
S: 2023/036_2

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -2 176,80

113 10-6111.R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 2,50000 71,20 178,00

113 20-3111.R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m2 4,00000 106,00 424,00

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 -4,04100 221,00 -893,06

6,38*0,3 -1,91400

(3,19-10,28)*0,3 -2,12700

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -4,04100 296,00 -1 196,14

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -8,08200 23,90 -193,16

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 -14,18400 35,00 -496,44

 -6,38000

 10,34000

 -18,14400

 -14,18400

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -4,04100 100,00 -404,10

Díl: 5 Komunikace 9 038,48

11 591211211R00 Kladení dlažby z žulové mozaiky, lože z drti tl. 5 cm m2 -4,38000 700,00 -3 066,00

6,4 - 2

12 916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou do 

betonového lože

m -109,40000 199,00 -21 770,60

(24,8+31,9)*2 - 4

13 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou do 

betonového lože

m 113,40000 164,00 18 597,60

(24,8+31,9)*2

15 5648711 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - fr. 0/32 

mm, ruční rozvoz a hutnění

m2 -11,18400 310,00 -3 467,04

2,5 2,50000

6,38000 -6,38000

0,1*(24,8+31,9)*2 11,34000

přídlažba chodníku š. 1,5m : 0,16*24,8*2 -7,93600

přídlažba chodníku š. 1,3m : 0,16*31,9*2 -10,20800

součet -10,68400

16 58380056R Mozaika dlažební 4/6 cm štípaná m2 -3,88000 520,00 -2 017,60

31,9*0,2+2,5

17 58380120.AR Kostka dlažební žulová drobná 8/10 cm m2 11,34000 610,00 6 917,40

0,1*(24,8+31,9)*2 11,34000

18 5838015-1 Kostka dlažební žulová velká  15 -17 cm  m2 -17,82400 1 220,00 -21 745,28

přídlažba chodníku š. 1,5m : 0,16*24,8*2 7,93600

přídlažba chodníku š. 1,3m : 0,16*31,9*2 10,20800

0,16*2 -0,32000

899 10-2111.RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky 

poklopu lit. s rámem 600 x 600

ks 2,00000 9 905,00 19 810,00

899 33-1111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu ks 2,00000 2 825,00 5 650,00

899 33-2111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže ks 1,00000 2 120,00 2 120,00

894 41-4111.R00 Osazení železobet. přechod desky ks 1,00000 3 995,00 3 995,00

592-24130R Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T ks 1,00000 4 015,00 4 015,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -951,24

19 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 -0,65920 21,00 -13,84

20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -1,25248 264,00 -330,65
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21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -1,94134 25,00 -48,53

22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -1,25248 200,00 -250,50

23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -12,25480 20,00 -245,10

24 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t -1,25248 50,00 -62,62

Celkem bez DPH 5 910,44


