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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL031 - kamenné obruby parkoviště MK03

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2023

Název části stavby dotčené změnou SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
(včetně čísla SO): MK03 -  Místní komunikace - parkoviště

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Hloubení rýh pro osazení kamenných obrub, podklad ze ŠD 0-32, podklad z KSC SC 8/10 a ruční dobalení do 
stávajícího živičného krytu parkoviště.

Zdůvodnění změny:
Po vytrhání stávajících betonových obrub musely být provedeny související práce potřebné pro osazení nových 
kamenných obrub. V zadávací dokumentaci byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti skutečně provedeným 
pracím.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 29 115,64 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 38 418,01 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 9 302,37 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL031A - kamenné obruby parkoviště MK03 
Ocenění ke změně č. ZL031 B - kamenné obruby parkoviště MK03 
Situace
Fotodokumentace



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL031 - kamenné obruby parkoviště MK03

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.202  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.20  

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023 £  O l t s l y L & Š U W U  ,

Podpis:



Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ'1

Ocenění ke změně č. ZL031 A -  kamenné obruby parkoviště MK03

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL031 A -  kamenné obruby parkoviště 
MK03

10.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 10.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y  C Y K L O T R A S A  B4  A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PA D N Í A  Š U M A V S K Á

Objekt:
042 - ZL031 A - kamenné obruby parkoviště MK03

Místo: Datum: 10 .10 .2023

Zadavatel: S tatu tam i m ěsto Karlovy V ary Projektant
Zhotovitel: K V R e a lin v e s t s .ro . Zpracovatel: V iktor G eber

pí - Kód Popis Množství J.cena [OZW Cena celkem [CZKJ ,
— __

Náklady so up isu  celkem 38 418,01

D HSV
w Práce a dodávky HSV 3 8  4 1 8 ,0 1

D 1 Zemní práce 11 436,34
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě pres 200 m2 s přemístěním hmot na i r  i

5 K 113107243 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 12,500' 68,00

i
850,00:

i

pp
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

p Poznánka k potožce:
Poznání a k položce: stávající komimkace

w 50*0,25 12,500
r Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s r~- ..........— -'""‘i

1 K 132151103 urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžtel nos ti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 12,000 304,30 3 651,60;
!

Hloubeni nezapažených rýh Šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
PP do předepsaného profilu a spádu v hornině tndy těžítelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 50 do 100 m3
VV rýha pro osazení kamenné obruby
w 50*0,6*0,4 12,000

!
r ~ Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaninypo 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ii 17
i
i

K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninytřídytěžitelnosti Iskupinyl až3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,000 229,60 2 755,20

I

pp
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy těžítelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 ooo do 10 ooo m

w rýha pro osazení kamenné obruby
w 50*0,6*0,4 12,000
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18 | K  162751119
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: Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypaninypo 
i suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
| naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnuti z 
j horniny třídy těžitel nos ti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
jPříplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 12,000 17,711

i

212,52

PF
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny třídy léžitelnosli 1 skupiny 1 až 3 na vzdáienosl
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w rýha pro osazení kamenné obruby
50*0.6*0.4 12,000

22 K .171201221
I I

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

19,200 150,00j 2 880,00

FP Poplatek za uložení stavebního odpadu ns skládce (skládkovné) 
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

7V 12*1,6 19,200----- r  -
Uloženi sypaniny na skládky nebo m eáskládky bez 1

21 K  '171251201I hutnění s upravením uložené sypaniny do 
[předepsaného tvaru

m3 1 2 ,0 0 0 20,16
I

241,92Í
i

FP Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložená sypaniny do předepsaného tvaru 
rýh a  pro o sa ze n í kam enné obruby

W 50*0,6*0,4 12.000

2 4 K  J 181152302 Úprava pláně na stavbách siln ic  a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se  zhutněním m 2 30,000 28,17| 845,10 j

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se  zhutněním

w 50*0,6 30,000

D 5 Kom unikace pozem ní 18 578 ,50
i

j 23
t

K  564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním j 
plochypřes 100 m 2, po zhutněnitl. 150 mm m 2 19,000

|
189,00!

i
3 591,00j

i
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním píacíiy přes 100

m2. po zhutnění tf. 150 mm
w dopočet množství
vv 50*0,6 30,000
w r- u -11 ,000
vv Součet 19.000

r{216
*

K  J567122111 Podklad ze sm ěsi stmelené cementem S C  C  8/10 
(K SC  l)tl 120 mm m 2 12,500

r362,00; 4 525,00}

Podklad ze sm ěsi stmelené cementem *?C bez dilatačních spár, s
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1), po zhutněni 11. 120 mm

vv 50*0,25 12,500
i
S217 K j572340112

L- I

; Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m 2' 
asfaltovým betonem ACO (AB)tl přes 50 do 70 mm l

m2 12,500
r

837,00; 10 462,50*t
i

Vyspravení krytu komunikací pc překopech inženýrských síti plochy
PP do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tí, přes 50 do 70

W
r

50*0,25 12,500

D 8 Trubní vedení 1 175,00
i 54
l

K -899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 )
mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 175,00! 1 175,00:

PP Výšková úprava uličního vstupu netto vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV v ýško v á  úprava stáv . UV - roh parkoviště
w

r
n 1,000

D 9 O statn í konstrukce  a práce, bourání 6 040,00
j 130
1

y
K 1919735113 

!
;Rezání starajícího žučného krytu nebo podkladu
{hloubky přes 100 do 150 mm m 50,000

v
120,801 6 040,00;

PP Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do
150 mm

w  "So 50,000
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i 132 K 997221561

r . _  -_~
, :
i 133 K 997221569

! ;

Í 135] K 997221645

h-L p y |
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P řesun  sutě
; Vodorovná doprava suti bez naložení, a le se  složením ! 
i a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t
; vzdálenost do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 
,̂95 _

. Vodorovná doprava suti bez naložení, a le se  složením 
s hrubým urovnáním Příplatek k cen ě  za každý da lš í i j t 

i započatý 1 km přes 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

3,950; 53,1 Ol

3,950
l

39,500* 4.77Í

3,95*10
'Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
,(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu j t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovnéj 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

*3,95

39,500

i ,
3 ,950: 200,00!i

3,950

V Karlových Varech dne: 16.11.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

1 188,17 

209,75

188,42-

790,00:



Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ”

Ocenění ke změně č. ZL031 B -  kamenné obruby parkoviště MK03

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL031 B -  kamenné obruby parkoviště 
MK03

10.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 10.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y , C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PAD N Í A  Š U M A V S K Á

Objekt.
043 - ZL031 B - kamenné obruby parkoviště MK03

Místo:

Zadavatel: Statutární m ěsto Karlovy V ary
Zhotovitel. K V  Realinxest s .r .o .

Datum: 10 .10 .2023

Projektant:
Zpracovatel. V ikto r G eber

p fi Tun Kód▼ ' w

Náklady so up isu

d  HSV
r

D 5

Z J _______
celkem

Popis

Práce a dodávky HSV

Kom unikace pozem ní

MJ Množství J .cena [CZtO C ena celkem FCZtO .
. z L  _ _____z * ____________

-9 302,37
-9 302,37

-9 302 ,37
r  i! í Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované i
1 34 ! K 
i ;

. ; kamenivo střednězmné - O KS) s rozprostřením a56 5 1 b5121 3[zhutněním vpruhu šířky přes 3 m, po zhutnění ť . 70
!

m2 J -11,000 492,00
1 1 jmm i!

p

w

| 38 K j 573111111

p p

vv

| 39 K !5‘1573211107

PP

vv

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované Kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šífty  přes 3 
m, po zhutněni tl. 70 mm 
Pomáivka h položce 
Pománka k položce Skladba 8
"■n
.Postřik  infiltračni Pl zasfa ltu  siln ičního s posypem 
[kamenivem , vmnožsh/í 0,60 kg/m2
Postřik InfiitraSní Pi zasfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 0,60 kg/m2
r-n

i m2 i 29,55

-11,000
iPostřik spojovací P S  bez posypu kamenivem zasfaltu 
{silničního, vm nožství 0,30 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2 
r-11

m2 j - 1 1  . o o o j

- 11,000

24 i 2r

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř- I, po
zhutnění tl. 40 mm
r-t1

-5 412,00.

-325,05'

-265,32,

r ~ " (Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s r  s

{ 3 6
i

K 5 7 7 1 3 4 1 2 1  |ro z p ro s tře n ím  a s e  z h u tn ě n ím  z  n e m o d if ik o v a n é h o
ía s fa ltu  v p r u h u  š í ř k y p ř e s  3 m  tř. I, po z h u tn ě n í tl. 40

m 2  I - 1 1 ,0 0 0
i

3 0 0 ,0 0 -3  3 0 0 ,o o j

.... -............................... . . . ..Jjtn.cn,.............-............................................................. .................................. ........ .......................... .....1............. .... , ,, - 1

-11,000
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V Karlových Varech dne: 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

i
TdS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

Objednatel:
Státutární město Karlovy Vary, Ing. František
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL032 - svahování za park. stáním MK03

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2023

Název části stavby dotčené změnou SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
(včetně čísla SO): MK03 -  Místní komunikace - parkoviště

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V zadávací dokumentaci nebylo řešeno.

Nové řešení:
Výškové převýšení stávajícího terénu bude řešeno svahováním v poměru 1:2.

Zdůvodnění změny: _  ___
Po zemních pracích a osazení kamenných obrub bylo zjištěno výškové převýšení stávajícího terénu oproti nově 
osazeným obrubám.
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Tato změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 4 035,- Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 4 035,- Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL032 A - svahování za park. stáním MK03 
Situace
Fotodokumentace
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL032 - svahování za park. stáním MK03

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Datum: 16.11.20

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing.

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

O Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. ZL032 A - svahování za park. stáním MK03

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ'

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL032 A - svahování za park. stáním MK03
10.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 10.10.2023 se odsouhiasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Sta\fca:

K A R L O V Y  V A R Y , C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL ZÁ PA D N Í A  Š U M A V S K Á

Objekt:
043 - ZL032 A-svahování za park. stáním MK03

Místo: Datum: 1 0 .1 0 .2 0 2 3

Zadavatel: Statutární m ěsto Karlovy V ary Projektant:
Zhotovitel: K V  R ea lin \est s .r .o . Zpraco\atel; V iktor G eber

pA Twi Popis MJ Množstw J .cen a  [CZtC» sr ~ Cena celkem [CZKJ

Náklady so up isu  celkem 4 035,00

d HSV
r

Práce a dodávky HSV 4 035,00
D 1 Zem ní práce 4  0 3 5 ,0 0

2 8 0  K  j 1 8 2 1 5 1 1 1 1 | Svahován i v zářezech v hornině třídy těátelnosti I 
[skupiny 1 až 3 strojně m 2  : 5 0 ,0 0 0 j  8 0 ,7 0

J , j

T ..................... ‘ !
í 4  0 3 5 ,0 0 :

PP

vv

Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
třídy těžtelnosli I. skupiny 1 až3
50*1 50 .0 00

V Karlových Varech dne: 16.11.202

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba 

TDS:
1NVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocour
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL033 -  přípojky UV + kanalizační šachty

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.07.2023

Název části stavby dotčené změnou SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
(včetně čísla SO): MK01 -  Místní komunikace

MK02 -  Místní komunikace

Popis změny, technického řešení:__________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Napojení uličních vpustí do řadu pomocí pažených rýh. 
Výšková úprava stávajících poklopů.

Nové řešení:
Uliční vpusti budou zaústěny přímo do kanalizačních šachet, u přesunutých UV budou použity stávající přípojky. 
Rýhy pro trubní vedení nebudou paženy a potrubí bude obsypáno pískem/obetonováno. U revizních šachet bude 
provedena výšková úprava poklopů.

Zdůvodnění změny:
Při projednání postupu prací byl ze strany zástupců Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. vznesen požadavek, aby 
přípojky od vpustí nebyly zaústěny přímo do řadu, ale aby se využilo stávajících šachet. Toto řešení bylo 
odsouhlaseno projektantem a objednatelem.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 66 912,30 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 66 912,30 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL033 A -  přípojky UV + kanalizační šachty ll.+lll. etapa 
Situace
Fotodokumentace
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL033 -  přípojky UV + kanalizační šachty
ll.+llí. etapa

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.202  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., I

Datum: 16.11.202  

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023 S é i t . í L u r * ' .

Podpis:
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Ocenění ke změně č. ZL033 A - přípojky UV+kanalizační šachty
íl.+lll. etapa

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL033 A - přípojky UV+kanalizační šachty 
íl.+lll. etapa
25.07.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25.07.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Sta\t>a:

K A R LO V Y  V A R Y . C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PA D N Í A  Š U M A V S K Á

Objekt:

045 - ZLO33 A - přípojky UV + kanalizační šachty II.+ III.etapa

Místo: Datum: 25 .07 .2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

S tatutárn í m ěsto Karlovy Vary 
K V  Realinvest s .r .o

Projektant:
Zpracovatel: V ikto r G eber

Kód

Náklady so u p isu  celkem

Popis Mí! Množství. , J .cen a  [CZřO^ C ena celkem  [C ZK1

66 912,30

d HSV Práce a dodávky HSV 66 912,30
Dr~r'

i 292' K
I '

1
W

131151100

PP

Zem ní práce
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžtelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 1
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy léafelnosti I skupiny 1 a 
2 do 20 m3

6,000
f

412,001

30 072,78 

2 472,00;

vv
wr— — r-------

! ! |
i 2 3 ! K 174111101 
! I 1
i____i

UV
4*1,5 __________ 6 ,000

.Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením ‘
(výkopku ve vrstvách se  zhutněním jam , šachet, rýh 
{nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

_
15,000 239,00 3 585,00

Zásyp sypaninou z  jakékoliv horniny ruině s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách
VV r15 15,000

n r, 132r K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, a le se  složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km pres 1 km

2,320
1.....

4,77 r
.......i

PP Vodorovná doprava sut] bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV ^,32 2,320

11,07;
i
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|291 K  ř132151101 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm vhornině 
třídytěžítelnosti I skupiny 1 a  2 objem do 20 m3 strojně 10,920, 596,00 6 508,32

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
-v

•‘V

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy tážiíeinosti i skupiny 1 
a 2 do 20 m3
UV1
2*0,8*1 1,600

* v LA/4
• v 6*0,8*1.2 5,760
vv UV6
•v 3*0,8*0,6 1,440
w UV7

0,5*0,8*0,3
UV8

0,120

5*0,8*0,5 2,000
*/y Součet 10,920

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

¥ .........

K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 16,920 229,60! 3 884,83,
} horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až3  na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné přemísiěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PR dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžílelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
9 000 do 10 000 m

v v u v
vv 10,92+6 16,920

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

K 162751119 naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těátelnosfi 1 skupiny 1 a ž 3  na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 1 6 ,9 2 0 17,71 299.65Í
|

pp
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy lěžitelnosli I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w UV
vv 10,92+6 16,920

r  ......... ................
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

r ................. ....................i

K  } 171201221 (skládkovné) zeminy a kam ení zatříděného do t 27,072 150,00| 4  060,80!

. Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamer! zatříděného do Katalogu odpadů pod kčdem 17 05 04

vv 16,92*1 ,6 27 ,072
w Uložení sypaninyna skládky nebo m eziskladky bez f

21 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 16,920 2 0 ,1 6 .
i

341,11

pp Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w LW
w 10,92+6 16,920

; 8 M 5 8 3 3 1 2 0 0 š tě rk o p ís e k  n etříd ěný ř 3 0 ,0 0 0  . 2 9 7 ,0 0  [ 8  9 1 0 ,0 0
pp štěrkopísek netříděný
w SO  103 pol.8 - materiál pro zásyp rýh
vv

r
15*2 30 ,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 632 ,00
J230 « 452112112 O sazen í betonových prstenců nebo rámů vdo 100 mm I 

pod poklopy a mříže kus 8,O O o| r892,00 7 136,00

pp Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže,
výšky do 1DQ mm

w ■6 8,000
W
1231 M 5 9 2 2 4 0 1 0

p rs te n e c  ša ch to vý  vy ro vn á va c í b e to n o vý
6 2 5 x1 0 0 x4 Omm k u s

1
1 ,0 00  | 2 2 2 ,00 2 2 2 ,0 0

pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x1 OOxéOmm
w n 1,000

123 2  
i

M
¥
5 9 2240 11

p rs te n e c  ša ch to vý  vy ro vn á va c í b e to n o v ý
6 2 5 x1 0 0 x60m m k u s 1,000 i r ~

2 5 0 ,0 0  i 
(

2 5 0 ,0 0

pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový 025x1OOx6Qmm
w F1 1,000

r
j 233 M

. . . . .
5 9 2 2 4 0 1 2

p rs te n e c  ša ch to vý  vy ro vn á va c í b e to n o v ý
6 2 5 x 1 0 0 x 8 Omm k u s 1 ,0 0 0 ,J_______ 3 0 4 ,O o \ 3 0 4 ,0 0

pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový B25x100x80mm
w ri 1,000

,23 4 M 5 9 2 2 4 0 1 3
p rs te n e c  ša ch to vý  vy ro vn á va c í b e to n o v ý
625x100x1 OOmm k u s 5 ,0 0 0 1

--  w
3 4 4 ,0 0 1 

. . I
1 7 2 0 ,0 0

pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x1 OOmm
vv ■5 5,000
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D 8 Trubní vedení 10 162,20

52 K j890411851 Bouráni šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m 3 z prefabrikovaných skruží m3 1,000 2 191,00

I
2 191,OOj

P-5 Bouráni šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prefabrikovaných skruží
odbouráni revizních šachet pro výškovou úpravu
1 1,000

250* K 899302811 Demontáž poklopu betonových nebo ZB včetně rámu 
hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 8,000 457,00 3 656,OOj
Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu,
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg
!. Etapa 1
4 4.000
revizní šachty kanalizace II.+III Etapa
4 4,000

i-V Součet 8,000
54 K RQQ331111 íVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200

|mm zvýšením poklopů kus 3,000 1 175,00
i

n
3 525,00j

p= Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu
revizni šachty kanalizace

•/V 3 3,000
'293 K ;8H9ó23lfcil Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 

tř. C 20/25 voteweném výkopu m3 0,180 4 390,00 7 9 0 ,2 o J

FP Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 20/25
UV6
3*0,3*0,2 0,180

D 8.1 Uliční vpusť DN 450 50x50 14 985,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu !

56 K 871315221 ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 18,000 577,50 10 395,00

A  . . jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

pp Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 %. hladkého plnostěnného jednovrstvého, luhost třídy SN 8 DN 160

.

u'V LW1
W 2 2,000
W LTV 4
w 6 6,000
w UV6
vV 3 3,000
7V LTV 7
vv 2 2,000
w UV8
vv 5 5,000
w Součet 18,000

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu
.

|
1 57 K 877315211 z hrdého PVC nebo z polypropylenu votevřeném kus 2,000 260,00 520,001
| výkopu jednoosých DN 160 ................ .......... J

FP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

W 2 2,000
| 58 /Ví 28611362 ko leno  kana lizace  P V C  K G  160x67° k u s 2,000 115.00 230,00

p p koleno kanalizace PVC KG 160x6?"
w 2 2,000

• 65
i

*
K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatíženi D400, E600
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi

kus
.

3,000 1 280,00Í 3 840,CO!
L .  i

pp D4M. E6QQ
w revizní šachty kanalizace
w r3 3,000

D 8.3 Uliční vpusť DN 450 30x50 248,40
i 69 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z  PVC šířky 20 cm m 18,000 13,80 '  ................................... |248,40j

p p Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z  PVC šířky 20 cm
w UV1
w '5 2,000
w UV4
w r6 6,000
w UV6
w '5 3,000
w UV7
w 2,000
w UV8
w ■6 5,000
w

r Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 1 811,92
f T Vodorovná doprava suti beznaložení, ale se  složením
113" K i 997221561

i
a s hrubým urovnáním zkuso\ých materiálů, na 
vzdálenostdo 1 km

t 23,200 53,10 1 231,92

pp Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s  hrubým 
urovnáním z  kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

vv 2,32*10 23,200
i I [Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce I

| r
|134
i

; K 
[t .

997221615 l(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
{Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t
í

2,320 | 250,00
íj

580,00
I

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

w r2,32 2,320
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V Karlových Varech dne: 16.11.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant: 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos  

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Koc
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Požadavek zhotovitele na změnu č  ZL034 - změna konce úseku ST02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
i

I_____________________________ j
Adresa objednatele: " T 1
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary ^

Datum vydání požadavku: 12.09.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Vyústění dělené cyklostezky ST02 na parkoviště.

Nové řešení:
Vyústění dělené cyklostezky ST02 na stávající chodník s doplněním reliéfní dlažby a VDZ.

Zdůvodnění změny:
Při pochůzce na KDOS bylo ze strany paní Švarcové (MMKV, Úřad územního plánování a stavební úřad) vznesena 
připomínka k napojení cyklostezky na stávající komunikaci -  parkoviště. Z hlediska bezpečnosti cyklistů (pohyb po 
parkovišti mezi zaparkovanými vozidly). Projektant předložil nové řešení s napojením na stávající chodník.
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. 
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 19 697,1 Kč bez DPH.
Hodnota víceprací je 28 417,10 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 8 720 Kč bez DPH.

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
ST02 -  dělená cyklostezka

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL034 A -  změna konce úseku ST02 
Ocenění ke změně č. ZL034 B -  změna konce úseku ST02 
Situace
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL034 -  změna konce úseku ST02

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.202  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. 

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

i Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023 L 0 / 9 1 W s .

Podpis:



Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL034 A -  změna konce úseku 5T02

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL034 A -  změna konce úseku ST02
12.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101-Kom unikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 12.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
-Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y . C Y K L O T R A S A  B 4  A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PA D N Í A Š U M A V S K Á

Objekt:
ZL034 A - změna konce úseku ST02

i

Místo: Datum: 12 .09 .2023

Zadavatel: Statutární m ěsto Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: K V  Realinvest s .r .o . Zpracovatel V iktor G eber

pC T~> Kód Popis M! 1 Množství J  cena [CZK>ir Cena celkem [CZK7 ,
=4 <■-- —— v r - ——*

Náklady so up isu  celkem 28 417,10

D HSVv Práce a dodávky HSV - 28417,10
D 1 Zem ní práce 3 187,80

i 28 3. K 113107130 ■ Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm j m2 4,200

k-.._Oq■*4■srco 2 704,80?í : ručně i
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na sfciědku

PP na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
2 betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV 4*0,8 3,200
VV i 1,000
vv Součet 4,200

281, K ri  13107141 i Odstraněni podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 4,200 115,00^ 483.00Í
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s  přemístěním hmot na skládku

pp na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

w 4*0,8 3,200
vv n 1,000
w r Součet 4,200

D 2 Zakládání 3 493 ,00
í  I jTrativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4j r r i
1218 K
\___J____

212752132 1 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 150 pro I 
liniové stavby

m 7,000 499,001
__________________ L

3 493,00!

Trativody z drenážních trubek pra liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s  jejich cbsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná 
DN 150
zatrubněniv místě příkopového žlabu

*r
vv
w 7,000



L  ' * ?

D
r  l
)219. K ! l

5
r
569251111

Kom un ikace  pozem ní
íZpevnění krajnic štěrkopískem  nebo kamenivem 
stěženým ti 150 mm í m2 3,500 142,00

5 649 ,00
r

497,00í

cp
Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutněni štěrkopískem nebo kamenivem těženým II. 150 
mm
zp evn ěn á  krajnice v  miste příkopového ž labu
7*0,5 3,500

■ 43 M 59245006 i d l až ba  tvaroh dělník b etonová pro nevidom é 
\ 200x100x60m m  barevná m2 10,000 . 515,20

f
5 1 52,00<

PF

r

.V

D
f  i '
1103: K
t........ I.........

r
9

r
915111111

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x1 OQxěOmm barevná

Pezi'.árt3 k položce
Foznanha f> položce■ sr/aaba C 
zám ěna dlažby z a  relié fn í
20*0,4
•ž
Součet

O statn í konstrukce  a práce , bourání 
; Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělící čára 
i šířky 125 mm souvislá bilá základní m

8,000
2,000

10,000

35,000! 28.00

16 087 ,30
r  *

980,00

PP

w
f  l
1105: K
...... X .. .-

r
915131111

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou děliči čára šířky 125 mm 
souvislá bilá základní 

^ 5 35,000
iVodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
;pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 30,000^ 400,00 12 ooo.oo;

|

PP
w

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé základní 

^ 0

m

30,000
I

35,000;
i

107, K
' 5 i

915611111
I Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
i nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
i vodicí proužky

16,78

p

587,30j

Předznačení pro vodorovné 2načení stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí Čáry, vodici proužky

w ^5 35,000
f  1 i Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 1 w

>108: K  1915621111 • nebo prováděné z  nátěrových hmot plošné šipky, m2 30,000 84,00 2 520.00:
j ; .sym boly, nápisy

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

vv *5o 30,000

V Karlových Varech dne: 16.11.20

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár 

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
IIMVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek



1

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL034 B -  změna konce úseku ST02

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL034 B -  změna konce úseku ST02
12.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 12.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KARLOVY VARY. CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
Objekt:

047 - ZL034 B - změna konce úseku ST02
M ísto: Datum: 12.09 .2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

Kód Popis MJ Množství J.cen a  [C2K1 Cena celkem [CZřC .
- f  i -- BP*___ _ ......,«*J

Náklady soupisu celkem -8 720,00

D HSV
ř Práce a dodávky H SV -8 720,00

D 5 Komunikace pozemní -2 024 ,00
, 44  1 M 59245018 : dlažba  tvar obdéln ík betonová 200x100x60mm  . . . .  ! rn2přírodní

-8,000 253,00
P

-2 024,00  j
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mro přírodní
P Poznátrka k položce:

Poznátrka k položce: Skladba C
w zám ěna d lažby z a  relié fn í
w

v
-20*0,4 -8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 696 ,00
[Osazení chodníkového obrubníku betonového se j r j

124 K 916231213 jzrízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementowsu ] 
j maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do i -18,000 264,00

i
-4 752,00'

1J  . j lože z betonu prostého j .............................J
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s

PP

vv
\l25\ M

vyplněním a zatřením spár cementovou meltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
-18 -18,000

-1 9 4 4 ,0 0 159217016 | ob rub nik b etonový chodníkový 1000x80x250mm  j m -18,000 108,00
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x25Omm
V/V -18 -18,000

V Karlových Varech dne: 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí  

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing.
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL035 - záliv ul. Šumavská MK02

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 31.10.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:___________ _________  _____ ______ __
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Napojení místa pro přecházení na stávající chodník v živičném zpevnění.

Nové řešení:
Nahrazení původních kamenných obrub parkovými. 
Zadláždění celé plochy zámkovou dlažbou.

Zdůvodnění změny:
Při realizaci provizorního jízdního pruhu byly odstraněny stávající kamenné obruby, které byly přilehlé ke 
stávajícímu chodníku. Po odstranění kamenných obrub bylo potřeba výškově narovnat chodník pomocí parkových 
obrub a následně zadláždit v celé ploše zámkovou dlažbou.
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 71186,73 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 74 799,57 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 3 612,84 kč bez DPH.

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy
MK02 -  Místní komunikace - křižovatka ul. Šumavská Bečovská

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL035 A -  záliv ul. Šumavská MK02 
Ocenění ke změně č. ZL035 B -  záliv ul. Šumavská MK02 
Situace
Fotodokumentace



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL035 -  záliv ul. Šumavská MKQ2

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.20  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023 '1*1'

Podpis:
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL035 A -  záliv ul. Šumavská MK02

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL035 A -  záliv ul. Šumavská MK02
31.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 31.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ

\

Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y . C Y K L O T R A S A  B 4  A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PAD N Í A Š U M A V S K Á

Objekt:
ZL035 A - záliv ul.Šumavská MK02

Místo:

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Datum: 30 .10 .2023

Projektant:
Zpracovatel: V iktor G eber

Popis MJ Množství J.eena [C2K> Cena celkem [C32K1

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
0  1 __ Zem ní práce

[205! K
L____ Í____

113107231

W
w

K 132151103

W
w

74 799,57

74 799,57

13 116,80
: Odstranění podkladu 2 betonu prostého tf přes 100 do í 
i 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 40,000= 139,00 5 560,00!
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 tn2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm
vyrovnáni chodnku - křižovatka Šumavská
8*5

i K

P

113107242

IOdstraněni podkladů "nebo krytů strojně pjochy 
fjednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na
Iskládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na m2 40,000 40,72

I .
í dopravní prostředek živičných, o tl. wstvy přes 50 do
1100 rprn

1 628,80

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek Živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm
Poznárrka k položce :
Poznárrío !< položce: stávající chodníky
vyrovnání chodnku - křižovatka Šumavská

_8^5_____________________________________________________________
j Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s l 
furovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v  { 
jhom ině třídytěátelnosli I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 í 
jm 3
Hloubení nezapálených rýh šířky do 800 mm strojně s  urovnáním dna '
do předepsaného profilu a spádu v hornině tndy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 přes 50 do 100 m3
rýhy pro kamenné + parkové obruby
31,5*0,8*0,2

m3

40,000

5,040 304,30 1 533,67*



r s

r Vodorovné přem istění výkopku nebo sypaniny po j
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez j

*

= 17 K 162751117 naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těšitel nosti l skupiny 1 a ž3  na vzdálenost i 
přes 9 000 do 10 000 m  j

m3 5 C40 229.60 1 157,18

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PF dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se  složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosii I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
9 000 do 10 000 m
rýhy pro kamenné + parkové obruby

VV 31,5*0,8*0,2 5.040
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po j
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

I 18 K 162751119 naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžíte! nosti I skupiny 1 až  3 na vzdálenost i

m3 5.040 17.71 89 2 6

L  . i Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 ,

« ?
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

_ . . .

vv rýhy pro kamenné + parkové obruby
w 31,5*0.8*0,2 5,040

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce • --- ----------- r ..........................—" I

22 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kam ení zatříděného do t 8,064 150,00 1 209,60!
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

i

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

vv 5,04*1,6 8,064
r

21i K
[Uložení sypaniny na skládky nebe meziskládky bez

171251201 jhutnění s upravením uložené sypaniny do j m3
[předepsaného tvaru <

5,040
r  ------------?

20,16! 101,61 i
|

Uložení sypaniny na skládky nebo mezisktádky bez hutněni s  
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

vv rýhy pro kamenné + parkové obruby
W  31,5*0.8*0,2 5,040

i 24
L___

i 181152302 jUprava pláně na stavbách siln ic  a dálnic strojně v
í zářezech mimo skalních se  zhutněním

~¥
6 5 ,2001 28,171 1 836,68j

vv
vv

skalních se  zhutněním
rýhy pro kamenné + parkové obrub/
31.5*0,8
vyrovnáni chodnku - křižovatka Šumavská
8*5
Součet

25,200

40,000
65,200

0  5

30

Kom unikace pozem ní

564851111

w
w

w
w
—r2161 K £

jPodklad ze átěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
!plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Podklad ze Štěrk od rtí ŠD s 'rozprostřením a zhutněním píochy přes 100 ' 
m2, po zhutnění tl. 150 mm
podsyp pro kamenné + parkové obruby 
31,5*0.8
vyrovnáni chodn ku ■ křižovatka Šumavská
8*5
Součet

m2 I 65,200!
_ 1 .

25,200

40,000
65,200

189,O of
43 884,93

i
12 322 ,80 ’

------ r - -

362,00=567122111 |Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
| (KSC I) tl 120 mm m2

w
w

r r|217| K
L l

w
w

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

podklad pro živici po osazeni kamenných obrub
31,5*0.25

572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m 2j

Iasfaltovým betonem A C O {A B )tl přes 50 do 70 mm
Vyspravení krytu komunikací po přBkopech inženýrekých sítí ptochy 
do 15 m2 asi altovým betonem ACO (AS), po zhutnění ti. přes S0 dc 70 
mm
ručni zpracováni živice po osazeni kamenných obrub zá*/ 
Šumavská
31 5*0,25

m2

7,875,
_______ L .

7,875

7,875

7,875

-  r
837,00j

2 850,75

--------
6 591 ,38s

w f — Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic f

í 42
K 596211113

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním l 40,000 300,00 12 000,00

• spař s dvojitým hutněním, vibrováním a se  smetením ] 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,[

I__ ipro ploe I

W
w

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pra plochy 
přes 300 m2 
Pomárrka h položce:
Pomárri<a k položce Skladba C
vyrovnáni chodn ku - křižovatka Šumavská
8*5



r  r
i 44 M ;59245018

D 8
r  '  " r "

55 i K [ 8 9 9 4 3 1 1 1 1

t ...1...L ...
FP

W
W

s u é . _________________

j dlažba tvář ob dělník betonová 200x1ÓÓx6Ómm 
í přírodní ___  ___
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
Pomanišs A položce
Pozná1 & 3  k položce. $;:!adba C
vyrovnání chodnku - křižovatka Šumavská
8*5

Ž l k . 0 2 .
—1 

40,000

40,000

Trubní vedení
íVyšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
!mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu [ kus j 1,000,
{ bez úpravy armatur
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
vyrovnání chodnku - křižovatka Šumavská

r\ 1,000

253 ,00 ,

1 072,00

10120,00',

1 072,00 

1 072,00,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
V

9 518 ,40
!

124 K 
!

,! .

916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s  vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční operou z  betonu prostého, do 
lože z  betonu prostého

m 18,000 264,00
i

4 752,00'

FP

VV

Osazení chodníkového obrubníku betonového se z ř íz e n ím  lože. s 
vyplněním a zatřením spár cemenlovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
nahrazeni vytrhaných kamenných obrub

r18 18,000
12© M f  59217036 obrubník b etonovýparkovýpňrodn í 500x80x250m m m 18.000 144,00

r
2 5 92 ,001

PP
VV
w

obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm
nahrazení vytrhaných kamenných obrub 
r18 18,000

1301 K
......L  .

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 18,000 120,80 r  ~ 2 174,40:

PP

VV
w

r

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do
150 mm
vyrovnání chodnku - křižovatka Šumavská
(4,5+4.5)*2 18,000

D 997 Přesun sutě 7 207 ,44

132. K
1

997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s  hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 21,800
r1

53,10;
I

I
1 157,58

pp

w

Vodorovná doprava suli bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z  kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
■Ž1.8 21,800

t  ii133! K 
)

997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se  složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 218,000
'

4,77
_________

r .............
1 039,86;

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s  hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km přes 1 km

218,000
f r

j Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce r  ;
1134 K 997221615 | (skládkovné) z  prostého betonu zatříděného do

'Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t ’ 13,000! 250,00;t i í

l 1 !i I
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

13,000

3 250,00:

H35Í K i n

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 G3 02 
%,8 8,800

r—
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce I —  “  7

997221645 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu j t 8,800 200,00! 1 760 ,oo;
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 ;• I

------ --—  _ . ...

V Karlových Varech dne: 16.11.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant: 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek
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Ocenění ke změně č. ZL035 B -  záliv ul. Šumavská MK02

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL035 B -  záliv ul. Šumavská IVIK02
31.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 31.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
SÍSV03.

K A R LO V Y  V A R Y , C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁPAD NÍ A Š U M A V S K Á

Objekt
049 - ZL035 B - záliv ul.Šumavská MK02

Místo, Datum: 31 .10 .2023

Zadavatel
Zhotovitel

S tatutárn í m ěsto Karlovy Vary
K V  Realinvest s .r .o .

Projektant.
Zpracovatel: V iktor Geber

' p i í , Tvn Kůd
. . Z i  •’

Popis Množství J.cena fCZK1 C ena celkem [CZK1

Náklady so up isu  celkem -3 612,84

d HSVr Práce a dodávky HSV -3 612,84
D 5 Kom unikace  pozem ní -3 612 ,84

r  - r  .........
| 32 ; K j 564921511

....... ‘ ................................................  ~ ....  J "
Podklad nebo pod syp z  R-mateři álu s rozprostřením a : ^
zhutněním plochy přes 100 m 2, po zhutnění ti. 60 mm i -7,000 120,20

r ...... " i
-841,40

PP

p
vv
w

Podklad nebo podsyp z R-maleriálu s rozprostřením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm
Poznán#-] h položce.
Poznánu a U položce. Skladba E 
záměna za zámkovou dlažbu 
-2*3,5 -7,000

*
: 37 i K  1573211107 Postřik spojovací PS  bez posypu kamenivem z asfaltu j ^  

silničního, v množství 0,30 kg/m2 ^ -7,000 24,12 -168,841

PP

VV
w

T  1 *
! i I
139 K í 577133111 

| :

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem zasfaftu silničního, v
množství 0.30 kg/m2
záměna za zámkovou dlažbu
-2*3,5
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 3 (ABJ) s 
rozprostřením a se  zhutněním z  nemodifikovaného j m2
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm !

-7,000

-7,000 371,80 -2 602,60Í

Asfaltový beton vrstva obrusná AČÓ 8 (ABJ) s rozprostřením a se
zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po 
zhutněni tl. 40 mm

P Poznán# a k položce.
Poznán#a A položce Skladba £

W  záměna za zámkovou dlažbu
vv -2*3,5 7,000



žč fcn r f ík  Ot
V Karlových Varech dne: 16.11.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocour
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL036 - úprava zadláždění ostrůvku MK02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 24.10.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Žulové kostky do štěrkového lože.

Nové řešení:
Žulové kostky do betonového lože. -f 9  v f r w Z u j  • o J l f O Ž t y

Zdůvodnění změny:
Středový ostrůvek na křižovatce Západní Šumavská bude ve špičce u ul. Západní zadlážděn do betonového lože z 
důvodu možného pojezdu delšími vozidly.
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 15 325,75 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 15 325,75 Kč bez DPH.

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK02 -  Místní komunikace - ostrůvek

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL036 A - úprava zadláždění ostrůvku MK02 
Situace
Fotodokumentace



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL036 - úprava zadláždění ostrůvku MK02

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o.,

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. ZL036 A - úprava zadláždění ostrůvku MK02

Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ'

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL036 A - úprava zadláždění ostrůvku 
MK02

24.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 24.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y , C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A TK A  UL. ZÁ PA D N Í A  Š U M A V S K Á

Objekt:
ZL036 A - úprava zadláždění ostrůvku MK02

Místo: Datum: 24.10 .2023

Zadavatel Statutární m ěsto Kartový V ary Projektant:
Zhotovitel: K V  Realinvest s .r .o . Zpracovatel: V iktor G eber

PA  T>*>V | ^ Kód Popis MJ . Množství, J .cen a lC Z K i
*  H 1 r -  í H H I  □

Cena celkem [CZKi ..

Náklady soup isu  celkem 15 325,75

D HSV
r

Práce a dodávky HSV 15 325,75

D 5 Kom unikace  pozem ní 15 325,75
r  i
í 243* K Í5 91 2 41 111 l

j Kladeni dlažby z  kostek drobných z  kam ene na MC tl 50 i 
mm m2 1

r
11,000, 812,00 í

* I
8 932,00;i

pp

vv

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s  vyplněním 
spár, s  dvojím beraněním a se  smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové matty
4,4*2,5 11,000

f 41 j M \58381007 kostka štípaná d lažebn í žu la  drobné 8/10 m2 ] 11,000 581,25  r 6 393,75\
PP
w

kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
4.4*2,5 11,000

V Karlových Varech dne: 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocoure
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL037 - zemní práce-zahloubení kabelu

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 26.09.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení: ________  ____
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
V PD nebylo řešeno.

Nové řešení:
Provedení ručního výkopu, pískový obsyp vedení, montáž výstražné fólie, zpětný zásyp.

Zdůvodnění změny:
Hloubkové uložení vedení, nebylo dostatečné pro následné vybudování chodníku. Bylo potřeba provést zemní práce 
pro zahloubení pro dodržení prostorového uspořádání sítí.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 69 844,74 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 69 844,74 Kč bez DPH.

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
MK02 -  Místní komunikace - chodník 
MK01 -  Místní komunikace - chodník

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL037 A - zemní práce-zahloubení kabelu 
Situace
Fotodokumentace



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL037 - zemní práce-zahloubení kabelu
Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.20  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL037 A - zemní práce-zahloubení kabelu

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL037 A - zemní práce-zahloubení kabelu
26.09.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.09.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt

K A R L O V Y  V A R Y . C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A TK A  U L ZÁ PAD N Í A  Š U M A V S K Á

ZL037 A - zemní práce - zahloubení kabelu
Místo: Datum: 24 .10 .2023

Zadavatel:
Zhotoutel:

S tatutárn í m ěsto Karlovy Vary
K V  R ea lim est s .r .o .

Projektant:
Zpracovatel: V iktor G eber

pít [u* 
■m t

rr- < -r~
Kód Popis NU Množství J.cena [CZKi Cena celkem [CZKi

Náklady so up isu  celkem 69 844,74

D HSVr Práce a dodávky HSV 68 622,94
D 1 Zem ni práce 68 622,94

Í289 K
:.........i.......

129001101 Příplatek za ztížení od kopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 20,500 519,00 10 639,50

PP

w

Příplatek k cenám vy kopávek za ztíženi vy kopávky v blízkosti 
podzemního vedeni nebo výbušnin v  horninách jakékoliv třídy
■50,5 20 ,500

f
288 K 132112132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelností ! skupiny 1 a
2 ručně

m3 20,500 976,00
r  '

20 008,00
i

PP

vv

Hloubeni nezapažených rýh Šfřky do ano mm ručně s  urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžtelnosti I skupiny 1 
a 2 nesoudržných
82*0,5*0 ,5 20 ,500

! i
i !
: 1 7 ; k

í I
j ;

162751117

|Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanínypo 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z  
horniny třídy těžíte] nosti I skupiny 1 až  3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,500 229,60

r i

4 706,80;
í

PP

W

Vodorovné přemísiěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžftelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
e ooo do 10 ooo m 

*20,5 20 ,500
v ............ ..

18 K
i|

1 6 2 7 5 1 1 1 9

‘ Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanínypo 
!suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z  
horniny třídy těžtelnosti I skupiny 1 a ž3  na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 20,500 17,71

r j

363,06|
I

I
PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžítelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých i  000 m

*20.5 20 ,500
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Nakládání, sk ládání a překládáni neuiehlého výkopku
19 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z  hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 20,5001 45,99

Nakládání, skládání a překládání neuiehlého výkopku nebo sypaniny
f-P strojně nakládání, množství přes 100 m3, z  hornin třídy lěátelnosti I, 

skupiny 1 až 3
v y ^0.5 20,500

Poplatek za uložení sta\ebního odpadu na skládce
22 K 171201221 (skládkovné) zem inya kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 32,800; 150,00

Poplaiek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

'.'V 20.5*1,6 32,800
i r Uložení sypaniny na skládky nebo mezíškládky bez j

21 ! K
i

171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 20,500] 20,16

F? Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky be2 hutněni s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV ^0,5 20,500
'  j Zasyp sypaninou z  jakékoliv horniny ručně s  uložením i
i 23 i K
[  l

174111101 výkopku \ra. vrstvách se  zhutněním jam , šachet, rýh 
nebo kolem objektů v  těchto vykopávkách

m3 20,500?
\1

239,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v  těchto 

vykopávkách
vv ^0,5 20,500

267! M í58344171 ště rkodď  frakce 0/32 ř 24,600! 496,00
PP štěrkodrř frakce 0/32
VV štšrkodrt pro zpětný zásyp
V V (82*0,5*0,3) *2 24,600

268j M f58331351 kam enivo těžené drobné frakce 0/4 í 16,400  j 581,00 r “ "

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
W piskový obsyp inž. šiti
w (82*0,5*0,2)*2 16,400

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zem ní práce při extr.m ont,pracích
f269, K '460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm m 82,000? 14,90 r

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včelně vyrovnáni povrchu 
rýhy, rozvinuti a uloženi fólie šířky do 20 cm

w 82,000

V Karlových Varech dne: 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Projektant: 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

942,80;

4 920,00

413,28;

4 899 ,501

72 201,60 j

9 5 28 ,4 0 1

1 221,80
1 221 ,80 
1 221,80
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL038 - změna VDZ 2

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 31.10.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Vodorovné dopravní značení - bílá barva a bílý plast.

Nové řešení:
Vzhledem ke klimatickým podmínkám nelze provádět VD2 v plastu.
U stání pro kontejnery bude provedeno VDZ ve žluté barvě.
Na parkovací ploše za nábytkem bude provedeno VDZ ve žluté barvě.

Zdůvodnění změny:
Vzhledem ke klimatickým podmínkám nelze vodorovné značení v plastu provádět.
Pro omezení parkování u stanoviště kontejnerů bude doplněno vodorovné značení V4 -  žlutá barva. 
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna má vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k ponížení ceny díla o 143 261,80 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 488,70 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 143 750,50 Kč bez DPH.

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy
MK01 -  Místní komunikace
MK02 -  Místní komunikace
MK03 -  Místní komunikace
ST02 -  cyklostezka
5T03 -  cyklostezka

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL038 A - změna VDZ 2 
Ocenění ke změně č. ZL038 B - změna VDZ 2 
Situace



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL038 -  změna VDZ 2

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.202  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

S & l o
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Ocenění ke změně č. ZL038 A - změna VDZ 2
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL038 A - změna VDZ 2 
31.10.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 31.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y . C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZA PA D N I A  Š U M A V S K Á

Objekt:
ZL038 A - zrně na VDZ 2

Místo: Datum: 30 .10 ,2023

Zada\®tel: Statutární m ěsto Kartový V ary Projektant:
Zhotovitel: K V  R ea lin \est s .r .o . Zpracovatel: V iktor G eber

p í  Tu n  Kód Popis M J Množství J .cen a  [CZId Cena celkem {C ZK1
—  — _____ ____ ] Zi
Náklady soupisu celkem 488,70

d  HSV
r

Práce a dodávky HSV 488,70

D 9 O statní ko nstrukce  a práce, bourání 488 .70
f  ! ?
J 20-7 K 915111115 (Vodorovné dopravní značeni dělící čáryso uv islé  š 125 j 

;mm základní žlutá barva m j 15,000 15,80
V  ■

237,0 0 ‘
?

PP Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou děliči čára Šířky 125 mm 
souvislá žuiá základní

v v doplnění žluté VDZ u nábytku
w % 5,000
w doplnění žluté VDZ u stáni pro kontejnery
v v F10 10,000
w Součet 15,000

r t f I Rredznačení pro wdorovné značení stříkané barvou I ! i
; 107' K (915611111 j nebo prováděné z  nátěrových hmot liniové dělicí čáry,

S vodicí proužky
m  ; 15,000 16,78

í
251,701

PF Předznačenl pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

w doplnění žluté VDZ u nábytku
v v % 5,000
w doplněni žluté V D Z  u stán í pro kontejnery
w r10 10,000
w Součet 15,000

V Karlových Varech dne: 16.11.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Ko

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocou
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Ocenění ke změně č. ZL038 B - změna VDZ 2
Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL038 B-zm ěna VDZ 2
31.10.2023

íj Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 31.10.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

K A R L O V Y  V A R Y . C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PA D N Í A  Š U M A V S K Á

Objekt'
054 - ZL038 B - změna VDZ 2

Místo:

Zadavatel S tatutárn í m ěsto Kartový V ary
Zhotovitel K V  Realinvest s .r .o .

Datum: 31 .10 .2023

Projektant
Zpracovatel: V iktor G eber

oA T>«' Kód Popis M J Množství J.cena [CZKi Cena celkem [CZK? .
- . j _

Náklady so up isu  celkem -143 750,50

D HSVr Práce a dodávky HSV -143 750,50
D 9 O statn í konstrukce a práce, bourání -143 750,50

^ 1 >: 1 "i
M04j K 915211111 ^Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělící 

‘ čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m -445,000! 8 5 .7 5 Í
. „ L i .

-38 158,75

pp Vodorovné dopravní značení stříkaným plaslem dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá základní

vv r-445 -445 ,000

r
102 K

I i
915211121 IVodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící , 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m -235,000| 1
65 .001

1
-15 275 00J

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí Čára šířky 125 
mm přerušovaná bílá základní

VV r-235 -235 ,000
r  j
Í100 : K
L  i

915221121 iVodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící
I čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m

J
-31,000!

í

¥1
59,25í

|
-1 836,75;

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodici čára bílá šířky
250 mm přerušovaná základní

VV r~31 -31 ,000
f  I IVodorovné dopravní značení stříkaným plastem ! r í
|106| K 915231111 (přechody pro chodce, šipky, symboly náp isy bílé 

(základní
m2 -140,000 j 

t
632 ,00|

i
-88 480 ,00 ‘

PP Vodorovné dopravní značeni slříkaným plastem přechody pro chodce,
šipky, symboly nápisy bílé základní

VV ^140 -140 ,000

V Karlových Varech dne: 16.11.2023

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Ko

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švor

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel K

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Koco
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Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č . ZLQ39 - dopočet skutečnosti vážních lístků

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 07.11.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Koeficient pro výkopek l,6/m3.
Koeficient pro kamenivo l,4/m3.

( f / H / o f i )
Nové řešení:
Dle ceníku URS je koeficient pro výkopek 2/m3.
Dle ceníku URS je koeficient pro kamenivo l,75/m3.

Zdůvodnění změny:
Na základě kontroly vážních lístků s vytěženým objemem zeminy a kameniva, neodpovídá koeficient objemové 
hmotnosti zeminy a kameniva skutečnosti. Tyto koeficienty budou upraveny dle tabulky objemových hmotností 
z ceníku URS.
Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci díla.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o 221 581,91 Kč bez DPH. 
Hodnota víceprací je 242 212,46 Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 20 630,55 Kč bez DPH.

( 1 ,  C * /

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 103 -  Vodovod zemní práce

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL039 A - dopočet skutečnosti vážních lístků 
Ocenění ke změně č. ZL039 B - dopočet skutečnosti vážních lístků 
Tabulka uložených odpadů



Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č„ ZLQ39 - dopočet skutečnosti vážních lístků

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

i

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.202  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL039 A - dopočet skutečnosti vážních lístků

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 

Název části stavby (stavební objekt)

ZL039 A - dopočet skutečnosti vážních 
lístků 07.11.2023

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 103 -  Vodovod zemní práce_________

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 07.11.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Stavba;

K A R L O V Y  V A R Y , C Y K L O T R A S A  B4 A  K Ř IŽ O V A T K A  UL. ZÁ PAD N Í A  ŠU M A V SKÁ .

Objekt:
054 - ZL039 A - dopočet skutečnosti vážních lístků

Místo:

Zadavatel. Statutámi město Karlovy Vary
Zhotovitel; KV Realinvest s.r.o.

Datum: 07 .11 .2023

Projektant:
Zpracovatel: V iktor G eber

▼ Kod
—------- .-==1

Popis MJ ^ Množství J.cenaFCZK* Cena celkem fCZÍO ,

Náklady so u p isu  celkem 242 212,46

D HSV
r Práce a dodávky HSV 242 212,46

D 1 Zem ní práce 222 320,56

K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaninypo 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a ž3  na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 391,775

. ... jj;.

229 ,6o!

1
1

89 951,54-

PP

w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním proslředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z  horniny třídy těžitelnosti \ skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
9 000 do 10 000 m
783,55/2 391,775

i 18 K 162751119

---- - -

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaninypo 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z  
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až  3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 391,775

F

i
17,71 i 6 938,34

pp
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním proslředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w 783,55/2 391,775

i 22 K 171201221

_

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 783,550

r

150,00] 117 532,50

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w '783.55 783,550
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21 K (171251201 
i

P e f r & e b '  š i r í * 4 a j r % & 4 i  t á Ž i f e t  ú rs -tr í.U '
(Uložení sypaninyna skládkynebo m eziskládkybez
i hutnění s upravením uložené sypaniny do : m3 391,775; 20,161
(předepsaného tvaru

7 898.18

:c

W
r

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskláclky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
7 8 3 .5 5 /2 391.775

D 997 Přesun sutě 19 891,90
í  ! !
■M32: K (997221561
: ! í

; Vodorovná doprava suti bez naložení, a le se  složením  j 
l a s  hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t
|\cdálenost do 1 km j

66,130

... —  ........ y ..... ..................
i

53,10; 3 511,50
l

p o

v v

vv
r i f
; 133: K 997221569
i L- !

FP

Vodorovná doprava su ti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

a s fa lty  1703 0 2
r6 6 ,J 3

(Vodorovná doprava suti bez naložení ale se  složením 
;a s  hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý da lš í i } t 
i započatý 1 km přes 1 km
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

6 6 ,1 3 0

661,300
& *I

4,77]
i.1 .

3 154,40
I

•/V

W
asfalty 170302
66.13-10 661,300

r  i ^
! i135’ K 5997221645
i L . L ......... .

! Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
l(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu | t
{zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 !

66,130

.. T ^

20o.oo; 13 226,00)

pp

VV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (s klád kov né)
asfa ltového bez obsahu dehlu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
r66,13 6 6 ,1 3 0

r * i

V Karlových Varech dne: 16.11.20

s.r.o., Lukáš Kolár
Zhotovitel:
KV Realinvest

Projektant: 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosí

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Koc
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZL039 B - dopočet skutečnosti vážních lístků

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: ZL039 B - dopočet skutečnosti vážních 
lístků 07.11.2023

Název části stavby (stavební objekt): SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 103 -  Vodovod zemní práce

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 07.11.2023 se odsouhlasuje změna:

SOUPIS PRACÍ
Staxfca:

KA RLO V Y V A RY , C YKLO TR A SA  B4 A KŘIŽOVATKA UL ZÁPADNÍ A ŠUM AVSKÁ

Objekt,
055 - ZL039 B - dopočet skutečnosti vážních lístků

Místo: Datum: 07.11.2023
Zadavatel. Statutární město Karlovy Vary Projektant
Zhotovitel: KV Realimast s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

P 4  T v n
■w i

Kód Popis
•  ■*

MJ Množství J.cena [€ZKJ
■*

Cena celtem [0 Z K >  ,

Náklady so up isu  celkem -20 630,55

D HSV Práce a dodávky HSV - 2 0  6 3 0 , 5 5

D 997 Přesu n  sutě -20 630 ,55

1 3 2 '  K 
l 997221561

‘Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se  složením 
)a  s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
jvzdálenostdo 1 km

.
t j  -58,810

r

53,10 -3 122,81.

PP

w
w

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se  složením  a s hrubým 
urovnáním z  kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
Beton prostý 170101 
-58,81 -58,810

r  l
133* K  j997221569

i I

i Vodorovná doprava sutí beznaloŽEní, ale se  složením
I a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

1
t -588,100

i

f

4,77 -2 805,24'-

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se  složením  a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý da lší i započatý 1 km přes 1 km

w
w

Beton prostý 170101 
-58.81*10 -588,100

; 134; K 
i i
; ...........L

r

997221615
i Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
! (skiádkovné) z  prostého betonu zatříděného do
1 Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t ' -58,810

-  J ----------- ----  . .

¥
i

250,00|
{
i

-14 702,50

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce {skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

W  '-58,81 -58,810

V Karlových Varech dne: 16.11.2

Zhotovitel:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolá

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorb

TDS:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kos

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František
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KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ - TABULKA ULOŽENÝCH ODPADU

PŘEHLED ULOŽENÝCH ODPADŮ KV - ZÁPADNÍ 2023
Druh odpadu VII.23 Vlil.23 IX.23 X.23 XI.23 SOUČET TUN

ZEMINA A KAMENÍ 170504 619,56 1 287,88 . 1 537,35 1196,13 43,61 4 684,53
ASFALTY 170302 830,04 0,00 619,05 79,07 25,5 1 553,66
BETONY PROSTÝ 170101 44,19 0,00 60,90 13,80 4,48 123,37
SMĚSI CIHEL A TAŠEK

PŘEHLED ODPADŮ DLE ROZPOČTU - ZÁPADNÍ 2023
Druh odpadu W ZL 1-33 SANACE

CYKLOSTEKA
SO 103

VODOVOD SOUČET TUN

ZEMINA A KAMENÍ 170504 2 138,20 1 448,54 176,00 138,24 3 900,98
ASFALTY 170302 1 112,00 375,53 0,00 0,00 1 487,53
BETONY PROSTÝ 170101 68,44 113,74 0,00 182,18
SMĚSI CIHEL A TAŠEK

KONEČNÝ STAV ULOŽENÝCH ODPADŮ OPROTI ROZPOČTU KV - ZÁPADNÍ 2023
Druh odpadu ROZDÍL TUN

ZEMINA A KAMENÍ 170504 783,55
ASFALTY 170302 66,13
BETONY PROSTÝ 170101 -58,81
SMĚSI CIHEL A TAŠEK

l

“2 / X .  '2 .W > \ r O  V-A '  \ ) 2 - U * k iC A ^
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZLQ40-dopočet dle zaměření

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 7.11.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy

Popis změny, technického řešeni:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Stávající výkaz výměr.

Nové řešení:
Dopočet ploch a materiálů dle zaměření.

Zdůvodnění změny:
Změna na základě zaměření skutečných výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k snížení ceny díla o 104 261,35 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací je 104 261,35 Kč bez DPH_____________________________ ________________________

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL040 - dopočet dle zaměření
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Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL040-dopočet dle zaměření

Projekt: KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ

Vyjádření zhotovitele:
KV Realinvest, s.r.o., Lukáš Kolár

Da

Po

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 16.11.2  

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 16.11.2023 

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum: 16.11.2023

Podpis:

£<PUskt(L2\ W  ^
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Projekt: "KARLOVY VARY, CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL. ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ"

Ocenění ke změně č. ZLQ40 -- dopočet dle zaměření

číslo projektu: P282020

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 

Název části stavby (stavební objekt):

ZL040-dopočet dle zaměření 
07.11.2023

SO 101 -  Komunikace a zpevněné plochy 
SO 103 -  Vodovod zemní práce

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 7.11.2023 se odsouhlasuje změna:

S O U P IS  P R A C Í
Stsvfca

KARLOVY VARY. CYKLOTRASA B4 A KŘIŽOVATKA UL ZÁPADNÍ A ŠUMAVSKÁ
Objekt

057 - ZL040 - dopočet dle zaměření
Misto:

Zadavatel: Statutami město Karlovy Vary
Zhotovitel. KV Realinvest s.r.o.

Datum: 07.11.2023
Projektant:
Zpracovatel. Viktor Geber

p
w

Asfahový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
slřednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v  pruhu Šiřky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm
Poznámka k položce:
Poznánko k po>ožcs : Skiacibo 3
dopočet dle zarréření skladba B
r1,2

i tor, Kód v Popis MJ Množství J.cena [CZKi Cena celkem [CZKI
i i J

Náklady so up isu  celkem -104 261,35

D HSV
F

Práce a dodávky HSV - 1 0 4  2 6 1 ,3 5

D 5 Komunikace pozemní -84 181,13
f

\ 32 K 564921511 Podklad nebo podsyp zR-m ateriálu s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění t). 60 mm m2 -43,200! 120,20

i í
-5 192.64:

PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

P Poznánka k položce
Psznánka k položce Skladba Ě

vv dopočet dle zaměření skladha E
vv '43,2 -43,200

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované i r •

i 34 K 565155121 kamenivo střednězrnné - O KS) s  rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 m2 \ |1,200! 492,00 590,4 0 ;

mm i !



33 K 565166122

38 K ,573111111- L i____

ÚL-

Asfaltový beton vrstva podkladní A CP 22 (obalované 
kamenivo hrubozrnné - O KH) s  rozprostřením a 
zhutněním v  pruhu šířky pres 3 m ,p o  zhutnění tl. 90 
mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH) s  rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, pa zhutněni U. 90 mm
Pczn&n-č I  xiozce

dopočet dle zaměřeni skladba A 
'-23 5
dopočet dle zaměřeni skladba B 
r1,2 
Součet
Postřik infiltračnj Pl z  asfaltu silničního s posypem 
kam enivem, v množství 0,60 kg/m 2

m2 -22,300

- 2 3 ,5 0 0

1,200
-22.300

-22,300 29,55
Postřik inflltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem,
množství 0,60 kgfm2
dopočet dle zaměření skladba A

'2 3 ,5
dopočet dle zaměření skladba B 
r1,2 
Součet

-658,97;

1,200
-22.300w

39 K *573211107 Postřik spojovací PS  bez posypu kamenivem z asfaltu
siln ičního, v množství 0,30 kg/m2 m2 -65,500

r
24,12; -1 579,86;

FF postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

vv dopočet dle zaměřeni skladba A
st i ^23,5 -23,500
VV dopočet dle zaměření skladba B 

*1,2 1,200
vv dopočet dle zaměřeni skladba E
w '-43,2 -43,200
w Součet -65,500

f Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s ! i 5

; 37 K 577133111 rozprostřením a se  zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu vpruhu šířky do 3 m , po zhutnění tl. 40 mm

m2 -43,200 371,801 -16 061,76 =

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s  rozprostřením a se
pp zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po 

zhutnění tl. 40 mm
F Poznáni a k položce:

Poznánha k položce Skladba E
vv dopočet dle zaměření skladba E
vv '43 ,2 -43.200

1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s f
J 36 K 577134121 -  - rozprostřením a se  zhutněním z  nemodifikovaného 

asfaltu vpruhu šířky přes 3 m t ř . !, po zhutněni tl. 40
m2 -22,300 300,00í -6 690,00

mm I f
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO í  i (ABS) s rozprostřením a se

p p zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

vv dopočet dle zaměření skladba A
w '-23,5 -23,500
vv dopočet dle zaměření skladba B
vv r1,2 1,200
w Součet -22,300

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
' .... ■ 'W ' '5

i  35 K 577155122 rozprostřením a zhutněním znemodifíkovaného asfaltu 
vpruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -23,500 404,00;

í

-9 494,00?

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a
pp zhutněním 2 nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm
p Poznáirka k položce ■

Poznáirka A položce. Skladba A
w dopočet dle zaměření skladba A
v v '23 ,5 -23,500

¥
i Kladeni dlažby z kostek s prouděním  lože do tl. 50 r

j

‘ 40
i

K 591211111 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných m2 -20,800

i
721 ,60[ -15 009 ,28 '

I
t L zkam ene , do lože z  kameniva těženého i i

Kladení dlažby z kostek s  provedením lože do tl. 50 mm, s  vyplněním
pp spár, s  dvojím beraněním a se  smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

p Poznátrka k položce
Poznáni a k položce' Skladba G

vv dopočet dle zaměření
vv ^20,8 -20,800
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1 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva

' 42 K ; 596211113 i těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním 
;sp á r s dvojitým hutněním, vibrováním a se  smetením 
; přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A

m2
II

■ 19800 30o.ro -5 940,00

ipro ploc . - jKlaaení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěSI
ručně s ložem z kameniva těženého nebe drceného II. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetenim  
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 300 m2

dopočet dte zaměřeni 
' i 9 , e -19,500

*44 \ M 59245018
L

dlažba tvar obdélník betonová 200x1 QÓxGQmm
IpOJPJ/nl
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

m2 j -8.884 253,00
r

-2 247,65
. . . . . . . . . . . . .  - v

-on:é'ka S--'3ižaC
dopočet koeficientu materiálu dle zaměřeni
1G91.6*0.01 10,916
dopočet dle zaměřeni 
'-19.8 -19,800
Součet -8,884
Kladení dlažby z  betonových vegetačních dlaždic 

j pozemních komunikací s ložem z  kam eniva těženého
48 í K 596412212 nebo drceného tl. do 50 m m , s  vyplněním sp á ra  

\egetačnich oborů, s  hutněním vibrováním tl. 80 
m m , pro plochypřes 100 do 300 m2

m2 I

i

-15,000 301,40 -4 521,00

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pra plochy přes 100 do 300 m2

* Pozrárřa ccvjzcc
Fozns'1 tíí k položce Si ia-Jba O

v 7 dopočet dle zaměřeni 
r-15 -15,000

49 l M 59245035 |d lažba  plošná betonová vegetačn í 200x200x80m m  
\pnrodni m2 -11,780 339,25 -3 996,37

dlažba ptaéná betonová vegetační 2 0 0 x2 GQx8 0 mm přírodní

» Poznán*s k položce
Poznání* k poirice Srjadbe D

VV dopočet koeficientu materiálu dle zaměření
161*0,02 3,220

Vv dopočet dle zaměření
V v '15 -15,000

Součet -11,780

D 8.1 Uliční vpusť DN 450 50x50 2 530,00
| 66 i M '59224481 mříž vtoková s  rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení40 tun kus ; 1,000 2 530,00 2 530,00
op mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500. zatížení 40 tun

1 1,000

D 8.3 Uliční vpusť DN 450 30x50 -2 817 ,50

80 \ M 59224482
___  -

mříž vtoková šrámem pro uliční vpusť500x300, 
zatíženi 25 tun kus i 

.  .1
-1,000 2 817,5o\ -2 817,50

yk
vv

mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x300, zatíženi 25 tun
-1 -1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se 2flzením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z  betonu prostého, do lože z  betonu prostého
dopočet dle zaměření 
-37,9

: } Osazení chodníkového obrubníku betonového se ( j
;124; k 916231213 zřízením lože.s volněním a zatřením spár cementovou; 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do' -37,9001 264.00

i lože z betonu prostého

-37,900
i 1251 M  5 9 2 1 7 0 1 6 [o b ru b n ík  b e to n o v ý  c h o d n ík o v ý  1 0 0 0 x8 0 x2 5 0 m m

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250m m
dopočet koeficientu materiálu dle zaměření 
1021*0,02
dopočet dle zaměřeni
*37,9
Součet

-37,900
-17,480

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s  boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 
Roaráfrfra k lqIožcq
FoznŘnfiaix položce Sklácené otiW r,k , osintvl n
dopočet dle zaměření 
-0,72

-19 792,72

-10 005.60Í

1 0 8 ,00UL

I Osazení obrubníku kamenného se  zřízením lože, s
120 K 916241113 vypínáním a zatřením spárcementowu maltou

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z m -0,720; 394,45'
betonu prostého

-284,00;

Osazení obrubníku kamenného se  zřízením lože, s j
K 916241213 vyplněním a zatřením spárcementaxou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z m | 22,910 332,40'
!betonu prostého 1............... __.... ! ______

zatřením 9pár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 
dopočet dle zaměřeni 
-22,91 -22.910
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Zakázka
KA

RLO
VY VARY, CYKLO

TRA
SA

 B4 A KŘIŽO
VATKA UL. ZÁPADN

Í A ŠUM
AVSKÁ

Reg. č. projektu

Dod. č.

ZL č.
SO - Popis a důvod zm

ěny

Zm
ěna

závazku
ze

sm
louvy § 
222

Rozšířeni
Zúženi

Hodnota zm
ěny

Hodnota 
zm

ěny m
ax. 

10/15%
 

odst. 4.

Hodnota 
zm

ěny m
ax. 

50%
odst. 5. a 6.

Cenový nárůst
Cenový 

nárůst m
ax 

30%
 

odst. 9

Původní hodnota závazku
10 600 336,60 Kč

Zm
ěna závazku dle odst. 4

4
1 310 176,43 Kč

12,36%
476 795,85 Kč

D 1
ZL001

SO
 101 -ZL001-betonová svodidla

56 765,67 Kč
56 765,67 Kč

0,54%
56 765,67 Kč

ZL002
SO

 101 - ZL002-ocelový billboard
-27 000,00 Kč

27 000,00 Kč
0,25%

-27 000,00 Kč
ZL004

SO
 101 - ZL004-rýhy pod obruby

64 762,80 Kč
64 762,80 Kč

0,61%
64 762,80 Kč

ZL008
SO

 101 - ZL008-zm
ěna konce úseku M

K01
32 689,19 Kč

-10 965,51 Kč
43 654,70 Kč

0,41%
21 723,68 Kč

ZL009
SO

 101 - ZL009-šterbinový žlab ST01
10 387,72 Kč

10 387,72 Kč
0,10%

10 387,72 Kč
ZLO

U
SO

 101 - ZL014-přípojky UV+kanalizační šachty
116 116,95 Kč

-38 971,48 Kč
155 088,43 Kč

1,46%
77 145,47 Kč

ZL015
SO

 101 - ZL015-chráničky VN ČEZ
67 667,98 Kč

67 667,98 Kč
0,64%

67 667,98 Kč
ZLO

U
SO

 101 - ZLOU-úprava přechodového ostrůvku M
K01

21 362,73 Kč
-41 178,37 Kč

62 541,10 Kč
0,59%

-19 815,64 Kč
ZL017

SO
 101 -ZL017-zm

ěnaVDZ
-26 106,00 Kč

26 106,00 Kč
0,25%

-26 106,00 Kč
ZLO

U
SO

 101 - ZL019-lavičky ST02
5 514,00 Kč

5 514,00 Kč
0,05%

5 514,00 Kč
ZL020

SO 101 - ZL020-zazubení živice + detail obruby M
K01

15 012,36 Kč
15 012,36 Kč

0,14%
15 012,36 Kč

ZL021
SO

 101 - ZL021-ochrana revizní šachy u přejezdu
7 126,40 Kč

7 126,40 Kč
0,07%

7 126,40 Kč
ZL022

SO
 101 - ZL022-žulovy záliv - posun chodníku M

K01
24 555,30 Kč

-1 382,73 Kč
25 938,03 Kč

0,24%
23 172,57 Kč

ZL023
SO

 101 - ZL0223-vypuštěný chodník Šum
avská

-88 347,67 Kč
88 347,67 Kč

0,83%
-88 347,67 Kč

ZL025
SO

 101 - ZL025-DIO ll.-lll.-IV.etapa
178 445,35 Kč

178 445,35 Kč
1,68%

178 445,35 Kč
ZL028

SO
 101 - ZL028-rýhy+zásyp VO

74 999,65 Kč
-9 928,80 Kč

84 928,45 Kč
0,80%

65 070,85 Kč
ZL029

SO 101 - ZL029-stávající plocha pro kontejnery M
K03

28 101,62 Kč
-10 993,85 Kč

39 095,47 Kč
0,37%

17 107,77 Kč
ZL032

SO
 101 - ZL032-svahování za park. stáním

 M
K03

4 035,00 Kč
4 035,00 Kč

0,04%
4 035,00 Kč

ZL033
SO

 101 - ZLOU-přípojky UV + kanalizační šachty ll.+lll. etapa
66 912,30 Kč

66 912,30 Kč
0,63%

66 912,30 Kč
ZL034

SO
 101 - ZL034-zm

ěna konce úseku ST02
28 417,10 Kč

-8 720,00 Kč
37 137,10 Kč

0,35%
19 697,10 Kč

ZL035
SO

 101 -ZL035-záliv ul.Šum
avská

74 799,57 Kč
-3 612,84 Kč

78 412,41 Kč
0,74%

71 186,73 Kč
ZL036

SO
 101 - ZL036-úprava zadláždění ostrůvku M

K02
15 325,75 Kč

-5 732,54 Kč
21 058,29 Kč

0,20%
9 593,21 Kč

ZL038
SO

 101 - ZL038-zm
ěna VDZ 2

488,70 Kč
-143 750,50 Kč

144 239,20 Kč
1,36%

-143 261,80 Kč

Zm
ěna závazku dle odst. 5

5
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%

Zm
ěna závazku dle odst. 6

6
3 150 150,88 Kč

29,72%
2 424 949,32 Kč

22,88%
D 1

ZL003
SO

 101 - ZL003-odstranění vedení VO
3 200,00 Kč

3 200,00 Kč
0,03%

3 200,00 Kč
0,03%

ZL005
SO 103 - ZL005-rýha vodovod

8 739,53 Kč
-3 799,73 Kč

12 539,26 Kč
0,12%

4 939,80 Kč
0,05%

ZL006
SO 101 - ZL006-podkladní beton chodníky

78 009,79 Kč
-16 492,76 Kč

94 502,55 Kč
0,89%

61 517,03 Kč
0,58%

ZL007
SO

 101 -ZL007-větší m
ocnost živice

355 001,82 Kč
-147 562,79 Kč

502 564,61 Kč
4,74%

207 439,03 Kč
1,96%

ZLOIO
SO 101 - ZL010-kaverny

47 728,77 Kč
47 728,77 Kč

0,45%
47 728,77 Kč

0,45%



ZL011
SO 101 - ZL011-sanace

1 732 455,80 Kč
1 732 455,80 Kč

16,34%
1 732 455,80 Kč

16,34%
ZL012

SO 101 - ZL012-odstranění podkladu z LK
104 834,55 Kč

-46 851,64 Kč
151 686,19 Kč

1,43%
57 982,91 Kč

0,55%
ZL013

SO
 101 - ZL013-skryté obruby

6 462,63 Kč
6 462,63 Kč

0,06%
6 462,63 Kč

0,06%
ZL018

SO 101 - ZL018-terénní úpravy ST02
9 106,64 Kč

9 106,64 Kč
0,09%

9 106,64 Kč
0,09%

ZL024
SO

 101 - ZL024-zrušení UV u přejezdu M
K01

4 984,20 Kč
4 984,20 Kč

0,05%
4 984,20 Kč

0,05%
ZL026

SO
 101 - ZL026-podkladnl beton chodník+kom

unikace M
K03

52 599,67 Kč
-13 699,59 Kč

66 299,26 Kč
0,63%

38 900,08 Kč
0,37%

ZL027
SO

 101 - ZL027-ztracená šachta ST02
2 868,00 Kč

2 868,00 Kč
0,03%

2 868,00 Kč
0,03%

ZL030
SO

 101 - ZL030-nalezené uliční vpusti M
K02

31 083,49 Kč
31 083,49 Kč

0,29%
31 083,49 Kč

0,29%
ZL031

SO
 101 - ZL031-kam

enné obruby parkoviště M
K03

38 418,01 Kč
-9 302,37 Kč

47 720,38 Kč
0,45%

29 115,64 Kč
0,27%

ZL037
SO 101 - ZL037-zem

ní práce-zahloubení kabelu
69 844,74 Kč

69 844,74 Kč
0,66%

69 844,74 Kč
0,66%

ZL039
SO 101 - ZL039-dopočet skutečnosti vážních lístků

242 212,46 Kč
-20 630,55 Kč

262 843,01 Kč
2,48%

221 581,91 Kč
2,09%

ZL040
SO

 101 - ZL040-dopočet dle zam
ěřeni

-104 261,35 Kč
104 261,35 Kč

0,98%
--„ -10X261,35 Kč

-0,98%

Zm
ěna závazku dle odst. 5 a 6

5 a 6
2 424 949,32 Kč

22,88%
Zm

ěna závazku dle odst. 7
7

0,00 Kč
0,00 Kč

Nová hodnota závazku
13 502 081,77 Kč

2 901 745,17 Kč

bez DPH 
DPH 

vč. DPH

13 502 081,77 Kč 
2 835 437,17 Kč 
16 337 518,94 Kč

4 460 327,31 Kč
DOD 1

2 901 745,17 Kč


