
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY
Oprava střední zIdky , opláštění tubusu, Rajská zahrada - Černý Most a

Stavba: přístavku ve stanici Černý Most

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 2

Změna: D - dokumentace
P - příprava

R R - realizace

Zábradlí a
, Sanace a nátěr vnitřních stran atik včetně úpravyobjekt: světelné ČÍ'lo SO 203 Nazev:objektu: svislych dilatacnich sparoblouky

Popis změny:
Na základě požadavku investora je zpracován návrh na změnu stavby č. 2 týkajIcI se sanace a nátěru na vnitřních
stranách atik v rozsahu SO 203 - Zábradlí a světelné oblouky (jedná se o délku cca 680 brň x 2 strany = cca 1 360
brň. Tyto práce nejsou součásti předmětu díla. Sanace a nátěr vnitřních stran atik v rozsahu v délce cca 300 brň x 2 =
600 brň je zahrnuta v SO 201 - Oprava středové zidky, opláštěni tubusu Rajská zahrada - Černý most. Návrh změny
stavby zahnuje očištěni atik otryskáním tlakovou vodou či mechanickým způsobem. Dále provedeni sanačních prací,
které zahrnuji odborným odhadem 1-5% celkových ploch, Po provedeni sanačních prací bude proveden nátěr
betonových konstrukci včetně penetrace v provedení RAL, který bude odsouhlasen invéstorem a technickým
zástupcem stavby. Dále součásti návrhu změny stavby je provedeni úpravy svislých spar atiky dl. 180 brň /400 kusů
spar na celou výšku betonové atiky s vymazaným fabioneml. Návrh technického řešeni provedení svilých spar je
uvedeno v popisu položky č. 35 Přílohy č. 1 - položkový rozpočet návrhu změny stavby č. 2

Popisovaná změna vznikla až v průběhu provádění díla, Zhotovitel nemohl výše popsané skutečnosti předpokládat,
ani případně zapracovat do ceny díla. Oceněni je provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, kdy jsou použity
jednotkové ceny z uzavřené smlouvy o dílo. Nová položka je oceněna dle SOD dle ceníku URS Praha.
Rozpočet změny je v Příloze č. 1. V příloze č. 2 je uvedena Fotodokumentace stávajÍcÍho stavu.
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Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Rozpočet změnového listu č, 2 2 x A4

Příloha č. 2 Fotodokumentace stávajÍcÍho stavu opravované atiky 4 x A4

Celkem počet stran příloh návrhu změny stavby 6 x A4
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Firma: TOP CON SERVIS s.r.o.

Rekapitulace ceny
Stavba: TubusRZ-ČM+Přis - Oprava střední zIdky, opláštění
tubusu Rajská zahrada - Černý most a přístavku ve stanici
Černý most

ZL Č. 2
Celková cena bez DPH: 1 216 003,63
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.reprofilace PODHLEDŮ, SVISLÝCH ploch sanační maltou JEDNOVRST tl jednotková cena dle pol. č. 13 ze SO 201
13 626111 SO 201 10MM M2 0,000 101.363 101.363 1 030.00 104 403.38

Oprava vnějšího povrchu po očištění 15% plochy
675. 75"0,15=101.363

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, případně zatřeni spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST tl jednotková cena dle pol. č. 14 ze SO 201
14 626112 SQ 201 20MM M2 0,000 101,363 101.363 1 280.00 129 744,00

Oprava vnějšího povrchu po očištění 15% plochy
675. 75"0,15=101.363

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspraveni podkladu, případně zatřeni spar zdiva
položeni vrstvy v předepsané UQůšťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

. "' " " " ' ' 7 Přidružená stavební vYroba
20 78382 SO 201 NATÉRY BETON KONŠTR TYP S2 OS-B

ochranný a sjednocujÍcÍ dvojnásobný nátěr s odolnosti proti W záření.
Nátěr řims a zdi v prostoru chodníku
Rampa-vnitřěk - levá strana od Rä/šké zahrady
(l 065,0 - 55,50 - 336, 70)7250=672Am50=336A00 /A]
Rampa-vnitřék - pravá skana od RajSké zahrady
(l 065,0 - 3,00 - 301,30 - 82,00)"0,50=678, 70"0,50=339.350 /B/
a+b=675. 75 [Cl
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(od maštění, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraven i, provedeni nátěru
předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým
předpisem.

... :: 'j?';ř: g Ostatní konstrukce a práce
33j 938542 SO 202 Očištěni tlakovou vodou případně mechanické očištěni

Očištěni před provedeném sanace nebo nátěru
Rampa-vnitřek - levá strana od Rajské zahrady
(l 065,0 - 55, 50 - 336, 70)"0,50=672, 80"0.50=336.400 /A]
Rampa-vnitňek - pravá strana od Rajské zahrady
(l 065,0 - 3,00 - 301,30 - 82,00) "0,50=678, 70"0,50=339,350 /8]
a+b=675. 75 /C1

položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

Nové položky
35 HZS1302 Urs Praha Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista

M2

'i 'Íl.! bj'.!

0,000 675.750
. .,
675,750

554115,00
820,00 554 115,00 |iednotková cena dle pol. č. 20 ze SO 201

. ' 104 741,25
155,00 104 741,25 jednotková cena dle pol. č. 33 ze SO 201

323 000,00

HOD 0,000 680.000 680,000 475,00 323 000,00
jednotková cena dle Urs Praha ceníkové číslo
položky HZS1302

4 dělnici X170 hodin = 680 hodin
úprava svislých spar atiky dl. 180 bm (400 kusů spardé/ky 0,50 bm) s vymazaným
fabionem

- odstranění původní výplně spar (pľošk(ábán/ spar)
- likvidace a odvoz vybouraného ma!eňá/u
- vyCištěnl spáry
- zednické zaCisténj' spáry
- zednická oprava a sanace spay materiálem WEBER
- É)enetrace
- vytvořenl klínu pío odvod vody ze spá'y materiálem WEBER
- přesuny hmot a suti
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fotodokumentace - stávajÍcÍ stav atiky na tubusu metra



FOTODOKUMENTACE - stávajÍcÍ stav atiky na tubusu metra
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fotodokumentace - stávajÍcÍ stav atiky na tubusu metra



fotodokumentace - stávajÍcÍ stav atiky na tubusu metra


