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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo „Rozvoj agendového informačního systému státní báňské správy“ 

uzavřené dne 15.11.2022 mezi smluvními stranami: 

 

 

1.  Česká republika – Český báňský úřad 

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1  

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu  

IČO: 00025844 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

                               číslo účtu: 4021001/0710 

telefon: 221775311 

fax:  221775363 

Datová schránka: rn6aas6 

(dále jen „objednatel”) 

 

 

2.  Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem Budějovická 778/3 a, 140 00 Praha 4 

zastoupená Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou 

IČO: 27074358   

DIČ: CZ27074358 

Zapsaná: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 8525 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

                              číslo účtu: 1657960/0300 

Datová schránka: qrhcwzg 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

I. 

Ve smyslu článku 22.1 smlouvy o dílo s názvem „Rozvoj agendového informačního systému státní 

báňské správy“ uzavřené dne 15.11.2022 (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly  

na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění takto: 

 

1. V Příloze č. 1 Smlouvy se mění tabulky („Harmonogram a cena plnění“ a tabulka „Fakturační 

milníky“), přičemž již splněné agendy byly z tabulek vypuštěny. 

 

 

 

 



 

2 

2. Nová znění tabulek jsou následující: 

 

 

Příloha č. 1 

Harmonogram a cena plnění 

P.č. Agenda Činnosti Cena v Kč/ 

bez DPH  

Cena v Kč/ 

vč. DPH  

Termín 

plnění 

12 Výbušniny Povolení trhacích 

prací s využitím 

GISU 

  85 000,--  102 850, 30.11.2023 

18 Odborná 

způsobilost 

Přidání funkcionality 

ukončení zpracování 

žádosti 

  29 750,--   35 997,50 30.11.2023 

19 Odborná 

způsobilost 

Automatické 

propisování u OVM 

  68 000,--   82 280,-- 30.06.2024 

21 GIS/AIS Propis dotčených 

pozemků z AIS do 

GIS 

  42 500,--   51 425,-- 30.11.2023 

22 GIS/AIS Načítání účastníků 

řízení z GIS 

  42 500,--   51 425,-- 30.11.2023 

23 Kontrolní 

činnosti 

Úpravy modulu 

kontrolní činnosti 

- analýza 

- úpravy v AISSBS 

- úpravy šablon 

 

509 989,-- 

 

617 086,69 

 

30.11.2023 

26 Veřejný 

portál  

Svodné formuláře 

pro úplné 

elektronické podání 

ETAPA 2 

 

  96 818,-- 

 

117 149,78 

 

30.11. 2023 

30 Integrace 

na e-Spis 

Převzetí části 

funkcionalit z e-

Spisu do AIS-

vypravování 

382 500,-- 462 825,-- 30.06.2024 

31 Odborná 

způsobilost 

Oprávnění 

střelmistra – 

dodatečná migrace 

dat 

 

72 250,-- 

 

87 422,50 

 

31.10.2023 
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Fakturační milníky 

Číslo 

milníku 

P.č. dílčího plnění Cena v Kč/bez 

DPH 

Cena v Kč/včetně 

DPH 

Fakturační 

milník 

1 31 Odborná způsobilost 

Oprávnění střelmistra – 

dodatečná migrace dat 

 

72 250,-- 

 

87 422,50 

 

31.10.2023 
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12 Výbušniny 

18 Odborná způsobilost – 

Přidání funkcionality 

ukončení zpracování žádosti 

21 GIS/AIS 

22 GIS/AIS 

23 Kontrolní činnosti 

26 Svodné formuláře 

 

 

 

 

 

806 557,-- 

 

 

 

975 933,97 

 

 

 

30.11.2023 
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19 Odborná způsobilost – 

Automatické propisování  

u OVM 

30 Převzetí části funkcionalit 

z e-Spisu do AIS-

vypravování 

   

 

450 500,-- 

  

 

 545 105,-- 

 

 

15.07.2024 

 

II. 

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále 

v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.  

4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy. 

 

 

V Praze dne   …………….. V Praze dne …………. 

   

 

 

 

 

......................................... 

Za objednatele: 

......................................... 

Za zhotovitele: 

Ing. Martin Štemberka, Ph.D. 

předseda Českého báňského úřadu 

                          Mgr. Jiří Winkler 

prokurista Asseco Central Europe, a.s. 
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