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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov)“  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele č.1:  8510001103 

číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500007595 

číslo smlouvy objednatele č.2:   

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst.6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 

dále jen „objednatel č. 1“ 

 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Chotěšov  
sídlo:    Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov  
zastoupený:   Danielem Koláčkem, starostou  
IČO: 00256706   DIČ: CZ00256706  
telefon:      
datová schránka:  i9tb6sj  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
Daniel Koláček, tel.:  (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele č. 2“)  
(dále jen jako „objednatel č. 2“) 
(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno  jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:    Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 – Modřany 
zastoupená:  Ing. Radek Kozák 
IČO:  27430774 DIČ:CZ27430774 
telefon:  e-mail:  
datová schránka:  zpixxe9 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

 
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 

 dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 15.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem:  Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní 

křižovatka Chotěšov)  (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101, SO 310, SO 320 Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka 

Chotěšov). Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 363 212,96 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: -364 612,10 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  13 639 943,87  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 998 600,86 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  17 638 544,73 Kč Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  9 671 894,81 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 637 263,61 Kč bez DPH. 

Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak 

činí: bez DPH 13 309 158,42 Kč 
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3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  3 968 049,06 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 361 337,25 Kč bez DPH. 

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak 

činí:    4 329 386,31 Kč bez DPH. 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno usnesením rady města dne pod č.usnesení I/6. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr vč. ZL č.1 

 

 

 

objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

 

_______________________________  

Obec Chotěšov  
Daniel Koláček  
starosta 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:__  
 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Předmět díla: Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov)

Objekt: SO 101, SO 310, SO 320

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Objednatel č.2: Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

Projektant: BOULA IPK s.r.o., Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČO: 28035461

Popis změny:

změna č.1 - sanace
Z důvodu nalezení zbytků obytného domu, tzn. cihelné sutě pod komunikací bylo nutné cihelné sutě smíchané se zeminou odtěžit a zlikvidovat na trvalé 
uložení z důvodu obavy o její únostnost pod komunikací okružní křižovatky. Vnitřní prstenec, který není pojížděný, byl ponechám z důvodu vysokých 
ekonomických nákladů. Původní cihelná suť se zeminou byla nahrazena "sendvičem" po vrstvách kombinací štěrkodrtě a zlepšenou zeminou (každá v tl.cca 
30cm, a celkem vrstev bylo 6.

změna č.2 - č.5 - UV, rozšíření KO
Nezbytně nutné opravy pro výstavbu komunikace. Byla nalezena jedna stará vpusť, kterou bylo nutné vybourat. Dále bylo nutné provést 1ks uliční vpusti navíc 
z důvodu zlepšení odtokových poměrů.
Vícepráce č.4 a č.5 bylo zjištěno, že těžká nákladní vozidla špatně vykružují trajektorii jízdy a ničí obrubníky. Z toho důvodu bylo nutné poravit obruby a doložit 
se žulové dlažby novou malou část komunikace.

změna č.6 - změna trasy výškově
Z důvodu výškového uspořádání okružní křižovatky bylo nezbytné provést výškovou úpravu přilehlé místní komunikace, která zároveň sloužila i jako objídná 
trasa. Porovozem těžké nákladní autodopravy je nutné provést odfrézování do 10cm a provést částečnou sanaci poničených míst vrchní konstrukční vrstvy a 
provést novou celoplošnou opravu z ACO11+ MOD vč.vyrovnávky z ACO.

změna č.7 - KSC pod asfalt
Z důpvodu promáčení části nestmelené podkladní vrstvy pod asfalty bylo z důvodu klimatických nepřiznívých vlivů (vytrvalý déšť) a nevyšli zkoušky únosnosti, 
proto bylo nutné nahradit neúnosnou nestmelenou podkladní vrstvu vrstvou stmelenou z SC 8/10 v tl.170mm. Další důvodem byla i nutnost dodržení  podmínek 
odboru dopravy na jednotlivé etapy.

změna č.8 MNP - vodovod
Z důvodu neprovedení části vodovodu byly provedeny odečty

změna č.9 MNP - plynovod
Z důvodu zkrácení plynovodu byly provedeny odečty

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě Zhotovitel, objednatel, 

Jedná se o změnu: dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 3 998 600,86 Kč

Výše DPH 839 706,18 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 838 307,04 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 13 639 943,87 Kč

13 639 943,87 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  17 638 544,73 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 21 342 639,12 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 4 363 212,96 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
zm

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -364 612,10 Kč
3 998 600,86 Kč Celková hodnota změny bez DPH

TDS: J

Projektant: I

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Objednatel č.1: - Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje p.o.

Objednatel č.2: Daniel Koláček  - Obec Chotěšov



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Objednatel č.1:  - Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje p.o.

TDS:

Projektant: 

Vícepráce celkem bez DPH 3 994 682,46 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
zm

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 

9 671 894,81 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  13 309 158,42 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 16 104 081,69 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH -357 418,85 Kč
3 637 263,61 Kč Celková hodnota změny bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 3 637 263,61 Kč

Výše DPH 763 825,36 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 401 088,97 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 9 671 894,81 Kč

Projektant: BOULA IPK s.r.o., Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČO: 28035461

Popis změny:

změna č.1 - sanace
Z důvodu nalezení zbytků obytného domu, tzn. cihelné sutě pod komunikací bylo nutné cihelné sutě smíchané se zeminou odtěžit a zlikvidovat na trvalé 
uložení z důvodu obavy o její únostnost pod komunikací okružní křižovatky. Vnitřní prstenec, který není pojížděný, byl ponechám z důvodu vysokých 
ekonomických nákladů. Původní cihelná suť se zeminou byla nahrazena "sendvičem" po vrstvách kombinací štěrkodrtě a zlepšenou zeminou (každá v tl.cca 
30cm, a celkem vrstev bylo 6.

změna č.2 - č.5 - UV, rozšíření KO
Nezbytně nutné opravy pro výstavbu komunikace. Byla nalezena jedna stará vpusť, kterou bylo nutné vybourat. Dále bylo nutné provést 1ks uliční vpusti navíc 
z důvodu zlepšení odtokových poměrů.
Vícepráce č.4 a č.5 bylo zjištěno, že těžká nákladní vozidla špatně vykružují trajektorii jízdy a ničí obrubníky. Z toho důvodu bylo nutné poravit obruby a doložit 
se žulové dlažby novou malou část komunikace.

změna č.6 - změna trasy výškově
Z důvodu výškového uspořádání okružní křižovatky bylo nezbytné provést výškovou úpravu přilehlé místní komunikace, která zároveň sloužila i jako objídná 
trasa. Porovozem těžké nákladní autodopravy je nutné provést odfrézování do 10cm a provést částečnou sanaci poničených míst vrchní konstrukční vrstvy a 
provést novou celoplošnou opravu z ACO11+ MOD vč.vyrovnávky z ACO.

změna č.7 - KSC pod asfalt
Z důpvodu promáčení části nestmelené podkladní vrstvy pod asfalty bylo z důvodu klimatických nepřiznívých vlivů (vytrvalý déšť) a nevyšli zkoušky únosnosti, 
proto bylo nutné nahradit neúnosnou nestmelenou podkladní vrstvu vrstvou stmelenou z SC 8/10 v tl.170mm. Další důvodem byla i nutnost dodržení  podmínek 
odboru dopravy na jednotlivé etapy.

změna č.8 MNP - vodovod
Z důvodu neprovedení části vodovodu byly provedeny odečty

změna č.9 MNP - plynovod
Z důvodu zkrácení plynovodu byly provedeny odečty
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Jedná se o změnu: dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

Předmět díla: Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov)

Objekt: SO 101, SO 310, SO 320

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

5 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 882,45 1 810,846 -71,60 48,60 91 486,88 88 007,12 -3 479,76

8 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 1 392,47 1 320,872 -71,60 79,92 111 286,36 105 564,09 -5 722,27

13 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 392,47 1 320,872 -71,60 19,00 26 456,97 25 096,57 -1 360,40

14 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 2 645,70 2 509,657 -136,04 54,00 142 867,64 135 521,48 -7 346,16

-17 908,59

8 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3

m3 89,100 30,984 -58,116 365,00 32 521,50 11 309,16 -21 212,34

9 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3

m3 89,100 30,984 -58,116 369,00 32 877,90 11 433,10 -21 444,80

11 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 219,400 82,656 -136,744 9,00 1 974,60 743,90 -1 230,70

13 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 219,400 82,656 -136,744 6,00 1 316,40 495,94 -820,46

15 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 57,600 32,387 -25,213 79,92 4 603,39 2 588,36 -2 015,03

16 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 288,000 161,934 -126,066 5,50 1 584,00 890,64 -693,36

17 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 57,600 32,387 -25,213 79,92 4 603,39 2 588,36 -2 015,03

18 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 288,000 161,934 -126,066 5,50 1 584,00 890,64 -693,36

19 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 218,880 123,070 -95,810 54,00 11 819,52 6 645,79 -5 173,73

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 115,200 64,774 -50,426 19,00 2 188,80 1 230,70 -958,10

21 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,000 -2,806 -65,806 282,50 17 797,50 -792,63 -18 590,13

22 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 60,200 18,189 -42,011 306,00 18 421,20 5 565,76 -12 855,44

23 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě t 115,283 230,566 115,283 425,00 48 995,28 97 990,55 48 995,28

24 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 17,429 0,000 -17,429 306,00 5 333,27 0,00 -5 333,27

25 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě t 34,370 0,000 -34,370 425,00 14 607,25 0,00 -14 607,25

26 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

m2 62,500 20,425 -42,075 25,60 1 600,00 522,88 -1 077,12

27 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním 
strojně

m2 62,500 20,425 -42,075 28,70 1 793,75 586,20 -1 207,55

28 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,600 4,185 -8,415 1 130,00 14 238,00 4 729,05 -9 508,95

34 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 
otevřený výkop DN 200

m 99,000 0,000 -99,000 392,00 38 808,00 0,00 -38 808,00

49 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 200

kus 4,000 0,000 -4,000 872,00 3 488,00 0,00 -3 488,00

51 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop 
DN 200

kus 2,000 0,000 -2,000 1 760,00 3 520,00 0,00 -3 520,00

53 857354122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 
200

kus 1,000 0,000 -1,000 2 530,00 2 530,00 0,00 -2 530,00

57 871321100R Napojení na stávající vodovod kus 5,000 4,000 -1,000 6 241,00 31 205,00 24 964,00 -6 241,00

59 871351151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo 
D 200 x 11,9 mm

m 110,000 0,000 -110,000 233,00 25 630,00 0,00 -25 630,00

60 28613134 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 200x11,9mm m 111,650 0,000 -111,650 752,00 83 960,80 0,00 -83 960,80

61 871351811R
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 225 mm - demontáž 
provizorního vodovodu

m 111,000 0,000 -111,000 89,60 9 945,60 0,00 -9 945,60

74 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 0,000 -2,000 2 490,00 4 980,00 0,00 -4 980,00

75 400220000010 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200 kus 2,000 0,000 -2,000 26 112,00 52 224,00 0,00 -52 224,00

76 950220000003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,35-1,8 200 (1,35-
1,8m)

kus 2,000 0,000 -2,000 2 386,00 4 772,00 0,00 -4 772,00

88 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 102,000 0,000 -102,000 60,10 6 130,20 0,00 -6 130,20

91 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm - VODOVOD m 137,300 38,300 -99,000 16,10 2 210,53 616,63 -1 593,90

-314 264,84

3 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně

m3 24,877 23,255 -1,622 591,00 14 702,31 13 743,46 -958,85

5 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 124,200 116,100 -8,100 493,00 61 230,60 57 237,30 -3 993,30

11 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 124,200 114,478 -9,722 87,80 10 904,76 10 051,13 -853,63

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov) Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

MÉNĚPRÁCE

změna č.1 - sanace

změna č.8 - zkrácení vodovodu DN200

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.9 - zkrácení plynovodu



13 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 69,000 64,500 -4,500 148,00 10 212,00 9 546,00 -666,00

15 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 55,000 51,413 -3,587 223,00 12 265,00 11 465,11 -799,89

38 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 110,000 102,826 -7,174 370,00 40 700,00 38 045,65 -2 654,35

54 220270603 Montáž vodič Cu pevně uložený CY, CYA 2,5 mm2 m 144,000 135,000 -9,000 25,90 3 729,60 3 496,50 -233,10

55 341095130 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 2x2,5mm2 m 144,000 135,000 -9,000 16,80 2 419,20 2 268,00 -151,20

22 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 144,000 135,000 -9,000 21,30 3 067,20 2 875,50 -191,70

57 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 144,000 135,000 -9,000 42,30 6 091,20 5 710,50 -380,70

58 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 
dn 160 mm en 9,1 mm

m 138,000 129,000 -9,000 343,00 47 334,00 44 247,00 -3 087,00

65 28613904
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 
160x9,1mm

m 138,000 129,000 -9,000 481,00 66 378,00 62 049,00 -4 329,00

59 230205411
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 
160 mm en 9,1 mm

kus 20,000 19,000 -1,000 1 470,00 29 400,00 27 930,00 -1 470,00

66 286102232R Elektrotvarovka sedlová balonovací  dn160 ks 8,000 7,000 -1,000 3 122,00 24 976,00 21 854,00 -3 122,00

28 28613488R1 Elektrokoleno PE dn160*90 ks 4,000 3,000 -1,000 1 974,00 7 896,00 5 922,00 -1 974,00

80 230208514 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm m 119,000 110,000 -9,000 42,30 5 033,70 4 653,00 -380,70

-25 245,42

-357 418,85
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X 113107225
Odstranění podkladu ze sutě s hlínou tl přes 400 do 500 mm strojně 
pl přes 200 m2

m2 0,00 2 148,000 2 148,00 111,00 0,00 238 428,00 238 428,00

X 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 0,00 716,000 716,00 29,50 0,00 21 122,00 21 122,00

X 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,00 2 600,920 2 600,92 49,70 0,00 129 265,72 129 265,72

X 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,00 36 412,880 36 412,88 10,30 0,00 375 052,66 375 052,66

X 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného (suť) kód odpadu 17 01 02

m3 0,00 2 600,920 2 600,92 312,00 0,00 811 487,04 811 487,04

X 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů 
zhutněných strojně

m3 0,00 543,000 543,00 189,00 0,00 102 627,00 102 627,00

23 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2

t 0,00 1 194,600 1 194,60 452,30 0,00 540 317,58 540 317,58

X 122251405
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 1000 m3 strojně

m3 0,00 643,000 643,00 92,70 0,00 59 606,10 59 606,10

X 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 0,00 643,000 643,00 328,00 0,00 210 904,00 210 904,00

X 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 0,00 3 215,000 3 215,00 25,30 0,00 81 339,50 81 339,50

X 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 0,00 543,000 543,00 142,00 0,00 77 106,00 77 106,00

X 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 0,00 643,000 643,00 202,00 0,00 129 886,00 129 886,00

X 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 0,00 36,651 36,65 4 150,00 0,00 152 101,65 152 101,65

15 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

m2 2 361,90 3 077,900 716,00 25,50 60 228,45 78 486,45 18 258,00

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 6 719,16 7 950,407 1 231,25 59,00 396 430,20 469 074,01 72 643,81

X 012002000 Geodetické práce kpl 0,00 1,000 1,00 26 300,00 0,00 26 300,00 26 300,00

X 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 0,00 1,000 1,00 18 700,00 0,00 18 700,00 18 700,00

3 065 145,06

41 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 11,00 12,000 1,00 3 526,00 38 786,00 42 312,00 3 526,00

1 132354202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 195,63 207,355 11,73 365,00 71 403,13 75 684,58 4 281,45

2 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 296,78 317,179 20,40 29,00 8 606,59 9 198,19 591,60

3 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

m2 296,78 317,179 20,40 18,00 5 342,02 5 709,22 367,20

4 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 89,13 95,248 6,12 79,92 7 123,11 7 612,22 489,11

5 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 89,13 95,248 6,12 19,00 1 693,43 1 809,71 116,28

6 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 169,34 180,971 11,63 54,00 9 144,52 9 772,43 627,91

7 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 106,50 112,107 5,61 282,50 30 085,40 31 670,23 1 584,83

8 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 67,93 72,137 4,21 306,00 20 786,27 22 073,77 1 287,50

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 108,39 117,644 9,26 425,00 46 064,48 49 998,49 3 934,01

10 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 14,34 15,276 0,94 1 130,00 16 205,33 17 261,88 1 056,55

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet méněprací oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

změna č.1 - sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.2 - UV s přípojkou



11 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 99,53 108,030 8,50 263,00 26 176,39 28 411,89 2 235,50

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 104,51 113,432 8,93 208,00 21 737,46 23 593,86 1 856,40

20 879001009R Napojení uliční vpusti do kanalizace kus 12,00 13,000 1,00 5 980,00 71 760,00 77 740,00 5 980,00

27 934,34

x 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní 
bílá barva

m 0,00 428,000 428,00 13,10 0,00 5 606,80 5 606,80

x 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní 
bílá barva

m 0,00 226,000 226,00 23,90 0,00 5 401,40 5 401,40

x 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 
základní bílá barva

m 0,00 103,000 103,00 14,70 0,00 1 514,10 1 514,10

12 522,30

3 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

m 98,00 123,000 25,00 102,00 9 996,00 12 546,00 2 550,00

X 129911121
příplatek za Bourání z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 0,00 0,938 0,94 6 280,00 0,00 5 887,50 5 887,50

1 132312221
 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 195,63 197,875 2,25 2 150,00 420 593,75 425 431,25 4 837,50

4 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 89,13 91,378 2,25 79,92 7 123,11 7 302,93 179,82

51 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 299,00 324,000 25,00 387,00 115 713,00 125 388,00 9 675,00

52 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 299,00 324,000 25,00 156,00 46 644,00 50 544,00 3 900,00

57 997221561R
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost dle možností 
zhotovitele

t 20,73 25,855 5,13 83,70 1 735,10 2 164,06 428,96

58 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 20,73 25,855 5,13 162,00 3 358,26 4 188,51 830,25

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 6 719,16 6 725,041 5,89 59,00 396 430,20 396 777,42 347,22

28 636,25

5 122312511
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 10 m3 ručně

m3 1 882,45 1 886,046 3,60 1 460,00 2 748 371,16 2 753 627,16 5 256,00

8 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 1 392,47 1 396,072 3,60 79,92 111 286,36 111 574,07 287,71

13 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 392,47 1 396,072 3,60 19,00 26 456,97 26 525,37 68,40

14 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 2 645,70 2 652,537 6,84 54,00 142 867,64 143 237,00 369,36

15 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

m2 2 361,90 2 373,900 12,00 25,50 60 228,45 60 534,45 306,00

23 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 2 217,90 2 229,900 12,00 199,00 441 362,10 443 750,10 2 388,00

X 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky, dlažby a obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

m3 0,00 1,200 1,20 4 090,00 0,00 4 908,00 4 908,00

30 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty (spárovací 
hmota minerální HSF 748 - adhezní můstek)

m2 144,00 156,000 12,00 885,00 127 440,00 138 060,00 10 620,00

31 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 144,00 156,600 12,60 689,04 99 221,76 107 903,66 8 681,90

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 6 719,16 6 744,293 25,14 59,00 396 430,20 397 913,28 1 483,08

34 368,45

X 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 
do 1000 m2 s překážkami v trase

m2 0,00 503,000 503,00 113,00 0,00 56 839,00 56 839,00

2 113106571

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 789,00 794,000 5,00 102,00 80 478,00 80 988,00 510,00

X 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 
kameniva těženého

m2 0,00 5,000 5,00 81,10 0,00 405,50 405,50

23 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 2 217,90 2 222,900 5,00 199,00 441 362,10 442 357,10 995,00

13 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 861,00 866,000 5,00 365,00 314 265,00 316 090,00 1 825,00

X 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou hod 0,00 9,000 9,00 990,00 0,00 8 910,00 8 910,00

X 938909111  Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového hod 0,00 9,000 9,00 950,00 0,00 8 550,00 8 550,00

27 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

m2 1 919,00 2 422,000 503,00 21,20 40 682,80 51 346,40 10 663,60

X 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl přes 40 do 60 mm

m2 0,00 503,000 503,00 488,00 0,00 245 464,00 245 464,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.3 - VDZ v barvě

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.4 - vybourání obrub 25m pro rozšíření KO

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.5 - zřízení srpku pro kamiony ze žulových kostek

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.6 - změna trasy výškově



26 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

m2 3 838,00 4 341,000 503,00 19,90 76 376,20 86 385,90 10 009,70

X 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 0,00 503,000 503,00 389,50 0,00 195 918,50 195 918,50

40 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 9,00 11,000 2,00 2 350,00 21 150,00 25 850,00 4 700,00

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 6 719,16 6 867,024 147,87 59,00 396 430,20 405 154,43 8 724,22

7 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,00 1,200 0,20 135 500,00 135 500,00 162 600,00 27 100,00

X 879001009R Propojení nové uliční vpusti kus 0,00 1,000 1,00 13 840,00 0,00 13 840,00 13 840,00

28 935932620 Zřízení vpusť s kalovým košem kus 12,00 13,000 1,00 19 800,00 237 600,00 257 400,00 19 800,00

29 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 12,00 13,000 1,00 360,00 4 320,00 4 680,00 360,00

30 59224493
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

kus 12,00 13,000 1,00 2 550,00 30 600,00 33 150,00 2 550,00

31 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 12,00 13,000 1,00 262,00 3 144,00 3 406,00 262,00

32 592238600 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 12,00 13,000 1,00 255,00 3 060,00 3 315,00 255,00

33 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 12,00 13,000 1,00 218,00 2 616,00 2 834,00 218,00

34 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 12,00 13,000 1,00 682,00 8 184,00 8 866,00 682,00

37 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D400, E600

kus 12,00 13,000 1,00 1 420,00 17 040,00 18 460,00 1 420,00

38 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,00 2,000 1,00 2 331,00 2 331,00 4 662,00 2 331,00

1 132354202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 195,63 213,925 18,30 365,00 71 403,13 78 082,63 6 679,50

2 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 296,78 317,779 21,00 29,00 8 606,59 9 215,59 609,00

3 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

m2 296,78 317,779 21,00 18,00 5 342,02 5 720,02 378,00

4 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 89,13 107,428 18,30 79,92 7 123,11 8 585,65 1 462,54

5 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 89,13 107,428 18,30 19,00 1 693,43 2 041,13 347,70

6 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 169,34 204,113 34,77 54,00 9 144,52 11 022,10 1 877,58

7 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 106,50 117,022 10,53 282,50 30 085,40 33 058,72 2 973,31

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 0/32 t 108,39 131,542 23,16 425,00 46 064,48 55 905,35 9 840,88

8 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 67,93 72,654 4,73 306,00 20 786,27 22 232,12 1 445,85

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 108,39 118,782 10,40 425,00 46 064,48 50 482,35 4 417,88

10 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 14,34 16,441 2,10 1 130,00 16 205,33 18 578,33 2 373,00

11 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 99,53 106,530 7,00 263,00 26 176,39 28 017,39 1 841,00

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 104,51 111,857 7,35 208,00 21 737,46 23 266,26 1 528,80

658 107,56

X 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 0,00 181,500 181,50 41,90 0,00 7 604,85 7 604,85

X HZS 1291
Ruční dočištění kolem obrub - hodinová zůčtovací sazba - pomocný 
stavební dělník

hod 0,00 8,500 8,50 362,00 0,00 3 077,00 3 077,00

X HZS 1292
Ruční dočištění kolem obrub - hodinová zůčtovací sazba - stavební 
dělník

hod 0,00 8,500 8,50 415,00 0,00 3 527,50 3 527,50

X HZS 1302 oprava obrub - hodinová zůčtovací sazba - zedník specialista hod 0,00 16,000 16,00 475,00 0,00 7 600,00 7 600,00

X 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,00 76,230 76,23 49,70 0,00 3 788,63 3 788,63

X 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,00 2 363,130 2 363,13 10,30 0,00 24 340,24 24 340,24

X 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 0,00 181,500 181,50 67,90 0,00 12 323,85 12 323,85

15 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

m2 2 361,90 2 724,900 363,00 25,50 60 228,45 69 484,95 9 256,50

X 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 0,00 181,500 181,50 499,00 0,00 90 568,50 90 568,50

61 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 6 719,16 6 818,841 99,69 59,00 396 430,20 402 311,63 5 881,43

167 968,50

3 994 682,46

3 637 263,61

Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.7 - KSC pod asfalt

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Objednatel č.2: Obec Chotěšov

TDS: .

Projektant: I

Vícepráce celkem bez DPH 368 530,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í 
zm

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

3 968 049,06 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  4 329 386,31 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 5 238 557,44 Kč

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -7 193,25 Kč
361 337,25 Kč Celková hodnota změny bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 361 337,25 Kč

Výše DPH 75 880,82 Kč

náklady na změnu vč. DPH 437 218,07 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 968 049,06 Kč

Projektant: BOULA IPK s.r.o., Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČO: 28035461

Popis změny:

změna č.1 - sanace
Z důvodu nalezení zbytků obytného domu, tzn. cihelné sutě pod komunikací bylo nutné cihelné sutě smíchané se zeminou odtěžit a zlikvidovat na trvalé 
uložení z důvodu obavy o její únostnost pod komunikací okružní křižovatky. Vnitřní prstenec, který není pojížděný, byl ponechám z důvodu vysokých 
ekonomických nákladů. Původní cihelná suť se zeminou byla nahrazena "sendvičem" po vrstvách kombinací štěrkodrtě a zlepšenou zeminou (každá v tl.cca 
30cm, a celkem vrstev bylo 6.

změna č.2 - č.5 - UV, rozšíření KO
Nezbytně nutné opravy pro výstavbu komunikace. Byla nalezena jedna stará vpusť, kterou bylo nutné vybourat. Dále bylo nutné provést 1ks uliční vpusti navíc 
z důvodu zlepšení odtokových poměrů.
Vícepráce č.4 a č.5 bylo zjištěno, že těžká nákladní vozidla špatně vykružují trajektorii jízdy a ničí obrubníky. Z toho důvodu bylo nutné poravit obruby a doložit 
se žulové dlažby novou malou část komunikace.

změna č.6 - změna trasy výškově
Z důvodu výškového uspořádání okružní křižovatky bylo nezbytné provést výškovou úpravu přilehlé místní komunikace, která zároveň sloužila i jako objídná 
trasa. Porovozem těžké nákladní autodopravy je nutné provést odfrézování do 10cm a provést částečnou sanaci poničených míst vrchní konstrukční vrstvy a 
provést novou celoplošnou opravu z ACO11+ MOD vč.vyrovnávky z ACO.

změna č.7 - KSC pod asfalt
Z důpvodu promáčení části nestmelené podkladní vrstvy pod asfalty bylo z důvodu klimatických nepřiznívých vlivů (vytrvalý déšť) a nevyšli zkoušky únosnosti, 
proto bylo nutné nahradit neúnosnou nestmelenou podkladní vrstvu vrstvou stmelenou z SC 8/10 v tl.170mm. Další důvodem byla i nutnost dodržení  podmínek 
odboru dopravy na jednotlivé etapy.

změna č.8 MNP - vodovod
Z důvodu neprovedení části vodovodu byly provedeny odečty

změna č.9 MNP - plynovod
Z důvodu zkrácení plynovodu byly provedeny odečty
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Jedná se o změnu: dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

Objednatel č.2: Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

Předmět díla: Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov)

Objekt: SO 101, SO 310, SO 320



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

12 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 213,00 1 204,000 -9,00 149,25 181 040,25 179 697,00 -1 343,25

13 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 861,00 852,000 -9,00 365,00 314 265,00 310 980,00 -3 285,00

15 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 823,00 814,000 -9,00 285,00 234 555,00 231 990,00 -2 565,00

-7 193,25

-7 193,25

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

X 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 0,00 1,000 1,00 3 230,00 0,00 3 230,00 3 230,00

X 28611164 gaiger ks 0,00 1,000 1,00 2 345,00 0,00 2 345,00 2 345,00

X 132312221
 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 0,00 7,200 7,20 2 150,00 0,00 15 480,00 15 480,00

2 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 296,78 308,779 12,00 29,00 8 606,59 8 954,59 348,00

3 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

m2 296,78 308,779 12,00 18,00 5 342,02 5 558,02 216,00

4 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 89,13 93,688 4,56 79,92 7 123,11 7 487,54 364,44

5 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 89,13 93,688 4,56 19,00 1 693,43 1 780,07 86,64

6 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 169,34 178,007 8,66 54,00 9 144,52 9 612,38 467,86

7 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 106,50 109,137 2,64 282,50 30 085,40 30 831,20 745,80

8 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 67,93 70,854 2,93 306,00 20 786,27 21 681,32 895,05

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 108,39 114,822 6,44 425,00 46 064,48 48 799,35 2 734,88

10 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 14,34 14,861 0,52 1 130,00 16 205,33 16 792,93 587,60

11 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 99,53 104,530 5,00 263,00 26 176,39 27 491,39 1 315,00

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 104,51 109,757 5,25 208,00 21 737,46 22 829,46 1 092,00

33 138,27

X 122312511
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 10 m3 ručně

m3 0,00 16,448 16,45 1 460,00 0,00 24 014,08 24 014,08

8 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 1 392,47 1 408,920 16,45 79,92 111 286,36 112 600,89 1 314,52

9 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 49,65 66,100 16,45 19,00 943,39 1 255,90 312,51

10 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 94,34 125,590 31,25 54,00 5 094,31 6 781,87 1 687,56

15 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

m2 2 361,90 2 413,300 51,40 25,50 60 228,45 61 539,15 1 310,70

12 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 213,00 1 264,400 51,40 149,25 181 040,25 188 711,70 7 671,45

16 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

m2 352,00 403,400 51,40 379,00 133 408,00 152 888,60 19 480,60

18 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 335,00 386,400 51,40 357,00 119 595,00 137 944,80 18 349,80

2 113106571

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 789,00 804,400 15,40 102,00 80 478,00 82 048,80 1 570,80

X 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 0,00 15,400 15,40 67,90 0,00 1 045,66 1 045,66

6 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 přes 100 m3

m3 93,60 96,700 3,10 365,00 34 164,00 35 295,50 1 131,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet č.2 ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Křižovatka silnic II/180 X III/18045 Chotěšov (Okružní křižovatka Chotěšov) Objednatel: Město Chotěšov

MÉNĚPRÁCE

změna č.2 - vjezdy navíc

Celkový součet méněprací oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

změna č.1 - nová přípojka + gajgr

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.2 - vjezdy navíc



8 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 1 392,47 1 395,572 3,10 79,92 111 286,36 111 534,11 247,75

13 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 392,47 1 395,572 3,10 19,00 26 456,97 26 515,87 58,90

14 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 2 645,70 2 651,277 5,58 54,00 142 867,64 143 168,96 301,32

X 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky, dlažby a obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

m3 0,00 1,550 1,55 4 090,00 0,00 6 339,50 6 339,50

31 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 489,00 504,500 15,50 374,00 182 886,00 188 683,00 5 797,00

32 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 489,00 504,500 15,50 128,00 62 592,00 64 576,00 1 984,00

38 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 862,34 897,565 35,22 59,00 50 878,30 52 956,36 2 078,06

94 695,71

20 879001009R Napojení uliční vpusti do kanalizace kus 12,00 13,000 1,00 5 980,00 71 760,00 77 740,00 5 980,00

28 935932620 Zřízení vpusť s kalovým košem kus 12,00 13,000 1,00 19 800,00 237 600,00 257 400,00 19 800,00

29 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 12,00 13,000 1,00 360,00 4 320,00 4 680,00 360,00

30 59224493
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

kus 12,00 13,000 1,00 2 550,00 30 600,00 33 150,00 2 550,00

31 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 12,00 13,000 1,00 262,00 3 144,00 3 406,00 262,00

32 592238600 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 12,00 13,000 1,00 255,00 3 060,00 3 315,00 255,00

33 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 12,00 13,000 1,00 218,00 2 616,00 2 834,00 218,00

34 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 12,00 13,000 1,00 682,00 8 184,00 8 866,00 682,00

37 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D400, E600

kus 12,00 13,000 1,00 1 420,00 17 040,00 18 460,00 1 420,00

38 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,00 2,000 1,00 2 331,00 2 331,00 4 662,00 2 331,00

X 132312221
 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 0,00 6,785 6,79 2 150,00 0,00 14 587,75 14 587,75

2 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 296,78 306,379 9,60 29,00 8 606,59 8 884,99 278,40

3 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

m2 296,78 306,379 9,60 18,00 5 342,02 5 514,82 172,80

4 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 89,13 92,641 3,51 79,92 7 123,11 7 403,83 280,72

5 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 89,13 92,641 3,51 19,00 1 693,43 1 760,17 66,74

6 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 169,34 176,017 6,67 54,00 9 144,52 9 504,90 360,38

7 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 106,50 109,770 3,27 282,50 30 085,40 31 009,88 924,48

8 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 67,93 69,909 1,98 306,00 20 786,27 21 392,15 605,88

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 108,39 112,743 4,36 425,00 46 064,48 47 915,78 1 851,30

10 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 14,34 14,781 0,44 1 130,00 16 205,33 16 702,53 497,20

11 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 99,53 103,530 4,00 263,00 26 176,39 27 228,39 1 052,00

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 104,51 108,707 4,20 208,00 21 737,46 22 611,06 873,60

X 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky, dlažby a obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého

m3 0,00 0,420 0,42 4 090,00 0,00 1 717,80 1 717,80

30 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty (spárovací 
hmota minerální HSF 748 - adhezní můstek)

m2 144,00 146,000 2,00 885,00 127 440,00 129 210,00 1 770,00

31 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 144,00 146,000 2,00 689,04 99 221,76 100 599,84 1 378,08

45 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 160,55 169,012 8,46 259,00 41 582,19 43 774,22 2 192,02

62 467,15

X 132312221
 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 0,00 18,630 18,63 2 150,00 0,00 40 054,50 40 054,50

2 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 296,78 329,179 32,40 29,00 8 606,59 9 546,19 939,60

3 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

m2 296,78 329,179 32,40 18,00 5 342,02 5 925,22 583,20

4 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 89,13 98,848 9,72 79,92 7 123,11 7 899,93 776,82

5 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 89,13 98,848 9,72 19,00 1 693,43 1 878,11 184,68

6 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 169,34 187,811 18,47 54,00 9 144,52 10 141,79 997,27

7 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 106,50 115,407 8,91 282,50 30 085,40 32 602,48 2 517,08

8 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 67,93 74,612 6,68 306,00 20 786,27 22 831,12 2 044,85

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 108,39 123,089 14,70 425,00 46 064,48 52 312,61 6 248,14

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.3 - navíc UV v komunikaci + přípojka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.4 - napojení svodu + přípojka pro ACOdrein



10 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 14,34 15,826 1,49 1 130,00 16 205,33 17 883,38 1 678,05

11 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 99,53 113,030 13,50 263,00 26 176,39 29 726,89 3 550,50

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 104,51 118,682 14,18 208,00 21 737,46 24 685,86 2 948,40

20 879001009R Napojení uliční vpusti do kanalizace kus 12,00 14,000 2,00 5 980,00 71 760,00 83 720,00 11 960,00

74 483,09

2 113106571

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 789,00 801,000 12,00 102,00 80 478,00 81 702,00 1 224,00

5 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

m 257,00 265,000 8,00 102,00 26 214,00 27 030,00 816,00

X 122312511
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 10 m3 ručně

m3 0,00 11,520 11,52 1 460,00 0,00 16 819,20 16 819,20

8 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 49,65 61,172 11,52 79,92 3 968,19 4 888,87 920,68

9 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 49,65 61,172 11,52 19,00 943,39 1 162,27 218,88

10 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 94,34 116,227 21,89 54,00 5 094,31 6 276,26 1 181,95

15 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

m2 2 361,90 2 409,900 48,00 25,50 60 228,45 61 452,45 1 224,00

X 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 0,00 12,000 12,00 67,90 0,00 814,80 814,80

12 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 213,00 1 261,000 48,00 149,25 181 040,25 188 204,25 7 164,00

13 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 861,00 909,000 48,00 365,00 314 265,00 331 785,00 17 520,00

15 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 823,00 871,000 48,00 285,00 234 555,00 248 235,00 13 680,00

6 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 přes 100 m3

m3 93,60 95,200 1,60 365,00 34 164,00 34 748,00 584,00

8 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle 
možností zhotovitele

m3 1 392,47 1 394,072 1,60 79,92 111 286,36 111 414,23 127,87

13 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 392,47 1 394,072 1,60 19,00 26 456,97 26 487,37 30,40

14 171201231.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 2 645,70 2 648,577 2,88 54,00 142 867,64 143 023,16 155,52

31 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 489,00 497,000 8,00 374,00 182 886,00 185 878,00 2 992,00

32 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 489,00 497,000 8,00 128,00 62 592,00 63 616,00 1 024,00

38 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 862,34 892,203 29,86 59,00 50 878,30 52 639,95 1 761,66

68 258,96

X R položka demontáž sloupu ks 0,00 2,000 2,00 2 676,00 0,00 5 352,00 5 352,00

X R položka bourání základu ks 0,00 2,000 2,00 1 921,00 0,00 3 842,00 3 842,00

X R položka zasypání výkopu ks 0,00 2,000 2,00 1 649,00 0,00 3 298,00 3 298,00

2 113106571

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 789,00 792,550 3,55 102,00 80 478,00 80 840,10 362,10

0 132312221
 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 0,00 4,000 4,00 2 150,00 0,00 8 600,00 8 600,00

X R položka demontáž chráničky m 0,00 5,000 5,00 32,00 0,00 160,00 160,00

4_1 132312221 nová chránička m 550,00 555,000 5,00 44,00 24 200,00 24 420,00 220,00

15 460050813 výkop jámy pro základ stožáru (á 50x50x120), zem. tř. 3 strojně ks 13,00 15,000 2,00 2 980,00 38 740,00 44 700,00 5 960,00

16 462311135 betonový základ pro stožár osvětlení s trubkou a obsypem, klínování ks 13,00 15,000 2,00 3 100,00 40 300,00 46 500,00 6 200,00

13 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 861,00 864,550 3,55 365,00 314 265,00 315 560,75 1 295,75

X 998223011 doprava a přesun materiálu 5% z mat Kč 0,00 1,000 1,00 197,47 0,00 197,47 197,47

35 487,32

368 530,50

361 337,25Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.5 - chodníky navíc

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

změna č.6 - přesun Vo lamp

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:
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