
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 2.01

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

DPH: -3 150,00 Kč

Cena s DPH: -18 150,00 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -15 000,00 Kč

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: MSS - projekt s.r.o.

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.

Stavba: III/4868  -  Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady
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5.1  (23.3.20.0)

Změna stavby č. 2.01 Neprovedené práce



Množství

-1,0003 012303002 Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán - oddělovací SOUBOR 15 000,00

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

0 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ JOC



Položky změny stavby č. 2.01

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

MSS - projekt s.r.o.

COMMODUM, spol. s r.o.

III/4868  -  Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady
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-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00

[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

Celkem


