
DODATEK č. 1
KE

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.9.2022
„Kraiinnv park Havraňák"

Č. smlouvy zhotovitele: COLAS: 221211500, FIRESTA: 57/2022 
Č. smlouvy objednatele: 367/22

Smluvní stranv
Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. -1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper - referent OIÚR

00231291 
C200231291

ICO:
DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
se sídlem:

„Krajinný park Havraňák COLAS - FIRESTA“
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník: COLAS CZ, a.s.
spisová značka: 
se sídlem:
IČO:

B 6556 vedená u Městského soudu v Praze 
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
261 77 005 
CZ26177005DIC:

Uankovni soojer..':
osoba oprávněná v^ececKmluvnich^Ing^aven<eller^editeU)blasti Sever

a zplnomocněný zástupce společnosti
osoba oprávněna ve věcech technických: Petr Krejčí, DiS., manažer regionu Praha

Společník:
spisová značka: 
se sídlem:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
B 2144 vedená u Krajského soudu v Brně 
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
253 17 628 
CZ25317628

ICO:
DIČ:

Bankovní spojení:________________
osoba oprávněná ve věcech smluvních: 
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. Vojtěch Michálek, stavbyvedoucí

Jiří Husák, zástupce stavbyvedoucího

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva

dále společně jen „smluvní strany”

Preambule
1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.9.2022 (dále 
jen „SoD”) na veřejnou zakázku s názvem „Krajinný park Havraňák”.
Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

2. Změny předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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(dále jen „ZZVZ”):
5 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 1:
Provizorní příjezdové komunikace sever pro staveništní dopravu - Vzhledem k situování lávky 
mimo zastavěnou část bez komunikací, bylo nutné zřídit provizorní příjezdovou cestu pro těžkou nákladní 
dopravu po soukromých pozemcích. V této části jsou započteny náklady na zřízení a odstranění provizorní 
cesty + nájem soukromého pozemku (ušlý zisk z neobhospodařovaného pole).
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 884 520,00Kč bez DPH.

S 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 2:
Prodloužení cyklostezky o 4m pro zajištění napojení na stav. stav - Po vytýčení stavby vyšlo 
najevo, že nová cyklostezka koná 4,0 m před zpevněnou plochou stávající stezky pro nemotorovou 
dopravu. Stezka byla prodloužena pro zajištění návaznosti stavby.
Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 24 319,68 Kč bez DPH.

5 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 3:
Změna konstrukce v přejezdech pro zemědělskou techniku - Bylo rozhodnuto o zesílení 
konstrukce stezky pro zajištění únosnosti pro přejezd zemědělské techniky a vytvoření nájezdů na stezku. 
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 42 066,00 Kč bez DPH, 
cena těchto méněprací činí 10 180,80 Kč bez DPH.

ZMĚNY č. 4:!: - POPIS A
Navýšení výměry plochy pro armované plochy (zohlednění úhlu svahů 70°) - V původní PD a 
položkovém rozpočtu nebyl zohledněn sklon svahu 70°. Výměra svahu byla v původní zadávací 
dokumentaci tedy nesprávně napoatána pro kolmou výměru a věc se tedy musela dát do skutečného 
stavu.
Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 40 651,70 Kč bez DPH.

77\I7‘ - POPT^ A m°l\/nn 7MFNY ř F*
Změna na lávce SO04 - Po zhotovení realizační PD na SO04 byly zpřesněny detaily konstrukce, popř. 
byly navrženy změny stavby.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací ani 805 566,18 Kč bez DPH; 
cena těchto méněprací činí 570 796,10 Kč bez DPH.

fi 77V7' - POPT9 A nfivnn 7MFNY fS 222 odst.
DIO - Původní zadávací dokumentace - položková rozpočet neuvažoval se zajištěním dopravně 
inženýrského opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR). Během výstavby byl zkreslen 
návrh přechodné úpravy provozu a po celou dobu stavby byly osazeny pronajaté dopravní značení.
Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 115 324,50 Kč bez DPH.

3. Změna ceny za dílo - § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ:
Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující 
cenu víceprací a méněprací, potažmo nahrazení původních položek položkami novými v souvislosti se 
změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku. Tyto změny v předmětu díla nemají vliv na termín 
plnění.

4. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222
odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.
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Článek I. — Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo dále provést (vícepráce) a neprovést 
(méněpráce) práce uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 1, jehož 
součástí je i položkový rozpočet pro dané změny a jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. V, bod 5.1. smlouvy o dílo (SoD), je nově upravena takto:

Celková cena CELKEM původně dle SoD:
33 377 376,65 Kč bez DPH 
7 009 249,10 Kč DPH 

40 386 625,75 Kč včetně DPH

1 912 448,06 Kč 
580 976,90 Kč

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP): 2 494 424,96 Kč
1 331 471,16 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH: 
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:
34 708847,81 Kč bez DPH 
7288 858,04 Kč DPH 

41 997 705,85 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden 
v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č 1 tohoto Dodatku č 1.

Článek II. -

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají 
v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek 
nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. 
v platném znění.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1.

2.

3.

4.

Příloha č 1: Změnový list č 1 včetně položkového rozpočtu ke změnám

Stránka 3 z 4



V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zněni pozdějších 
předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. 
USN RM č. 468/2023 Rady MČ Praha - Čakovice ze dne 22.11.2023

.£'£....2023£J* V Praze dneV Praze dne 2023

ZHOTOVITELOBJEDNATEL /

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever 
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.

Ing. Jiří Vintiška 
rosta MČ Praha Čakovi

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Iňb. n,
1. zástupce stai

Stránka 4 z 4



Krycí list ZBV

Krajinný park Havraňák
Cena dle SoD 33 377 376,65 Kč bez DPH 

1331471,16 Kč bez DPHZBV
Celkem po ZBV
DPH 21%

34 708 847,81Kč bez DPH
7 288 858,04 Kč

Celkem po ZBV vč. daně 41997 705,85 Kč S DPH

Přehled celkového odpočtu a připočtu
Vicepráce Méněpráce Celkem

1 912 448,06 Kč - 580 976,90 Kč 1 331 471,16 Kč



Podrobnější popis jednotlivých částí ZBV

Část 1.1 Provizorní příjezdové komunikace sever pro staveništni dopravu
Vzhledem k situováni lávky mimo zastavěnou část bez komunikaci, bylo nutné zřídit provizorní příjezdovou cestu pro těžkou 
nákladní dopravu po soukromých pozemcích. V této ióstl jsou započteny náklady na zřízeni a odstraněni provizorní cesty * 
nájem soukromého pozemku (ušlý zisk z neobhospodařovoného  pole).

CelkemVícepráce Méněpráce

Část 1.1.Provizorní příjezdové komunikace Kč

Část 1.2 Prodloužení cyklostezky o 4 m pro zají
Po vytýčení stovby vyšlo najevo, že nová cyklostezko kon 
dopravu. Stezka byla prodloužena pro zojištěnl návaznosti]

stáv. stav
lnou plochou stávojící stezi

mmmm Méněpráce

Kčást 1.2.Prodloužení cyklostezky o 4 m

Část 1.3 Změna konstrukce v přejezdech pro ;
Zesíleni konstrukce stezky pro zajištěni únosnosti pro přt o vytvoření nájezdů na sU

Méněpráce

Část 1.3 Změna konstrukce v přejezdech 
pro zemědělskou techniku

část 1.4 Navýšení výměry plochy pro armovan
V soutěžním rozpočtu nebyl zohledněno sklon svohu 70%.

I----
Část 1.4 - Navýšení výměry plochy pro 
arm. svahy

m m
Část 1.5 Změny na lávce SO04
Po zhotovení realizační PD na SO04 byly zpřesněny detailyI

|Část 1.5 - Změny na lávce S004 I
Část 1.6 DIO
Soutěžní rozpočet neuvažoval se zajištěním DIO a DIR. Během výstavby byl zkreslen návrh přechodné úpravy provozu a po celou 
dobu stavby byly osazeny pronajeté dopravní značení.

Vícepráce j Méněpráce Celkem

Část 1.6-DIO
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