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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16. 06. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na 
zhotovení stavby „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně" 
s účinností Smlouvy ke dni 21. 06. 2022.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 dohodly na uzavření dodatku č. 
1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy - 
Specifikace Díla. K úpravě rozsahu Díla dochází na základě koordinace s aktuálně 
zpracovaným Záměrem projektu akce „Zaokruhování železničního spojení Letiště 
Václava Havla do trati Praha - Letiště VH - Kladno" - (S-kód 632000154, zpracovatel 
Sagasta s.r.o.) a projektu Novostavba ŽST Praha - Letiště Václava Havla (S632100035, 
zpracovatel Metroprojekt Praha, a.s.). Důvodem úpravy řešení v Záměru projektu oproti 
zadání, tj. předcházejícímu stupni DUR, bylo nutné sjednocení výškového řešení staveb 
ŽST Letiště Václava Havla a projektu Zaokruhování. V projektu ŽST bylo nutné vlivem 
změny technického řešení zastřešení upravit výškovou polohu kolejiště a to snížením o 
50 cm. Při změně výškového řešení bylo dále ověřeno směrové vedení a úpravy dle 
požadavků centrální komise MD k záměru projektu Zaokruhování. Zapracování těchto 
změn do projektu Tunelové části jsou bezpodmínečně nutné, protože tunelová část bude 
součástí projektu Zaokruhování a musí tak splňovat stejné technické parametry, jako 
právě zmíněný celý projekt Zaokruhování. Důvody pro tvorbu předstihové tunelové části 
vyplývají z nutné časové koordinace s projekty letiště, kdy po realizaci pojezdových drah 
nebude možné jednoduše provést podzemní vedení vlaku. Nové požadavky vyplývající 
ze Záměru projektu spočívají zejména v následujícím:

• SO 620 předstihová nosná konstrukce železničního tunelu bude upravena tak, 
aby reflektovala potřeby vzešlé z koordinovaného projektu Zaokruhování letiště. 
Úpravy se budou týkat jak výškového, tak směrového řešení, které vychází ze 
zapracování připomínek z projednání projektu Zaokruhování na CK MD a nebyly 
tak známé při zadání projektu tunelové části.

• Hlavní změny projektu Zaokruhování se týkají požadavku CK MD, aby se vedení 
směrově vyhnulo stavbám Meteorologické stanice, trafostanice a černé stavbě 
zemního valu spol. Mahaut. Tyto úpravy ovlivní projekt předstihové tunelové 
části.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava Přílohy č. 4 
Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu 
Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 5 479 000,00 Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění, přičemž dochází k zavedení nové 2a. lhůty plnění.

Smluvní strany se tedy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelného 
požadavku na koordinaci a doplnění projektové dokumentace v rámci probíhající přípravy 
urbanizace řešeného území.

b) tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady 
přiměřenosti objektivně předvídat



c) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela 
odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 25,33% 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 
3.7 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, Přílohy č. 4B 
Smlouvy - Rozpis ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

I.

PŘEDMĚT

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
1905/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 8287/MP, ze dne 16.06.2022, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané 
Dílo spočívající ve zhotovení Informačního modelu stavby metodou BIM, Projektové 
dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP), Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále též jen PDPS) a řádně provedený výkon autorského dozoru, 
konzultační činnost a doplňkovou projekční činnost, zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, konzultační činnost a 
doplňkovou projekční činnost ve výši dle Přílohy č. 4B této Smlouvy - nové znění platné 
ke dni podpisu Dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 21 629 300,- Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 5 479 000,- Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 27 108 300,- Kč

slovy: dvacet sedm milionů sto osm tisíc tři sta korun českých

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/05/21

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/02/21

c) Technické požadavky 

Příloha č. 4A Nabídková cena



Příloha č. 4B 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

BIM Protokol

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 1 platné k datu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4B Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4B - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 4B platné k datu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4B Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 -. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k 
datu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které 
je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 
platném znění (dále jen zákon o registru smluv).

2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1905/2022, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 8287/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má 
platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4B Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

............................... 
06.12,2023 10:48 
Po dep sán o elektronicky

...........lně podepsal I....... ................

.........m: 2023.12.04 13:45:58 +01 00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

................
Digitálně podepsal. ............... 
................
Datum: 2023.12.04 13:05:02 
+ 01 '00 '

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.
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Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto Technických požadavcích výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité 
v těchto Technických požadavcích význam definovaný ve Všeobecných technických 
podmínkách.

SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Definice

Pojmy označené v tomto dokumentu velkými písmeny mají následující význam:

1.1.1 „Apron D2" znamená zpevněné plochy Letiště, které zapadají do celkové kompozičního, 
prostorového a funkčního řešení ploch určených pro přistávání a vzlet civilních letadel. 
V rámci akce „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně" je 
řešena odbavovací a odstavná plocha APRON D2, navazující systém TWY's (TWY M1 a 
M2) včetně propojení se stávající TWY L, úpravy manipulační plochy před Hangárem „F", 
komunikace pro obsluhu trafostanic TS 20 a TS 24. Dále přeložka komunikace sever - 
jih a soubor menších komunikací, které umožnují obsluhu Apronu D2;

1.1.2 „Letiště" znamená veřejné mezinárodní civilní letiště Praha/Ruzyně (mezinárodní civilní 
Letiště Václava Havla);

1.1.3 „Stavba" znamená společně stavba Apron D2 včetně příslušné tunelové části;

1.1.4 „Tunel" znamená podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, která se bude 
nacházet v trase přibližně východo-západního směrování začínající v místě ukončení 
stavby „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) Praha-Letiště Václava 
Havla (včetně)" v km 17,008.0253, respektive v km 3,882.442 a končící v km cca 
0+650,000 (k.č.1) dle „Studie zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla 
do trati Praha - letiště VH - Kladno" (zpracovatel SUDOP EU a.s. v 09/2019); Tunel, 
jakožto podzemní stavba, zahrnuje i další provozně-technické stavby a prvky, které 
slouží k provozu Tunelu, přístupu do Tunelu, obsluze a servisu Tunelu, odvětrání a 
napájení Tunelu apod., a to i v případě, že se tyto prvky nacházejí zcela či zčásti nad 
zemí nebo mimo hlavní stavbu Tunelu;

1.1.5 „Tunelová část" znamená společně část Tunelu pod Apronem D2, ve formě přípravy 
stavebního betonového skeletu pro budoucí vybavení a osazení Tunelu jako železniční 
dráhy;Tunel pod Apronem D2" znamená část Tunelu, která se bude nacházet pod 
budoucí stavbou Apronu D2.

1.2 Předmět zadání

1.2.1 Předmětem Díla je vypracování části dokumentace pro všechny stupně projektové 
dokumentace („DSP, PDPS") pro objekty Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ") „Tunelové části pod APN D2, TWY M1, M2 a propojení s TWY L", pro které jsou 
v této dokumentaci dány technické požadavky na zpracování.

1.2.2 Toto dílo je součástí širší investiční akce „Zaokruhování železničního spojení Letiště 
Václava Havla do trati Praha - Letiště VH - Kladno".

1.3 Hlavní cíle stavby

1.3.1 Tato stavba navazuje na soubor staveb „Železniční spojení Prahy, Letiště Ruzyně 
a Kladna". V současné době není letiště obsluhováno žádnou kolejovou osobní dopravou. 
Výhledové potřeby letiště jsou tedy ve vybudování nové infrastruktury. Cílem je zavedení 
příměstské, spěšné a dálkové dopravy přímo na letiště. Hlavními cíli stavby jsou přímé 
napojení Kladna na letiště (bez nutnosti přestupu ve stanici Praha-Ruzyně) a přímé 
napojení pražského Hlavního nádraží na letiště (přes stanice Praha-Smíchov a Hostivice).

1.3.2 Stavba tunelových částí bude přímo navazovat na dílo SO 01-07-01 Železniční tunel v
km 0,8 - km 3,2. Stavební objekt SO 01-70-01 řeší stavební část tunelového objektu od 
vjezdových portálů do staničení km 2,40.

2. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1 Všeobecně

2.1.1 Technické řešení vychází z dopracování TEP „Studie zaokruhování železničního spojení 
letiště Václava Havla do trati Praha - Letiště VH - Kladno - doplnění 2020".



2.2 Dopravní technologie

2.2.1 Bude součástí dokumentace na zpracování ZP a DUR „Zaokruhování železničního spojení 
Letiště Václava Havla do trati Praha - Letiště VH - Kladno", nebude tedy předmětem této 
PD.

2.3 Konstrukční řešení tunelů

2.3.1 Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický hloubený tunel obdélníkového profilu 
s vnější hydroizolací (s tvrdou ochranou), betonovaný po jednotlivých betonážních 
blocích v pažené stavební jámě. Kolejové lože tvoří pevná jízdní dráha. Z důvodů 
zahloubení kolejového rozpletu se v trase celého tunelu vyskytuje jednokolejný tunelový 
profil, dvoukolejný tunelový profil, tříkolejný tunelový profil a čtyřkolejný tunelový profil. 
V předmětném úseku pod APN D2 se ale jedná pouze o dva jednokolejné tunely.

kotvenou záporovou stěnou, případně, v případě dostatečného prostoru, prostým 
svahováním. Spodní část jámy v tvrdých horninách (navětralé a zdravé slínovce) bude 
navržen skalní svah ve sklonu 4:1 až 5:1 stabilizovaný stříkaným betonem a krátkými 
tyčovými kotvami.

Železobetonové podzemní konstrukce budou izolovány použitím foliové izolace dle 
příslušného zatížení (zemní vlhkost, tlaková podzemní voda, korozní účinky bludných 
proudů). U této rámové konstrukce tunelů je izolace uzavřená.

Ve stěnách tunelu budou provedeny záchranné výklenky vstřícně po obou stranách 
tunelu, vzájemná osová vzdálenost v podélném směru maximálně 25,0 m, minimální 
světlé rozměry výklenků šířka = 2000 mm, hloubka = 750 mm, výška = 2200 mm.



PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4B SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 

Cena uvedená zde vychází z PŘÍLOHY Č. 4A.

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Po
lož
ka

Popis

Cena *)
SO 620 Tunel 
železniční - 
všechny 
objekty

Cena *)
SO 620-100 
Tunel
železniční - 
Stavební 
řešení - 3D 
model bez 
informací

Cena *)
SO 620-100 
Tunel
železniční - 
Stavební 
řešení - BIM

Cena celkem *) 
SO 620 Tunel 
železniční

1

Zpracování Dokumentace 
pro stavební povolení, a to 
standardním způsobem, 
pouze u vybraných objektů 
(viz bod 3.3 Smlouvy) 
dopracováním z 
aktualizovaného 
Informačního modelu 
stavby odpovídajícího 
svými parametry, zejména 
úrovní detailu grafických a 
negrafických informací, 
stupni přípravy Stavby ve 
fázi Dokumentace pro 
stavební povolení

. ................ . ................ ............... ...................

2

Zpracování Dokumentace 
pro provádění stavby, a to 
standardním způsobem, 
pouze u vybraných objektů 
(viz bod 3.3 Smlouvy) 
dopracováním z 
aktualizovaného 
Informačního modelu 
stavby odpovídajícího 
svými parametry, zejména 
úrovní detailu grafických a 
negrafických informací, 
stupni přípravy Stavby ve 
fázi Dokumentace pro 
provádění stavby

. ................ . ................ ............... ...................

6

Práce dle dodatku č. 1 
Zejména úprava výškového 
a směrového řešení 
tunelové části se 
zapracováním podmínek 
z projednání projektu 
Zaokruhování (sjednocení 
technického řešení nosných 
části tunelu, dispoziční 
úpravy apod.)

. ................ . ................

Celkem za základní služby: ................... . ................ ............... ...................
*Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



2. DODATEČNÉ SLUŽBY, CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU A 
KONZULTAČNÍ ČINNOST:

Položka Popis Měrná
jednotka Množství Jednotková 

cena *) Cena celkem *)

3
Doplňková projekční činnost 
(v max. rozsahu 100 hodin)

hod ..... . .......... ...............

4

Rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 
(v max. rozsahu 200 hodin)

hod ..... . .......... ...............

5 Konzultační činnost 
(v max. rozsahu 150 hodin)

hod ..... . .......... ...............

Celkem celkem: ...............
*Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby. Uvedená cena za výkon autorského 
dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s 
výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Konzultační činnosti bude poskytovaná pro výkon inženýrské činnosti Objednatele související se 
Stavbou zejména, nikoliv však výlučně, při zajišťování inženýrské činnosti Objednatelem (dále 
jen „Konzultační činnost"), vždy na žádost Objednatele, v rozsahu nejvýše 150 (slovy: sto 
padesát) hodin.

Poskytnutí doplňkové projekční činnosti v předpokládaném rozsahu do 100 (slovy: sto) hodin, 
která bude čerpána a objednávaná dle požadavků a potřeb Objednatele a na žádost Objednatele. 
Doplňková projektová činnost a práce bude spočívat ve vypracování změn, variantních řešení 
nebo úprav části dokumentace na základě požadavků a potřeb Objednatele nad rámec 
projektových prací Dokumentace Stavby v průběhu projekčních prací i následné realizace Stavby. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na doplňkové projektové činnosti výhradně na základě 
objednávky, která bude součástí písemné výzvy Objednatele. V případě, že Zhotovitel zahájí 
práce na části plnění uvedené v předchozí větě bez předchozí písemné výzvy Objednatele, není 
Objednatel povinen uhradit Cenu za takovéto plnění. Zhotovitel se zavazuje nepřekročit 
jednotkovou sazbu za doplňkovou projektovou činnost uvedenou výše.

Pro vyloučení všech pochybností Strany prohlašují, že Objednatel není povinen požadovat výkon 
Autorského dozoru, Doplňkové projekční činnosti a poskytování Konzultační činnosti v celém 
předpokládaném rozsahu. Dodavateli náleží odměna za provedení výše uvedené části Díla pouze 
ve výši odpovídající rozsahu, ve kterém byl výkon Autorského dozoru, Doplňkové projekční 
činnosti nebo Konzultační činnost skutečně realizována.

3. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

27 108 300 Kč 5 692 743 Kč 32 801 043 Kč

Rozpis fakturace ceny díla:

Plnění ..............

1. lhůta plnění ....................

2. lhůta plnění ............................................ .



2a. lhůta plnění ..............................................

3. lhůta plnění ............................................ .

4. lhůta plnění ....................

5. lhůta plnění ....................

6. lhůta plnění ............................................ .... ...

Doplňková projekční 
činnost

......................................................... 
...................................
...................................

Výkon autorského dozoru 
a konzultační činnost

......................................................... 
...................................
................................................

* Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu 70 % ceny za příslušnou Dokumentaci po odeslání 
připomínek Objednatele nebránících užívání pracovní verze příslušné Dokumentace 
Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu vystavit, až na základě doručení 
připomínek Objednatele k příslušné Dokumentaci nebránící užívání pracovní verze příslušné 
Dokumentace Stavby.

** Nárok na zbývajících 30 % ceny za příslušnou Dokumentaci a vystavit k tomuto příslušnou 
fakturu je Zhotovitel oprávněn až po oboustranném podpisu druhého předávacího protokolu 
(Protokolu o předání díla) vztahujícímu se ke konečné verzi příslušné Dokumentace



PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění -  nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

Termín zahájení prací ihned od doručení výzvy Objednatele 
nebo Letiště Praha, a. s. k zahájení prací

- -

1. lhůta plnění
do 40 pracovních dnů od doručení 
výzvy Objednatele nebo Letiště Praha, a. 
s. k zahájení prací

Úprava dokumentace pro územní 
řízení Předávací protokol (pro Část Díla)

2. lhůta plnění
do 140 pracovních dnů od doručení 
výzvy Objednatele nebo Letiště Praha, a. 
s. k zahájení prací

Odevzdání Dokumentace pro 
stavební povolení a Informačního 
modelu stavby aktualizovaného a 
odpovídajícího svými parametry, 
zejména úrovní detailu grafických a 
negrafických informací, stupni 
přípravy Stavby ve fázi 
Dokumentace pro stavební povolení 
k připomínkám

Předávací protokol (pro Část Díla)

2a. lhůta plnění do 18. 12. 2023
Odevzdání Dokumentace pro 
stavební povolení v rozsahu dle 
dodatku č. 1 k připomínkám

Předávací protokol (pro Část Díla)

3. lhůta plnění
do 150 pracovních dnů od doručení 
výzvy Objednatele nebo Letiště Praha, a. 
s. k zahájení prací

Odevzdání Dokumentace pro 
provádění Stavby a Informačního 
modelu stavby aktualizovaného a 
odpovídajícího svými parametry, 
zejména úrovní detailu grafických a 
negrafických informací, stupni

Předávací protokol (pro Část Díla)



přípravy Stavby ve fázi Dokumentace 
pro provádění stavby k připomínkám

4. lhůta plnění
do 30 pracovních dnů od vyžádání 
úpravy, pokud byla Objednatelem 
vyžádána

Dodání upravené části Dokumentace 
stavby (včetně příslušného 
Informačního modelu stavby)

Předávací protokol (pro Část Díla)

5. lhůta plnění
do pracovních 21 dnů od dodání 
příslušné Dokumentace Zhotovitelem 
Objednateli

Schválení Dokumentace stavby 
Objednatelem Zápis o schválení

6. lhůta plnění do pracovních 21 dnů od schválení 
Dokumentace Objednatelem

Předání konečné verze (čistopisu) 
příslušné Dokumentace stavby Protokol o provedení Díla

Doplňková projekční 
činnost

poskytovaná v průběhu projekčních prací 
a v průběhu následné realizace Stavby, 
avšak výlučně na žádost Objednatele

Výkon autorského dozoru 
a konzultační činnost předpoklad 13 měsíců

Termín dokončení Díla
předpoklad 2023 (vyjma provádění 
dílčích plnění, která budou prováděna v 
průběhu realizace Stavby)
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