
PRAHA

ev.č. 2023-0235-03-03
Dodatek č .  3

ke Smlouvě  o dí lo
na realizaci „Rekonstrukce obchodnicích prostory přízemí (1.NP), trakt A, v objektu

Jungmannova 36/31, Praha 1 (palác Adria)“, ev.č. 2023-0235-03

uzavřené dne 12.7.2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle
B vl. 43
zastoupená: Ing. Josefem Bláhou, předsedou představenstva a Martou
Pražákovou, členkou představenstva
(dále jen „Objednatel“)

1 .2. Dodavatel: PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 45022*
zastoupená: Ing. Ondřej Prášek, jednatel ______________________________

(dále jen „Dodavatel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
„Rekonstrukce obchodnicích prostor v přízemí (1.NP), trakt A, v objektu Jungmannova
36/31, Praha 1 (palác Adria)“, spočívající ve stavebních úpravách stávajícího prostoru
zákaznického centra Pražské plynárenská. Jedná se o drobné stavební úpravy, využití
ústředního prostoru zůstává beze změn. Dochází ke změnám v užívání některých místností
v zázemí zákaznického centra - čajová kuchyňka, šatna.

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to s ohledem na nutnost
měněprací, které jsou uvedeny ve změnovém listu č.1 ze dne 15.11.2023.
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II. Cena díla a platební podmínky

ČI. 4 Smlouvy - Cena díla a platební podmínky, bod 4.1., se mění tak, že celková cena díla je
stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele na realizaci
předmětu díla a změnového listu č.1 ze dne 15.1 1.2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to
ve výši:14 030 316,18 Kč plus DPH, (slovy: čtrnáctmilionutřicettisíctřístašestnáctkorun českých a
osmnáct haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího
podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 3, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl
uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem
připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotoviteleZa objednatele

1 6 -11-  2923
V Praze dne: V Praze dne: ...lÁT.’..®

Ing. Josef Bláha
předseda představenstva

Ing. Ondřej Prášek
jednatel PKbau s.r.o.

Márta Pražáková
členka představenstva

ItJKBAU s.r.o.
582 91 Světlá n. Sáz
Důlní 1 41. IČ: 8757127
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1‘JCBAUREKAPITULACE STAVBY
Kód: Z1529

. Stavba: Trade Centre Praha - palác Adria

KSO:
Místo:

Zadavatel:
TRADE CENTRE FRAHA a.s.

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.

Projektant:
Arch. Atelier Hlaváček

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:
Datum: 15.11.2023

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -789 683,82

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
-789 683,82

0,00

Výše daně
-165 833,60

0,00

Cena s DPH V CZK -955 517,42

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1

IzKBAU \Kód: Z1529

Stavba: Trade Centre Praha - palác Adria

Místo: Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. Projektant: Arch. Atelier Hlaváček
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -789 683,82 -955 517,42

ZL1 Změnový list č. 1 - méněpráce -789 683,82 -955 517,42
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ttKBAUKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trade Centre Praha - palác Adria
Objekt:

ZL1 - Změnový l istě .  1 - méněpráce
z

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.11.2023

Zadavatel: IČ:
TRADE CENTRE PRAHA a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PKbau s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Arch. Atelier Hlaváček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -789 683,82

dph základní
snížená

Základ daně
-789 683,82

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-165 833,60

0,00

Cena s DPH v CZK -955 517,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podois: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trade Centre Praha - palác Adria

ld<BAU '
Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1 - méněpráce
Místo: Datum: 15.11.2023

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. , MIUII. MlCIIttlProjektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -789 683,82

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) -6 432,36

94 - Lešení a stavební výtahy -8 301,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách -8 955,10

D1 - Měření spotřeby tepla a chladu -35 874,20

D2 - Měření spotřeb - dálkový odečet -18 887,87

D3 - Ostatní -7 264,57

D4 - Montážní práce a materiál -5 029,32

D6 - Uvedení do chodu -59 896,36

D8 - C - Ostatní ocenitelné položky -27 940,75

HSV - Práce a dodávky HSV -32 258,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -32 258,90

721 - Vnitřní kanalizace -8 593,60

722 - Vnitřní vodovod -7 089,72

732 - Strojovny -4 687,52

733 - Rozvod potrubí -113 160,34

PSV - Práce a dodávky PSV -306 728,81

762 - Konstrukce tesařské -139 894,62

776 - Podlahy povlakové -92 728,89

781 - Dokončovací práce - obklady -10 353,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -63 751,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -138 583,40

VRN4 - Inženýrská činnost -138 583,40
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IsKBAUSOUPIS PRACÍ
Stavba:

Trade Centre Praha - palác Adria
Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1 - méněpráce
Místo:

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

15. 11. 2023
mi  u i  i .  n t c i i c i

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -789 683,82

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) -6 432,36
22 K 904 RC2 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci h -12,000 536,03 -6 432,36

PP Hzs-zkousky v rámci montaz.praci

D 94 Lešení a stavební výtahy -8 301,00
23 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 -50,000 166,02 -8 301,00

PP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1 ,9 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách -8 955,10
24 •< 953941 711 R1 20 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném kus -35,000 255,86 -8 955,10

PP Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném

D D1 Měření spotřeby tepla a chladu -35 874,20

34 K Rol 160
kompaktní ultrazvuk. měřič Pn16 Qp 10m3/h,
přírub. Dn40, bateriový, M-Bus MT - teplo Normální
dodávka a montáž do okruhu M+R.

kus -1,000 5 364,60 -5 364,60

PP
kompaktní ultrazvuk.měřič Pn16 Qp 10m3/h, přírub. Dn40, bateriový, M-
Bus MT - teplo Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

35 K Pol161
kompaktní ultrazvuk. měřič Pn16 Qp 3,5m3/h,
závit.5/4", bateriový, M-Bus MCH - chlad Normální
dodávka a montáž do okruhu M+R.

kus -1,000 5 364,60 -5 364,60

PP
kompaktní ultrazvuk.měřič Pn16 Qp 3,5m3/h, závit. 5/4", bateriový.M-Bus
MCH - chlad Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

32 K Pol53 požární ucpávky - průchod do serverovny cm2 -500,000 50,29 -25 145,00
PP požární ucpávky - průchod do serverovny

D D2 Měření spotřeb - dálkový odečet -18 887,87

36 K P0H62
stávající centrála komunikace M-Bus - úprava SW -
doplnění nových měřičů Normální dodávka a montáž •
do okruhu M+R.

kus -1,000 17 211,43 -17211,43

PP
stávající centrála komunikace M-Bus - úprava SW - doplnění nových
měřičů Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

37 K PO1163
oživení systému sběru dat z měřičů Normální dodávka
a montáž do okruhu M+R.

kus -1,000 1 676,44 -1 676,44

PP
oživeni systému sběru dat z měřičů Normální dodávka a montáž do
okruhu M+R.

D D3 Ostatní -7 264,57

38 K POÍ164
realizační projektová dokumentace - svorková
schémata zapojení Normální dodávka a montáž do
okruhu M+R.

kus -1,000 5 588,13 -5 588,13

PP
realizační projektová dokumentace - svorková schémata zapojení
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

39 K Pol165
projektová dokumentace skutečného provedení
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

kus -1,000 1 676,44 -1 676,44

PP
projektová dokumentace skutečného provedení Normální dodávka a
montáž do okruhu M+R.

D D4 Montážní práce a materiál -5 029,32
40 K PoI171 protipožární ucpávky v ceně montáže kpl -1,000 1 676,44 -1 676,44

PP protipožární ucpávky v ceně montáže

41 K PoI172 el. revize, zpracováni návodů k obsluze v ceně montáže kpl -1,000 1 676,44 -1 676,44

PP el. revize, zpracování návodů k obsluze v ceně montáže

42 K P0I173 oživeni a zkoušky systémů a technologií - funkční,
komplexní v ceně montáže

kpl -1,000 1 676,44 -1 676,44

PP oživení a zkoušky systémů a technologii - funkční, komplexní v ceně
montáže

D D6 Uvedení do chodu -59 896,36
25 K Po in Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod -40,000 455,73 -18 229,20

PP Příprava ke komplexnímu vyzkoušeni
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 j K |Pol12 Komplexní vyzkoušení hod -50,000: 390,63; -19 531,50
pp Komplexní vyzkoušeni

27 | K |Pol13 Zkušební provoz hod -50,000 390,63 -19 531,50
PP Zkušební provoz

j 28 j K |Pol14 Zaučení obsluhy hod I -4,000 651,04 -2 604,16
Zaučení obsluhy

p D8 C - Ostatní ocenitelné položky -27 940,75
1117,63 -27 940,75-25,000

provedení revizní zkoušky elektroinslalace-vystaven i revizní zprávy

d HSV Práce a dodávky HSV -32 258,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -32 258,90
| 1 | K {619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSEJ desek ; m2 I -15,637 520,84]” -8 144,38

Ochrana stavebních konstrukci a samostatných prvků včetně pozdějšího
odstraněni obedněním z OSB desek podlahy

2 I K 1632481216 Separační vrstva - XPS - podložka 2mm I m2 1 -148,160 162,76' -24 114,52'
PP Separačni vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

d 721 Vnitřní kanalizace -8 593,60
| 13 | K (7212901 1 1R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m j -80,000 107,42| -8 593, 60  1

PP Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

D 722 Vnitřní vodovod -7 089,72
| 14 K |72228O106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m | -22,000 126,95 -2 792,90 1

PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

Lil K (722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí m -22,000' 195,31 -4 296,82;
PP Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi

d 732 Strojovny -4 687,52
116 732199100RM1 {Montáž orientačního štítku 'soubor; -16,000' 292,97 -4 687,52

PP Montáž orientačního štítku

d 733 Rozvod potrubí -113 160,34
17 K 733190108R00 {Tlaková zkouška potrubí DN 50 m -192,000 39,06 -7 499,52

PP Tlaková zkouška potrubí DN 50

18 | K 734.10 | Proplach systému ÚT m3 -2,000 1 5 425,37 -10 850,74
PP Proplach systému ÚT

29 K {734.10.1 {Proplach systému CHL m3 -2,000 1 5 425,37 -10 850, 74 1
PP Proplach systému CHL

19 K 734.20 {Napouštění systému ÚT % ' m3 -2,000, 7 595,51 -15 191,02)
PP Napouštěni systému ÚT

30 K 734.20.1 [Napouštění systému CHL m3 -2,000 1 7 595,51 -15 191,02;
PP Napouštěni systému CHL

20 K 735.001 {zaregulování systému a topná zkouška sb -1,000 10 850, 73 1 -10 850,73
PP zaregulování systému a topná zkouška

31 K 735.001 zaregulování systému a topná zkouška sb -1,000| 10 850,73] -10 850,73
PP zaregulování systému a topná zkouška

21 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m -192,000 166,02 -31 875,84
PP Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email

D PSV Práce a dodávky PSV -306 728,81

D 762 Konstrukce tesařské -139 894,62

3 K 762511233 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm
broušených na pero a drážku lepených m2 -148,160 903,74

|
-133 898,12

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB
PP jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15

mm

K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m t -1,449 2 942,05 -4 263,03
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m

5 K {9987621 81 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez
použiti mechanizace t -1,449 1 196,32 -1 733,47
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 776 Podlahy povlakové -92 728,89
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PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-36 460,69 jK 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 -148,160:
Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo
(špachtlováním)

I Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
| pevnosti 20 MPa tl do 3 mm '
Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti
20 MPa, tloušťky do 3 mm

246,09 i

pp

7 . K ,776141111 m2 -148,160

pp

PopisKčd MJ

-56 268,20'379,78

Dokončovací práce - obklady
i Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou

j vrstvách

D 781

HU 781131112

-10 353,92

-10 353,92'606, 77‘-17,064

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

D 784
' 9 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 _ -257,030 6,88 -1 768,37

Zakryti nemalován;
odkrytí podlah

ve caci) včetně pozc
PP

10 M 28323 1 56 ■ fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41p 4x5m m2 -269,881 7,08 -1 910,76
PP fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41 p 4x5m

11 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 -330,406 30,88 -10 202,94!

pp  Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m

12 K 784211101.1
Dvojnásobné bílé malby ze směsí oděruvzdorných v
místnostech v do 3,80 m m2 -550,677 90,56 -49 869,31 ,

pp  Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady -138 583,40

D VRN4 Inženýrská činnost -138 583,40

43 K 049103000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - např.
zábory, poplatky kpl -1,000: 104 890,40 -104 890,40 ‘

p p  Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v
souvislosti s realizaci stavby - např. zábory, poplatky

44 K ÍVRN-001 Oprava přečerpávací stanice na kanalizaci kpl 1,000 -33 693,00 -33 693,00 j
Oprava přečerpávací stanice na kanalizaciPP
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