
Příloha č. 1

Objednatel: 

SO 203 PHS km 1,2-1,3 vlevo
203/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

31
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

31.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

31.2

0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

31.3 -78 513,42 128 975,29 50 461,87

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných 

Suma ZBV   

č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

31 -78 513,42 128 975,29 50 461,87

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

31.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

31.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 31 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 
Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO: 253 22 257, 
Společník: Froněk, spol. s r.o., 
se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  
IČO: 475 34 630
Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
IČO: 00241326 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 31 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 44 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpi 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

V průběhu stavebních činností na objektech řady 300 bylo zjištěno, že skalní podloží vystupuje v některých úsecích blíže povrchu, takže může nastat
problém při vrtání pilot – předpokládaná délka pilot uvažovaná podle PDPS činila 3,80m včetně kalichu. Vzhledem k obavám při realizaci vrtů v tvrdých
horninách a současně výskytu kvalitnějšího podloží byla provedena optimalizace a přesnější návrh založení stěny. Výsledkem je redukce délky některých
pilot, což se projeví v položkách č. 224324, 264130, 264230, 264330, 264430, 224365 a 711111.
Při zahájení vrtů pilot se však v několikra případech nepodařilo dovrtat ani do uvažovaných zkrácených délek. Proto je třeba použít jiných alternativ výztuží
pitol - a to u pilot č. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Na základě přepracování je nutné u těchto pilot provést základové pasy, plošné základy - viz. doklad č. 08.
Tato skutečnost má vliv na vznik nových položek č. 451314.N a č. 461385.N.
Dále bylo rozhodnuto o vypuštění barevného nátěru panelů PHS (viz doklad č. 13). Projeví se vynulováním položky č. 78440.
Viz. přílohy č. 4 a 7 ZBV. Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet
na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako

změna z nepředvídaných důvodů.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o
změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

31Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
203/1

PHS km 1,2-1,3 vlevo

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

-78 513,42 128 975,29 50 461,87 207 488,71

Technická pomoc objednatele Ing.Lubomír Smetana datum podpi 

Zástupce Objednatele:
Město Jílové u Prahy Jan Prostřední

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK, p.o. Jan Vejvar

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a

oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento

Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a

Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové
projednání změny                                   Ing.Jaroslava Jurková

    
       
       

         
             
               
                 
                



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

203/1

SO 203 PHS km 1,2-1,3 vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

1 602 760,71

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 602 760,71 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -78 513,42 128 975,29               128 975,29 8,05%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -78 513,42 1 653 222,58 50 461,87 3,15%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 31

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

6 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 30,12 23,40 -6,72 3 206,00 96 564,72 -21 544,32 0,00 75 020,40 -21 544,32 -22,31%

7 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 3,12 2,01 -1,11 22 725,00 70 902,00 -25 224,75 0,00 45 677,25 -25 224,75 -35,58%

8 264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 27,28 21,20 -6,08 1 345,00 36 691,60 -8 177,60 0,00 28 514,00 -8 177,60 -22,29%

9 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 27,28 21,20 -6,08 1 783,00 48 640,24 -10 840,64 0,00 37 799,60 -10 840,64 -22,29%

10 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 13,64 10,60 -3,04 2 150,00 29 326,00 -6 536,00 0,00 22 790,00 -6 536,00 -22,29%

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,80 5,80 -1,00 3 799,50 25 836,60 -3 799,50 0,00 22 037,10 -3 799,50 -14,71%

15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 31,28 28,56 -2,72 96,90 3 031,03 -263,57 0,00 2 767,46 -263,57 -8,70%

17 78440 MALBY POVRCHŮ M2 108,80 0,00 -108,80 19,55 2 127,04 -2 127,04 0,00 0,00 -2 127,04 -100,00%

NOVÉ POLOŽKY

19 451314.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 
C25/30

M3 0,00 3,62 3,62 2 694,50 0,00 0,00 9 754,09 9 754,09 9 754,09 100,00%

20 461385.N PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 0,00 15,96 15,96 7 470,00 0,00 0,00 119 221,20 119 221,20 119 221,20 100,00%

- - CELKEM - - - - - 313 119,23 -78 513,42 128 975,29 363 581,10 50 461,87 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v            

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 31

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

203/1

Název a evidenční číslo 
stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 
podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 203 PHS km 1,2-1,3 vlevo



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 11 343 985,29 ABS 9=(32A/1)*100 18,71% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 134 439 713,46 7=(6/1)*100 9,12% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,69%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 162 672 053,29 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 23 544 963,49 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 862 520,38

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 108,08% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,73%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -8,99%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 
mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 11 186 494,35  21 235 293,78  10 048 799,43    0,00    0,00    0,00 - 5 086 005,25  2 928 299,01 - 2 157 706,24 - 6 100 489,10  17 174 068,14 11 073 579,04  23 274 557,24    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00   862 520,38   862 520,38

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 
obojživelníky    0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč      270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu 
na stávající řad -  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 
stavební jámy, změna těžitelnosti - 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 1 711 857,24 Kč-      1 654 492,34 Kč     -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení 
stavební jámy - 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-      1 070 186,47 Kč     - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

522 9
Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul.Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna 
vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství    0,00   22 168,00   22 168,00    0,00    0,00    0,00   22 168,00 22 168,00 22 168,00 0,00 0,00    0,00

102.1/2 10 Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie    0,00   12 784,73   12 784,73    0,00    0,00    0,00   12 784,73 12 784,73 12 784,73 0,00 0,00    0,00

101.2 11 Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík/ doplnění geotextilie    0,00   4 846,00   4 846,00    0,00    0,00    0,00   4 846,00 4 846,00 4 846,00 0,00 0,00    0,00

104 12
MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava trativodů, doplnění 
geotextilie 

   0,00   37 648,12   37 648,12    0,00    0,00    0,00 37 648,12 37 648,12 37 648,12 0,00 0,00    0,00

105.1 13
Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost 
chodníku -  31 307,91   206 886,40   175 578,49    0,00    0,00 -  31 307,91 206 886,40 175 578,49 238 194,30 0,00 0,00    0,00

105.2 14
Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplněné 
zábradlí -  55 431,94   134 322,67   78 890,73    0,00    0,00 -  55 431,94 134 322,67 78 890,73 189 754,61 0,00 0,00    0,00

106 15 Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextílie -  3 888,00   61 070,52   57 182,52    0,00    0,00 -  3 888,00 61 070,52 57 182,52 64 958,52 0,00 0,00    0,00

441.2 16 Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava základů u sloupů -  1 174,34   27 392,27   26 217,93    0,00    0,00 -  1 174,34   27 392,27 26 217,93 28 566,61 0,00 0,00    0,00

206 17
Dělící stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, 
změna tvaru výztuže -  351 934,11   133 065,63 -  218 868,48    0,00    0,00 -  351 934,11   133 065,63 -218 868,48 484 999,74 0,00 0,00    0,00

03 18 Splašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  390 830,00  1 548 606,40  1 157 776,40    0,00    0,00 -  390 830,00  1 548 606,40 1 157 776,40 1 939 436,40 0,00 0,00    0,00

02 19 Dešťová kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům -  697 148,76  1 779 885,80  1 082 737,04    0,00    0,00 -  697 148,76  1 779 885,80 1 082 737,04 2 477 034,56 0,00 0,00    0,00

102.2 20
Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / optorubky pro plánovanou 
optickou síť    0,00   862 520,38   862 520,38    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00   862 520,38 862 520,38

102.2 21 Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / upřesnění technického řešení - 2 449 893,15  4 411 156,58  1 961 263,44    0,00    0,00 - 2 449 893,15  4 411 156,58 1 961 263,44 6 861 049,73 0,00 0,00    0,00

363 22 Retenční nádrž v km 1,230/upřesnění parametrů v rámci RDS/změna zajištění stavební jámy- 1 043 056,98  6 883 319,88  5 840 262,91    0,00 60 561,14 Kč-           203 620,20 Kč          143 059,06 -  982 495,84  6 679 699,69 5 697 203,85 7 662 195,52 0,00    0,00

523.1 23
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - definitivní, 1.etapa / 
upřesnění technického řešení -  51 170,62   37 324,90 -  13 845,73    0,00    0,00 -  51 170,62   37 324,90 -13 845,72 88 495,52 0,00 0,00    0,00    0,00

523.2-4 24
Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / 
upřesnění technického řešení -  302 331,76    0,00 -  302 331,76    0,00    0,00 -  302 331,76    0,00 -302 331,76 302 331,76 0,00 0,00    0,00    0,00

103 25 Okružní křižovatka V Lázních / upřesnění technického řešení -  325 897,22   300 350,44 -  25 546,78    0,00    0,00 -  325 897,22   300 350,44 -25 546,78 626 247,66 0,00 0,00    0,00    0,00

190.1 26 Dopravní značení, I. etapa / upřesnění technického řešení -  87 697,90   81 426,55 -  6 271,35    0,00    0,00 -  87 697,90   81 426,55 -6 271,35 169 124,45 0,00 0,00    0,00    0,00

201 27 PHS km 1,160-1,180 vpravo / úprava způsobu zakládání -  15 329,02    0,00 -  15 329,02    0,00    0,00 -  15 329,02    0,00 -15 329,02 15 329,02 0,00 0,00    0,00    0,00

202 28 PHS km 1,190-1,330 vpravo / úprava způsobu zakládání -  73 564,22    0,00 -  73 564,22    0,00    0,00 -  73 564,22    0,00 -73 564,22 73 564,22 0,00 0,00    0,00    0,00

204 29 PHS km 1,330-1,390 vpravo / úprava způsobu zakládání -  55 469,46    0,00 -  55 469,46    0,00    0,00 -  55 469,46    0,00 -55 469,46 55 469,46 0,00 0,00    0,00    0,00

205 30 PHS podél ulice V Lázních / úprava způsobu zakládání -  95 754,59   91 732,58 -  4 022,01    0,00    0,00 -  95 754,59   91 732,58 -4 022,01 187 487,17 0,00 0,00    0,00    0,00

203 31 PHS km 1,2-1,3 vlevo / úprava způsobu zakládání -  78 513,42   128 975,29   50 461,87    0,00    0,00 -  78 513,42   128 975,29 50 461,87 207 488,71 0,00 0,00    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 
Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných 
pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 3

08 Geologický protokol č. 292/23/OH 2

09 Oznámení Zhotovitele o změně č. 38 ze dne 
22.3.2023

2

10 Stanovisko AD k OZS ze dne 18.4.2023 1

11 Stanovisko TDI k OZS ze dne 28.4.2023 1

12 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 19.4.2023 2

13 Upuštění od požadavku na barevnost 3

14 Statický výpočet - SO 203 27

15 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2

16 Stanovisko TDI k ZBV 31 ze dne 24.11.2023 1

RDS SO 203 Uložena na SharePointu stavby

Počet listů celkem 44

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

31

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 203 PHS km 1,2-1,3 vlevo

203/1



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v      

Kč
Podíl cen celkem v      

%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 36,92 36,92 0,00 415,00 15 321,80 0,00 0,00 15 321,80 0,00 0,00%

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 45,91 45,91 0,00 83,70 3 842,67 0,00 0,00 3 842,67 0,00 0,00%

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 52,71 52,71 0,00 195,50 10 304,81 0,00 0,00 10 304,81 0,00 0,00%

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 82,82 82,82 0,00 13,30 1 101,51 0,00 0,00 1 101,51 0,00 0,00%

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 45,91 45,91 0,00 105,40 4 838,91 0,00 0,00 4 838,91 0,00 0,00%

6 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 30,12 23,40 -6,72 3 206,00 96 564,72 -21 544,32 0,00 75 020,40 -21 544,32 -22,31%

SOD

PHS dl.22m: 7*3,1*(3,14*0,75^2*0,25)=9,58 [A]  

PHS dl.16m: 3*3,1*(3,14*0,75^2*0,25)=4,11 [B]  

PHS dl.6m: 5*3,1*(3,14*0,75^2*0,25)=6,84 [C]  

PHS dl.24m: 7*3,1*(3,14*0,75^2*0,25)=9,58 [D]  

Celkem: A+B+C+D=30,11 [E]

ZBV 31

Odečet původní: -30,12=-30,12 [A] 
(77-22*0,7)*3,14*0,375*0,375=27,20 [B] M3 

Celkem: A+B=-2,92 [C]

Změna "a"
odečet: -(0,7+0,7+0,4+1,4+1,2+1,2+0,65+1,55+0,8)*3,14*0,375*0,375=-3,80 [A] M3

7 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 3,12 2,01 -1,11 22 725,00 70 902,00 -25 224,75 0,00 45 677,25 -25 224,75 -35,58%

SOD

Dle přílohy č.3 a 6: 141,8*22/1000=3,12 [A]

ZBV 31

Odečet původní:  
-3,12=-3,12 [A] 

(644,8+175+1189,2)*0,001=2,01 [B] t 

Celkem: A+B=-1,11 [C]

8 264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 27,28 21,20 -6,08 1 345,00 36 691,60 -8 177,60 0,00 28 514,00 -8 177,60 -22,29%

SOD

PHS dl.22m: 0,4*7*3,1=8,68 [A]  

PHS dl.16m: 0,4*3*3,1=3,72 [B]  

PHS dl.6m: 0,4*5*3,1=6,20 [C]  

PHS dl.24m: 0,4*7*3,1=8,68 [D]  

Celkem: A+B+C+D=27,28 [E]

ZBV 31

Odečet původní:  
-27,28 =-27,28 [A]  

40%: 0,4*(77-22*0,7)=24,64 [B] M 

Celkem: A+B=-2,64 [C]

Změna "a"
odečet -40%: -0,40* (0,7+0,7+0,4+1,4+1,2+1,2+0,65+1,55+0,8)=-3,44 [A] M

9 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 27,28 21,20 -6,08 1 783,00 48 640,24 -10 840,64 0,00 37 799,60 -10 840,64 -22,29%

Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 31

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 203 PHS km 1,2-1,3 vlevo

203/1Číslo a název 
podobjektu/rozpočtu:



Příloha č. 7

SOD

PHS dl.22m: 0,4*7*3,1=8,68 [A]  

PHS dl.16m: 0,4*3*3,1=3,72 [B]  

PHS dl.6m: 0,4*5*3,1=6,20 [C]  

PHS dl.24m: 0,4*7*3,1=8,68 [D]  

Celkem: A+B+C+D=27,28 [E]

ZBV 31

Odečet původní:  
-27,28=-27,28 [A] 

40%: 0,4*(77-22*0,7)=24,64 [B] M 

Celkem: A+B=-2,64 [C]

Změna "a"
odečet -40%: -0,40*(0,7+0,7+0,4+1,4+1,2+1,2+0,65+1,55+0,8)=-3,44 [A]  M

10 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 13,64 10,60 -3,04 2 150,00 29 326,00 -6 536,00 0,00 22 790,00 -6 536,00 -22,29%

SOD

PHS dl.22m: 0,2*7*3,1=4,34 [A]  

PHS dl.16m: 0,2*3*3,1=1,86 [B]  

PHS dl.6m: 0,2*5*3,1=3,10 [C]  

PHS dl.24m: 0,2*7*3,1=4,34 [D]  

Celkem: A+B+C+D=13,64 [E]

ZBV 31

Odečet původní:  
-13,64=-13,64 [A] 

20%: 0,2*(77-22*0,7)=12,32 [B] M 

Celkem: A+B=-1,32 [C]

Změna "a"
odečet: -20%: -0,20*(0,7+0,7+0,4+1,4+1,2+1,2+0,65+1,55+0,8) =-1,72 [A] M



Příloha č. 7

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,80 5,80 -1,00 3 799,50 25 836,60 -3 799,50 0,00 22 037,10 -3 799,50 -14,71%

SOD

PHS dl.22m: 7*0,7*(3,14*0,75^2*0,25)=2,16 [A]  

PHS dl.16m: 3*0,7*(3,14*0,75^2*0,25)=0,93 [B]  

PHS dl.6m: 5*0,7*(3,14*0,75^2*0,25)=1,55 [C]  

PHS dl.24m: 7*0,7*(3,14*0,75^2*0,25)=2,16 [D]  

Celkem: A+B+C+D=6,80 [E]

ZBV 31

Odečet původní:  
-6,80=-6,80 [A] 

22*0,7*(3,14*0,75^2*0,25-0,065)=5,80 [B] m3  

Celkem: A+B=-1,00 [C]

12 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 8,27 8,27 0,00 20 604,00 170 395,08 0,00 0,00 170 395,08 0,00 0,00%

13 34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 54,40 54,40 0,00 2 363,00 128 547,20 0,00 0,00 128 547,20 0,00 0,00%

14 34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 272,00 272,00 0,00 3 468,00 943 296,00 0,00 0,00 943 296,00 0,00 0,00%

15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 31,28 28,56 -2,72 96,90 3 031,03 -263,57 0,00 2 767,46 -263,57 -8,70%

SOD

PHS dl.22m: (0,16+0,3)*22,0=10,12 [A]  

PHS dl.16m: (0,16+0,3)*16,0=7,36 [B]  

PHS dl.6m: (0,16+0,3)*6,0=2,76 [C]  

PHS dl.24m: (0,16+0,3)*24,0=11,04 [D]  

Celkem: A+B+C+D=31,28 [E]

ZBV 31

Odečet původní:  
-31,28=-31,28 [A] 

(0,2+0,2)*(24+6+16+22)*1,05=28,56 [B] m2 

Celkem: A+B=-2,72 [C]

16 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 34,00 34,00 0,00 352,75 11 993,50 0,00 0,00 11 993,50 0,00 0,00%

17 78440 MALBY POVRCHŮ M2 108,80 0,00 -108,80 19,55 2 127,04 -2 127,04 0,00 0,00 -2 127,04 -100,00%

SOD

Soklové panely z pol. 34712: 2*54,4=108,80 [A]

ZBV 31

Odečet původní - ruší se: 
-108,80=- 108,80 [A]

NOVÉ POLOŽKY

19 451314 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,00 3,62 3,62 2 694,50 0,00 0,00 9 754,09 9 754,09 9 754,09 100,00%

ZBV 31

Změna "a"
Výměra: (1,8*2,5*2+2,0*3,1*2+2,0*3,7*2)*0,1=3,62 [A]  M3
Cena použita ze SOD - SO 102.1, p.č. 13

20 461385 N PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 0,00 15,96 15,96 7 470,00 0,00 0,00 119 221,20 119 221,20 119 221,20 100,00%

ZBV 31

Změna "a"
stěny pro SL4, 11, 15: 0,9*0,875*0,4*2*3=1,89 [A] M3 
základy 
SL2, 3: (1,2*1,9-3,14*0,375*0,375)*0,8*2=2,94 [B] M3 

SL8, 10: (1,4*2,5-3,14*0,375*0,375)*0,8*2=4,89 [C] M3 

SL9, 14: (1,4*3,1-3,14*0,375*0,375)*0,8*2=6,24 [D] M3 

Celkem: A+B+C+D=15,96 [E] m3

Cena podle OTSKP 2022

CELKEM 1 602 760,71 -78 513,42 128 975,29 1 653 222,58 50 461,87 3,15%
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Tel.: F420 224 B26 496
Td-í/Fax: +420 224 828 037
wwwartepgEjo.cz Radlická 103,15000 Praha 5

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno střed - Pisárky

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka

292/23/OH
Vyřizuje

O. Hladký
Tel          

Praha

29.9.2023

VĚC: SO201, SO202, SO203, SO204, SO205 - Protihlukové stěny

Akce: "11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy"

Na základě vyžádání objednatele zasíláme vyjádření k průběhu vrtání na výše
uvedených objektech - pilotové založení protihlukových stěn. Během pochůzek po stavbě
v období květen až září 2023 jsme provedli dokumentaci průběhu vrtání. Realizace vrtů pro
pilotové založení protihlukových stě probíhala v souladu s RDS stavby. U níže popsaných
vrtů pro piloty nebylo možné dosažení projektem požadovaných hloubek, byl zastižen skalní
masiv - pod úrovní pilotovací roviny předkvartérní podklad tvořený proterozoickými
horninami (metabazalt, andezit) v různém stupni rozpukání i zvětrání, převážně zdravé až
slabě zvětralé horniny, horniny pevnosti R3 - R2, dále již nevrtatelné.

SO 201, SO 202, SO 204: v souladu s RDS beze změn, dle projektované
hloubky

SO 203 - piloty č. 2,3,4, 8,9,10,11,14,15: u těchto vrtů na základě přepracování bude
nutné provést základové pasy, plošné základy

SO 205 - piloty č. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18: u těchto vrtů na základě přepracování bude
nutné provést základové pasy, plošné základy
z důvodu nevrtatelnosti uvedených pilot

Přílohy: Fotodokumentace

geotechnik c^fjovědný řešitel

Se zápisem souhlasí: Za..

Tel :             Bankovní spojení: IČO:27919587
Tel.ffa               KB Praha 1 DIČ:CZ27919587
OR: MS Praha oddíl C, č.ú. 3                 
vložka 126511
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BÉFSÚS

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlase ní_změn_stavby 38

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kami! Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 203 - PHS v km 1,2-1,3 vlevo
V průběhu stavebních činností na objektech řady 300 bylo zjištěno, že skalní podloží 

vystupuje v některých úsecích blíže povrchu, takže může nastat problém při vrtání pilot - 

předpokládaná délka pilot uvažovaná podle PDPS Činila 3,80m včetně kalichu.

Vzhledem k obavám při realizaci yrtů v tvrdých horninách a současně výskytu 

kvalitnějšího podloží byla provedena optimalizace a přesnější návrh založení stěny. 

Výsledkem je redukce délky některých pilot.

Dále bylo rozhodnuto o vypuštění barevného nátěru panelů PHS.

Popis problému:

Při realizaci zemních prací, výkopu rýh pro objekt SO 301.1 byly zachyceny horniny v jiném 

poměru třídy těžitelnosti, než předpokládala PDPS, a tudíž i jiné třídy vrtatelnosti. Tato
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skutečnost byla zjištěna a současně zohledněna již při zahájení realizace protihlukové stěny 

SO 206, kdy došlo v daných místech k úpravě způsobu zakládání,

V projektové dokumentaci PDPS byly navrženy piloty délky 3,8 m. Z šetření na stavbě 

vyplývá, že se do této hloubky v některých místech nepodaří dovrtat. V důsledku toho došlo 

k provedení optimalizace návrhu založení této protihlukové stěny SO 203. Současně došlo 

k uskutečnění návrhu a posouzení výztuže pilot.

Pro tento stavební objekt byl vypracovaný čistopis RDS obsahující rozdílový soupis prací. 

Skutečné informace a podklady pro ZBV budou známy až v rámci samotné realizace vrtů.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musí být upravena společně s výkazem výměr, čímž dojde 

ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpravováno ZBV. Tato skutečnost 

má dopad na časový postup výstavby z důvodu vyšší časové náročnosti prováděných 

stavebních i projekčních prací.

Datum, podpis oprávněné osoby

22.3.2023

Přílohy:

Příloha č. 1 - SO 203_TZ

Příloha č. 2 - SO 203„Rozd_SP
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PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, O/ořákovaBZyiC, 46001 Liberec PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Ing.Milan Strnad
Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

DATUM: 18.4.2023

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 38
Objekt: SO 203
Předmět: Úpravy založení PHS a vypuštění barevného nátěru

S ohledem na zkušenosti z realizace zemních prací objektů kanalizací a již
realizovaných PHS SO 201-205 lze předpokládat, že se v některých místech u SO
203 nepodaří dovrtat požadované hloubky pilot dle PDPS.
Z tohoto důvodu provedl projektant RDS návrh založeni s redukcí délek některých
pilot. Tento návrh podložil projektant statickým výpočtem.
Z tohoto důvodu dojde v soupisu prací ke snížení množství dotčených položek.
Současně se navrhuje vypuštění barevného nátěru panelů PHS (viz Zápis z KD
č.27).

Stanovisko AD:

S výše uvedeným souhlasím.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: p. Miroslav Valenta

Sídlo: KRyiártce 1668/16,147 54 Praha 4
tel,;                                       
www.pragoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387. Č.                 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Certifikáty:
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005



PRAGOPROJEKT, 3. S. Středisko technických dozorů, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT
'■■LWk

Naše značka: TD/59/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 28. 4. 2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Jan Fidler

Náměstek pro oblast investic

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 38

Dotčený objekt: SO 203 PHS

Předmět ohlášení:
Redukce délky pilot a vypuštění barevného nátěru pohltivých panelů PHS

1. Technické řešení uvedeno v PDPS
Navržena délka pilot 3,8 (3,1 m dřík + 0,7 m hlava pilot).

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS
Změna třídy téžitelnosti hornin zjištěna při stavební činnosti na SO řady 300.

3. Návrhy technických řešení
Zkráceni délky pilot max. o 0,20 m.

4. Ekonomická výhodnost návrhu
Z hlediska ekonomické výhodnosti dojde ke snížení výměr dotčených položek.

5. Podklady pro návrh změny
OZS č. 38 Návrh zhotovitele stavby
RDS (koncept) 12/2022

Stanovisko TDS
S návrhem změn souhlasíme za podmínky, že v průběhu realizace vrtů potvrdí geotechnik
zhotovitele a odsouhlasí geotechnik objednatele změnu geologických podmínek
K nároku zhotovitele na změnu PD upozorňujeme, že v rámci zpracování RDS dochází pouze
k rozpracování PDPS do větších podrobností.
Navržená změna, dle našeho názoru, nemá dopad do časového postupu výstavby.

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV z^-výše uvedených podmínek.

Na vědomí: Ing. Kamil Hrbek, Jan Mikeska
Technický dozor investora
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Sídlo: K Ryšánce 1668/16.147 54 Praha 4
tel.                                         
www.praqoprojekt.cz

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č.                  KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN E NISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001
1502! PRAHA 5. Zborovská li

V Říčanech 19.4.2023

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek.
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Věc: 11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce

„11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV
jehož předmětem je:

Objekt SO 203 - PHS v km 1,2- 1,3 vlevo
V průběhu stavebních Činností na objektech řady 300 bylo zjištěno, že skalní podloží

vystupuje v některých úsecích blíže povrchu, takže může nastat problém při vrtání pilot -
předpokládaná délka pilot uvažována podle PDPS činila 3,80 m včetně kalichu.

Vzhledem k obavám při realizaci vrtů v tvrdých horninách a současně výskytu kvalitnějšího
podloží byla pro vedena optimalizace a přesnější návrh založení stěny. Výsledkem je redukce
délky některých pilot.

Dále bylo rozhodnuto o vypuštění barevného nátěru panelů PHS.

Popis problému
Při realizaci zemních prací, výkopu rýh pro objekt SO 301.1 byly zachyceny horniny v jiném
poměru třídy tčžitelnosti, než předpokládala PDPS, a tudíž i jiné třídy vrtatelnosti. Tato
skutečnost byla zjištěna a současně zohledněna již při zahájení realizace protihlukové stěny
SO 206, kdy došlo v daných místech k úpravě způsobu zakládání.

V projektové dokumentaci PDPS byly navrženy piloty délky 3,8 m. Z šetření na stavbě
vyplývá, že se do této hloubky v některých místech nepodaří do vrtat. V důsledku toho došlo
k provedení optimalizace návrhu založení této protihlukové stěny SO 203. Současně došlo
k uskutečnění návrhu a posouzení výztuže pilot.

Čeho sc zhotovitel domáhá:
Tímto dochází ke změně a PD musí být upravena společně s výkazem výměr, čímž dojde ke
změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpravováno ZBV. Tato skutečnost má
dopad na časový postup výstavby z důvodu vyšší časové náročnosti prováděných stavebních i
projekčních prací.

e-i i lai l jt                       
fele/bri:                 
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Ksús
1 KULKU iTUUK ŮOtíU MIK

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 1 /

Souhlasíme se zpracováním ZBV za níže uvedených podmínek
S ohledem na zkušenosti z realizace zemních prací objektů kanalizací a již realizovaných

PHS SO 201-205 lze předpokládat, že se v některých místech u SO 2033 nepodaří dovrtat
požadované hloubky pilot dle PDPS.

Z tohoto důvodu provedl projektant RDS návrh založení s redukcí délek někteiých pilot.
Tento návrh podložil projektant statickým výpočtem.

Z tohoto důvodu dojde v soupisu prací ke snížení množství dotčených položek.
Současně se navrhuje vypuštění barevného nátěru panelů PHS (viz Zápis z KD č.27)

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV za výše uvedených podmínek.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro 11/105 Severní
obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS,
která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně
posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem        

          
           

                       
       
       
           
  

e-mai l                      
telefon:                 
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Zemanová Jana

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Jan Fidler <                  >
pondělí 24. října 2022 15:11
Klement Jan; Mikeska Jan
FW: Severní obchvat Jílového - PHS - barevnost

Dobrý den, zasílám na vědomí.

Ing. Jan Fidler
Náměstek pro oblast investic
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kroje, příspěvková organizace
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkovo, 263/1, Říčany u Prahy 251 01

tel.:            
e-m                        

iris™
www.ksus.cz

From: Milan Strnad                               
Sent: Friday, October 21, 2022 1:31 PM
To: Jan Fidle                        Karel Motal                        Peter Latečka
                               
Subject: Severní obchvat Jílového - PHS - barevnost

Dobrý den,
Dobrý den, za AD souhlasím s konečnou úpravou PHS bez aplikace barevného nátěru.

s pozdravem

Ing. Milan Strnad

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec

tel.:                  

mo                      

e-mail:
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>>> Jan Fidler                      19.10.2022 11:17 >>>
Dobrý den.

Zasílám tedy i AD. Za nás určitě bez problému.

Ing. Jan Fidler
Náměstek pro oblast investic
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, Říčany u Prahy 251 01

tel.:            
e-m                       

sús
K9JUSJU SHUYA A VOfVU SUItl(

www.ksus.cz

From: Karel Motal <                    
Sent: Wednesday, October 19, 2022 8:49 AM
To: Klement Jan <                  ; Jan Fidler                     
Cc: Latecka, Peter                                ; Mikeska Jan                    
Subject: RE: Severní obchvat Jílového - PHS - barevnost

Dobrý den, za budoucího správce silnice 11/105 souhlasím s konečnou úpravou PHS bez aplikace barevného
nátěru.
Ještě prosím o stanovisko AD v TDI v této věci.
Děkuji a přeji Vám pěkný den
S pozdravem
Karel Motal

Karel Motal
Vedoucí oblasti Kladno
se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5
oblastní pracoviště Hauptova 594,156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel.:            
e-m                        

sús
KiAJSJU SHUYA A UDfiZU SIUH(

www.ksus.cz

From: Klement Jan                    
Sent: Monday, October 17, 2022 10:54 AM
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To: Jan Fidler <                   ; Karel Motal                      
Cc: Latecka, Peter <                              ; Mikeska Jan <                  
Subject: Severní obchvat Jílového - PHS - barevnost

Dobrý den Vážení pánové,

Níže posílám informace ohledně barevností PHS, požádám Vás na tomto KD o Vaše vyjádření.

Ohledně bodu 6.9 v technické zprávě viz příloha - nátěry dělící stěny
Je zde uvedeno:
Barevné řešení prvků dělící stěny bude v odstínu šedé RAL 7043 Traffic Grey B, ekvivalentem pro absorpční materiál je
noba 750. - výměra je uvedena na soklové i absorbční panely.
Dle konzultace s výrobcem k barvám soklových panelů - záda - jelikož je striáž a uvažované s popínavými rostlinami
nedává význam barevný nátěr, a směrem ke komunikaci bude část výšky panelu zasypaná a viditelná část opatřena
nátěrem S4 - zde také nedává význam barevný nátěr.
Absorbční panely - záda - jelikož je striáž a uvažované s popínavými rostlinami nedává význam barevný nátěr,
směrem ke komunikaci - absorbční část PHS - zde výrobce sdělil, že v poslední době řsd i jiné organizace začínají
upouštět od barev a nechávají tyto plochy v barvách betonu, z důvodů jednodušší údržby (čištění, mytí..) a dále i
z důvodů nižších cen PHS.
Požádám Vás o prověření, zda tyto barevné nátěry budou vypuštěny, nebo kde budou muset být provedeny.

Děkuji Vám

S pozdravem.

dopravní stavby

Ing. Jan Klement
vedoucí technické přípravy

           
                 

PSN & DS a s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com
kancelář:
Krapkova 280/7, Nová Ulice
779 00 Olomouc

This email was scanned by Bitdefender
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1. ÚVODEM 

1.1 Popis konstrukce 

 

Jedná se o 4 úseky PHS s osovým rozponem sloupků převážně 4,0m (výjimečně 3,0m) a nominální 
výškou 4,5m. Ze statického hlediska se jedná o soustavu konzol – svislých pilířů - založených na 
pilotách; plochu mezi sloupky tvoří shora: 

- prosklená zvukově odrazivá stěna celkové výšky 4,0m 

- soklový panel výšky 0,8m betonový jednostranně hladký částečně obsypaný 

 
Technické řešení PHS 

 

Celková výška stěny činí 4,80m, avšak spodní část je částečně obsypaná a je také využita pro 
vykrytí sklonu terénu (výška stěny se mění odskokem v místě sloupků).  

 

2.1 Podklady, normy, programy 

 

- II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy, II etapa (km0,400-KÚ), PDPS, 
PRAGOPROJEKT a.s., 12/2020 

- II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy – silniční část, RDS, TUBES s.r.o. 

- ČSN EN 1990 ed2 Zásady navrhování konstrukcí, květen 2015 

- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem, duben 2007 
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- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, Obecná pravidla včetně Oprav a 
Změn, základní dokument listopad 2006, poslední změna Z1 z listopadu 2015 

- Vrtané piloty (Jan Masopust, 1994) 

- programy: SCIA, GEO4 – osamělá pilota, FIN EC – posouzení železobetonového 
průřezu 

  

2.2 Předmět výpočtu 

 
Výpočet SO 203 spočívá v následujícím: 

- návrh a posouzení sloupků, přičemž tvar sloupku je dán formou; výpočtem má být 
posouzena kvalita betonu a množství nosné výztuže 

- návrh piloty (tj. délka a výztuž v zeminovém prostředí); délka piloty musí zajistit 
bezpečnost proti vyvrácení a současně přijatelný náklon celé konstrukce při 
charakteristickém zatížení větrem 

Poznámka: charakter větrného zatížení je v našich podmínkách spíše nahodilý a okamžitý, 
vzhledem k mechanismu vzniku zemního odporu je tudíž dost obtížné představit si vznik trvalých 
deformací tuhé obsypané piloty o průměru 750mm vybetonované do odvrtaného otvoru, často 
v hornině R5 (dle informací prováděcí firmy vystupuje terciální podloží mělce pod současnou 
úroveň RT). Jelikož náklon samotné piloty není v žádných TP obsažen, stanovíme maximální 
hodnotu náklonu v teoretickém výpočtu jako 1% výšky při charakteristickém zatížení. 
 
Plošné prvky, pokud jsou zatíženy pouze tlakem větru (popř. tlakem sněhu při pluhování), jsou 
vyztuženy standardním způsobem na základě dlouhodobé praxe a nejsou předmětem výpočtu – toto 
se týká soklových a jednostranně pohltivých panelů. 
U SO 203 nejsou plošné panely zatíženy dlouhodobým zatížením mimo své váhy. 
 
 

2. ZATÍŽENÍ  

2.1 Zatížení stálé 

 

Působí svisle na pilotu – panely vlastní PHS. 

U sloupku je dána hmotnost příčným průřezem, který činí 0,065m2, tedy 1,625kN/bm. Svislá síla 
v úrovni vetknutí -7,0kN. 

Podle způsobu zajištění panelů se jejich hmotnost přenáší rovnou do piloty, sloupek zatěžují 
vodorovnými silami – viz dále. 
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Detail uložení panelů do drážky sloupku 

 

2.2 Zatížení větrem 

 

Postupem podle ČSN EN 1991-1-4: 

Základní rychlost větru 25m/s (oblast II) 

 

 
Mapa větrných oblastí 

 

 
Rychlost větru - legenda 
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Volba kategorie terénu 

Kategorie terénu II. 

 

Tlak větru popř. výsledná síla je funkcí výšky PHS nad terénem; v případě SO 203 je terén cca 
plochý a neuplatní se zvýšení tlaku vlivem náběžné hrany náspu. 

Ve výpočtu uvažována výška od terénu 4,7m, výška zdi 4,80m a rameno síly 4,80/2 +0,55 = 2,95m 
(vetknutí do piloty na úseku 0,7m, max_M cca v polovině úseku). 

 
Větrná oblast II
Základní rychlost větru ČHMU v_b,0=v_b m/s 25
Výška PHS "z" od terénu m 4,7
kategorie terénu podle tab 4.1 II
--> parametr drsnosti terénu z0 podle tab 4.1 m 0,05
--> minimální výška z_min podle tab 4.1 m 2
výška násypu H m 0 x
délka návětrného svahu L_u m 20 x
sklon návětrného svahu fi tan 0
účinná délka návětrného svahu L_e podle tab A.2 m 20,0
součinitel umístění s pro x/Le=0 (obr. A3) 0,65
součinitel orografie c0 podle (A.1) až (A.3) 1,00
součinitel terénu kr podle 4.5 0,19
součinitel drsnosti cr(z) podle 4.4 pro vrch PHS 0,863226
střední rychlost větru vm(z) podle 4.3 21,58
intenzita turbulence Iv(z) podle 4.7 0,220
součinitel expozice ce(z) 2,541
maximální dynamický tlak pro vrch PHS podle 4.8 Pa 740

rozteč sloupků m 4,0
rameno k vetknutí m 2,9

A B C D
Hodnoty součinitele tlaků c_p,net tab. 7.9 3,4 2,1 1,7 1,2
Charakteristická hodnota tlaku kN/m2 2,51 1,55 1,26 0,89
Síla z plochy charakteristická MSP kN 47,3 29,2 23,6 16,7
Moment ve vetknutí MSP kNm 137,1 84,7 68,5 48,4

MSU
H kN 71 44 35 25
M kNm 206 127 103 73  

Zatížení sloupku ve vetknutí – pro zatěžovací šířku 4,0m 
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2.3 Kombinace zatížení 

 

V případě jediného zatížení nahodilého jsou rozhodující následující kombinace:  

charakteristická:  g0 + QV  

MSU 6.10b  γG,inf*g0 + ψQ*QV = g0 + 1,5*QV  

 

Poznámka: g0 vlastní váha 

  QV   síla od tlaku větru 

 

3. POSOUZENÍ SLOUPKU  

3.1 Zatížení sloupků z hlediska polohy  

Všechny sloupky jsou označeny – viz přílohy 4.1 až 4.3. 
Vodorovně zatížené panely představují z hlediska zatížení prosté nosníky, tj. reakce od větru jsou 
do sloupků přenášeny v poměru ploch, či vymezujících úseků daných čl. 7.4.1 ČSN EN 1991-1-4.  
 

 
Namáhání ploch PHS z hlediska polohy 

 
Zatížení sloupků ovlivňuje poměr ploch zatížených ve smyslu předchozího schématu; pole tvoří 
prosté nosníky zatížené vodorovným tlakem větru: 
 

 
Pomůcka pro výpočet příčinkových ploch 
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Střední části PHS jsou v oblasti D (v případě SO 203 nenastává), krajní sloupky až do vzdálenosti 
4H = 18m je třeba analyzovat z hlediska zatížení podrobněji. 
 
Poznámka: v případě rozteče sloupků <4,0 (což je na krajích PHS) je redukována příčinková plocha 
úseku příslušným poměrem délek (sloupky 8, 9, 10, 21 a 22). 
 

úsek 203, první část
vliv zatěžovacích úseků na krajní sloupky

sloupek 1 2 3 4 5 6 7
A 0,28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,28
B 0,22 0,94 0,70 0,06 0,70 0,94 0,22
C 0,00 0,00 0,30 0,94 0,30 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
charakteristická
H [kN] 19,7 30,3 27,5 24,0 27,5 30,3 19,7
M [kNm] 57,0 87,8 79,8 69,5 79,8 87,8 57,0
mezní
H [kN] 29,5 45,4 41,3 36,0 41,3 45,4 29,5
M [kNm] 85,5 131,7 119,8 104,3 119,8 131,7 85,5  
 

úsek 203, části 2 a 3 
vliv zatěžovacích úseků na krajní sloupky

sloupek 8 9 10 11 12 13 14 15
A 0,26 0,15 0,26 0,28 0,06 0,00 0,06 0,28
B 0,12 0,60 0,12 0,22 0,94 1,00 0,94 0,22
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
charakteristická
H [kN] 15,8 24,6 15,8 19,7 30,3 29,2 30,3 19,7
M [kNm] 45,8 71,4 45,8 57,0 87,8 84,7 87,8 57,0
mezní
H [kN] 23,7 36,9 23,7 29,5 45,4 43,8 45,4 29,5
M [kNm] 68,7 107,1 68,7 85,5 131,7 127,0 131,7 85,5  
 

úsek 203, poslední část
vliv zatěžovacích úseků na krajní sloupky

sloupek 16 17 18 19 20 21 22
A 0,28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,12 0,23
B 0,22 0,94 0,70 0,50 0,97 0,64 0,03
C 0,00 0,00 0,30 0,50 0,03 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
charakteristická
H [kN] 19,7 30,3 27,5 26,4 29,0 24,4 11,7
M [kNm] 57,0 87,8 79,8 76,6 84,2 70,6 34,1
mezní
H [kN] 29,5 45,4 41,3 39,6 43,5 36,5 17,6
M [kNm] 85,5 131,7 119,8 114,9 126,3 106,0 51,1  
 
Poznámka: plus osová síla -7kN v MSP i MSU 
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3.2 Návrh výztuže  

 
Způsob vyztužení průřezu sloupku předán subdodavatelem: 

 
Způsob vyztužení sloupku 

 
Třmínek profilu R6 má vnější vzdálenost ramen 260mm, při vnějším rozměru prvku 350mm je 
vnější krytí (350-260)/2=45mm, krytí hlavní nosné výztuže 45+6=51mm – uvažujeme 53mm. 
 
Předpokládán beton C45/55. 

 

Návrh výztuže odstupňován – návrhový ohybový moment MSU: 

- do 100kNm (nepřevažuje) 

- do 120kNm (běžné) 

- nad 120kNm – maximální hodnoty činí 132kNm v šesti případech; jelikož vyžaduje 
maximální výztuž, není splněna konstrukční zásada (pro 2ϕ20+2ϕ22 je ρs=0,0425>0,04); 
na druhé straně tento extrém je fiktivní, neboť vzniká až pod horní úrovní základu popř. 
zhlaví piloty, tedy v podstatně tlustším prvku a tudíž lze tento stav akceptovat. 

 

Výpočet proveden pro dopočtené zatěžovací kombinace podle předchozího textu pomocí posudku 
FIN EC. 

 

3.3 Posouzení sloupku  

 

Norma 

Norma EN 1992-1-1/Česko.  
    Únosnost betonu - základní kombinace zatížení : γC = 1,500 
    Únosnost výztuže - základní kombinace zatížení : γS = 1,150 
    Únosnost betonu - mimořádná kombinace zatížení : γC = 1,200 
    Únosnost výztuže - mimořádná kombinace zatížení : γS = 1,000 
    Modul pružnosti betonu : γcE = 1,200 
    Tlaková pevnost betonu : αcc = 1,000 
 
 



Severní obchvat Jílové u Prahy Obj. 203 PHS km 1,2-1,3 vlevo 
RDS – výpočet PHS  

9 
 

1 do_100 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XF4 
Délka dílce: 5,00m  
 
Materiály  
Beton: C 45/55 
Válcová pevnost v tlaku fck = 45,0 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 3,8 MPa 
Modul pružnosti Ec

m 
= 36000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
 
 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 MSU_max -7,00 98,30 0,00 38,00 0,00 0,00 1,000 
 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 
[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -7,00 66,00 0,00 0,100 
 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 
5,00 2,00 10,00 

 
 
Podélná výztuž 

4x18-kr.53,0

4x18-kr.53,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
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Smyková výztuž 
Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm; Střihy: 2 
Minimální krytí 
53,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0312  ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 
ρs = 0,0312  ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků  
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max 

= 
250,0 
mm 

⇒ Vyhovuje 

 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy  

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy Využití 
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%] 

1 MSU_max 
-7,00 98,30 → 99,72 0,00 38,00 0,00 

96,5 Vyhovuje 
-2773,30 113,30 0,00 39,38 0,00 

 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 96,5 % 
  
Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min Využití 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [%] 

1 Zat. případ 2 -7,00 66,00 → 66,98 0,00 22,75 260,55 43,07 84,2 Vyhovuje 
Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk 27,00 400,00   

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE - 84,2 % 
  
Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
Využití: 96,5 % 
  

2 do_120 

2.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XF4 
Délka dílce: 5,00m  
 
Materiály  
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Beton: C 45/55 
Válcová pevnost v tlaku fck = 45,0 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 3,8 MPa 
Modul pružnosti Ec

m 
= 36000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
 
 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 MSU_max -7,00 119,80 0,00 41,30 0,00 0,00 1,000 
 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 
[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -7,00 80,00 0,00 0,100 
 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 
5,00 2,00 10,00 

 
 
Podélná výztuž 

2x18+2x20-kr.53,0

2x18+2x20-kr.53,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 
Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 200,0 mm; Střihy: 2 
Minimální krytí 
53,0 mm (uživ.) 
  

2.2 Výsledky 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
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Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0348  ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 
ρs = 0,0348  ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků  
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
Maximální vzdálenost třmínků scl,max 

= 
250,0 
mm 

⇒ Vyhovuje 

 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy  

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy Využití 
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%] 

1 MSU_max 
-7,00 119,80 → 121,36 0,00 41,30 0,00 

98,8 Vyhovuje 
-2868,81 124,78 0,00 41,82 0,00 

 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 98,8 % 
  
Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min Využití 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [%] 

1 Zat. případ 2 -7,00 80,00 → 81,06 0,00 26,18 286,07 52,56 97,0 Vyhovuje 
Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk 27,00 400,00   

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE - 97,0 % 
  
Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
Využití: 98,8 % 
  

3 nad_120 

3.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: XF4 
Délka dílce: 5,00m  
 
Materiály  
Beton: C 45/55 
Válcová pevnost v tlaku fck = 45,0 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 3,8 MPa 
Modul pružnosti Ec

m 
= 36000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
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Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
 
 
Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd QP koef. 
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-] 

1 MSU_max -7,00 134,90 0,00 46,50 0,00 0,00 1,000 
 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy MEdz QP koef. 
[kN] [kNm] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -7,00 90,00 0,00 0,100 
 
 
Vzpěr  

Délka prvku [m] Koef. vzpěru [–] Vzpěrná délka [m] 
5,00 2,00 10,00 

 
 
Podélná výztuž 

2x22+2x20-kr.52,0

2x22+2x20-kr.52,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 
Spony, vnitřní třmínky svislé 
Profil: 6 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 2 
Minimální krytí 
52,0 mm (uživ.) 
  

3.2 Výsledky 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,0425  ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 
ρs = 0,0425  >  ρs,max = 0,04 ⇒ Max. stupeň vyztužení překročen! 
 

- nemusí být uvažováno - rozbor v závěru odst. 3.2 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků  
Minimální průměr třmínků d = 6 mm ⇒ Vyhovuje 
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Maximální vzdálenost třmínků scl,max 
= 

250,0 
mm 

⇒ Vyhovuje 

 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd MEdy MEdz VEdz VEdy  

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy Využití 
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%] 

1 MSU_max 
-7,00 134,90 → 136,34 0,00 46,50 0,00 

91,2 Vyhovuje 
-3069,87 149,46 0,00 52,89 0,00 

 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 91,2 % 
  
Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení napětí 

č. Název 
NEd MEdy MEdz σc σs,max σs,min Využití 

Posouzení 
[kN] [kNm] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [%] 

1 Zat. případ 2 -7,00 90,00 → 90,99 0,00 26,58 266,12 58,58 98,4 Vyhovuje 
Limitní hodnoty k1 × fck / k3 × fyk 27,00 400,00   

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE - 98,4 % 
  
Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
Využití: 98,4 % 
  
  
Resumé: 

Typ M_MSU Beton Ocel
1 < 100 45/55 2x4xR18
2 < 120 45/55 2x(2xR18+2R20)
3 > 120 45/55 2x(2xR20+2R22)  

 

Odstupňování výztuže – předpokládáme-li, že 2x2 podélné vložky budou kratší; dále je určena mez, 
od které vyhovuje průřez vyztužený pouze 2x2 podélnými vložkami. V případě smíšených profilů 
omezujeme větší. 

2x2R18 je dostatečné pro  MMSU =  60kNm 

2x2R20 je dostatečné pro    72kNm 

 

Předpokládáme-li kvadratický nárůst ohybového momentu po výšce sloupku (L = ~5,0m) a ve 
zhlaví Mr=0, pak velikosti: 

- pro typ 1 dosáhne velikosti 60kNm ve vzdálenosti  3,8m od vrchu sl. 

- pro typ 2 dosáhne velikosti 60kNm    3,5m od vrchu sl. 

- pro typ 3 dosáhne velikosti 72kNm    3,6m od vrchu sl.  

 

Kotevní délka pro R20 činí 540mm – přesah podle čl. 8.9 ČSN EN 1992-1-1): 540*√2 = 760mm. 
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Smykové účinky – průřez přenese prostým betonem smyk do velikosti 29kN; je-li na úrovni 
vetknutí smyková síla 38kN, pak smyková výztuž konstrukčního charakteru končí nanejvýš ve 
vzdálenosti 5,0m*29kN/38kN= 3,80m – viz schéma. 

 

Smyková výztuž – v rozhodující délce nad vetknutím, kde je posouvající síla > 31kN/m, jsou 
požadovány minimálně 2ϕ6/200mm; v případě lineárního nárůstu posouvající síly shora: 

- pro typ 1 je rozhraní  4m od vrchu sl. 

- pro typ 2   3,7m od vrchu sl. 

- pro typ 3   3,3m od vrchu sl. 

 

viz schéma. 

 
Schéma výztuže sloupku – tři typy podle návrhu 

 

4. POSOUZENÍ PILOT  

4.1 Zemní prostředí  

 

Na základě podrobného GTP, PRAGOPROJEKT a.s., březen 2017 

- humózní sedimenty do mocnosti 0,30m 
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- kvartérní pokryv mocnosti do 2,0m – diluvium charakteru jílu, písčitého jílu až písčité 
hlíny pevné konzistence 

- proterozoiské horniny při povrchu zcela zvětralé (R6) charakteru hlinitého písku až 
písčitého jílu; níže pak R5 až R4 

Podzemní voda nezastižena, jednoduché geotechnické poměry 

 

Před vrtáním pilot pro PHS byly prováděny některé zemní práce pro objekty řady 300 - byl lokálně 
zaznamenán vystupující horizont R5-R4 k povrchu terénu, což dle hodnocení subdodavatele vrtných 
prací mohlo znamenat v některých případech nedovrtání požadovaných hloubek. Z toho důvodu 
bylo navrženo rezervní řešení spočívající v kratší pilotě s následným prodloužením výkopu ve 
směru PHS; tento způsob založení je třeba uvažovat jako výjimečný v opravdu speciálních a 
individuálních případech. 

 

4.2 Návrh pilot   

 

Návrh pilot z hlediska délky je proveden pro charakteristické účinky zatížení podle ČSN EN 1990 
Zásady navrhování konstrukcí, návrh výztuže pro MSU. 

 

Do délky piloty je zahrnut i kalich výšky 700mm, který bude po osazení sloupku a betonáži obsypán 
hutněnou zeminou. 

 

Navržené délky pilot (včetně kalichu) jsou (viz příloha 4, zatížení zhlaví – viz odst. 3.1): 

- 3,20m pro méně zatížené – lze zkrátit o 0,2m* 

- 3,50m pro krajní část – lze zkrátit o 0,2m* 

- 3,70m dtto – lze zkrátit o 0,2m* 

 

Poznámka: mezní zkrácení v případě velmi obtížné vrtatelnosti, posouzení provedeno na nominální 

délku, přepočet pro zkrácenou variantu; v ostatních případech individuální řešení formou stěny 

 

Posouzení pilotového založení je provedeno programem GEO5 – osamělá pilota, výpočet 
horizontálního odporu zeminy volen podle ČSN 73 1004. V odst. 4.3 a 4.4. je proveden návrh délky 
z hlediska deformace, tj. pro zatížení v MSU (síly převzaty z odst. 3.1): 

 

délka piloty M  H 

[m]  [kNm]  [kN] 

3,2  53  20  (armokoš A3) 

3,5  69  24  (armokoš A2) 

3,7  90  31  (armokoš A5) 
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4.3 Pilota délky 3,20m (armokoš A3) 

Posouzení piloty 

Projekt  
Akce : obchvat Jílové 
Část : SO 203 
Popis : pilota 3,20m 
Odběratel : DSP 
Vypracoval : TL 
Datum : 6.10.2022 
Číslo zakázky :    
Parametry zemin  
qartér 
Objemová tíha : γ = 18,00 kN/m3  
Poissonovo číslo : ν = 0,37   
Modul přetvárnosti : Edef = 8,00 MPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,00 kN/m3  
Typ zeminy : nesoudržná  
Modul horiz.stlačitelnosti : nh = 2,50 MN/m3 
Úhel vnitřního tření : φef = 20,00 °  
   
Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 10,00 MPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
Typ zeminy : nesoudržná  
Modul horiz.stlačitelnosti : nh = 5,00 MN/m3 
Úhel vnitřního tření : φef = 23,00 °  
  
  
Geometrie 

Profil piloty: kruhová  
Rozměry 
Průměr d = 0,75 m 
Délka l = 3,20 m 
Spočtené průřezové charakteristiky 
Plocha A = 4,42E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 1,55E-02 m4 

Umístění 
Vysazení h = 0,00 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 
Typ technologie: Vrtané piloty 
Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004. 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 1,80 0,00 .. 1,80 qartér 
 

2 3,20 1,80 .. 5,00 Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
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Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

3 - 5,00 .. ∞ Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  Zatížení č. 2 Užitné 15,00 53,00 0,00 0,00 20,40 
2 Ano  Zatížení č. 1 Návrhové 15,00 72,00 0,00 0,00 31,00 

Posouzení čís. 1  
Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 2) 
Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 
Maximální vnitřní síly a deformace:  
Deformace hlavy piloty = -25,1 mm 
Max.deformace piloty = 25,1 mm 
Max.posouvající síla = 48,62 kN 
Maximální moment = 65,21 kNm 
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

Kh - dle ČSN 73 1004
Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

6,00

21,33

-25,00 25,00
[MN/m3]

0

(kruhová)
l = 3,20 m
Geometrie

Max. = 25,10 mm
Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-25,1

8,3

-40,0 40,0
[mm]

0

Max. = 48,62 kN
Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-20,40

48,62

-50,00 50,00
[kN]

0

Max. = 65,21 kNm
Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

53,00

65,21

-75,00 75,00
[kNm]

0

Kh - dle ČSN 73 1004
Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

6,00

21,33

-25,00 25,00
[MN/m3]

0

(kruhová)
l = 3,20 m
Geometrie

Max. = 25,10 mm
Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-25,1

8,3

-40,0 40,0
[mm]

0

Max. = 48,62 kN
Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-20,40

48,62

-50,00 50,00
[kN]

0

Max. = 65,21 kNm
Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

53,00

65,21

-75,00 75,00
[kNm]

0

 

 
Náklon piloty 33,4/3200=1% 

Náklon piloty při zkrácení na 3,0m (nedokumentováno): 1,33% - akceptovatelné 

 

4.4 Pilota délky 3,50m (armokoš A2) 

Posouzení piloty 

Projekt  
Akce : obchvat Jílové 
Část : SO 203 
Popis : pilota 3,50m 
Odběratel : DSP 
Vypracoval : TL 
Datum : 6.10.2022 
Číslo zakázky :    
Parametry zemin  
qartér 
Objemová tíha : γ = 18,00 kN/m3  
Poissonovo číslo : ν = 0,37   
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Modul přetvárnosti : Edef = 8,00 MPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,00 kN/m3  
Typ zeminy : nesoudržná  
Modul horiz.stlačitelnosti : nh = 2,50 MN/m3 
Úhel vnitřního tření : φef = 20,00 °  
   
Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 10,00 MPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
Typ zeminy : nesoudržná  
Modul horiz.stlačitelnosti : nh = 5,00 MN/m3 
Úhel vnitřního tření : φef = 23,00 °  
  
  
Geometrie 

Profil piloty: kruhová  
Rozměry 
Průměr d = 0,75 m 
Délka l = 3,50 m 
Spočtené průřezové charakteristiky 
Plocha A = 4,42E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 1,55E-02 m4 

Umístění 
Vysazení h = 0,00 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 
Typ technologie: Vrtané piloty 
Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004. 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 1,80 0,00 .. 1,80 qartér 
 

2 3,20 1,80 .. 5,00 Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

3 - 5,00 .. ∞ Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  Zatížení č. 2 Užitné 7,00 69,00 0,00 0,00 24,00 
2 Ano  Zatížení č. 1 Návrhové 15,00 103,00 0,00 0,00 36,00 

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 
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Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 2) 
 
Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

Kh - dle ČSN 73 1004
Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

6,00

23,33

-25,00 25,00
[MN/m3]

0

(kruhová)
l = 3,50 m
Geometrie

Max. = 24,09 mm
Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-24,1

8,1

-25,0 25,0
[mm]

0

Max. = 58,51 kN
Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-24,00

58,51

-75,00 75,00
[kN]

0

Max. = 84,96 kNm
Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

69,00

84,96

-100,00 100,00
[kNm]

0

Kh - dle ČSN 73 1004
Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

6,00

23,33

-25,00 25,00
[MN/m3]

0

(kruhová)
l = 3,50 m
Geometrie

Max. = 24,09 mm
Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-24,1

8,1

-25,0 25,0
[mm]

0

Max. = 58,51 kN
Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-24,00

58,51

-75,00 75,00
[kN]

0

Max. = 84,96 kNm
Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

69,00

84,96

-100,00 100,00
[kNm]

0

 

 
Náklon piloty 32,2/3500=0,9% 

Náklon piloty při zkrácení na 3,3m: 1,20% - akceptovatelné 

4.5 Pilota délky 3,70m (armokoš A6) 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt  
Akce : obchvat Jílové 
Část : SO 203 
Popis : pilota 3,70m 
Odběratel : DSP 
Vypracoval : TL 
Datum : 6.10.2022 
Číslo zakázky :    
Parametry zemin  
qartér 
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Objemová tíha : γ = 18,00 kN/m3  
Poissonovo číslo : ν = 0,37   
Modul přetvárnosti : Edef = 8,00 MPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,00 kN/m3  
Typ zeminy : nesoudržná  
Modul horiz.stlačitelnosti : nh = 2,50 MN/m3 
Úhel vnitřního tření : φef = 20,00 °  
   
Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 10,00 MPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
Typ zeminy : nesoudržná  
Modul horiz.stlačitelnosti : nh = 5,00 MN/m3 
Úhel vnitřního tření : φef = 23,00 °  
  
  
Geometrie 

Profil piloty: kruhová  
Rozměry 
Průměr d = 0,75 m 
Délka l = 3,70 m 
Spočtené průřezové charakteristiky 
Plocha A = 4,42E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 1,55E-02 m4 

Umístění 
Vysazení h = 0,00 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 
Typ technologie: Vrtané piloty 
Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004. 
Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 1,80 0,00 .. 1,80 qartér 
 

2 3,20 1,80 .. 5,00 Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

3 - 5,00 .. ∞ Třída F6, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

Zatížení  

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
1 Ano  Zatížení č. 2 Užitné 7,00 90,00 0,00 0,00 31,00 
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Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 
2 Ano  Zatížení č. 1 Návrhové 7,00 135,00 0,00 0,00 46,00 

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden pro zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 2) 
Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

Kh - dle ČSN 73 1004
Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

6,00

24,67

-25,00 25,00
[MN/m3]

0

(kruhová)
l = 3,70 m
Geometrie

Max. = 26,75 mm
Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-26,8

9,1

-40,0 40,0
[mm]

0

Max. = 73,68 kN
Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-31,00

73,68

-75,00 75,00
[kN]

0

Max. = 112,33 kNm
Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

90,00

112,33

-150,00 150,00
[kNm]

0

Kh - dle ČSN 73 1004
Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

6,00

24,67

-25,00 25,00
[MN/m3]

0

(kruhová)
l = 3,70 m
Geometrie

Max. = 26,75 mm
Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-26,8

9,1

-40,0 40,0
[mm]

0

Max. = 73,68 kN
Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

-31,00

73,68

-75,00 75,00
[kN]

0

Max. = 112,33 kNm
Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

90,00

112,33

-150,00 150,00
[kNm]

0

 

 

Náklon piloty 36/3700=1% 

Náklon piloty při zkrácení na 3,5m: 1,20% - akceptovatelné 

 

4.5 Pilota – posouzení výztuže  

 

 

Minimální stupeň vyztužení je dán TKP16 – plocha výztuže nemá klesnout pod 0, 25% pro plochu 
dříku betonu 0,44m2 (= plocha navržené piloty) je tudíž fa,minimální = 1,10E-03m2. 
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Tabulka převzata z TKP186 

 

Návrh RDS - pilíře 9R18 po obvodě piloty, krytí výztuže 60mm od pláště výpažnice. 

 

Posouzení pilotového založení je provedeno programem GEO5 – osamělá pilota, výpočet 
horizontálního odporu zeminy volen podle ČSN 73 1004. 

 

U piloty délky 3,8m dosahuje maximální moment hodnoty 165kNm a posouvající síla 115kN 
v MSU, u ostatních pilot méně. 

Posouzení provedeno v programu FIN EC: 

Norma 

Norma EN 1992-1-1/Česko.  
    Únosnost betonu - základní kombinace zatížení : γC = 1,500 
    Únosnost výztuže - základní kombinace zatížení : γS = 1,150 
    Únosnost betonu - mimořádná kombinace zatížení : γC = 1,200 
    Únosnost výztuže - mimořádná kombinace zatížení : γS = 1,000 
    Modul pružnosti betonu : γcE = 1,200 
    Tlaková pevnost betonu : αcc = 1,000 
 
 

1 pilota 

1.1 Vstupní data 
 
Typ prvku: sloup 
Prostředí: X0  
 
Materiály  
Beton: C 25/30 
Válcová pevnost v tlaku fck = 25,0 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,6 MPa 
Modul pružnosti Ec

m 
= 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
Ocel příčná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,0 MPa 
Modul pružnosti Es = 200000 MPa 
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Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy VEdz QP koef. 
[kN] [kNm] [kN] [-] 

1 Zat. případ 1 -10,00 115,00 96,00 1,000 
 
 
Vnitřní síly - charakteristická (MSP)  

č. Název zatěžovacího případu 
NEd MEdy QP koef. 
[kN] [kNm] [-] 

1 Zat. případ 2 -10,00 90,00 1,000 
 
 
Podélná výztuž 

9x18-kr.70,0

 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
  
Smyková výztuž 
Průřez bez smykové výztuže. 
Minimální krytí 
70,0 mm (uživ.) 
  

1.2 Výsledky 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
ρs = 0,00521  ≥  ρs,min = 0,002 ⇒ Vyhovuje 
ρs = 0,00521  ≤  ρs,max = 0,04 ⇒ Vyhovuje 
 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Využití 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [%] 

1 Zat. případ 1 -10,00 -8241,87 115,00 296,76 96,00 104,12 92,2 Vyhovuje 
 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE - 92,2 % 
  
Posouzení mezního stavu použitelnosti 
Mezní stav omezení napětí 
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č. Název 
NEd MEdy σc σs,max σs,min Využití 

Posouzení 
[kN] [kNm] [MPa] [MPa] [MPa] [%] 

1 Zat. případ 2 -10,00 90,00 7,48 166,82 22,24 41,7 Vyhovuje 
Limitní hodnoty k3 × fyk  400,00   

 
Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE - 41,7 % 
  
Celkové posouzení - Průřez VYHOVUJE 
Využití: 92,2 % 
  
 
 

 

v Praze v prosinci 2022 

 

 

zpracoval: ing. T. Landa 



PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne
24. 10. 2022

Za zmocnitelé IMOS Bmo, a.s.

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brné dne
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

David No:          vní rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935
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Naše značka: TD/334/20-258/VM/23 Krajská správa a údržba silnic
Vyřizuje: Miroslav Valenta  Středočeského kraje, příspěvková organizace
Datum: 24. 11. 2023   Jan Vejvar

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 31 SO 203 PHS km 1,2 – 1,3 vlevo.

Zhotovitel stavby dne 25. 10. 2023 předložil ZBV č. 31 SO 203 PHS km 1,2 – 1,3 vlevo
(Úprava způsobu zakládání).

Návrh změn upřesňuje délky pilot PHS včetně plošného založení z důvodu zastižených
geotechnických podmínek. Dále řeší konečnou barevnou úpravu pohltivých panelů.

Změna má vliv na výměry položek soupisu prací č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 a nové
položky č. 19, 20.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 31 (203/1) SO 203 PHS km 1,2 –
1,3 vlevo (Úprava způsobu zakládání).

Položky oceněného soupisu prací SO 203 PHS km 1,2 – 1,3 vlevo budou fakturovány
na základě skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním
deníku.

.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Kamil Hrbek
Ing. Milan Strnad
Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
Jan Prostřední
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