	




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení
- ve věcech realizace stavby:	xxx. xxxx xxxxxx – technický dozor stavebníka

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:		c9vbr2k	
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
se sídlem: 			Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ / DIČ:				26876574 / CZ26876574
jednající / zastoupený:
· ve věcech smluvních:	Ing. František Jurčík
· ve věcech technických:	Ing. František Jurčík

registrace:			
bankovní spojení:			xx xxxxx
telefon / fax:			xxx xxx xxx
e-mail:				xxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx 
datová schránka – ID:		dj3b2hk		
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023 na realizaci díla: „Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále“ je:

1. úprava ceny Části I. díla v souvislosti s rozšířením rozsahu Části I. díla.
2. omezení rozsahu provádění díla a odpočet ceny Části II. díla z důvodu neposkytnutí dotace Národní sportovní agenturou ČR z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, dle ustanovení čl. VI.1.ii. SoD
3. úprava termínu realizace Části I. díla v souvislosti s rozšířením rozsahu Části I. díla.



Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 24.07.2023 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 4 206 110,95 Kč (slovy čtyři miliony dvě stě šest tisíc sto deset  korun českých devadesát pět haléřů) bez DPH. Cena za provedení díla pro Část I. – stavební úpravy spočívající v modernizaci budovy hlavní tribuny fotbalového areálu se členěním na stavební objekty SO 02, SO 03b, SO 04 byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 4 206 110,95 Kč bez DPH a Část II. – stavební úpravy spočívající v modernizaci vedlejších tribun fotbalového areálu se členěním na stavební objekty SO 05 a SO 06 realizována nebude.
Výše uvedená změna Části I. díla je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna Části I. vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	8.911.343,44 Kč
Z toho	Část I.	3.785.367,81 Kč
	Část II.	5.125.975,23 Kč
	
Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	-4.705.232,49 Kč
Z toho	Část I.	+ 420.743,14 Kč
	Část II.	- 5.125.975,23 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.206.110,95 Kč

Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 24.07.2023 se v bodu 1.iii) mění takto:
iii. termín řádného a včasného dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací):
a) Části I do: 121 kalendářních dnů od termínu zahájení prací (zahájení stavebních prací)
b) Části II do: termín zrušen v důsledku omezení rozsahu provádění díla objednatelem o předmětnou Část II.

Výše uvedená změna Části I. vznikla následovně:

Cena základní Části I. dle smlouvy o dílo	3.785.367,81 Kč
Změna ceny základní Části I. dle Dodatku č. 1	+420.743,14 Kč
Počet normohodin dle výkazu výměr Části I. smlouvy o dílo	2 985 Nh
Počet normohodin dle výkazu výměr Část I. Dodatku č. 1 SoD	627 Nh
Procentuální podíl navýšení normohodin     627/2 985*100 = 	21,01 %
Původní doba plnění Části I. dle SoD	100 dnů
Navýšení doby plnění Části I. dle Dodatku č. 1 SoD	21 dnů
Nová doba plnění díla:   100 + 21 =	121 dnů

Výše uvedená změna Části II. vznikla omezením rozsahu provádění díla objednatelem v souladu s ustanovením čl. VI.1.ii., a to zrušením kompletní realizace Části II. díla, z důvodu neposkytnutí dotace Národní sportovní agenturou ČR z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024.

Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na navýšení normohodin na provedení Části I. díla, a to v poměru navýšení počtu normohodin Části I. dle Dodatku č. 1 SoD k původnímu počtu normohodin Části I. na provedení díla dle SoD.

II.
Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 29.11.2023, pod č. usnesení 1000/14MR/2023.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně výkazu výměr



[bookmark: _GoBack]V Bruntále, dne  05.12.2023	V Horním Benešově, dne  06.12.2023

											
Objednatel:					Zhotovitel:								




_________________________			___________________________
Ing. Petr Rys, MBA	                     Ing. František Jurčík
1. místostarosta města Bruntál 			jednatel společnosti JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
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