
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

SNO Opava

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ28487150

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

27.11.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00 

2 Montáž 96 455,54 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00 

3 PSV Dodávky 27 551,51 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00 

4 Montáž -146 474,58 11 0,00 16 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) -22 467,53 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -22 467,53 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 -4 718,18 

Cena s DPH -27 185,71 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

0,00 

-22 467,53 

28487150

01810740

CZ-CPV

CZ-CPA

CZ01810740

JKSO

EČO

Místo

IČO

47813750

TOMA Olomouc, s.r.o.   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT   

(OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.   

   

Stargen EU, s.r.o.   
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Stavba: VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objednatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel: Stargen EU, s.r.o. Zpracoval: TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo: SNO Opava Datum: 27.11.2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

49-3-54

VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon 

B pro nové CT   -22 467,53 0,00 -4 718,18 -27 185,71 0,00 -22 467,53 0,00 0,00 0,00

1.NP - MP - 

odst. 4  ZL1   MP - De minimis - st. práce   -144 979,73 0,00 -30 445,74 -175 425,47 0,00 -144 979,73 0,00 0,00 0,00

1.NP - VCP - 

odst. 4  ZL1 VCP - De - minimis - st. práce   73 793,10 0,00 15 496,55 89 289,65 0,00 73 793,10 0,00 0,00 0,00

1.PP - VCP - 

odst. 4  ZL2 VCP - De minimis - st. práce   40 458,34 0,00 8 496,25 48 954,59 0,00 40 458,34 0,00 0,00 0,00

1.PP - MP - 

odst.4  ZL2 MP - De minimis - st. práce   -171 250,02 0,00 -35 962,50 -207 212,52 0,00 -171 250,02 0,00 0,00 0,00

NN - MP - 

odst. 4  ZL3 MP - De minimis - st. práce   -21 986,38 0,00 -4 617,14 -26 603,52 0,00 -21 986,38 0,00 0,00 0,00

NN - VCP - 

odst.4  ZL3 VCP - De minimis - st. práce   76 734,44 0,00 16 114,23 92 848,67 0,00 76 734,44 0,00 0,00 0,00

TZB 1 - MP - 

odst. 4  ZL4 MP - Deminimis - st. práce   -1 960,88 0,00 -411,78 -2 372,66 0,00 -1 960,88 0,00 0,00 0,00

1.NP - MP - 

odst. 5  ZL5  MP - Dodatečné změny   -8 960,00 0,00 -1 881,60 -10 841,60 0,00 -8 960,00 0,00 0,00 0,00

NN - MP - 

odst. 5  ZL6 MP - Dodatečné změny   -5 700,00 0,00 -1 197,00 -6 897,00 0,00 -5 700,00 0,00 0,00 0,00

1.NP - MP - 

odst. 6  ZL7 MP - Nepředvídané změny   -23 406,00 0,00 -4 915,26 -28 321,26 0,00 -23 406,00 0,00 0,00 0,00

1.NP - VCP - 

odst. 6  ZL7 VCP - Nepředvídané změny   48 838,20 0,00 10 256,02 59 094,22 0,00 48 838,20 0,00 0,00 0,00

NN - VCP - 

odst.6  ZL8 VCP - Nepředvídané změny    115 951,40 0,00 24 349,79 140 301,19 0,00 115 951,40 0,00 0,00 0,00

Celkem -22467,53 0,00 -4718,18 -27185,71 0,00 -22467,53 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace VCP,MP dle ZL a objektů stavby 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - De minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

763 Konstrukce suché výstavby   -144 979,73 

35 R 763111RP1

Obklad stěny ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou s ochranou proti 

rentgenovému záření DFI tl. 12,5mm,  profil 50   m2 68,025 -1 852,00 -125 982,30 

" viz. půdorys 1.NP "   

"v ceně je také přestěrkování povrchu pro zajištění plného 

stínění konstrukce"   

" vyšetřovna CT"   

23,036*3,3-(1,25*2,42*2)+(1,45+2,62*2)*0,2*2   72,645

"nika u umyvadla" (1,2*2,1+0,5*2,1*2)*(-1)   -4,620

Součet   68,025

38 R 763131411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD   m2 11,810 -1 087,00 -12 837,47 

41 R 763131765

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 

1,0 m   m2 21,780 -210,00 -4 573,80 

42 R 763164711

SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 

12,5   m 1,800 -881,20 -1 586,16 

Celkem   -144 979,73 

ZL 1 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - De - minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   32 121,66 

61 Úprava povrchů vnitřních   32 121,66 

108 R 612481211RT8

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix   m2 64,156 289,00 18 541,08 

SOD není   

RTS 2023/2 = 289,00   

"vyšetřovna" (2,805+0,15+2,95-

0,45+2,15+2,3+1,88+2,02)*3,5   48,318

"ovladovna" (1+1,65+1,25+0,475-0,9+1,5-0,45)*3,5   15,838

Součet   64,156

109 R 602011141RT3

Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 

mm   m2 64,156 173,50 11 131,07 

SOD není   

RTS 2023/2 = 173,50   

"vyšetřovna" (2,805+0,15+2,95-

0,45+2,15+2,3+1,88+2,02)*3,5   48,318

"ovladovna" (1+1,65+1,25+0,475-0,9+1,5-0,45)*3,5   15,838

Součet   64,156

112 R 781121011 Nátěr penetrační na stěnu   m2 69,986 35,00 2 449,51 

SOD položka č. 43 = 35   

ÚRS 2023/II = 63   

5,830+64,156   69,986

Součet   69,986

PSV Práce a dodávky PSV   41 671,44 

763 Konstrukce suché výstavby   41 671,44 

118 R 763111RP9

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW trojitě  

opláštěná deskami s ochranou proti rentgenovému záření 

DFI tl. 3 x 12,5+2 x 12,5  mm s izolací, EI 120, příčka tl. 

150 mm, profil 100, Rw do 66 dB   m2 2,236 2 970,00 6 640,92 

"dle SOD"   

"v ceně je také přestěrkování povrchu pro zajištění plného stínění 

konstrukce"   

"příčka mezi ovladovnou a vyšetřovnou"   

"skutečnost"   

SOD položka č. 37 = 2.970   

ÚRS 2023/II = není   

103 R 347015122R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm   m2 13,335 996,00 13 281,66 

SOD není   

RTS 2023/II   = 996,-   

"šachta VZT" (1+0,55*2)*3,5+0,4*3*3,5   11,550

"šachta nové rozvody voovodu a kanalizace" 0,85*0,6*3,5   1,785

Součet   13,335

44 R 763135101

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 

na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci   m2 19,970 499,00 9 965,03 

SOD položka č. 44 = 589,90   

ÚRS 2023/II = 499   

ZL 1 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - De - minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ZL 1 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"chodba" 3,5*1,4   4,900

"vyšetřovna" 42,70   42,700

"ovladovna" 14,55   14,550

"SOD" -42,18   -42,180

Součet   19,970

45 590 59030570

podhled kazetový  viditelný rastr 600x600mm (zravotnické 

zařizení)   m2 20,969 320,00 6 710,08 

SOD položka č. 45 = 320   

ÚRS 2023/II = 693,00   

105 R 954312301R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm   m 3,750 1 353,00 5 073,75 

SOD není   

RTS 2023/II =   1.353,-   

"kastlík pro VZT" 1,25+2,95-0,45   3,750

Součet   3,750

Celkem   73 793,10 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - De minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, s.r.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -32 383,02 

25 R 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 1,773 -1 328,00 -2 354,54 

26 R 968062376

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel 

pl do 4 m2   m2 2,160 -2 328,00 -5 028,48 

751 Vzduchotechnika   -25 000,00 

129 R 751611RP3

Demontáž stávajícího VZT zařízení včetně odpojení od EL 

( včetně kotvníích prvků a příslušenství)   kus 1,000 -25 000,00 -25 000,00 

" předpoklad hmotnost 500, 0 kg"   

" demontáž stávajícího zařízení " 1   1,000

Součet   1,000

PSV Práce a dodávky PSV   -138 867,00 

763 Konstrukce suché výstavby   -32 735,90 

55 R 763131rp3

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou  s ochranou proti 

rentgenovému záření DFI tl. 12,5mm   m2 12,654 -2 587,00 -32 735,90 

"viz. půdorys 2.PP"   

"v ceně je také přestěrkování povrchu pro zajištění plného stínění 

konstrukce"   

"VÝPOČET STAVBY"   

" úprava stropu v místnosti VZT" 6,5   6,500

" úprava stropu - archiv" 13,0   13,000

" úprava stropu čekárna" 

1,37*2,33+2,1*2,33+2,33*0,6+3,835*0,2+2,1*0,6   11,510

" úprava stropu čekárna" (5,25/2*3,835+0,4*2*(5,25/2))*(-

1)   -12,167

"sprcha a chodba do přípravny" 

((1,25+1,85)*0,935+1*1,85+0,9*(1+0,6))*(-1)   -6,189

Součet   12,654

767 Konstrukce zámečnické   -61 364,65 

69 R 767991911

Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 

svařování   m 6,400 -386,00 -2 470,40 

70 R 767995113

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 

do 20 kg   kg 31,490 -165,00 -5 195,85 

71 145 14550318

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

80x80x5mm   t 0,020 -55 000,00 -1 100,00 

" včetně základního nátěru"   

" viz. montáž + ztratné" 8,9*2,1*1,08*0,001   0,020

Součet   0,020

72 136 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule   t 0,014 -120 000,00 -1 680,00 

" včetně základního nátěru"   

" viz. montáž + ztratné" 0,2*0,2*80*1,08*0,001*4   0,014

Součet   0,014

128 R 767996703

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním 

hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg   kg 783,360 -65,00 -50 918,40 

ZL2 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - De minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, s.r.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ZL2 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

776 Podlahy povlakové   -44 766,45 

77 R 776111116

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením   m2 9,000 -233,00 -2 097,00 

78 R 776111117

Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 

diamantovým kotoučem   m2 9,000 -302,30 -2 720,70 

79 R 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 9,000 -25,00 -225,00 

80 R 776121321

Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah   m2 9,000 -45,00 -405,00 

81 R 776141122

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm   m2 9,000 -473,00 -4 257,00 

82 R 776201811

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně   m2 9,000 -247,00 -2 223,00 

83 R 776201911

Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 

0,25 do 0,50 m2   kus 2,000 -2 350,00 -4 700,00 

84 R 776221111

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem 

z pásů standardních ( systémové řešení)   m2 11,250 -545,00 -6 131,25 

85 284 28411021

PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 

třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1,   m2 12,375 -620,00 -7 672,50 

86 R 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   m 10,000 -247,00 -2 470,00 

87 R 776421111 Montáž obvodových lišt lepením   m 15,000 -332,00 -4 980,00 

88 283 28342001 lišta ukončovací z PVC s fabionem   m 15,300 -450,00 -6 885,00 

Celkem   -171 250,02 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - De minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

61 Úprava povrchů vnitřních   7 680,00 

130 R 612325225

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách   kus 8,000 960,00 7 680,00 

SOD položka č. 10 = 960   

ÚRS 2023/II = 2.300   

"prostupy vedení elektroinstalace" 8   8,000

Součet   8,000

62 Úprava povrchů vnějších   1 139,36 

126 R 631311131

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy 

do 1 m2 tloušťky přes 80 mm   m3 0,128 5 820,00 744,96 

SOD položka č. 16 = 9.880   

ÚRS 2023/II = 5820   

"rýha pro odpad VZT jednotky" 4,25*0,15*0,2   0,128

Součet   0,128

125 R 632451441

Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

přes 30 do 40 mm   m2 0,850 464,00 394,40 

SOD položka č. 17 = 3.220   

ÚRS 2023/II = 464   

"rýha pro odpad VZT jednotky" 4,25*0,2   0,850

Součet   0,850

96 Bourání konstrukcí   3 229,30 

109 R 965043421

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 

teracem tl do 150 mm pl do 1 m2   m3 0,060 4 990,00 299,40 

SOD položka č. 22 = 6.522   

ÚRS 2023/II = 4.990   

"rýha pro odpad VZT" 4,02*0,15*0,1   0,060

Součet   0,060

110 R 965045111

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 50 mm pl do 1 m2   m2 1,208 213,00 257,30 

SOD  položka č. 23 = 2.231   

ÚRS 2023/II = 213   

4,025*0,3   1,208

Součet   1,208

107 R 977311113

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 

150 mm   m 8,050 332,00 2 672,60 

SOD položka 28 = 1.053,91   

ÚRS 2023/II = 332   

4,025*2   8,050

Součet   8,050

998 Přesun hmot   2 810,48 

39 R 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 1,634 1 720,00 2 810,48 

763 Konstrukce suché výstavby   22 269,16 

104 R 763131411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD   m2 12,167 892,00 10 852,96 

ZL2 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - De minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ZL2 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

SOD položka č.38 = 1.087   

ÚRS 2023/II = 892   

" úprava stropu čekárna" 5,25/2*3,835+0,4*2*(5,25/2)   12,167

Součet   12,167

132 R 347015122R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm   m2 3,450 996,00 3 436,20 

RTS 2023/II   = 996,-   

"šachta pro nové vedení vodovodu" 1,15*3   3,450

Součet   3,450

133 R 342263526R00 Revizní dvířka Promat do SDK příček, 600x600 mm   kus 1,000 7 980,00 7 980,00 

RTS 2023/II   

1   1,000

Součet   1,000

771 Podlahy z dlaždic   3 330,04 

121 R 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm   m2 2,208 735,00 1 622,88 

RTS 2023/II   = 735,-   

1+4,025*0,3   2,208

Součet   2,208

122 R 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm   m2 3,000 494,50 1 483,50 

RTS 2023/II   = 494,5   

123 R 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m   % 7,200 31,06 223,66 

RTS 2023/II   = 590,-   

Celkem   40 458,34 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - De minimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -4 659,49 

3 Svislé a kompletní konstrukce   -1 237,98 

1 R 317944321

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů   t 0,014 -65 000,00 -910,00 

4 R 346244381

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami   m2 0,480 -683,30 -327,98 

61 Úprava povrchů vnitřních   -3 421,51 

6 R 612325225

Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 

do 4 m2 na stěnách   kus 2,000 -483,00 -966,00 

7 R 612325423

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 30 do 50 %   m2 6,650 -369,25 -2 455,51 

PSV Práce a dodávky PSV   -17 326,89 

763 Konstrukce suché výstavby   -17 326,89 

27 R 763131411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD   m2 6,599 -1 230,00 -8 116,77 

28 R 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu   m 4,700 -822,30 -3 864,81 

29 R 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m   m 4,700 -822,30 -3 864,81 

30 R 763131765

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 

1,0 m   m2 7,050 -210,00 -1 480,50 

Celkem   -21 986,38 

ZL3 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - De minimis - st. práce

Objednatel:   SNO Opava, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   42 446,45 

61 Úprava povrchů vnitřních   40 983,85 

90 R 602011141RT3

Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 

mm   m2 53,295 173,50 9 246,68 

SOD není   

RTS 2023/2 = 173,50   

"popisovna" (2,68-0,45+2,17+4,7+0,3*2-0,55+1+0,3+1,35-

0,9+1,8+4,7-1,25)*3,3   53,295

Součet   53,295

89 R 612481211RT8

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix   m2 53,295 289,00 15 402,26 

SOD není   

RTS 2023/2 = 289,00   

"popisovna" (2,68-0,45+2,17+4,7+0,3*2-0,55+1+0,3+1,35-

0,9+1,8+4,7-1,25)*3,3   53,295

Součet   53,295

65 R 612315402

Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 %   m2 53,295 269,90 14 384,32 

SOD není   

RTS 2023/II =   

"popisovna" (2,68-0,45+2,17+4,7+0,3*2-0,55+1+0,3+1,35-

0,9+1,8+4,7-1,25)*3,3   53,295

Součet   53,295

67 R 781121011 Nátěr penetrační na stěnu   m2 55,731 35,00 1 950,59 

SOD položka č. 43 = 35   

ÚRS 2023/II = 63   

53,295+2,436   55,731

Součet   55,731

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   1 462,60 

17 R 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm   m 5,150 284,00 1 462,60 

SOD položka č. 20 = 303,30   

ÚRS 2023/II = 284   

"drážka pro rozvody klimatizace" 1,35+1,8+2   5,150

Součet   5,150

PSV Práce a dodávky PSV   34 287,99 

763 Konstrukce suché výstavby   34 287,99 

86 R 763111414

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s 

izolací EI 60 Rw do 53 dB   m2 7,248 1 402,00 10 161,70 

SOD položka č. 50 = 1.402   

ÚRS 2023/II = 1.460   

(2,235+0,35)*3,5-0,9*2   7,248

Součet   7,248

ZL3 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - De minimis - st. práce

Objednatel:   SNO Opava, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ZL3 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

81 R 347015122R00 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm   m2 6,036 996,00 6 011,86 

"šachta nové rozvody voovodu a kanalizace"   

SOD není   

RTS 2023/II   = 996,-   

(0,76-0,45)*3,1   0,961

(0,55+0,3+0,3+0,3)*3,5   5,075

Součet   6,036

84 R 954312301R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm   m 6,991 1 353,00 9 458,82 

SOD není   

RTS 2023/II =   1.353,-   

"kastlík pro VZT" 1,25+2,95-0,45   3,750

"klimatizace na chodbě" 2,235*(0,45+0,5*2)   3,241

Součet   6,991

32 R 763135101

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 

na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci   m2 10,340 499,00 5 159,66 

SOD položka č. 44 = 589,90   

ÚRS 2023/II = 499   

10,34   10,340

Součet   10,340

33 590 59030570

podhled kazetový  viditelný rastr 600x600mm (zravotnické 

zařizení)   m2 10,857 322,00 3 495,95 

SOD položka č. 45 = 320   

ÚRS 2023/II = 693,00   

Celkem   76 734,44 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - Deminimis - st. práce

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -1 960,88 

713 Izolace tepelné   -1 960,88 

24 R 713100921

Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení podlah za 

správkový kus   kus 1,000 -841,00 -841,00 

25 R 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 1,080 -650,00 -702,00 

26 283 28376423

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 

tl 120mm   m2 1,134 -320,00 -362,88 

27 R 998713201

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m   % 1,000 -55,00 -55,00 

Celkem   -1 960,88 

ZL4 - MP- ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - Dodatečné změny

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   -8 960,00 

31 R 725291631

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 

papírových ručníků   

soub

or 2,000 -1 550,00 -3 100,00 

32 R 725291RP20

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač 

tekutého mýdla   

soub

or 2,000 -1 880,00 -3 760,00 

33 R 725291RP21

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač  

dezinfekce   

soub

or 2,000 -1 050,00 -2 100,00 

Celkem   -8 960,00 

ZL 5 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - Dodatečné změny

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -5 700,00 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   -5 700,00 

23 R 725291631

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 

papírových ručníků   

soub

or 1,000 -1 550,00 -1 550,00 

24 R 725291RP20

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač 

tekutého mýdla   

soub

or 1,000 -1 880,00 -1 880,00 

25 R 725291RP21

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač  

dezinfekce   

soub

or 1,000 -1 050,00 -1 050,00 

"viz. půdorys 1.NP nový stav" 1   

26 R 998725201

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m   % 1,000 -1 220,00 -1 220,00 

Celkem   -5 700,00 

ZL6 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   MP - Nepředvídané změny

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

713 Izolace tepelné   -23 406,00 

28 R 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 30,000 -250,00 -7 500,00 

29 632 63231202

deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm   m2 33,000 -482,00 -15 906,00 

Celkem   -23 406,00 

ZL7 - MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - Nepředvídané změny

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   19 070,80 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   12 522,00 

20 R 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm   m 2,950 284,00 837,80 

SOD položka č. 20 = 303,30   

ÚRS 2023/II = 284   

"rozvody pro klimatizační jednotku na chodbě" 2,8+0,15   2,950

Součet   2,950

104 R 978012191R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %   m2 62,150 188,00 11 684,20 

RTS 2023/II =   188,-   

"chodba" 3,5*1,4   4,900

"vyšetřovna" 42,70   42,700

"ovladovna" 14,55   14,550

Součet   62,150

997 Přesun sutě   6 548,80 

23 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 3,200 1 010,00 3 232,00 

SOD položka č. 23 = 4.350   

ÚRS 2023/II = 1.010   

3,1+0,1   3,200

Součet   3,200

24 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 3,200 288,00 921,60 

SOD položka č. 24 = 650   

ÚRS 2023/II = 288   

3,1+0,1   3,200

Součet   3,200

25 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 48,000 12,50 600,00 

SOD položka č. 25 = 620   

ÚRS 2023/II = 12,50   

(3,1+0,1)*15   48,000

Součet   48,000

26 R 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04   t 3,200 561,00 1 795,20 

SOD položka č. 26 = 3.500   

ÚRS 2023/II = 561   

3,1+0,1   3,200

Součet   3,200

776 Podlahy povlakové   29 767,40 

121 R 631663111R00 Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí   m 5,000 1 117,00 5 585,00 

SOD není   

RTS 2023/2   = 1117,-   

5   5,000

Součet   5,000

ZL7 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - Nepředvídané změny

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ZL7 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

122 R 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. Hmota   m2 171,750 65,80 11 301,15 

SOD není   

RTS 2023/II =   65,80   

(14,55+42,7 )*3   171,750

Součet   171,750

119 R 777612111R00

Provedení epoxidového nátěru podlahy se zásypem 

pískem, bez dodávky   m2 57,250 90,60 5 186,85 

SOD není   

RTS 2023/II   = 90,6   

14,55+42,7   57,250

Součet   57,250

120 R 24551542R Písek křemičitý STJ 25 zrnitost 0,1-0,3 mm   kg 171,750 13,80 2 370,15 

SOD není   

RTS 2023/II   = 13,80   

(14,55+42,7   )*3   171,750

Součet   171,750

129 R 23521230R Pryskyřice epoxidová CHS EPOXY 531   kg 28,625 186,00 5 324,25 

SOD není   

RTS 2023/II   = 186   

(14,55+42,7   )*0,5   28,625

Součet   28,625

Celkem   48 838,20 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - Nepředvídané změny 

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   115 951,40 

766 Konstrukce truhlářské   7 416,00 

36 R 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m   kus 1,000 776,00 776,00 

RTS 2023/II =   776,-   

1   1,000

Součet   1,000

37 R 61165004

Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídlé 900 x 

1970 mm   kus 1,000 3 370,00 3 370,00 

RTS 2023/II =   3370,-   

" včetně kování" 1   1,000

Součet   1,000

38 R 998766201 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2   ks 1,000 3 270,00 3 270,00 

RTS 2023/II =   3270,-   

776 Podlahy povlakové   108 535,40 

69 R 776111116

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah 

broušením   m2 32,200 67,20 2 163,84 

SOD položka č. 66 = 233   

ÚRS 2023/II = 67,70   

"chodba" 4,9   4,900

"popisovna" 27,3   27,300

Součet   32,200

70 R 776111117

Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 

diamantovým kotoučem   m2 32,200 302,30 9 734,06 

SOD položka č. 67 = 302,30   

ÚRS 2032/II =327   

"chodba" 4,9   4,900

"popisovna" 27,3   27,300

Součet   32,200

71 R 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 32,200 16,50 531,30 

SOD položka č. 68 = 25   

ÚRS 2023/II = 16,50   

"chodba" 4,9   4,900

"popisovna" 27,3   27,300

Součet   32,200

72 R 776121321

Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah   m2 32,200 45,00 1 449,00 

SOD  položka č. 69 = 45   

ÚRS 2023/II = 88   

"chodba" 4,9   4,900

"popisovna" 27,3   27,300

Součet   32,200

81 R 776141122

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm   m2 32,200 365,00 11 753,00 

SOD  položka č. 69 = 473,- 

ÚRS 2023/II = 365,-   

73 R 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. Hmota   m2 128,800 65,80 8 475,04 
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Stavba:   VCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CTVCP - MP - SNO v Opavě, Stavební úpravy pavilon B pro nové CT (OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU )

Objekt:   VCP - Nepředvídané změny 

Objednatel:   Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Zhotovitel:   Stargen EU, s.r.o. Zpracoval:   TOMA Olomouc, s.r.o.

Místo:   SNO Opava Datum:   27.11.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ZL8 - VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

SOD není   

RTS 2023/II =   65,80   

91 R 631663111R00 Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí   m 5,000 1 117,00 5 585,00 

SOD není   

RTS 2023/2   = 1117,-   

5   5,000

Součet   5,000

74 R 776221121

Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním 

lepidlem   m2 27,300 299,00 8 162,70 

SOD položka č. 71 = 545   

ÚRS 2023/II = 299   

27,3   27,300

Součet   27,300

75 284 28411RP3

vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-

s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny 

?10^6 napětí těla <35V, pro čisté prostory   m2 30,030 1 020,20 30 636,61 

SOD položka č. 72 = 1020,20   

ÚRS 2023/II = není   

78 R 776421111 Montáž obvodových lišt lepením   m 20,200 123,00 2 484,60 

SOD položka č. 75 = 332   

ÚRS 2023/II = 123   

20,2   20,200

Součet   20,200

79 194 19416RP4

lišta PVC kombinovaná, fabion a ukončovací (systémové 

řešení)   m 45,145 450,00 20 315,25 

SOD položka č. 76 = 450   

ÚRS 2023/II = není   

92 R 777612111R00

Provedení epoxidového nátěru podlahy se zásypem 

pískem, bez dodávky   m2 32,200 90,60 2 917,32 

SOD není   

RTS 2023/II   = 90,6   

"chodba" 4,9   4,900

"popisovna" 27,3   27,300

Součet   32,200

93 R 24551542R Písek křemičitý STJ 25 zrnitost 0,1-0,3 mm   kg 96,600 13,80 1 333,08 

SOD není   

RTS 2023/II   = 13,80   

"chodba" 4,9  *3   14,700

"popisovna" 27,3   *3   81,900

Součet   96,600

80 R 23521230R Pryskyřice epoxidová CHS EPOXY 531   kg 16,100 186,00 2 994,60 

SOD není   

RTS 2023/II   = 186   

(4,9+27,3  )*0,5   16,100

Součet   16,100

Celkem   115 951,40 
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