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	Projekt :           " OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU" 

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Stargen EU s.r.o. 
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Stavební úpravy pavilonu B v 1.NP - uznatelné náklady.


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší opravu omítek stěn v celém rozsahu - po oškrábání omítek a maleb a po provedení zaomítání drážek a ploch po rozvodech sítí, současně na základě dílenské PD obsahující posouzení potřebných opatření proti nebezpečnému záření bylo upuštěno od obkladu části stěn speciální SDK deskou a  bylo dohodnuto celoplošné přetažení tmelem s výztužnou sítí a následně se štukem. 
Do rozpočtu byla dopočítána SDK příčka dle skutečnosti a předsazené SDK stěny sloužící k obložení nově realizovaných stoupaček vody a kanalizace, rozvodů VZT a chlazení. 
Byl sjednocen podhled v místnosti - minerální podhled byl proveden v celé ploše namísto hladkého SDK podhledu.



	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Vícepráce: + 73 793,10 Kč
Méněpráce: - 144 979,73 Kč
Celkový cenový dopad změn činí:  -71 186,63 bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                XXX
	

	Podpis :
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