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	Projekt :           " OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU" 

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Stargen EU s.r.o. 
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

	Stavební úpravy pavilonu B v 1.NP – uznatelné náklady.


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

	Tento změnový list popisuje opravu podlahy po provedení napojení kanalizačního potrubí dle dílenské dokumentace k VZT jednotce.

Do rozpočtu byl dopočítán SDK podhled a předsazené SDK stěny sloužící k obložení nově realizovaných stoupaček vody a kanalizace, rozvodů VZT a chlazení, současně na základě dílenské PD obsahující posouzení potřebných opatření proti nebezpečnému záření bylo upuštěno od obkladu stropu místností strojovny VZT a skladu speciální SDK deskou.

Byla dohodnuta oprava podlahy z keramické dlažby namísto nové PVC podlahy dle PD z důvodu požadavků uživatele na provoz v dané místnosti.
Při realizaci stavebních prací nebylo nutné dle původního předpokladu demontovat stávající potrubí z VZT včetně pomocných ocelových konstrukcí.



	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	· Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Vícepráce: + 40 458,34 Kč
Méněpráce: - 171 250,02 Kč
Celkový cenový dopad změn činí: 130 791,68 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                XXX
	

	Podpis :
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