
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 6 – NN – Dodatečné změny

	

	Projekt :           " OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU" 

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	Stargen EU s.r.o. 
	XXX, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu):

	Stavební úpravy pavilonu B v 1.NP – neuznatelné náklady - spisovna.


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

	Tento změnový list popisuje změnu v požadavcích na zařizovací předměty zdravotechniky. Objednatel nepožaduje dodání těchto předmětů kvůli využití současných skladových zásob nemocnice. 


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: - 5 700,00 Kč
Celkový cenový dopad změn činí: - 5 700,00 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 6 – NN – Dodatečné změny
	

	Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová


	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	               XXX
	

	Podpis :
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