
DODATEK c. 2
KE SMLOUVE O D ^ O  c. 20/2023/I/LaJ

uzavrene podle § 2586 a nasl. z. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakomku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve vecech smluvmch: 
Zastoupeno ve vecech technickych: 
Telefon:
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
ICO:
DIC:
E-mail:
(dalejen „objednatel“)

Mesto Bflovec
Slezske nam. 1, 743 01 Bflovec
Martin Holub, starosta mesta
. .........................., odbor investic a udrzby majetku
...................., mobil ....................
Ceska sporitelna a.s., pobocka BUovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
................................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupeny ve vecech smluvmch: 
Zastoupen ve vecech technickych: 
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
Bankovm spojem:
Oslo uctu :
DIC:
ICO:
Telefon:
E-mail:

JANKOSTAV s.r.o.
Stepanakova 714/31, Kuncice, 719 00 Ostrava 
Bc. Lukas Janko, MBA, jednatel 
...................... 
Komercm banka, a.s.
94-1623820237/0100 
Moneta Money Bank, a.s.
179576543/0600 
Raiffeisenbank a.s.
5831994002/5500 
CZ25855581 
25855581 
....................
........................................ 

Spolecnost je zapsana v obchodmm rejstnku vedenem u Krajskeho soudu v Ostrave, 
oddil C, vlozka 22270 
(dale jen  ,,zhotovitel“)

a

uzaviraj! mezi sebou po vzajemnem ujednam dodatek c. 2 ke Smlouve o dtto 
c. 20/2023/I/LaJ uzavrene dne 31. 8. 2023 na realizaci dila -  akce s oznacemm 
„Rekonstrukce komunikace na pozemku p. c. 2178 a 3029 v k. u. Stara Ves u 
Bflovce“ (dale jen „SOD“).

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvm strany se dohodly na nasledujiti zmene Smlouvy o dilo tak, jak je uvedeno mze. 

Clanek I. Predmet smlouvy. bod 1. se doplnuje:
Polozkovy rozpocet se upravuje o meneprace a vmeprace, ktere jsou uvedeny 
v samostatne pnloze c. 1 tohoto dodatku (ocenem ke zmene) a v polozkovem rozpoctu. 
Pnloha c. 1 a oceneny soupis prati jsou ned^nou soucasti tohoto dodatku.



Clanek II. Cena dila, bod 1. se doplnuje o nasledujici text takto:
Viceprace
Zemm prace, presun sute (odpady) - pri realizaci stavby doslo k narustu skutecneho mnozstv 
odvozu zeminy a ulozem na skladku oproti vymere v rozpoctu SOD. 
Meneprace
Komunikace pozemm (geodet) - skutecnym zameremm stavby byly zjisteny rozd^y mezi 
vymerami nekterych polozek v rozpoctu SOD oproti skutecnosti

Celkova cena za provedem dtta dle cl. I. teto smlouvy je stanovena jako nejvyse pnpustna, a 
to ve vysi:
_______________________ Cena dila bez DPH DPH 21 % Cena vcetne DPH
Cena dle Smlouvy o dilo 1 572 324,52 Kc 330 188,15 Kc 1 902 512,67 Kc
Dodatek c. 2_____________+ 12 623.16 Kc________ + 2 650.86 Kc + 15 274.02 Kc
Nova celkova cena SOD
dle dodatku c. 2 1 584 947,68 Kc 332 839,01 Kc 1 917 786,69 Kc
(slovy: jedenmUwndevetsetsedmndcttisfcsedmsetosmdesdtsestkomn ceskych 69 haleru s 
DPH)

Zhotovitel jako platce DPH pripocftava k cene za dtto dan z pridane hodnoty v zakonne vysi. 
Pokud dojde ke zmene sazby DPH v dobe uskutecnem zdanitelneho plnem, je zhotovitel 
opravnen uctovat DPH v procentm sazbe odpov^daj^c  ̂ zakonne uprave ucinne k datu 
uskutecnem zdanitelneho plnem. V pnpade takove zmeny DPH nem treba uzavmat dodatek 
ke smlouve, postacuje p^semne oznamem zhotovitele o takove zmene.

2) Ostatm prava a povinnosti zustavaj^ timto dodatkem nedotceny.
3) Tento dodatek je vystaven ve trech vyhotovemch, z nichz kazdy ma platnost originalu, 
objednatel obdra 2 vyhotovem a zhotovitel 1 vyhotovem.
4) Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvmch stran 
a ucinnosti dnem uverejnem v registru smluv, ktere provede neprodlene po podpisu 
objednatel.
5) Tento dodatek byl schvalen na 29. schuzi Rady mesta Bttovec dne 28. 11. 2023 usnesemm 
c. RM/722/29/2023.

V BUovci dne......................  V Ostrave dne.................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin Holub 
starosta mesta

Bc. Lukas Janko, MBA 
jednatel



5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c. 2178 a 3029 v k.u. Stara Ves u Bilovce

Oceneni ke zmene

Ndzev a evidenCrw dislo stavby:

Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c 2178 a 3029 v k.ii, Stara 
Ves u Bilovce
N&zev slavebniho objeklu/provozniho soubom (SO/PS):

REKAPITULACE ROZPOCTU

Zmena c. 2

Cislo SO/PS /
/ iis lo  zmSny SO/PS:

Cislo zmeny stavby:

02
Smluvnl slrany smlouvy o dilo na realizaci vy§e uvedend stavby, uzavfend dne 31 08 2023, dislo smlouvy objednatele: 20/2023/l/LaJ

Objednavatel: Mdsto Bllovec, Slezskd ndmdsli 1, 743 01 Bllovec, ICO: 00297755

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sidlem Sldpahdkova 714/31, 719 00 Ostrava-Kundice, ICO: 25855581

Gen projektanl (autorsky dohled): Projektovdni staveb Sigut s. r.o., Bezrudova 679, 743 13 Studdnka 3, ICO: 03692485

Technicky dozor stavebnfka (TDS): ....... ..................

pniohy Pod el pare Phjemce

f» f f l+ A f lt it !* 4 'O W f l i 3 x  Objednatel

2f ZotfrmC 2 l x  TDS

1 x Znotoviiet

t x Projoklant (aulbrsky dozen

Popis a zduvodndni zmeny

1 - Zemni prace, presun sute (odpady) a komunikace pozemni (geodet)

Zduvodndni zmdny : Zemni prdce, pfesun sutd (odpady) - pfi realizaci stavby doSlo k ndrustu skutedndho mnozstvi odvozu zeminy a ulozeni na sklddku oproti 
vymdfe v rozpodtu SOD
Komunikace pozemni (geodet) - skutednym zamdfenim stavby byly zjidldny rozdily mezi vymdrami ndkterych polozek v rozpodtu SOD oproti skulednosti

Casovy vliv na plndnl SoD MA VUV / NEMA VLIV

dopad na cenu dlla die SoD MA VUV /  N6 MA VLIV

Udaje v Kd bez DPH:

Cena navrhovanych Mdndpraci 
fedendho ZL

Procentudlni podil 
Mdndpraci ZL k celkovd 

cend stavby

Cena navrhovanych Vicepraci 
fedendho ZL

Procentudlni podii 
Vcepraci ZL k celkovd 

cend stavby
Cena Mdndpraci a Vicepraci fedendho ZL

16 293,84 1,03% 28 917,00 1,82% 12 623,16

Vyjddreni - souhlas se zmgnou:

Projektant (autorsky 
dohled):

souhlasfm / 
nesouhlaslm jmdno ....... .................... datum podpis .

TDS: souhlasim / 
nesouhlaslm jmdno I............. ........... datum podpis

Zhotovitel
souhlasim / 
nesouhlaslm jmdno Be. LukdS Janko, MBA datum podpis

Objednatel:
souhlasim f 
nesouhlasim jmdno Martin Holub datum podpis

Tento Evidendni list zmdny stavby je  podkladem pro uzavfenl dodatku ke smlouvd o dllo Nedilnou souddsli Evidendniho listu zmdny stavby je "Pfehled dokladu" ve 
kterdm jsou uvedeny vdechny pisemnosti a pfilohy, kterd zduvodhuji oprdvndnost zmdnovdho listu, vdetnd "Rozpis ocendni zmdn polozek"

Cislo pard:Zmdna stavby (ZBV) - kryci list

ZL02, EL-oceneni ke zmene 1/3



5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c. 2178 a 3029 v k.u. Stara Ves u BNovce

REKAPITULACE ROZPOCTU

stavba: 5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.6. 2178 a 3029 v k.u. Stara Ves u Bilovce

Objednatel: Mesto Bi'lovec
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o .
Datum: 11 /2023

Cena
[K6 bez DPH]

Cena celkem 
[Kc bez DPH]

Cena celkem (Kfc bez D PH) 1 584  947,68
SOD 1 572 324,52

01 Komunikace 1 001 424,80
02 Verejne osvetleni 303 163,24

Dodatek c.1 267 736,48

Zm ena c.2 celkem  (Kc bez DPH) 12 623,16
1 - Zemni prace, presun sute (odpady) a komunikace pozemni (geodet) 12 623,16

ZL 02,1 - rekap. rozpoctu 2 /3



5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.c. 2178 a 3029 v k.u. Stara Ves u Bilovce

SOUPIS PRACI
Stavba: 5574 - Rekonstrukce komunikace na pozemku p.C. 2178 a 3029 v k.u. Stard Ves u Bilovce
Objekt: Zmena c. 2

PC Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J cena 
[CZK] Cena celkem [CZK]

C e l k e m  K £  b e z  D P H 1 2  6 2 3 , 1 6

62 K 997221673
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaini sklddce 
(skladkovne) zeminy a kameni zatfideneho do Katalogu odpadu 
pod kbdem 17 05 04

l 192,780 150,00 28 917,00

D 5 Komunikace pozemni Qjrn

39 K 564921412 Podklad z asfaltoveho recyklatu tl 70 mm m2 -46,440 62,80 -2 916,43
40 K 573211112 1 Postrik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 1,0 kg/m2 m2 -46,440 15,00 -696,60

41 K 577144221 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) If. II tl 50 mm s pfes 
3 m z nemodifikovaneho asfaltu m2 -46,440 359,00 -16 671,96

D 9 Ostatnf konstrukce a prace, bouranl

47 K 916111123 Osazeni obruby z drobnych kostek s bodni opSiou do loi e  z 
betonu prostdho m -3,230 187,00 -604,01

w dvouradek

w 108,0+112,0

w u zlabu

w 13,0+6,0

48 M 58381007 kostka d lazebn i zula d ro b n i 8/10 m 2 -0,329 826,00 -272,13
w dvouradek

w 108,0+112,0

w u zlabu

51

w 13,0+6,0

K 916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z 
betonu prost6ho m3 -0,002 4 090,00 -9,71

w obrubniky 0  G 0

w 185*0,25*0,1 0  GO

w dvoufadek o o:>
w 239*0,25*0,1 Cufr
w Sou6et u (K)

53 K 935932418 Odvodftovacl zlab pro zatizeni D400 vnitrni S 150 mm s roitem 
mustkovym z litiny vd.obetonovAni a loze z betonu tf.C25/30 m -0,020 5 670,00 -113,40

w liniov6 odvodnSni

w 7,0+3,0

D o d a t e k  £. 1 ;> I

N05 916231213 Osazeni chodnikov6ho obrubniku betonov6ho stojat§ho s bodni 
op§rou do loze z betonu prosteho m 11,020 288,00 3 173,76

N06 59217019 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x200mm m 11,571 157,00 1 816,65
0 on

ZL 02, 2. Zmena c. 2 3 /3


