
Příloha č. 1

III/2722 Semice, rekonstrukce

Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 66001

Obec Semice

Semice 280, 289 17 Semice 

IČ: 00239747 

Zhotovitel: Společnost „Semice“

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

13101/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.3 -8 956,74 287 863,99 278 907,25

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

13 -8 956,74 287 863,99 278 907,25

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

13.5 0,00 0,00

13.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 13 1 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 32 počet listů

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
III/2722 Semice, rekonstrukce

13Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101/4

Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022  a zhotovitel č: MIROS22400017  na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva): 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel:  Společnost „Semice“

Projektant (AD)

Stavební dozor

Popis a zdůvodnění Změny:
Změna: Odstranění betonu v místě drenáží
Při realizaci III. etapy SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 bylo dne 02. 08. 2023 zahájeno hloubení rýhy pro drenáž v km 1,790 – 1,930 vlevo pro odvodnění 
vozovky. V místě rýhy pro drenáž byly objeveny betonové konstrukce z prostého betonu tl. 0,4m, které se vyskytovaly ve staničení v úseku 1,810 – 1,930 a 
které nebyly uvažovány v Zadávací dokumentaci. 

Výše uvedené bylo zaznamenáno do fotodokumentaci ze dne 02. 08. 2023 (doklad č. 9). Zhotovitel provedl plošné geodetické zaměření nalezených 
betonových konstrukcí, ze kterého je patrný rozsah odstraňovaného množství betonu a ze kterého vyhotovil geodetický protokol (doklad č. 10). 
 

Zhotovitel zároveň zaslal na výše uvedenou změnu oznámení Objednateli ze dne 22.08.2023 v dopise zn.  MIR/208/23/PRA/PRA (doklad č. 08)

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 4 a položkami novými č. 113. 

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č.  14), projektantem (AD) (doklad č. 13) a objednatelem (doklad č. 12). 

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí. 
 Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel
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Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

-8 956,74 287 863,99 278 907,25 296 820,73

Projektant (autorský dozor):
Ing. Juraj Kolcun

Zhotovitel, na základě plné moci: Ing. Jiří Zapadlo

Ing. Lubomír SmetanaTechnická pomoc Objednatele

Zástupce Objednatele:  Bc. Petr Müller

Číslo paré:

Zhotovitel, na základě plné moci Ing. Jiří Zapadlo

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS

Zástupce Objednatele:  KSÚS Ing. Jaroslava Jurková

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx
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13

Název Stavby:
III/2722 Semice, rekonstrukce

101/4

Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

29 272 589,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -2 907 980,06 9 329 394,58 35 694 003,52 6 421 414,52

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -8 956,74 287 863,99 9 617 258,57 32,85%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -2 916 936,80 35 972 910,77 6 700 321,77 22,89%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 429,650 1 375,930 -53,720 166,730 238 365,54 -8 956,74 0,00 229 408,80 -8 956,74 -3,76%

Nové položky
113 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 53,720 53,720 5 358,600 0,00 0,00 287 863,99 287 863,99 287 863,99 100,00%

Celkem -  8 956,74   287 863,99   278 907,25

Za Zhotovitele:  Ing. Jiří Zapadlo
TDI

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: 

Za Objednatele: Ing. Jan Volek

Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4Číslo a název SO/PS:      

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  71 971 115,50 6=32+36 8 618 131,76 9=(32A/1)*100 21,80% 12=(1)*0,15 Limit 10 795 667,33

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 82 317 678,17 7=(6/1)*100 11,97% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,08%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 99 604 390,59 8=1*0,3 21 591 334,65 10A=32A+36A 15 692 340,58 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 61 056,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 114,38% 11=1*0,5 35 985 557,75

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -4,92%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/2722 Semice, rekonstrukce - 3 538 694,11  13 885 256,78  10 346 562,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 537 104,41  12 155 236,17 8 618 131,76  15 692 340,58    0,00    0,00 0,00    0,00 -  1 589,70  1 730 020,61 61 056,00

301 1 Dešťová kanalizace III2722/Čištění potrubí a podkladni beton    0,00   360 809,40   360 809,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   299 753,40 299 753,40 299 753,40    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   61 056,00 61 056,00

20 2
Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných 
kostek a betonu

-  53 006,77   669 948,50   616 941,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  53 006,77   669 948,50 616 941,73 722 955,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

181 3 DIO - investice kraje/dopnění výstražných světel    0,00   111 470,00   111 470,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   111 470,00 111 470,00 111 470,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

301 4 Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu    0,00   266 984,75   266 984,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   266 984,75 266 984,75 266 984,75    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

020 5
Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných 
kostek a betonu

-  44 056,05   563 076,11   519 020,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  44 056,05   563 076,11 519 020,06 607 132,16    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 6 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS - 2 429 610,11  5 360 546,27  2 930 936,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 428 020,41  3 691 581,66 1 263 561,25 6 119 602,07    0,00    0,00 0,00 0,00 -  1 589,70  1 668 964,61 0,00

150 7 Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS -  260 823,70   548 658,00   287 834,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 823,70   548 658,00 287 834,30 809 481,70    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

151 8 Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS -  152 508,74   302 564,22   150 055,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  152 508,74   302 564,22 150 055,48 455 072,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 9 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny -  330 846,00  2 687 417,62  2 356 571,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  330 846,00  2 687 417,62 2 356 571,62 3 018 263,62    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

301 10 Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje/ Tekuté písky -  105 085,42  1 208 569,46  1 103 484,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  105 085,42  1 208 569,46 1 103 484,04 1 313 654,88    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 11 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny -  147 523,95  1 281 430,69  1 133 906,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 523,95  1 281 430,69 1 133 906,74 1 428 954,64    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

301 12 Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje/ nízké nadloží -  6 276,63   235 917,77   229 641,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  6 276,63   235 917,77 229 641,14 242 194,40    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 13 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží -  8 956,74   287 863,99   278 907,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 956,74   287 863,99 278 907,25 296 820,73    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2722 Semice, rekonstrukce

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 11

08 Žádost zhotovitele o změnu, zn. 
MIR/208/23/PRA/PRA ze dne 22.08.2023 10

09 Fotodokumentace 3

10 Geodetický protokol ze dne 03.08.2023, zn. 
SEM_m008/2023 3

11 Změnový soupis prací 1
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SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce  2 965 009,17 -  42 036,95   625 305,30  3 548 277,52   583 268,35 19,67%

1 113763
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
Frézovaní drážky mezi vozovkou a krajníkem š. 12 mm x v. 20 mm M         2 514,000 3 556,000 1 042,000 51,390 129 194,46 0,00 53 548,38 182 742,84 53 548,38 41,45%

vz položka 91723: 
 

2514=2 514,00 [A]

ZBV č. 6:
1042,000

2 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
Výkop - rozdělení dle tabulky "bilance zemních prací" M3        4 376,080 3 982,940 -393,140 80,100 350 524,01 -31 490,51 0,00 319 033,50 -31 490,51 -8,98%

Výkop (z tabulky kubatur) 
2450,13m3=2 450,13 [A] 

 

Odkop pro svahové stupně: 
1267,23=1 267,23 [B] 

 

Odkop pro sanace pod násypem v místě rozšíření tělesa pro zaliv BUS a vjezdové 
brány 
658,72m3=658,72 [C] 

 

Celkem: A+B+C=4 376,08 [D]

ZBV č. 6:
-393,140

3 13183
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
Výkop pro nové UV M3        45,500 28,000 -17,500 90,840 4 133,22 -1 589,70 0,00 2 543,52 -1 589,70 -38,46%

z položky 89712 
86ks*(1,0*1,0*0,5)m3=43,00 [A] 

 

z položky 89742 
4ks*(1,0*1,0*0,5)m3=2,00 [B] 

 

z položky 897626 
1ks*(1,0*1,0*0,5)m3=0,50 [C] 

 

Celkem: A+B+C=45,50 [D]

ZBV č. 6:
-17,500

4 13273
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii M3        1 429,650 1 381,780 -47,870 166,730 238 365,54 -8 956,74 975,37 230 384,17 -7 981,37 -3,35%

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
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SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

výkop pro retenčně-vsakovací žebro 
viz. kubaturový list 
540=540,00 [A] 

 

výkop pro uložení chrániček sdělovacích kabelů 
1977*0,5*0,9=889,65 [B] 

 

Celkem: A+B=1 429,65 [C]

ZBV č. 6:
5,85

ZBV č. 13:
-134,3*0,4= -53,72 m3

5 13373

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Výkop pro kontrolní drenážní šachty. 
V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii.

M3        39,550 46,140 6,590 277,890 10 990,55 0,00 1 831,30 12 821,85 1 831,30 16,66%

kontrolní drenážní šachty: 
18ks*(1,3m*1,3m*1,3m)=39,55 [A]

ZBV č. 6:
6,59

6 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
Zemina z výkopu pol. 12373.a (podmínečně vhodná zemina) M3        753,590 841,800 88,210 122,050 91 975,66 0,00 10 766,03 102 741,69 10 766,03 11,71%

(viz kubaturový list) 
753,59=753,59 [A]

ZBV č. 6:
88,21

7 17130

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
AZ tl.500 mm ze dvou vrstev - nenamrzavý materiál ze zemníku frakce do 125 
mm

M3        2 012,600 2 178,600 166,000 144,890 291 605,61 0,00 24 051,74 315 657,35 24 051,74 8,25%

(viz kubaturový list) 
2012,603=2 012,60 [A]

ZBV č. 6:
166,00

8 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Sanace podloží násypu v místě rozšíření tělesa komunikace u BUS na ZÚ a v mísět 
vjezdových bran 
Nakupovaný materiál. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133. 
Kompletní provedení a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).

M3        924,050 1 576,570 652,520 673,650 622 486,28 0,00 439 570,10 1 062 056,38 439 570,10 70,62%

(viz kubaturový list) 
924,050=924,05 [A]

ZBV č. 6:
652,520
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1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

9 17310

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných 
materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). 
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. 
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

M3        501,640 501,640 0,000 244,130 122 465,37 0,00 0,00 122 465,37 0,00 0,00%

Dosypávka krajnice z příčných řezu (viz kubaturový list) 
501,64=501,64 [A]

10 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zásyp kolem kontrolních drenážních šachet M3        867,940 878,450 10,510 242,960 210 874,70 0,00 2 553,51 213 428,21 2 553,51 1,21%

Zásyp kolem kontrolních drenážních šachet: 
18ks*(1,36m2*1,3m)=31,82 [A] 

 

Dosypání v místě kanalizace (stoka 8) 
206m*0,22m=45,32 [B] 

 

zásyp ryhy pro chráničky sdělovacích kabelů 
1977*0,5*0,8=790,80 [C] 

 

Celkem: A+B+C=867,94 [D]

ZBV č. 6:
10,51

11 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Podélné retenčně-vsakovací žebro 
zásyp kamenivem fr. 16/32

M3        548,170 548,170 0,000 942,450 516 622,82 0,00 0,00 516 622,82 0,00 0,00%

-odečteno ze situace: 
 

štěrkové žebro intravilán: 
   - ŠD tl. 0,4: 98,24=98,24 [A] 
   - ŠD tl. 0,3: 17,88=17,88 [B] 
   - ŠP tl. 0,2: 61,04=61,04 [C] 
 

štěrkové žebro extravilán: 
   - ŠD tl. 0,4: 181,44=181,44 [D] 
   - ŠP tl. 0,2: 90,72=90,72 [E] 
 

podsyp ze ŠP pod chráničky zdělovacích kabelů 
1977*0,5*0,1=98,85 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=548,17 [G]
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1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

12 18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
Kompletní provedení pláně. 
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. 
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

M2        19 439,780 24 199,680 4 759,900 19,33 375 770,95 0,00 92 008,87 467 779,82 92 008,87 24,49%

dle tab. kubatur 

19387,78=19 387,78 [A] 

 

Napojení na stávající MK v km 0,700 vlevo a v km 0,820 vlevo 
52=52,00 [B] 

 

Celkem: A+B=19 439,78 [C]

ZBV č.9: 
3292,00 m2

ZBV č.11: dle geodetického zaměření 
1 467,900 m2

2 Základy  3 016 774,53 -  478 369,95   460 897,21  2 999 301,79 -  17 472,74 -0,58%

13 21197

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie (dle TP 97), 
netkaná, 
propustnost > 0,0001 m/s  

plošná hmotnost min. 150g/m2, 
pevnost v tahu >5 kN/m, 

průtažnost >10%, 
odolnost proti statickému protlačení >1kN,

M2        3 344,000 3 577,200 233,200 30,83 103 095,52 0,00 7 189,56 110 285,08 7 189,56 6,97%

délka drenáže z pol 21263  
1520m*2,2m=3 344,00 [A]

ZBV č. 6:
233,20

14 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

Lože ŠP tl. 100 mm, obsyp kamenivem fr. 8/16 a výplň štěrkem rf. 16/32, DN 
150, SN8 

vč. napojení do drenážních šachet a zaústění, 
kompletní provedení vč. zemních prací

M         1 520,000 1 626,000 106,000 749,86 1 139 787,20 0,00 79 485,16 1 219 272,36 79 485,16 6,97%

1520=1 520,00 [A]

ZBV č. 6:
106,00

15 21361

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
Sanace v místě rozšíření tělesa komunikace u autobusové zastávky a vjezdových 
bran. 

NETKANÉ GEOTEXTÍLIE SE SEPARAČNÍ FUNKCÍ (plošná hmotnost > 300 g/m2, 
CBR > 3 kN,  

 odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%, v souladu s TP 97)

M2        4 560,000 5 589,000 1 029,000 30,83 140 584,80 0,00 31 724,07 172 308,87 31 724,07 22,57%
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1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

odečteno ze situace: 
 

autobusová zastávka - km 0.10000: 
85m*16m=1 360,00 [A] 

 

vjezdová brána - km 0.40000: 
70m*16m=1 120,00 [B] 

 

vjezdová brána - km 2.40000: 
80m*17m=1 360,00 [C] 

80m*9m=720,00 [D] 

 

celkem: 

A+B+C+D=4 560,00 [E]

ZBV č. 6:
1029,00

16 21450

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
Sanační vrstva tl. 0,50m 
nenamrzavý vhodný mat. ze zemníku (k > 10e-4, zrno max. 125mm)

M3        769,500 1 138,500 369,000 928,18 714 234,51 0,00 342 498,42 1 056 732,93 342 498,42 47,95%

odečteno ze situace 
 

autobusová zastávka - km 0.10000: 
545m2*0,5m=272,50 [A] 

 

vjezdová brána - km 0.40000: 
309m2*0,5m=154,50 [B] 

 

vjezdová brána - km 2.40000: 
(258+427)m2*0,5m=342,50 [C] 

 

 

celkem: 

A+B+C=769,50 [D]

ZBV č. 6:
369,00

17 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2        9 145,000 4 385,100 -4 759,900 100,50 919 072,50 -478 369,95 0,00 440 702,55 -478 369,95 -52,05%
Uprava podloží pod násypem km 2,005-2,120 vpravo 
479=479,00 [A] 

 

Úprava podloží km 0,800-1,780 (předpoklad nižší únosnosti podloží) 
8666=8 666,00 [B] 

 

Celkem: A+B=9 145,00 [C]

ZBV č.9: 
3292,00 m2

ZBV č.11: dle geodetického zaměření 
-1 467,900 m2

5 Komunikace  19 760 425,84 - 2 043 953,94  1 464 788,93  19 181 260,83 -  579 165,01 -2,93%

18 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa fr. 0/32 Ge min. 150mm M3        1 980,580 1 192,970 -787,610 392,90 778 169,88 -309 451,97 0,00 468 717,91 -309 451,97 -39,77%
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1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

viz kubaturový list 
1980,58 m3=1 980,58 [A]

ZBV č. 6:
-787,61

19 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDb fr. 0/32 Ge min. 200mm M3        3 382,600 2 022,500 -1 360,100 392,90 1 329 023,54 -534 383,29 0,00 794 640,25 -534 383,29 -40,21%

viz kubaturový list 
3369,60 m3=3 369,60 [A] 

 

Napojení na stávající MK v km 0,700 vlevo a v km 0,820 vlevo 
52*0,25=13,00 [B] 

 

Celkem: A+B=3 382,60 [C]

ZBV č. 6:
-1360,1

20 567544

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Recyklace podkladní vrstvy na místě za studena s asf.emulzí a cementem podle 
TP208 

v tloušťce 180 mm s reprofilací po celé šířce vozovky. 
kontrola únosnosti vrstvy Edef,2 ? 150 MPa podle tab. 12b TP208

M2        9 409,000 14 969,000 5 560,000 211,27 1 987 839,43 0,00 1 174 661,20 3 162 500,63 1 174 661,20 59,09%

odečteno ze situace 
8959+450=9 409,00 [A]

ZBV č. 6:
5560,00

21 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
eventuálně je možné použít štěrkodrť frakce 0/32 M2        228,680 2 286,800 2 058,120 53,40 12 211,51 0,00 109 903,61 122 115,12 109 903,61 900,00%

(viz kubaturový list) 
228,68=228,68 [A]

ZBV č. 6:
2058,12

22 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Postřik spojovací asf. emulzí PS-C, s množstvím zbytkového pojiva 0,35 kg/m2 M2        31 874,000 27 826,000 -4 048,000 13,70 436 673,80 -55 457,60 0,00 381 216,20 -55 457,60 -12,70%

ZBV č. 6:

23 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
Odetčeno ze situace M2        20 413,000 20 716,000 303,000 289,20 5 903 439,60 0,00 87 627,60 5 991 067,20 87 627,60 1,48%

11461 m2 (v místě kompletní výměny vozovky)=11 461,00 [A] 
8503 m2 (v místě recyklace za studena)=8 503,00 [B] 
449 m2 (v místě napojení na stávající místní kom.)=449,00 [C] 
Celkem: A+B+C=20 413,00 [D]

ZBV č. 6:
303,00

24 574C46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
Odečteno ze situace M2        11 461,000 7 110,000 -4 351,000 263,08 3 015 159,88 -1 144 661,08 0,00 1 870 498,80 -1 144 661,08 -37,96%

11461m2 (v místě kompletní výměny vozovky)=11 461,00 [A]
ZBV č. 6:
-4351

25 574E58
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM
Odečteno ze situace M2        20 413,000 20 716,000 303,000 304,05 6 206 572,65 0,00 92 127,15 6 298 699,80 92 127,15 1,48%
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SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

11461 m2 (v místě kompletní výměny vozovky)=11 461,00 [A] 
8503 m2 (v místě recyklace za studena)=8 503,00 [B] 
449 m2 (v místě napojení na stávající místní kom.)=449,00 [C] 
Celkem: A+B+C=20 413,00 [D]

ZBV č. 6:
303,00

26 58222
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
Kamenné dlažební kostky v místě zálivu pro UV M2        6,000 6,600 0,600 782,28 4 693,68 0,00 469,37 5 163,05 469,37 10,00%

odečteno ze situace: 
6=6,00 [A]

ZBV č. 6:
0,6

27 582615
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
Napojení na stávající MK v km 0,700 vlevo a v km 0,820 vlevo M2        52,000 52,000 0,000 633,04 32 918,08 0,00 0,00 32 918,08 0,00 0,00%

odečteno ze situace 
52m2=52,00 [A]

28 58301

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
Silniční panely 3x1x0,15 u sjezdu na polní cestu v km 2,200 vlevo 
9 kusů 
štěrkové lože tl. 0,20m

M2        27,000 27,000 0,000 1 989,77 53 723,79 0,00 0,00 53 723,79 0,00 0,00%

odečteno ze situace: 
 

9ks*3m2=27,00 [A]

8 Potrubí  2 061 055,80 -  349 176,48   188 584,81  1 900 464,13 -  160 591,67 -7,79%

29 87715
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM
Chránička pro sdělovací kabely DN 40mm M         3 110,000 3 980,000 870,000 156,46 486 590,60 0,00 136 120,20 622 710,80 136 120,20 27,97%

3110=3 110,00 [A]

ZBV č.6:
870,00

30 87733
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
Chránička pro sdělovací kabely DN 110-140mm M         844,000 817,000 -27,000 337,58 284 917,52 -9 114,66 0,00 275 802,86 -9 114,66 -3,20%

844m=844,00 [A]

ZBV č. 6:
-27,00

31 895822
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80
Drenážní šachtice kontrolní z plastových dílců, DN 600mm KUS       18,000 21,000 3,000 16 901,87 304 233,66 0,00 50 705,61 354 939,27 50 705,61 16,67%

odečteno ze situace: 
18 ks=18,00 [A]

ZBV č. 6:
3,00

32 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Uliční vpusť, klasická KUS       86,000 49,000 -37,000 9 190,86 790 413,96 -340 061,82 0,00 450 352,14 -340 061,82 -43,02%

odečteno ze situace: 
86=86,00 [A]

ZBV č. 6:
-37

33 89742
VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ
Uliční vpusť, obrubníková KUS       6,000 6,000 0,000 27 551,29 165 307,74 0,00 0,00 165 307,74 0,00 0,00%

odečteno ze situace: 
6=6,00 [A]

34 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS       1,000 1,000 0,000 8 639,66 8 639,66 0,00 0,00 8 639,66 0,00 0,00%



Příloha č. 7

SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

1=1,00 [A]

35 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS       1,000 1,000 0,000 8 639,66 8 639,66 0,00 0,00 8 639,66 0,00 0,00%

1=1,00 [A]

36 89922

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
Výšková úprava stávajících mříží na úroveň nové vozovky. 
VPRAVO: 

km 1,360, 1,892, 1,944 

VLEVO: 

km 1,297, 1,676, 1,727, 1,789

KUS       7,000 8,000 1,000 1 759,00 12 313,00 0,00 1 759,00 14 072,00 1 759,00 14,29%

7ks=7,00 [A]

ZBV č. 6:
1,00

9 Ostatní konstrukce a práce  1 469 323,66 -  3 399,48  1 793 408,54  3 259 332,72  1 790 009,06 121,83%

37 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
Směrový sloupek v. 0,8m KUS       44,000 44,000 0,000 309,750 13 629,00 0,00 0,00 13 629,00 0,00 0,00%

odečteno ze situace 
44=44,00 [A]

38 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150 mm 
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m

M         160,000 3 048,000 2 888,000 458,030 73 284,80 0,00 1 322 790,64 1 396 075,44 1 322 790,64 1805,00%

-odečteno ze situace 
 

silniční obrubník vlevo: 
1496=149,00 [A] 

 

silniční obrubník vpravo: 
1180=11,00 [B] 

 

celkem: 

A+B=160,00 [C]

ZBV č. 6:
2888,00

39 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150 mm, snížený nášlap na 2 cm 
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m

M         55,000 567,000 512,000 458,030 25 191,65 0,00 234 511,36 259 703,01 234 511,36 930,91%

-odečteno ze situace 
 

snížený obrubník vlevo: 
292=29,00 [A] 

 

snížený obrubník vpravo: 
263=26,00 [B] 

 

celkem: 

A+B=55,00 [C]

ZBV č. 6:
512,00

40 91723

OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ
betonový silniční krajník 0,08x0,25x0,50 m 
do bet. lože C20/25n-XF3, tl.min 0,10 m

M         2 514,000 2 507,000 -7,000 404,230 1 016 234,22 -2 829,61 0,00 1 013 404,61 -2 829,61 -0,28%
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SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

-odečteno ze situace 
 

2514 m=2 514,00 [A]

ZBV č. 6:
-7,00

41 91725

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
Obrubník HK bezbariérový (Kasselského typu) 
Skladebné rozměry [m]: 0.33*0.40*1.00 
Betonové lože C20/25n - XF3 tl. min. 0.15m

M         105,000 104,000 -1,000 569,87 59 836,35 -569,87 0,00 59 266,48 -569,87 -0,95%

pro 7 autobusových zastávek 
 

7*15 m=105,00 [A]

ZBV č. 6:
-1,00

42 931313

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2
betonový krajník x asfaltový kryt š. 12 mm x v. 20 mm. 
Asfaltová zálivka za horka typu N2

M         2 562,000 6 096,000 3 534,000 66,81 171 167,22 0,00 236 106,54 407 273,76 236 106,54 137,94%

z poloožky 91723 
2514=2 514,00 [A] 

 

z položky 935111 
2*24=48,00 [B] 

 

Celkem: A+B=2 562,00 [C]

ZBV č. 6:
3534,00

43 935111

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 
OBRUBY

štěrbinový žlabv km 0,120 vpravo
M         24,000 24,000 0,000 3 293,01 79 032,24 0,00 0,00 79 032,24 0,00 0,00%

odečteno ze situace 
24=24,00 [A]

44 96687

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
Vybourání stávajících UV vč. poplatku za skládku 
vlevo: 

km 0,590, 0,665, 0,795, 1,774, 1,877, 1,024 

vpravo: 

km 1,280, 1,312, 1,880

KUS       9,000 9,000 0,000 2 212,46 19 912,14 0,00 0,00 19 912,14 0,00 0,00%

9ks=9,00 [A]

45 96688

VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
Stávající šachta ubourána o 0,5 m a zastropena zákrytovou deskou 
s plným poklopem. Včetně zemních prací. 
VPRAVO: 

km 1,800, 1,858, 1,876

KUS       3,000 3,000 0,000 3 678,68 11 036,04 0,00 0,00 11 036,04 0,00 0,00%

3ks=3,00 [A]

Nové položky - JC dle výskytu    0,00    0,00   249 135,51   249 135,51   249 135,51 100,00%

103 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 0,000 14,500 14,500 536,69 0,00 0,00 7 782,01 7 782,01 7 782,01 100,00%

ZBV č. 6:
14,50

106 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,000 57,190 57,190 3 722,370 0,00 0,00 212 882,34 212 882,34 212 882,34 100,00%
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SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

ZBV č. 6:
57,19

108 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,000 1 452,610 1 452,610 19,60 0,00 0,00 28 471,16 28 471,16 28 471,16 100,00%

ZBV č.9: 
JC z výskytu SO 000
3292,00 m2*tl. 0,3m= 987,6m3

ZBV č.11: dle geodetického zaměření 
1 344,7m2*0,3m tl.+123,2m2*0,5m tl.= 465,010 m3

Nové položky - JC dle OTSKP 2022    0,00    0,00  1 548 343,38  1 548 343,38  1 548 343,38 100,00%

101 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 0,000 6 370,800 6 370,800 40,00 0,00 0,00 254 832,00 254 832,00 254 832,00 100,00%

ZBV č. 6:
6370,80

102 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 0,000 336,000 336,000 375,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 100,00%

ZBV č. 6:
336,00

104 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 0,000 16,000 16,000 704,00 0,00 0,00 11 264,00 11 264,00 11 264,00 100,00%

ZBV č. 6:
16,00

105 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 0,000 108,000 108,000 1 020,00 0,00 0,00 110 160,00 110 160,00 110 160,00 100,00%

ZBV č. 6:
108,00

109 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 1 452,610 1 452,610 458,00 0,00 0,00 665 295,38 665 295,38 665 295,38 100,00%

ZBV č.9: 
3292,00 m2*tl. 0,3m= 987,6m3

ZBV č.11: dle geodetického zaměření 
1 344,7m2*0,3m tl.+123,2m2*0,5m tl.= 465,010 m3

112 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 4 759,900 3 292,000 80,00 0,00 0,00 380 792,00 380 792,00 380 792,00 100,00%

ZBV č.9: 
3292,00 m2

ZBV č.11: dle geodetického zaměření 
1 467,900 m2

Nové položky - JC dle OTSKP 2023    0,00    0,00   287 863,99   287 863,99   287 863,99 100,00%

113 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 53,720 53,720 5 358,60 0,00 0,00 287 863,99 287 863,99 287 863,99 100,00%

ZBV č. 13:
134,3*0,4= 53,72 m3

doklad č.10
Nové položky - JC dle kalkulace    0,00    0,00  2 998 930,90  2 998 930,90  2 998 930,90 100,00%

107 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000 196 650,00 0,00 0,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 100,00%

ZBV č. 6:
1,00

110 21450DRC.R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ŠTĚRK LIBODŘICE M3 0,000 958,810 958,810 1 964,55 0,00 0,00 1 883 630,19 1 883 630,19 1 883 630,19 100,00%

ZBV č.9: 
3292,00 m2*tl. 0,3m*0,5= 493,8m3

ZBV č.11: dle geodetického zaměření 
1 344,7m2*0,3m tl.+123,2m2*0,5m tl.= 465,010 m3

111 21450.R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA - RECYKLÁT ŠUMBOR SÁNY M3 0,000 493,800 493,800 1 860,37 0,00 0,00 918 650,71 918 650,71 918 650,71 100,00%
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SO 101- Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

1 2 3 4 5,000 6,000 7,000 8,00 9 10 11 12 13 14

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v             

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v KčMnožství ve 
Změně

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101/4

celkem

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Cena celkem ve 

Změně v Kč

ZBV č.9: 
3292,00 m2*tl. 0,3m*0,5= 493,8m3

Celkem  29 272 589,00 - 2 916 936,80  9 617 258,57  35 972 910,77  6 700 321,77 22,89%



Zhotovitel:

„Semice“

Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne:
MIR/208/23/PRA/PRA Ing. Josef Prášek               18. 08. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o nalezení betonů v místě rýhy pro drenáže a tím o změně rozsahu díla, SO 101

Rekonstrukce silnice III/2722

Vážení,

tímto Vám v souladu Pod-čl. 5.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zastižení
nepředvídatelných okolností na Staveništi spočívajících v nalezení betonů v místě rýhy pro drenáže na III.
etapě stavby SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722.

Při realizaci III. etapy SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 bylo dne 02. 08. 2023 zahájeno hloubení rýhy pro
drenáž v km 1,790 – 1,930 vlevo pro odvodnění vozovky. V místě rýhy pro drenáž byly objeveny betonové
konstrukce z prostého betonu tl. 0,4m, které se vyskytovaly ve staničení v úseku 1,810 – 1,930 a které nebyly
uvažovány v Zadávací dokumentaci.

Výše uvedené bylo zaznamenáno do fotodokumentaci ze dne 02. 08. 2023 (Příloha č.1). Zhotovitel provedl
plošné geodetické zaměření nalezených betonových konstrukcí, ze kterého je patrný rozsah odstraňovaného
množství betonu a ze kterého vyhotovil geodetický protokol, který je součástí oznámení v Příloze č. 2.

Zhotovitel dále v příloze č. 3 předkládá změnový soupis prací, ze kterého vychází navýšení ceny v celkové
výši 253 734,06,- Kč.

Zhotovitel dále pro vyloučení všech pochybností zástupci Objednatele ve věcech technických sděluje, že výše
uvedená změna nemá dopad do smluvních termínů.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu s Pod-čl. 6.8 Smlouvy o vydání
pokynu ke změně rozsahu Díla ve výše uvedeném rozsahu.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,

……………………………………
Ing. Jiří zapadlo
Oblastní ředitel

Zástupce Zhotovitele ve věcech technickcýh
MI Roads a.s.

         
       

                  
                 
                 
                



mÍROADS

Přílohy:

Příloha č.1 - Fotodokumentace o výskytu betonů v místě drenáží ze dne 02. 08. 2023
Příloha č. 2 - Geodetický protokol SEM_m008_23
Příloha č. 3 - Změnový soupis prací
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SEM_m008/2023 
Ml Roads a.s.

GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
měřeno 27. 7. 2023 

vyhotoveno dne 3.8. 2023

Předává: Ing. J. Sládek Komu: Ing. J. Prášek
Podnik: MI Roads a.s. Podnik: MI Roads a.s.

Stavba: III/ 2722 Sendee, rekonstrukce

Stavební objekt: SO 101 - vozovka

Dnešního dne bylo předáno:

- Zaměření plochy s betonovým podkladem.

Celková plocha s podkladní vrstvou betonu = 1343 m2

Stabilizace: bez stabilizace

Geodetické základy: ZMS SEM-III/2722

Souřadnicový systém: S-JTSK, Bpv

Podklady : předrealizační zaměření komunikace

Přístroje : Leica MS50 I 1" R2000 výr. č: 369321, Leica GS18 výr. č: 3604954

Přesnost měření / vytyčení: dle ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2

Měřil a zpracoval: O. Hilger, J. Melichar

Seznam příloh: a) grafická přehledka 1 x A3 b) seznam souřadnic měřených bodů

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům





SEZNAM SOUŘADNIC MĚŘENÝCH BODŮ

ZAKÁZKA: SEM-0727
DATUM: 27.07.2023

PŘÍSTROJ: TS16 P 1" R500 VÝR. Č: 3874778

Č.b. Y X Z

BETON1 709087.981 1039190.707 178.682
BETON2 709088.464 1039191.602 178.664
BETON3 709081.274 1039196.121 178.697
BETON4 709080.227 1039194.666 178.665
BETON5 709075.875 1039198.190 178.626
BETON6 709076.294 1039198.718 178.692
BETON7 709069.306 1039203.971 178.912
BETON8 709068.563 1039203.050 178.827
BETON9 709061.745 1039208.543 178.768

BETON10 709061.150 1039207.468 178.720
BETONU 709054.345 1039213.571 178.877
BETON12 709053.624 1039212.222 178.871
BETON13 709047.086 1039216.727 178.910
BETON14 709047.853 1039217.832 178.926
BETON15 709040.272 1039222.712 178.960
BETON16 709039.544 1039221.721 178.949
BETON17 709032.393 1039227.972 178.988
BETON18 709031.822 1039226.928 178.977
BETON19 709027.809 1039231.192 178.927
BETON20 709027.306 1039230.375 178.940
BETON21 709020.644 1039236.174 179.019
BETON22 709020.037 1039235.096 178.917
BETON23 709012.450 1039241.126 179.099
BETON24 709012.017 1039240.317 179.080
BETON25 709004.245 1039246.977 179.155
BETON26 709003.789 1039246.170 179.141
BETON27 708995.720 1039252.522 179.211
BETON28 708995.151 1039251.871 179.236
BETON29 708989.440 1039256.602 179.111
BETON30 708988.992 1039255.944 179.289





VÝKRES Č.

Plocha s podkladní vrstvou betonu

:ha betonu <*= 134,3 m2

O

DfflORoads
Ml Roads a. s.

Koželožsků 2450/4 
Praha 8 . 180 00III / 2722 Semice rekonstrukce

ZAMĚŘENI PLOCHY S BETONOVÝM PODKLADEM

KATASTR.OZEktí: 747211

MTIM: 7 / 2023

MtfifTKO: 1 : 500

FORMÁT: 1 x A3
VÝKRES č.:

ZAMttiL VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Ml Roads a. s.
0. Hilger 0. Hilger Ing.J.SIódek

Souřadnicový systém : JTSK VýSkový systém :



Příloha č. 3 – Změnový soupis prací
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 
Změnový soupis prací - beton v místě drenáží zemní pláně Množství JC CC
966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 53,720 4 890,00 262 690,80
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -53,720 166,73 -8 956,74

Celkem 253 734,06
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Příloha č. 3 – Změnový soupis prací
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 
Změnový soupis prací - beton v místě drenáží zemní pláně Množství JC CC
966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 53,720 4 890,00 262 690,80
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -53,720 166,73 -8 956,74
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Dvořáčková Anežka
Psací stroj
Tento dokument je součástí Žádosti zhotovitele o změnu, zn. MIR/208/23/PRA/PRA ze dne 22.08.2023



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
------------------------------------------------------------------------------------------------

Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Projekt: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „III/2722 Semice,

rekonstrukce“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s projednanými změnami

během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV č. 13 SO 101 nalezení betonů v místě rýhy pro drenáže na III. etapě stavby

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení
navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do
kompetence vedení KSÚS.

Petr Müller
Projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská  11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany
Tel.:            
E-ma                       

www.ksus.cz

    
      

         
             
      
                 
                

http://www.ksus.cz/


Sdružení: PONTEX / DP Ostrava / G-Consult / HBH / APIS / MMD / LINK

KUFS' ®C0N“' “ Jí LINK PROJEKT

Naše značka: 23-04976
Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun
Telefon:                 
Praha 02.10.2023

Společnost
“Semice“, Ml Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070
Věc: Vyjádření AD k nalezení betonů v místě rýhy pro drenáže a tím o změně rozsahu díla, SO 101 Rekonstrukce

silnice 111/2722

Všeobecně

Při realizaci III. etapy SO 101 Rekonstrukce silnice 111/2722 bylo dne 02.08. 2023 zahájeno hloubení rýhy pro drenáž
v km 1,790 - 1,930 vlevo pro odvodnění vozovky. V místě rýhy pro drenáž byly objeveny betonové konstrukce z
prostého betonu tl. 0,4m, které se vyskytovaly ve staničení v úseku 1,810 - 1,930 a které nebyly uvažovány v
Zadávací dokumentaci.
Výše uvedené bylo zaznamenáno do fotodokumentaci ze dne 02. 08. 2023. Zhotovitel provedl plošné geodetické
zaměření nalezených betonových konstrukcí, ze kterého je patrný rozsah odstraňovaného množství betonu a ze
kterého vyhotovil geodetický protokol, který je součástí oznámení zhotovitele.

AD:
Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme se změnou oproti původnímu návrhu PDPS.

S pozdravem



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5

Bc. Petr Muller

Brandýs nad Labem 27/9/2023

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 13 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce"

Objednatel:    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice

Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel:   Společnost „Semice“ zastoupená MI Roads a.s. Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP:  Sdružení SGS+IBH KSUS

Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS:  HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby:

11/2022 – 11/2023

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 13 pro SO 101

Rekonstrukce silnice III/2722.

Odůvodnění změny:
ZBV zohledňuje skutečnost, že při hloubení rýhy pro drenáž v km 1,810 – 1,930 byly objeveny betonové
konstrukce z prostého betonu, které bylo nutné odstranit.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

Na základě plné moci
        
     

                       
         
                 
                



MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č.                    
IBAN:                                                    
www.mi-roads.cz

PLNÁ MOC

Společnost MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO
17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem,

členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozeného dne 14. 10. 1988, trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen
„stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí
staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací
díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba
pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023

...............................................

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady

MI Roads a.s.

...............................................

Ing. Petr Hejdrych

člen správní rady
MI Roads a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

                                               
Ing. Jiří Zapadlo
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