
„Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec 

v Brně “

Číslo smlouvy Objednatele: 5622051648.3 (ORG 2253)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/03

Dodatek ě. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Bma 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Bmo 

44992785 

CZ 44992785

MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Bma, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 

787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen ,,7D/“)
Pověření zaměstnanci:

technický ředitel 
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a
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II. „Společnost pro opravu brněnských vodojemů44 (dle společenské smlouvy ze dne 

15.2.2022)

Se sídlem:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vídeňská 127,619 00 Brno

Společníci:

1. Vedoucí společník:

ARCH ATT, s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

jednatelem 

Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 

46960180

DIC: CZ 46960180

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

6214

2. Společník:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zastoupený:

Se sídlem:

členem představenstva 

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Bmo 

25317628ICO:

DIC: CZ 25317628

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 

2144

(dále jen Zhotovitel')

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany")

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2022 smlouvu o zhotovení stavby ě. 5622051648 

u Objednatele, ve znění dodatku č.l ze dne 30.8.2022 a dodatku č.2 ze dne 10.5.2023 (dále
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jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce historického 
vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna čl.II. Předmět smlouvy:

a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Rozšíření 
sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) v objemu 
7.188.555,16 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 19 ze dne 16.10.2023, 
ve změnovém listu č. 20 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 21 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 22 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 23 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 24 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 26 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 27 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 28 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 29 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 30 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 31 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 32 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 33 ze dne 16.10.2023,
ve změnovém listu č. 34 ze dne 16.10.2023 a ve změnovém listu č. 35 ze dne 
16.10.2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu 

smlouvy o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“) v objemu 1.503.589,48 Kč bez 
DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 20 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu 
č. 22 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 24 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu
č. 25 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 27 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu
č. 28 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 30 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu
č. 31 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 32 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu
č. 34 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 35 ze dne 16.10.2023 a ve změnovém 

listu č. 36 ze dne 16.10.2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Dále je předmětem dodatku č.3 smlouvy změna čl. III., V. a XVI. v souvislosti se změnou 

předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II. 12. tohoto znění

II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou 
specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 20 ze dne 
16.10.2023, ve změnovém listu č. 21 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 22 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 23 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 24 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 26 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 27 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 28 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 29 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 30 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 31 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 32 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 33 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 34 ze dne
16.10.2023 a ve změnovém listu č. 35 ze dne 16.10.2023.
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Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které 
jsou specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 22 ze 

dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 24 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 
16.10.2023, ve změnovém listu č. 27 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 28 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 30 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 31 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 32 ze dne 16.10.2023, ve změnovém listu č. 34 ze dne
16.10.2023, ve změnovém listu č. 35 ze dne 16.10.2023 a ve změnovém listu č. 36 ze dne
16.10.2023.

2. čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram se mění následovně:
text odst. III.1 písm. d) se nahrazuje novým textem, který zní takto:

III.1 d) lhůta pro dokončení díla Etapa II a její předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 
Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce
15 měsíců a 27 dnů od předání Staveniště pro část díla Etapa II Zhotoviteli (dále také jen
„Finální lhůta“).
Předáním a převzetím části díla Etapa II se rozumí předání a převzetí díla.

3. čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.1., V.3, V.4. a V.5 smlouvy se 
nahrazuje novým textem, který zní takto:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen ,,Celková cena“) se sjednává 

takto:

cena celkem bez DPH 125.432.240,16 Kč

V.3. Cena za zhotovení části díla Etapa I dle této smlouvy se sjednává takto: 
Cena za zhotovení části díla Etapa I dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH 
Cena za zhotovení části díla Etapa I se dodatkem č. 3 nemění

38.357.235,89 Kč

V.4 Cena za zhotovení části díla Etapa II dle této smlouvy se sjednává takto 
Cena za zhotovení části díla Etapa II dle smlouvy, dodatku č.1
a dodatku č.2 bez DPH...............................................................................
Cena víceprací části díla Etapa II dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH......
Cena méněprací části díla Etapa II dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH....
Cena za zhotovení části díla Etapa II celkem bez DPH.......................

81.330.038,59 Kč 
7.188.555,16 Kč 

-1.503.589,48 Kč
87.015.004,27 Kč

V.5 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který 

je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a dále změnového listu č.1 ze dne 9.8.2022, 
změnového listu č.2 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.3 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.4 

ze dne 9.8.2022, změnového listu č.5 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.6 ze dne 9.8.2022, 
změnového listu č.7 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.8 ze dne 9.8.2022, změnového listu č.9 

ze dne 9.8.2022, změnového listu č.10 ze dne 15.3.2023, změnového listu č. 11 ze dne 
15.3.2023, změnového listu č. 12 ze dne 15.3.2023, změnového listu č. 13 ze dne 15.3.2023, 
změnového listu č. 14 ze dne 15.3.2023, změnového listu č. 15 ze dne 15.3.2023, změnového 
listu č. 16 ze dne 15.3.2023, změnového listu č. 17 ze dne 15.3.2023, změnového listu č. 18 

ze dne 15.3.2023, změnového listu č. 19 dne 16.10.2023, změnového listu č. 20 ze dne
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16.10.2023, změnového listu č. 21 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 22 ze dne
16.10.2023, změnového listu č. 23 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 24 ze dne
16.10.2023, změnového listu č. 25 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 26 ze dne
16.10.2023, změnového listu č. 27 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 28 ze dne
16.10.2023, změnového listu č. 29 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 30 ze dne
16.10.2023, změnového listu č. 31 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 32 ze dne
16.10.2023, změnového listu č. 33 ze dne 16.10.2023, změnového listu č. 34 ze dne 
16.10.2023, změnového listu č. 35 ze dne 16.10.2023 a změnového listu č. 36 ze dne 

16.10.2023, které jsou součástí tohoto dodatku.

1. „čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:“ 

Příloha č.6:

Změnový list č. 19 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 20 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 21 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 22 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 23 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 24 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 25 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 26 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 27 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 28 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 29 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 30 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 31 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 32 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 33 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 34 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 35 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 36 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v platném znění.



3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno.

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což 

stvrzují svými podpisy.

9. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tento dodatek smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku 
č.3 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

10. Nedílnou součástí dodatku č.3 smlouvy jsou:

- Změnový list č. 19 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 20 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 21 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 22 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 23 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 24 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 25 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 26 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 27 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 28 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 29 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 30 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 31 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 32 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 33 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 34 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 35 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

- Změnový list č. 36 ze dne 16.10.2023 včetně položkového rozpočtu změn

6



Doložka

Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/ 057 dne 1.11.2023

V Brně dne dneV

za Objednatele za Zhotovitele

Společníci „Společnosti pro opravu brněnských 

vodojemů14

Digitálně 

podepsal Ing.
Digitálně podepsal

I
Datum: 2023.11.06 

16:31:06 +0V00’
Datum: 2023.11.22 

07:01:20 +0V00'

za ARCHATT, s.r.o.

vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Bma

jednatel

Digitálně 

podepsal Ing.

Datum: 2023.11.08 

13:30:36+01'00’

za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

člen představenstva
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