
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

2 x

1 x

1 x Zhotovitel
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jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel: souhlasím

Objednatel: souhlasím 

Projektant (autorský 

dohled): 

TDS: souhlasím 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

-529 985,49 Kč -41,69% 50 417,69 Kč 3,97% -479 567,80 Kč

Vliv na termín realizace: 0 dnů

skutečně zjištěné škody po demontáži fasády a AL sestavy oken

Popis řešení, který se událost řeší

Méně a vícepráce dle zjištěných skutečností

Odůvodnění změny

fakturace se realizuje na základě skutečně zjištěných škod

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 50 417,69 Kč Méněpráce: -529 985,49 Kč

Změnový list

Popis události, která způsobuje změnu

TDS

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 01

Popis původní (řešení) v ZD

smluvní rozpočet byl vytvořen jako maximální cena pojistné události

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny:

Číslo změny stavby:

Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě, Vítkovice 

3033 

ZL - 01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Změna č.01
Oprava havárie jižní fasády nástavby

1) Položkový rozpočet

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.10.2023

Objednatel:    Národní zemědělské muzeum, s.p.o, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:    OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČO: 021 17 436

Objednatel


