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~- v , DODATEK č. 1 (ev. č. 8180/2023/0453> /OlV),

47- / ke smlouvě o dílo č. S180/2023/O118/OIV — dále jen SOD  
 

„Havlíčkovy sady - DH - oprava povrchu včetně oplocení“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

í. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2

IČ: 000 63 461

DIČ: CZ00063461

Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27—2000758339/0800

Tel: 236 044 147 (oddéleni investic)

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zapsaný: U Městského soudu v Praze, spisová značka B 573

Sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

IČ: 15268446

DIČ: C215268446

Zastoupený: ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. a.s. Praha , č. účtu : 3951712349/0800

Te|.: _

ll. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedeni dodatečných stavebních prací, jejichž

potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před

zahájením předvídat. Nezbytnost provedeni těchto praci jsou popsány ve stavebním deniku. Jedná se o

dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku

okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou pečí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou

nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy

o dílo č. S180/2023/0118/OIV uzavřené dne 13.9.2023.

Ill. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vicepráce). Soupis víceprací je

uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Původní znění článku IV. Vymezení lhůt, odst. 3 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

Ukončení prací: do 4. 12. 2023 včetně vyklizení staveniště.



v. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena dila, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši 3390 368,99 Kč, tj. 4102 346,48 Kč vč. DPH je změněna na základě

odsouhlasených položek ve změnověm listě č. 1.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla zvýíí o 180 740,60 Kč bez DPH, tj. 218 696,13 Kč vč. DPH.

 

 

 

 

     

Folimanka — oprava cest %ŽZaDVPÉČ Sazba DE: 21 % V Celkem vč. DPH v Kč

cena dle SOD 3 390 368,99 711 977,49 4 102 346,48

celkové zvýšení 180 740,60 37 955,53 218 696,13

Cena celkem 3 571 109,59 749 933,01 4 321 042,60

 

Celková cena díla je 3 571 109,59 bez DPH, tj. 4 321 042,60 Kč vč. DPH.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2023/0118/OIV ze dne 13. 9. 2023 se nemění a zůstávají i

nadále v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem

zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a

zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne „alf/(Í WW..

  
Jan Korseska

Ing. Jiří Procházka

starosta MČ Praha 2
předseda představenstva

 

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust.

§ 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schválene odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 706 ze dne 20.11. 2023

vedoucí od estic:

Ing.

  
 

 Nehodici se škrtněte
j

Za OP: Mgr. Jan Bureš


