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CES:
CL058027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R, -  Zátiši - rekonstrukce

D O D A T E K  Č. 3 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 17/2023/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.2.2023 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“ )

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
................................................................. .............
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ...................... ........... ..... 
............................................................................. k zajišťování i n vesto rs ko - i n že n ýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodo-stavební s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

zástupce pro věci technické:

Dr. Milady Horákové 117/71,460 06 Liberec 6 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102 
Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti 
Ing. Petr Myška, jednatel společnosti 
............................................................ 
.......................................................................

IČ: :04753747
DIČ: : CZ04753747
bankovní spojení: : Česká spořitelna a.s., č. ú. 6745652/0800
telefon: :..............................
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .............................................................

__________________ ___ _________ II. Předmět Dodatku_______________________________
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. III do 31.07.2024 (Čas plnění). Termín je 
prodloužen z důvodu dodacích lhůt česlí.

2.2.2 Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV (Cena za dílo).

Cena za dílo (dle SoD, č. IV, odst. 4.1) se mění takto:
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Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiši - rekonstrukce____________________________________________________________________
Původní cena vč. dodatku č. 1a 2: 6 332 738,05 Kč bez DPH

Cena dodatku č.3:__________________________ 921 039,00 Kč bez DPH
Cena dle SoD a dodatku č.1,2 a č.3: 7 253 777,05 Kč bez DPH

2.2.3. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 3 se mění bod 10.3. Dílo bude předáváno a přejímáno jako 
část díla, samostatně v rozsahu smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2. Dále pak samostatně v rozsahu dodatku 
č.3.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

_____________________________ III. Závěrečná ustanovení_____________________________
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč.5

2. Změnový listě.6.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Liberci dne 

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
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NÁVRH ZMĚNY čís lo : 05/2023
Z h o to v ite l: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 27. 10. 2 0 2 3

N á z e v  a kce :
CL 058 027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiší - rekonstrukce

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na s p e c ifik a c i: 

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

Popis a zdůvodnění změny:

S  ohledem na změnu stropní desky a zefektivnění samotné čerpací stanice se stavba 
doplňuje o nákup strojně stíraných česlí. S ohledem na dlouhé dodací lhůty česlí je  nutno 
prodloužit termín do 31.7.2024.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s u  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 782 936,00 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

7115 674,05 Kč  bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ) :

244 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 782 936,00 Kč bez 
DPH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 7 8 2  9 3 6 ,0 0  K č b e z  D P H , tj. 14,11 % 
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,0 0  K č  be z  D P H , tj. 0,00 %  n a b íd k o v é  
ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z  
č in í 8 1 2  4 4 3 ,6 5  K č  b e z  D P H , tj. 1 4 ,6 4  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 4  Z Z V Z  
č in í 0 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,0 0  %  n a b íd k o v é  ce n y .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 2



Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
..................................................................................................................................................................—
........... ....................................................................................................... .. . tu m

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci této stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy součet 

absolutn ích hodnot více- a m éněprací realizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finanční lim it 
pro nadlim itn í veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny s jednané ve 
sm louvě původní veře jné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................D a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 0 -11- 2023
. . ........... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................

............ . .......... ....... ... . . . . . . . . . .

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 06/2023
Z h o to v ite l: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 27. 10. 2 0 2 3

N á z e v  a kce :
CL 058 027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiší - rekonstrukce

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n  í/d a tu m :
Odkazy na sp e c ifik a c i: 

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu stavby byly koupeny strojně stírané česle. Je nutno k nim doplnit kompletní montáž a následné osazení.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y :
Ocenění změny:

Celkem + 138 103,00 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

7 253 777,05 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro zp o č tu  o č á s tku : 138 103,00 Kč bez 
DPH tj. 2,49 %
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 138  1 0 3 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 2,49 % 
n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 ,0 0  K č b e z  D P H , tj. 0,00 %  n a b íd k o v é  
ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  od s t. 5 a  6 Z Z V Z  
č in í 1 0 8 9  3 0 3 ,8 9  K č  b e z  D P H , tj. 19 ,6 3  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í 198  2 6 5 ,0 4  K č  b e z  D P H , tj. 3 ,5 7  %  n a b íd k o v é  ceny .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 1



Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u ve d e n é  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PŘIJETI ZMĚNY

. . . . . .
.......................................... D a tu m

Posouzení změny:
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce /  m éněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / m éněpráce jsou  nezbytné
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- zm ěna v osobě dodavate le  (zhotovite le):

■ není m ožná z ekonom ických anebo techn ických důvodů spočíva jících ze jm éna 
požadavcích na s lučite lnost nebo interoperabilítu se stáva jícím  zařízením , službam i nebo 
insta lacem i pořízeným i zadavate lem  (ob jednate lem ) v původní veřejné zakázce; a

■ způsob ila  by zadavate li (ob jednate li) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech realizovaných více- a m éněprací v rám ci této stavby,

rea lizovaných v tom to režim u, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst souvise jící s vícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení m éněprací, které nebyly s ohledem  na tyto zm ěny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 Z Z V Z  ani záměnu položek podle § 222 
odst. 7 ZZVZ)_____________________________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................D a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m é n ě p rá ce ), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
................................................................................................................... .........................2 0-11-

............s* i.iŘk
. ..... ....................................... ......

. . . . . . . ...... ... ...... .... . . . . . . . . ... . ..... .. . . . . . ..
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


