
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Číslo stavby: 34102

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2023 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) M- SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín IČO:
421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,

na základě písemného pověření představenstvem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení:
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28523 Jestřebí - Libchyně“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a
nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28523 Jestřebí -
Libchyně“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve
výši 7.800.931,99 Kč vč. DPH (slovy sedmmilionůosmsettisícdevětsettřicetjedna Korun českých
devadesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy
odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

6.447.051,23 korun českých
1.353.880,76 korun českých
7.800.931,99 korun českých
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Číslo stavby: 34102

3) Oceněný výkaz výměr SO 1011. úsek III/28523 Jestřebí - Libchyně ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané
změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový
oceněný výkaz výměr SO 101 I. úsek III/28523 Jestřebí - Libchyně je přílohou a nedílnou součástí
tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží
1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vězněm
pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

řZ - SILíMíG-
Pardubice, Husova 1697

K: -.21LJÓ 868 ■ DIČ: CZ42.1 96 8SÍ
ředitelství

r.čÍL.c/JB. 50002 Hradce krúw.-é/g

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

hotovitel
Inu/. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva
- SILNICE a.s.
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 34102
Smlouva o dílo uzavřená dne : 09.08.2023

Číslo změny :

III/28523 Jestřebí - Libchyně
Název objektu :

SO 101, I.úsek 111/28523 Jestřebí - Libchyně

Objednatel;______________________________________________________________________________________________________

Královehradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby :______________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________________________

M-Projekce, s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415

Zhotovitel:_______________________________________________________________________________________________

M-Silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 8680

Popis a zdůvodnění změny :_________________________________________________________________________________________

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným počtům a rozměrům na stavbě.
Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatné změny závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace stavby
2. ZBV SOI01

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.2. (nezaokrouhlená)

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po

změně č.3:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

7 088 145,07 Kč 7 935 977.17 Kč 135 045.17 Kč 0,00 Kč 7 800 931,99 Kč 712 786,92 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.3: 135 045,17 Kč 847 832,10 Kč

Odsouhlaseni ztněnv :
Název firmy : Jméno a příjmení : Datum :

Zhotovitel : M-Silnice a.s. Ing. Petr Mareš 14.11.2023

Projektant (autorský dozor): M-Projekce, s.r.o. Ing. Martin Stejskal 14.11.2023

Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS ; ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 14.11.2023

Asistent TDS: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Pavlína Močová 14.11.2023

 
 

 

 
 
   

 



N
áz

ev
 st

av
by

: 

11
1/

28
52

3 J
es

tř
eb

í- 
Lib

ch
yn

ě

Re
ka

pi
tu

la
ce

 ce
ny

O
BJ

EK
T

NÁ
ZE

V
N

AB
ÍD

KO
VÁ

 C
EN

A 
BE

Z
DP

H
(b

ez
 z

ao
kr

ou
hl

en
í)

ZM
ĚN

A 
Č.

 1
ZM

ĚN
A 

Č.
 2

ZM
ĚN

A 
Č.

 3
CE

NA
 C

EL
KE

M
 B

EZ
 D

PH
vi

ce
pr

ác
e

m
én

ép
rá

ce
vi

ce
pr

ác
e

m
én

ép
rá

ce
vi

ce
pr

ác
e

m
én

ép
rá

ce

SO
 0

01
Vš

eo
be

cn
é 

a 
os

tá
ní

 n
ák

la
dy

 l.
ús

ek
13

4 
00

0,
00

13
4 

00
0,

00

SO
 1

01
1. 

ús
ek

 1
11

/2
85

23
 Je

st
ře

bí
 - 

Li
bc

hy
ně

5 
72

3 
97

1,
13

40
1 

05
4,

20
0,

00
29

9 
63

3,
49

0,
00

0,
00

11
1 

60
7,

58
6 

31
3 

05
1,

23

CE
NA

 C
EL

KE
M

 b
ez

 D
PH

5 
85

7 
97

1,
13

40
1 

05
4,

20
0,

00
29

9 
63

3,
49

0,
00

0,
00

11
1 

60
7,

58
6 

44
7 

05
1,

23

DP
H 

21
%

1 
23

0 
17

3,
94

84
 2

21
,3

8
0,

00
62

 9
23

,0
3

0,
00

0,
00

23
 4

37
,5

9
1 

35
3 

88
0,

76

CE
NA

 C
EL

KE
M

7 
08

8 
14

5,
07

48
5 

27
5,

58
0,

00
36

2 
55

6,
52

0,
00

0,
00

13
5 

04
5,

17
7 

80
0 

93
1,

99



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

K  7 638 791,99Cena s daní:

K  1 325 740,76DPH:

K  6 313 051,23Cena celková:

K  5 723 971,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Rozpo"et:

III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

SO101

Objekt: SO101

Stavba: 34102

SOUPIS PRACÍ

K  6 313 051,23Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  312,712  

P edpoklad 2200 kg/m3.

pol.  . 11313.1: 142,142*2,2=312,712 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  115,940

pol.  . 11313.1: 52,7*2,2=115,940 [A]

aktuální mno�ství  428,652

 3 014102 3.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 207,368  

Zemina, zemina s p ím!sí nestmeleného kameniva ("i�t!ní krajnic, apod.) - 

nevhodná. P edpoklad 2000 kg/m3.

pol.  . 11130: 1220,28*0,15*2=366,084 [A]

pol.  . 12920: 111,18*2=222,360 [B]

pol.  . 12931: 230,00*0,25*2=115,000 [D]

pol.  . 129945: 10,52*0,02*2=0,421 [F]

pol.  . 129957: 5,08*0,08*2=0,813 [H]

pol.  . 129971: 16,00*0,40*2=12,800 [J]

pol.  . 12980: 0,1*3*2=0,600 [L]

pol.  . 13273.1: 81,274*2=162,548 [M]

pol.  . 212025: 280*0,15*2=84,000 [O]

pol.   . 122738.1: 39,077*2=78,154 [Q]

pol.   . 122738.2: 82,294*2=164,588 [R]

Celkem: A+B+D+F+H+J+L+M+O+Q+R=1 207,368 [S]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  237,132
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III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol.  . 12920: 19,2*2=38,400 [A]

pol.   . 122738.1: 99,366*2=198,732 [B]

Celkem: A+B=237,132 [C]

ZBV 03 - mén!práce  .103 -62,900

-31,450*2=-62,900 [A]

aktuální mno�ství  1 381,600

 5 014102 4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  101,524  

Beton, �elezobeton. P edpoklad 2400 kg/m3.

pol.  . 11328 v . betnového lo�e: (208,79*0,1*2,4)*1,5=75,164 [A]

pol.  . 11352 v . betnového lo�e: (39,21*0,15*0,25*2,4)*1,5=5,293 [B]

pol.  . 96715.1: 0,99*2,4=2,376 [C]

pol.  . 966345: (0,23+0,05)*8,10*2,4=5,443 [D]

pol.  . 966358.1: (0,59+0,1)*8*2,4=13,248 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=101,524 [G]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 6 014102 4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,528  

Beton, �elezobeton. P edpoklad 2400 kg/m3. V p ípad! dohledání propustku km 

0,787000 bude "erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

pol.  . 966358.2: (0,59+0,1)*8,00*2,4=13,248 [A]

pol.  . 96715.2: 0,45*2,4=1,080 [B]

pol.  . 96687: 0,5*2,4=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=15,528 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 3.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,826  

Zemina, zemina s p ím!sí nestmeleného kameniva ("i�t!ní krajnic, apod.) - 

nevhodná. P edpoklad 2000 kg/m3. V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 

bude "erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

pol.  . 13273.2: 18,913*2=37,826 [A]

Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
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III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 1.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,716  

P edpoklad 2200 kg/m3. V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 bude "erpáno 

dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

pol.  . 11313.2: 0,780*2,2=1,716 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRAN!NÍ K"OVIN M2  31,970  

Mýcení nálet#, v"etn! likvidace d evní hmoty v re�ii zhotovitele.

31,97=31,970 [A]

Technická specifikace: odstran#ní k$ovin a strom% do pr%m#ru 100 mm doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t#pkování

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 220,280  

Sejmutí drnu v tl. 0,15. V"etn! odvozu a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena 

zhotovitelem).

0,5*(9,80+28,84+31,31+77,52+28,16+28,70+22,98+6,23+56,96+14,74+48,25+6,37+130,39+19,25+66,72+27,94+49,46+39,14+83,33+247,47+239,17+24,43+32,46+14,10)

=666,860 [A]

18,04+3,91+49,02+87,24+322,65+44,17+28,39=553,420 [B]

Celkem: A+B=1 220,280 [C]

Technická specifikace: v etn# vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  128,000

160*0,8=128,000 [A]
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III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  1 348,280

 9 11201 KÁCENÍ STROM& D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN!NÍM PA"EZ& KUS  3,000

Odstran!ní strom# km 0,590000, v"etn! likvidace d evní hmoty v re�ii zhotovitele.

3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom% se m#$í v [ks] pora�ených strom% (pr%m#r strom% se m#$í ve vý�ce 1,3m nad
terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v#tví
- spálení v#tví na hromadách nebo �t#pkování
- dopravu a ulo�ení kmen%, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace Odstran#ní pa$ez% se m#$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pa$ez% a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez%
- ve�keré zemní práce spojené s odstran#ním pa$ez%
- dopravu a ulo�ení pa$ez%, p$ípadn# dal�í práce s nimi dle pokyn% zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 11 11313 2 ODSTRAN!NÍ KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,780  

Vybourání penetra"ního makadamu v"etn! "ásti nestmelené podkladní 

vrstvy.V"etn! odvozu a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena zhotovitelem).

Mo�nost provedení odstran!ní strojn! rypadlem, nebo frézováním.

V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 bude "erpáno dle skute"nosti a se 

souhlasem TDI a AD.

propustek km 0,787000: 1,50*5,20*0,10=0,780 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 10 11313 1 ODSTRAN!NÍ KRYTU ZPEVN!NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  142,142

Vybourání penetra"ního makadamu v"etn! "ásti nestmelené podkladní 
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III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

vrstvy.V"etn! odvozu a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena zhotovitelem).

Mo�nost provedení odstran!ní strojn! rypadlem, nebo frézováním.

km 0,000000 - km 0,070227: 545,44*0,10=54,544 [A]

km 0,900000 - km 0,946093: 390,57*0,10=39,057 [B]

napojení km 0,070227: 100*0,10=10,000 [C]

proppustek km 0,245245: 1,5*6,3*0,10=0,945 [D]

napojení km 0,247889: 45,82*0,10=4,582 [E]

napojení km 0,382627: 43,01*0,10=4,301 [F]

napojení km 0,428553: 37,54*0,10=3,754 [G]

napojení km 0,479959: 21,56*0,10=2,156 [H]

napojení km 0,589318: 31,89*0,10=3,189 [I]

propustek km 0,687000: 1,50*5,20*0,10=0,780 [J]

napojení km 0,849080: 15,29*0,10=1,529 [K]

napojení km 0,900000: 127*0,10=12,700 [L]

samostatné sjezdy: (6,08+5,47+7,37+4,81+7,03+15,29)*0,10=4,605 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=142,142 [N]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  52,700

527*0,1=52,700 [A]

aktuální mno�ství  194,842

 12 11328 ODSTRAN!NÍ P"ÍKOP&, �LAB& A RIGOL& Z P"ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  208,788  

Odstran!ní �lab# z betonových tvárnic, v"etn! odvozu bez ohledu na vzdálenost 

a ulo�ení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol.

0,6*(41,60+23,63+282,75)=208,788 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní tvárnic v etn# podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v . ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

3.6.1.10

III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 11352 ODSTRAN!NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI(NÍCH OBRUBNÍK& 

BETONOVÝCH

M  39,210  

v"etn! odstran!ní betonového lo�e

9,56+29,65=39,210 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 15 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  39,077  

Odkopávka pro vým!nu podlo�í �Da 0/32 tl. 150 mm. P i nedodr�ení Edef,2 = min. 

85 MPa - uva�ováno 20%. Bude "erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD. 

Plocha odm! ena digitáln! ze situace. Koeficient 1,12 vyjad uje p esah vrstev.

km 0,000000 - km 0,070227: 545,44*0,2*1,12=122,179 [A]

km 0,900000 - km 0,946093: 390,57*0,2*1,12=87,488 [B]

napojení km 0,070227:100*0,2*1,12=22,400 [C]

napojení km 0,900000: 127*0,2*1,12=28,448 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,15=39,077 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko$en% a napadávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah%
- zhutn#ní podlo�í, p$ípadn# i svah% v . svahování
- z$ízení stup'% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t$íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p$emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  99,366

sanace: 527*0,15=79,050 [A]

2x horská vpus) 2*(2,8*1,8*1,8)=18,144 [B]

1x UV + potrubí (1*1*1)-(0,6*0,6*0,3)+2*0,8*0,8=2,172 [C]

Celkem: A+B+C=99,366 [D]

ZBV 03 - mén!práce  .103 -31,450

-31,450=-31,450 [A]

aktuální mno�ství  106,993

 16 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  82,294  

Odkopávky pro osazení obrub a �labovek

�labovky 69*(0,6*0,2)=8,280 [A]

betonové obruby klasické 335,390*(0,4*0,4)=53,662 [B]

betonové obruby nájezdové 84,80*(0,4*0,6)=20,352 [C]

Celkem: A+B+C=82,294 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et$ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah%
- zhutn#ní podlo�í, p$ípadn# i svah% v . svahování
- z$ízení stup'% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t$íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p$emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK& A SKLÁDEK T". I M3  183,042  

Vykopání zeminy ze zemníku pro ohumusování svah#.

1220,28*0,15=183,042 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah%
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t$íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p$emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12920 (I�T!NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  111,177

Odstran!ní nezpevn!né a zemní krajnice, v"etn! odvozu a ulo�ení na skládku 

(skládka ur"ena zhotovitelem).

0,15*(188,55+39,63+53,79+14,11+107,61+55,37+235,59+22,85+16,31+7,37)=111,177 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  19,200

160*0,8*0,15=19,200 [A]

aktuální mno�ství  130,377

 19 12931 (I�T!NÍ P"ÍKOP& OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  230,000
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V"etn! odvozu bez ohledu na vzdálenost a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena 

zhotovitelem).

9,00+174,00+36,00+11,00=230,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 20 12980 (I�T!NÍ ULI(NÍCH VPUSTÍ KUS  3,000  

Pro"i�t!ní stávajících uli"ních vpustí (klasické obrubníkové).

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -3,000

-3=-3,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 21 129945 (I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  10,520  

Pro"i�t!ní p í"ných a podélných propustk# DN 300. V"etn! odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena zhotovitelem).

5,28+5,24=10,520 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 22 129957 (I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  5,080  

Pro"i�t!ní p í"ných a podélných propustk# DN 450. V"etn! odvozu bez ohledu na 
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

vzdálenost a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena zhotovitelem).

5,08=5,080 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 23 129971 (I�T!NÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  16,000  

Pro"i�t!ní p í"ných a podélných propustk# DN 1000. V"etn! odvozu bez ohledu na 

vzdálenost a ulo�ení na skládku (skládka ur"ena zhotovitelem).

16,00=16,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

 24 13273 1 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  81,274  

Pro propustek, "ela základy a dla�bu z lomového kamene.

V"etn! odvozu na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).

DN 300 dl. 8,10 m: (1,5*2*8,1)-(3,14*0,22*0,22*8,1)=23,069 [A]

DN 400 dl. 3,00 m, 11,00 m: (1,5*2*14)-(3,14*0,28*0,28*11)=39,292 [B]

DN 600 dl. 8,00 m: (1,5*2*8)-(3,14*0,45*0,45*8)=18,913 [C]

Celkem: A+B+C=81,274 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní vykopávky, odstran#ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t$íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p$emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce  .0141**

 25 13273 2 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  18,913  

Pro propustek, "ela základy a dla�bu z lomového kamene.

V"etn! odvozu na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). V p ípad! dohledání 

propustku km 0,787000 bude "erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

DN 600 dl. 8,00 m: (1,5*2*8)-(3,14*0,45*0,45*8)=18,913 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst#ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah% do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru ní vykopávky, odstran#ní ko$en% a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v . p$epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t$íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p$emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce  .0141**

 27 17120 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ M3  18,913

Ulo�ení zeminy na skládku. V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 bude 

"erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

pol.  . 13273.2: 18,913=18,913 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t#ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p$emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 26 17120 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN!NÍ M3  202,645  

Ulo�ení zeminy na skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol.  . 13273.1: 81,274=81,274 [A]

pol.  . 122738.1: 39,077=39,077 [B]

pol.  . 122738.2: 82,294=82,294 [C]

Celkem: A+B+C=202,645 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t#ní a ochrana podlo�í a svah%
- svahování, uzavírání povrch% svah%
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p$emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 28 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  66,536  

Zásyp propustku �Da 0/32, hutn!no po vrstvách tl. 0,30 m.

DN 300 dl. 8,10 m: (1,5*2*8,1)-(3,14*0,22*0,22*8,1)=23,069 [A]

DN 400 dl. 3,00 m, 11,00 m: (1*2*14)-(3,14*0,28*0,28*14)=24,554 [B]

DN 600 dl. 8,00 m: (1,5*2*8)-(3,14*0,45*0,45*8)=18,913 [C]

Celkem: A+B+C=66,536 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r%zné míry hutn#ní
- o�et$ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn#ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p$emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode ítá

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  13,136

2x obsyp horské vpusti 2*( (2,8*1,8*1,3)-(1,2*0,6*1,2))=11,376 [A]

obsyp UV + potrubí 0,2*1*4+0,8*0,6*2=1,760 [B]

Celkem: A+B=13,136 [C]

aktuální mno�ství  79,672

 29 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  24,000  

Zásyp rýhy �Da 0/32. V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 bude "erpáno 

dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

1,5*2*8=24,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r%zné míry hutn#ní
- o�et$ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 17

3.6.1.10

III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn#ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch% svah%
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p$emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp% neode ítá

 30 17680 VÝPLN! Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  2,000  

�Da 32/63 vsakovací �ebro.

1*1*2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t$íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r%zné míry hutn#ní
- o�et$ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn#ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p$emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 31 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 220,280  

Materiál vhodný k ohumusování.

V"etn! nákupu a dopravy.

1220,28=1 220,280 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst#ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce ve svahu p$es 1:5

Zemní práce1

Základy2

 32 21197 OPLÁ�T!NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  420,000  

oplá�t!ní drená�e pod podobrubníkovým rigolem

Separa"ní geotextilie s filtra"ní funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti prora�ení < 20 

mm, ta�nost > 10 %. 

kompletní obalení drená�ního �ebra obvod 1,5m

280*1,5=420,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn# pot$ebných p$esah% (nezapo ítávají 
se do vým#ry)

 33 212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA T" I M  280,000  

drená� pod podobrubníkovým rigolem

km 0,600 - 0,880

280=280,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd# t#�itelnosti, výpl', zásyp trativodu v etn# dopravy, ulo�ení p$ebyte ného materiálu, dodávky 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p$edepsaného materiálu pro výpl' a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon ení trativodu zaúst#ním do potrubí nebo vodote e, p$ípadn# vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t#ní z geotextilie, fólie

 34 21461 SEPARA(NÍ GEOTEXTILIE M2  10,000  

Vsakovací �ebro.

Separa"ní geotextilie s filtra"ní funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti prora�ení < 20 

mm, ta�nost > 10 %.

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t#ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn# zatí�ení
- úpravy spoj% a zaji�t#ní okraj%
- úpravy pro odvodn#ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  579,700

527*1,1=579,700 [A]

aktuální mno�ství  589,700

 35 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  1,600  

Stabiliza"ní práh z betonu C20/25 nXF3. (vtok+výtok propustku)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

0,2*0,8*2*5=1,600 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn#ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot$ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et$ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát#r%, p$ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn#ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát#ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl', t#sn#ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,

Základy  186 795,302

Vodorovné konstrukce4

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,515  

Podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,10 m pod �B trouby.

1,5*0,1*(8,1+3+8+11)=4,515 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn#ní, o�et$ení a ochranu betonu,
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Stavba:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot$ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et$ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát#r%, p$ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn#ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát#ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl', t#sn#ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  0,496

2x pod horskou vpus) 2*(1,8*1,2)*0,1=0,432 [A]

UV 0,8*0,8*0,1=0,064 [B]

Celkem: A+B=0,496 [C]

aktuální mno�ství  5,011

 37 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,500  

Lo�e z betonu C20/25 nXF3 tl. 0,20 m pro obklad z lom. kamene.

3,5*0,2*5=3,500 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
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 erstvého betonu a zp%sobu hutn#ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot$ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et$ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát#r%, p$ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn#ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát#ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl', t#sn#ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 38 45152 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  31,421

Podkladní vrstva tl. 150 mm pod �labovky a obrubníky

�Da 0/32

�labovky 69*(0,6*0,15)=6,210 [A]

betonové obruby klasické 335,390*(0,4*0,15)=20,123 [B]

betonové obruby nájezdové 84,80*(0,4*0,15)=5,088 [C]

Celkem: A+B+C=31,421 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,500

Lomový kámen tl. 0,20 m, v"etn! spárování cem. maltou M25 XF3.



Aspe Firma: ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 23

3.6.1.10

III/28523 Jest ebí - Libchyn! (M-SILNICE)

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

I. úsek III/28523 Jest ebí - Libchyn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

34102

SO101

SO101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

$ela propustk#.

3,5*0,2*5=3,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t#sn#ní, tmelení a vypln#ní spar MC p$ípadn# s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 40 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T!RKODRTI TL. DO 150MM M2  260,515

�Da 0/32 tl. 150 mm. P i nedodr�ení Edef,2 = min. 85 MPa - uva�ováno 20%. Bude 

"erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD. Plocha odm! ena digitáln! ze 

situace. Koeficient 1,12 vyjad uje p esah vrstev.

km 0,000000 - km 0,070227: 545,44*0,2*1,12=122,179 [A]

km 0,900000 - km 0,946093: 390,57*0,2*1,12=87,488 [B]

napojení km 0,070227:100*0,2*1,12=22,400 [C]

napojení km 0,900000: 127*0,2*1,12=28,448 [D]

Celkem: A+B+C+D=260,515 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn#ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát#ry

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  1 317,500

527*2=1 054,000 [A]

527/2=263,500 [B]

Celkem: A+B=1 317,500 [C]
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ZBV 03 - mén!práce  .103 -209,667

km 0,000000 - km 0,070227: 545,44*0,2*1,12=122,179 [A]

km0,900000 - km 0,946093: 390,57*0,2*1,12=87,488 [B]

Celkem: A+B=209,667 [C]

-1*C=- 209,667 [D]

aktuální mno�ství  1 368,348

 41 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  40,170

Napojení sjezd# na opravenou vozovku z asf. recyklátu fr. 0/22. Plocha odm! ena 

digitáln! ze situace.

4,31+3,95+4,16+4,57+4,19+7,03+5,72+6,24=40,170 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn#ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post$iky, nát#ry

 42 56963 ZPEVN!NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  730,180

Nezpevn!ná krajnice z asf. recyklátu fr. 0/22.

Plocha odm! ena digitáln! ze situace.

(4,17+188,55+39,63+53,79+14,11+107,61+24,98+55,37+235,60+22,86+16,31+7,37)-40,17=730,180 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn#ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post$iky, nát#ry
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 43 572123 1 INFILTRA(NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 398,690  

PI-C 0,80 kg/m2 zbytkového asfaltu po vy�t!pení + podrcení kamenivem. Plocha 

digitáln! odm! ena ze situace.  Koeficient 1,03 vyjad uje p esah vrstev.

km 0,000000 - km 0,070227: 545,44*1,03=561,803 [A]

km 0,900000 - km 0,946093: 390,57*1,03=402,287 [B]

napojení km 0,070227: 100*1,03=103,000 [C]

propustek km 0,245245: 1,5*6,30*1,03=9,734 [D]

napojení km 0,247889: 45,82*1,03=47,195 [E]

napojení km 0,382627: 43,01*1,03=44,300 [F]

napojení km 0,589318: 31,89*1,03=32,847 [G]

propustek km 0,687000: 1,80*5,20*1,03=9,641 [H]

propustek km 0,787000: 1,80*5,20*1,03=9,641 [I] (v p$ípad# jeho nalezení)

napojení km 0,900000: 127*1,03=130,810 [J]

samostatné sjezdy: (6,08+5,47+7,37+4,81+7,03+15,29)*1,03=47,432 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 398,690 [L]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 44 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 063,560

PS-C 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu po vy�t!pení.

zachování nivelety: (545,44+390,57)=936,010 [A]

navý�ení nivelety: 4540,75*2=9 081,500 [B]

samostatné sjezdy: (6,08+5,47+7,37+4,81+7,03+15,29)=46,050 [C]

Celkem: A+B+C=10 063,560 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál% pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 45 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  5 522,810

ACO 11 50/70

Plocha odm! ena digitáln! ze situace.
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(545,44+4540,75+390,57)=5 476,760 [A]

samostatné sjezdy: (6,08+5,47+7,37+4,81+7,03+15,29)=46,050 [B]

Celkem: A+B=5 522,810 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn#ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

 46 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  5 688,495  

ACP 16+ 50/70

Plocha odm! ena digitáln! ze situace. Koeficient 1,03 vyjad uje p esah vrstev.

(545,44+4540,75+390,57)*1,03=5 641,063 [A]

samostatné sjezdy: (6,08+5,47+7,37+4,81+7,03+15,29)*1,03=47,432 [B]

Celkem: A+B=5 688,495 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn#ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata ních za$ízení, odvod'ovacích prou�k%, odvod'ova %, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

ZBV 02 - vícepráce  .202  844,038

viz. smostatný výpo et 50,642 m3

844,038=844,038 [A]

aktuální mno�ství  6 532,533
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Komunikace  4 268 354,215

Potrubí8

 97 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,000  

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v etn# technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev'ovacích prvk%, v etn# pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp#r, o i�t#ní a o�et$ení podkladu a podp#r
- z$ízení pln# funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn# pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.
- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v . úpravy povrchu), p$ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p$edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o i�t#ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád#ním a  erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  2,000

napojení UV: 2=2,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

 95 89712 VPUS+ KANALIZA(NÍ ULI(NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& KUS  0,000

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl% v etn# m$í�e
- výpl', t#sn#ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce
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Stavba:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  1,000

nová vpus) v Libchyni u nám#stí

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 94 89722 VPUS+ KANALIZA(NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC& KUS  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl% v etn# m$í�e
- výpl', t#sn#ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  2,000

1+1=2,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

 47 899122 M"Í�E LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  3,000  

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsané m$í�e v etn# rámu

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -3,000

-3=-3,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 48 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC& KUS  5,000  

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za$ízení (v etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 49 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C20/25 V(ETN! 

VÝZTU�E

M3  12,040  

Obetonování nových propustk# z betonu C20/25 nXF3 v tl.0,15 m, v"etn! KARI sít! 

50x50x4.

0,4*(8,1+3+8+11)=12,040 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp%sobu hutn#ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot$ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et$ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed'ovacích a odskru�ovacích prost$edk%,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
ochranných a bezpe nostních opat$ení a základ% t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát#r%, p$ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub%, upevn#ní kotevních prvk% a dopl'kových konstrukcí,
- nát#ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl', t#sn#ní  a tmelení spar a spoj%,
- opat$ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p$ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ%,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%
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Stavba:

Objekt:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Potrubí  129 389,928

Ostatní konstrukce a práce9

 14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&"EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  557,380  

Frézování drá�ky v místech napojení na stávající stav, podél obrub, �ulových 

p ídla�eb apod.

22,02+28,66+41,00+4,40+11,08+6,31+6,31+5,15+3,00+2,55+25,82+9,25+3,77+ 20,00+6,45+6,30+40,85+247,50+8,60+11,63+8,50+12,62+25,61=557,380 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku.

 50 9113A1a 1 SVODIDLO OCEL SILNI( JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  194,000  

Ocelové svodidlo svodnicového typu, úrove% zadr�ení N2.

Prodlou�ené sloupky 2,35 m z d#vodu místních podmínek pro montá�.

V"etn! antikorozní ochrany dle TP 114 a TP 203.

194,00=194,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl% ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v etn# spojovacích prvk%
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk% zaberan#ním nebo osazením do betonových blok% (v etn# betonových blok% a nutných zemních prací
- ukon ení zapu�t#ním do betonových blok% (v etn# betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv#r
- ochranu proti bludným proud%m a vývody pro jejich m#$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI( JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P"ESUNEM

M  194,000  

Odstran!ní stávajícícho svodidla, v"etn! sou"ástí. Vybouraný materiál majetkem 

zhotovitele.

194,00=194,000 [A]
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Stavba:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran#ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 52 91228 SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V(ETN! ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  

Z11g

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v etn# nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 53 912283 SM!ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  20,000  

Stávající sm!rové sloupky z intravilánu.

Vybouraný materiál majetkem zhotovitele.

20,00=20,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 54 914121 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  29,000  

Pozinkovaný lisovaný podkladový plech s dvojím ohybem bez hliníkových 

komponent#. T ída retroreflexe RA1.

A2a, B11, B20a - 3 x, P2 - 4x, P4 - 3x, P6 - 2x, IZ4a - 2x, IP10a - 2x,  E2d, E4, E13, 

Z3 6x

29=29,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -14,000

-14=-14,000 [A]
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ

aktuální mno�ství  15,000

 55 914123 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  17,000  

Odstran!ní stávajícího SDZ.

A2a, B11, B20a - 3 x, P2, P4, P6 - 2x, IZ4a - 2x, IZ4b, IP10a - 2x,  E2d, E4, E13,

Vybouraný materiál majetkem zhotovitele.

17=17,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané
místo

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -2,000

-2=-2,000 [A]

aktuální mno�ství  15,000

 56 914132 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

MONTÁ� S P"EMÍST!NÍM

KUS  63,000  

DIO

63=63,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst# ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí nezahrnuje dodávku zna ky

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -43,000

-43=-43,000 [A]
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aktuální mno�ství  20,000

 57 914133 DOPRAVNÍ ZNA(KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  63,000  

DIO

63=63,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané
místo

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -43,000

-43=-43,000 [A]

aktuální mno�ství  20,000

 58 914139 R DOPRAV ZNA(KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  6

DIO

nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení, po et jednotek je ur en jako sou in po tu zna ek a po tu dní pou�ití

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -0,683

-0,683=-0,683 [A]

aktuální mno�ství  0,317

 59 914432 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - MONTÁ� S 

P"EMÍST!NÍM

KUS  8,000

DIO
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p$edpoklad 8 ks =8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna ky z do asné skládky
- osazení a montá� zna ky na míst# ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí nezahrnuje dodávku zna ky

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -6,000

-6=-6,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

 60 914433 DOPRAVNÍ ZNA(KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - DEMONTÁ� KUS  8,000  

DIO

p$edpoklad 8 ks =8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané
místo

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -6,000

-6=-6,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

 61 914439 R DOPRAV ZNA(KY 100X150CM OCEL FÓLIE T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

DIO

nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení, po et jednotek je ur en jako sou in po tu zna ek a po tu dní pou�ití

ZBV:
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ZBV 03 - mén!práce  .103 -0,750

-0,75=-0,750 [A]

aktuální mno�ství  0,250

 62 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA(EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  27,000  

Ocelové, �árov! zinkované trubky. V"etn! upev%ovacího za ízení, v"etn! bet. 

patky a p íruby v patce.

27=27,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev'ovací za$ízení v etn# jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -17,000

-17=-17,000 [A]

aktuální mno�ství  10,000

 63 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  13,000  

Demontá� stávajících sloupk# v"etn! patky.

Vybouraný materiál majetkem zhotovitele.

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané
místo

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -3,000

-3=-3,000 [A]
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aktuální mno�ství  10,000

 64 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

P"ESUN

KUS  167,000

DIO

Z2 4*2=8,000 [A]

Z4 25*1=25,000 [B]

SDZ 63*2=126,000 [C]

TABULE 8*1=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=167,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za$ízení z do asné skládky
- osazení a montá� za$ízení na míst# ur eném projektem
- nutnou opravu po�kozených  ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev'ovacího za$ízení

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -147,000

-147=- 147,000 [A]

aktuální mno�ství  20,000

 65 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFIL& PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁ�

KUS  167,000

DIO

Z2 4*2=8,000 [A]

Z4 25*1=25,000 [B]

SDZ 63*2=126,000 [C]

TABULE 8*1=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=167,000 [E]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -147,000

-147=- 147,000 [A]

aktuální mno�ství  20,000

 66 914959 R SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KPL�  1,000

DIO

Nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení. Po et m#rných jednotek se ur í jako sou in po tu sloupk% a po tu dní pou�ití

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -0,850

-0,85=-0,850 [A]

aktuální mno�ství  0,150

 67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA(ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  234,671  

Bílá barva p edzna"ení rozpou�t!dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo 

vodou  editelnou barvou, na kterou lze následn! aplikovat dlouho�ivotný materiál.

V4 (0,125): (248,29+913,50+179,50+51,13+431,57+15,01)*0,125=229,875 [A]

V2b (1,5/1,5/0,125): (14,81+15,28+11,22+35,42)*(1/2)*0,125=4,796 [B]

Celkem: A+B=234,671 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu
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 68 915221 VODOR DOPRAV ZNA( PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU(NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  234,671

Definitivní VDZ z plastu v intravilánu.

pol.  . 915111: 234,671=234,671 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna ení a reflexní úpravu

 69 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁ� S P"ESUNEM KUS  4,000

DIO

p$edpoklad 4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst#ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

 70 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁ� KUS  4,000

DIO

p$edpoklad 4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

 71 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000

DIO

nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení. Po et m#rných jednotek se ur í jako sou in po tu za$ízení a po tu dní pou�ití.

 72 916362 SM!ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  25,000

DIO

25=25,000 [A]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst#ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -20,000

-20=-20,000 [A]

aktuální mno�ství  5,000

 73 916363 SM!ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - DEMONTÁ� KUS  25,000

DIO

25=25,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -20,000

-20=-20,000 [A]

aktuální mno�ství  5,000

 74 916369 r SM!ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 2 - NÁJEMNÉ KPL�  1,000

DIO

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za$ízení.

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -0,800

-0,8=-0,800 [A]
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aktuální mno�ství  0,200

 75 916542 PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁ� S 

P"ESUNEM

KUS  183,000  

DIO

Z2 4*4=16,000 [A]

Z4 25*1=25,000 [B]

SDZ 63*2=126,000 [C]

TABULE 8*2=16,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=183,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$emíst#ní za$ízení z do asné skládky a jeho osazení a montá� na míst# ur eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni ených nebo ztracených kus%, nutnou opravu po�kozených  ástí

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -118,000

-118=- 118,000 [A]

aktuální mno�ství  65,000

 76 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁ� KUS  183,000  

DIO

Z2 4*4=16,000 [A]

Z4 25*1=25,000 [B]

SDZ 63*2=126,000 [C]

TABULE 8*2=16,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=183,000 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení za$ízení s odvozem na p$edepsané místo

ZBV:
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ZBV 03 - mén!práce  .103 -118,000

-118=- 118,000 [A]

aktuální mno�ství  65,000

 77 916549 R PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  

DIO

Nájemné po celou dobu výstavby

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje cenu za pronájem dopravních zna ek a za$ízení, která se ur í jako sou in po tu zna ek, po tu dní pou�ití a denní sazby

ZBV:

ZBV 03 - mén!práce  .103 -0,644

-0,644=-0,644 [A]

aktuální mno�ství  0,356

 78 917224 1 SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í" 

150MM

M  335,390  

Silni"ní bet. obruby 150/2501000, v"etn! lo�e z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

6,24+15,24+6,50+247,50+25,80+8,50+25,61=335,390 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm#rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op#rku.

 79 917224 2 SILNI(NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í" 

150MM

M  84,800  

Nájezdové bet. obruby 150/150/1000, v"etn! lo�e z  betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 

m.

20,00+6,45+6,30+5,25+7,20+8,82+9,56+8,60+12,62=84,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník% o rozm#rech p$edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo ní betonovou op#rku.
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 80 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  8,100  

�B trouba s integrovaným t!sn!ním.

8,10=8,100 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr%m#ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 81 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,000  

�B trouba s integrovaným tesn!ním.

�B: 11,00=11,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr%m#ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 82 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  8,000  

�B trouba s  integrovaným t!sn!ním.

8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr%m#ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 83 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  3,000  

PVC trouba v míst! branky km 0,552985

PVC: 3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr%m#ru
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- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 84 931315 T!SN!NÍ DILATA( SPAR ASF ZÁLIVKOU PR&" DO 600MM2 M  557,380  

Zálivka v místech napojení na stávající stav, podél obrub, �ulových p ídla�eb apod.

22,02+28,66+41,00+4,40+11,08+6,31+6,31+5,15+3,00+2,55+25,82+9,25+3,77+ 20,00+6,45+6,30+40,85+247,50+8,60+11,63+8,50+12,62+25,61=557,380 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p$edepsaného materiálu, o i�t#ní ploch spáry p$ed úpravou, o i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

 85 935212 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  69,000  

45,50+23,50=69,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p$íkopových tvárnic p$edepsaného rozm#ru a kvality
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané kvalit#a v p$edepsané tlou�)ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon ení, patky, spárování
- m#$í se v metrech b#�ných délky osy �labu

 86 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D!NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  159,880  1

�ulová p ídla�ba podél obrub do bet. lo�e C16/20n XF1.

18,50+141,38=159,880 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p$edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit# do p$edepsaného tvaru a v p$edepsané �í$ce
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané tlou�)ce a �í$ce
- úpravu napojení a ukon ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m#$í se vydlá�d#ná plocha.

 87 966345 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 300MM M  8,100  
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Vybourání bet. propustk#, v"etn! lo�e a obetonování. V"etn! odvozu a ulo�ení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem).

8,10=8,100 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran#ní trub v etn# p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran#ní zábradlí

 88 966346 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 400MM M  11,000  

Odstran!ní ocelového potrubí v km 0,880, v"etn! odvozu na skládku zhotovitele. 

Vybourané potrubí majetkem zhotovitele.

11=11,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran#ní trub v etn# p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku.

 89 966358 1 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 600MM M  8,000  

Vybourání bet. propustk#, v"etn! lo�e a obetonování. V"etn! odvozu a ulo�ení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem).

8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran#ní trub v etn# p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%
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- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran#ní zábradlí

 90 966358 2 BOURÁNÍ PROPUST& Z TRUB DN DO 600MM M  8,000

Vybourání bet. propustk#, v"etn! lo�e a obetonování. V"etn! odvozu a ulo�ení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem). V p ípad! dohledání propustku km 

0,787000 bude "erpáno dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran#ní trub v etn# p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%
- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran#ní zábradlí

 91 96687 VYBOURÁNÍ ULI(NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  

V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 bude "erpáno dle skute"nosti a se 

souhlasem TDI a AD.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn# nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  2,000

vpus) u propustku DN600: 1=1,000 [A]

vpus) v Libchyni u nám#stí: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
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aktuální mno�ství  3,000

 92 96715 1 VYBOURÁNÍ (ÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  0,990  

Bourání betonových "el propustk#. V"etn! odvozu a ulo�ení na skládku (skládka 

ur"ena zhotovitelem).

0,36*1,5=0,540 [A]

1,5*0,3*1=0,450 [B]

Celkem: A+B=0,990 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  0,300

bourání betonu u UV v Libchyni

0,5*0,6*1=0,300 [A]

aktuální mno�ství  1,290

 93 96715 2 VYBOURÁNÍ (ÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  0,450

Bourání betonových "el propustk#. V"etn! odvozu a ulo�ení na skládku (skládka 

ur"ena zhotovitelem). V p ípad! dohledání propustku km 0,787000 bude "erpáno 

dle skute"nosti a se souhlasem TDI a AD.

1,5*0,3*1=0,450 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)
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 96 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZA( M  0,000  

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis%

ZBV:

ZBV 01 - vícepráce  .101  2,000

potrubí u vpust# UV v Libchyni

2=2,000 [A]

aktuální mno�ství  2,000

Ostatní konstrukce a práce  1 061 010,389

 6 313 051,23Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 249 695 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 4,26 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

5 857 971,13

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 262 967,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 299 633,49

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 111 607,58

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

249 694,78
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/28523 Jestřebí - Libchyně

Název veřejné zakázky:

5 857 971,13

stavební práce

Kč bez DPH

+ 138 087,20

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 138 087,20
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Smluvní cena 5 857 971,13

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 111 607,58

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 562 600,49 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 9,60 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

3Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 111 607,58

-111 607,58

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

6 259 025,33

6 558 658,82

6 447 051,24

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 562 600,49

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

562 600,49
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

6 447 051,24Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

5 857 971,13

5 857 971,13

− 0,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 


