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SPECIFIKACE A ODŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ 
 
Kontext připravované stavby a odůvodnění potřeby víceprací: 

Projekt tramvajové trati TT Malovanka – Strahov představuje zřízení nové tramvajové trati ve 
Vaníčkově ulici v úseku od Malovanky po obratiště Stadion Strahov. Pro akci byl zpracován koncept 
dokumentace pro společné povolení stavby na základě veškerých relevantních informací známých toho 
času Objednateli i Zhotoviteli, zejména pak dle existující studie zajištěné IPR Praha a následné 
dokumentace k oznámení EIA a závěru zjišťovacího řízení pro předmětnou stavbu. V rámci 
koordinačních pracovních jednání a zahájené inženýrské činnosti akce však vyplynuly nové skutečnosti, 
jejichž zapracování není obsaženo v původním zadání akce, neboť nebyly Objednateli k dané věci 
v době zasmluvnění akce poskytnuty relevantní informace třetími stranami. Z toho plyne potřeba 
víceprací v rámci projektové přípravy akce TT Malovanka – Strahov. Veškeré vzniklé vícepráce je 
nezbytné realizovat do listopadu 2023, neboť akce TT Malovanka – Strahov je aspirantem dotačního 
financování z dotací EU v rámci výzvy č. 9 operačního programu Doprava 3 (OPD3), pro což je 
podmínkou zajištění pravomocného společného povolení stavby v právní moci do 30.6.2024. Aby tento 
termíén byl splnitelný, je nezbytné zajistit vzniklé nezbytné úpravy a projednání projektové dokumentace 
ke společnému povolení stavby do 30.11.2023, aby v rámci procesních lhůt příslušného stavebního 
úřadu byla zajištěna možnost získání potřebného povolení v žádaném termínu. 

Na základě výše uvedeného se proto navrhuje uzavření dodatku na zajištění víceprací akce TT 
Malovanka – Strahov, čímž bude umožněno zajistit požadované procesy přípravy stavby. Předmětné 
změny se projeví ve fázi zajištění podkladů a v úpravě dokumentace ke společnému povolení stavby 
před podáním žádosti o společné povolení. Případný vliv do dokumentace pro provádění stavby bude 
řešen samostatně. Změny se týkají následujících položek ve specifikaci ceny akce: 
 
 
Položky se změnou rozsahu na základě potřeby víceprací: 

 

 Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech 
ve stavbou dotčeném území (B6) 

Položka je nezbytná vzhledem ke změně rozsahu stavby a k prodlení, způsobenému projednáním 
technického řešení. Tyto okolnosti nebyly známy objednateli ani zhotoviteli v době uzavření smlouvy ani 
v době provádění činností, které jsou na základě dodatku rozšiřovány. 
 

 Geotechnický průzkum pro novou trasu tramvajové trati a pro umělé stavby, sondy do 
stávajících konstrukcí a podloží včetně vyhodnocení. (B9) 

Položka průzkumů byla v původní smlouvě naceněna s předpokladem poskytnutí podkladů od zásadní 
stávající konstrukce v rozsahu stavby, kterou je strop strojovny vzduchotechniky Strahovského tunelu, 
na němž má být umístěna tramvajová smyčka. Tento technologický objekt je ve vlastnictví hl. m. Prahy 
a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., pro kterou činnosti na konkrétním obvjektu 
vykonává společnost SATRA, spol. s.r.o. Předmětné instituce byly již v roce 2022 opakovaně osloveny 
zástupci Zhotovitele a posléze i Objednatele s žádostí o poskytnutí a případné doplnění podkladů. Po 
delší anabázi společnost TSK písemně sdělila Objednateli, že dokumentací své stavby nedisponuje a 
nemá v úmyslu ji zajistit. Tato neočekávaný událost působí do svého vyřešení nepřekonatelnou 
komplikaci v přípravě TT Malovanka – Strahov. Zajištění předmětné dokumentace je nezbytné 
k posouzení statiky a návrhu úprav konstrukce pro stavbu tramvajové trati, tedy příprava stavby 
tramvajové trati vyžaduje provedení příslušných průzkumů. Zhotovitel tyto činnosti zajistí 
prostřednictvím společnosti SATRA, spol. s.r.o., která vypracuje diagnostický průzkum a statické 
posouzení nosné konstrukce stropu strojovny VZT Strahovského automobilového tunelu, tato část byla 
ze strany společnosti SATRA oceněna na 2 972 000,- Kč přímo nabídkou pro Objednatele v červenci 
2022, následně po upřesnění rozsahu pak nabídkou pro Zhotovitele v upřesněné výši. Vzhledem 
k výhradní správě objektu společností SATRA, spol. s.r.o. nelze činnosti zajistit cestou jiného subjektu, 
což bylo Zhotovitelem prověřeno. Navýšení ceny průzkumných prací o 3 400 000,- Kč zahrnuje 
provedené průzkumů a jejich analýzu Zhotovitelem včetně nezbytných dalších průzkumných prací 
provedených přímo zhotovitelem, provedení diagnostického průzkumu je tedy dodatečně zařazeno do 
položky podkladových a průzkumných prací včetně navýšení činnosti Zhotovitele na analýzu nových 
podkladů. Na základě průzkumu stropu strojovny vzduchotechniky Strahovského tunelu bude navržen 
nový stavební objekt, ve kterém budou navrženy potřebné postupy ochrany a nutných úprav tohoto 
objektu. 
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 Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navržené stavby a ze 
stavební činnosti v podrobnosti podkladu pro vyjádření hygienické stanice (B15) 

Položka je nezbytná vzhledem ke změně rozsahu stavby a k prodlení, způsobeném projednáním 
technického řešení. Tyto okolnosti nebyly známy objednateli ani zhotoviteli v době uzavření smlouvy ani 
v době provádění činností, které jsou na základě dodatku rozšiřovány. Během přípravy stavby došlo ke 
změně v legislativě pro posuzování hluku, která musí být pro řádné projednání stavby zohledněna. 
 

 Korozní průzkum (B16) 
V území připravované stavby se nachází vysokotlaký plynovod (VTL), o němž Objednatel i Zhotovitel 
v době uzavření smlouvy měli pouze základní informace dostupné z technických map hl. m. Prahy a 
polohopisných podkladů. Studie IPR Praha, která byla podkladem akce, plynovod zcela zanedbala. Při 
projednávání stavby vzniknul nicméně nepřekročitelný požadavek provedení podrobného korozního 
průzkumu, a to z důvodu umístění VTL plynovodu v dané lokalitě na výjimku již v současné době. 
Křížení tramvajové trati a plynovodu nelze řešit jinak a požadavek měření v řádově vyšší náročnosti 
předepsaný písemným stanoviskem vlastníka a provozovatele VTL plynovodu je tak nepřekročitelně 
nutným požadavkem, bez jehož splnění není možné pro stavbu tramvajové trati získat souhlasná 
stanoviska ke společnému povolení.  

 

 Situační výkresy (koordinační část) (E5) 
Položka je nezbytná vzhledem ke změně rozsahu stavby, způsobeném vyvolanými změnami, zejména 
změnami odvodnění a zeleně (viz níže), rozšířením rozsahu trakčních kabelových vedení a 
zapracováním nového stavebního objektu, ve kterém budou navrženy potřebné postupy ochrany a 
nutných úprav stropu strojovny vzduchotechniky Strahovského tunelu. Tyto okolnosti nebyly známy 
objednateli ani zhotoviteli v době uzavření smlouvy ani v době provádění činností, které jsou na základě 
dodatku rozšiřovány. 
 

 Odvodnění tramvajové trati (E9) 

 Pozemní komunikace a veřejný prostor (E21) 

 Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru (E22) 

 Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody) (E25) 

 Úpravy území a sadové úpravy (E27) 
Položky jsou nezbytné vzhledem ke změně rozsahu stavby vyvolanému jednáním s Pražskou 
vodohospodářskou společností, a.s., kde vyplynula zásadní nutnost rozšíření rozsahu projekčních prací 
týkajících se odvodnění, kanalizací a zeleně, a to z důvodu potřeby uvedení projektu do souladu 
s novými standardy pro hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy, tyto standardy vešly 
v platnost až po uzavření smluvního vztahu na projekční práce mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 
avšak jsou důrazně vyžadovány do nových projektů. Tyto okolnosti nebyly známy objednateli ani 
zhotoviteli v době uzavření smlouvy ani v době provádění dosavadních činností. Konkrétním 
předmětem prací je přeprojektování odvodnění a přeložek trubních sítí vodovodů a kanalizací, což se 
promítne i do řešení pozemních komunikací a zeleně. V rámci položek bylo předpokládáno odvodnění 
do dešťové kanalizace a dále přeložky a úpravy a kanalizací v podobě nezbytné pro zřízení tramvajové 
trati, v rámci projednání DUSP došlo k navýšení a změně požadovaných prací ze strany Pražské 
vodohospodářské společnosti, a.s. (PVS), a to z důvodu striktního požadavku dodržení Standardů 
hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy, které byly schváleny Radou hl. M. 
Prahy dne 8.11.2021, tedy až jeden rok po podpisu smlouvy na projektové práce mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. Na společném jednání PVS, Objednatele a Zhotovitele byl stanoven kompromisní rozsah 
předpokládaných požadovaných prací, který představuje navýšení prací na odvodnění a trubních sítích 
včetně potřeby zajištění retencí dešťové vody, a to je přirozených, tak i umělých nádrží. Součástí nových 
požadavků PVS je také zajištění zasakování dešťových vod do terénu včetně změn v koncepci zeleně 
a terénních úprav, což má vliv i na tuto část projektu. 
 

 Trakční kabelové vedení (E15) 
Položka je nezbytná vzhledem ke změně rozsahu stavby, způsobené podrobnou projektovou analýzou 
napájení nové trati, kdy vznikla ze strany DPP objektivní potřeba propojení kabelovou trasou do 
Bělohorské ulice mimo dosud uvažovaný rozsah stavby. Toto technické řešení bylo stabilizováno až 
v průběhu projektu na základě výpočtů. Tyto okolnosti nebyly známy objednateli ani zhotoviteli v době 
uzavření smlouvy. 
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 Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody) (B 20) 
Položka je nezbytná vzhledem k potřebě doplnění nového stavebního objektu úprav stropu strojovny 
vzduchotechniky Strahovského tunelu, kde budou dle zajišťovaných průzkumů zahrnuty potřebné 
postupy ochrany a nutných úprav této již existující podzemní stavby. Dále dochází k vynucené úpravě 
rozsahu navržených opěrných a zárubních zdí na základě změn vyvolaných koncepčními změnami 
v odvodnění a v přeložkách vodovodů a kanalizací. Tyto okolnosti nebyly známy objednateli ani 
zhotoviteli v době uzavření smlouvy a vyplynuly ze skutečností popsaných výše. 
 

 Dokladová část (E 28) 
Položka je nezbytná vzhledem ke změně rozsahu stavby a k prodlení, způsobeném projednáním 
technického řešení. Změny vyvolané novými okolnostmi vyžadují nové projednání a získání nových 
dokladů a stanovisek nad rámec standardního projednání stavby. Tyto okolnosti nebyly známy 
objednateli ani zhotoviteli v době uzavření smlouvy. 
 

 Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání 
žádosti o společné povolení stavby (F1) 

Předmětem položky je zajištění souhlasných stanovisek k projektu pro společné povolení stavby, čemuž 
předchází fáze dílčích jednání, u které je zřejmé navýšení objemu prací vyvolané výše popsanými 
skutečnostmi, zejména lze předpokládat časově náročnější projednání s PPD, PVS a TSK. Položka je 
adekvátně navýšena o část poměrově odpovídající navýšení náročnosti předmětných částí stavby. Tyto 
okolnosti nebyly známy objednateli ani zhotoviteli v době uzavření smlouvy. 


