

Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	757/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:     01/2023/06	

Název díla:

“Malodolský p., ř. km 2,116-2,404 (Údolíčko) - rekonstrukce koryta”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	


technický dozor objednatele:	
	
		
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	KONOPA Vladimír s.r.o.
sídlo:	Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	03565785
DIČ:	CZ03565785
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 30324
tel. 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o 
a) změnu účelu a předmětu smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.


Mění se
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy

b)  Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) předání převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: _Hlk117675323]původní znění: 	nejpozději do 30.11.2023
nové znění: 		nejpozději do 18.12.2023

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „SO 01 – Opěrné zdi“ + „SO 02 – Břehové opevnění“ + „SO 03 – Stabilita dna“ + „VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady“

původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za 4 objekty)		3.731.530,50 Kč 
(slovy: tři miliony sedm set třicet jedna tisíc pět set třicet korun českých padesát haléřů)

nové znění: 
Celková smluvní cena bez DPH (za 4 objekty)		3.806 750,73 Kč 
(slovy: tři miliony osm set šest tisíc sedm set padesát korun českých sedmdesát tři haléře)


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2023.


V Chomutově						V Jimlíkově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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