Dodatek č. 3

 SMLOUVY O DÍLO

Akce: „DAMU–okna, fasáda, komíny, střecha“

Identifikační číslo v EDS: 133D22A000015
 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:
Akademie múzických umění v Praze (AMU)
	veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění
Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika
Součást: Divadelní fakulta AMU
Adresa: Karlova 26, 116 65 Praha 1
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:	19-5373180297/0100
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Langer, Ph.D., kvestor
Tel.: +420 234 244 503, e-mail: tomas.langer@amu.cz 
Osoba oprávněná k věcným jednáním: Mgr. Jan Sedláček, Ph.D. tajemník
Tel: +420 234 244 203, e-mail: jan.sedlacek@damu.cz
(dále jen „Objednatel“)

 (dále jen „Objednatel“)

a
ALBET stavební, s.r.o.
Sídlo: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu Praha, spisová    značka C 99291
Plátce DPH: ano
Daňový domicil: ČR
IČO: 27139891, DIČ:CZ27139891
Bankovní spojení: 35-718970217/0100
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Praha 5
Zastoupená ve věcech smluvních: ing. Petr Doležal
Zastoupená ve věcech technických: ing. Petr Doležal 
Tel.: 602 343 866, e-mail: dolezal@albet.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“

Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo se upravují čl. č. V. Termíny plnění a čl. č. VI. Cena a platební podmínky.

					    Preambule
Uzavření Dodatku č. 3 je vyvoláno následujícími skutečnostmi:

· Provozními omezeními práce ze strany AMU v době akademického roku – zastavení prací při návštěvě prezidenta České republiky z důvodu bezpečnostních opatření a kvůli mimořádným akademickým akcím v sousedících prostorách; zastavení prací kvůli nepřízni počasí

 
Uzavření Dodatku č. 3 je v souladu se zněním odstavců č. 4 a č. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s výkladem § 222 (Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku) vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Výklad MMR tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 3.


Čl. V. Termíny plnění – změna článku

Nové znění odst. 5) článku č. V:

K protokolárnímu předání prakticky dokončeného funkčního Díla, včetně vad a nedodělků nebránících provozu s veškerou dokumentací a protokoly o všech požadovaných zkouškách dojde v termínu nejpozději do 11. prosince 2023 dle upraveného Harmonogramu. Po dobu prací budou zpřístupněny ateliéry pro studenty a zaměstnance objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí bezpečnost prostor (elektrické rozvody, manipulace s materiálem v průchozích místnostech a související bezpečnostní opatření).
Při předání prakticky dokončeného funkčního Díla předloží zhotovitel objednateli tyto dokumenty:
a. Veškerou dokumentaci skutečného provedení Díla,
b. Prohlášení Zhotovitele, že pro Dílo byly použity pouze ověřené výrobky a technologie včetně prohlášení o shodě,
c. Prohlášení Zhotovitele o úplnosti a kvalitě Díla, 
d. Zápis o revizi elektrického zařízení,
e. Platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení,
f. Doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, příp. doklad o uložení nezpracované suti na skládku.

S tím bude vyhotoven a podepsán oběma smluvními stranami seznam vad a nedodělků. Po jejich odstranění nastane druhá fáze, a to finální dokončení díla dle Harmonogramu do 21. prosince 2023. Dokončením Díla se rozumí úplné a řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků. Dokončení Díla je spojeno s podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby.

Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje, že k dokončení všech nedokončených prací a k vyřešení všech položek na seznamu vad a nedodělků, které jsou předpokladem pro finální dokončení Díla, dojde nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od data praktického dokončení Díla, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na jiné lhůtě. 
Čl. VI. Cena a platební podmínky – změna článku 
Nové znění odst. 1) článku č. VI:
Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené, dokončené a předané Dílo, je sjednána smluvními stranami takto:
cena bez DPH dle Smlouvy			8 976 901,00 Kč
cena bez DPH dle Dodatku č. 2		1 134 803,53 Kč
cena bez DPH dle Dodatku č. 3		  -384 291,72 Kč
cena celkem bez DPH		         9 727 412,81 Kč
DPH celkem					 2 042 756,69 Kč
Cena celkem včetně DPH		       11 770 169,50 Kč

(slovy: jedenáctmilionůsedmsetsedmdesáttisícstošedesátdevět korun a šedesátosm haléřů)
(dále jen „Cena“)


Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2023 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.
Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 3 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Dodatek č. 3 má 4 stránky, je vyhotoven ve formě elektronického originálu se zaručenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.
Tento Dodatek č. 3 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu řádně uveřejnil v registru smluv podle ZoRS.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2023. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2023			            V Praze dne 30. 11. 2023

za Objednatele	                      za Zhotovitele





Ing. Tomáš Langer, Ph.D. 				Ing. Petr Doležal
             kvestor						       jednatel

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Upravený Harmonogram realizace Díla
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 7 a 8
Příloha č. 3 – Výklad Ministerstva pro místní rozvoj ČR
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