
DAMU  - okna, fasáda, komíny a střecha

Harmonogram prací
31.7. 31.8.
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Bourání podkroví a střechy

Bourání ostatní

Konstrukční část krov

Skladby podlah

Podhledy

Povrchy

Skladby střech

Výplně otvorů

Elektroinstalace
Bleskosvod

Vzduchotechnika

Ostatní konstrukce a práce
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