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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/3972  BŘEŽANY ,  MOST 3972-2 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU S .R .O .  

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. Oddíl C, vložka 26117 
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel 
 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 
ze dne 28. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 
 
Zdůvodnění: 

- při provádění injektáže se zjistily kaverny za opěrami hlubší než předpokládala projektová dokumentace, a proto 
bylo nutné použít vetší množství injektážní malty. Po otrýskání a očištění cihelných opěr se zjistily zdegradované 
lokální části cihel v opěrách, které bylo nutné vyměnit, 

- vzhledem k okolnímu terénu se obruby a skluzy z příkopových žlabů provedly v nižší výměře, než původně 
předpokládala projektová dokumentace. 
 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

 

C E N A  D Í L A  B E Z  D P H         2  3 6 0  9 9 9 , 5 0 K Č  

 

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.  

 
Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:  

1. Vyčíslené více a méněpráce 
 

 

V Brně, dne 7.12.2023 

 

 

V Brně, dne 7.12.2023  

 

 

 

Ing. Marek Bartoš Bc. Roman Hanák 

Jednatel ředitel 

Credibau s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCE  A MÉNĚ PRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


