
Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu 

STAVBA Číslo stavby:

Objekt:- Číslo objektu:-

PROJEKTANT Aut. dozor:

OBJEDNATEL Zplnomocněný zástupce: Funkce: Zástupce investora

Stavební dozor

ZHOTOVITEL Zplnomocněný zástupce: Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

 Technicky věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD: 

 Generální dodavatel, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření TDS:

 Stavební dozor, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření AD:

Autorský dozor, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření Investora:

Investor , podpis ................................................. Datum ...............................

Cena víceprací 904 741,00

Cena méněprací

Celková cena 904 741,00 Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / bez dopadu

(kalkulace přiložena)

 Důvody zamítnutí návrhu:

 Objednatel, jméno, podpis ............................................ Datum ...............................

 Rozdělovník:

 Objednatel:                  Stav. dozor:                  Zhotovit./dod.:                  

Ostatní:                  

Příloha: kalkulace listů: Vícepráce

AD Souhlasím. Změna vznikla z důvodu opomenutí komunikace v rámci výkopů pro lapol a s tím spojené uvedení 

komunikace do původního stavu. Dále je zde řešeno stávajívcí potrubí vodovodního řádu, které se musí přeložit.

ZML_3

Za TDS Souhlasím se ZL. Změna vznikla z důvodu opomenutí komunikace v rámci výkopů pro 

lapol a s tím spojené uvedení komunikace do původního stavu. Dále je zde řešeno stávajívcí 

potrubí vodovodního řádu, které se musí přeložit.

Změna rozpočtu vlivem zásahu do komunikace sousedící s IO 02_Lapačem tuku. Dále ZML řeší problematiku přeložení STV pro přístavek, která je v kolizi s 

revizní šachtou. Voda se musí v litině demontovat a následně se provede nová trasa, která bude realizována z menšího průměru a z PE materiálu.Nutnost uvést 

komunikaci do zpětného stavu, místo asfaltu bude použito kamenivo zpevněné cementem. 

Změnový list zahrnuje chybějící položky, které vznikly vlivem zásahu do vedlejší komunikace. Dále ZML řeší demontáž 

stávajícího vodovodního řádu, který napájí přístavek a montáž včetně přeložení nového vodovodního řádu. Tento řád 

bude veden v menší dimenzi a v materiálu PE. Stávající komunikace musela být zbourána v celé její skladbě vlivem 

svahování výkopu. Budoucí komunikace bude zrealizována z kameniva zpevněného cementem. 



S: 1

O: 1

R: ZML 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem CÚ

Díl: 1 Zemní práce 514 173,46
1 113107410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 61,20000 21,80 1 334,16 RTS 23/II

Pod betonovou vrstvou : 20,4*3,0 61,20000

2 113107430R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 61,20000 50,80 3 108,96 RTS 23/II

Pod betonovou vrstvou : 20,4*3,0 61,20000

3 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 61,20000 173,00 10 587,60 RTS 23/II

Pod živičným povrchem : 20,4*3,0 61,20000

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 20,40000 103,00 2 101,20 RTS 23/II

20,4 20,40000

5 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 312,02070 442,50 138 069,16 RTS 23/II

Začátek provozního součtu

  Nový OT : 1040,069 1 040,06900

Konec provozního součtu

30% : 0,3*1040,069 312,02070

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 2 233,95100 53,30 119 069,59 RTS 23/II

Odvoz na mezideponii

Nové OT : 1040,069 1 040,06900

Podélný profil : 192,5+393,25 585,75000

ornice : 810,00 810,00000

odečet odvozu : -201,868 -201,86800

07.I 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 233,95100 19,30 43 115,25 SoD

Nové OT : 1040,069 1 040,06900

Podélný profil : 192,5+393,25 585,75000

ornice : 810,00 810,00000

odečet odvozu : -201,868 -201,86800

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 2 233,95100 80,00 178 716,08 RTS 23/II

Odvoz pro zpětný zásyp

Nové OT : 1040,069 1 040,06900

Podélný profil : 192,5+393,25 585,75000

ornice : 810,00 810,00000

odečet odvozu : -201,868 -201,86800

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,60000 89,10 2 548,26 SoD

22*2*0,3-KSC 13,20000

22*2*0,35-štěrk pod KSC 15,40000

M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/663 t 30,800 504,00 15 523,20 SoD

15,4*2

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 48 034,80
10 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 

obrubníku 80x250x500 mm

m 20,40000 451,50 9 210,60

RTS 23/II

11 58935150R Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10 m3 13,20000 2 670,00 35 244,00

RTS 23/II

Zpevnění vozovky : 22*2*0,3 13,20000

12 59217001R Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní kus 20,40000 175,50 3 580,20

RTS 23/II

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 74 352,46
13 229830012R00 Demontáž návěstního stožáru - 2 svítidla kus 3,00000 3 250,00 9 750,00 RTS 23/II

3,00000 3,00000

14 17115666600R Jeřáb mobil. Na autopodvozku 120 t GROVE Sh 6,50000 9 938,84 64 602,46 RTS 23/I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 19 067,20
15 460030072RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše nad 10 

m2

m2 61,20000 228,50 13 984,20

RTS 23/II

Odstranění asfaltové vrstvy : 20,4*3 61,20000

16

460 03-0081.RT2

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 

cm

m 26,00000 195,50 5 083,00

RTS 23/II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 128 688,30
17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 88,74000 16,00 1 419,84 SoD

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 1 774,80000 12,00 21 297,60

SoD

19 979990107R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 

170102

t 74,66400 350,00 26 132,40

SoD

20

979 99-0121.R00

Poplatek za uložení suti- obal.kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 14,07600 3 415,00 48 069,54

RTS 23/II

21 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 

příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti 

suti,  

t 88,74000 358,00 31 768,92

SoD

Přepojení vodovodu 120 424,78
22 722110818R00 Demontáž potrubí z litinových trub, DN200mm m 25,00000 621,00 15 525,00 RTS 23/II

23 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu D110 mm m 25,00000 101,50 2 537,50 RTS 23/II

24 28613107.MR Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF plus ks 5,00000 506,00 2 530,00 RTS 23/II

25 286134133R Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 110x10mm PN16 m 36,00000 536,00 19 296,00 RTS 23/II

prořez 20%

26 28653327.AR Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm ks 4,00000 1 451,00 5 804,00 RTS 23/II

27 422935326R HAWLE spojka Synoflex s přírubou, DN 200 ks 2,00000 16 710,00 33 420,00 RTS 23/II

28 indiv. Přírubová redukce RP DN 200/100 TT ks 2,00000 4 740,84 9 481,68 RTS 23/II

29 422935323R HAWLE spojka Synoflex s přírubou, DN 100, PN16 ks 2,00000 7 810,00 15 620,00 RTS 23/II

30 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 12,600 198,00

2 494,80

SoD

VV 30x 1x0,42 12,6

M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 25,200 504,00 12 700,80 SoD

VV 12,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

31 871251121R00 Montáž kolen polyetylenových ve výkopu D110 mm ks 10,00000 101,50 1 015,00 RTS 23/II

montáž kolen, spojek a redukcí

Celkem 904 741,00

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

FN Bohunice

FN Bohunice-Rekonstrukce Stávajícího provozu 

Úprava výkazu výměr IO 02_LAPOL

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu- KSC
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