
DODATEK Č.2
SMLOUVY O DÍLO č. 269/2023/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ 
Statutární zástupce; 
Se sídlem:

Ing. Ondřej Kozub - starosta 
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
00267538 
CZ00267538

IČO;
DIČ:

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel: 
INSTAV Hlinsko a.s. 
Se sídlem; Tyršova 833, 539 01 Hlinsko 
Spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631 
IČO:
DIČ;
Zastoupený;
Bankovní spojení;
Číslo účtu:
Telefon:
Email:

25284959
CZ25284959
Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva 
UniCredit Bank a.s.

469 311 847 
info@instav.cz

dále jen zhotovitel

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo;

II. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Chotěboř, hřbitov - vybudování nového parkoviště 
z UL. Na Chmelnici a z ul. Žižkova“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky 
objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a o práce a dodávky nerealizované 
(méněpráce). Jedná se zejména o následující změny;

Vícepráce:
o Opatření geotextilie na podloží zemní pláně vyvolané nedostatečně únosným 

podložím.
o Úprava vjezdů do hřbitova - osazeni dvouřádku ze žulové kostky do betonu.

Méněpráce:
o Snížení rozsahu prováděni nové konstrukce vozovky v místě nových obrub.
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v. Cena díla

V.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku méněprací mění následujícím 
způsobem.

Celková cena díla dle SOD bez DPH 1.331.331,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH 

Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH

-141.383,96 Kč 

1.189.947,04 Kč 

1.439.835,92 KčCelková cena díla včetně DPH

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha Č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvé vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejích pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.
Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 601 RM, dne 29.11.2023.

V HlinskuV Chotěboři
Digitálně podepsal 
Ing. Vladislav 
Kropáček 
Datum; 2023.12.05 
08:28:15+0TO0'

II11 [r====>
INSTAV

'' Digitálně 
(i podepsal ing.Ing. Za zhotovitele;

Ing. Vladislav Kropáček 
předseda představenstva

Za objednatele; 
Ing. Ondřej Kozub 
starosta města

Ondřej;
Ur\-7ilV\ / 2023:12-07

13:22:08+0T00'

Příloha č. 1: položkový rozpočet
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i Změnový list
CHOTÉBOŘ, HŘBITOV * VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PARKOVISTÉ Z UL. 

NA CHMELNICI A 2 UL. ŽIŽKOVA
Název stavby;

Číslo smlouvy o dílo objednatele:Číslo
ZBV Datum uzavření smlouvy o dílo:1

Zhotovitel;Objednatel: Město Chotěboř 
Trčků z Lípy 69 

583 01 Chotéboř 
IČO: 00267538

INSTAV Hlinsko a s. 
Tyršova 833 

539 01 Hlinsko 
IČO: 25284959

Změnu inicioval: zhotovitel/objednatel

Popis změny:
Změny vyvolané vlivem nepředpokládaných technických podmínek stavby:

- VCP - opatření geotextilíe na podlož! zemní pláně parkoviště vyvolané nedostatečné 
únosným podložím

Cenová úprava v Kč bez DPH:
Cenový návrh záporných 

změn
Cena celkem za navržené 
změny (záporné a kladné)

Cenový návrh kladných změn

11 224,72 11 224,72
Souhlas se změnou:

datum: 9- STAvBi^k^c...Projektant (autorský dozor)

“•••i/* Híésia

Pražská 2230 
podpis ifTechnický dozor stavby datum:

9. řSprávce stavby datum; podpis
l-i-

llftjSTAV fg)Zhotovitel datum: podp
/ ^JIÍSTAV Hlinsko a.s. 
/ lyrSova 833

S39 Ol Hlinsko

iCO: 2S2049S9 
DIČ: CZ2S204959 
To): Af>'J iP OAV



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Chotěbor-parkoviště u hřbitova
Objekt:

SO 04.1-VCP - Chotěboř - ul. Na Chmelnici

KSO;
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2023

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ;

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

11 224,72Cena bez DPH

Základ daně 
11 224,72

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše daně 
2 357,19DPH základní 

snížená 0,000,00

13 581,91v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotébor-parkovišté u hřbitova
Objekt:

SO 04.1-VCP - Chotéboř - ul. Na Chmelnici

Datum: 05,10.2023Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 224,72

11 224,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 11 224,72
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SOUPIS PRACÍ
stavba;

Chotěboř-parkoviště u hřbitova
Objekt:

SO 04.1-VCP - Chotěboř - ul. Na Chmelnici

Místo: Datum: 05.10.2023

Zadavatel;
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem 11 224,72

D HSV Práce a dodávky HSV 11 224,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
lOeotextílíe pro ochranu, separaci a ftitrad netkaná 
I měrná hm přes 200 do 300 g/m2

11 224,72

172,000 jI 1 j K 919726122 m2 65,26 11 224,72

-Parkovací zálivy" 2*77
“Sjezd” 18
Součet

154.000 
18.000

172.000

W
W
W
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___________Změnový list______________________
CHOTÉBOŘ, HŘBITOV - VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PARKOVIŠTĚ Z UL.

NA CHMELNICI A 2 UL. ŽIŽKOVA
Název stavby:

Čislo smlouvy o dílo objednatele:Cisto
19.09.2023Datum uzavření smlouvy o dílo:2ZBV

Zhotovitel;Město Ctiotěbof 
Trčků z Lípy 09 
583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538

Objednatel:
Tyršova 833 

539 01 Hlinsko 
IČO: 25284959

fchotovj|el.’rbie» ínnře!Změnu intciovsř:

Poptž změny:
Změny vyvolané vlivem nepředpokládaných technických podmínek stavby.

- Naplení silniéni obruby na AHV
Ve staníčení 0- 0,05 nebude prováděna nová kcs vozovky v šířce 0.75 m (ntór^ráce). Nové 

řešení - bude zaříznuta stávající vozovka tak, aby byla postižena všechna místa s možnou 
poruchou (zazubení, chybějící ČD).
Nová skladba v místě této úpravy ~ beton B20/25 (jako použitý materiál na tože sílnišnich 
obrubníků) na úroveň - 0,05 m. spojovací postřik, ACO 11 v tl. 5 cm.

Cenová úprava v Kč bez DPH:
Cenový návrh záporných 

změn
Cena celkem za navržené 
změny (záporné a kladné)Cenový návrh kladných změn

■169 834,94 45 323,19 ■1243117S
Souhlas se zménou:

vdatum: AIProjektant lautorský dozor) podpis

datum: ^KC\,Technický dozor stavby podpH. -

datum: €oZ^Správce stavbv podpis •

Jdatum: podptE
/

Zhotovíte!



SOUPIS prací
stavba:

Chotěboř-parkovišté u hřbitova
Objekt;

SO 04.1 - ZBV Č.2 - Napojení silniční obruby na AHV

Místo: Datum; 23. 8, 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -124 311,75

D HSV Práce a dodávky HSV -124 311,75

Zemní práceD 1 -15 662,40
Odstranění podkladu živi&iého tl přes 100 do 150 mm | .
strojně pl přes 50 do 200 m2 _________ i -80,000 j10 K 113107183 195,78 -15 662,40

"ul. Na Chmelnici” -80 
Součet

-80,000
-80,000

w
w

D 4 Vodorovné konstrukce 18 140,62
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

ilOO mm
18 140,62< 9 K 451315116 I m2 38,845 467,00

40*0,15+65,69*0,5 38,845W

Komunikace pozemní -126 789,97D 5

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm ; m2 -14 089,47-58,667 240,161
K 564861011

Poznámka k potoZce.
Poznámka k položce: Výměra vt pfip rozšířeni podkladních vrsfev pod 
obnjby a na přip. nerovnost podkladu celkem 10%.

P

"Nové konstrukce"
"Štérkodn' - ŠDB 0/32 GE : tl. 200mm"
"Oprava asfaltové vozovky po pokládce obrub - podkladní
vrstvy"-80*2/3*1,1
Součet

w
w

-58,667W

____ :56.617w

Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m -68 392,80m2 -80,000 854,912 K 565155101

"Nové konstrukce"
"ACP16+;0. 70 mm"
"Oprava asfaltové vozovky po pokládce obrub” -80
Součet______________ _ ______
Podklad ze směsi stmeleré cementem ŠC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm _____

w
w

•80.000
-80,000

-53,3331

w
w ■|

-21 161,47'm2 396,783 K 567122114

"Nové konstrukce"
"Směs stmelená cementem SC C 8/10 : tl. 150mm" 
"Oprava asfaltové vozovky po pokládce obrub • podkladní 
vrstvy" -80*2/3 
Součet

W
W

-53,333w

-53,333W

Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství '
1 kg/m2 I ^ -4 803,20-80,000 i 60,044 I K 573111112

"Nové konstrukce"
"Infiltračni postřik 0,7 kg/m2 (do 1,0 kg/m2)" 
"Oprava asfaltové vozovky po pokládce obrub" -80 
Součet_________________________________

w
w

-80,000
-80,000

w
w

iPostňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40
ikg/m2_________________________________________
"Nové konstnjkce"
"Spojovací postřik 0,4 kg/m2"
"Oprava asfaltové vozovky po pokládce obrub" -80
Součet___________________________________

j Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40lkg/m2______________________
_4.010,15+65,6910,5_______________________ _______

'Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

-3 341,60m2 -80,000 41,775 I K 1573211108

w
w

-80,000
•80,000

w
w

: 41,77 1 622,568 ; K 573211108R m2 38,845
I

38,845W

-42 184,00m2 -80,000 527,306 , K 1577134211

. 1 ."Nové konstrukce"
"ACO 11 ; 40 mm"
"Oprava asfaltové vozovky po pokládce obrub" -80 
Součet

w
w

-80,000
-80,000

w
w
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

r I
/Asfaltový beton vrstva obrvsná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
'50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

K7 577144211 38,845 25 560.01m2 658,00

40*0,15+65,69*0,5W 38,845
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________ Změnový Itst _________
Název stavby: | CHOTÉBOŘT HŘBITOV-VYBUDOVÁNI NOVÉHO PARKOVÍéŤéŽUL.

NA CHMELNICI A 2 UL. ŽIŽKOVA
číslo smlouvy o dílo objednatele'Číslo
Datum uzavření smlouvy o dito:ZBV 3 19.09.2023
Mésto ChotébořObjednatel; Zhotovitel; íNSTAV Hlifísko a.s.

Tyršova 833 
539 01 Hlinsko 
IČO: 25^959

TrčkúzLípy69 
583 01 Chotéboř 
IČO: 00267538

Zménu inicioval; zhDtovite!.'obiř;dna!ei

Popis změny:
Zmény vyvolané vlivem nepředpokládaných technických podmiríek stavby;

- VCP' úprava vjezdu do hřbitova bude nově osazen dvouřádek ze žulové kostky do betonu 
(vícepráce). Stávající AHV piocha bude zaříznuta na šíři sloupů vjezdové brány,
bude odbourán beton v místě stavěče křídla brány- v tt. cca 5 cm. Nová kce ~ spojovací 
postřUc, ACO 11 ti 5 cm.(vícepráce). V místě středového stavéče křidla brány bude zavrtána 
ocelová trubka prúm cca 50 mm.
- MP - odpočet 1 ks O^M značky vč. sloupku

Cenová úprava v Kč bez DPH:
Cenový návrh záporných 

zmén
Cena celkem za navržené 
zmény (záporné a Madné)

Cenový návrh kladných zmén

-3 778,55 4 785,87 1 007,32
Souhlas se zmér>ou:

/
datum: XOlí?Projektant (autorský dozor) podpis

2o2^Technický dozor stavby datum: podpis

datum: ČC'2.3>Správce stavby podp“

datum: o * A\/Zhotovitel podptr 'V.

/

/



SOUPIS PRACÍ
stavba:

Chotěboř-parkoviště u hřbitova
Objekt;

SO 04.1 • ZBV Č.3 • Napojení dlažby vjezdu na hřbitov

23. 8. 2023Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

IPČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 1 007,32

Práce a dodávky HSVD HSV 1 007,32

□ 5 Komunikace pozemní
3 'Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40
____ ikg/ni?____

3,8yó,6______ _____

.Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
Iso mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

3.89-0,6
iKladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm
3,89'*0,r "“‘“I _______
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 

' 1,03*3,89*0,2 ~ ~ ’ ~

3 059,60

3 K 1573211108R m2 2.334

2.334

97.4941.77
j

w

4 ' K 577144211 m2 2,334 658,00 1 535,77
-I.

2.334W

7 , K 591241111 m2 0.778 812,00 631,74

W 0,778
0.801

0,801
2 M 158381007 m2 992,01 794.60

w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu 
informativní značky provozní fP8. IP9, IP11-IP13 
500x700mm

-2 052,28
1

8 K 914111111 kus -1,000 326,30 -326,30
1

9 M \40445625 kus -1.000 913.64 -913.64

\ Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou O 60 mm

PoznámHa k položce.
Poznámka k položce, vč. likvidace výkopku pro základ (malé množství)

10 , K 1914511112 j kus -1,000 978,90 -978.90

p

11 . M 40445225 ^Sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus -1.000 1 559.71 ■1 559.71 I

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150

1 5 K 919732211 3.890 52,21 203.10m

6 , K 919735113 7.780 195,78. 1 523.17mmm
2*3,89w 7,780
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Změnový jist
CHOTÉBOŘ. HŘBITOV-VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PARKOVIŠTĚ Z UL.

NA CHMELNICI A Z UL. ŽfŽKOVA
Název stavby:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:CIslo
Datum uzavřeni smlouvy o dílo:4 19.09.2023ZBV

Ot^natel: Město Chotéboř 
Trčkůz Llpy69 

583 01 ChotSboř 
IČO; 00267538

Zhotovitel;
Tyršova 833 

539 01 Hlinsko 
IČO: 25284959

Změnu inicioval: 7ÍiDiov*tel/ob)erln3lí?)

Popis změny:
Změny vyvolané vlivem nepředpokládaných technických podmínek stavby:

- VCP • ukončeni dlažby u vjezdu z ui. Žížkova a ukončení vjezdu u brány - úprava vjezdu do 
hřbitova bude nové osazen dvouřádek ze žulové kostky do betonu (vlcepráce). Doplněni 
drenážního potrubí dl. 3 m. Doplnění asf.recyklátem u vjezdu brány. Pod parkovací místa 
uložena geotextilie.
- MP - odstranění asfóitu v silnici, odpočet uloženi kabelů CETIN.

Cenová úprava v KČ bez DPH:
Cenový návrh záporných 

změn
Cena celkem za navržené 
změny (záporné a kladné)Cenový návrh kladných změn

■40 374.78 11 070.53 -29 304,26
Souhlas se změnou:

f

datum:

datum: 2o2i

Projektant (autorský dozor) podpis ■ ___
1 ^

podpis ^Technický dozor stavby

datum:Správce stavby podpis ^

datum: OZhotovitel podpis j



SOUPIS PRACÍ
stavba:

Chotěbor-parkovišté u hřbitova
Objekt;

SO 04.1 • ZBV Č.4 - Úprava vjezdu ul. Žižkova

Místo: Datum: 23. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel;

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
I

Náklady soupisu celkem -29 304,25

D HSV Práce a dodávky HSV -8 920,79

D 1 Zemní práce _________
jOdstraněni podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
I strojně pl přes 50 do 200 m2 
"Bourací a přípravné práce"
"Vybourání/vyfrézování stávajícího asfaltové vozovky na silnici
-tlUOmm" -7
Součet

-1 370,46

21 K 113107183 m2 -7,000 195,78 -1 370,46
I

w

w -7,000

w -7,000

D 2 Zakládání

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

225,00

I 13 , K 1212755214 3,000 75,00 225,00m

D 5 Komunikace pozemní

|Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
I kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
I Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l)tl 150 mm ___

Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem tl 70 mm
3,9M,Č~' _ _ _ _________

I Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
,1 kg/m2
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

,kg/m2 ___________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
,40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

-5 444,14

15 K 565155101 m2 -7,000 854,91 -5 984,37

( 26 K ;567122114 m2 -4,667 396,78 -1 851,77

'25 K ,569921132 m2 59,303,900;
~3^00'

231,27
j

w

16 ' K 1573111112 -7,000! -420,28m2 60,04

17 K 1573211108 m2 -7,000j 41,77 •292,39'
t

K 157713421118 m2 -7,000 527,30 -3 691,10

iKladeni dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl
'50 mm
"brána" 3,9*0,2
"silnice" 14*0,2
Součet
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 I

1,03*3,58

7 K 1591241111 m2 3,580 812,00 2 906,96

w 0,760
2,800
3,580

3.687
3,687'

W
W

2 M 158381007 m2 992,01 , 3 657.541
w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
'Vodorovné dopravní značeni děliči čáry souvislé š 125 
'mm retroreflexní bílá barva 
Předznačeni vodorovného liniového značení

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 
"Parko'vacTm(šta'^,0*5l8+5,0*5,64 
Součet

3 410,24
i

' 19 K I915111112
_I___ __________

■ 20 i K 1915611111

32,63 -456,82-14,000m

-14,000 13,05 -182,70m

33 1 K 1919726122 m2 57,200 70,80 4 049,76

57,200
57,200

W
W

Přesun sutě -5 741^,^ 
-5 669,40

D 997

22' K 997221561 iVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km -27,492 206.22t

Poznámka k položce
Poznámka k položce, sklad investora, bez poplatku za uloženi

P

"odpočet nevybouraných asfaltů ul. Na Chmelnici" -25,28 
"nevybourané asfalty v silnici ul. Žižkova" -2,212
Součet _______ _______
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

-25,280
-2,212

-27,492

W
W
W

; T
23 I K Í997221569 1,31 -72,03!-54,984t
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: celkem do 3km
'odpočet nevybouraných asfaltů ul. Na Chmelnici" -25,26'2 
‘nevytMSurané asfalty v silnici ul. Žížkova" -2,212*2 
Součet

p

-50,560
-4,424

-54,984

W
W

w

D M Práce a dodávky M -20 383,46

-20 383,46D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích __
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakryti š lože 
do 35 cm -4 796,75K 460661111 -35,000 137,0527 m

20,88 -730,8028 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm -35,000m

Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 2029 K 460751121 -35,000 156,62 -5 481,70m
cm
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x17x14cm

30 M 59213009 -35.000 202,31 -7 080.55m

31 M 59213004 -35.000 52,21 -1 827,35deska krycí betonová 500x170/10x35mm
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

m

469981111 -1,703 273,64 -466,0132 K t
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