
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 23.12.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgí: Romanem Pavlačkou, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Michal Trunda

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

lČ: 60680377 DIČ:

Daňový režim: neplátce DPH

{dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: SOKOLA JAROMÍR

Sídlo: Josefská 403, 691 42 Valtice

IČ: 62146211 DIČ: CZ6910054723

{dále jen ,,zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na dÍ|čÍch změnách v ustanoveni Smlouvy o dílo ze dne 5.10.2023, jejíž
předmět spočívá ve zhotoveni podlah a položenI podlahoviny Gerflor Nerok 70 a to podle cenové
nabídky zhotovitele při stavbě ,,,,Odstraněni havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a
vodovodů".

Cena cjÍla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena {bez DPH) :

cena vÍcepracÍ podle dod.č.1(bez DPH):

cena díla po započtenizměn v rozsahu díla (bez DPH):

DPH (21%):

cena včetně DPH :

497 576,50 Kč

37 055,50 Kč

534 632,00 KČ

112 272,72 Kč

646 904,72 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávaji v platnosti' beze změny.

PřIlohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a vIcepracI.



Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po 1vyhotovení.

V Mikulově 8. 12. 2023
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: ZL1
Zhotovitel: SOKOLA JAROMÍR, Josefská 403, 691 42 Valtice
Investor: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o. Datum: 14.09.2023
Název akce: Odstranění havariinjho stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů
způsob odeslán1/ předání poštouCj e-mailemlj faxemCj Osobně [ŠQ
datum:
Odkazy na specifikaci: Rozpočtové podklady

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: broušeni a vyrovnání podlah v místnosti bufet a rekonstrukce prahů do všech místností

Popis a zdůvodněni změny:

Z důvodu havarijního stavu podlahy v bufetu byla nutná její demontáž a odvoz na skládku. Před položením systému

nové podlahy bylo nezbytné podkladový beton vybrousit a vyrovnat (zvýšené náklady oproti jiným místnostem). Nově

se zhotovili a dodali prahy do každé místností Prahy jsou co kus to original.

Počet připojených listů specifikaci: 2 položkový rozpočet vÍcepracÍ a méněprací
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222® odstavec 5, § 222 [j odstavec 6, § 222 Cl odstavec 7, § 222 [j

Oznámeni vydává:

SOKOLA JAROMÍR

Stanovisko technického dozoru stavby: Bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek.

Příloha: Rozpočet změnového řízenI dle Smlouvy o dílo.
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Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepraci bez DPH:

0,00,- Kč 37 055,50- KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

37 055,50- KČ 6.12.2023

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedeníapod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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položkový rozpočet stavby

Stavba: Gymnázium Mikulov - vícepráce podlaha Bufet

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, IČO: 60680377
příspěvková organizace
Komenského 273/7 DIČ:
692 01 Mikulov

Zhotovitel: SOKOLA JAROMÍR IČO: 62146211

Josefská 403 DIČ: CZ6910054723
691 42 Valtice

Vypracoval: jaroslav Sokola

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 37 055,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 37 055,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 37 055,50 CZK

Základní DPH 21 % 7 781,66 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 44 837,16 czk
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položkový rozpočet
Gymnázium Mikulov - podlahy - vícepráce

P.Č. Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Podlahy 37 055,50

1 PIATON Comfort páska 0,075 x 18m 2 958,00
2 Uzin lepidlo KE 418 5 332,50
3 Lepidlo murexin 4 500,00
4 Demontáž a odvoz stávajicI podlahy - bufet 3 800,00
5 Broušení podkladu 5 500,00
6 Sešívání betonu 4 500,00
7 Dveřní práh " lakování " montáž (11 originálů) 10 465,00
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