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Odůvodnění: 

Původní technologie spalování (HOVAL) z roku 1994 nevyžadovala tak přesné hlídání chemického složení napájecí vody v kotli jako nová 

technologie. Odluhování a odkalování se provádělo mechanicky/manuálně. 

Nová technologie je vzhledem k technologickému vývoji a modernizaci některých technologických prvků spalovny neovlivnitelná lidským 

faktorem, je plně automatizovaná a v podstatě se nedá obejít instalovaná technologie, a tak došlo ke zvýšení četnosti a množství odluhů a 

odkalů. Stávající vychlazovací jímka umístěná v místnosti filtrace nestačila splnit vyšší požadavky na odtok horké vody (páry). 

Investor se pokusil uplatnit reklamaci u projektanta (Centroprojekt Zlín), ovšem neúspěšně z důvodu, že vychlazovací jímka nebyla 

předmětem projektových prací, měla se využívat původní. Nedostatky původní vychlazovací jímky se projevily až během zkušebního 

provozu, jehož účelem je právě odhalit problematická a kritická místa nově instalované technologie do stávajcí spalovny se stávajcími 

částmi původních technologických prvků (vychlazovací jímka, komínky, přípojky IS apod.) Jedná se tedy o skrytou vadu zhotoveného díla 

(stavby), kterou nebylo možno odhalit v průběhu zpracování projektové dokumentace ani v průběhu rekonstrukce spalovny.                                            

Při zahájení zkušebního provozu při procesu vysoušení vyzdívek technologie spalovny, během odluhování parního kotle do stávající 

vychlazovací jímky umístěné ve filtrovně, docházelo k úniku páry ze všech otvorů (poklop jímky, kanalizační potrubí). Pára pak proudila přes 

technologické zařízení umístěné ve filtrovně i ve spalovně. Tím významně rostlo riziko trvalého poškození technologického zařízení, 

zejména frekvenčního měniče spalinového ventilátoru, látkového filtru, atd. Spalinový ventilátor je klíčové zařízení technologie spalovny a 

při jeho poruše přechází celá spalovna do nouzového odstavení (přičemž spaliny z procesu spalování odpadů odcházejí do atmosféry 

nouzovým komínem, aniž by prošly systémem čištění spalin.

 

Z tohoto hlediska byla původně uvažovaná stávající vychlazovací jímka zcela nevhodně umístěna v budově filtrovny. Žádné řešení 

vychlazovací jímky nebylo navrženo v původní projektové dokumentaci (součást zadávací dokumentace veřejné zakázky), přičemž riziko 

poškození technologického zařízení je bylo vysoké díky častému odluhování parního kotle, které je zapříčiněno vysokou vodivostí napájecí 

vody (běžně nad 4500 mikroS/cm).

 

Na základě výše uvedeného došlo k navržení nové vychlazovací jímky včetně potrubí, t.j. realizaci řešení pro bezpečné odluhování parního 

kotle do nově vybudované vychlazovací jímky, která byla zřízena venku před budovou spalovny. Realizace prodloužila dobu stavebních 

prací o 4 měsíce (z 30. 11. 2022 na 29. 3. 2023) a tak posunula původní harmonogram následujících prací, který vychází mimo jiné z 

povinnosti 4 autorizovaných měření emisí do ovzduší v rámci prvních 12 měsíců provozu zdroje dle § 3 odst. 3, písm. c) vyhlášky č. 

415/2012 Sb., a to se provádí dle § 3 odst. 4, písm. c) vyhlášky jedno měření každé 3 měsíce.

Doba prodloužení o 4 měsíce byla způsobena vypracováním technického řešení, odsouhlasením technického řešení, čekáním na nabídku, 

procesem interního schválení, přípravou prací na straně dodavatele prací a samotnou realizací prací

Prodloužení zkušebního provozu generuje vícenáklady: viz níže.

Datum: 14.09.2023

Zadávací list změny: Číslo: 008

TECHNOLOGIE Místnost č.:

Odůvodnění změny
odstavec 4, § 222 

Stavba byla prováděna na základě uzavřené smlouvy  o dílo mezi NPK, a.s.a Sdružením 

DAMTEC Technology s.r.o. ze dne 27.9.2021, včetně jejich dodatků. Na základě této smlouvy 

byla  stavba uvedena do zkušebního provozu dne 30.11.2022. Po zahájení zkušebního provozu 

bylo zjištěno, že stávající vychlazovací jímka neodpovídá požadavkům na odkal a odluh nové 

spalovny. Na základě této skutečnosti a potřeby nalezení a relizace nového řešení je navrženo 

prodloužení zkušebního provozu o 4 měsíce.

Změna závazku na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222
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                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 

pracoviště Pardubická nemocnice

Z2020-045925

01-T-21 NPK

Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Prodloužení zkušebního provozu

objednatel zhotovitel AD



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] 

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -  Kč                 

Přípočet prováděných prací 632 547 Kč         

SO01_ST_VV_CTX-S-002

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 338 021 Kč 338 021 Kč 

14 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 57 292 Kč 57 292 Kč 

17 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 97 167 Kč 97 167 Kč 

18 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 69 667 Kč 69 667 Kč 

nová
Právní služby v souvislosti s úpravou smluvních vztahů v důsledku prodloužení zkušebního 
provozu

Soubor 1,00000 70 400 Kč 70 400 Kč 

Kalkulace změny


