
II/379 Lipůvka – Blansko, most 379-016

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/308 Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1183 Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

„II/379 LIPŮVKA – BLANSKO, MOST 379-016“

DUSP, PDPS, SP, IČ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365
zapsaná v sp.zn. B 4477
zastoupena:
a
Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
sídlem Osová 717/20, Starý \Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 7545
a
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)
Sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 1558

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla a termínu plnění:

- rozšíření rozsahu projektové dokumentace o činnosti, které vzešly z požadavku třetích stran a z
aktualizovaných podkladů, které nebyly součástí SOD.

Jedná se o tyto činnosti:

- oprava mostu 379-017 dle hlavní mostní prohlídky (HMP z 24.6.2023) - oprava zahrnuje nový svršek včetně
izolace a říms, sanance spodní stavby,

- úprava zastávek a křižovatky v k.ú. Svinošice ve spolupráci s PČR - nové autobusové zálivy SO 110, opěrná
zeď SO 211, přístupové cesty s nástupišti SO 111, rozšíření násypu tělesa a úprava odvodnění.
Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu pro zeď SO 211.
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Zdůvodnění změny termínu plnění: 

Nutnost zapracování do projektové dokumentace nově vyvstalých, zjištěných a dodatečných informací:   
 

- nesoulad protokolu zkoušky PAU a diagnostiky vozovky. Diagnostika vozovky byla zpracovaná dříve než 
zkouška PAU.  Proto bylo nutné najít vhodné ekonomicko-technické řešení zapracování asfaltových směsí, 
které spadají do třídy PAU-T3 či T4. Tento fakt má vliv na konstrukci vozovky, návrh nivelety apod, 

 
- z hlavních mostních prohlídek vyplynula potřeba na doplnění drobných oprav mostů 379-018 a most 379-

028.  
 
Dále budou v rámci projektové dokumentace řešena kolizní místa pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu:   
 

Křižovatka s MK a autobusové zálivy v k.ú. Svatá Kateřina 
Křižovatka se sil. III/37937 na Olešnou 
Křižovatka se sil. III/37444 na Olomoučany 
Napojení na silnici I/43 a zohlednění cizí investice výstavby chodníku a místa pro přecházení 

 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní: 

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni dokumentace pro vydání společného 
povolení, dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací, včetně souvisejících průzkumů. Součástí plnění  je 
také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání 
příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako 
podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci silnice II/379 ve dvou úsecích mezi obcí Lipůvka 
a městem Blanskem. První úsek délky 5,029 km v passportním staničení km 29,651 (křižovatka s I/43 v obci 
Lipůvka) až km 34,680 (křižovatka s III/37937 směr Olešná u Blanska). Druhý úsek délky 1,045 km 
v passportním staničení km 38,857 (křižovatka s III/37444 směr Olomučany) až km 39,902 (křižovatka s II/374 
vedoucí z města Blanska). Celková délka rekonstrukce komunikace 6,074 km. Dále bude PD řešit rekonstrukci 
silničního mostu ev. č. 379-016 přes místní komunikaci u Svinošic na silnici II/379 v extravilánu mezi obcí 
Lipůvka a obcí Šebrov. Návrh kompletní rekonstrukce silnice II/379 bude vycházet ze zpracované diagnostiky 
vozovky pro zpracování PD. Součástí stavby bude, mimo samotnou rekonstrukci krytu komunikace a úpravu 
funkce odvodnění silničního tělesa, i výměna bezpečnostních prvků komunikace, úprava nezpevněných krajnic 
a realizace nového vodorovného i svislého dopravního značení vč. směrových sloupků. Návrh rekonstrukce 
silničního mostu ev. č. 379-016 bude vycházet z doporučení diagnostiky mostu 374-016 pro zpracování PD 
z období říjen 2019. Součástí projektové dokumentace bude rovněž úprava zastávek a křižovatky v k.ú. 
Svinošice a oprava mostu ev. č. 379-017 dle aktuální hlavní mostní prohlídky.  

Součástí PD budou současně zpracované zásady organizace výstavby, plán kontrolních prohlídek 
a projektová dokumentace dopravně-inženýrských opatření. Vše bude zpracováno samostatně jak pro 
jednotlivé etapy kompletní rekonstrukce komunikace, tak pro rekonstrukci mostů ev. č. 379-016 a ev. č. 
379-017. 

Návrh PD rekonstrukce komunikace II/379 zohlední zapravení krytu po rekonstrukci kanalizace, která byla 
dokončena v roce 2022. Kanalizace byla rekonstruována cca v km 33,000 až km 33,750, tedy převážně v 
průtahu obcí Šebrov.  

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní: 

4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb; 
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iii. diagnostika vozovky pro zpracování PD ze dne 29. 11. 2019 zpracovaná firmou Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČO: 449 94 575, za tým řešitelů zpracoval Ing. Jiří
Grošek, Ph.D.;

iv. diagnostika mostu 379-016 pro zpracování PD z období říjen 2019 zpracov r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, IČO: 035 79 727, odpovědný řešitel

v. protokol o odběru vzorků znovuzískané asfaltové směsi z období 04/2020, zpracovaný firmou
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČO: 449 94 575;

vi. hlavní mostní prohlídka ev.č. 379-016, z 06/2020; mostní list ev.č. 379-016;
vii. písemnými pokyny objednatele;
viii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací;
ix. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
x. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy;

xi. hlavní mostní prohlídka ev.č. 379-017, z 06/2023; mostní list ev.č. 379-017.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. DUSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Dokumentace bude
rozdělena na 7 části, samostatně obsahující všechny náležitosti DUSP, tak aby bylo možno je použít jako
samostatné dokumentace. Všechny části budou umístěny do jedné celkové DUSP obsahujícího celkovou
průvodní zprávu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

i. dendrologický průzkum (pouze most);
ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;

iii. průzkum inženýrských sítí;
iv. hluková studie (pouze intravilán);
v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;

vi. inženýrsko-geologický průzkum pro opěrnou zeď (SO 211) v k.ú. Svinošice
(dále jen „průzkumy“).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP, průzkumy,

Konečná DUSP, IČ

Koncept PDPS, SP

Konečná PDPS, SP

do 31.12.2023

do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu DUSP od objednatele

do 2 měsíců od výzvy objednatele dle čl. III. odst.
1 této smlouvy

do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 4.786.000,00 Kč
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část díla průzkumy a 60 % ceny DUSP dle přílohy č. 1 smlouvy, druhá faktura pro část díla IČ a 40%
ceny DUSP po předání konečné DUSP a třetí faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30
dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – kalkulace ceny, jejiž nové znění je
přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 7.12.2023 V Brně, dne 8.12.2023

Bc. Roman Hanák

ředitel
SHB, akciová společnost

Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DUSP ( dle původního znění smlouvy)

DUSP vícepráce dle dodatku č. 1 smlouvy

DUSP celkem

PDPS

PDPS vícepráce dle dodatku č. 1 smlouvy

PDPS celkem

Inženýrská činnost (IČ)

Soupis prací (SP)

JEDNOTKO VÁ CENA ZA ČI N NOSTI NE ZAHRN UTÉ V S AZEBNÍKU

UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

dendrologický průzkum (pouze most) 68

ověření existence a polohy inženýrských sítí 120

průzkum inženýrských sítí 180

hluková studie (pouze intravilán) 180

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 400

inženýrsko-geologický průzkum SO 211 82

Průzkumy celkem

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové
přípravě

320

Cena celkem bez DPH* 4.786.000,00

*Součet cen DUSP celkem , PDPS celkem, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Brně, dne
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SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“

na základě plné moci


