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Smlouva o dílo 

„ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň“ 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník( dále jen „o.z.“) 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky 
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000208 (dále jen „Zadávací 
řízení“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle 
zák. č. 340/2015 Sb. 
číslo smlouvy dodavatele: ……………… 
 
realizace díla je spolufinancována z dotace MŠMT, program 133 220, subtitul 133D 221, č. projektu 
EDS 133D221000048 
 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel: 

Západočeská univerzita v Plzni 
 Sídlo:   Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, 
 IČ:    49777513  DIČ: CZ49777513 

 Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávičkou, Ph.D., rektorem 
ID datové schránky:  zqfj9hj 

 Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“) 

 
 (dále jen „Objednatel“ či „objednatel“) 
 
2. Zhotovitel: 

Bursík Holding, a.s. 
 Sídlo:   Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 

 IČ:    282 23 063  DIČ: CZ282 23 063 

 Zastoupený: xxxx 

 Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770 

 Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 

 xxxx 

 
 (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje 
Baarova 36, Plzeň“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebních prací 
specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby dle vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále specifikované položkovým rozpočtem stavby 
(oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který je součástí této smlouvy, 
a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců sítí. 
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2. Dílem se rozumí zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí, a poskytnutí 
dalších služeb, nutných k řádnému provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení 
do řádného provozu. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou 
dokumentací s názvem „Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň“, vypracovanou společností 
AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, IČO 25203231 ve stupni  pro provádění 
stavby zpracované v 05/2021 (dále jen „PD“ nebo „Projektová dokumentace“) vč. soupisu prací a 
výkazu výměr (aktualizovaný 05/2022), zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a za dodržení 
podmínek dále uvedených v této smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení 
díla podle této smlouvy sjednanou cenu.  

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 
Objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy a rozhodnutí 
vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 3 – odbor stavebně správní a investic č.j. 
UMO3/13657/20 ze dne 6.4.2020 a jeho změnou č.j. UMO3/11950/22 ze dne 24.3.2022.  

6. Dílo musí být provedeno odborně a musí být zejména v souladu s 

a) touto smlouvou; 

b) Projektovou dokumentací; 

c) Rozhodnutími dle odst. 5 tohoto čl. smlouvy; 

d) časovým harmonogramem a platebním kalendářem vyhotoveným a aktualizovaným dle čl. III. 
odst. 5 této smlouvy); 

e) právními předpisy, ČSN; 

f) ověřenou technickou praxí 

(vše výše uvedené pod písm. a) až f) dále jen jako „Podklady pro provedení díla“). 

7. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných 
k realizaci díla, v tom zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, 
údržby, odstranění a likvidace; zajištění případných záborů pozemků a komunikací (např. pro 
provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele; 

b) provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací 
případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní 
správy; 

c) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude 
zpracována v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) 
tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) 
a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním 
elektronickém nosiči (např. USB disk); 

d) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, 
prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, 
příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů; 

e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných 
potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

f) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních 
vyjádření správců sítí; 
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g) zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu. 

II. 

Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita 
Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se 
souvisejícími předpisy (. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou 
dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy 
a dalšími souvisejícími předpisy. 

2. O průběhu prací na díle Zhotovitel musí vést elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu 
§ 166 zákona 283/2021 Sb. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém 
prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj 
záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení 
elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření 
smlouvy a předá ke schválení Zástupci objednatele. Po dobu kdy stavební deník není z důvodů 
existence faktických překážek veden elektronicky (např.  před odsouhlasením způsobu jeho vedení, 
nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést 
stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze 
elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál). Záznamy do 
stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po 
provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele 
nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů 
svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele 
nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany 
stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem.. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků 
smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat 
na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité 
materiály a povrchové úpravy. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 
všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla, 
provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovněž potvrzuje, že k  Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek, a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě 
a rozsahu.  

5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části pouze poddodavatele uvedené 
v příloze č. 3 této smlouvy, tj. v Seznamu poddodavatelů. 

6. Změna poddodavatele, nebo využití jiného poddodavatele než uvedeného v příloze č. 3, podléhá 
vždy předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele. 

7. V případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu 
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poddodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval 
původní poddodavatel. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální 
výši 200 000 000 Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění 
v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez 
vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke 
všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu 
uvedeném v článku III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán 
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm 
se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude 
Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Plochu pro vybudování zařízení 
staveniště a rozsah zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví města Plzně si Zhotovitel určí 
a zajistí sám a na své náklady. 

10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce 
a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady 
zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponii materiálu, a to 
i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, 
ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

12. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění 
i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k pohybu velkého množství 
osob v areálu VŠ kolejí ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro 
zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi, zejména řádně zajistit výkopy, zabezpečit přechody 
a přejezdy v místech křížení komunikací. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být 
zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

13. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních 
předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora 
BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

14. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady. 
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15. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby. 

16. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno 
a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace 
dotčené činností zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 
podmínek orgánů státní správy. 

17. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za 
týden, pokud nebude dohodnuto jinak, a to následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce 
Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného 
stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je 
povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou 
probíhat za účasti zástupce Objednatele, stavbyvedoucího, příp. autorského dozoru, případně 
zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce 

Objednatele. Úkoly stanovené v zápise z kontrolních dnů Zhotoviteli jsou závazné. 

18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou 
a nepodmíněnou bankovní záruku na plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy, která bude 
vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru, 
a nebo zemí OECD, a to: Bankovní záruku za provedení záručních oprav ve výši 8 500 000 Kč 
(slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých), a to za účelem zajištění (i) povinnosti udržovat 
záruku za provedení záručních oprav v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) povinnosti 
Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek této smlouvy a (iii) povinnosti uspokojit další nároky 
Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu s touto smlouvou (vč. smluvních 
pokut z titulu odpovědnosti za vady díla). Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího 
předání Objednateli do konce záruční doby dle čl. VII. odst. 3 této Smlouvy. Platnost a účinnost 
bankovní záruky za provedení záručních oprav musí rovněž zohledňovat případné prodloužení 
záruční doby. 

19. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti předat bankovní záruku dle odst. 18 
tohoto článku smlouvy Objednateli nebude uvolněno zádržné dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy. Pro 
vyloučení všech pochybností se stanoví, že Zhotovitel nemusí předat bankovní záruku pokud 
nebude požadovat uvolnění zádržné dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy dříve než po uplynutí záruky 
za kvalitu díla dle čl. VII. této smlouvy (tj. je na volbě Zhotovitele zda poskytne bankovní záruku, 
nebo ponechá zádržné Objednateli po celou záruční dobu; současně platí, že předá-li Zhotovitel 
Objednateli odpovídající bankovní záruku, kdykoli v záruční době, Objednatel uvolní zádržné). 

20. Byla-li bankovní záruka dle odst. 18 tohoto článku smlouvy předána Objednateli v listinné podobě 

bude po skončení záruky na základě písemné žádosti Zhotovitele vrácena Objednatelem do 15-ti 

(patnácti) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) pracovních dnů po skončení její 

platnosti. Bankovní záruka poskytnutá v elektronické podobě se Zhotoviteli nevrací. 

21. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále 

je povinen se podílet na aktualizování plánu BOZP v průběhu realizace stavby. 

22. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačního titulu a Objednatel je povinen 

dodržet dotační podmínky a to zejm. mezní termín realizace akce stanovený poskytovatelem dotace 

a uvedený v čl. III. odst. 10 této Smlouvy. V případě nedodržení podmínek stanovených 

poskytovatelem dotace může dojít ke krácení či neposkytnutí dotace. Smluvní strany sjednávají, že 

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která 

Objednateli vznikne v souvislosti s nedodržením mezního termínu realizace akce nebo jiných 

dotačních podmínek, vznikne-li tato újma (zejm. uložení sankce) v souvislosti s porušením některé 
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z povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou (za újmu či sankci se považuje i případné 

neposkytnutí či krácení dotace). 

III. 

Termín plnění 

1. Smluvní strany se zavazují provést předání a převzetí staveniště do pěti (5) pracovních dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu staveniště. 

2. Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech 
dokladů: do dvaaceti dvou (22) měsíců od předání staveniště zhotoviteli. 

3. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. 
odst. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli 
nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

5. Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat 
časový harmonogramam a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho 
Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový 
harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy 

6. Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při: 

a) změně rozsahu díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu - formou dodatku 
k této smlouvě); 

b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla, které 
způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP 
nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze 
o dobu trvání takové překážky; 

c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na 
straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to 
pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o 21 kalendářních dnů v souhrnu. 

7. Vznik překážky dle odst. 6 písm. b) tohoto článku smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel 
povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti 
informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří 
zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě 
o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), 
prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, 
popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany. 

8. Vznik překážky dle odst. 6 písm. c) tohoto článku smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně 
Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím 
předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky. 

9. Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle odst. 6 písm. 
c) tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost 
Objednatele nebude mít žádný vliv na cenu díla. 

10. Objednatel upozorňuje, a Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financované z dotačního titulu 
a musí být bezpodmínečně dodržen mezní termín provedení díla (mezní termín realizace akce) 
stanovený v Registraci akce, tj. 30. 9. 2025, nebo mezní termín stanovený v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace bude-li takový termín pozdější než termín uvedený v Registraci akce. Obě 
smluvní strany tedy berou na vědomí, že možnost prodloužení termínu pro provedení díla dle odst. 
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6 tohoto čl. smlouvy je limitována, tj. ani tímto způsobem nemůže dojít k překročení mezního 
termínu pro provedení díla stanoveného v Registraci akce, nebo v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Objednatel se zavazuje, že předá Zhotovoteli Rozhodnutí o poskytnutí dotace při předání staveniště 
nebo nejpozději do 5-ti pracovních dnů od okamžiku, kdy jej obdrží od poskytovatele dotace, tj. 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dojde-li k registraci později. 

11. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 1 nemá vliv 
na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle odst. 2 
tohoto článku smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůte dle odst. 1 i pokud Zhotovitel 
nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo bez přerušení (nestanoví-li tato výslovně smlouva jinak) 
a průběžně tak, aby bylo dokončeno a provedeno v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Za 
účelem zajištění průběžného provádění díla a zejm. provedení díla včas se smluvní strany dohodly 
na násl. závazných milnicích, které musí být zhotovitelem splněny, tj. zhotovitel se zavazuje provést 
poměrnou část díla: 

a) odpovídající nejméně 10 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do šesti (6) 
měsíců od předání staveniště, 

b) odpovídající nejméně 30 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do devíti (9) 
měsíců od předání staveniště, 

c) odpovídající nejméně 50 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do dvanácti 
(12) měsíců od předání staveniště a  

d) odpovídající nejméně 70 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do osmnácti 
(18) měsíců od předání staveniště. 

13. Poměrná část díla dle odst. 12 tohoto článku smlouvy se považuje za provedenou, pokud byly 
v odpovídajícím rozsahu objednatelem potvrzeny a odsouhlaseny soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek ve smyslu čl. VI. odst. 4 této smlouvy. 

14. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, tj. neprovede-li ve stanoveném 
termínu stanovenou poměrnou část díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 000 Kč za každý případ porušení (tj. maximálně 2 000 000 Kč za porušení povinnosti ve vztahu 
ke všem čtyřem termínům). 

15. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, tj. neprovede-li ve stanoveném 
termínu jakoukoli poměrnou část díla, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

16. V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent 
díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící zhotoviteli v provádění díla v souladu s časový 
harmonogramam a platebním kalendářem, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla, avšak nejpozději do 
mezního termínu realizace akce dle čl. III. odst. 10 této smlouvy. 

17. Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří 
dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací 
vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že: 

a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle 
Časového harmonogramu a platebního kalendáře; 

b) Dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce; 

c) důvody nedostupnosti Materiálu; 

d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu. 

18. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ust. odst. 16 a 17 není nijak dotčena povinnost Zhotovitele 
stanovená čl. III. odst. 12 až 15 této smlouvy (tj. ani prokázaná nedostupnost Materiálu nezbavuje 
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Zhotovitele povinosti splnit stanovené milníky a nevyviňuje ho z následků jejich nesplnění). Ani 
prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění díla. 

19. V případě prodloužení doby pro provedení díla v souladu s čl. III odst. 6 nebo  čl. III odst. 16 této 
smlouvy se o stejnou dobu prodlužují doby pro provedení jednotlivých dosud nedokončených 
milníků stanovené v čl. III. odst. 12 této smlouvy. 

IV. 

Převzetí díla - předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se 
zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání. 

2. Objednatel se zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude 
při prohlídce zjištěna žádná zjevná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít. 

3. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.  

4. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude 
podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést 
v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí 
a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, 
zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis. 

5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy. 

V. 

Smluvní pokuty 

1. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou 
(tj. vylučuje se ust. § 2050 o.z.). 

2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý 
i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez 
ohledu na zavinění. 

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou 
faktury. 

4. V případě, že Zhotovitel pověří provedením díla, popř. jeho části, jiného poddodavatele, než je 
uveden v příloze č. 3 této smlouvy, a to bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle čl. II 
odst. 6 této smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši. 

6. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 
závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené 
části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.  

7. Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle ceny díla, je rozhodná 
cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna ceny díla nemá 
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vliv na výši smluvní pokuty). 

VI. 

Cena díla - platební podmínky 

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází 
z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v Zadávacím řízení, a jež tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.  

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši 125 907 339,92 
Kč bez DPH (resp. ve výši 152 347 881,30 Kč včetně DPH, přičemž z toho DPH činí 
26 440 541,38 Kč). 

DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění 
stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány 
pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci 
a oceněném soupisu prací, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 
s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla je rovněž 
cena příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, záborů komunikací atd., tzn. vše, 
co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací. Cena díla dále zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele, tj. zejména náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
zaměření, na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku energií, vodné a stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, daně, správní poplatky, pojištění, střežení staveniště, úklid staveniště 
a přilehlých prostor, vytýčení inženýrských sítí a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla. 

3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny 
právních předpisů týkajících se změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena za 
provedení díla je dána položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je Přílohou č. 1 
této smlouvy. 

4. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených 
Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně 
provedených prací a dodávek. Tento soupis prací bude předkládán k odsouhlasení Objednateli 
elektronicky ve formátu *.xls (xlsx) na e-mail Kontaktní osoby objednatele. V soupisu prací bude 
přidán sloupeček „čerpání za měsíc….“ a sloupeček „zbývá k fakturaci“. Konečná faktura bude 
vystavena ke dni protokolárního předání a řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků na 
základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem 
z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. 

6. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že 
faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve 
lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta 
splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou 
fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé 
faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. 

7. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat. 

8. Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné 
faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy 
faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na 
členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek 
a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 
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Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím. 

9. Jednotlivé faktury bude Objednatel hradit v plné výši až do hodnoty celkové ceny díla bez DPH 
snížené o částku ve výši 8 500 000 Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých). Částka 
8 500 000 Kč bez DPH tvoří „zádržné“. Zádržné Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a po předání bankovní záruky za řádné 
plnění záručních podmínek vystavené v souladu s touto smlouvou. V případě, že při předání 
dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno 
zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla 
a po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Přílohou faktury bude kopie 
protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol 
bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Objednateli předána bankovní záruka za 
řádné plnění bankovních podmínek, bude zádržné uvolněno na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem po uplynutí záruční doby díla, a to do 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Pro 
vyloučení všech pochybností se stanoví, že jakékoli případné příslušenství zádržného (tj. např. 
bankovní úroky ze zádržného apod.) náleží Objednateli. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

11. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,. Dále 
pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména: 

- číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby: „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje 
Baarova 36, Plzeň“, 

- číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zák. č. 340/2015 Sb.), 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
- označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH 

a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH), 
- IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
- fakturovaná částka bez DPH bude uvedena na dvě (2) desetinná místa a bez jakéhokoliv 

haléřového vyrovnání (žádné zaokrouhlování se nepřipouští). 

12. Cenu je možné změnit pouze v případě změny rozsahu díla sjednaného smluvními stranami ve formě 
dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

13. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN 
(EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného 
objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových 
víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 
způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy 
nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl 
Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při 
tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle 
rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna 
stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné 
položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky 
v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové 
ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností 
ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen „ÚRS“) nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich 
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cena dle dodody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací do 5 
(pěti) pracovních dnů vyjádřit.  

14. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

15. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s PD není nezbytné poskytnutí určitého 

plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele 
z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění 
upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

16. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o měněpráce dle odst. 15 tohoto 
článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami 
z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 
15. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

17. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14 a 15 tohoto článku smlouvy 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

18. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou 
formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést 
práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové 
smlouvy o dílo. 

19. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude 
vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. 

20. Smluvní strany se dohodly, že plnění peněžitých závazků podle této smlouvy bude probíhat výhradně 
v CZK a bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v souladu s touto smlouvou. 

VII. 

Záruka za kvalitu díla 

1.  Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli. 

2.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá 
Zhotovitel. 

3. Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí v délce 

jejího trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo bylo-li dílo 

převzato s vadami či nedodělky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. 
Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

VIII. 

Odpovědnost za vady díla  

1. Pokud dílo neodpovídá této smlouvě, platným technickým normám, a vydaným stanoviskům státní 
správy, má vady. 

2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této 
skutečnosti neprodleně po té, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen 
zjištěné vady blíže popsat. 

3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou 
do následující e-mailové schránky: reklamace@bursikholding.cz 

4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění 
zjištěných vad. 

mailto:reklamace@bursikholding.cz
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5. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede 
Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) 
kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V případě 
záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 
hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné. 

6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, nebo neodstraníli vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé 
Objednateli v souvislosti s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

7. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční 
opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody/újmy. 

8. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle odst. 5 tohoto článku smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou i započatou 
hodinu prodlení. 

9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této 
smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

IX. 

Spolupůsobení Zhotovitele  

1. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci a dodržování požárních předpisů dle zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

2. Při provádění díla budou dodržovány příslušné ČSN, ČSN EN a technické předpisy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 
tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
poskytnutých Objednateli na základě této smlouvy a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném 
rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto 
doklady:  

a) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě 
ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše 
na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk); 

b) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, prohlášení Zhotovitele o vhodnosti 
použitých materiálů, certifikáty; 

c) protokoly o provedených zkouškách, revizích a měřeních; 
d) stavební deník  
e) předávací protokol díla; 
f) doklad o likvidaci a třídění odpadu; 
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g) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro 
potřeby Objednatele nebo pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu. 

X. 

Provádění kontrol  

1. Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:  

xxxx 

xxxx 

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem Kontaktní osobě 
Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, 
bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení 
příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých 
prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli). 

3. Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání ke 
kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a zhotovitel je oprávněn je zakrýt. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

XI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle  

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně 
provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy 
převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků. 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované projektovou 

dokumentací a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
s Podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
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f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. 
vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), 
nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení 
od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít 
smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě shodné 
s původní smlouvou s výjimkou změny jednotkových cen, termínů plnění a případné změny 
souvisejích ustanovení smlouvy, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám 
odpovídajícím nabídce nového dodavatele  a termíny stanovené pro provádění a dokončení díla, 
mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení 
díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena 
díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena. 

XIII. 

Inflační doložka 

1. Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo 
snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen 
„Změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato 
úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle, není-li dle 
uvedeno jinak.  

2. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu faktury objednateli 
vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je 
úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla 
vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, 
která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny 
nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. 
V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč 
neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele 
o jeho přepracování. V případě, že vyúčtování Změny nákladů nebude Objednateli předloženo 
v souladu s první větou, tj. řádně a včas, není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit případné 
navýšení ceny díla odpovídající Změně nákladů. V případě, že by měla být v důsledku Změny 
nákladů cena díla snížena, je Objednatel oprávněn takové snížení provést i bez součinnosti 
Zhotovitele. 

3. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího 
odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím 
do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

4. Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této inflační doložky se 
musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v soupisu prací 
a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených 
položek nebo prací fakturována. 

5. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván: 

− index pro kód „CC-CZ“ =  „121 Hotely a obdobné budovy“ (označení řádku) 
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− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  

(dále jen „Cenový index“). 

6. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za příslušné kalendářní 
čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

s tím, že 

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla; 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky; 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 

čtvrtletí „n“; 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky; 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od 

„o“ do „n“); 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla. 

7. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž 
bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,015 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

8. Infační doložka, resp. Změna nákladů ve prospěch Zhotovitele se dále neuplatní: 

a) pro kalendářní čtvrtletí v němž zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo 
zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) pro kalendářní čtvrtletí v němž byl Zhotovitel v prodlení s plněním milníku stanoveného v čl. 
III. odst. 12 této smlouvy. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 
číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za 
podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.  

2. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.  

3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku 
přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani 
nevhodnost.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému 
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uveřejnění dle citovaného zákona.  

5. Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě 
s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají 
být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru 
smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. 

7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

8. Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem 
nejpozději do jednoho (1) měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit 
v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do tří (3) měsíců od jejího uzavření. 

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s platnými uznávanými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že 
jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  
Příloha č. 2:  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 3:  Časový harmonogramem a platební kalendář 
 
 
 
 
 
Objednatel:                Zhotovitel: 
 
Dne: viz elektronický podpis          Dne: viz elektronický podpis 
 
 
 
 
__________________________        __________________________ 
Západočeská univerzita v Plzni        Bursík Holding, a.s. 

prof. RNDr. Miroslav Lávičkou, Ph.D.       xxxx 
rektor                  xxxx 
podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-009(17-0062)

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

125 907 339,92

Výše daněZáklad daněSazba daně

26 440 541,3821,00% 125 907 339,92

0,0015,00% 0,00

CZK 152 347 881,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-009(17-0062)

Stavba:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum:

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

D4

5

3

D3

6

61

7

20

2

71

72

4

73

1

9

10

a

b

h

v

D1

D2

8

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

21.09.2023

AREA group s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

152 347 881,30125 907 339,92

11 041 450,589 125 165,77Bourací práce

81 642 185,14Architektonicko stave... 67 472 880,28

3 262 040,41Úprava prostoru stáv... 3 947 068,90

9 158 934,00Zdravotně technická i... 11 082 310,14

Vzduchotechnika 2 185 050,00 2 643 910,50

7 503 357,38 9 079 062,43Vytápění

Silnoproudá elektroin...

Ostatní nábytek

VRN

EPS

CCTV - kamerový systém

Větrání technického p...

Hasicí přístroje

Systém ovládání prač...

Neuznatelné položky

Optika

Dodatek č.4

Slaboproudé elektroin...

Dodatek č.1

Hromosvod

Dodatek č.2

Dodatek č.3

Výtahy

621 789,30

86 640,00

1 099 439,67

407 720,20

166 841,87

2 693 067,00

517 252,65

3 186 000,00

1 243 545,84

3 140 500,00

8 098 539,07

326 446,30

566 160,58

78 424,54

54 234,45

1 729 332,31

3 183 978,30

104 834,40

9 799 232,27

625 875,71

493 341,44

3 800 005,00

395 000,02

1 330 322,00

3 258 611,07

685 054,30

752 365,05

2 092 492,10

1 504 690,47

3 855 060,00

201 878,66

94 893,69

65 623,68

3 852 613,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 125 165,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 125 165,77 21,00% 1 916 284,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 041 450,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

1 - Bourací práce

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 125 165,77

D 1 Zemní práce 31 271,83

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 357,820 38,35 13 722,40

VV "1.np B36"357,82 357,820

VV Součet 357,820

2 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

m2 10,000 108,00 1 080,00

3 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 357,820 18,15 6 494,43

VV "1.np B36 - výkres bourání "357,82 357,820

VV Součet 357,820

4 K 184818243

Ochrana kmene bedněním před poškozením 

stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 

bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 

700 mm

kus 15,000 665,00 9 975,00

VV 5+5+5" z čela+z boků 15,000

VV Součet 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 240,47

5 K 310236251

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 

přes 300 do 450 mm

kus 156,000 188,50 29 406,00

VV " b138 1.pp" 1 1,000

VV "b127" 149 149,000

VV "b128"2 2,000

VV "b129" 2+2 4,000

VV Součet 156,000

6 K 319201321

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva 

bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 

tl. do 30 mm

m2 17,593 204,00 3 588,97

VV "fasáda B119" 3,85*2*0,15*1,05   1,213

VV "fasáda B115"3,6*4*0,25   3,600

VV " fasáda B113"12*2,5*0,15   4,500

VV " fasáda B126"2*2,4*0,15   0,720

VV "fasáda B120"14*3,6*0,15   7,560

VV Součet 17,593

7 K 340235212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 

plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 

100 mm

kus 153,000 63,50 9 715,50

VV "fasáda B127"149   149,000

VV " fasáda B129 mřížky "2   +2 4,000

VV Součet 153,000

8 K 340236212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 

plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, 

tloušťky přes 100 mm

kus 6,000 95,00 570,00

VV "fasáda B128"2 2,000

VV " fasáda B130 skříňky "3   3,000

VV " fasáda B131 skříňky "1   1,000

VV Součet 6,000

9 K 974031143

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 

mm

m 140,000 64,00 8 960,00

VV " vysekání rýh pro kotvení vyzdívky" 10*7*2*1 140,000

VV Součet 140,000

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

1 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 42 827,40

10 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 

včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 

v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných 

plochy do 0,25 m2

kus 210,000 203,94 42 827,40

VV "1.np B35" 20 20,000

VV "2-8.np B72" (26)*7 182,000

VV " střecha B91" 8 8,000

VV Součet 210,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 682 923,96

11 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 

podlah, obkladů apod.
m 3 458,740 112,50 389 108,25

VV "1.np b05" 3,58+2,1*2 7,780

VV "1.np b07"3,6+2*1,55 6,700

VV "2.-8.np b44" 7*1*(2,75+2*2,55) 54,950

VV "2.-8.np b45" 7*1*(2,9+2*2,55) 56,000

VV "2.-8.np b58" 7*12*(1,1+2*2,07) 440,160

VV "2.-8.np b59" 7*20*(0,4+2,07) 345,800

VV "2.-8.np b60" 7*2*(0,35+2,07) 33,880

VV "2.-8.np b61" 7*2*(0,3+2,07) 33,180

VV "2.-8.np b62" 7*2*(0,25+2,07) 32,480

VV "2.-8.np b103" 7*10*(2,06+2,4*2) 480,200

VV "2.-8.np b106" 7*10*(3,6+2,61*2) 617,400

VV "2.-8.np b104" 7*2*(1,4+2,4*2) 86,800

VV "2.-8.np b105"18*(3,6+1,2*2) 108,000

VV "1.np b107" (3,26+2*2,45) 8,160

VV "b109" (2,02+2*1,37)*230 1 094,800

VV "b119"3,85*4 15,400

VV "b38 1.pp" 0,8+1,2*2 3,200

VV "b141" 1,16+2,3*2 5,760

VV "b 108 1.pp" (2,2+2*1,5)*2 10,400

VV "b142" 2+2,3*2 6,600

VV "b143" 0,6+1,37*2 3,340

VV "b146" 0,8+2,1*2 5,000

VV "b157" 1,15+0,8*2 2,750

VV Součet 3 458,740

12 K 622111121

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch 

betonových nebo železobetonových konstrukcí s 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 

celkové plochy stěn

m2 3 182,610 68,50 218 008,79

VV " střecha B86" 39,71+46,91 86,620

VV " fasáda + výtahy" (77,75+12)*2*23 4 128,500

VV "1.np okna" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2) -132,310

VV
"2-8np okna" -

((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)
-900,200

VV Součet 3 182,610

13 K 622135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
m2 117,620 202,00 23 759,24

VV "b 124 po  keramickém obkladu" 107,1 107,100

VV "b116" 2,58*0,25*4*2 5,160

VV "b117" 0,7*0,5*4 1,400

VV "b119" 3,85*0,15*4 2,310

VV "b122" 2,75*0,15*4 1,650

VV Součet 117,620

14 K 622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 

každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 

10 mm maltou vápenocementovou stěn

m2 352,860 44,50 15 702,27

15 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 3 182,610 11,42 36 345,41

VV " střecha B86" 39,71+46,91 86,620

VV " fasáda " (77,75+12)*2*23 4 128,500

VV "1.np okna" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2) -132,310

VV
"2-8np okna" -

((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)
-900,200

VV Součet 3 182,610

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 598 320,50

16 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 6 157,018 39,12 240 862,54

VV " střecha výtahy" 7,2+7,56+11,88+7,56 34,200

VV " 2.np" 18,9+46,05+11,97+18,9+46,05+13,02*5+9,04+1,84 217,850

VV 1,32+2,98+9,24+13,02+2,87+3,14+17,64 50,210

VV 14,64+2,74+3,05+14,64+21,78+2,87+3,14+17,45 80,310

VV 14,64+2,74+2,95+14,64+21,78+2,84+3,14+17,64 80,370
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VV 14,62+2,84+3,14+14,56+17,64+2,74+3,14+21,78 80,460

VV 14,64+2,87+3,05+14,64+17,45 52,650

VV 2,74+3,14+21,78+14,64+2,87+3,05+14,64+17,64 80,500

VV 13,02+9,18+1,64+1,32+1,22+1,82+9,04+13,02+9 59,260

VV 13,02*3+8,95+9 57,010

VV " 3.-8.np" 758,62*6 4 551,720

VV "1.np" 12,67+59,68+34,73*2+13,02*3+12,06+13,02 205,950

VV 8,75+2,1+1,23+6,43+4,48+1,4+11,7+13,74+19,36 69,190

VV 16,71+2,81+1,23+2,87+3,05+14,62+21,78+2,87 65,940

VV
3,05+20,7+14,64+2,87+3,05+14,64+21,78+11,67+14,5+0,57*

2+14,5+20,89+21,97*3+19,68+21,97
250,990

VV 16,9+2,54+1,32+6,43+1,23+2,73+16,71+19,23 67,090

VV 4,61+13,74+11,25+1,49+1,74+10,61+13,14+1,95 58,530

VV 9,82+13,14*2+12,94+2,06+11,46+2,06 64,620

VV " kolem výtahu" (4,7+0,36+4,1+0,36+0,6*4)*2*0,6 14,304

VV "kolem výtahu" (6+0,36+4,1+0,36+0,6*4)*2*0,6 15,864

VV Součet 6 157,018

17 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

podlah drsných nebo chodníků zametením
m2 37 440,000 1,17 43 804,80

VV " zametení celého domu" 78*12*8*5 37 440,000

VV Součet 37 440,000

18 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,239 2 000,00 10 478,00

VV "fasáda B118"(3,6*1,6+1*1)*0,28 1,893

VV " 1pp B37" 2,4*0,25*0,8*2 0,960

VV "b125 podesta"(1*3,6+0,56*3,6)*0,15 0,842

VV "b159" 2*0,8*0,3*0,3 0,144

VV "fasáda B117 hl.0,4m"1,25*0,4*0,7*2*2 1,400

VV Součet 5,239

19 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 1 566,302 63,00 98 677,03

VV " 1.np příčka 1.2.03" 2,6*2,55 6,630

VV "1.np b11" 3,7*2,55 9,435

VV "2.-8.np b46" 7*10*0,6*2,55*2 214,200

VV "2.-8.np b48" 7*10*0,375*2,55 66,938

VV "2.-8.np b49" 7*2*3,95*2,55 141,015

VV "2.-8.np b50" 7*2*4,05*2,55 144,585

VV "2.-8.np b51" 7*6*1,95*2,55 208,845

VV "2.-8.np b52" 7*1*2,22*2,55 39,627

VV "2.-8.np b53" 7*2*1,85*2,55 66,045

VV "2.-8.np b54" 7*12*1,45*2,55 310,590

VV "2.-8.np b55" 7*1*0,67*2,55 11,960

VV "2.-8.np b56" 7*2*0,35*2,55 12,495

VV "2.-8.np b57" 7*1*1*2,55 17,850

VV "2.-8.np b59" 7*20*0,4*2,07 115,920

VV "2.-8.np b60" 7*2*0,35*2,07 10,143

VV "2.-8.np b61" 7*2*0,3*2,07 8,694

VV "2.-8.np b62" 7*2*0,25*2,07 7,245

VV "střecha b87" (2,1+1)*2*0,9*7 39,060

VV "1.np b150" 0,74*2,1 1,554

VV "1.np b74" 0,525*2,55 1,339

VV "1.np b 78"1,4*2,55 3,570

VV

"1.np b154 MŠ1" 

(1,05+0,4*2+0,3*2+1,25+0,46+0,43+0,3*2+0,6*2+0,2*2+0,6*2

+1,45+0,6*2+0,25*2+0,8+0,4*2)*2,55

32,487

VV "b154 MŠ 2"(2,65+4,5*2+5+2,4+2,35+1,9)*2,55 59,415

VV
"jádra 1.np 

b155"(1,1+1+1,3+0,6+0,75+1+1,4*2+1+1,1*3+1,25)*2,6
36,660

VV Součet 1 566,302

20 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 9,350 75,00 701,25

VV "b122" 0,85*2,75*4 9,350

VV Součet 9,350

21 K 962032240

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu do 1 m3

m3 83,620 935,00 78 184,70

VV "fasáda B117"1,25*0,5*0,7*2*2 1,750

VV " fasáda B116"0,5*2,58*0,25*2*2*2 2,580

VV " fasáda B106"(3,6*2,61-2,06*2,4)*7*10*0,25 77,910

VV " b148" 2*0,28*0,25*2,55 0,357

VV "b149" (3,58*2,55-2,64*2,3)*0,25 0,764

VV "b157" 1,15*0,9*0,25 0,259

VV Součet 83,620

22 K 962052210
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 

objemu do 1 m3
m3 0,590 5 100,00 3 009,00

VV "fasáda B121"2*3,6*0,55*0,14 0,554

VV "1.pp b138" 0,3*0,3*0,4 0,036

VV Součet 0,590

23 K 962081141
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 

skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
m2 100,853 127,50 12 858,76
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VV "2.-8.np b44" 7*1*2,75*2,55 49,088

VV "2.-8.np b45" 7*1*2,9*2,55 51,765

VV Součet 100,853

24 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, 

rovných nebo kosých zhotovených na místě
m 19,600 60,50 1 185,80

VV "b118"2*3,6 7,200

VV "b125"4*3,1 12,400

VV Součet 19,600

25 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 

80 mm
m3 11,724 1 895,00 22 216,98

VV "1.np b08" 2*0,6*1,1*0,1 0,132

VV "2.-8.np b46" 7*10*0,6*1,2*0,1 5,040

VV "2.-8.np b47" 7*10*0,6*1,1*0,1 4,620

VV "střecha b87" 2,3*1,2*0,1*7 1,932

VV Součet 11,724

26 K 965042131
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy do 4 m2
m3 13,226 2 315,00 30 618,19

VV
" 2-

8npB75,76,77"(0,9*3,58*2+0,9*3,465*2+0,95*3,3*6)*7*0,06
13,226

VV Součet 13,226

27 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 

pískocementových, plochy přes 4 m2
m2 5 532,900 75,50 417 733,95

VV "chodby dlažba 1.np" 11,46+58,18+11,18 80,820

VV " chodby dlažba 2.-8.np"( 46,05+11,97+46,05)*7 728,490

VV " pod dlažbou místnosti 1.np"4,21+4,59 8,800

VV

" pod dlažbou 2.-

8.np"(9,04*2+1,84+1,32*2+2,98+2,87*4+3,14*6+2,74*4+3,05*

3+2,95+2,84*2+1,22+1,64+1,82)*7

624,960

VV " pvc + koberec 1.np" 1,29+13,14*2+11,46+1,5 40,530

VV

"pod pvc 2.-8.np" 

(13,02*11+9,24+17,64*4+14,64*8+21,78*4+17,45*2+14,62+1

4,56+9,18+9+8,95+9)*7

3 692,290

VV

"koupelny 2. vrstva potěru 2.-8.np 

"(4,21+(1,84+2,98+3,14*6+3,05*3+2,95+1,64+1,32+1,22+1,82

)*7)

296,530

VV "mezipodesty" 3,6*1,2*2*7 60,480

VV Součet 5 532,900

28 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2
m3 66,013 1 100,00 72 614,30

VV " chodby "( 11,18+58,15+11,46+(46,05*2+11,97)*7)*0,05 40,464

VV "předsíň pokojů" (2,87*6+2,74*4)*7*0,05 9,863

VV "kuchyňky" (9,04+1,32+9,04)*7*0,05 6,790

VV
"koupelny"(4,21+(1,84+2,98+3,14*6+3,05*3+2,95+1,64+1,32+

1,22+1,82)*7)*0,03
8,896

VV Součet 66,013

29 K 965042231
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

přes 100 mm, plochy do 4 m2
m3 19,451 1 930,00 37 540,43

VV "2-8.npB63" (1,05*1,1*0,15+1,05*0,15*0,15)*10*7   13,781

VV "2-8.npB64"(1,05*1,2*0,15+1,05*0,15*0,15)*2*7   2,977

VV "2-8.npB65"(0,95*1,2*0,15+0,95*0,15*0,15)*2*7   2,693

VV Součet 19,451

30 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 34,200 92,00 3 146,40

VV " střecha výtah" 7,2+7,56+11,88+7,56   34,200

VV Součet 34,200

31 K 965081333

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 

teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 

1 m2

m2 220,437 83,50 18 406,49

VV " 2-8npB75,76,77"(0,9*3,58*2+0,9*3,465*2+0,95*3,3*6)*7 220,437

VV Součet 220,437

32 K 966055121
Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 

500 mm
m 115,000 391,00 44 965,00

VV "fasáda B115"3,6*4 14,400

VV "fasáda B119"3,85*4 15,400

VV " fasáda B113"12*2,5 30,000

VV " fasáda B126"2*2,4 4,800

VV "fasáda B120"14*3,6 50,400

VV Součet 115,000

33 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,440 100,00 144,00

VV " 1.np b100" 1,2*1,2 1,440

VV Součet 1,440

34 K 968062377

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 363,360 69,00 25 071,84

VV " fasáda B137 " 3,6*1,2*4 17,280

VV " fasáda B103"7*10*2,06*2,4 346,080

VV Součet 363,360
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35 K 968072357

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů 

s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 77,760 110,00 8 553,60

VV "b105" 18*3,6*1,2 77,760

VV Součet 77,760

36 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 832,960 200,00 166 592,00

VV "1.np b01" 3*0,6*2 3,600

VV "1.np b02"(5+1)*0,8*2 9,600

VV "1.np b03"1*0,7*2 1,400

VV "1.np b04"3*0,9*2 5,400

VV "2.-8.np b39" 7*28*0,6*2 235,200

VV "2.-8.np b40" 7*4*0,7*2 39,200

VV "2.-8.np b41" 7*48*0,8*2 537,600

VV "b38 1.pp" 0,8*1,2 0,960

VV Součet 832,960

37 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 89,640 153,00 13 714,92

VV "2.-8.np b42" 7*4*1,3*2,1 76,440

VV "1.pp b108" 2,2*1,5*4 13,200

VV Součet 89,640

38 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
m2 6,172 193,50 1 194,28

VV "b142" 1,05*1,37+0,97*2,3 3,670

VV "b143" 0,6*1,37 0,822

VV "b146" 0,8*2,1 1,680

VV Součet 6,172

39 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
m2 694,197 138,50 96 146,28

VV "1.np b107" 3,26*2,45 7,987

VV "b104" 1,4*2,4*14 47,040

VV "b109" 2,02*1,37*230 636,502

VV "b141" 1,16*2,3 2,668

VV Součet 694,197

40 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
m2 56,137 108,50 6 090,86

VV "1.np b05" 3,58*2,1 7,518

VV " 2-8np B105"8*3,6*1,2 34,560

VV "b107" 3,26*2,45 7,987

VV "b140" 2,64*2,3 6,072

VV Součet 56,137

41 K 969011141
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN 

do 200 mm - potrubí komínového tělesa
m 23,700 126,00 2 986,20

VV "1.np B66"23,7 23,700

VV Součet 23,700

42 K 971028451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, 

plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 457,00 457,00

VV " 1.pp B138"1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 81,00 324,00

VV " střecha B88" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

44 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 180,00 180,00

VV " b138 1.pp" 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 191,268 70,00 13 388,76

VV "2.-8.np b58" 7*12*1,1*2,07 191,268

VV Součet 191,268

46 K 972054141

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 314,000 109,00 34 226,00

VV "1-8.npB73"26+36*7 278,000

VV "střecha B92" 9*4 36,000

VV Součet 314,000
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47 K 972054241

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 8,000 178,00 1 424,00

VV " 1. -8. np b98 200x400mm" 8 8,000

VV Součet 8,000

48 K 977151111

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

m 43,200 950,00 41 040,00

VV "sú 23" 144*0,3 43,200

VV Součet 43,200

49 K 977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 96,000 1 195,00 114 720,00

VV "sú22" 320*0,3 96,000

VV Součet 96,000

50 K 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 105,000 1 305,00 137 025,00

VV "sú21" 350*0,3 105,000

VV Součet 105,000

51 K 977151119

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 4,800 1 770,00 8 496,00

VV " vývrty pro hydranty sú29" 8*2*0,3 4,800

VV Součet 4,800

52 K 977151213

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 

přes 40 do 50 mm

m 166,400 1 860,00 309 504,00

VV "SÚ24" 416*0,4 166,400

VV Součet 166,400

53 K 977211111

Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 

železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 

hloubka řezu do 200 mm

m 432,800 775,00 335 420,00

VV "1-8.npB73"(0,2*4+0,2)*(26+36*7) 278,000

VV "střecha B92" (0,2*4+0,2)*9*4 36,000

VV "1-8.NP B98" ((0,2+0,4)*2+0,3)*(1+7) 12,000

VV "b113" 2,5*6*2 30,000

VV "b115" 3,6*2*2 14,400

VV "b120" 14*3,6 50,400

VV "b121" 3,6*2 7,200

VV "b126 pod střechou" 2*2,4 4,800

VV Součet 432,800

54 K 978059641

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2

m2 107,100 83,00 8 889,30

VV " b124" 107,1 107,100

VV Součet 107,100

55 K 981511113
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním 

zdiva na maltu cementovou z kamene
m3 1,332 1 140,00 1 518,48

VV "fasáda B115+125" 3,58*0,14*0,3*2*4+0,14*0,3*(1,24+1,84) 1,332

VV Součet 1,332

56 K 985221119
Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru
m3 0,033 2 435,00 80,36

VV "1.pp B138" 0,3*0,3*0,365 0,033

VV Součet 0,033

57 K R 99 172
Demontáž a po zateplení opětovná montáž zařízení 

dálkového přenosu pro vodočet - B134
ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV " fasáda B134 "1 1,000

VV Součet 1,000

58 K R 99 173

Demontáž kotvy nosného lana datového optického 

kabelu a po zateplení opětovná montáž prodloužené o 

tl. zateplení - B135

ks 2,000 500,00 1 000,00

VV " fasáda B135"1+1 2,000

VV Součet 2,000

59 K R 99 174 Demontáž stožáru antény prům.100mm, dl. 4m - b89 kus 1,000 250,00 250,00

VV " střecha B89" 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K R 99 175
Demontáž stávající elektroinstalace - světla, zásuvky, 

vypínače, kabely, rozvaděče apod.
hod 240,000 308,00 73 920,00

61 K Pol328 Demontáže stávající sítě LAN hod 120,000 308,00 36 960,00

62 K Pol13610 Demontáž bleskosvodu položka - B136 ks 12,000 1 750,00 21 000,00

D 997 Přesun sutě 3 659 623,44

Strana 9 z 104
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63 K 997013157

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 2 321,903 339,30 787 821,69

64 K 997013313
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

přes 20 do 30 m
m 22,000 382,50 8 415,00

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

65 K 997013323

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3313

m 2 200,000 38,00 83 600,00

VV 22*100 "Přepočtené koeficientem množství 2 200,000

VV Součet 2 200,000

66 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2 321,903 172,80 401 224,84

67 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 27 862,836 7,50 208 971,27

VV 2321,903*12 "Přepočtené koeficientem množství 27 862,836

VV Součet 27 862,836

68 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 2 321,903 165,20 383 578,38

69 K 997013812

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,579 2 723,00 1 576,62

VV 0,483+0,096 0,579

VV Součet 0,579

70 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 767,935 201,00 154 354,94

VV 91,244+10,478+497,961+105,621+42,792+19,839 767,935

VV Součet 767,935

71 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 83,371 484,00 40 351,56

VV
1,416+28,138+29,097+20,159+2,512+0,256+0,091+0,413+0,

651+0,101+0,537
83,371

VV Součet 83,371

72 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 668,310 436,50 291 717,32

VV
1,82+204,317+2,44+160,544+8,27+0,228+0,216+0,074+34,4

28+5,097
417,434

VV "zařizováky" 1,933+1,985+2,45 6,368

VV 171,545+63,431+9,532"obklady a dlažby 244,508

VV Součet 668,310

73 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 01

t 205,659 1 260,00 259 130,34

VV 79,229+11,628+0,055+114,747 205,659

VV Součet 205,659

74 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 124,865 2 464,00 307 667,36

VV
0,364+35,404+2,414+60+6+1,584+2,099+3,75+0,58+0,32+12

,35
124,865

VV Součet 124,865

75 K 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 218,812 3 157,00 690 789,48

VV "škvára" 218,78+0,032 218,812

VV Součet 218,812

76 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 14,188 463,50 6 576,14

VV "lepenky"9,562+2,426 11,988

VV 2,2"živice 2,200

VV Součet 14,188

77 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 110,616 306,00 33 848,50

VV 2,195+107,346+1,075 110,616

VV Součet 110,616
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D 998 Přesun hmot 14 630,67

78 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 44,002 332,50 14 630,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 885,63

79 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 606,587 13,00 7 885,63

VV " 2-8npB75,76,77"(0,9*3,58*2+0,9*3,465*2+0,95*3,3*6)*7 220,437

VV
"koupelny"(4,21+(1,84+2,98+3,14*6+3,05*3+2,95+1,64+1,32+

1,22+1,82)*7)
296,530

VV "asf. pás 1.np dlažba" 11,46+58,18+4,21+4,59+11,18 89,620

VV Součet" 606,587

D 712 Povlakové krytiny 24 382,34

80 K 712300832
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové 

dvouvrstvé
m2 956,170 25,50 24 382,34

VV "střecha B79" 827,9+62,13+17,15 907,180

VV " střecha B94" 21,74+27,25 48,990

VV Součet 956,170

D 713 Izolace tepelné 220 724,81

81 K 713190811

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních 

konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti 

izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky do 50 

mm

m2 4 861,780 45,40 220 724,81

VV " chodby "( 11,18+58,15+11,46+(46,05*2+11,97)*7) 809,280

VV "kuchyňky" (9,04+1,32+9,04)*7 135,800

VV " pvc  1.np(sklady, kolárna)" 1,29+13,14*2 27,570

VV

"pod pvc 2.-8.np" 

(13,02*11+9,24+17,64*4+14,64*8+21,78*4+17,45*2+14,62+1

4,56+9,18+9+8,95+9)*7

3 692,290

VV "předsíňky 2.-8.np"(2,87*4+2,84*2+2,74*4)*7 196,840

VV Součet 4 861,780

D 721 Vnitřní kanalizace 92 218,45

82 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 200,000 96,00 19 200,00

83 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových přes 100 do DN 200
m 80,000 133,50 10 680,00

84 K 721160806
Demontáž potrubí z vláknocementových trub 

odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200
m 2,000 62,00 124,00

VV " střecha b90"1*2 2,000

VV Součet 2,000

85 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích přes 75 do D 114
m 800,000 19,25 15 400,00

86 K 721171809
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích přes 114 do D 160
m 798,000 26,45 21 107,10

87 K 733120832
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 

89 do 133
m 7,000 69,00 483,00

VV " střecha b93" 1*7 7,000

VV Součet 7,000

88 K Pol157
Demontáž potrubí KG svodné, odpadní, připojovací DN 

50-DN200
m 1 500,000 14,00 21 000,00

89 K 721290824

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 

100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 12,998 325,00 4 224,35

D 722 Vnitřní vodovod 71 086,38

90 K 722130803
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových přes 40 do DN 50
m 50,000 55,50 2 775,00

91 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 2 000,000 19,25 38 500,00

92 K 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm m 1 000,000 27,85 27 850,00

93 K 722290824

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 

100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 6,035 325,00 1 961,38

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 5 255,23

94 K 723150802
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 

hladkých přes 32 do Ø 44,5
m 20,000 55,00 1 100,00

VV " bourací práce plynovodu" 20 20,000

VV Součet 20,000
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95 K 723150803
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 

hladkých přes 44,5 do Ø 76
m 70,000 57,00 3 990,00

VV " bourací práce demontáž plynovodu" 70 70,000

VV Součet 70,000

96 K 998723103

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 0,022 390,00 8,58

97 K 723290824

Vnitrostaveništní přemítění vybouraných 

(demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 

100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,482 325,00 156,65

D 725 Zařizovací předměty 50 675,63

98 K 725110811
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem
soubor 100,000 127,00 12 700,00

VV "1.np b06"1 1,000

VV " 2-8np B43" 13*7+8 99,000

VV Součet 100,000

99 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 102,000 84,00 8 568,00

VV "1.np b06" 4 4,000

VV "2.-8.np b43" 7*14 98,000

VV Součet 102,000

100 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 

vestavěných v kuchyňských sestavách
soubor 10,000 108,00 1 080,00

VV "dle zti"10 10,000

VV Součet 10,000

101 K 725330840

Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 

nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo 

litinových

soubor 7,000 134,50 941,50

VV "2.-8.np b43" 7*1 7,000

VV Součet 7,000

102 K 725610810
Demontáž plynových sporáků normálních nebo 

kombinovaných
soubor 14,000 72,00 1 008,00

VV "2-8.npB67"7*2 14,000

VV Součet 14,000

103 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 50,50 353,50

VV "2.-8.np b43" 7*1 7,000

VV Součet 7,000

104 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4- umyvadla soubor 102,000 50,50 5 151,00

VV "1.np b06" 4 4,000

VV "2.-8.np b43" 7*14 98,000

VV Součet 102,000

105 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 

1
kus 100,000 94,50 9 450,00

VV " sprchy b63+64+65" 70+14+14+2 100,000

VV Součet 100,000

106 K 725240812
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 

armatur vaniček
soubor 100,000 89,00 8 900,00

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

107 K 725590814

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 

m

t 7,765 325,00 2 523,63

D 735-1 Ústřední vytápění - otopná soustava 17 312,50
108 K Pol160 Demontáž stávající otopné soustavy soubor 1,000 12 600,00 12 600,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

109 K 735890804

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 

100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 14,500 325,00 4 712,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 61 600,00

110 K Pol74
Demontáž a ekologická likvidace stávající 

elektroinstalace vč. rozvaděčů
kpl 1,000 61 600,00 61 600,00

D 751 Vzduchotechnika 4 159,80

111 K 751526852

Demontáž klapky škrtící nebo zpětné z plastového 

potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby, průřezu 

do 0,03 m2

kus 4,000 18,05 72,20

VV "b129" 2+2 4,000

VV Součet 4,000

112 K 751526853

Demontáž klapky škrtící nebo zpětné z plastového 

potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby, průřezu 

přes 0,03 do 0,13 m2

kus 24,000 23,80 571,20

VV "b130 200x200" 3 3,000

VV "b128 200x300mm" 20 20,000
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VV "b131 200x300mm skříňka instalací"1 1,000

VV Součet 24,000

113 K 751526862.1
Demontáž mřížky větrací kruhové s přírubou nebo bez 

příruby, průměru do 200 mm
kus 149,000 23,60 3 516,40

VV " b127" 149 149,000

VV Součet 149,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 148 537,89

114 K 763112811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek desek, 

opláštění jednoduché
m2 18,998 17,90 340,06

VV "b155 sdk příčky" 7,45*2,55 18,998

VV Součet 18,998

115 K 763171811

Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze 

sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek 

pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2

kus 16,000 35,30 564,80

VV " b154 revizní dvířka" 3 3,000

VV "b155 dvířka" 13 13,000

VV Součet 16,000

116 K 762510819

Demontáž podlahové konstrukce podkladové 

z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na 

sraz, tloušťka desky přes 20 mm

m2 3 732,820 39,55 147 633,03

VV " pvc + koberec 1.np" 1,29+13,14*2+11,46+1,5 40,530

VV

"pod pvc 2.-8.np" 

(13,02*11+9,24+17,64*4+14,64*8+21,78*4+17,45*2+14,62+1

4,56+9,18+9+8,95+9)*7

3 692,290

VV Součet 3 732,820

D 764 Konstrukce klempířské 83 141,17

117 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 

nebo tabulí do suti
m2 68,310 98,00 6 694,38

VV " střecha B87"( 2,3*1,2)*7 19,320

VV " střecha B94" 21,74+27,25 48,990

VV Součet 68,310

118 K 764002801
Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 

suti
m 23,900 28,25 675,18

VV " střecha B95" 5,3*2+6,65*2 23,900

VV Součet 23,900

119 K 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 

do suti, v krytině skládané
m 238,490 39,65 9 456,13

VV "2.-8.np b75-77" (3,33*6+3,58*2+3,465*2)*7 238,490

VV Součet 238,490

120 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 179,500 117,00 21 001,50

VV " B80" 179,5 179,500

VV Součet 179,500

121 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 588,630 53,00 31 197,39

VV " 2-8np b101"2,02*230 464,600

VV "1.np b105"18*3,6 64,800

VV " střecha b 137"3,6*4 14,400

VV "b102" 12*3,6 43,200

VV "b144" 0,6 0,600

VV "b145" 1,03 1,030

VV Součet 588,630

122 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 

do suti
m 85,950 69,50 5 973,53

VV "b115" 3,6*2*2 14,400

VV "b119" 3,85*4 15,400

VV "b120" 14*3,6 50,400

VV "b126" 2*2,4 4,800

VV "b133" 0,95 0,950

VV Součet 85,950

123 K 764002881
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 

prostupů do suti
m2 43,600 157,50 6 867,00

VV "B81" 87,2*0,5 43,600

VV Součet 43,600

124 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 

do suti
m 16,400 51,50 844,60

VV " střecha B96" 4,1*2+4,1*2 16,400

VV Součet 16,400

125 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 10,800 39,95 431,46

VV " střecha B96" 2,7*2*2 10,800

VV Součet 10,800

D 766 Konstrukce truhlářské 95 895,60

126 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
kus 700,000 25,65 17 955,00

VV " 2-8np B48"10*10*7 700,000

VV Součet 700,000
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127 K 766441821

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 

mm

kus 28,000 31,10 870,80

VV " fasáda B105"18 18,000

VV " fasáda B137"4*2 8,000

VV " 1.np B100" 2 2,000

VV Součet 28,000

128 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2
kus 628,000 17,60 11 052,80

VV "1.np b01" 3 3,000

VV "1.np b02"5 5,000

VV "1.np b03"2 2,000

VV "2.-8.np b39" 7*28 196,000

VV "2.-8.np b40" 7*4 28,000

VV "2.-8.np b41" 7*48 336,000

VV "2.-8.np b42" 7*4*2 56,000

VV " 1.np b100" 2 2,000

VV Součet 628,000

129 K 766691925

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 

plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 

m2

kus 74,000 28,00 2 072,00

VV "1.np b05"1*2 2,000

VV " b105"18*4 72,000

VV Součet 74,000

130 K 766812820

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 

kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky 

do 1500 mm

kus 28,000 178,50 4 998,00

VV "2-8.npB67(1,5+0,2)"2*2*7 28,000

VV Součet 28,000

131 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 14,000 90,50 1 267,00

VV "2.-8.np b71" 7*2 14,000

VV Součet 14,000

132 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 490,000 107,00 52 430,00

VV "2.-8.np b68" 7*2 14,000

VV "2.-8.np b69" 7*48 336,000

VV "2.-8.np b70" 7*20 140,000

VV Součet 490,000

133 K R 766 61 Demontáž digestoře z kuchyňské linky ks 14,000 375,00 5 250,00

VV "2-8.npB67"7*2 14,000

VV Součet 14,000

D 767 Konstrukce zámečnické 97 949,71

134 K 767161813
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 

spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 520,866 159,50 83 078,13

VV " fasáda B113"12*(2,5+2*1) 54,000

VV " fasáda B114"2*(3,6+2*1) 11,200

VV " fasáda B110"42*3,33 139,860

VV " fasáda B111"14*3,465 48,510

VV " fasáda B112"14*3,58 50,120

VV " zábradlí řez B97" (3,6/0,12*0,9+3,6*2)*3,14*2 214,776

VV " 8.np b28 zábradlí" 2*1,2 2,400

VV Součet 520,866

135 K 767641800
Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, 

plochy dveří do 2,5 m2
kus 4,000 154,00 616,00

VV "střecha b82"2 2,000

VV "střecha b83"2 2,000

VV Součet 4,000

136 K 767641805
Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, 

plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2
kus 4,000 177,00 708,00

VV "1.pp b108" 2+2 4,000

VV Součet 4,000

137 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 

křídel dveří, plochy do 2 m2
kus 13,000 19,20 249,60

VV "fasáda B108" 2*2*2 8,000

VV " střecha B82" 2 2,000

VV " střecha B83" 2 2,000

VV "1pp B38" 1 1,000

VV Součet 13,000

138 K 767810811.1 Demontáž dvířek skříňky rozvaděče 450x450mm kus 2,000 125,00 250,00

VV "b132 1.pp" 2 2,000

VV Součet 2,000

139 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
kg 497,600 14,80 7 364,48

VV " střecha B87" 30*7 210,000

VV "b156 mříž. dveře" 1,2*2,55*30*2 183,600

VV "b159" 2*8*6,5 104,000

VV Součet 497,600

140 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
kg 181,000 28,50 5 158,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV " fasáda B129 mřížky "(2+2)*1 4,000

VV "fasáda B127"149*1 149,000

VV "fasáda B128"2*1 2,000

VV " fasáda B130 skříňky "3*4 12,000

VV " fasáda B131 skříňky "1*5 5,000

VV " fasáda B132 dvířka "2*3 6,000

VV " fasáda B133dvířka rozvaděč"1*3 3,000

VV Součet 181,000

141 K R 767 17 1 Demontáž okenních mříží - viz prvek B123 ks 3,000 175,00 525,00

VV "1.np b123"3 3,000

VV Součet 3,000

D 771 Podlahy z dlaždic 197 649,78

142 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 1 994,060 22,75 45 364,87

VV

" 2-

8np"((3,6+3,65)*2*2+(30+1,4)*2*2+(7+1,4)*2+(3,65+5,2)*2*2)*

7

1 447,600

VV (1,45+(1,2+0,4+3,65+1)*5+(3,6+1,2+1)*5+1,65+1,45)*7 453,600

VV "1.np" (3,2+3,58+2,55+1,8+1,53+0,92+1,8*2)*2+46,5+12 92,860

VV Součet 1 994,060

143 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 1 781,110 85,50 152 284,91

VV

"2.np"  

18,9+46,05+11,97+18,9+46,05+9,04+1,84+1,32+2,98+2,87*4

+3,14*6+2,74*4+2,95+3,05*3+2,84*2+1,64+1,32+1,22+1,82+

9,04

231,150

VV "3.-8.np" 231,15*6 1 386,900

VV "1.np" 11,46+58,18+4,21+4,59+11,18 89,620

VV "1.np pod kobercem" 11,46+1,5 12,960

VV "mezipodesty" 3,6*1,2*2*7 60,480

VV Součet 1 781,110

D 773 Podlahy z litého teraca 27 336,32

144 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 213,360 116,00 24 749,76

VV
"b20 schody a schodnice" 

8*2*(0,172+0,265)*1,25*7*2+2,6*1,25*7*2*2
213,360

VV Součet 213,360

145 K 998773103

Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 4,545 569,10 2 586,56

D 776 Podlahy povlakové 338 390,14

146 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 3 731,570 82,50 307 854,53

VV

"2.np" 

13,02*11+9,24+17,64*4+14,64*8+21,78*4+17,45*2+14,62+14

,56+9,18+9+8,95+9

527,470

VV "3.-8.np" 6*527,47 3 164,820

VV "1.np" 1,29+13,14*2+11,71 39,280

VV Součet 3 731,570

147 K 776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně položených 

podlepených páskou
m2 12,960 16,20 209,95

VV "1.np koberec" 11,46+1,5 12,960

VV Součet 12,960

148 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 3 720,940 8,15 30 325,66

VV "2.np" (1,5+22,8+(3,6*2+0,6*2)*4+3,6+3,4)*2 129,800

VV
((3,6+3,8+0,6)*2+3,6+5,8+6,05+3,6+0,6+(4,1+0,6+3,6+3,6+6,

05)*3)*2
179,000

VV (3,6+3,1+(3,6+4,2)*2+3,6+5,8+3,6+5,8+(3,6+3,8+0,6)*2)*2 114,200

VV (3,6*2*5+1,2+1,5+2*1*2+3,2+3,6)*2 99,000

VV "3.-8.np" 522*6 3 132,000

VV "1.np" (3,14+1+(3,6+3,65)*3+3,58+3,2)*2+1,6 66,940

VV Součet 3 720,940

D 781 Dokončovací práce - obklady 53 313,55

149 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 778,300 68,50 53 313,55

VV "2-8.np" (3,65*5+3,4+3,5*3+3,6*3+3,7*2+2,5)*2*7 739,900

VV "1.np" (7+5,5+6,7)*2 38,400

VV Součet 778,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 127 616,17

150 K 783306805
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

opálením s obroušením
m2 35,500 93,00 3 301,50

VV " střecha B85" 6*2 12,000

VV " střecha B84" 2*3*2+(0,6+0,85)*2*0,3+10,63 23,500

VV Součet 35,500

Strana 15 z 104



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

151 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 2 239,904 55,50 124 314,67

VV "1.np" (4,8+14,5*2+12+30,5+11,5+10)*1,6 156,480

VV "2.-8.np" (11,01*2+31*2+77+8,5*2+8)*1,6*7 2 083,424

VV Součet 2 239,904

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 318 196,40

152 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 800,000 3,11 2 488,00

VV " dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav SÚ 02"800 800,000

VV Součet 800,000

153 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 16 443,146 19,20 315 708,40

VV
"1.np" 

(9,9+12+30,5+11,5+10+4,8+14,5*2+13,5+6,7+5,5+7)*2,55
358,020

VV "mínus obklad a nátěr" -(38,4+156,48) -194,880

VV
"2.np"(10,9+10+10,4+3,4*2+3,5*2+3,6*8+3,7*2+3,9+2,6*3+4*

4+2,8+2,9*2)*2,55
299,880

VV
(12,3*8+12,4+8,2+10,5+13,4*5+15,4*10+19,3*4+13,5+4,1*7)*

2,55
1 198,245

VV (31*2+77+8,3)*2,55 375,615

VV "3.-8.np" 1873,74*6 11 242,440

VV "mínus obklad a nátěr" -(739,9+2083,424) -2 823,324

VV " schodiště" 11*2*22,1 486,200

VV
"strop 1.np" 

11,46+58,18+11,46+1,5+4,21+4,59+1,29+13,14*2+11,16
130,130

VV "strop 2.-8.np" 60,48+231,15+1386,9+527,47+3164,82 5 370,820

VV Součet 16 443,146
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 472 880,28

D HSV Práce a dodávky HSV 44 475 624,98

D 1 Zemní práce 18 758,11

1 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,928 169,20 4 556,22

VV " ze zateplení kolem objektu" (78,1+0,8*4+12,2)*2*1,2*0,12 26,928

VV Součet 26,928

2 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 80,784 12,60 1 017,88

3 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 43,085 306,00 13 184,01

D 2 Zakládání 1 496,03

4 K 215901101

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných

m2 199,205 7,51 1 496,03

VV " okapový chodních kolem objektu"

VV
78,07*0,5+3*0,2*6+(12,22+0,5)*1,5*2+(35+36,4)*1,5+(0,33+1,

5+0,16+1,55)*1,5
193,205

VV 4*1,5 6,000

VV Součet 199,205

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 390 770,47

5 K 311235145

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 

P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 12,226 1 360,00 16 627,36

VV "doplnění po demont. okna a osazení dveří 1.2.17"(2-1)*1,37 1,370

VV " doplnění zdiva po vstup. dveřích 1.2.16"3,6*2,61-2*1,37 6,656

VV "SÚ07" 2,1*1*2 4,200

VV Součet 12,226

6 K 311235181

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 

tl. zdiva 380 mm

m2 20,188 1 929,50 38 952,75

VV
"dozdívka po vybouraných balkonových dveří ve štítech"( 

1,4*2,4-1,4*1,37)*7*2
20,188

VV Součet 20,188

7 K 311236121

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, 

pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 36,400 2 201,50 80 134,60

VV "zazdívka v místě původních jader" 1*2,6*2*7 36,400

VV Součet 36,400

8 K 311235111

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 

P10 do P15, tl. zdiva 175 mm

m2 452,023 1 045,50 472 590,05

VV "SÚ1" (2,25+1,4+3,25+3,4)*1,5 15,450

VV
" dozdění stěn místo lodžií 2.np" (3,33*6+3,58*4)*2,6-

2*1,37*10
61,780

VV " dozdění stěn místo lodžií 3-8.np" 61,78*6 370,680

VV "dozdění otvoru hlavního vstupu" 2,35*(3,58-3,33) 0,588

VV " dozdění zádveří" 1,5*2,35 3,525

VV Součet 452,023

9 K 317168016

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 

mm

kus 112,000 651,95 73 018,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.-8.np P1" 16*7 112,000

VV Součet 112,000

10 K 317168057

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 

mm

kus 143,000 1 360,00 194 480,00

VV "2.-8. np P2" 2*10*7 140,000

VV "1.np okno 1.2.16" 3 3,000

VV Součet 143,000

11 K 317998130
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného 

polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm
m 177,500 66,30 11 768,25

VV "2.-8. np P2" 2,5*10*7 175,000

VV "1.np" 2,5 2,500

VV Součet 177,500

12 K 342241192

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 

příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k 

cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázděných do 

ocelové kostry

m2 317,903 113,05 35 938,93

VV
"ii koupelny přizdívky" 

1,5*(1,2+0,15)*15+1,6*(1,2+0,15)+0,9*(1,2+0,15)*10
44,685

VV "iii-viii koupelny přizdívky" 44,985*6 269,910

VV "i  wc" (1,5+0,95)*(1,2+0,15) 3,308

VV Součet 317,903

13 K 342244201

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 

mm

m2 1 386,512 779,45 1 080 716,78

VV
"2.np" ((3,6+1,25+0,9)*2,6-

(1,6+0,7)*2)*(3+2+3)+(3,6+1,25+2,03)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2
94,488

VV ((3,6+1,25+1,85)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2)*2+0,6*2,6*6+0,9*2,6*3 38,820

VV
((3,6+1,25+3)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2)*2+(3,6+1,25+1,7)*2,6-

(1,6+0,7+0,8)*2
39,250

VV (3,6+1,25+2,7)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2 13,430

VV
"3.np" ((3,6+1,25+0,9)*2,6-

(1,6+0,7)*2)*(3+2+4)+(3,6+1,25+2,03)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2
104,838

VV ((3,6+1,25+1,85)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2)*2+0,6*2,6*6+0,9*2,6*2 36,480

VV
((3,6+1,25+3)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2)*2+(3,6+1,25+1,7)*2,6-

(1,6+0,7+0,8)*2
39,250

VV (3,6+1,25+2,7)*2,6-(1,6+0,7+0,8)*2 13,430

VV "4.-8.np" 193,998*5 969,990

VV "1.np vstup+zádveří" 3,6*2,6*2-(2*2+2,4*2,05) 9,800

VV "1.np zazdění 1.2.17"0,9*2 1,800

VV "1.np 1.2.16" (3,6+0,2)*2,6-0,9*2 8,080

VV
" dozdění průchodu dveří D/06 u schodiště" 2*2,15*(1,5-

1,22)*7*2
16,856

VV Součet 1 386,512

14 K 342272215

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 75 mm

m2 1 082,967 552,50 598 339,27

VV "1.np prostory kolej"(0,8+0,5+0,45)*2,6 4,550

VV
"ii koupelny přizdívky" 

1,5*(1,2+0,15)*16+1,6*(1,2+0,15)+0,9*(1,2+0,15)*10
46,710

VV "iii-viii koupelny přizdívky" 46,71*6 280,260

VV "i  wc" (1,5+0,95)*(1,2+0,15) 3,308

VV
"2.np jádra" 

(1,2*(8+8)+(1,2+0,9)+0,8+0,5*10+2*(2+2)+2,3*1)*2,6
97,240

VV "3. np" 97,24*6 583,440

VV " sprch kout hrana 2.np"( 1,45*10+0,85*15)*0,13 3,543

VV " sprch kout hrana 3.-8.np"( 1,45*10+0,85*17)*0,13*6 22,581

VV " hydranty 2.np"((0,275*2+0,8)*2,5-0,65*0,65)*2 5,905

VV " hydranty 3.-8.np"((0,275*2+0,8)*2,5-0,65*0,65)*2*6 35,430

VV Součet 1 082,967

15 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm

m2 159,910 638,35 102 078,55

VV "2.np pod sprchový kout" 0,85*0,8*(7+8)+1,45*0,8*10 21,800

VV "3.np pod sprchový kout" 0,85*0,8*(8+8)+1,45*0,8*10 22,480

VV "4.-8.np pod sprchový kout" (0,85*0,8*(8+8)+1,45*0,8*10)*5 112,400

VV " 1.np příčka 1.2.03" 2,6*2,55-(0,8*2+1,2*1,5) 3,230

VV Součet 159,910

16 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 

100 mm
m 1 033,580 69,36 71 689,11

VV "2.np" ((3,6+1,25+0,9))*(3+2+3)+(3,6+1,25+2,03) 52,880

VV ((3,6+1,25+1,85))*2+0,6*6+0,9*3 19,700

VV ((3,6+1,25+3))*2+(3,6+1,25+1,7) 22,250

VV (3,6+1,25+2,7) 7,550

VV "3.np" ((3,6+1,25+0,9))*(3+2+4)+(3,6+1,25+2,03) 58,630

VV ((3,6+1,25+1,85))*2+0,6*6+0,9*2 18,800

VV ((3,6+1,25+3))*2+(3,6+1,25+1,7) 22,250

VV (3,6+1,25+2,7) 7,550

VV "4.-8.np" 107,23*5 536,150

VV "1.np vstup+zádveří" 3,6*2 7,200
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VV "1.np zazdění 1.2.17"0,9 0,900

VV "1.np 1.2.16" (3,6+0,2) 3,800

VV "1.np prostory kolej"(0,8+0,5+0,45) 1,750

VV
"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,275)*4+(1,25+0,36)*2+(1,5+0,25)*2+0,3*2+0,25)
13,070

VV "2.np jádra" (1,2*(8+8)+1*2+0,8+0,5*10+2*(2+2)+2,3*1) 37,300

VV "3.-8. np" 37,3*6 223,800

VV Součet 1 033,580

17 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 

cihelné
m 1 278,750 113,05 144 562,69

VV "1.np" 24*2,75 66,000

VV "2.np" 43*2,75 118,250

VV "3.-8.np"43*6*2,75 709,500

VV " zazdívky lodžií 2-8.np" 20*7*2,75 385,000

VV Součet 1 278,750

18 K 346971121

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při 

zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky 

jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, 

lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v 

pruzích š. do 100 mm

m 1 280,630 48,28 61 828,82

VV "2.np" ((3,6+1,25+0,9))*(3+2+3)+(3,6+1,25+2,03) 52,880

VV ((3,6+1,25+1,85))*2+0,6*6+0,9*3 19,700

VV ((3,6+1,25+3))*2+(3,6+1,25+1,7) 22,250

VV (3,6+1,25+2,7) 7,550

VV "3.np" ((3,6+1,25+0,9))*(3+2+4)+(3,6+1,25+2,03) 58,630

VV ((3,6+1,25+1,85))*2+0,6*6+0,9*2 18,800

VV ((3,6+1,25+3))*2+(3,6+1,25+1,7) 22,250

VV (3,6+1,25+2,7) 7,550

VV "4.-8.np" 107,23*5 536,150

VV "1.np vstup+zádveří" 3,6*2 7,200

VV "1.np zazdění 1.2.17"0,9 0,900

VV "1.np 1.2.16" (3,6+0,2) 3,800

VV "1.np prostory kolej"(0,8+0,5+0,45) 1,750

VV
"ii koupelny přizdívky" 

(1,2+0,15)*15+(1,2+0,15)+(1,2+0,15)*10
35,100

VV "iii-viii koupelny přizdívky" 35,1*6 210,600

VV
"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,275)*4+(1,25+0,36)*2+(1,5+0,25)*2+0,3*2+0,25)
13,070

VV "i  wc" (1,2+0,15) 1,350

VV "2.np jádra" (1,2*(8+8)+1*2+0,8+0,5*10+2*(2+2)+2,3*1) 37,300

VV "3.-8. np" 37,3*6 223,800

VV Součet 1 280,630

19 K 349234831 Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub m 545,260 354,45 193 267,41

VV
"1.np dorovnání ostění po demontáži stávajícíh oken" 

3*(1,37*2)
8,220

VV "sú19 2.np" (14+14)*(1,37*2) 76,720

VV "sú 19 3-8.np" (14+14)*6*(1,37*2) 460,320

VV Součet 545,260

20 K 612232003

Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z 

polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m 398,000 99,45 39 581,10

VV "1.np nadpraží demontovaných oken" 3*(2) 6,000

VV "sú19 2.np" (14+14)*(2) 56,000

VV "sú19 3-8.np" (14+14)*6*(2) 336,000

VV Součet 398,000

21 M 28376379
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

500kPa tl 50mm
m2 79,600 190,50 15 163,80

VV 398*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 79,600

VV Součet 79,600

22 K 974031143

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 

mm

m 140,000 89,60 12 544,00

VV " vysekání rýh pro kotvení vyzdívky" 10*7*2*1 140,000

VV Součet 140,000

23 K 953961215

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 20, hloubka 170 mm

kus 420,000 183,20 76 944,00

VV 10*7*2*3 420,000

VV Součet 420,000

24 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm

t 1,379 12 200,00 16 823,80

25 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x8mm
t 1,448 37 100,00 53 720,80

D 4-14 Stavební úprava SÚ14 - vstup výtahové strojovny 4 711,26

26 K 311235145

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 

P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 0,928 1 360,00 1 262,08
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VV " doplnění zdiva ve výt. šachtách pod dveře sú 14" 0,8*0,58*2 0,928

VV Součet 0,928

27 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

m2 1,000 819,40 819,40

VV
" bednění boků stupňů ve výt. šachtách ke dveřím sú 14" 

0,5*0,5*2*2
1,000

VV Součet 1,000

28 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

m2 1,000 133,45 133,45

VV
" bednění boků stupňů ve výt. šachtách ke dveřím sú 14" 

0,5*0,5*2*2
1,000

VV Součet 1,000

29 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 0,640 493,00 315,52

VV
" bednění stupňů ve výt. šachtách ke dveřím sú 

14"0,8*0,2*2*2
0,640

VV Součet 0,640

30 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 0,640 94,35 60,38

31 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25

m3 0,227 4 301,00 976,33

VV (0,193+0,386)*0,245*0,8*2 0,227

VV Součet 0,227

32 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,020 57 205,00 1 144,10

VV "90kg/m3" (0,193+0,386)*0,245*0,8*2*0,09 0,020

VV Součet 0,020

D 4-25 Stavební úprava SÚ27 - schody do 1.2.17 1 722,44

33 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

m2 0,500 819,40 409,70

VV " bednění boků stupňů ke dveřím sú 27" 0,5*0,5*2 0,500

VV Součet 0,500

34 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

m2 0,500 133,45 66,73

VV " bednění boků stupňů ke dveřím sú 27" 0,5*0,5*2 0,500

VV Součet 0,500

35 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 0,320 493,00 157,76

VV " bednění stupňů ke dveřím sú 27"0,8*0,2*2 0,320

VV Součet 0,320

36 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 0,320 94,35 30,19

VV " bednění stupňů ke dveřím sú 27"0,8*0,2*2 0,320

VV Součet 0,320

37 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25

m3 0,113 4 301,00 486,01

VV (0,193+0,386)*0,245*0,8 0,113

VV Součet 0,113

38 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,010 57 205,00 572,05

VV "90kg/m3" (0,193+0,386)*0,245*0,8*0,09 0,010

VV Součet 0,010

D 5 Komunikace pozemní 58 545,90

39 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 62,980 174,60 10 996,31

VV " chodník" 418,26 418,260

VV " neuznatelné" -355,28 -355,280

VV Součet 62,980

40 K 596811221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 

do 

m2 62,980 291,00 18 327,18

VV " chodník" 418,26 418,260
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VV " neuznatelné" -355,28 -355,280

VV Součet 62,980

41 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 66,129 441,90 29 222,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 854 622,94

42 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stropů
m2 4 597,220 45,40 208 713,79

VV
"i"(9,22+40,63+11,46+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2+11,4

6+11,71 )
132,850

VV "ii" (1,5*15+2,33*15+8,28*13+7,62*2+12,58) 192,910

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)
445,260

VV "iii-viii" (1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)*6 1 154,640

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)*6
2 671,560

VV Součet 4 597,220

43 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 286,000 260,40 74 474,40

VV " po vybouraných příčkách" 572*0,5 286,000

VV Součet 286,000

44 K 611142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů

m2 4 597,220 211,90 974 150,92

VV
"i"(9,22+40,63+11,46+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2+11,4

6+11,71 )
132,850

VV "ii" (1,5*15+2,33*15+8,28*13+7,62*2+12,58) 192,910

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)
445,260

VV "iii-viii" (1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)*6 1 154,640

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)*6
2 671,560

VV Součet 4 597,220

45 K 611311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 4 597,220 138,00 634 416,36

VV
"i"(9,22+40,63+11,46+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2+11,4

6+11,71 )
132,850

VV "ii" (1,5*15+2,33*15+8,28*13+7,62*2+12,58) 192,910

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)
445,260

VV "iii-viii" (1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)*6 1 154,640

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)*6
2 671,560

VV Součet 4 597,220

46 K 611311135

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen 

nebo nosníků

m2 577,010 144,00 83 089,44

VV " podesty" 1,3*3,6*2*7 65,520

VV "schod ramena" 1,25*2,7*13*2 87,750

VV " čela schodišť" 2,7*0,5*13*2 35,100

VV "stěny kolem schodů" (3,5*2+3,6)*2*22-3,6*1,2*9*2 388,640

VV Součet 577,010

47 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 4 437,603 52,00 230 755,36

VV
" 1.np nové zdivo"( (3,6*2+1,25*2+1+0,325+1,5)*2,6-

(0,8*2*2+0,7*2*2))*6
159,390

VV (0,7+0,55+1,95+0,6*2+0,2*2+0,3+0,18*2+0,3*2)*2,6 15,756

VV
(0,87*2+1,95+0,6*2+0,18*4+0,35*2+2,5*2+0,7+3,6*2+0,6*2+0

,47+(0,8+0,35)*4+0,55+0,7)*2,6
69,498

VV
3*2,6+(2,8*2,6-

0,8*2)*2+(2,4+1,35)*2,6*2+(1,45+0,85*2+1,55+0,6)*2,6
52,440

VV
0,9*2,1*5+0,7*2,1*2*2+(0,275*2+0,075*2+0,225*2+0,2+0,15)*

2*2,6+1*2*2,6+0,7*2*2*2,6
35,610

VV (1,55+0,87)*2,6+(1,7*2,1-0,8*2)*2*2+2,025*2,6 19,437

VV "SÚ07" 2,1*1*2 4,200

VV
" 2.np nové zdivo" ((3,6*2+1,25*2+2,3+0,325)*2,6-

(0,8*2*2+0,7*2*2))*16
416,720

VV (1,95+0,6+1,2*2)*2,6*4+(2,25+0,6*2+1,2*2)*2,6 66,690

VV
" zazdívky chodba" 

0,9*14+0,8*1+0,625*2+0,15+0,2*2+0,675*2
16,550

VV (2,75*2,6-0,8*2)*2+1*2*2*2 19,100

VV " nové stěny obvod" (3,33*2,6-2*1,37)*10 59,180

VV "3. - 8. np nové zdivo" 578,24*6 3 469,440

VV " zdivo úklidovka 4+7.np" (1,15+2,08)*2*2,6*2 33,592

VV Součet 4 437,603

48 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn
m2 15 300,000 35,45 542 385,00

VV " plocha štuků" 15300 15 300,000

VV Součet 15 300,000
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49 K 612135001

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 

stěn

m2 1 107,026 258,00 285 612,71

VV " obklady otlučené"846,66 846,660

VV "sokly" 2076,5*0,1 207,650

VV Součet 1 054,310

VV 1054,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 107,026

VV Součet 1 107,026

50 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 446,250 257,85 115 065,56

VV " po vybourání lodžií" 7*10*2*2,55*0,75 267,750

VV " po příčkách" 2,55*2*20*7*0,25 178,500

VV Součet 446,250

51 K 612142032
Potažení vnitřních ploch pletivem jutovou rohoží 

vtlačením do omítky stěn
m2 444,000 145,00 64 380,00

VV "plocha posuv. pouzder z obou stran" 1*2*(15+6*16)*2 444,000

VV Součet 444,000

52 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 15 300,000 109,20 1 670 760,00

VV
" 2,06-2,13,24-31"((3,6+2,3+1,2+1,25*2+2,3)*2*2,6-

(0,8*2*3+0,7*2*2))*8*2
868,480

VV "2,32-33" ((3,2+3,58)*2*2,6-(2*1,37+0,8*2))*2 61,832

VV
"2,14,16,18,19,21,23"((3,6+6+1,5+1,85+3,6+4,1+2+1,85)*2*2,

6-(5*0,8*2+0,7*2*2))*6 
699,600

VV
"2.15,17,20,22"((3,6*2+4,1+6,05+1,5+1,85*2+2,3)*2*2,6-

(5*0,8*2+0,7*2*2))*4
473,680

VV
" chodby 2,02+0,05"((1,5+30,7+0,2)*2*2,6-

(0,8*2*12+1,44*1,37+1,5*2,1))*2
288,314

VV "hydranty oba" (0,275*3+0,075*2+0,225+0,15+0,2)*2,6*2 8,060

VV "2,03"(8,08+1,5)*2*2,6-(1,5*2,1*2+4*0,8*2) 37,116

VV " u schodišť" ((2*2+3,6)*2,6-1,2*2,1*2)*2 29,440

VV " mínus obklady"-356,86 -356,860

VV Mezisoučet 2 109,662

VV " 3.-8.np"2109,662*6 12 657,972

VV " 1,201" (3,58+2,72)*2*2,6-(3,3+2)*2,3 20,570

VV
"1,202+010"(21,9+4,7+0,4*2+0,2)*2*2,6-

(2*2,3+(0,7*3+0,8*7+1*2)*2)
119,520

VV "1,212+213"(2,55+1,65+1,8*2+0,92+1,53)*2*(2,4-2) 8,200

VV
"1,214+215" (1,935*(2,6+1,35)/2*2+1,025*(2,6+1,35))*2-

0,7*2*2
20,584

VV "1,203+1,216"(3,2+3,58)*2*2,6*2-(2*1,37+0,8*2)*2 61,832

VV "1,208+209"(3,6+3,65)*2*2,6-(2*1,37+0,8*2)*2 29,020

VV "1,217" (3,45+3,6)*2*2,6-1*2,2 34,460

VV 238,18 238,180

VV Mezisoučet 13 190,338

VV Součet 15 300,000

53 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 1 487,716 258,00 383 830,73

54 K 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 420,532 53,40 75 856,41

55 K 61R
D+M objektová dilatace stěn(mezi objekty) SÚ 15 - pro 

dodatečnou montáž
m 50,000 637,50 31 875,00

VV 2*3*8+2 50,000

VV Součet 50,000

56 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 5,700 990,00 5 643,00

VV "plocha vstupní stříšky změřeno z 1.np" 5,7 5,700

VV Součet 5,700

57 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm
m2 5,814 274,20 1 594,20

VV 5,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,814

VV Součet 5,814

58 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 8,000 1 054,00 8 432,00

VV " plocha zateplení vstupní stříšky - změřeno z 1.np" 8 8,000

VV Součet 8,000

59 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 8,160 595,20 4 856,83

VV 8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,160

VV Součet 8,160

60 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně podhledů
m2 800,000 40,56 32 448,00
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VV " dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav SÚ 02" 800 800,000

VV Součet 800,000

61 K 621221121

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 

vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 800,000 924,00 739 200,00

VV " dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav SÚ 02" 800 800,000

VV Součet 800,000

62 M R622 171

Deska (lamela) tl.100mm z kamenné vlny s orientací 

vláken převážně kolmo k povrchu desky je pojená 

organickou pryskyřicí a v celém objemu 

hydrofobizovaná. Deska má na lícové straně dokola 

zkosené hrany o cca 10 mm pod úhlem 45°. Deska je 

opatřena jednostr

m2 840,000 432,00 362 880,00

63 K 619999041
Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené 

pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru
m2 800,000 48,12 38 496,00

VV " dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav SÚ 02" 800 800,000

VV Součet 800,000

64 K 621251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

podhledy z minerální vlny

m2 12,376 72,25 894,17

65 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 1 637,386 38,76 63 465,08

VV
" kolem oken" 

(2,02+2*1,37)*299+(1,44+1,37*2)*14+(3,6+2,5*2)*2
1 498,960

VV (3,6+2*2,55)*2+(3,6+2*1,2)*12+0,6+1,37*2 92,740

VV

" dveře" 

0,8+1,435*2+3+2,3*2+1,16*2,3*2+0,94+2,04*2+2+2,3*2+1,04

+2,04*2+1,16+2,3*2+1,98+2,3*2

45,686

VV Součet 1 637,386

66 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 1 719,255 76,50 131 523,01

VV 1637,386*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 719,255

VV Součet 1 719,255

67 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 80 do 120 mm

m2 179,980 876,00 157 662,48

VV "izolace sokl" (77,75+0,12*2+12)*2*1 179,980

VV Součet 179,980

68 M 28376423
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 120mm
m2 183,580 423,90 77 819,56

69 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 3,256 885,00 2 881,56

VV " čelo vstupní stříšky" 8,8*0,37 3,256

VV Součet 3,256

70 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 3,321 172,20 571,88

VV 3,256*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,321

VV Součet 3,321

71 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 3 145,809 898,20 2 825 565,64

VV (78,07+12,22+0,25*9+0,55+1,3)*2*21,8 4 115,404

VV
" otvory"-

(299*2,02*1,37+1,44*1,37*14+3,6*2,5*2+3,6*2,575*2)
-891,612

VV

-

(3,6*1,2*12+0,6*1,37*1+0,8*1,435+3,03*2,3+1,16*2,3+0,94*2,

04)

-65,365

VV -(0,97*2,3+1,03*1,37+1,04*2,04+1*2,3+1,98*2,3) -12,618

VV Součet 3 145,809

72 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 3 303,099 496,00 1 638 337,10

VV 3145,809*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3 303,099

VV Součet 3 303,099
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73 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 3,080 932,00 2 870,56

VV " zateplení nad vstupní stříškou" 8,8*0,35 3,080

VV Součet 3,080

74 M 28376445
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 140mm
m2 3,142 511,20 1 606,19

75 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z polystyrenu

m2 18,808 49,14 924,23

VV "strojovny" 15,728 15,728

VV "dům vstup" 3,08 3,080

VV Součet 18,808

76 K 622821031
Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, 

prováděná v tl. do 20 mm ručně
m2 2 019,316 723,75 1 461 479,96

VV "50% zateplované plochy" 4038,631*0,5 2 019,316

VV Součet 2 019,316

77 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně stěn
m2 3 254,126 46,08 149 950,13

VV (78,07+12,22)*2*22,7 4 099,166

VV " výtahové strojovny" (4,4+5,4)*2*3+(4,4+6,75)*2*3 125,700

VV

" otvory"-

(2,02*1,37*299+1,44*1,37*14+3,6*2,5*2+3,6*2,55*2+3,6*1,2*

12+0,6*1,37)

-944,094

VV

-

(0,8*1,435+3,03*2,3+1,16*2,3+0,94*2,04+2*2,3+1,04*2,04+1,

16*2,3+1,98*2,3)

-26,646

VV Součet 3 254,126

78 K 622222011

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 

kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m 2 195,860 220,15 483 418,58

VV
"1.np" 

((2+2*1,5)*(17+20)+(3,5+2*1,3)*2+3,3+2*2,5+(0,9+2*2,2)*2)
216,100

VV

"2-

8np"(((2+2*1,5)*(18+20)+(3,5+2*1,3)*2+(1,5+2*1,4)*2)*7+(3,5

+2*1,3)*2)

1 487,800

VV " výtahy"((3,5+2*1,2)*2*2+(0,8+2*2)*2) 33,200

VV
"parapety" 

2*(7*18+16+20+17)+0,9*1+3,6*20+0,5*1+3,6*2+1,44*14
458,760

VV Součet 2 195,860

79 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 439,172 172,20 75 625,42

80 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 

stěny z minerální vlny

m2 3 672,337 57,21 210 094,40

VV "dům"3,256+3145,809+439,172 3 588,237

VV "strojovny" 79,3+4,8 84,100

VV Součet 3 672,337

81 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 190,980 128,35 24 512,28

VV (78,07+12,22)*2+(0,2+0,16*2)*10*2 190,980

VV Součet 190,980

82 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 200,529 95,25 19 100,39

83 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 4 583,790 56,61 259 488,35

84 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 1 584,650 8,85 14 024,15

85 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 729,173 31,20 22 750,20

86 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 726,957 42,45 30 859,32

87 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 1 719,701 27,53 47 343,37

88 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 50,000 197,25 9 862,50

VV "dilatační spára" 25*2 50,000

VV Součet 50,000

89 K 622531022

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 

2,0 mm stěn

m2 4 038,631 330,40 1 334 363,68

VV " fasáda" 3144,138+4*22,7*0,16 3 158,666
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VV " ostění" 607,985 607,985

VV " podhledy" 179,98 179,980

VV " zapuštěné pruhy"(22*4+19*4+22*12)*0,2+3,2*10*0,2 92,000

VV Součet 4 038,631

90 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek silikátový paropropustný stěn
m2 4 038,631 41,37 167 078,16

91 K 629991012

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu

m2 970,740 15,96 15 493,01

VV
2,02*1,37*299+1,44*1,37*14+3,6*2,5*2+3,6*2,55*2+3,6*1,2*1

2+0,6*1,37
944,094

VV
0,8*1,435+3,03*2,3+1,16*2,3+0,94*2,04+2*2,3+1,04*2,04+1,1

6*2,3+1,98*2,3
26,646

VV Součet 970,740

92 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 4 224,866 15,22 64 302,46

VV (78,07+12,22)*2*22,7 4 099,166

VV " výtahové strojovny" (4,4+5,4)*2*3+(4,4+6,75)*2*3 125,700

VV Součet 4 224,866

93 K 629999011

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou 

pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 

na fasádě

m 685,000 31,08 21 289,80

VV 42*(6+4)+80*2+51*2+3 685,000

VV Součet 685,000

94 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 312,110 4 411,50 1 376 873,27

VV
"i"(9,22+40,63+11,46+9,76+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2 

)*0,055
6,569

VV

"ii-viii" 

(7,41+46,05*2+11,97+7,41+1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)

*7*0,055

119,862

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)*7*0,055
171,425

VV " podesty" 1,3*3,6*2*7*0,055 3,604

VV " sprchové kouty 2.np"(1,45*0,725*10+0,85*0,725*15)*0,075 1,482

VV " kouty 3.-8.np" (1,45*0,725*10+0,85*0,725*16)*0,075*6 9,168

VV Součet 312,110

95 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 5 755,145 17,17 98 815,84

96 K 634111114

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 

kaučuku výšky 100 mm

m 7 405,580 38,43 284 596,44

VV
"i"(1,53+0,92+1,65*2+2,55+1,5+(2+1,15)*2+3,2+3,58+3,58+2,

6+(3,6+3,65)*2+2,75+3,6)*2
99,820

VV (21,9+4,75+0,52*3)*2 56,420

VV Mezisoučet 156,240

VV

"ii" 

(3,6+2,3+1,25+1,2+2,3+1,25)*2*7*2+(5,925+3,6*2+4,1+1,85+

1,5+2+1,7)*2*6

624,500

VV
(3,6*2+6,05+4,1+1,8+1,85+2+1,7)*2*3+(3,6+2,175+1,25+1,2+

2,3+1,1)*2*2
194,700

VV (3,175+0,35+3,58)*2*2+((30,7+1,5)*2+(3,6+1,5)*2+8,1+1,5)*2 196,820

VV Mezisoučet 1 016,020

VV "iii-viii" 1016,02*6 6 096,120

VV " mezipodesty" (1,3+3,6)*2*7*2 137,200

VV Součet 7 405,580

97 K 635111312

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy 

podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku slévárenského

m2 5 415,570 35,20 190 628,06

VV dorovnání křemičitým pískem podlahy

VV
"i"(9,22+40,63+11,46+9,76+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2 

)
119,440

VV

"ii-viii" 

(7,41+46,05*2+11,97+7,41+1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)

*7

2 179,310

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)*7
3 116,820

VV Součet 5 415,570

98 K 642942611

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 440,000 814,50 358 380,00

99 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 1,000 1 368,00 1 368,00

VV 1"d/11 1,000

VV Součet 1,000

100 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 181,000 1 449,00 262 269,00

VV 181"d/19 181,000

VV Součet 181,000
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101 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 145,000 1 467,00 212 715,00

VV 1"d/08 1,000

VV 4"d/12 4,000

VV 140"d/14 140,000

VV Součet 145,000

102 M 55331482.2
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1800mm - atyp. rozměr
kus 2,000 1 467,00 2 934,00

VV 2"d/20 2,000

VV Součet 2,000

103 M 55331482.1
celokovová zárubeň jednokřídlá pro zdění tl stěny 75-

100mm pro posuvné dveře - průchod 800/1970mm
kus 111,000 2 187,00 242 757,00

VV 111"d/18 111,000

VV Součet 111,000

104 K 642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 199,000 1 996,00 397 204,00

105 M 55331556

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 

2100mm

kus 3,000 2 349,00 7 047,00

VV 1"d/10 1,000

VV 2"d/13 2,000

VV Součet 3,000

106 M 55331557

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus 196,000 2 457,00 481 572,00

VV 194"d/07 194,000

VV 2"d/09 2,000

VV Součet 196,000

107 K 642946111

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo 

průchozí šířky do 800 mm

kus 111,000 1 449,00 160 839,00

108 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

800mm standardní rozměr
kus 111,000 8 041,00 892 551,00

VV 111"d/18 111,000

VV Součet 111,000

D 6-02 Výtahové strojovny 329 058,38

109 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 15,728 885,40 13 925,57

VV (4,1+4,8+2*0,14)*2*0,4 7,344

VV (4,1+6,1+0,14*2)*2*0,4 8,384

VV Součet 15,728

110 M 28376445
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 140mm
m2 16,043 511,20 8 201,18

VV 15,728*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,043

VV Součet 16,043

111 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 79,300 948,10 75 184,33

VV "menší šachta" (4,1*2,2+13,4)*2-3,6*1,2*2 36,200

VV " větší šachta" (4,1*2,2+16,85)*2-3,6*1,2*2 43,100

VV Součet 79,300

112 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 80,886 496,00 40 119,46

VV 79,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 80,886

VV Součet 80,886

113 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 

kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek do 40 mm

m 24,000 209,95 5 038,80

VV (3,6+1,2*2)*2*2 24,000

VV Součet 24,000

114 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 4,800 154,80 743,04

VV 24*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 4,800

VV Součet 4,800

115 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 12,376 990,00 12 252,24
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VV " římsy menší výtah" 0,7*4,42*2 6,188

VV " římsy větší výtah" 0,7*4,42*2 6,188

VV Součet 12,376

116 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 12,624 172,20 2 173,85

VV 12,376*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,624

VV Součet 12,624

117 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 44,460 128,35 5 706,44

VV (4,4+0,16*2+5,4+0,16*2)*2"menší výtah 20,880

VV (4,4+0,16*2+6,75+0,16*2)*2"větší výtah 23,580

VV Součet 44,460

118 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 46,683 95,25 4 446,56

119 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 84,800 56,61 4 800,53

120 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 56,070 8,85 496,22

121 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 32,970 27,53 907,66

122 K 622531022

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 

2,0 mm stěn

m2 115,676 377,60 43 679,26

123 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek silikátový paropropustný stěn
m2 115,676 47,28 5 469,16

124 K 629991012

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu

m2 19,600 18,24 357,50

VV 3,6*1,2*4 17,280

VV 0,8*1,45*2 2,320

VV Součet 19,600

125 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 53,703 11,16 599,33

VV 4,42*5,4+4,42*6,75 53,703

VV Součet 53,703

126 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,018 58 170,00 1 047,06

VV 53,703*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,018

VV Součet 0,018

127 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 53,703 116,10 6 234,92

VV 4,42*5,4+4,42*6,75 53,703

VV Součet 53,703

128 M 62856003

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s 

vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové 

fólie, se sníženou hořlavostí

m2 62,591 143,10 8 956,77

VV 53,703*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 62,591

VV Součet 62,591

129 K 713141253

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 

přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do 

betonu

m2 38,191 126,90 4 846,44

VV "menší výtah" (4,42-0,8)*(5,4-0,8) 16,652

VV " větší výtah" (4,42-0,8)*(6,75-0,8) 21,539

VV Součet 38,191

130 K 713141152

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 38,191 79,38 3 031,60

131 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 40,101 206,10 8 264,82

132 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 120mm
m2 40,101 246,60 9 888,91

133 K 713141152

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 10,935 79,38 868,02

VV " menší výtah" (5,4)*0,45*2 4,860

VV " větší výtah"(6,75)*0,45*2 6,075

VV Součet 10,935

134 M 28376424
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 140mm
m2 11,154 495,00 5 521,23

135 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 50mm
m2 11,154 176,40 1 967,57

136 K 713141152

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 6,480 88,20 571,54

VV " menší výtah" (3,6)*0,45*2 3,240

VV " větší výtah"( 3,6)*0,45*2 3,240

VV Součet 6,480
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137 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 100mm
m2 6,610 353,70 2 337,96

138 M 28376418
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 60mm
m2 6,610 212,40 1 403,96

139 K 762511243

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 

desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 15 mm

m2 22,417 368,00 8 249,46

140 K 762511247

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 

desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 25 mm

m2 13,284 512,00 6 801,41

141 K 713191132

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 

a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE

m2 53,703 14,80 794,80

VV " menší výtah" 4,42*5,4 23,868

VV " větší výtah" 4,42*6,75 29,835

VV Součet 53,703

142 M 2615301110
120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  š.2,0m,  

200m2/role
m2 62,591 31,97 2 001,03

VV 53,703*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 62,591

VV Součet 62,591

143 K 712363426

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm 

budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové 

pole

m2 53,703 296,00 15 896,09

VV " menší výtah" 4,42*5,4 23,868

VV " větší výtah" 4,42*6,75 29,835

VV Součet 53,703

144 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 62,591 260,00 16 273,66

VV 53,703*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 62,591

VV Součet 62,591

D 6-03 Zateplení soklu 539 060,78

145 K 132212211

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 80,784 948,00 76 583,23

146 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 188,496 325,80 61 412,00

147 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 242,352 109,20 26 464,84

VV
" kolem objektu pro zateplení" (78,1+0,8*4+12,2)*2*1,2*(1,2-

0,12)
242,352

VV Součet 242,352

148 K 622135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
m2 243,100 262,60 63 838,06

VV " kolem objektu pro zateplení" (78,1+0,8*4+12,2)*2*1,3 243,100

VV Součet 243,100

149 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 288,000 207,90 59 875,20

VV
" kolem objektu pro zateplení" 

(78,1+0,8*4+12,2+10*0,25)*2*1,5
288,000

VV Součet 288,000

150 M 28376444
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 120mm
m2 302,400 437,40 132 269,76

VV 288*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 302,400

VV Součet 302,400

151 K 711161215

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie 

do 1,0 mm

m2 230,400 208,25 47 980,80

VV
" kolem objektu pro zateplení" 

(78,1+0,8*4+12,2+10*0,25)*2*1,2
230,400

VV Součet 230,400

152 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 200,000 106,25 21 250,00

VV "k/28 z lišta" 200 200,000

VV Součet 200,000

153 K 622511111

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

m2 83,241 593,30 49 386,89

VV "izolace sokl" (77,75+0,12*2+12+10*0,25)*2*0,45 83,241

VV Součet 83,241
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D 64 Osazování výplní otvorů vnitřních 6 857 471,80

154 K R 64 1705

D+M interiérová prosklená stěna s dvoukřídlými 

otočnými dveřmi - popis viz pol. D/05 Výpis výplní 

vnitřních otvorů

ks 1,000 87 794,00 87 794,00

155 K R 64 1706

D+M interiérová prosklená stěna s jednokřídlými 

otočnými dveřmi EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/06 

Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 28,000 81 618,00 2 285 304,00

156 K R 64 1707

D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

EI30 DP3 vč. cylindrické dělené vložky bez vlast. 

zámku - popis viz pol. D/07 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 180,000 6 375,22 1 147 539,60

VV 2*12+12*13 180,000

VV Součet 180,000

157 K R 64 1708

D+M dveře vnitřní - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE 

800/1970mm - popis viz pol. D/08 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 1,000 4 749,50 4 749,50

158 K R 64 1709

D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/09 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 2,000 25 888,00 51 776,00

VV 1+1"1.np 2,000

VV Součet 2,000

159 K R 64 1710

D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/10 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 1,000 7 966,00 7 966,00

160 K R 64 1711
D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - 

popis viz pol. D/11 Výpis výplní vnitřních otvorů
ks 1,000 5 199,16 5 199,16

VV 1"1.np 1,000

VV Součet 1,000

161 K R 64 1712

D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

EI30 DP3-C3 - popis viz pol. D/12 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 4,000 7 965,66 31 862,64

VV 2"1.np 2,000

VV 2"2.np 2,000

VV Součet 4,000

162 K R 64 1713

D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/13 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 2,000 8 415,66 16 831,32

VV 2"1.np 2,000

VV Součet 2,000

163 K R 64 1714

D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

prosklené vč. cylindrické dělené vložky - popis viz pol. 

D/14 Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 140,000 5 672,16 794 102,40

VV 14*10 140,000

VV Součet 140,000

164 K R 64 1715
D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou 

s PO - popis viz pol. D/15 Výpis výplní vnitřních otvorů
ks 14,000 9 245,66 129 439,24

VV 7*2 14,000

VV Součet 14,000

165 K R 64 1718
D+M dveře vnitřní - jednokřídlé,posuvné, do pouzdra - 

popis viz pol. D/18 Výpis výplní vnitřních otvorů
ks 111,000 5 430,06 602 736,66

VV 15+6*16 111,000

VV Součet 111,000

166 K R 64 1719
D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - 

popis viz pol. D/19 Výpis výplní vnitřních otvorů
ks 181,000 5 199,16 941 047,96

VV 12+13*13 181,000

VV Součet 181,000

167 K R 64 1720

D+M dveře vnitřní atyp.- jednokřídlé, otočné, s 

polodrážkou - popis viz pol. D/20 Výpis výplní vnitřních 

otvorů

ks 2,000 4 749,16 9 498,32

VV 2"střecha 2,000

VV Součet 2,000

168 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových, šířky do 100 mm
kus 445,000 126,00 56 070,00

169 M 590541532
Alu dveřní práh k přišroubování s termoplastickou 

těsnící gumou
m 194,000 635,00 123 190,00

VV 194"d/07 194,000

VV Součet 194,000

170 M 590541533 Alu přechodový profil š.35mm m 251,000 190,00 47 690,00

VV 140"d/14 140,000

VV 111"d/18 111,000

VV Součet 251,000

171 K R 64 17106
D+M Okno s částečným posuvným zasklením - popis 

viz pol. O/07 Výpis výplní vnitřních otvorů
ks 1,000 18 000,00 18 000,00

172 K R 64 17200
D+M Generální klíč - viz schéma klíčového 

hospodářství - Vnitř. výplně str.6
ks 6,000 656,25 3 937,50
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173 K R 64 172001
D+M Hlavní klíč - viz schéma klíčového hospodářství - 

Vnitř. výplně str.6
ks 6,000 656,25 3 937,50

174 K R 64 172002
D+M Pokojový klíč vč. visačky - popis klíče - viz 

schéma klíčového hospodářství - Vnitř. výplně str.6
ks 640,000 656,25 420 000,00

175 K R 64 17201
D+M označení pokoje na dveře - nerez 80x80mm 

samolepící
ks 334,000 200,00 66 800,00

VV 194+140 334,000

VV Součet 334,000

176 K R 64 172011
D+M piktogramy na dveře - nerez 150x150mm 

samolepící
ks 4,000 150,00 600,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

177 K R 64 172012 D+M název místnosti na dveře - samolepící ks 7,000 200,00 1 400,00

VV 4+1+2 7,000

VV Součet 7,000

D 64.1 Osazování výplně vnějších 6 712 843,46

178 K R 641 0002

D+M atyp. dveře ocelové jednokřídlé 0,8x1,435m- 

protipožární EI30 DP1 - pol. D/02 popis viz Výpis výplní 

vnějších otvorů

ks 1,000 21 774,00 21 774,00

179 K R 641 0003
D+M atyp. dveře ocelové vnější 0,8x1,45m - pol. D/03 

popis viz Výpis výplní vnějších otvorů
ks 2,000 20 513,00 41 026,00

VV 2"střecha 2,000

VV Součet 2,000

180 K R 641 001
D+M okno plastové - otočné , sklopné 2,02x1,37m - 

pol. O/01 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů
ks 297,000 13 634,62 4 049 482,14

VV 33+38*7 299,000

VV "folie"-2 -2,000

VV Součet 297,000

181 K R 641 001a

D+M okno plastové - otočné , sklopné 2,02x1,37m 

matná folie - pol. O/01 popis viz Výpis výplní vnějších 

otvorů

ks 2,000 14 306,62 28 613,24

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

182 K R 641 0011

D+M okno plastové - otočné , sklopné 1,44x1,37m, 

rozšiřovací profil - pol. O/02 popis viz Výpis výplní 

vnějších otvorů

ks 14,000 10 840,62 151 768,68

183 K R 641 0012
D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x(1,25x2)m - 

pol. O/03 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů
ks 2,000 33 875,62 67 751,24

184 K R 641 0013
D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x(1,2875x2)m 

- pol. O/04 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů
ks 2,000 34 442,62 68 885,24

185 K R 641 002
D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x1,2m - pol. 

O/05 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů
ks 12,000 16 920,62 203 047,44

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

186 K R 641 002a

D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x1,2m( síť 

proti hmyzu) - pol. O/05 popis viz Výpis výplní vnějších 

otvorů

ks 4,000 16 920,62 67 682,48

VV 4" střecha 4,000

VV Součet 4,000

187 K R 641 0021

D+ M hliníkové dveře vstupní, otočné ze 2/3 prosklené 

1,16x2,3m - pol. D/21 popis viz Výpis vnějších výplní 

otvorů

ks 1,000 61 284,00 61 284,00

188 K R 641 0022
D+ M hliníkové dveře vstupní, otočné 0,94x2,04m - pol. 

D/22 popis viz Výpis vnějších výplní otvorů
ks 1,000 53 187,00 53 187,00

189 K R 641 0023

D+ M balkonové prosklené dveře otočné s oknem 

0,97x2,3+1,03x1,37m - pol. D/23 popis viz Výpis 

vnějších výplní otvorů

ks 1,000 17 213,62 17 213,62

190 K R 641 0024
D+ M hliníkové dveře vstupní, otočné 1,04x2,04m - pol. 

D/24 popis viz Výpis vnějších výplní otvorů
ks 1,000 59 658,00 59 658,00

191 K R 641 0025
D+ M hliníkové dveře vstupní, otočné 1,16x2,3m - pol. 

D/25 popis viz Výpis vnějších výplní otvorů
ks 1,000 66 595,00 66 595,00

192 K R 641 0026
D+ M hliníkové dveře vstupní, otočné 1,98x2,3m - pol. 

D/26 popis viz Výpis vnějších výplní otvorů
ks 1,000 102 525,00 102 525,00

193 K R 641 003

D+M okno plastové - otočné , sklopné 

0,6x1,37m(bezpečnostní folie, pískované) - pol. O/06 

popis viz Výpis výplní vnějších otvorů

ks 1,000 6 602,62 6 602,62

194 K R 641 004

D+M exteriérová prosklená stěna s dvoukřídlovými 

otočnými dveřmi - pol. D/04 popis viz Výpis výplní 

vnějších otvorů

ks 1,000 214 275,00 214 275,00

195 K R 641 020 D+M vnitřních parapetů lamino do 125 mm - bílý m 141,400 534,86 75 629,20
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196 K R 641 0201 D+M vnitřních parapetů lamino do 200 mm - bílý m 527,980 534,86 282 395,38

197 K R 641 0202 D+M vnitřních parapetů lamino do 320mm - bílý m 20,160 534,86 10 782,78

198 K R 641 0210 D+M Síta proti hmyzu m2 133,200 134,71 17 943,37

199 K R 641 0211 D+M Vnitřní žaluzie celostínící - (barva dle výběru) m2 668,300 862,60 576 475,58

200 K R 641 021
D+M parotěsná zábrana - int. strana - parotěsná vrstva, 

ext. strana - paropropustná vrstva (343 ks výplní)
ks 343,000 1 365,15 468 246,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 767 542,43

201 K 941221112

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 4 183,960 54,75 229 071,81

VV ((12,22+78,07)*2+8*1,2)*22 4 183,960

VV Součet 4 183,960

202 K 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 753 112,800 1,30 979 046,64

203 K 941221812

Demontáž lešení řadového rámového těžkého 

pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 4 183,960 37,43 156 605,62

VV ((12,22+78,07)*2+8*1,2)*22 4 183,960

VV Součet 4 183,960

204 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 

lešeňových konstrukcích dvoutyčového
m 1 331,260 18,98 25 267,31

VV ((12,22+78,07)*2+8*1,2)*7 1 331,260

VV Součet 1 331,260

205 K 944111222
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za 

první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122
m 239 626,800 0,19 45 529,09

206 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního 

na lešeňových konstrukcích dvoutyčového
m 1 331,260 11,48 15 282,86

VV ((12,22+78,07)*2+8*1,2)*7 1 331,260

VV Součet 1 331,260

207 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 4 183,960 11,65 48 743,13

VV ((12,22+78,07)*2+8*1,2)*22 4 183,960

VV Součet 4 183,960

208 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 

den použití sítě k ceně -1111
m2 753 112,800 0,15 112 966,92

209 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 4 183,960 7,85 32 844,09

VV ((12,22+78,07)*2+8*1,2)*22 4 183,960

VV Součet 4 183,960

210 K 944711111
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 

nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m
m 16,000 107,25 1 716,00

VV 2*4+4*2 16,000

VV Součet 16,000

211 K 944711211
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 

další den použití záchytné stříšky k ceně -1111
m 2 880,000 1,37 3 945,60

212 K 944711811
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 

lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m
m 16,000 50,03 800,48

VV 2*4+4*2 16,000

VV Součet 16,000

213 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 6 864,000 48,90 335 649,60

VV 11*78*8 6 864,000

VV Součet 6 864,000

214 K 949411123

Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového 

lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 

20 do 30 m

m 22,000 1 530,00 33 660,00

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

215 K 949411223

Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového 

lešení Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1123 nebo -1124

m 1 980,000 14,64 28 987,20

216 K 949411813

Demontáž schodišťových a výstupových věží 

z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky 

přes 20 do 30 m

m 22,000 810,00 17 820,00

VV 22 22,000

VV Součet 22,000
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217 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 7 488,000 58,40 437 299,20

VV " 8pater " 78*12*8 7 488,000

VV Součet 7 488,000

218 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

podlah drsných nebo chodníků zametením
m2 209 664,000 1,17 245 306,88

VV " zametení celého domu 1x týdně" 78*12*8*4*7 209 664,000

VV Součet 209 664,000

219 K 977R
Stavební úprava SÚ 28 - repase stávajících 

schodišťových stupňů - boční vstupy
ks 2,000 8 500,00 17 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 750,00

220 K R95 163

D+M fotoluminiscenčních tabulek k úniku - viz projekt - 

půdorys 1.NP a 2.-8.NP - popis viz Výpis ostatních 

prvků

ks 100,000 127,50 12 750,00

VV 80+12+8 100,000

VV Součet 100,000

D 9K Vybavení koupelen 518 699,00

221 K R 9 31701
D+M vybavení vrátnice(zrcadlo, držák ručníků, háček 

dvojitý) - soupis viz Výpis ostatních prvků
Kč 1,000 1 495,00 1 495,00

222 K R 9 31702
D+M vybavení WC zaměstnanců(zrcadlo, wc štětka, 

držák toalet. papír) - soupis viz Výpis ostatních prvků
Kč 1,000 1 121,00 1 121,00

223 K R 9 317021

D+M vybavení šatny uklízeček(zrcadlo, wc štětka, 

držák toalet. papír, držák ručníků, polička do sprch. 

koutu) - soupis viz Výpis ostatních prvků

Kč 1,000 2 485,00 2 485,00

224 K R 9 31703
D+M vybavení koupelen jednolůžkových pokojů - 

soupis viz Výpis ostatních prvků
ks 110,000 2 485,00 273 350,00

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

225 K R 9 31704
D+M vybavení koupelen vícelůžkových pokojů - soupis 

viz Výpis ostatních prvků
ks 70,000 3 413,00 238 910,00

VV 70 70,000

VV Součet 70,000

226 K R 9 31705
D+M vybavení úklidové komory(zrcadlo, držák ručníků, 

háček dvojitý) - soupis viz Výpis ostatních prvků
Kč 1,000 1 338,00 1 338,00

D 9N Ostatní - nábytek 787 576,00

227 K R 9 1705

D+M Kuchyňská linka "L" 1,7+2,3m - popis pol. N/05 

viz Výpis nábytku vč sklokeramického sporáku s el. 

troubou

ks 2,000 52 034,00 104 068,00

228 K R 9 1706

D+M Kuchyňská linka 1,6+2,625m - popis pol. N/06 viz 

Výpis nábytku vč. 2x sklokeramický sporák s el. 

troubou

ks 4,000 63 840,00 255 360,00

229 K R 9 1707

D+M Kuchyňská linka 2,625m + 2x sklokeramický 

sporák s el. troubou - popis viz pol. N/07 viz Výpis 

nábytku

ks 7,000 61 164,00 428 148,00

D 9SÚ Stavební úpravy střecha 32 040,00

230 K R 9 5011
Stavební úprava SÚ 11 - typová těsnící manžeta k 

hlavici VZT
ks 30,000 585,00 17 550,00

VV 15*2 30,000

VV Součet 30,000

231 K R 9 5012
Stavební úprava SÚ 12 - typová těsnící manžeta k 

odvětrání kanalizace
ks 28,000 405,00 11 340,00

232 K R 9 5013
Stavební úprava SÚ 13 - typová těsnící manžeta 

střešní hydroizolace
ks 10,000 315,00 3 150,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 9Z Čistící zóny 41 897,70

233 K R 9 21701
D+M čistící zóna se vstupní rohoží 3,26x1,25m vč. 

zedn. prací - popis viz pol. OS/01 Výpis ostatních prvků
m2 4,075 5 850,00 23 838,75

VV 3,26*1,25 4,075

VV Součet 4,075

234 K R 9 21703
D+M čistící zóna s textilní rohoží 2,73 x 2,100m - popis 

viz pol. OS/03 Výpis ostatních prvků
m2 5,733 3 150,00 18 058,95

VV 2,73*2,1 5,733

VV Součet 5,733

D 998 Přesun hmot 1 546 058,28

235 K 998017004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

t 1 824,257 690,00 1 258 737,33
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236 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 273,639 1 050,00 287 320,95

VV 1824,257*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 273,639

VV Součet 273,639

D PSV Práce a dodávky PSV 22 997 255,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 270,89

237 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
m2 398,274 15,39 6 129,44

238 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 

(impregnovaná vložka), typu A
m2 597,411 27,72 16 560,23

239 K 711131101.1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V- pod sprch. 

kouty

m2 150,783 15,39 2 320,55

240 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 

(impregnovaná vložka), typu A
m2 165,861 27,72 4 597,67

241 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 7,000 116,10 812,70

VV "plocha stříšky vstupu" 7 7,000

VV Součet 7,000

242 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 7,000 192,60 1 348,20

VV "plocha stříšky vstupu" 7 7,000

VV Součet 7,000

243 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu
m2 2,880 265,50 764,64

VV "venkovní dlažba v ploše nad 1.pp" 3,6*0,8 2,880

VV Součet 2,880

244 M 58581001
stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro 

dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů
kg 2,880 132,30 381,02

245 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 60 m

t 0,532 670,00 356,44

D 712 Povlakové krytiny 188 149,59

246 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 

rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 2,000 419,40 838,80

VV "sú18"2 2,000

VV Součet 2,000

247 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 

uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70
kus 2,000 122,40 244,80

248 K 712363352

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm

m 217,100 175,50 38 101,05

VV
"dle výpisu klemp. výrobků k/16" 

(4*4,42+2*5,02+2*6,32+2*77,05+2*11,3+0,04)
217,100

VV Součet 217,100

249 K 712363353

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm

m 176,700 175,50 31 010,85

VV "dle výpisu klemp. výrobků k/17 "( 2*77,05+2*11,3) 176,700

VV Součet 176,700

250 K 712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
m 17,680 376,20 6 651,22

VV "dle výpisu klemp. výrobků k/20" 4*4,42 17,680

VV Součet 17,680

251 K 712363358
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm
m 181,000 279,00 50 499,00

VV 180,78+0,22"k/12 181,000

VV Součet 181,000

252 K 712363384

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o 

větší rš

m2 36,103 1 665,00 60 111,50

VV 4,42*4*0,32"k/21 5,658

VV 4,42*4*0,32"k/22 5,658

VV 24,3*0,3"k/23 7,290

VV 24,3*0,355"k/24 8,627

VV 24,3*0,365"k/25 8,870
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VV Součet 36,103

253 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 0,942 735,00 692,37

D 712 - 4 Skladba střešního pláště S4 a S3 1 748 106,71

254 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 844,505 11,16 9 424,68

VV 77,25*11,5-(4,7*4,1+6*4,1) 844,505

VV Součet 844,505

255 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,253 66 480,00 16 819,44

256 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2 954,180 123,30 117 650,39

VV 77,5*11,5-(4,7*4,1+6*4,1) 847,380

VV "obvod" (77,5+11,5)*2*0,6 106,800

VV Součet 954,180

257 M 628361144

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s 

nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými 

vlákny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem a na spodním povrchu separační 

PE fólií.

m2 1 097,307 153,00 167 887,97

VV 954,18*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 097,307

VV Součet 1 097,307

258 K 712363606

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 

pole

m2 844,505 502,20 424 110,41

VV 77,25*11,5-(4,7*4,1+6*4,1) 844,505

VV Součet 844,505

259 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 984,271 234,00 230 319,41

VV 844,505*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 984,271

VV Součet 984,271

260 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -

ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné
m2 975,000 58,41 56 949,75

VV 78*12,5 975,000

VV Součet 975,000

261 M 693110620.1

Sklovláknitá separační geotextilie. Vyšší požární 

odolnost - prodloužení odolnosti střešního pláště proti 

prohoření a to v technické specifikaci Broof T3. 

Vrstvená skelná vlákna, spojená organickými pojivy.

m2 1 121,250 61,20 68 620,50

262 K 713141152

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 653,590 79,38 131 261,97

263 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 868,135 206,10 178 922,62

VV 77,05*11,3-(4,7*4,1+6*4,1) 826,795

VV Součet 826,795

VV 826,795*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 868,135

VV Součet 868,135

264 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 120mm
m2 868,135 246,60 214 082,09

265 K 783901451
Příprava podkladu betonových podlah před 

provedením nátěru zametením
m2 976,250 4,58 4 471,23

VV 78,1*12,5 976,250

VV Součet 976,250

266 K 631311121

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a 

tl. do 80 mm

m3 17,768 5 346,00 94 987,73

VV " plocha střechy i výtahových šachet" (77,25*11,5)*0,02 17,768

VV Součet 17,768

267 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 

m

t 47,939 680,00 32 598,52

D 712 - 5 Skladba atiky - bez folie 160 606,97

268 K 622135001

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 

stěn

m2 72,000 289,80 20 865,60

VV "oprava omítek atiky" (78+12)*2*0,4 72,000

VV Součet 72,000
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269 K 713131141.1

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně - atiky svisle

m2 65,527 207,90 13 623,06

VV " zateplení atiky" (77,25+11,3)*2*0,37 65,527

VV Součet 65,527

270 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 68,803 206,10 14 180,30

271 K 713131141.2

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně - atika horní část

m2 48,465 207,90 10 075,87

VV " zateplení atiky shora" (77,75+12)*2*0,27 48,465

VV Součet 48,465

272 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA tl 30mm
m2 49,434 106,20 5 249,89

VV 48,465*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 49,434

VV Součet 49,434

273 K 713131141.5

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně - mezi latěmi atika

m2 27,027 207,90 5 618,91

VV " mezi latěmi na atice" (78,07+12,02)*2*0,15 27,027

VV Součet 27,027

274 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 27,568 123,30 3 399,13

VV 27,027*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,568

VV Součet 27,568

275 K 762341047

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 

25 mm

m2 99,077 571,50 56 622,51

VV (78,07+12)*0,55*2 99,077

VV Součet 99,077

276 K 762342441 Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových m 361,560 14,04 5 076,30

VV (78,07+12,32)*2*2 361,560

VV Součet 361,560

277 M 605141060
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 

x 60 mm
m3 0,955 8 730,00 8 337,15

278 K 762395000

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty

m3 3,840 1 674,00 6 428,16

VV 99,077*0,03+361,560*0,04*0,06 3,840

VV Součet 3,840

279 K 783213111

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 

do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 72,312 104,40 7 549,37

VV 361,560*(0,04+0,06)*2 72,312

VV Součet 72,312

280 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 3,443 1 040,00 3 580,72

D 713 Izolace tepelné 589 124,21

281 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 5 415,570 46,35 251 011,67

VV dorovnání křemičitým pískem podlahy

VV
"i"(9,22+40,63+11,46+9,76+12,82*2+11,35+4,21+4,59+1,29*2 

)
119,440

VV

"ii-viii" 

(7,41+46,05*2+11,97+7,41+1,5*16+2,33*16+8,28*14+7,62*2)

*7

2 179,310

VV
(2,78*8+3,16*10+21,23*2+14,76*8+21,78*4+(20,93+21,12+2,

74+14,68+12,41)*2)*7
3 116,820

VV Součet 5 415,570

282 M 28375866
deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením 

λ=0,039 tl 30mm
m2 5 523,881 50,22 277 409,30

VV 5415,57*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5 523,881

VV Součet 5 523,881

283 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 142,140 207,90 29 550,91

VV " parapety zateplení fasáda" 

VV "1.np" ((2)*(17+20)+(3,5)*2+3,3+(0,9)*2)*0,2 17,220

VV "2-8np"(((2)*(18+20)+(3,5)*2+(1,5)*2)*7+(3,5)*2)*0,2 121,800

VV " výtahy"((3,5)*2*2+(0,8)*2)*0,2 3,120

VV Součet 142,140

284 M 63151508
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 50mm
m2 144,983 175,70 25 473,51

Strana 36 z 104



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV " parapety zateplení fasáda" 

VV "1.np" ((2)*(17+20)+(3,5)*2+3,3+(0,9)*2)*0,2 17,220

VV "2-8np"(((2)*(18+20)+(3,5)*2+(1,5)*2)*7+(3,5)*2)*0,2 121,800

VV " výtahy"((3,5)*2*2+(0,8)*2)*0,2 3,120

VV Součet 142,140

VV 142,14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 144,983

VV Součet 144,983

285 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 

(PUR) pěnou

m2 7,000 101,70 711,90

VV "plocha stříšky vstupu" 7 7,000

VV Součet 7,000

286 M 28376379
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

500kPa tl 50mm
m2 7,140 228,60 1 632,20

VV 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,140

VV Součet 7,140

287 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 

m

t 4,904 680,00 3 334,72

D 762 Konstrukce tesařské 3 821,92

288 K 762341037

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm

m2 7,000 529,20 3 704,40

VV "plocha stříšky vstupu" 7 7,000

VV Součet 7,000

289 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 0,113 1 040,00 117,52

D 763 Konstrukce suché výstavby 955 355,28

290 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez izolace

m2 728,490 802,80 584 831,77

VV "ii chodba"46,05*2+11,97 104,070

VV "iii-viii chodba" 104,07*6 624,420

VV Součet 728,490

291 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 

tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 170,400 841,50 143 391,60

VV "i chodba"40,63+9,22+11,35 61,200

VV "ii chodba"7,8*2 15,600

VV "iii-viii chodba" 7,8*2*6 93,600

VV Součet 170,400

292 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 8,800 854,10 7 516,08

VV "1.2.13,1.2.12" 4,59+4,21 8,800

VV Součet 8,800

293 K 763131721

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 57,600 258,30 14 878,08

VV " hrana u schodiště" 3,6*2*8 57,600

VV Součet 57,600

294 K 763172352

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 

desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 

(šxv) 300 x 300 mm

kus 21,000 365,40 7 673,40

VV "ii-viii" 2*7 14,000

VV "i" 7 7,000

VV Součet 21,000

295 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

300x300 mm
kus 21,000 3 564,00 74 844,00

296 K R 763 171

Revizní dvířka do SDK podhledu (skrytá), ROZMĚR: 

300/300 mm - VČETNĚ UNIVERZÁLNÍHO SKRYTÉHO 

TLAČNÉHO ZÁMKU - SÚ 08

ks 126,000 891,00 112 266,00

VV "ii"18 18,000

VV "iii-viii" 18*6 108,000

VV Součet 126,000

297 K 998763102

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 11,711 850,00 9 954,35
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D 764 Konstrukce klempířské 490 015,19

298 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 8,500 59,40 504,90

VV "plocha stříšky vstupu" 8,5 8,500

VV Součet 8,500

299 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
m2 9,775 183,60 1 794,69

300 K 764121401

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, 

prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 

svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 9,545 1 512,00 14 432,04

VV "k/08" 1*8,3*1,15 9,545

VV Součet 9,545

301 K 764222432
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm
m 17,520 267,30 4 683,10

VV "k/07"17,52 17,520

VV Součet 17,520

302 K 764225404
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu celoplošně lepené rš 330 mm
m 1,093 792,90 866,64

VV "k/10" 0,95*1,15 1,093

VV Součet 1,093

303 K 764226444
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
m 672,520 627,30 421 871,80

VV "k/01"196*(1,92+0,04) 384,160

VV "k/02" 34*(1,92+0,04) 66,640

VV "k/03" 70*(1,92+0,04) 137,200

VV "k/04" 14*(3,5+0,04) 49,560

VV "k/05" 14*(1,34+0,04) 19,320

VV "k/06" 4*(3,5+0,04) 14,160

VV " k/15 výtahy" 2*(0,7+0,04) 1,480

VV Součet 672,520

304 K R 764 14
D+M ukončovací lišta zateplení - popis viz pol. K/14 

Výpis klemp. výrobků
m 40,400 562,50 22 725,00

VV "dle výpisu klemp. výrobků" 40,4 40,400

VV Součet 40,400

305 K 764521403
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 

půlkruhový rš 250 mm
m 18,000 555,30 9 995,40

VV "dle výpisu klemp. výrobků k/19" 4,42*4+0,32 18,000

VV Součet 18,000

306 K 764528421
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 80 mm
m 11,000 891,00 9 801,00

VV "dle výpisu klemp. výrobků k/18" 2,66*4+0,36 11,000

VV Součet 11,000

307 K R 764 31

Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu 

tl.0,8mm rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 260 

mm tl. 0,8mm lakovaný - K/26, K/27

m 2,000 1 015,20 2 030,40

VV 0,5+0,04"k26 0,540

VV 0,98+0,04"k/27 1,020

VV 0,44 0,440

VV Součet 2,000

308 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 1,044 1 255,00 1 310,22

D 767 Konstrukce zámečnické 396 693,64

309 K R 767 17062
D+M Okenní mříže 1,82x1,22m - popis viz pol. Z/02 

Výpis zám. výrobků
ks 4,000 9 991,00 39 964,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

310 K R 767 17063
D+M Dvířka rozvaděče - popis viz pol. Z/03 Výpis zám. 

výrobků
ks 2,000 3 550,00 7 100,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

311 K R 767 17065
D+M Zábradlí vstupu na střechu dl. 1,488m- popis viz 

pol. Z/05 Výpis zám. výrobků
ks 2,000 1 850,00 3 700,00

312 K R 767 17066
D+M Protipožární revizní dvířka EI30DP1-

S(kouřotěsné) - popis viz pol. Z/06 Výpis zám. výrobků
ks 7,000 2 395,00 16 765,00

313 K R 767 17067
D+M Zábradlí mezipodesty dl.3,5m - popis viz pol. Z/07 

Výpis zám. výrobků
ks 2,000 14 000,00 28 000,00

314 K R 767 17072

D+M Ocelové vnější zábradlí stáv. vstupního schodiště 

a rampy do MŠ dl. 5,77m - pol. Z/12 popis viz Výpis 

zám. výrobků

ks 2,000 20 195,00 40 390,00

315 K R 767 17073
D+M Venkovní stříška nad vstupem 2x0,9m - pol. Z/13 

popis viz Výpis zámeč. výrobků
ks 6,000 27 000,00 162 000,00
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316 K R 767 17074
D+M Ocelové zábradlí s výplní Tahokov 1,15x2,35m - 

pol. Z/14 popis viz Výpis zámeč. výrobků
ks 2,000 20 268,00 40 536,00

317 K R 767 17075
D+M Ocelový žebřík š. 950mm, v. 1,85m - pol. Z/15 

popis viz Výpis zámeč. výrobků
ks 2,000 5 120,00 10 240,00

318 K R 767 222
D+M nových závěsů v instalačním kanále 1.PP - 

závěsy a kotvení po 1m vč. nátěru
m 80,000 550,00 44 000,00

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

319 K R 767 001 Zkrácení žebříků na výtahové šachtě ks 2,000 1 500,00 3 000,00

320 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 1,168 855,00 998,64

D 767 1 Záchytný systém -  pol. Z/04 170 391,98

321 K 767 101 Výchozí prohlídka Kč 1,000 1 750,00 1 750,00

322 K 767 102 ID štítek ks 1,000 850,00 850,00

323 K 767881115

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 

samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 

vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, 

mechanickým kotvením

kus 23,000 960,00 22 080,00

VV 12+11"viz půdorys střechy 23,000

VV Součet 23,000

324 M 70921336
kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 

600mm
kus 23,000 2 772,00 63 756,00

325 K 767881152

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 

určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 

poddajného kotvícího vedení středových, rohových, 

dělících délky vedení přes 50 do 200 m

soubor 1,000 8 400,00 8 400,00

326 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 83,000 105,60 8 764,80

VV 83 83,000

VV Součet 83,000

327 M 31452203

koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s 

požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 

8mm

kus 2,000 3 504,00 7 008,00

VV 2" půdorys střechy 2,000

VV Součet 2,000

328 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 

určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 

poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 

lana k nástavcům

kus 23,000 2 508,00 57 684,00

VV 12+11" půdosrys střechy 23,000

VV Součet 23,000

329 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 0,116 855,00 99,18

D 771 Podlahy z dlaždic 6 197 901,96

330 K 771121015
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

kontaktní pro nesavé podklady na podlahu
m2 112,000 40,24 4 506,88

VV
" pod obklad schodů stupnice+podstupnice sú31" 

224*(0,172+0,265+0,063)
112,000

VV Součet 112,000

331 K 771151011

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 

3 mm

m2 2 125,744 220,50 468 726,55

VV 2047,344 2 047,344

VV " pod obklad schodů stupnice" 224*0,35 78,400

VV Součet 2 125,744

332 K 771274123

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 

nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 224,000 389,70 87 292,80

VV "2x schodiště" 14*8*1*2 224,000

VV Součet 224,000

333 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 705,600 133,45 94 162,32

VV 224*3,15 "Přepočtené koeficientem množství 705,600

VV Součet 705,600

334 K 771274232

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 

výšky přes 150 do 200 mm

m 224,000 189,90 42 537,60

VV "2x schodiště" 14*8*1*2 224,000

VV Součet 224,000
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335 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 67,200 493,00 33 129,60

VV 224*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 67,200

VV Součet 67,200

336 K 771574174

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z 

dekorů přes 4 do 6 ks/m2

m2 2 047,344 576,43 1 180 150,50

337 M R 771 20 Keramická dlažba protiskluznost R10 - 300x600mm m2 68,552 708,05 48 538,24

338 M R 771 22 Keramická dlažba protiskluznost R9 - 300x600mm m2 1 731,410 646,00 1 118 490,86

339 M R 771 23 Keramická dlažba protiskluznost A - 300x300mm m2 554,484 538,05 298 340,12

340 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
m 1 963,040 122,40 240 276,10

341 M R 771 222 Typový sokl keramická dlažba R9 m 1 927,540 423,30 815 927,68

VV "ii-viii chodba "(30*2*2+3,6*2+8*2)*7 1 002,400

VV "ii-viii předsíňky "(2,7*8*2+3,9*10)*7 575,400

VV "ii-viii kuchyň "(13,41*2)*7 187,740

VV "i" 6,5*2+(3,6+3,65)*2*(2+2) 71,000

VV "mezipodesty schodiště" 6,5*7*2 91,000

VV Součet 1 927,540

342 M R 771 209 Typový sokl Keramická dlažba protiskluznost R10 m 35,500 487,05 17 290,28

VV "i"4+9+7+3,5*2+4+4,5 35,500

VV Součet 35,500

343 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 490,960 391,50 192 210,84

VV "ii-viii koupel" (2,33*16+3,16*10)*7 482,160

VV "i" 4,59+4,21 8,800

VV Součet 490,960

344 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 3 333,740 41,94 139 817,06

VV " sokly chodby+předsíňky+kuchyňky R9" 1927,54 1 927,540

VV " sokly chodba R10" 35,5 35,500

VV " kouty obklad x dlažba koupelny" 

VV "i" (3,6+3,65)*2+(2,55+1,65)*2+(1,8*2+0,92+1,53)*2+1,5 36,500

VV "ii" (2,3+1,25)*2*16+(1,85+2)*2*10 190,600

VV "iii-viii" 190,6*6 1 143,600

VV Součet 3 333,740

345 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

mezi podlahou a stěnu
m 1 736,900 184,50 320 458,05

VV " koupel 2.np" (2,2+1,7+1,45)*2*10+(2,5+1,1+0,85)*2*15 240,500

VV
" koupel 3.-8.np" 

((2,2+1,7+1,45)*2*10+(2,5+1,1+0,85)*2*16)*6
1 496,400

VV Součet 1 736,900

346 K 619345131R
Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů (s dodáním 

hmot) jakékoliv délky
m 1 963,040 262,80 515 886,91

VV " sokly chodby+předsíňky+kuchyňky R9" 1927,54 1 927,540

VV " sokly chodba R10" 35,5 35,500

VV Součet 1 963,040

347 K 771577151
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
m2 844,200 81,63 68 912,05

VV "ii-viii předsíňky "(1,5*8+2,78*8+2,74*2+1,5*8)*7 362,040

VV "ii-viii koupel" (2,33*16+3,16*10)*7 482,160

VV Součet 844,200

348 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 4 048,348 56,70 229 541,33

VV " penetrace beton - samonivelace"59,61+1482,404+482,16 2 024,174

VV
" penetrace samonivelace - lepidlo pod 

dlažbu"59,61+1482,404+482,16
2 024,174

VV Součet 4 048,348

349 K 771591123
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do 

pružných spar, průměru 8 mm
m 3 304,740 33,93 112 129,83

VV " sokly chodby+předsíňky+kuchyňky R9" 1898,54 1 898,540

VV " sokly chodba R10" 35,5 35,500

VV " kouty obklad x dlažba koupelny" 

VV "i" (3,6+3,65)*2+(2,55+1,65)*2+(1,8*2+0,92+1,53)*2+1,5 36,500

VV "ii" (2,3+1,25)*2*16+(1,85+2)*2*10 190,600

VV "iii-viii" 190,6*6 1 143,600

VV Součet 3 304,740

350 K 771591161
Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry 

v rovině dlažby
m 345,000 30,33 10 463,85

351 M 590541530 SÚ 10 - nerezový profil dilatační pro lepenou dlažbu m 325,000 216,75 70 443,75

VV "i" 4*2,5 10,000

VV "ii-viii"( 18)*2,5*7 315,000

VV Součet 325,000

352 M 590541531
SÚ 15 - nerezový profil - objektová dilatační lišta nerez 

pro dlažbu š.30mm
m 20,000 641,75 12 835,00

VV "i" 2,5 2,500
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VV "ii -viii" 2,5*7 17,500

VV Součet 20,000

353 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 

profilu dilatační spáry v rovině dlažby
m 210,800 30,33 6 393,56

VV "d/05-06"1*2+14*1,2 18,800

VV "d/08-13" 1*1+2*1+1*1+1*1+4*1+2*1 11,000

VV "d/19" 181*1 181,000

VV Součet 210,800

354 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 231,880 164,90 38 237,01

VV 210,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 231,880

VV Součet 231,880

355 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 83,431 374,00 31 203,19

D 776 Podlahy povlakové 5 291 323,50

356 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 6 914,840 34,16 236 210,93

357 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 3 457,420 223,20 771 696,14

VV "i" 11,46 11,460

VV

"ii-viii" 

(8,28*14+7,62*2+21,23*2+14,76*8+21,78*4+20,93*2+21,12*2

+14,68*2)*7

3 445,960

VV Součet 3 457,420

358 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 

standardním lepidlem
m2 3 457,420 257,00 888 556,94

VV "i" 11,46 11,460

VV

"ii-

viii"(8,28*7+7,62+21,23+14,76*4+21,78*2+20,93+21,12*2+14,

68*2+21,78*2+14,76*4+20,93+21,23+8,28*6+7,62+8,28)*7

3 445,960

VV Součet 3 457,420

359 M 28411113

PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná 

vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.5, 

třída zátěže 34/43, rozměrová stálost ≤0.15 pro 

komerční prostory

m2 3 976,033 716,80 2 850 020,45

360 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 3 949,660 110,70 437 227,36

361 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 4 147,143 23,55 97 665,22

VV "i" (3,2+3,58)*2 13,560

VV

"ii" 

(3,6+2,3)*2*14+(3,6+2,175)*2*2+(3,6+5,925)*2*6+(3,6+4,1)*2

*10+(3,6+6,05)*2*4+(3,525+3,6)*2*2

562,300

VV "iii-viii" 562,3*6 3 373,800

VV Součet 3 949,660

VV 3949,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4 147,143

VV Součet 4 147,143

362 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 34,005 292,50 9 946,46

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 889 176,18

363 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 2 592,400 398,40 1 032 812,16

VV "ii"(1,1+2,3)*2*2*16+(1,7+2)*2*2*10 365,600

VV "iii-viii" ((1,1+2,3)*2*2*16+(1,7+2)*2*2*10)*6 2 193,600

VV "i" (1,65*2+0,92+1,53)*2*2+(2,55+1,7)*2*1,2 33,200

VV Součet 2 592,400

364 K 781474117

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 2 797,990 574,50 1 607 445,26

VV

"i" 

(3,6+3,65)*2*2+(2,55+1,65)*2*1,2+(1,8*2+0,92+1,53)*2*2+1,5

*1,5

65,530

VV "ii" (2,3+1,25)*2*2*16+(1,85+2)*2*2*10+(1,8+2,75)*2*0,6 386,660

VV "iii-viii" 386,66*6 2 319,960

VV " zdivo úklidovka 4+7.np" (1,15+2,08)*2*2*2 25,840

VV Součet 2 797,990

365 M R 781 11 Keramický obklad 150x150mm dle výběru investora m2 3 217,689 369,75 1 189 740,51

VV 2797,99*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 3 217,689

VV Součet 3 217,689

366 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 38,790 82,44 3 197,85

VV "i" 1,5*1,5 2,250

VV "ii-viii" (2,75+1,6)*2*0,6*7 36,540

VV Součet 38,790
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367 K 781479192
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
m2 2 805,742 86,60 242 977,26

VV

"i" 

(3,6+3,65)*2*2+(2,55+1,65)*2*1,2+(1,8*2+0,92+1,53)*2*2+1,5

*1,5

65,530

VV "ii" (2,3+1,25)*2*2*16+(1,85+2)*2*2*10+(1,8+2,75)*2*0,6 386,660

VV "iii-viii" 386,66*6 2 319,960

VV " zdivo úklidovka 4+7.np" (1,15+2,08)*2*2,6*2 33,592

VV Součet 2 805,742

368 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem rohové
m 1 064,000 161,10 171 410,40

VV "i" 3*2+2*1+2+2*2 14,000

VV "ii" (2+2*1+1,5)*16+(2+1+1,5*2)*10+2*1 150,000

VV "iii-viii" 150*6 900,000

VV Součet 1 064,000

369 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem ukončovací
m 807,000 104,40 84 250,80

VV "i" 1,5*2 3,000

VV "ii" 1*2*2 4,000

VV "iii-viii" 4*6 24,000

VV " u dveří 182koup" 182*2*2 728,000

VV "1.pp" 10*2*2 40,000

VV 2*2*2" úklidovky 8,000

VV Součet 807,000

370 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 2 772,150 56,70 157 180,91

VV

"i" 

(3,6+3,65)*2*2+(2,55+1,65)*2*1,2+(1,8*2+0,92+1,53)*2*2+1,5

*1,5

65,530

VV "ii" (2,3+1,25)*2*2*16+(1,85+2)*2*2*10+(1,8+2,75)*2*0,6 386,660

VV "iii-viii" 386,66*6 2 319,960

VV Součet 2 772,150

371 K 619345131R
Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů (s dodáním 

hmot) jakékoliv délky
m 1 432,900 262,80 376 566,12

VV
"i ukončení obkladů" 

(3,6+3,65)*2+(2,55+1,65)*2+(1,8*2+0,92+1,53)*2
35,000

VV "ii" (2,3+1,25)*2*16+(1,85+2)*2*10+(1,8+2,75)*2 199,700

VV "iii-viii" 199,7*6 1 198,200

VV Součet 1 432,900

372 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 63,088 374,00 23 594,91

D 783 Dokončovací práce - nátěry 560 192,25

373 K 783000101
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah 

nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií
m 492,800 9,36 4 612,61

VV
" hrana stupně prvního a posledního v rameni š. nátěru 

10+10cm" 8*2*7*2*1,1*2
492,800

VV Součet 492,800

374 M 581248380
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm 

x 50 m
m 517,440 1,31 677,85

VV 492,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 517,440

VV Součet 517,440

375 K 783009421
Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo 

podlahových
m 67,200 279,90 18 809,28

VV " hrana první a poslední schod v rameni" 1,2*2*14*2 67,200

VV Součet 67,200

376 K 783301311

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným

m2 1 397,980 56,56 79 069,75

VV " zárubně i zár. pro posuvné dveře" 

VV "i" 8*(2*2+0,9)*0,4 15,680

VV "ii" (3*16+4*10+2)*(2*2+0,9)*0,4 176,400

VV "iii-viii" 176,4*6 1 058,400

VV " střecha B84" 2*3*2+(0,6+0,85)*2*0,3+10,63 23,500

VV
" konstrukce výtahové 

šachty"(((2+1,5)*2*16+4*23,5)*0,3+0,2)*2
124,000

VV Součet 1 397,980

377 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 1 397,980 122,40 171 112,75

VV " zárubně i zár. pro posuvné dveře" 

VV "i" 8*(2*2+0,9)*0,4 15,680

VV "ii" (3*16+4*10+2)*(2*2+0,9)*0,4 176,400

VV "iii-viii" 176,4*6 1 058,400

VV " střecha B84" 2*3*2+(0,6+0,85)*2*0,3+10,63 23,500

VV " konstrukce výtahové šachty" 62*2 124,000

VV Součet 1 397,980

378 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1 397,980 120,60 168 596,39
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VV " zárubně i zár. pro posuvné dveře" 

VV "i" 8*(2*2+0,9)*0,4 15,680

VV "ii" (3*16+4*10+2)*(2*2+0,9)*0,4 176,400

VV "iii-viii" 176,4*6 1 058,400

VV " střecha B84" 2*3*2+(0,6+0,85)*2*0,3+10,63 23,500

VV " konstrukce výtahové šachty" 62*2 124,000

VV Součet 1 397,980

379 K 783301311

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným

m2 1 397,980 56,56 79 069,75

VV " zárubně i zár. pro posuvné dveře" 

VV "i" 8*(2*2+0,9)*0,4 15,680

VV "ii" (3*16+4*10+2)*(2*2+0,9)*0,4 176,400

VV "iii-viii" 176,4*6 1 058,400

VV " střecha B84" 2*3*2+(0,6+0,85)*2*0,3+10,63 23,500

VV " konstrukce výtahové šachty" 62*2 124,000

VV Součet 1 397,980

380 K 783314101.1
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický - sú16
m2 12,000 122,40 1 468,80

VV "sú16" 12 12,000

VV Součet 12,000

381 K 783317101.1
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní - sú16
m2 12,000 120,60 1 447,20

VV "sú16 žebříky" 12 12,000

VV Součet 12,000

382 K 783913151

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 

pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 

syntetický

m2 34,920 71,28 2 489,10

VV " výtahová šachta" 5,5*3,6+4,2*3,6 34,920

VV Součet 34,920

383 K 783932171
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, 

tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou
m2 34,920 230,40 8 045,57

VV " výtahová šachta" 5,5*3,6+4,2*3,6 34,920

VV Součet 34,920

384 K R 783 12 D+M Epoxidový nátěr m2 34,920 710,00 24 793,20

VV " výtahová šachta" 5,5*3,6+4,2*3,6 34,920

VV Součet 34,920

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 323 125,03

385 K 784181127

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 

3,80 m

m2 577,100 16,02 9 245,14

VV 577,1"schodiště 577,100

VV Součet 577,100

386 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 907,690 20,70 18 789,18

VV "i chodba"40,63+11,35+9,22+8,8 70,000

VV "ii chodba"7,8*2+46,05*2+11,97 119,670

VV "iii-viii chodba" 119,67*6 718,020

VV Součet 907,690

387 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 19 897,220 15,06 299 652,13

VV 15300"stěny om 15 300,000

VV 4597,22"stropy om" 4 597,220

VV Součet 19 897,220

388 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 21 382,010 41,04 877 517,69

389 K 784221155

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 

automatech, v odstínu sytém

m2 2 492,910 17,37 43 301,85

VV
" chodby 2,02+2,05"((1,5+30,7+0,2)*2*2,6-

(0,8*2*12+1,44*1,37+1,2*2,1))*2
289,574

VV " u schodišť" ((2*2+3,6)*2,6-1,2*2,1*2)*2 29,440

VV "2,03"(8,08+1,5)*2*2,6-(1,5*2,1*2+4*0,8*2) 37,116

VV Mezisoučet 356,130

VV "chodby iii-viii"356,13*6 2 136,780

VV Součet 2 492,910

390 K 784191003

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím oken dvojitých nebo 

zdvojených

m2 1 061,620 11,65 12 367,87

VV
2,02*1,37*299+1,44*1,37*14+3,6*2,5*2+3,6*2,55*2+3,6*1,2*1

2+0,6*1,37
944,094

VV
0,8*1,435+3,03*2,3+1,16*2,3+0,94*2,04+2*2,3+1,04*2,04+1,1

6*2,3+1,98*2,3
26,646

VV "prosklená stěna + hliníkové dveře" 2*2,4+28*1,1*2,1+1,2*1,5 71,280

VV " strojovna výtahu"3,6*1,2*4+0,8*1,45*2 19,600
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VV Součet 1 061,620

391 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím dveří nebo vrat
m2 2 000,560 9,20 18 405,15

VV 0,8*2*(194+1+2+4+70*2+111)*2 1 446,400

VV 0,7*2*(12+2+181)*2 546,000

VV 0,6*2*1*2 2,400

VV 0,8*1,8*2*2 5,760

VV Součet 2 000,560

392 K 784191007
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím podlah
m2 5 504,764 1,67 9 192,96

VV "dlažba" 2047,344 2 047,344

VV "pvc" 3457,42 3 457,420

VV Součet 5 504,764

393 K 784191009
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 

malířských prací omytím schodišť
m2 577,100 1,98 1 142,66

VV 577,1 577,100

VV Součet 577,100

394 K 784672031
Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 

250 do 500 mm v místnostech výšky do 3,80 m
kus 64,000 523,60 33 510,40

VV "1.NP 4 ks písmen na patro" 4*8*2 64,000

VV Součet 64,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 262 040,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 262 040,41 21,00% 685 028,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 947 068,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

20 - Úprava prostoru stáv...

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 262 040,41

D HSV Práce a dodávky HSV 277 920,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 074,03

1 K 342272215

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 75 mm

m2 91,637 552,50 50 629,44

VV

"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,275)*4+(1,25+0,36)*2+(1,5+0,25)*2+0,3*2+0,25)*2

,6

33,982

VV

"1.np MŠ 2 

jádra"((0,325+0,8)*2*+(0,8*2+0,35)*2+(1,85+0,35)*2-

0,25+(2,15+0,35)*2-0,25+(0,95*2+0,35)*2)*2,6

57,655

VV Součet 91,637

2 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 

100 mm
m 35,245 69,36 2 444,59

VV
"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,275)*4+(1,25+0,36)*2+(1,5+0,25)*2+0,3*2+0,25)
13,070

VV

"1.np MŠ 2 

jádra"((0,325+0,8)*2*+(0,8*2+0,35)*2+(1,85+0,35)*2-

0,25+(2,15+0,35)*2-0,25+(0,95*2+0,35)*2)

22,175

VV Součet 35,245

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 323,24

3 K 612142032
Potažení vnitřních ploch pletivem jutovou rohoží 

vtlačením do omítky stěn
m2 98,982 145,00 14 352,39

VV

"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,425)*4+(1,25+0,51)*2+(1,5+0,40)*2+0,3*2+0,40)*2

,6

37,492

VV
"1.np MŠ 2 jádra"((0,4+0,8)*2*2+(0,8*2+0,5)*2+(1,85+0,5)*2-

0,25+(2,15+0,5)*2-0,25+(0,95*2+0,55)*2+0,25)*2,6
61,490

VV Součet 98,982

4 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 98,982 109,20 10 808,83

VV

"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,425)*4+(1,25+0,51)*2+(1,5+0,40)*2+0,3*2+0,40)*2

,6

37,492

VV
"1.np MŠ 2 jádra"((0,4+0,8)*2*2+(0,8*2+0,5)*2+(1,85+0,5)*2-

0,25+(2,15+0,5)*2-0,25+(0,95*2+0,55)*2+0,25)*2,6
61,490

VV Součet 98,982

5 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 98,982 258,00 25 537,36

VV

"1.np MŠ 1 jádra" 

((0,55*2+0,425)*4+(1,25+0,51)*2+(1,5+0,40)*2+0,3*2+0,40)*2

,6

37,492

VV
"1.np MŠ 2 jádra"((0,4+0,8)*2*2+(0,8*2+0,5)*2+(1,85+0,5)*2-

0,25+(2,15+0,5)*2-0,25+(0,95*2+0,55)*2+0,25)*2,6
61,490

VV Součet 98,982

6 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
m2 710,290 14,64 10 398,65

VV

"mateřská škola" 

7+77+13,3+5,14+15,59+1,66+103,22+11,15+12,14+13,16+21

,75+2,81+104,18+7,88+3,9+2,43

402,310

VV

" mateřská školka II" 

7,57+12,86+5,15+18,72+17,52+120,38+1,57+8,85+21,25+14,

76+12,29+3,43+13,88+9,3+20,66+19,79

307,980

VV Součet 710,290

7 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou

m2 300,000 29,40 8 820,00

VV " SDK podhled II školka"18,72+120,38 139,100

VV " otopná tělesa obalení" 40*(1+0,25)*2*1,6+0,9 160,900

VV Součet 300,000

8 K 632481215
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z geotextilie
m2 710,290 41,40 29 406,01

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 214,12

9 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 710,290 48,90 34 733,18

VV

"mateřská škola" 

7+77+13,3+5,14+15,59+1,66+103,22+11,15+12,14+13,16+21

,75+2,81+104,18+7,88+3,9+2,43

402,310

VV

" mateřská školka II" 

7,57+12,86+5,15+18,72+17,52+120,38+1,57+8,85+21,25+14,

76+12,29+3,43+13,88+9,3+20,66+19,79

307,980

VV Součet 710,290

10 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 710,290 58,40 41 480,94

VV

"mateřská škola" 

7+77+13,3+5,14+15,59+1,66+103,22+11,15+12,14+13,16+21

,75+2,81+104,18+7,88+3,9+2,43

402,310

VV

" mateřská školka II" 

7,57+12,86+5,15+18,72+17,52+120,38+1,57+8,85+21,25+14,

76+12,29+3,43+13,88+9,3+20,66+19,79

307,980

VV Součet 710,290

D 997 Přesun sutě 46 894,16

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 24,039 172,80 4 153,94

12 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 721,170 7,50 5 408,78

VV 24,039*30 "Přepočtené koeficientem množství 721,170

VV Součet 721,170

13 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 24,039 165,20 3 971,24

14 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 01

t 21,306 1 260,00 26 845,56

15 K 997013812

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,846 2 723,00 2 303,66

VV 0,846 0,846

VV Součet 0,846

16 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,709 2 464,00 4 210,98

VV 1,554+0,155 1,709

VV Součet 1,709

D 998 Přesun hmot 2 415,42

17 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

m

t 6,917 349,20 2 415,42

D PSV Práce a dodávky PSV 2 757 394,44

D 713 Izolace tepelné 2 274,05

18 K 713110813

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 

rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 

100 mm

m2 3,325 26,10 86,78

VV " školka II izolace kolem kolen 5 vrstev" 0,35*0,95*2*5 3,325

VV Součet 3,325

19 K 713111121

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 3,325 109,80 365,09

VV " školka II" 0,35*0,95*5*2 3,325

VV Součet 3,325

20 M 63150986
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-

40kg/m3 tl 100mm
m2 3,392 533,70 1 810,31

21 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,021 565,00 11,87

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 85 760,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů stěnových 

demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý
m2 19,470 1 083,00 21 086,01

VV 2,7*0,6*5+0,6*2,4*3+0,6*1,35*5+2,5*0,6*2 19,470

VV Součet 19,470

23 M 59036182
panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana bílá 

tl 40mm
m2 20,444 3 163,50 64 674,59

VV 19,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,444

VV Součet 20,444

D 762 Konstrukce tesařské 433 705,91

24 K 762511274

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 

desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 

drážku broušených, tloušťky desky 18 mm

m2 710,290 570,60 405 291,47

VV

"mateřská škola" 

7+77+13,3+5,14+15,59+1,66+103,22+11,15+12,14+13,16+21

,75+2,81+104,18+7,88+3,9+2,43

402,310

VV

" mateřská školka II" 

7,57+12,86+5,15+18,72+17,52+120,38+1,57+8,85+21,25+14,

76+12,29+3,43+13,88+9,3+20,66+19,79

307,980

VV Součet 710,290

25 K 762526811
Demontáž podlah z desek dřevotřískových, 

překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
m2 710,290 29,26 20 783,09

26 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 8,033 950,00 7 631,35

D 763 Konstrukce suché výstavby 378 439,67

27 K 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 

předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění 

jednoduché

m2 33,815 72,10 2 438,06

VV " školka II" (0,15+0,5+0,15)*2,8 2,240

VV (0,15+0,3+0,15)*(2*2,3+1,8)+(0,76+0,35)*0,95*2 5,949

VV

" školka" 

(0,15+0,35+0,15)*(1,9+1,225+0,525+1,2+1,9+1,165+1,1+1,12

5)

6,591

VV (0,15+0,3+0,15)*(1,1+1,3+1,35) 2,250

VV (0,15+0,3)*(3,6+3,6*9+0,6+0,7) 16,785

VV Součet 33,815

28 K 763164531

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 19,850 658,80 13 077,18

VV 3,65+3,6*9/2 19,850

VV Součet 19,850

29 K 763164541

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm

m 17,500 693,00 12 127,50

VV 3,6*9/2+0,6+0,7 17,500

VV Součet 17,500

30 K 763164551

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 

m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 2,109 760,50 1 603,89

VV " školka II" (0,76+0,35)*0,95*2 2,109

VV Součet 2,109

31 K 763164631

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 

do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 13,890 1 053,00 14 626,17

32 K 763431061

Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci 

připevňovaného šroubováním, velikosti panelů do 0,36 

m2

m2 125,000 430,35 53 793,75

VV "i" 5*2*2+2*3*3+13*1*1 51,000

VV "ii" (2+5)*3*3+3*1*1+2*2*2 74,000

VV Součet 125,000

33 M 59036161
panel akustický stropní s vyztuženým povrchem tl 

40mm
m2 131,250 2 023,50 265 584,38

VV 125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 131,250

VV Součet 131,250

34 K 763431811
Demontáž podhledu minerálního na stropní konstrukci 

lepeného
m2 125,000 116,20 14 525,00

VV "i" 5*2*2+2*3*3+13*1*1 51,000

VV "ii" (2+5)*3*3+3*1*1+2*2*2 74,000

VV Součet 125,000

35 K 998763100

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,862 770,00 663,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 776 Podlahy povlakové 1 321 039,05

36 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 

podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
m2 528,840 54,16 28 641,97

VV "i" 13,3+5,14+103,22+11,15+21,75+2,81+104,18+10,99 272,540

VV "ii"12,86+5,15+18,72+120,38+8,85+21,25+14,76 201,970

VV 13,88+20,66+19,79 54,330

VV Součet 528,840

37 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 528,840 9,90 5 235,52

VV 528,84 528,840

VV Součet 528,840

38 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 528,840 34,16 18 065,17

39 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 528,840 232,75 123 087,51

VV "i" 13,3+5,14+103,22+11,15+21,75+2,81+104,18+10,99 272,540

VV "ii"12,86+5,15+18,72+120,38+8,85+21,25+14,76 201,970

VV 13,88+20,66+19,79 54,330

VV Součet 528,840

40 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 528,840 82,50 43 629,30

VV "i" 13,3+5,14+103,22+11,15+21,75+2,81+104,18+10,99 272,540

VV "ii"12,86+5,15+18,72+120,38+8,85+21,25+14,76 201,970

VV 13,88+20,66+19,79 54,330

VV Součet 528,840

41 K 776241121
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů 

vzorovaných
m2 528,840 253,20 133 902,29

VV "i" 13,3+5,14+103,22+11,15+21,75+2,81+104,18+10,99 272,540

VV "ii"12,86+5,15+18,72+120,38+8,85+21,25+14,76 201,970

VV 13,88+20,66+19,79 54,330

VV Součet 528,840

42 M 28411081

vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, 

digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 

70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 581,724 1 044,00 607 319,86

VV 528,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 581,724

VV Součet 581,724

43 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 974,000 8,15 7 938,10

VV
"ii"(5,5+3,6)*2*2+(6+3,6)*2+(4,1+6,1+3,4+3,8+11,5*3)*3,6*2+(

5,1+1,55)*2
442,580

VV (5,2+4)*2 18,400

VV
"i" 

(6,5+2,2+11,4+7,3+3,7+5,9+11,4*2+3,1)*3,6*2+(11,4+4,8)*2
485,280

VV (2,1+1,7)*3,65*2 27,740

VV Součet 974,000

44 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 974,000 98,40 95 841,60

VV
"ii"(5,5+3,6)*2*2+(6+3,6)*2+(4,1+6,1+3,4+3,8+11,5*3)*3,6*2+(

5,1+1,55)*2
442,580

VV (5,2+4)*2 18,400

VV
"i" 

(6,5+2,2+11,4+7,3+3,7+5,9+11,4*2+3,1)*3,6*2+(11,4+4,8)*2
485,280

VV (2,1+1,7)*3,65*2 27,740

VV Součet 974,000

45 M 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 993,480 73,89 73 408,24

VV 974*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 993,480

VV Součet 993,480

46 K 776421711
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání
m 974,000 72,90 71 004,60

VV
"ii"(5,5+3,6)*2*2+(6+3,6)*2+(4,1+6,1+3,4+3,8+11,5*3)*3,6*2+(

5,1+1,55)*2
442,580

VV (5,2+4)*2 18,400

VV
"i" 

(6,5+2,2+11,4+7,3+3,7+5,9+11,4*2+3,1)*3,6*2+(11,4+4,8)*2
485,280

VV (2,1+1,7)*3,65*2 27,740

VV Součet 974,000

47 M 28411081

vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, 

digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 

70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 107,140 1 044,00 111 854,16

48 K 998776101

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,850 288,50 1 110,73

D 781 Dokončovací práce - obklady 316 243,19

49 K 781121015
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

kontaktní pro nesavé podklady na stěnu
m2 190,344 40,24 7 659,44

50 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 190,344 398,40 75 833,05

VV 173,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 190,344
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VV Součet 190,344

51 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy mezi podlahou a stěnu
m 82,400 184,50 15 202,80

VV " škola" ((1,35*2+0,95*2)*2+15+7,5+(0,9+1,95)*2) 37,400

VV " školka II" (7,5+13,2+(3,6+6)*2+(0,9+1,65)*2) 45,000

VV Součet 82,400

52 K 781474117

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 190,344 589,82 112 268,70

VV 173,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 190,344

VV Součet 190,344

53 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 209,378 433,50 90 765,36

VV 190,344*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 209,378

VV Součet 209,378

54 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem rohové
m 82,400 161,10 13 274,64

55 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,447 359,50 1 239,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 219 931,97

56 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 153,035 15,06 32 424,71

57 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 139,100 20,70 2 879,37

VV " škola II"18,72+120,38 139,100

VV Součet 139,100

58 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 292,135 73,17 167 715,52

59 K 784211151

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované tónovacími přípravky

m2 1 658,075 10,20 16 912,37

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 226 725,00

D VRN9 Ostatní náklady 226 725,00

60 K 0901 Uskladnění vybavení školek - pronájem den 360,000 562,50 202 500,00

61 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu hod 95,000 255,00 24 225,00

VV "školka"45 45,000

VV "školka II"50 50,000

VV Součet 95,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 158 934,00

D 1 Zemní práce 127 035,00

1 K 132200110RAA
Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-2, 

pažení, odvoz 1 km, uložení na skládku
m3 52,500 810,00 42 525,00

2 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 84,000 405,00 34 020,00

3 K 174100050RA0 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 42,000 945,00 39 690,00

4 K 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 10,000 945,00 9 450,00

5 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 12,000 112,50 1 350,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 960,00

6 K 342264513R00

Revizní dvířka do stěny,300x300 mm, bez PO - v 

předstěnách toalet ubytovacích buněk. Za dvířky jsou 

osazeny uzavírací kohouty SV a TV

kus 184,000 315,00 57 960,00

D 97 Prorážení otvorů 207 725,00

7 K Pol102 Drážka ve zdi - vysekání pro rozvody vč. likvidace m 1 010,000 70,00 70 700,00

8 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 525,000 261,00 137 025,00

VV 1050*0,5 525,000

VV Součet 525,000

D 713 Izolace tepelné 624 872,00

9 K 713582126RT1

Revizní dvířka do masivních stěn,300x600 mm, požární 

odolnost EI30DP3-Sm - na jádra v úrovni 2.NP - SÚ 20 

arch- stav. řešení

kus 58,000 2 677,50 155 295,00

VV " 2.np" 28 28,000

VV "5. np kuchyně levá strana"1 1,000

VV "6. np kuchyně pravá strana"1 1,000

VV " 8.np"28 28,000

VV Součet 58,000

10 K 713582113RT3

Revizní dvířka do masivních stěn,150x150 mm, požární 

odolnost EI30DP3-Sm - na drážky s odpadním 

potrubím dešťové kanalizace v úrovni 2.NP

kus 10,000 981,00 9 810,00

11 K 713582113RT2

Revizní dvířka do masivních stěn,300x300 mm, požární 

odolnost EI30DP3-Sm - na šachty a jádra v úrovni 

1.NP. Jejich použití vychází ze skutečného provedení a 

toho, zda jsou v této úrovni v jádru na potrubí 

splaškové či dešťové kanalizace osazeny čistící tv

kus 11,000 1 422,00 15 642,00

12 K 28650014R
D+M Manžeta protipožární Intumex RS 10 110-60 mm, 

pro potrubí, plech+laminát, červená
kus 425,000 675,00 286 875,00

VV "voda 2x+kanál"405 405,000

VV "hydrant" 20 20,000

VV Součet 425,000

13 K 28650010R
D+M Manžeta protipožární Intumex RS 10 50-60 mm, 

pro potrubí, plech+laminát, červená
kus 235,000 600,00 141 000,00

VV "voda 2x + kanál"235 235,000

VV Součet 235,000

14 K 23153030R D+M Tmel silikonový protipožární Intumex SN 310 ml kus 50,000 325,00 16 250,00

D 720 Zdravotechnická instalace 1 500,00

15 K R
Dopojení na stávající kanalizační přípojku L DN200, v 

technickém patře objektu
soubor 1,000 650,00 650,00

16 K R.1
Dopojení na stávající vodovodní přípojku v, revizní 

šachtě
soubor 1,000 850,00 850,00

D 721 Vnitřní kanalizace 1 269 690,00

17 K 28615405.AR Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP, D+M kus 38,000 212,00 8 056,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 28,000 560,00 15 680,00

19 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 71,000 625,00 44 375,00

20 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 13,500 860,00 11 610,00

21 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 55,800 1 110,00 61 938,00

22 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 17,000 248,00 4 216,00

23 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 260,000 336,00 87 360,00

24 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 235,000 348,00 81 780,00

25 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 180,000 763,00 137 340,00

26 K 721178116R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 m 588,000 760,00 446 880,00

27 K 721151308R00 Potrubí Geberit Silent-db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm m 210,000 860,00 180 600,00

28 K 721273200RT3
Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací 

hlavice PP HL810 D 110 mm
kus 28,000 1 260,00 35 280,00

29 K 721231124RT4

Vtok střešní TW s integrovanou PVC manžetou, 

PROSTUP BUDE OŠETŘEN TYPOVOU TĚSNÍCÍ 

MANŽETOU STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE

kus 10,000 3 500,00 35 000,00

30 K 28615443.AR D+M Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 38,000 365,00 13 870,00

31 K 28615444.AR D+M Kus čisticí HTRE D 125 mm PVC kus 4,000 385,00 1 540,00

32 K 28615445.AR D+M Kus čisticí HTRE D 160 mm PVC kus 6,000 860,00 5 160,00

33 K 28615445.AR.1 D+M Kus čisticí HTRE D 200 mm PVC kus 1,000 2 650,00 2 650,00

34 K 28654741R
D+M HL138K sifon podomítkový, stavební výška 95 

mm
kus 1,000 1 180,00 1 180,00

35 K 28654741R.1 D+M HL136NT sifon podomítkový kus 28,000 1 380,00 38 640,00

36 K 55162433.AR
D+M HL406 uzávěrka zápachová podomítková DN 

40/50, výtokový ventil 1/2"
kus 8,000 1 680,00 13 440,00

37 K 55162105R
D+M HT DN20-40 konc pro napoj na PVC FLEXI 

hadici, MIDAS
kus 15,000 280,00 4 200,00

38 K 286104110006R D+M Hadička PVC DN25 34 655 m 17,000 165,00 2 805,00

39 K 721300922R00
Pročištění ležatých svodů do DN 300, a kamerová 

prohlídka
m 15,000 125,00 1 875,00

40 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 502,000 32,50 16 315,00

41 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 120,000 32,50 3 900,00

42 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 20,000 700,00 14 000,00

D 722 Vnitřní vodovod 2 412 202,00

43 K 722181212RY5
Izolace návleková MIRELON Akustik tl. stěny 5 mm, 

vnitřní průměr 110 mm, izolace odpadní kan potrubí
m 798,000 240,00 191 520,00

44 K 722171216R00 Potrubí z PEHD, DN 125 SDR9 PN20 m 27,000 385,00 10 395,00

45 K 551 RR Přechod PEHD - PPR 110i kus 1,000 156,00 156,00

46 K 722254114RM3
Skříň hydrantová s výzbrojí 25, systém Hasil D25/30, 

do niky ve zdi, dle PBŘ
soubor 16,000 9 850,00 157 600,00

47 K 722265117R00
Vodoměr domovní SV Elster M100 DN40x300mm, Qn 

16,0, podružné měření spotřeby požární vody
kus 1,000 6 980,00 6 980,00

48 K 722237662RX0 uklidňovací kus DN40, dle typu vodoměru kus 1,000 1 256,00 1 256,00

49 K 722237662R00
Ochranná armatura, např. Honeywell, ochranná 

jednotka EA pro třídu tekutiny 1 a 2 dle
kus 1,000 2 568,00 2 568,00

50 K 722237134R00 Kohout vod.kulový,GIACOMINI R250D DN 40 kus 1,000 1 358,00 1 358,00

51 K 551295661R Redukce OC DN40-65, D+M kus 1,000 368,00 368,00

52 K 722237136R00
Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 

40
kus 1,000 1 580,00 1 580,00

53 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink 11343,DN 25 m 9,000 330,00 2 970,00

54 K 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink 11343,DN 32 m 5,500 512,00 2 816,00

55 K 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink 11343,DN 40 m 20,000 745,00 14 900,00

56 K 722130237R00 Potrubí z trub.závit.pozink. 11343,DN 65 m 37,000 802,00 29 674,00

57 K 722172711R00
Potrubí z PPR Instaplast D 20 x 2,8 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 1 912,000 227,00 434 024,00

58 K 722172712R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 25 x 3,5 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 370,000 330,00 122 100,00

59 K 722172713R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 32 x 4,4 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 68,000 512,00 34 816,00

60 K 722172714R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 40 x 5,5 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 147,000 745,00 109 515,00

61 K 722172715R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 50 x 6,9 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 229,000 802,00 183 658,00
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62 K 722172716R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 63 x 8,6 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 91,000 1 420,00 129 220,00

63 K 722172617R00
Potrubí z PPR Instaplast D 75 x 10,3 mm, PN 16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 37,000 1 785,00 66 045,00

64 K 722172638R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 90x15,0 mm, PN16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 106,000 2 180,00 231 080,00

65 K 722172639R00
Potrubí z PPR Instaplast, D 110x18,3 mm, PN16, se 

sníženou tepelnou roztažností, STABI
m 8,000 3 950,00 31 600,00

66 K 722237136R00.1
Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 

50
kus 4,000 2 180,00 8 720,00

67 K 722237136R00
Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 

40
kus 22,000 1 930,00 42 460,00

68 K 722237134R00.1
Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 

32
kus 2,000 1 520,00 3 040,00

69 K 722237134R00.2
Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 

20
kus 14,000 1 280,00 17 920,00

70 K 722181242RT7
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 22 mm
m 956,000 85,00 81 260,00

71 K 722181244RT7
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, 

vnitřní průměr 22 mm
m 956,000 85,00 81 260,00

72 K 722181242RT8
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 25 mm
m 185,000 95,00 17 575,00

73 K 722181245RT8
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, 

vnitřní průměr 25 mm
m 185,000 95,00 17 575,00

74 K 722181212RU1
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 32 mm
m 34,000 98,00 3 332,00

75 K 722181215RU1
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, 

vnitřní průměr 32 mm
m 34,000 98,00 3 332,00

76 K 631547215R

D+M Pouzdro potrubní izol ROCKWOOL 800 35/40 

mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou 

skleněnou mřížkou

m 74,000 186,00 13 764,00

77 K 722181242RV9
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 40 mm
m 74,000 186,00 13 764,00

78 K 722181242RW6
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 50 mm
m 115,000 210,00 24 150,00

79 K 631547118R

D+M Pouzdro potrubní izol ROCKWOOL 800 54/30 

mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou 

skleněnou mřížkou

m 115,000 210,00 24 150,00

80 K 722181242RY3
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 63 mm
m 46,000 240,00 11 040,00

81 K 631547220R

D+M Pouzdro potrubní izol ROCKWOOL 800 64/40 

mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou 

skleněnou mřížkou

m 46,000 240,00 11 040,00

82 K 722181242RY5
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, 

vnitřní průměr 76 mm
m 19,000 189,00 3 591,00

83 K 631547322R

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/50 mm, 

kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 

mřížkou

m 19,000 260,00 4 940,00

84 K 283772202R Trubice izolační MIRELON PET 89x13 mm m 53,000 350,00 18 550,00

85 K 631547323R

Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/50 mm, 

kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 

mřížkou

m 53,000 350,00 18 550,00

86 K 283772232R Trubice izolační MIRELON PET 108x13 mm m 8,000 420,00 3 360,00

87 K 551100010R Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1/2" kus 382,000 465,00 177 630,00

88 K Pol101 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 3 040,000 12,50 38 000,00

89 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 2,000 3 500,00 7 000,00

D 725 Zařizovací předměty 4 309 535,00

90 K 14135383R
D+M Trubky bezešvé hlad jak 11353.1 D 133x4,0 mm, 

Chránička
m 1,500 1 350,00 2 025,00

91 K 55162801R
D+M Vpust podlahová spodní DN 50 nerez PVB50N-

PR1, vnitřní
kus 2,000 2 180,00 4 360,00

92 K 55162801R.1
D+M Vpust podlahová spodní DN 50 nerez PVB50N-

PR1, vnější
kus 1,000 2 200,00 2 200,00

93 K 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 184,000 2 650,00 487 600,00

94 K 725100002RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus 14,000 1 850,00 25 900,00

95 K 725100004RA0
Sprchové stání, baterie, podlahová vpust, zástěna dle 

výběru investora( tyč + závěs dl.2,2m)
kus 181,000 9 600,00 1 737 600,00

96 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 182,000 4 600,00 837 200,00

97 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 3,000 4 500,00 13 500,00

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000
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98 K 725829121
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných 

pákových nebo klasických
kus 3,000 1 450,00 4 350,00

99 M 55144033
baterie vanová/sprchová nástěnná kohoutková s 

horním sprchovým vývodem a otočným ramenem
kus 3,000 1 600,00 4 800,00

100 K 726111031

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 

masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 185,000 6 000,00 1 110 000,00

VV 182+3 185,000

VV Součet 185,000

101 K Pol136 Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2 soubor 400,000 165,00 66 000,00

VV 184*2+14*2 396,000

VV 4 4,000

VV Součet 400,000

102 K 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 20,000 700,00 14 000,00

D 734 Armatury 9 100,00

103 K 734224811R00
Ventil automatický termostatický vyvažovací,přímý, 

DN20, např. Hydronic CirCon
kus 14,000 650,00 9 100,00

D 767 Konstrukce zámečnické 139 315,00

104 K 767883211RT5
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 20-30 mm
ks 2 340,000 45,00 105 300,00

105 K 767883211RT5.1
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 31-38 mm
ks 68,000 45,00 3 060,00

106 K 42310106R
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 40-46mm
kus 147,000 50,00 7 350,00

107 K 42310120R
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 72-78mm
kus 37,000 65,00 2 405,00

108 K 42310120R.1
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 89-95mm
kus 100,000 80,00 8 000,00

109 K 42310120R.2
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 105-115mm
kus 30,000 110,00 3 300,00

110 K 42310120R.3
Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro 

potrubí 120-130mm
kus 90,000 110,00 9 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 185 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 185 050,00 21,00% 458 860,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 643 910,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

4 - Vzduchotechnika

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 185 050,00

D VZT Vzduchotechnika 2 185 050,00

D V1 Zařízení 8 - koupelny a WC 1 626 280,00

1 K Pol9

Nástřešní ventilátor s nízkou hlučností vč. příslušenství - 

pružné manžety tlumícího nástavce, příruby, zpětné 

klapky a revizního vypínače V=420m3/h, pext =200Pa 

(Pel motorujm =132W, 230V, 50Hz, Ijm =0,574A)

ks 26,000 27 890,00 725 140,00

2 K 24012-9430 Montáž střešního ventilátoru s příslušenstvím ks 26,000 2 900,00 75 400,00

3 K Pol93 Požární talířový ventil odvodní pr. 125 ks 182,000 1 180,00 214 760,00

4 K 24074-1613 Montáž talířového ventilu ks 182,000 200,00 36 400,00

5 K Pol95 Potrubí Spiro do pr. 125, 10% tvarovek m 47,000 310,00 14 570,00

6 K 24084-1113 Montáž Spiro potrubí do pr. 125 m 47,000 110,00 5 170,00

7 K Pol96 Potrubí Spiro do pr. 180, 30% tvarovek m 475,000 530,00 251 750,00

8 K 24084-1116 Montáž Spiro potrubí do pr. 180 m 475,000 120,00 57 000,00

9 K Pol97
Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek 

DN18
ks 26,000 410,00 10 660,00

10 K Pol98
Montáž Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění 

návarek DN18
ks 26,000 80,00 2 080,00

11 K Pol99 Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie m2 460,000 390,00 179 400,00

12 K Pol100 Montáž tepelné izolace m2 460,000 100,00 46 000,00

13 K Pol101 Požární izolace EI30 m2 15,000 430,00 6 450,00

14 K Pol102 Montáž požární izolace m2 15,000 100,00 1 500,00

D V2 Zařízení 9 - kuchyně 198 280,00

15 K Pol103 Odsavač par (dodávka kuchyně) ks 24,000 2 750,00 66 000,00

16 K Pol104 Zpětná klapka těsná pr. 125 ks 24,000 720,00 17 280,00

17 K 24071-2116 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 24,000 100,00 2 400,00

18 K Pol105 Střešní ventilační hlavice kruhová pr. 180 ks 6,000 1 010,00 6 060,00

19 K 24076-1116 Montáž střešní hlavice ks 6,000 150,00 900,00

20 K Pol95 Potrubí Spiro do pr. 125, 10% tvarovek m 10,000 310,00 3 100,00

21 K 24084-1113 Montáž Spiro potrubí do pr. 125 m 10,000 110,00 1 100,00

22 K Pol96.1 Potrubí Spiro do pr. 180, 30% tvarovek m 95,000 530,00 50 350,00

23 K 24084-1116.1 Montáž Spiro potrubí do pr. 180 m 95,000 120,00 11 400,00

24 K Pol97
Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek 

DN18
ks 6,000 410,00 2 460,00

25 K Pol98
Montáž Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění 

návarek DN18
ks 6,000 80,00 480,00

26 K Pol106 Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie m2 75,000 390,00 29 250,00

27 K Pol100 Montáž tepelné izolace m2 75,000 100,00 7 500,00

D V3 Zařízení 10 - strojovny výtahů 14 920,00

28 K Pol107 Protidešťová žaluzie komfortní 250x250 ks 4,000 1 100,00 4 400,00

29 K 24074-4213 Montáž protidešťové žaluzie ks 4,000 180,00 720,00

30 K Pol108
Regulační klapka kruhová pozinkovaná, jednolistá 

těsná pr.250
ks 4,000 1 170,00 4 680,00

31 K 24071-1118 Montáž regulační klapky ks 4,000 190,00 760,00

32 K Pol109 Krycí mřížka pr. 250 ks 4,000 400,00 1 600,00

33 K 24073-1118 Montáž krycí mřížky ks 4,000 80,00 320,00

34 K Pol110 Potrubí Spiro do pr. 250 m 2,000 540,00 1 080,00

35 K 24084-1119 Montáž Spiro potrubí do pr. 250 m 2,000 190,00 380,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

4 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol106 Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie m2 2,000 390,00 780,00

37 K Pol100 Montáž tepelné izolace m2 2,000 100,00 200,00

D V4 Zařízení 11 - zázemí 1.NP 22 620,00

38 K Pol205
Diagonální tichý potrubní ventilátor plastový pr. 160 

(200 m3/h, 150 Pa)
ks 1,000 7 090,00 7 090,00

39 K 24013-2110 Montáž potrubního plastového ventilátoru pr. 160 ks 1,000 420,00 420,00

40 K Pol206
Protidešťová žaluzie kruhová pr. 200, hliníkové 

provedení vč. síta, RAL
ks 1,000 690,00 690,00

41 K 24073-1116 Montáž protidešťové žaluzie ks 1,000 160,00 160,00

42 K Pol207 Zpětná klapka pr. 160 ks 1,000 320,00 320,00

43 K 24071-2114 Montáž zpětné klapky pr. 160 ks 1,000 100,00 100,00

44 K Pol112
Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního 

kroužku pr. 125
ks 4,000 160,00 640,00

45 K 24074-1613.1 Montáž talířového ventilu pr. 125 ks 4,000 120,00 480,00

46 K Pol117 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 127 m 8,000 190,00 1 520,00

47 K 24087-1113 Montáž ohebné hadice pr. 127 m 8,000 80,00 640,00

48 K Pol118 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160 m 3,000 230,00 690,00

49 K 24087-1116 Montáž ohebné hadice pr. 160 m 3,000 90,00 270,00

50 K Pol208 Potrubí Spiro pr. 125, 90% tvarovek m 2,000 660,00 1 320,00

51 K 24084-1114 Montáž Spiro potrubí m 2,000 110,00 220,00

52 K Pol209 Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek m 7,000 460,00 3 220,00

53 K 24084-1116.1.1 Montáž Spiro potrubí m 7,000 120,00 840,00

54 K Pol210 Potrubí Spiro pr. 200 m 1,000 430,00 430,00

55 K 24084-1116.1.2 Montáž Spiro potrubí m 1,000 140,00 140,00

56 K Pol106 Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie m2 7,000 390,00 2 730,00

57 K Pol100 Montáž tepelné izolace m2 7,000 100,00 700,00

D V5 Zařízení 12 - úklid 17 330,00

58 K Pol211
Diagonální tichý potrubní ventilátor plastový pr. 100 (50 

m3/h, 80 Pa)
ks 1,000 6 090,00 6 090,00

59 K 24013-2110.1 Montáž potrubního plastového ventilátoru pr. 100 ks 1,000 360,00 360,00

60 K Pol212
Protidešťová žaluzie kruhová pr. 125, hliníkové 

provedení vč. síta, RAL
ks 1,000 310,00 310,00

61 K 24073-1112 Montáž protidešťové žaluzie ks 1,000 150,00 150,00

62 K Pol213 Zpětná klapka pr. 125 ks 1,000 220,00 220,00

63 K 24071-2114.1 Montáž zpětné klapky pr. 125 ks 1,000 100,00 100,00

64 K Pol214 Nasávací kus včetně ochraného síta pr. 100 ks 1,000 290,00 290,00

65 K 24073-1111 Montáž nasávacího kusu pr. 100 ks 1,000 60,00 60,00

66 K Pol113
Větrací tvarovka těsnící s požární odolností min. EI30, 

sestava 1x2
ks 1,000 3 620,00 3 620,00

67 K Pol114 Montáž tvarovky ks 1,000 460,00 460,00

68 K Pol115 Krycí mřížka pohledová 250x150 ks 2,000 550,00 1 100,00

69 K Pol116 Montáž krycí mřížky ks 2,000 100,00 200,00

70 K Pol215 Potrubí Spiro pr. 100, 20% tvarovek m 5,000 280,00 1 400,00

71 K 24084-1111 Montáž Spiro potrubí m 5,000 110,00 550,00

72 K Pol216 Potrubí Spiro pr. 125, 20% tvarovek m 1,000 350,00 350,00

73 K 24084-1114.1 Montáž Spiro potrubí m 1,000 110,00 110,00

74 K Pol106 Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie m2 4,000 390,00 1 560,00

75 K Pol100 Montáž tepelné izolace m2 4,000 100,00 400,00

D V6 Zařízení 13 - úklid 28 720,00

76 K Pol211
Diagonální tichý potrubní ventilátor plastový pr. 100 (50 

m3/h, 80 Pa)
ks 2,000 6 090,00 12 180,00

77 K 24013-2110.1 Montáž potrubního plastového ventilátoru pr. 100 ks 2,000 360,00 720,00

78 K Pol2130 Zpětná klapka pr. 100 ks 2,000 200,00 400,00

79 K 24071-21145 Montáž zpětné klapky pr. 100 ks 2,000 100,00 200,00

80 K Pol1055 Střešní ventilační hlavice kruhová pr. 125 ks 1,000 830,00 830,00

81 K 24076-1116.1 Montáž střešní hlavice ks 1,000 130,00 130,00

82 K Pol10555
Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního 

kroužku pr. 100
ks 2,000 130,00 260,00

83 K 24074-16135 Montáž talířového ventilu pr. 100 ks 2,000 120,00 240,00

84 K Pol1175 Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100 m 4,000 170,00 680,00
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85 K 24087-11135 Montáž ohebné hadice pr. 100 m 4,000 80,00 320,00

86 K Pol2155 Potrubí Spiro do pr. 100, 50% tvarovek m 5,000 410,00 2 050,00

87 K 24084-11115 Montáž Spiro potrubí do pr. 100 m 5,000 110,00 550,00

88 K Pol2165 Potrubí Spiro pr. 125, 10% tvarovek m 15,000 310,00 4 650,00

89 K 24084-11145 Montáž Spiro potrubí do pr.125 m 15,000 110,00 1 650,00

90 K Pol975
Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek 

DN125
ks 1,000 350,00 350,00

91 K Pol985
Montáž Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění 

návarek DN125
ks 1,000 80,00 80,00

92 K Pol106 Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie m2 7,000 390,00 2 730,00

93 K Pol100 Montáž tepelné izolace m2 7,000 100,00 700,00

D K1 Zařízení  SK1 - klimatizace - serverovna 41 300,00

94 K Pol2181 Stávající kondenzační jednotka Siesta Qch 2,64 kW ks 1,000 8 000,00 8 000,00

95 K Pol123 Ocelová kontstrukce pod venkovní jednotku, pozink. ks 1,000 4 950,00 4 950,00

96 K Pol124 Montáž ocelové konstrukce ks 1,000 400,00 400,00

97 K Pol125
Potrubí chladiva vč. tepelné izloace a propojovacího 

kabelu
m 20,000 740,00 14 800,00

98 K Pol126 Montáž potrubí chladiva m 20,000 100,00 2 000,00

99 K Pol127 Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva m 10,000 330,00 3 300,00

100 K Pol128 Montáž žlabu m 10,000 50,00 500,00

101 K Pol129
Průchodka střešním pláštěm pro potrubí chladiva - sú 

18
ks 2,000 2 750,00 5 500,00

102 K Pol130 Zprovoznění systému včetně komplexní zkoušky ks 1,000 500,00 500,00

103 K Pol131

Revize úniku chladiva dle nařízení evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení 

nové evidenční knihy chladícího zařízení

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

D O1 Ostatní 235 600,00

104 K 1 Montážní a spojovací materiál Kč 1,000 66 400,00 66 400,00

105 K 2 Doprava, výškové práce Kč 1,000 98 600,00 98 600,00

106 K 3 Komplexní zkouška, zaregulování Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

107 K 4 Realizační a dílenská dokumentace Kč 1,000 10 800,00 10 800,00

108 K 5 Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

109 K 6 Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy Kč 1,000 4 800,00 4 800,00

110 K Text

veškeré výměry v rozpočtu vzduchotechniky jsou 

převzaty z výkresové části dokumentace zatřídění 

položek (kódy) bylo provedeno dle sborníku „24-M 

Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení“ vydaného 

společností KONCES spol. s r.o., Brno nedílnou 

součástí tohot

0,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 503 357,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 503 357,38 21,00% 1 575 705,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 079 062,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

5 - Vytápění

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 503 357,38

D PSV Práce a dodávky PSV 7 153 761,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 312 912,00

1 K 732429114R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K Pol76 Oběhové čerpadlo MAGNA 3 65/80 F vč. přírub kpl 3,000 65 334,00 196 002,00

3 K 388220726R
D+M Ultrazvukový měřič tepla na příklad ULTRAHEAT 

UH50-A65 DN50,Kvs=48,14,1m3/h vč. příslušenství
kus 1,000 36 800,00 36 800,00

4 K 488-220726R

D+M Trojcestný regulační ventil ESBE VLF 335 DN80, 

Kvs=78, PN6, průtok 17,5 m3/h s lineárním 

servopohonem ESBE ALA 223

kpl 1,000 12 480,00 12 480,00

5 K 388-220726R Sada teplotních čidel Siemens WZU5-1050 kpl 1,000 3 860,00 3 860,00

6 K 388-221732 Úprava MaR - regulačního systému Tronic+ dispečink kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

7 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 3,220 3 500,00 11 270,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 297 662,50

8 K 733121225

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

svařováním černých bezešvých v kotelnách a 

strojovnách Ø 89/3,6

m 5,000 1 680,00 8 400,00

9 K 733122222

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 93,000 607,00 56 451,00

10 K 733122223

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 21,000 607,00 12 747,00

11 K 733122224

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 80,000 691,00 55 280,00

12 K 733122225

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 15,000 833,00 12 495,00

13 K 733122226

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 35,000 861,00 30 135,00

14 K 733122227

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 23,000 1 003,00 23 069,00

15 K 733122228

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 38,000 1 654,00 62 852,00

16 K 733122230

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 76,1/2

m 66,000 2 354,00 155 364,00

17 K 733122231

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 

lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 

pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 88,9/2

m 15,000 3 254,00 48 810,00

18 K 733190225

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 391,000 35,00 13 685,00

VV 5+93+21+80+15+35+23+38+66+15 391,000

VV Součet 391,000

19 K 733223301
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1
m 2 900,000 607,00 1 760 300,00

20 K 733223302
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1
m 560,000 607,00 339 920,00

21 K 733223303
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1
m 510,000 691,00 352 410,00

22 K 733223304
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 

lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5
m 90,000 833,00 74 970,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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23 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 

35/1,5
m 4 060,000 45,00 182 700,00

VV 2900+560+510+90 4 060,000

VV Součet 4 060,000

24 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 114,000 186,00 21 204,00

VV 93+21 114,000

VV Součet 114,000

25 K 733811242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 130,000 210,00 27 300,00

VV 80+15+35 130,000

VV Součet 130,000

26 K 733811243

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 61,000 350,00 21 350,00

VV 23+38 61,000

VV Součet 61,000

27 K 733811244

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

m 66,000 389,00 25 674,00

28 K 733811255

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 89 do 110 mm

m 5,000 410,00 2 050,00

29 K 998733104

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 

do 36 m

t 2,999 3 500,00 10 496,50

D 734 Ústřední vytápění - armatury 244 916,00

30 K 734291122
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 3/8
kus 98,000 344,00 33 712,00

31 K 734292767
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

přímé vnější a vnitřní závit G 1 1/2
kus 2,000 385,00 770,00

32 K 722232071
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé 2x vnější závit G 3/8"
kus 52,000 385,00 20 020,00

33 K 722232072
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé 2x vnější závit G 1/2"
kus 10,000 385,00 3 850,00

34 K 722232073
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4"
kus 30,000 385,00 11 550,00

35 K 722232074
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé 2x vnější závit G 1"
kus 4,000 1 255,00 5 020,00

36 K 734 11 Uzavírací kulový kohout DN 80 ks 6,000 3 650,00 21 900,00

37 K 734295218R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 80 kus 1,000 2 450,00 2 450,00

38 K 722237668R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 80 kus 1,000 2 150,00 2 150,00

39 K 734413135R00 Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 150 mm kus 2,000 564,00 1 128,00

40 K 734211120
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 

120°C G 1/2
kus 2,000 365,00 730,00

41 K 734 20R Ruční vyvažovací ventil STAD DN10 ks 26,000 2 560,00 66 560,00

42 K 734 21R Ruční vyvažovací ventil STAD DN15 ks 5,000 2 760,00 13 800,00

43 K 734 22R Ruční vyvažovací ventil STAD DN20 ks 17,000 3 560,00 60 520,00

44 K 998734104

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,108 7 000,00 756,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 151 875,70

45 K 735152274

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 

701 W

kus 36,000 4 378,50 157 626,00

46 K 735152274.L

Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 

výška/délka 600/700 mm výkon 701 W

kus 36,000 4 378,50 157 626,00
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47 K 735152275

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 

802 W

kus 19,000 6 729,10 127 852,90

48 K 735152275L

Otopná tělesa panelová VKL jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

800 mm / 802 W

kus 19,000 5 602,80 106 453,20

49 K 735152276

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 

902 W

kus 2,000 5 827,50 11 655,00

50 K 735152276L

Otopná tělesa panelová VKL jednodesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

900 mm / 902 W

kus 2,000 5 827,50 11 655,00

51 K 735152474

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 

902 W

kus 41,000 4 378,50 179 518,50

52 K 735152474L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

700 mm / 902 W

kus 29,000 4 378,50 126 976,50

53 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 

1030 W

kus 2,000 5 602,80 11 205,60

54 K 735152475L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

800 mm / 1030 W

kus 2,000 5 602,80 11 205,60

55 K 735152476

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 

1159 W

kus 28,000 5 827,50 163 170,00

56 K 735152476L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

900 mm / 1159 W

kus 23,000 5 827,50 134 032,50

57 K 735152477

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm 

/ 1288 W

kus 7,000 3 382,40 23 676,80

58 K 735152478

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm 

/ 1417 W

kus 10,000 5 851,30 58 513,00

59 K 735152478L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1100 mm / 1417 W

kus 11,000 5 851,30 64 364,30

60 K 735152577

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1000 mm / 1679 W

kus 2,000 3 382,40 6 764,80

61 K 735152577L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1000 mm / 1679 W

kus 2,000 3 382,40 6 764,80

62 K 735152477L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 

plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

1000 mm / 1288 W

kus 13,000 4 782,40 62 171,20

63 K 735152597L

Otopná tělesa panelová VKL dvoudesková PN 1,0 

MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 

1000 mm / 2313 W

kus 3,000 5 771,50 17 314,50

64 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 

110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
kus 287,000 728,00 208 936,00

65 K 734221682

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 287,000 453,00 130 011,00

66 M 55128134
hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s 

integrovaným ventilem
kus 287,000 452,00 129 724,00

67 K 735 11R Připojovací armatura KORALUX typ HM kpl 183,000 430,00 78 690,00
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VV 182+1 183,000

VV Součet 183,000

68 K 735164511
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 

tělesa do 1500 mm
kus 183,000 1 116,00 204 228,00

69 M 5411 KLCM  1220.450 kus 156,000 4 537,00 707 772,00

VV 156 156,000

VV Součet 156,000

70 M 5412 KLCM  1500.450 kus 26,000 5 340,00 138 840,00

71 M 5413 KLCM  1500.600 kus 1,000 5 640,00 5 640,00

72 K 735 22R Termostatické hlavice na ventily u těles KORALUX ks 183,000 452,00 82 716,00

VV 182+1 183,000

VV Součet 183,000

73 K 998735104

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 10,709 2 500,00 26 772,50

D 767 Konstrukce zámečnické 127 690,00

74 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg 1 100,000 114,90 126 390,00

VV 1100 1 100,000

VV Součet 1 100,000

75 K 998767104

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 

do 36 m

t 0,052 25 000,00 1 300,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 705,18

76 K 783301303

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým

m2 47,962 130,00 6 235,06

77 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 47,962 130,00 6 235,06

VV 45,678*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 47,962

VV Součet 47,962

78 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 47,962 130,00 6 235,06

VV 45,678*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 47,962

VV Součet 47,962

D M Práce a dodávky M 55 596,00

D 23-M Montáže potrubí 55 596,00

79 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

32
m 4 269,000 12,00 51 228,00

VV 93+21+80+15 209,000

VV 2900+560+510+90 4 060,000

VV Součet 4 269,000

80 K 230120042
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

40
m 35,000 24,00 840,00

81 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

50
m 23,000 24,00 552,00

82 K 230120044
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

65
m 38,000 24,00 912,00

83 K 230120045
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

80
m 66,000 24,00 1 584,00

84 K 230120046
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 

100
m 20,000 24,00 480,00

VV 15+5 20,000

VV Součet 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 294 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 294 000,00

85 K 044002000 Revize - revizní zprávy zařízení Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

86 K 044002001 Vyregulování celé soustavy Kč 1,000 45 000,00 45 000,00

87 K 044002002
Provedení požárního oddělení na potrubí procházející 

mezi požárními úseky
ks 390,000 600,00 234 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 098 539,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 098 539,07 21,00% 1 700 693,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 799 232,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

6 - Silnoproudá elektroin...

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 098 539,07

D D1 OSVĚTLENÍ 2 152 658,29
1 K Pol17 Spínač řaz. 1 komplet ks 360,000 321,83 115 858,80

2 K Pol23 Spínač řaz. 1/0 komplet ks 12,000 334,32 4 011,84

3 K Pol39 Spínač řaz. 5 komplet ks 82,000 387,98 31 814,36

4 K Pol77 Spínač řaz. 6 komplet ks 375,000 352,38 132 142,50

5 K Pol78 Spínač řaz. 7 komplet ks 6,000 410,34 2 462,04

6 K Pol79 Časové relé multifunkční pod vypínač ks 8,000 425,25 3 402,00

7 K Pol80 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 835,000 96,92 80 928,20

8 K Pol81
Stropní LED svítidlo 17W 1800lm 4000K do podhledu 

komplet
ks 8,000 2 062,31 16 498,48

9 K Pol82
Stropní LED svítidlo 23W 2300lm 4000K do podhledu 

komplet
ks 157,000 1 941,98 304 890,86

10 K Pol83
Stropní LED panel 28W 2950lm 3000K přisazené, 

1196x296mm, vč. montážního rámečku
ks 392,000 1 972,53 773 231,76

11 K Pol84
Stropní LED panel 28W 2950lm 4000K přisazené, 

1196x296mm, vč. montážního rámečku
ks 44,000 1 972,53 86 791,32

12 K Pol85
Stropní LED panel 38W 3850lm 4000K přisazené, 

596x596mm, vč. montážního rámečku
ks 45,000 1 522,50 68 512,50

13 K Pol86 Stropní / nástěnné LED svítidlo 15W 1400lm 3000K ks 197,000 903,95 178 078,15

14 K Pol87
Stropní / nástěnné LED svítidlo 15W 1400lm 3000K 

IP44
ks 220,000 913,61 200 994,20

15 K Pol88 Stropní / nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K ks 28,000 1 238,58 34 680,24

16 K Pol89 Nouzové svítidlo LED 3W, autonomní baterie 60min. ks 94,000 1 259,16 118 361,04

D D2 ZÁSUVKY 682 720,23

17 K Pol90
Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, 

natočenou dutinkou
ks 1 422,000 356,79 507 355,38

18 K Pol91 Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami komplet ks 50,000 295,05 14 752,50

19 K Pol122
Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami bez 

rámečku
ks 39,000 302,93 11 814,27

20 K Pol151 Trojnásobný rámeček ks 13,000 84,00 1 092,00

21 K Pol80 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 1 524,000 96,92 147 706,08

D D3 ROZVADĚČE A PŘÍPOJKY 2 175 409,75

22 K Pol154
Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření 3x150A 

komplet vč. MTP a DEON
sada 1,000 28 785,75 28 785,75

23 K Pol222 Tlačítka CENTRAL-STOP a TOTAL-STOP ks 2,000 908,57 1 817,14

24 K Pol158
Hlavní stojanový rozvaděč RH dle výkresové části, 

EI30DP1
ks 1,000 208 374,60 208 374,60

25 K Pol159
Patrový rozvaděč 2.NP, komplet dle výkresové části, 

dveře s požární odolností EI30DP1
ks 2,000 55 031,55 110 063,10

26 K Pol168
Patrové rozvaděče 3.NP, 7NP a 5NP-R5L, komplet, 

dveře s požární odolností EI30DP1
ks 5,000 56 400,75 282 003,75

27 K Pol169
Patrový rozvaděč R5P, komplet dle výkresové části, 

dveře s požární odolností EI30DP1
ks 1,000 54 585,30 54 585,30

28 K Pol175
Patrové rozvaděče 4.NP a 6.NP, komplet dle výkresové 

části, dveře s požární odolností EI30DP1
ks 5,000 55 202,70 276 013,50

29 K Pol176
Patrový rozvaděč R8L, komplet dle výkresové části, 

dveře s požární odolností EI30DP1
ks 1,000 57 961,05 57 961,05

30 K Pol200
Patrový rozvaděč R8P, komplet dle výkresové části, 

dveře s požární odolností EI30DP1
ks 1,000 56 815,50 56 815,50

31 K Pol201 Rozvaděč jednoho pokoje, komplet dle výkresové části ks 112,000 5 587,05 625 749,60

32 K Pol203 Rozvaděč dvou pokojů, komplet dle výkresové části ks 72,000 6 105,75 439 614,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K Pol32
Rozvaděče ovládání osvětlení, komplet dle výkresové 

části
ks 1,000 33 159,00 33 159,00

34 K Pol321 Ekvipotenciální přípojnice ks 1,000 467,46 467,46

D D4 KABELY 1 722 157,40
35 K Pol223 CYKYLO 3J1,5 m 4 932,000 40,85 201 472,20

36 K Pol224 CYKY 3J1,5 m 4 100,000 40,85 167 485,00

37 K Pol225 CYKY 5J1,5 m 1 320,000 49,46 65 287,20

38 K Pol226 1-CXKH-R 3O1,5 m 180,000 58,91 10 603,80

39 K Pol227 1-CXKH-R 3J2,5 m 50,000 65,63 3 281,50

40 K Pol228 CYKY 3J2,5 m 11 668,000 48,51 566 014,68

41 K Pol229 CYKY 5J2,5 m 665,000 72,24 48 039,60

42 K Pol230 CYKY 3J6 m 3 438,000 102,06 350 882,28

43 K Pol232 CYKY 5J6 m 185,000 127,89 23 659,65

44 K Pol233 CYKY 4J10 m 16,000 180,50 2 888,00

45 K Pol234 CYKY 4J16 m 16,000 283,29 4 532,64

46 K Pol235 CYKY 4J25 m 140,000 393,86 55 140,40

47 K Pol236 CYKY 3Jx120+70 m 25,000 1 873,73 46 843,25

48 K Pol452 Lisovací oko 120/10 Cu ks 12,000 156,98 1 883,76

49 K Pol453 Lisovací oko 70/10 Cu ks 4,000 141,86 567,44

50 K Pol46 Vodič H07V-K 6 zž m 1 900,000 39,69 75 411,00

51 K Pol47 Vodič H07V-K 10 zž m 1 200,000 73,08 87 696,00

52 K Pol48 Vodič H07V-K 16 zž m 100,000 104,69 10 469,00

D D6 KABELOVÉ TRASY 1 189 593,40
53 K Pol67 Vysekání kabelové trasy vč. hrubého začištění m 5 800,000 55,86 323 988,00

54 K Pol68
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x250x0,80 

pozink
m 585,000 949,88 555 679,80

55 K Pol69 Závěs dl. 290mm vč. závitových tyčí, kotev a matek ks 470,000 141,68 66 589,60

56 K Pol70 Průvrty zdí ks 860,000 47,60 40 936,00

57 K Pol71 Protipožární ucpávky ks 240,000 382,50 91 800,00

58 K Pol72
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 

kabelové příchytky…)
sada 1,000 110 600,00 110 600,00

D D7 OSTATNÍ 176 000,00
59 K Pol202 Revize elektroinstalace ks 1,000 55 500,00 55 500,00

60 K Pol238 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 24 500,00 24 500,00

61 K Pol75 Doprava a manipulace s materiálem ks 1,000 96 000,00 96 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 446,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 326 446,30 21,00% 68 553,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 395 000,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 446,30

D D5 HROMOSVOD 326 446,30
1 K Pol193 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 200,000 155,50 31 100,00

2 K Pol194 Zemnící drát FeZn pozink. pr. 10 m 90,000 112,10 10 089,00

3 K Pol195 Drát AlMgSi pr. 8 m 780,000 235,90 184 002,00

4 K Pol237
Oddálený jímač dl. 5m vč. Izolovaných distančních 

podpěr
sada 1,000 650,00 650,00

5 K Pol197 Jímací tyč dl. 2m ks 19,000 741,30 14 084,70

6 K Pol198 Podstavec pro jímací tyč vč. gumové podložky ks 19,000 503,60 9 568,40

7 K Pol54 Střešní podpěra vedení ks 280,000 49,80 13 944,00

8 K Pol55 Podpěra svodu ks 198,000 39,80 7 880,40

9 K Pol199 Ochranný úhelník OU 1,7 ks 16,000 480,40 7 686,40

10 K Pol257 Držák OU ks 32,000 110,40 3 532,80

11 K Pol258 Okapová svorka ks 16,000 123,50 1 976,00

12 K Pol59 Svorka SR2b ks 12,000 68,80 825,60

13 K Pol60 Svorka SR3a ks 32,000 81,50 2 608,00

14 K Pol461 Svorka SS ks 140,000 99,00 13 860,00

15 K Pol62 Svorka zkušební SZa ks 16,000 145,50 2 328,00

16 K Pol63 Označovací štítek svodu ks 16,000 17,00 272,00

17 K Pol64 Drobný materiál sada 1,000 12 560,00 12 560,00

18 K Pol65 Ekvipotenciální přípojnice sada 2,000 489,50 979,00

19 K Pol66 Revize sada 1,000 8 500,00 8 500,00
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61 - Hromosvod

Strana 69 z 104



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 566 160,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 566 160,58 21,00% 118 893,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 685 054,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

7 - Slaboproudé elektroin...

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 566 160,58

D D1 STA 36 456,80
1 K Pol144 Koaxiální kabel CB 113 m 350,000 33,92 11 872,00

2 K Pol145 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 100,000 50,61 5 061,00

3 K Pol146 Elektroinstalační trubka LPE UV stabilní m 10,000 83,48 834,80

4 K Pol504 Anténa DVB-T Alcad ks 1,000 2 429,70 2 429,70

5 K Pol505 Anténní stožár jednodílný 4m, 60mm, žárový zinek ks 1,000 4 747,05 4 747,05

6 K Pol147 Stožárový držák ks 2,000 472,50 945,00

7 K Pol507 Anténní výložník s třmeny ks 1,000 673,05 673,05

8 K Pol148 Konektor F ks 10,000 36,75 367,50

9 K Pol149 Anténní zásuvka TV+R komplet ks 5,000 405,62 2 028,10

10 K Pol150 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 5,000 96,92 484,60

11 K Pol11 Anténní rozbočovač ks 1,000 2 604,00 2 604,00

12 K Pol512 Nastavení a přezkoušení systému STA sada 1,000 4 410,00 4 410,00

D D6 ÚPRAVA EZS 106 472,70
13 K Pol52 Povrchový magnetický kontakt ks 90,000 660,03 59 402,70

14 K Pol53 Kabel FI-04 m 750,000 25,52 19 140,00

15 K Pol56 Demontáž stávajících magnetických kontaktů ks 90,000 126,00 11 340,00

16 K Pol73 Programování EZS hod 5,000 2 940,00 14 700,00

17 K Pol204 Přezkoušení systému sada 1,000 1 890,00 1 890,00

D D7 OSTATNÍ 423 231,08

18 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1 035,000 263,58 272 805,30

VV 2070*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 1 035,000

VV Součet 1 035,000

19 K Pol121

Příprava pro JIS - 60m UTP 4x2x0,5 cat.6, 60m SYKFY 

2x2x0,5, 60m trubkování pr. 20mm, 10x KU68, 5hod 

práce, drobný spojovací a montážní materiál

sada 1,000 3 407,78 3 407,78

20 K Pol71 Protipožární ucpávky ks 240,000 360,00 86 400,00

21 K Pol177 Demontáže stávající sítě LAN sada 1,000 8 400,00 8 400,00

22 K Pol178 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 16 500,00 16 500,00

23 K Pol61
Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, 

kabelové příchytky…)
sada 1,000 2 968,00 2 968,00

24 K Pol75 Doprava a manipulace s materiálem ks 1,000 32 750,00 32 750,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

7 - Slaboproudé elektroin...

Strana 71 z 104



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 729 332,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 729 332,31 21,00% 363 159,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 092 492,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 729 332,31

D D2 OPTIKA 46 159,35
1 K Pol92 Optický kabel SM 8vl. 9/125 vnitřní m 60,000 53,87 3 232,20

2 K Pol15 Nástěnný 19´´ RACK rozvaděč 18U ks 1,000 8 873,55 8 873,55

3 K Pol16 Napájecí panel 6x230V 1U, přepěť. ochrana, vypínač ks 1,000 1 033,20 1 033,20

4 K Pol518 Optická vana výsuvná 1U bez čela ks 3,000 1 302,00 3 906,00

5 K Pol19 Kazeta ochranných svárů pro 12 smršťovacích ochran ks 3,000 451,50 1 354,50

6 K Pol20 Čelo optické vany 12 pozic ks 3,000 539,70 1 619,10

7 K Pol152 Pigtail E2000/PC 1m, vč. navaření na vlákno kabelu ks 24,000 613,20 14 716,80

8 K Pol153 patch kord E2000/E2000 SM 9/125 1m ks 12,000 619,50 7 434,00

9 K Pol24 Měření vláken přímou metodou (1310, 1550 a 1625nm) ks 8,000 336,00 2 688,00

10 K Pol155 Drobný montážní materiál sada 1,000 1 302,00 1 302,00

D D3 LAN, WIFI 1 683 172,96
11 K Pol156 UTP 4x2x0,5 cat.6 m 27 494,000 33,29 915 275,26

12 K Pol161 STP 4x2x0,5 cat.6 m 148,000 34,34 5 082,32

13 K Pol162 SYKFY 3x2x0,5 m 38,000 30,56 1 161,28

14 K Pol145 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 1 520,000 50,61 76 927,20

15 K Pol530 Drátěný rošt 60x150 vč. spojek a závěsů m 39,000 375,98 14 663,22

16 K Pol31 Patch kabel 2xRJ45 UTP cat.6 dl. 1m ks 114,000 57,75 6 583,50

17 K Pol163 Patch kabel 2xRJ45 UTP cat.6 dl. 2m ks 405,000 84,00 34 020,00

18 K Pol164 Wifi přístupový bod dle požadavků ZČU, POE napájení ks 55,000 5 248,43 288 663,65

19 K Pol165 Konektor RJ45 cat.6 ks 55,000 33,60 1 848,00

20 K Pol166 Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 komplet ks 112,000 362,25 40 572,00

21 K Pol167 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 komplet ks 177,000 409,61 72 500,97

22 K Pol150 Elektroinstalační krabice pr. 68mm ks 290,000 96,92 28 106,80

23 K Pol94 Demontáž a ekologická likvidace RACK rozvaděče ks 2,000 5 250,00 10 500,00

24 K Pol111 RACK rozvaděč 19" 42U 800x800mm ks 2,000 24 585,75 49 171,50

25 K Pol119 Ventilační jednotka horní 6 vent. 230V/90W ks 2,000 6 557,25 13 114,50

26 K Pol170 Patch panel 19´´ 24xRJ45, cat. 6, 1U, osazený ks 8,000 3 402,00 27 216,00

27 K Pol171 Patch panel 19´´ 48xRJ45, cat. 6, 2U, osazený ks 8,000 6 524,70 52 197,60

28 K Pol172 Vyvazovací panel 19´´ 1U ks 16,000 195,30 3 124,80

29 K Pol16 Napájecí panel 6x230V 1U, přepěť. ochrana, vypínač ks 3,000 1 033,20 3 099,60

30 K Pol49 Ukončení UTP kabelů v RACK rozvaděči ks 519,000 68,04 35 312,76

31 K Pol51 Drobný materiál (vruty, hmoždinky apod.) sada 1,000 4 032,00 4 032,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 424,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 424,54 21,00% 16 469,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 893,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 424,54

D D43 SYSTÉM OVLÁDÁNÍ PRAČEK PRO JIS 78 424,54

1 K 4431 Rozvaděč elektro v místnosti prádelny, jištění praček ks 1,000 7 196,70 7 196,70

2 K 4432 Napájecí zdroj modulu eMincovník 5V,2A, DIN ks 1,000 1 937,88 1 937,88

3 K 4433 Modulu relé eMincovník, DIN ks 8,000 1 302,00 10 416,00

4 K 4434
Ovládací zobrazovací jednotka a řídícího systému 

eMincovník
ks 1,000 50 740,20 50 740,20

5 K 4435
Stykač s aut. návratem se sníženou hlučností 25A, 2S, 

230V AC
ks 8,000 1 016,72 8 133,76

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 234,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 234,45 21,00% 11 389,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 623,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 234,45

D D4 IP KAMERY 34 648,15
1 K Pol173 Záznamové zařízení pro 4 kamery PoE ks 1,000 6 693,75 6 693,75

2 K Pol174 HDD 1TB ks 1,000 1 302,00 1 302,00

3 K Pol120 Bullet kamera, objektiv 2,8mm, napájení PoE, 2MPx ks 3,000 4 777,50 14 332,50

4 K Pol156 UTP 4x2x0,5 cat.6 m 50,000 33,29 1 664,50

5 K Pol145 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 40,000 50,61 2 024,40

6 K Pol57 19´´ LCD monitor ks 1,000 3 591,00 3 591,00

7 K Pol58 Nastavení a přezkoušení systému CCTV sada 1,000 5 040,00 5 040,00

D D5 VIDEOTELEFON 19 586,30

8 K Pol10

Sada domovního videotelefonu pro jednoho účastníka 

(sada obsahuje videotelefon 4,3", videotablo, napájecí 

zdroj)

sada 1,000 14 968,80 14 968,80

9 K Pol156 UTP 4x2x0,5 cat.6 m 25,000 33,29 832,25

10 K Pol145 Elektroinstalační trubka pr. 20mm m 25,000 50,61 1 265,25

11 K Pol50 Nastavení a přezkoušení systému sada 1,000 2 520,00 2 520,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 183 978,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 183 978,30 21,00% 668 635,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 852 613,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

8 - EPS

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 183 978,30

D D1 EPS 2 171 522,50

1 K Pol1 Ústředna EPS, 2 kruhová vedení po 125 adresách ks 1,000 113 774,85 113 774,85

2 K Pol2 Rozšiřující box ústředny EPS ks 1,000 15 279,60 15 279,60

3 K Pol3 Interní tiskárna ks 1,000 19 374,60 19 374,60

4 K Pol4 Linkový procesor, 2 kruhová vedení po 125 adresách ks 3,000 21 420,00 64 260,00

5 K Pol5 Přípojná deska ks 2,000 11 030,25 22 060,50

6 K Pol6 Obslužné pole požární ochrany ks 1,000 14 409,15 14 409,15

7 K Pol7 Klíčový trezor + maják ks 1,000 49 686,00 49 686,00

8 K Pol800 Zobrazovací a ovládací panel ks 1,000 27 751,50 27 751,50

9 K Pol132 Multisenzorový hlásič ks 729,000 1 384,95 1 009 628,55

VV 727+2 729,000

VV Součet 729,000

10 K Pol133 Patice hlásiče s izolátorem ks 729,000 400,05 291 636,45

VV 727+2 729,000

VV Součet 729,000

11 K Pol134 Adresovatelný tlačítkový hlásič ks 30,000 2 320,50 69 615,00

12 K Pol12 AKU 38Ah ks 6,000 4 112,85 24 677,10

13 K Pol13 Síťová karta ks 1,000 10 317,30 10 317,30

14 K Pol14 vstupně výstupní modul vč. příslušenství ks 16,000 5 032,65 80 522,40

15 K Pol15 releový modul ks 1,000 454,65 454,65

16 K Pol135
Přídržný magnet 100kg s integrovaným tlačítkem 

uvolnění
ks 28,000 4 377,45 122 568,60

17 K Pol18 Adresovatelná siréna se zábleskovým majákem ks 25,000 5 318,25 132 956,25

18 K Pol137
Zařízení dálkového přenosu vč. instalace a 

zprovoznění
sada 1,000 78 750,00 78 750,00

19 K Pol138 Nastavení a přezkoušení systému sada 1,000 23 800,00 23 800,00

D D2 KABELIZACE, PRÁCE 1 012 455,80
20 K Pol21 Kabel JXFE-V 2x2x0,8 B2cas1d0(1)a1 m 5 680,000 62,79 356 647,20

21 K Pol22 Kabel JXFE-V 4x2x0,8 B2cas1d0(1)a1 m 120,000 85,68 10 281,60

22 K Pol139 Příchytka pro dva kabely vč. oceové kotvy ks 17 100,000 11,04 188 784,00

23 K Pol67 Vysekání kabelové trasy vč. hrubého začištění m 1 500,000 79,80 119 700,00

24 K Pol26 Elektroinstalační trubka bezhalogenová pr. 20mm m 1 500,000 50,61 75 915,00

25 K Pol140 Průvrt zdiva ks 680,000 47,60 32 368,00

26 K Pol28 Protipožární ucpávka průvrtu ks 450,000 315,00 141 750,00

27 K Pol141 Oživení systému hod 20,000 600,00 12 000,00

28 K Pol30 Přípomocné a stavební práce hod 10,000 320,00 3 200,00

29 K Pol142 nastavení parametrů hod 7,000 480,00 3 360,00

30 K Pol143 programování systému hod 5,000 720,00 3 600,00

31 K Pol33 zkušební provoz den 2,000 2 400,00 4 800,00

32 K Pol34 Doprava, manipulace a přesun materiálu sada 1,000 34 250,00 34 250,00

33 K Pol35 Revize sada 1,000 25 800,00 25 800,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

8 - EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 140 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 140 500,00 21,00% 659 505,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 800 005,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

9 - VRN

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 140 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 140 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 203 250,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K 013254000.1
Dokumentace (výkresová a textová) skutečného 

provedení stavby
ks 4,000 33 250,00 133 000,00

3 K 013294000
Ostatní dokumentace - dodavatelská dokumentace pro 

zámečnické výrobky
Kč 1,000 47 500,00 47 500,00

4 K 09000 Kotevní plán střešní krytiny ks 1,000 4 750,00 4 750,00

D VRN2 Zařízení staveniště 1 696 500,00

5 K 030001000.1 Náklady na zařízení staveniště Kč 1,000 1 696 500,00 1 696 500,00

D VRN3 Inženýrská činnost 33 250,00

6 K 045002000.1
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 

činnost kompletační a koordinační činnost
Kč 1,000 33 250,00 33 250,00

D VRN4 Finanční náklady 165 000,00

7 K 044002000 Revize TIČR - slaboproud, silnoproud a hromosvod ks 3,000 15 000,00 45 000,00

8 K 053002000.1
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční 

náklady poplatky
měsíc 24,000 5 000,00 120 000,00

D VRN5 Provozní vlivy 742 500,00

9 K 079002000.1 Územní a provozní vlivy Kč 1,000 742 500,00 742 500,00

D VRN6 Ostatní náklady 300 000,00

10 K 090001000.1 Mimostaveništní doprava Kč 1,000 300 000,00 300 000,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

9 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 243 545,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 243 545,84 21,00% 261 144,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 504 690,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

10 - Neuznatelné položky

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 243 545,84

D B Zvláštní užívání pozemku č. 8202/2 728 436,70

D 1 Zemní práce 46 046,75

1 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 41,700 371,00 15 470,70

VV " západní strana rampy"2,5*0,3*1 0,750

VV " zbývající palisády" (9*2+1,6+0,9)*0,3*1 6,150

VV " hloubení obruby" 232*0,3*0,5 34,800

VV Součet 41,700

2 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 37,147 113,40 4 212,47

VV " vyhloubeno"41,7+3,755+2,34 47,795

VV "zásyp " -5,314 -5,314

VV "objem betonu" -(3,286+2,048) -5,334

VV Součet 37,147

3 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 5,314 93,80 498,45

VV " pod rampou" 8*1,5*0,41/2 2,460

VV " pod vstupní plochou" 4,64*1,5*0,41 2,854

VV Součet 5,314

4 K 171152501

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 

a nesoudržných

m2 20,430 5,26 107,46

VV 13,62*1,5 20,430

VV Součet 20,430

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 37,147 197,40 7 332,82

VV " vyhloubeno"41,7+3,755+2,34 47,795

VV "zásyp " -5,314 -5,314

VV "objem betonu" -(3,286+2,048) -5,334

VV Součet 37,147

6 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,435 310,00 18 424,85

VV 37,147*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 59,435

VV Součet 59,435

D 2 Zakládání 19 477,67

7 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 5,535 3 519,00 19 477,67

VV
"podbetonování žulových stupňů"( 

0,8*0,3+0,95*0,3+1,1*0,3+1,25*0,3)*4,5
5,535

VV Součet 5,535

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 029,38

8 K 339921133
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm
m 23,023 899,10 20 699,98

VV 143*0,161 "Přepočtené koeficientem množství 23,023

VV Součet 23,023

9 M 59228411
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 

přírodní 160x160x1200mm
kus 56,000 505,80 28 324,80

VV 56 56,000

VV Součet 56,000

10 M 59228410
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 

přírodní 160x160x1000mm
kus 87,000 505,80 44 004,60

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 56+10+21 87,000

VV Součet 87,000

D 4 Vodorovné konstrukce 63 500,00

11 K 434191423

Osazování schodišťových stupňů kamenných s 

vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 

desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m 20,000 645,00 12 900,00

VV "vstup do koleje" 4*5 20,000

VV Součet 20,000

12 M 58388010
stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm 

rovný tryskaný
kus 20,000 2 530,00 50 600,00

VV "vstup do koleje" 4*5 20,000

VV Součet 20,000

D 5 Komunikace pozemní 405 866,49

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 350,000 174,60 61 110,00

VV "celková plocha zpevněných ploch"418,26 418,260

VV " uznatelná plocha dle katastru"- 62,98+0,12 -62,860

VV " žulové schody " -4,5*0,3*4 -5,400

VV Součet 350,000

14 K 596811222

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 

do

m2 350,000 239,40 83 790,00

VV "celková plocha zpevněných ploch"418,26 418,260

VV " uznatelná plocha dle katastru"- 62,98+0,12 -62,860

VV " žulové schody " -4,5*0,3*4 -5,400

VV Součet 350,000

15 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 357,000 441,90 157 758,30

VV 350*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 357,000

VV Součet 357,000

16 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 232,330 259,20 60 219,94

VV 120,88+21,45+10+2*4+26+29,5+5,5*(2+1) 232,330

VV Součet 232,330

17 M 59217010
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 

500x50x150mm
m 487,893 88,11 42 988,25

D 101 Ozelenění 38 678,41

18 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 346,500 22,16 7 678,44

VV " kolem obrubníků š. pruhu 1,5m" 231*1,5 346,500

VV Součet 346,500

19 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 346,500 26,56 9 203,04

VV 231*1,5 346,500

VV Součet 346,500

20 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 

150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 346,500 37,12 12 862,08

VV 231*1,5 346,500

VV Součet 346,500

21 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 346,500 18,64 6 458,76

VV 231*1,5 346,500

VV Součet 346,500

22 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 10,395 127,20 1 322,24

23 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 

na široko

m2 346,500 3,33 1 153,85

VV 346,5 346,500

VV Součet 346,500

D 998 Přesun hmot 61 838,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 998014022

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců betonových plošných nebo 

tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 

vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 

t 284,182 217,60 61 838,00

D HSV Práce a dodávky HSV 515 109,14

D 767 Konstrukce zámečnické 162 190,00

25 K R 767 17061
D+M Ocelové vnější zábradlí vstupní rampy - popis viz 

pol. Z/01 Výpis zám. výrobků
ks 1,000 31 500,00 31 500,00

26 K R 767 17068
D+M Ocelové vnější zábradlí vstupu z boku - popis viz 

pol. Z/08 Výpis zám. výrobků
ks 1,000 8 750,00 8 750,00

27 K R 767 17069
D+M Ocelové vnější zábradlí vstupu rampy - popis viz 

pol. Z/09 Výpis zám. výrobků
ks 1,000 36 960,00 36 960,00

28 K R 767 17070
D+M Ocelové vnější zábradlí vstupního schodiště dl. 

1,155m - popis viz pol. Z/10 Výpis zám. výrobků
ks 1,000 4 200,00 4 200,00

29 K R 767 17071

D+M Ocelové vnější zábradlí stáv. vstupního schodiště 

a rampy do MŠ dl. 5,77m - pol. Z/11 popis viz Výpis 

zám. výrobků

ks 2,000 20 195,00 40 390,00

30 K R 767 17072

D+M Ocelové vnější zábradlí stáv. vstupního schodiště 

a rampy do MŠ dl. 5,77m - pol. Z/12 popis viz Výpis 

zám. výrobků

ks 2,000 20 195,00 40 390,00

D 767-22 Ohrazení kontejnerů viz výkres č. D.1.1.39 352 919,14

31 K 131252502

Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s 

odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 3,755 389,20 1 461,45

VV
" patky pro ohrazení" 

0,5*0,5*0,8*12+1*1*0,8*1+0,925*0,75*0,8*1
3,755

VV Součet 3,755

32 K 275321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 3,286 3 546,00 11 652,16

VV
" patky pro ohrazení" 

0,5*0,5*0,7*12+1*1*0,7*1+0,925*0,75*0,7*1
3,286

VV Součet 3,286

33 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,657 45 985,00 30 212,15

VV
" patky pro ohrazení 200kg/m3"( 

0,5*0,5*0,7*12+1*1*0,7*1+0,925*0,75*0,7*1)*0,2
0,657

VV Součet 0,657

34 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,340 390,50 913,77

VV "pas pro hrazení kontejnérů"1*2,925*0,8 2,340

VV Součet 2,340

35 K 274321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 2,048 3 546,00 7 262,21

VV "pas pro hrazení kontejnérů"1*2,925*0,7 2,048

VV Součet 2,048

36 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,307 45 985,00 14 117,40

VV "pas pro hrazení kontejnérů 150kg/m3"1*2,925*0,7*0,15 0,307

VV Součet 0,307

37 K 767 222R D+M Ohrazení kontejnerů viz výkres č. D.1.1.39 ks 1,000 287 300,00 287 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 693 067,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 693 067,00 21,00% 565 544,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 258 611,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

a - Ostatní nábytek

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 693 067,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 693 067,00

D 9N Ostatní - nábytek 2 693 067,00

1 K R 9 1701
D+M Šatní skříň dvoudílná - popis viz pol. N/01 Výpis 

nábytku
ks 70,000 18 816,00 1 317 120,00

VV "2.-8.np" 10*7 70,000

VV Součet 70,000

2 K R 9 1702
D+M Šatní skříň dvoudílná - popis viz pol. N/02 Výpis 

nábytku
ks 70,000 18 816,00 1 317 120,00

VV "2.-8.np" 7*10 70,000

VV Součet 70,000

3 K R 9 1703
D+M Šatní skříň dvoudveřová š. 0,61m - popis pol. 

N/03 viz Výpis nábytku
ks 3,000 8 845,00 26 535,00

4 K R 9 1704
D+M Šatní skříň dvoudveřová š.0,76m - popis pol. 

N/04 viz Výpis nábytku
ks 6,000 5 382,00 32 292,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

a - Ostatní nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 841,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 166 841,87 21,00% 35 036,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 878,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

b - Větrání technického p...

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 841,87

D SÚ 32 Stavební úprava 32 32 311,87

1 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 0,735 387,40 284,74

VV " štíty" 0,6*0,5*0,6*2 0,360

VV " SZ" 1,25*0,5*0,6 0,375

VV Součet 0,735

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,735 169,20 124,36

VV " štíty" 0,6*0,5*0,6*2 0,360

VV " SZ" 1,25*0,5*0,6 0,375

VV Součet 0,735

3 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,176 306,00 359,86

VV 0,735*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 1,176

VV Součet 1,176

4 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,735 3 519,00 2 586,47

VV " štíty" 0,6*0,5*0,6*2 0,360

VV " SZ" 1,25*0,5*0,6 0,375

VV Součet 0,735

5 K 311113131

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 

betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 

16/20, tloušťky zdiva 150 mm

m2 3,263 999,00 3 259,74

VV " štíty"( 0,35+0,5*2)*0,75*2 2,025

VV " SZ"( 1,15+0,5)*0,75 1,238

VV Součet 3,263

6 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,343 45 050,00 15 452,15

7 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 3,788 240,30 910,26

VV " štíty"( 0,65+0,5*2)*0,75*2 2,475

VV " SZ"( 1,25+0,5)*0,75 1,313

VV Součet 3,788

8 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek silikátový paropropustný stěn
m2 3,788 47,28 179,10

9 K 622531022

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), 

zrnitost 2,0 mm stěn

m2 3,977 401,20 1 595,57

10 K 32-01R D+M Prefabrikované stříšky 0,75x0,55m ve spádu ks 2,000 550,00 1 100,00

11 K 32-02R D+M Prefabrikované stříšky 1,3x0,55m ve spádu ks 1,000 1 550,00 1 550,00

12 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 2,100 66,00 138,60

VV 1*0,6*2+1,5*0,6 2,100

VV Součet 2,100

13 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
m2 2,415 204,00 492,66

VV 2,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2,415

VV Součet 2,415

14 K 32-03R
D+M Oplechování komínku VZT 1.PP - dl. 0,8m r.š. 

0,755m - popis viz pol. K/29 Výpis klemp. výrobků
ks 2,000 955,00 1 910,00

15 K 32-04R
D+M Oplechování komínku VZT 1.PP - dl. 1,4m r.š. 

0,755m - popis viz pol. K/30 Výpis klemp. výrobků
ks 1,000 1 290,00 1 290,00

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

b - Větrání technického p...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky do 6 m

t 3,181 339,00 1 078,36

D V7 VZT - zařízení 14 - technické podlaží 134 530,00

17 K Pol7555
Diagonální úsporný potrubní ventilátor pr. 250 (1000 

m3/h, 150 Pa)
ks 2,000 8 860,00 17 720,00

18 K 24013-2130 Montáž potrubního ventilátoru pr. 250 ks 2,000 520,00 1 040,00

19 K Pol2075 Zpětná klapka pr.250 ks 2,000 410,00 820,00

20 K 24071-21146 Montáž zpětné klapky pr. 250 ks 2,000 150,00 300,00

21 K Pol2065
Protidešťová žaluzie 400x200 vč. síta a 

upevňonvacího rámečku
ks 4,000 1 650,00 6 600,00

22 K 24073-11165 Montáž protidešťové žaluzie ks 4,000 280,00 1 120,00

23 K Pol7559 Krycí mřížka 900x355 ks 1,000 1 670,00 1 670,00

24 K 240733222 Montáž stěnové mřížky ks 1,000 140,00 140,00

25 K Pol7560
Protidešťová žaluzie 900x355 vč. síta a upevňovacího 

rámečku
ks 1,000 3 240,00 3 240,00

26 K 24073-4222 Montáž protidešťové žaluzie ks 1,000 400,00 400,00

27 K Pol7558 Odvodní vyústka jednořadá 800x300, s regulací ks 2,000 1 740,00 3 480,00

28 K 24074-1115 Montáž výústek ks 2,000 140,00 280,00

29 K Pol7557
Tlumič hluku 300x300, dl. 1500 - sestavený z tlumící 

buňky 300x300x1500 (1ks)
ks 2,000 2 870,00 5 740,00

30 K 24075-1210 Montáž tlumiče hluku ks 2,000 580,00 1 160,00

31 K Pol75571
Tlumič hluku 300x300, dl. 1000 - sestavený z tlumící 

buňky 300x300x1000 (1ks)
ks 4,000 1 870,00 7 480,00

32 K 24075-12101 Montáž tlumiče hluku ks 4,000 380,00 1 520,00

33 K Pol7561
Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 30% 

tvarovek
m2 35,000 570,00 19 950,00

34 K 24091-1217 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 m2 35,000 140,00 4 900,00

35 K Pol7562 Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 m2 4,000 440,00 1 760,00

36 K 24091-1220 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 m2 4,000 110,00 440,00

37 K Pol778
Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep, 

metal
m2 39,000 530,00 20 670,00

38 K Pol779 Montáž tepelné izolace m2 39,000 120,00 4 680,00

39 K Pol777 D+M Příprava pro odvodnění ks 2,000 560,00 1 120,00

40 K Pol7556
Prostorové čidlo pro sledování relativní vlhkosti a 

řízení větracích systémů dodávka ELE/MaR
ks 4,000 550,00 2 200,00

41 K 1 Montážní a spojovací materiál Kč 1,000 7 200,00 7 200,00

42 K 2 Doprava Kč 1,000 9 900,00 9 900,00

43 K 3 Komplexní zkouška, zaregulování Kč 1,000 1 600,00 1 600,00

44 K 4 Realizační a dílenská dokumentace Kč 1,000 2 400,00 2 400,00

45 K 5 Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

46 K 6 Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 640,00 21,00% 18 194,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 834,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

h - Hasicí přístroje

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 640,00

D HSV Práce a dodávky HSV 86 640,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 86 640,00

1 K R95 161
D+M Hasicí přístroj práškový 21A/113B 6kg vč. revize 

a zavěšení
ks 44,000 1 890,00 83 160,00

VV 2+7*6 44,000

VV Součet 44,000

2 K R95 162
D+M Hasicí přístroj sněhový 55B 5kg vč. revize a 

zavěšení
ks 2,000 1 740,00 3 480,00

VV 02 2,000

VV Součet 2,000

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

h - Hasicí přístroje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 186 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 186 000,00 21,00% 669 060,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 855 060,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

v - Výtahy

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 186 000,00

D 3-111 Výtahy 3 186 000,00

1 K 11118R

D+M úprava výtahové šachty  - demontáž skla - 

opláštění stávající ocelové konstrukce stavebně 

pevnýml deskami přes celé zrcátko schodiště - 

Zalištování spár krycími lištami a lepenými rohy - 

Rozšíření šachty na schodiště nevzniká mezera mezi 

šachtou a sch

ks 2,000 576 000,00 1 152 000,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

2 K 11119R

E lektroinstalace do stroiovnv - úprava - Vybudování 

nového přilvodu do strojovny - Nové jištění (nový jistič 

nebo pojistky) - Revize elektro

ks 2,000 35 000,00 70 000,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

3 K 11110R D+M výtahu ks 2,000 982 000,00 1 964 000,00

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

v - Výtahy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 621 789,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 621 789,30 21,00% 130 575,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 752 365,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D1 - Dodatek č.1

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 621 789,30

D 735-1 Ústřední vytápění - otopná soustava 0,00
1 K Pol160 Demontáž stávající otopné soustavy soubor -1,000 12 600,00 -12 600,00

2 K Pol160_1 Demontáž stávající otopné soustavy hod 40,000 315,00 12 600,00

VV 40 40,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

3 K Pol74
Demontáž a ekologická likvidace stávající 

elektroinstalace vč. rozvaděčů
kpl -1,000 61 600,00 -61 600,00

4 K Pol74_1
Demontáž a ekologická likvidace stávající 

elektroinstalace vč. rozvaděčů
hod 200,000 308,00 61 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické -40 390,00

5 K R 767 17072

D+M Ocelové vnější zábradlí stáv. vstupního schodiště 

a rampy do MŠ dl. 5,77m - pol. Z/12 popis viz Výpis 

zám. výrobků

ks -2,000 20 195,00 -40 390,00

D VZT Vzduchotechnika 55 000,00

D K1 Zařízení  SK1 - klimatizace - serverovna 55 000,00

6 K Pol2181 Stávající kondenzační jednotka Siesta Qch 2,64 kW ks -1,000 8 000,00 -8 000,00

7 K Pol1
Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo bez 

kontinuálního vytápění
ks 1,000 34 110,00 34 110,00

8 K Pol2 Montáž venkovní jednotky ks 1,000 4 000,00 4 000,00

9 K Pol3
Vnitřní nástěnná jednotka vč. dálkového kabelového 

ovladače, kabelu a lišty 2m
ks 1,000 20 890,00 20 890,00

10 K Pol4 Montáž vnitřní jednotky ks 1,000 4 000,00 4 000,00

D D2 KABELIZACE, PRÁCE 607 179,30
11 K Pol21 Kabel JXFE-V 2x2x0,8 B2cas1d0(1)a1 m -5 680,000 62,79 -356 647,20

12 K Pol21_1 Kabel JXFE-V 2x2x0,8 B2cas1d0(1)a1 m 15 350,000 62,79 963 826,50

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D1 - Dodatek č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 099 439,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 099 439,67 21,00% 230 882,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 330 322,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D2 - Dodatek č.2

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 099 439,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -26 292,89

1 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m -190,980 128,35 -24 512,28

2 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m -200,529 95,25 -19 100,39

3 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 235,000 128,35 30 162,25

VV 235"k/13 235,000

VV Součet 235,000

4 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 246,750 95,25 23 502,94

VV 235"k/13 235,000

VV 235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 246,750

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 -3 182,610 11,42 -36 345,41

VV " střecha B86" 39,71+46,91 86,620

VV " fasáda " (77,75+12)*2*23 4 128,500

VV "1.np okna" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2) -132,310

VV
"2-8np okna" -

((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)
-900,200

VV Součet 3 182,610

VV 3182,61*-1 "Přepočtené koeficientem množství -3 182,610

D 712 - 4 Skladba střešního pláště S4 a S3 - svisle +vodor. na atice 108 911,34

6 K 712363606

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 

pole

m2 140,544 502,20 70 581,20

VV (77,25+12,41)*2*(0,25+0,5)" svisle a vodorovně atika střecha 134,490

VV

" kolem výtahových šachet" 

(4,7+0,16*2+4,1+0,16*2)*2*0,15+(6+0,16*2+4,1+0,16*2)*2*0,

15

6,054

VV Součet 140,544

7 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 163,804 234,00 38 330,14

VV 140,544*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 163,804

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 767 1 Záchytný systém -  pol. Z/04 10 558,80

8 M 70921336
kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 

600mm
kus -23,000 2 772,00 -63 756,00

VV 23*-1 "Přepočtené koeficientem množství -23,000

9 M 70921336R
kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 

650mm
kus 23,000 2 850,00 65 550,00

10 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m -83,000 105,60 -8 764,80

VV 83*-1 "Přepočtené koeficientem množství -83,000

11 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 166,000 105,60 17 529,60

VV 166 166,000

D 767 Konstrukce zámečnické -66 642,00

12 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg -1 100,000 114,90 -126 390,00

VV 1100 1 100,000

VV 1100*-1 "Přepočtené koeficientem množství -1 100,000

13 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg 520,000 114,90 59 748,00

VV 520 520,000

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D2 - Dodatek č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 751 Vzduchotechnika -3 683,80

14 K 751526852

Demontáž klapky škrtící nebo zpětné z plastového 

potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby, 

průřezu do 0,03 m2

kus -4,000 18,05 -72,20

VV "b129" 2+2 4,000

VV 4*-1 "Přepočtené koeficientem množství -4,000

15 K 751526853

Demontáž klapky škrtící nebo zpětné z plastového 

potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby, 

průřezu přes 0,03 do 0,13 m2

kus -4,000 23,80 -95,20

VV "b130 200x200" -3 -3,000

VV "b131 200x300mm skříňka instalací"-1 -1,000

VV Součet -4,000

16 K 751526862.1
Demontáž mřížky větrací kruhové s přírubou nebo bez 

příruby, průměru do 200 mm
kus -149,000 23,60 -3 516,40

VV " b127" 149 149,000

VV 149*-1 "Přepočtené koeficientem množství -149,000

D D1 OSVĚTLENÍ 687 111,92

17 K Pol81
Stropní LED svítidlo 17W 1800lm 4000K do podhledu 

komplet
ks -8,000 2 062,31 -16 498,48

18 K Pol82
Stropní LED svítidlo 23W 2300lm 4000K do podhledu 

komplet
ks -157,000 1 941,98 -304 890,86

19 K Pol1
Vestavný čtvercový downlight 23W 2300lm 4000K 

(chodby), např. Modus SPMS
ks 149,000 1 799,18 268 077,82

20 K Pol83
Stropní LED panel 28W 2950lm 3000K přisazené, 

1196x296mm, vč. montážního rámečku
ks -392,000 1 972,53 -773 231,76

21 K Pol2
Přisazený obdélníkový LED panel 25W 3200lm 3000K 

(pokoje), např. Modus US+ UQRAM
ks 385,000 2 913,12 1 121 551,20

22 K Pol84
Stropní LED panel 28W 2950lm 4000K přisazené, 

1196x296mm, vč. montážního rámečku
ks -44,000 1 972,53 -86 791,32

23 K Pol85
Stropní LED panel 38W 3850lm 4000K přisazené, 

596x596mm, vč. montážního rámečku
ks -45,000 1 522,50 -68 512,50

24 K Pol3

Přisazený obdélníkový LED panel 38W 4350lm 4000K 

(kanceláře, sklady, kuchyňky), např. Modus US+ 

UQRAM

ks 50,000 3 880,80 194 040,00

25 K Pol86 Stropní / nástěnné LED svítidlo 15W 1400lm 3000K ks -197,000 903,95 -178 078,15

26 K Pol4
Nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené 

(schdiště), např. Modus BRS
ks 31,000 1 628,03 50 468,93

27 K Pol87
Stropní / nástěnné LED svítidlo 15W 1400lm 3000K 

IP44
ks -220,000 913,61 -200 994,20

28 K Pol5
Stropní LED svítidlo 28W 2500lm 3000K IP44 

přisazené (koupelny, WC), např. Modus BRSB
ks 356,000 1 885,28 671 159,68

29 K Pol88 Stropní / nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K ks -28,000 1 238,58 -34 680,24

30 K Pol6
Stropní LED svítidlo 28W 2500lm 4000K IP44 

přisazené (1.PP), např. Modus BRSB
ks 22,000 1 885,28 41 476,16

31 K Pol7
Průmyslové prachotěsné svítidlo 38W 5500lm 4000K 

IP65 (strojovna výtahu), např. Modus VL1X
ks 4,000 2 263,07 9 052,28

32 K Pol8 Nouzové svítidlo LED 3W, autonomní baterie 60min. ks -4,000 1 259,16 -5 036,64

D D4 KABELY 65 580,55
33 K Pol236 CYKY 3Jx120+70 m 35,000 1 873,73 65 580,55

D S1 STA - slaboproudy 14 228,55
34 K Pol1000 Skříň STA 50x50x20 s oddálenou deskou ks 1,000 5 113,50 5 113,50

35 K Pol1001 Předzesilovač 15dB 5-24V ks 1,000 1 932,00 1 932,00

36 K Pol1002 Programovatelný zesilovač 3/1 LTE filtr ks 1,000 7 183,05 7 183,05

D S2 Úprava EZS 46 305,00
37 K Pol1003 Propojovací krabice s pájecími kontakty ks 90,000 514,50 46 305,00

D O1 Optika 4 648,35
38 K Pol1010 Zemnící lišta ks 1,000 252,00 252,00

39 K Pol1011 Montážní sada ks 5,000 622,65 3 113,25

40 K Pol1012 Vyvazovací panel 19´´ 1U ks 2,000 195,30 390,60

41 K Pol1013 Vyvazovací háčky ks 1,000 892,50 892,50

D O2 LAN, WIFI 203 861,85
42 K Pol156 UTP 4x2x0,5 cat.6 m 1 541,000 33,29 51 299,89

43 K Pol164 Wifi přístupový bod dle požadavků ZČU, POE napájení ks 22,000 5 248,43 115 465,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K Pol1020 Zemnící lišta ks 1,000 252,00 252,00

45 K Pol1021 Montážní sada ks 20,000 252,00 5 040,00

46 K Pol1014 měření LAN vývodů vč. popisu ks 466,000 68,25 31 804,50

D E1 EPS 35 158,20
47 K Pol1030 Napájecí zdroj 24VDC/28Ah vč. akumulátorů ks 1,000 12 489,75 12 489,75

48 K Pol1031 Deska zdroje, slotová karta přídavného zdroje ks 1,000 13 031,55 13 031,55

49 K Pol1032 Sada CZ štítků ks 1,000 227,85 227,85

50 K Pol1033 Switch sítě LNet ks 1,000 9 409,05 9 409,05

D D5 VIDEOTELEFON 14 968,80

51 K Pol10

Sada domovního videotelefonu pro jednoho účastníka 

(sada obsahuje videotelefon 4,3", videotablo, napájecí 

zdroj)

sada 1,000 14 968,80 14 968,80

D P10 Systém ovládání praček 4 725,00
52 K Pol1050 Zprovoznění a kontrola systému hod 10,000 472,50 4 725,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 720,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 407 720,20 21,00% 85 621,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493 341,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D3 - Dodatek č.3

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 407 720,20

D D2 KABELIZACE, PRÁCE 406 981,00
1 K Pol139 Příchytka pro dva kabely vč. ocelové kotvy ks 33 900,000 11,04 374 256,00

2 K Pol139_1 Drátěný žlab 100/60 s funkčností při požáru m 50,000 525,00 26 250,00

3 K Pol139_2
Kotevní materiál drátěného žlabu  s funkčností při 

požáru
m 50,000 129,50 6 475,00

D D3 LAN, WIFI 739,20
4 K Pol165 Konektor RJ45 cat.6 ks 22,000 33,60 739,20

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D3 - Dodatek č.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 DIČ: CZ49777513

Uchazeč: IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 517 252,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 517 252,65 21,00% 108 623,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 625 875,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D4 - Dodatek č.4

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Strana 103 z 104



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Baarova 36, Plzeň Datum: 21.09.2023

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 Projektant: AREA group s.r.o.

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 517 252,65

D HSV Práce a dodávky HSV 517 252,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 335 295,00

1 K 9501R

TELESKOPICKÁ TYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS 

PROTISKLUZOVÁ + SPRCHOVÝ ZÁVĚS - 

ROZMĚRY 1 200 x 2 000 mm (Š x V) - popis viz výpis 

ostatních prvků

ks 111,000 1 125,00 124 875,00

2 K 9502R

TELESKOPICKÁ TYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS 

PROTISKLUZOVÁ + SPRCHOVÝ ZÁVĚS - 

ROZMĚRY 1 800 x 2 000 mm (Š x V) - popis viz výpis 

ostatních prvků

ks 70,000 1 350,00 94 500,00

3 K 974031153R
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

100 mm vč. likvidace odpadu
m 2 070,000 56,00 115 920,00

D D3 ROZVADĚČE A PŘÍPOJKY 181 957,65

4 K Pol154
Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření 3x150A 

komplet vč. MTP a DEON
sada 1,000 28 785,75 28 785,75

5 K Pol158
Hlavní stojanový rozvaděč RH dle výkresové části, 

EI30DP1
ks 1,000 208 374,60 208 374,60

6 K Pol175
Patrové rozvaděče 4.NP a 6.NP, komplet dle 

výkresové části, dveře s požární odolností EI30DP1
ks -1,000 55 202,70 -55 202,70

Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň (1)

D4 - Dodatek č.4
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Veřejná zakázka: 

Název: ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň

Zadávací řízení: Otevřené řízení - nadlimitní

Zadavatel

Název: Západočeská univerzita v Plzni

IČO: 49777513

Dodavatel:

Název: Bursík Holding, a.s.

IČO: 282 23 063

poddodavatel č. 1

Název: Výtahy VOTO s.r.o.

IČO: 62623826

Část VZ, jíž má plnit: Dodávka a montáž výtahů
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3 186 000 Kč

poddodavatel č.2

Název: Samat, spol. s r.o.

IČO: 40229017

Část VZ, jíž má plnit: Dodávka a montáž vnějších výplní otvorů
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 4 661 046,70 Kč

poddodavatel č. 3

Název: SEPOS, spol. s r.o.

IČO: 15528855

Část VZ, jíž má plnit: Dodávka a montáž vnitřních dřevěných výplní
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3 742 748,80 Kč

Datum zpracování nabídky: 22.09.2023

Bursík Holding, a.s.

JUDr. Jaroslavem Bursíkem, členem představenstva

Elektronický podpis osoby 

oprávněné zastupovat 

dodavatele:

Seznam poddodavatelů 

Nadepsaný dodavatel čestně prohlašuje, že hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím 

následujících poddodavatelů:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Předání a převzetí staveniště 

Zařízení staveniště a přípravné práce

Bourání a demontáže v interiéru, likvidace suti

Zděné konstrukce, zárubně

Střešní plášť, klempířské konstrukce

Vnější výplně otvorů

TZB, Elektro - demontáže a hrubé instalace

Vnější úpravy povrchů - fasáda a související konstrukce

Vnitřní úpravy povrchů - omítky, hrubé skladby podlah

Výtahy - technologie

Sádrokartonové a akustikcé konstrukce

Zámečnické a kovové konstrukce 

TZB, Elektro - kompletace a zkoušky

Vnitřní obklady a dlažby

Povlakové krytiny podlah

Truhlářské konstrukce, vybavení interiéru

Vnitřní výplně otvorů

Vnější plochy a konstrukce

Malby a nátěry

Dokončovací a kompletační práce, úklid, revize, zkoušky

Předání a převzetí díla 

10% do 6 měsíců od předání staveniště

30% do 9 měsíců od předání staveniště

50% do 12 měsíců od předání staveniště

70% do 18 měsíců od předání staveniště

5 500

37 772,202

62 953,670

88 135,138

Milníky výstavby - min. prostavěnost v tis. Kč bez DPH (odsouhlasené soupisy provedených prací):

7 000 7 000 7 0005 500 7 0007 500

125 907,340

7 000 3 157,340

11. měsíc

do 22 měsíců od předání staveniště

12 590,734

19. měsíc 20. měsíc 21. měsíc 22. měsíc

3 000 3 500 4 000 5 000 8 000 8 000 8 000 7 500 5 500

6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc

Finanční harmonogram - předpoklad (v tis. Kč bez DPH) 1 250 2 500 7 500 5 500

15. měsíc 16. měsíc 17. měsíc 18. měsíc

Časový a finanční harmonogram                                                 
"ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje 
Baarova 36, Plzeň"

12. měsíc 13. měsíc 14.měsíc

Zadavatel:                                                                                                                    

Západočeská univerzita v Plzni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Univerzitní 2732/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
301 00 Plzeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
IČ: 49777513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uchazeč:                                                                                                           
Bursík Holding, a.s.                                                                                
Belgická 196/38                                                                                                                                                                                                                                
120 00 Praha 2                                                                                                      
IČ: 28223063                                                                                                      
DIČ: CZ28223063

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc
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