Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0366/23/SML/1


„Fotovoltaická výrobna - koupaliště Tišnov“

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

 „Fotovoltaická výrobna - koupaliště Tišnov“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 



vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
 Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
 Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
EPTON projekt s.r.o.
Sídlo
U Potoka 316, 664 51 Kobylnice
IČ
140 99 322
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Daňový režim: 
Plátce DPH

Č. účtu:
123-5797540217/0100 

Zastoupen:
xxxxxx – jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání


- ve věcech smluvních: 
xxxxxx
- ve věcech technických:
xxxxxx
Číslo smlouvy zhotovitele:
......................................

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126396.

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě „Fotovoltaická výrobna - koupaliště Tišnov“ (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 6. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět a účel smlouvy, čl. III. Lhůty plnění a čl. IV. Cena. 
III. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY
1. Čl. II. Předmět a účel smlouvy – část A. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY odst. 2. se nahrazuje o text tohoto znění:

„ 2. 
V rámci PD budou předány i související dokumenty:



a) zaměření stávajícího stavu vč. digitalizace



b) statické posouzení stavby od přitížení FVE



c) architektonicko-stavební řešení



d) stavebně konstrukční řešení



e) kompletní projektová dokumentace elektrické části FVE


f) kompletní projektová dokumentace nového hromosvodu


f) požárně bezpečnostního řešení stavby.“
2. Čl. II. Předmět a účel smlouvy – v části A. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY se vypouští odst. 3.
3. Čl. III. Lhůty plnění – odst. 1. se nahrazuje o text tohoto znění: 

„1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

	Koncepce PD
	15. 8. 2023

	Konečná PD vč. IČ a SP
	do 60-ti pracovních dnů od posledních připomínek objednatele



Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.“
4. Čl. IV. Cena – text odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:
„1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:
	Cena celkem bez DPH
	245.000,- Kč“


IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 1.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s obsahem souhlasí, současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 28. 11. 2023
	V Brně, dne 5. 12. 2023


	xxxxxx
	
	xxxxxx

	………………………………….............
	
	………………………………….............

	Ing. Miroslava Vyhňáková
	
	Ing. Tomáš Novotný

	vedoucí OIPP
	
	         zhotovitel
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