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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) a v návaznosti na zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za 

podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 
se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
DIČ   CZ 708 89 546 
zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman 
bankovní spojení                     
číslo účtu                    

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  STYLBAU, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538 

se sídlem  Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 
IČO   25957481 
DIČ   CZ25957481 
zástupce  Ing. Pavel Šrůtek, jednatel 
bankovní spojení            
číslo účtu                 

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvním stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem: SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. 

Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce (dále též jako „veřejná zakázka“ nebo 

„zakázka“). 

1.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 

postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 

kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 
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Článek 2 
Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou 

s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením 

objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah 

zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou 

mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 
a) zástupce objednatele ve věcech technických: 

Ing. Václav Nýč,                                                            

Ing. Libor Friedl,                                                                ; 

b) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen 
„TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou 

k plnění; 

c) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jen 
„koordinátor BOZP“): bude řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně 

s výzvou k plnění; 

d) zástupce objednatele na stavbě (dále také jen „autorský dozor“ nebo „AD“): společnost 
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, 

IČO: 64792374; 

e) zástupce uživatele objektu (SŠSOGHK Smiřice): Mgr. Alena Kloučková, ředitelka a Mgr. Leoš 

Bílek,                                                   ; 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šrůtek, jednatel 

                                                        

b) ve věcech technických: Ing. Martin Hejna 

                                                        

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Martin Hejna 

                                                        

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

2.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou 

výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního 

stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval 

v zadávacím řízení. 
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Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 13.10.2023 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem SŠSOGHK – Stavební úpravy a 
přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce. 

3.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná firmou 

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 

64792374 (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“, oddělená příloha smlouvy) 

b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rekapitulace 
(dále také jen jako „rozpočet“)  

c) Příloha č. 3 – Časový a finanční harmonogram (uložen mimo smlouvu, tento dokument není 

podkladem pro uzavření smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)  

d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu jejich plnění 

e) Příloha č. 5 - Společné povolení č.j. SMI/1560/Výst/22/TK ze dne 19. 4. 2022 vydané 

Městským úřadem ve Smiřicích, odborem výstavby 

f) Příloha č. 6 – Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze  

g) Příloha č. 7 – závazný vzor Schvalovací list vzorku 

h) Příloha č. 8 – závazný vzor Reklamačního protokolu 

i) Příloha č. 9 – Příjezdová komunikace – situace a řezy (pracovní verze) (oddělená příloha 

smlouvy) 

j) Příloha č. 10 - Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace  

 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se se společným povolením a s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení 

díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.  

3.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 

2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve 

spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození během prací na díle. 
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3.6 Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.); 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím stavby se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu 

při předání či převzetí staveniště oběma smluvními stranami; 

g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu či 

kolaudačního rozhodnutí; 

k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí). 

 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel 
se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných.  

 

Článek 5 
 Předmět plnění 

5.1 Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“. Dílem 

dle této smlouvy jsou stavební práce, které spočívají v řádném zhotovení stavby s názvem 
SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební 

práce, včetně realizace souvisejících dodávek a služeb. Dílo bude zpracováno podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK 

s.r.o., sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64792374, zakázkové číslo: 10-H-2023 
z 05/2023, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek (ČKAIT 0601767), ve znění pozdějších změn 



 
 
 
 

 
Strana 5 (celkem 33) 

 

(dále také jako „DPS“ nebo „PD“ nebo „projektová dokumentace“) a dle dalších podkladů 

specifikovaných v článku 3 odst. 2 této smlouvy.  
 
Předmětem díla jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu školy a nová přístavba k tomuto 

objektu ve Smiřicích. Škola je součástí Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci 

Králové. 
Stavba není členěna na objekty a zařízení, jejím účelem je rozšíření a zkvalitnění výuky studentů. 

Stávající budova se tvarově a výškově nemění, má dvě nadzemní podlaží se zastřešením 

valbovou střechou a není podsklepena. Půdorysný tvar objektu je tvořen dvěma křídly (východní 

a jižní) s učebnami spojenými středovou „čtvrt“ obloukovou propojovací částí se sloupořadím, 

ve které je umístěna vstupní hala a hlavní schodiště. Novou přístavbou se rozšíří jižní křídlo 

budovy. Celkový maximální počet žáků ve škole je 130. 
 
Stavební úpravy stávajícího objektu budou probíhat především v 1.NP. Ve východním křídle 

budou nové šatny a hygienické zařízení, ve vstupní hale vznikne jídelna s prosklenou stěnou a 

v jižním křídle budou nové učebny praktické výuky (studená a teplá kuchyně, pekárna, cukrárna). 

S dispozičními změnami a s napojením nové přístavby jsou spojené bourací práce v jejichž 

průběhu bude škola uzavřena, předpokládá se pouze částečný provoz druhého podlaží při 

dokončovacích pracích. Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického 

působení. V jejich průběhu je požadováno dokumentování jednotlivých vlastností bouraných 

konstrukcí (materiálů) a jejich zařazení do systému ukládání na vybrané skládky. Před 

započetím bouracích prací se oddělí prostor stavby od ostatních prostorů (opatření proti 

pronikání prachu a hlučnosti zůstane instalováno po celou dobu stavby). V určených 

místech dle PD se ověří kvalita stávajícího zdiva a upřesní se stávající trasy TZB. Ze stávajícího 

obvodového zdiva lícujícího s novou přístavbou bude odstraněno zateplení, demontována okna 

a další prvky.  
Navrhovaná přístavba podél jižního křídla budovy je obdélníkového tvaru z části jednopodlažní a 

z části dvoupodlažní s plochou střechou. V 1.NP bude zázemí pro praktickou výuku (sklady 

materiálu a potravin, prádelna a sklad čistého prádla se žehlírnou, úklidová místnost a kancelář). 

Ve 2.NP bude umístěna technologie VZT. Založení přístavby je na základových pasech 

z prostého betonu. V exponovaných místech je základový pas železobetonový. Nad těmito pasy 

je navržena železobetonová deska. Nové příčky v prostoru stávajícího objektu i v přístavbě budou 

vyzděny, v prostoru šaten budou jednotlivé kóje vyzděny pouze do úrovně 2550 mm z důvodu 

přirozeného provětrání. Nosné zdivo přístavby je navrženo v tl. 500 mm. Konstrukce přístavby 
bude od stávajícího objektu oddilatována. Pro nový provoz praktické výuky v dílnách a v nové 

přístavbě budou provedeny nové rozvody TZB. Konstrukci plochých střech přístavby tvoří 

železobetonové monolitické stropní desky se střešním pláštěm a zateplením. Parozábrana bude 

provedena z hydroizolačních asfaltových pásů, je požadován kladečský plán k odsouhlasení. 

Obvodové zdivo přístavby nevyžaduje dodatečné zateplení a bude opatřeno fasádní silikonovou 

omítkou doplněnou soklem. 
 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
V prostorech stávajícího objektu dotčených stavebními úpravami budou kompletně vyměněny 

povrchy podlah (mimo vstupní halu), stěn a stropů. Barevné ladění vychází ze stávajícího stavu 

s převažujícím odstínem žluté a zelené. Dešťové vody ze stávající střechy budou svedeny 

na plochou střechu nové přístavby a odtud vnitřními svody. Záměr bude realizován v k.ú. Smiřice 

na pozemcích st. p. č. 943, p. č. 1296 a 1136, jejichž součástí je objekt: areál SŠSOG Smiřice, 

Gen.Govorova 110, 503 03 Smiřice. 
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Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou 
v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází 

z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.  

Součástí díla je rovněž dodávka, montáž a zprovoznění nového vnitřního vybavení pro gastro 

provoz a dále v součinnosti s uživatelem objektu také montáž a zprovoznění stávajícího vybavení 

gastro provozu. Vlastní stěhování/dodávka stávajícího vybavení gastro provozu do místa plnění 
není součástí plnění, bude zajištěno uživatelem objektu, popř. třetí osobou. 

 
Součástí díla jsou také venkovní úpravy – zámkové dlažby, zásyp kamenivem. 
 
V souladu s § 100 odst. 3 zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy, a to 

na předpokládané nové stavební práce, spočívající v řádném zhotovení příjezdové komunikace, 

která zajistí možnost zásobování a zároveň expedice výrobků provozu praktické výuky (viz čl. 15 

odst. 15.12 této smlouvy). Podklady k příjezdové komunikaci tvoří přílohu č. 9 této smlouvy. 
  
Součástí díla je dále zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, 

včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat 

dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační 

souhlas“), zahrnuje především tyto činnosti: 

a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla; 

b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení; 

c) uhrazení správních poplatků; 

d) podání žádosti o kolaudační souhlas; 

e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce; 

f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je 

možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního 

zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce. 

Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

• výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech 

stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB flash disk 
(v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech .pdf). 

• dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních 

v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash 
disk (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči 

CD/DVD/USB flash disk (v tiskových formátech pdf). 

• geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického 



 
 
 
 

 
Strana 7 (celkem 33) 

 

plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 

1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh 

na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě. 

• dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých 

předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě apod. 

• provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele. 
 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 

bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., 

o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 

výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím 

stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální 

technické mapy veřejně dostupné, požádá zhotovitel o jejich předání objednatele, který je 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje zhotovitel 
bez ohledu na údaje digitální technické mapy. 
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu 
vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a 

předat objednateli bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. 

Pokud v době plnění Díla není MDVS v rutinním provozu, zhotovitel povinnost podle předchozí 

věty nemá. 
 
Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.  
Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem. 

5.2 Dílo vymezené v bodě 5.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

a) vybudování (odstranění) zařízení staveniště; včetně vytýčení inženýrských sítí; 
b) provádění a řízení bouracích a stavebních prací; technologických a montážních prací 
c) obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, 

skladování, pojištění; 
d) vedení stavebního deníku; 
e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele 

v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení (viz. závazný vzor schvalovacího listu 

vzorku, příloha č. 7 této smlouvy); 
f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

dodavatele; 
g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 
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h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 
i) koordinace veškerých prací a dodávek během výstavby i zkušebního provozu s ostatními 

dodavateli; 
j) zaškolení pracovníků uživatele; 
k) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu; 
l) dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 
m) poskytnutí záruk na celé dílo; 
n) servis a odstraňování vad v záruční době; 
o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, odzkoušení včetně vyhotovení 

protokolů, získání povolení apod.; 
p) zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 
q) geodetické zaměření (bude provedeno odpovědným geodetem) včetně geometrického 

plánu, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. 
 

Součástí díla je povinnost zhotovitele provést zkušební provoz, který spočívá zejména v: 

- provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a apod. a jejich předání 

objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů 

v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně 

stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně 

vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 

řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze  
a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě; 

- v dalším se zkušební provoz případně řídí POV, který bude zpracován zhotovitelem na 

základě ZOV 

- na konci proběhne v rámci zkušebního provozu také topná zkouška v délce trvání 72 hodin 

a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií  
a technologických celků; 

- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup 

a činnost třetích osob v objektu. 

Zkušební provoz bude zahájen zhotovitelem ihned po dokončení stavebních prací a bude probíhat 

nepřetržitě po dobu 4 týdnů. 

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 

hradí zhotovitel. 

Součástí díla je protokolární zaškolení obsluhy/pracovníků uživatele: 

- Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy a pracovníků uživatele. 

5.3 Technická kritéria pro dodávku: 
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a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 
b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí); 

c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního 

řízení a podmínky správců sítí; 

d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl. 9.8 této smlouvy. 

5.5 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

5.6 Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno v celém rozsahu v nejlepší kvalitě a v souladu 

s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

5.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění ve znění zákona 

č. 34/2011 Sb. a dále ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně 

závazných předpisů vztahujících se k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 

řízení certifikáty prokazujícími splnění požadovaných vlastností. 

5.8 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 

zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

5.9 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

5.10 V době po dokončení stavebních prací zhotovitel poskytne objednateli a všem jeho dalším 
dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování souvisejících dodávek 
(např. vnitřního vybavení – nábytku aj.), zejména zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními 
dodavateli a umožní jim vstup do místa plnění a instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání 
dokončeného zkolaudovaného díla objednateli.  

5.11 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. 

Provozní podmínky při provádění díla: 

5.12 Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou. Stavební práce budou realizovány 

za provozu školy. 

5.13 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která 

by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Před započetím 

bouracích prací se oddělí prostor stavby od ostatních prostorů (opatření proti pronikání prachu a 

hlučnosti zůstane instalováno po celou dobu stavby). 

5.14 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může 
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objednatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových 

komunikacích ke staveništi musí být zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na 

staveništi a přístupových komunikacích k němu. 

5.15 V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen v nezbytné míře komunikovat 

s uživatelem objektu za účelem koordinace stavebních prací. Stavební práce, které budou 

ovlivňovat běžný chod školy budou prováděny po dohodě s uživatelem objektu v dohodnutých 

termínech. 

 
Článek 6 

Doba a místo plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 

níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy 
objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby 

do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití 

dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté 

všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

6.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

 
Zahájení plnění: 

na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí 
staveniště dle bodu 6.1 

 
Dokončení stavebních prací: 

nejdéle do 44 týdnů od předání a převzetí 
staveniště 

Předání řádně dokončeného díla (stavby) 
včetně předání kolaudačního souhlasu 
nebo pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí či jiného opatření příslušného 
stavebního úřadu, na jehož základě bude 
možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném 
znění: 

nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací 

Zkušební provoz 
 

Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned 
po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů 

6.3 Uzlové termíny se nesjednávají. 

6.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

6.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně 

jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele 
se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

6.6 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet 

termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je 

objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení 

plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 
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6.7 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů 

na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení 

plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, o tomto bude proveden 

zápis do stavebního deníku.  

6.8 Místem plnění je areál Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice, IČO: 00527939 
(SŠSOG) se sídlem Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice. 

 
Článek 7 
Cena díla 

7.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 

práce, oplocení stavby, ostrahu stavby, režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré 

další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem 

uvedeným v této smlouvě. 

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:  

celková cena bez DPH   19.776.878,46 Kč  

(slovy: devatenáctmilionůsedmsetsedmdesátšesttisícosmsetsedmsedátosm korun 

českých čtyřicetšest haléřů). 

7.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

7.4 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 

ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 

vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se se přitom přiměřeně dle bodu 7.5 
odstavce 2 této smlouvy.  

7.5 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až 

v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné 

práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto 

víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) 

v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude 

stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované 

pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako 

podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,77.  
Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se 

bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv 

vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel 

bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  



 
 
 
 

 
Strana 12 (celkem 33) 

 

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 

technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 

či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 

rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a 

zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 

včetně označení revize. 
Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby 

zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou 

náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem 

řádně a konkrétně odůvodněno. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

 
Článek 8 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

8.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým 

dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací 

za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je 

den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje 

za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále 

jen „konečná faktura“) 

8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.  

8.3 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 

vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

8.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. 

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí 

příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 

zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS. 
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b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 8.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla 

objednatele. 
c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až 

do výše 90 % z celkové sjednané ceny.   
d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.  
e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až 

po předání a převzetí díla a kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 
1. splátka - částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 10.2 této 

smlouvy a po předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí; 
2. splátka – částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu 

záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 

objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 

odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy 

a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 2 % z celkové ceny díla dle 

článku 7.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle 

článku 12. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, 

název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.  

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 

práva z bankovní záruky: 
• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté 

záruky za jakost,  
• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.  

Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 8.5 písm. e) tohoto 

článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku 

zhotovitele. 

V případě použití ustanovení čl. 9.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou 

pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění. 

8.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura 

jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje 

a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
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g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,  
k) označení díla, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 
n) konstantní a variabilní symbol, 
o) specifický symbol 
p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

8.7 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 

o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 8.6 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

8.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy 

o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 

vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. 
Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit 

objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli 

nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let 

ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 
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8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

 
Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

9.1 Kontroly průběhu výstavby 
9.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 

určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 

tohoto odstavce a odstavce 9.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. 

Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby 

zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 

smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí 

použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel 
prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.  

9.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto 
kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné. 

9.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit 

ustanovení této smlouvy. 
9.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, 

že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné 

dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 

písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, 

odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl 

řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky 

ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné 

porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

9.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 

povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn 

zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

9.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby 

a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

9.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 

předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě 

nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen 

na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit 

provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel 

na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 

nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
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9.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a 

materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke 

schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. 
K posuzovaným výrobkům a materiálům zhotovitel vždy předkládá vyplněný 
schvalovací list vzorku dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 7 této smlouvy.  
Schvalovací list vzorku bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem zhotovitele, TDS, 
AD, zástupcem uživatele a zástupcem investora. Pro posouzení kvality práce 

zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, 

EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

9.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 

občanského zákoníku. 

9.1.10 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který 

tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají 

schválení objednatele. 

9.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím 
osobám realizační projektové dokumentace.  
 

9.1.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části 

díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením 

vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je 

vyžádala. 

9.2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí 

9.2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, 
tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS 
ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a 

zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-
mailovou adresu TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím 

a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel 
nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se 

zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

9.2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 

jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 

dokumenty ohledně těchto částí díla. 

9.2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však 

do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s 

případným odkazem na pořízený protokol. 

9.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 

nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část 

díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, 
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že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení 

zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

9.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 

písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí 

na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich 

odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 

za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 

škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

9.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 

zhotoviteli. 

9.3 Zkoušky 

9.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 

způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 

hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

9.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 

výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných 

státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, 

projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 

tvořících součást zhotovovaného díla. 

9.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených 

s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou 

nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost 

souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) 

pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a 

času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly 

uznány za vyhovující.  

9.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 

strany zápisem do stavebního deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků 

na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a TDS, a to 
alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, 

popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je 

zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

9.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

9.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 

potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 

zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

9.4 Stavební deník 
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9.5.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako 

doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

9.5.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno 
oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

9.5.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům 

denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.  

9.5.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.  

9.5   Staveniště a jeho zařízení 

9.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít  
s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku 6.1. této smlouvy, o 

čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 

povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému 

území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zařízení staveništních přípojek 

vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body, a to až do doby předání celého dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 

podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru 
staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

9.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, 

pokud to povaha odpadů připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, 

shromažďování, skladování, zneškodňování či odstraňování odpadu (např.: je 

recyklovat či je dále zpracovat či pokud je to možné je znovu použít při realizaci díla). 

Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 

doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště  
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, 

byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou 
pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele 

nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit 

tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

9.5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem 
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o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 

poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

9.5.5 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 

právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 

zhotovitel.  

9.5.6 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační 

tabuli – billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou 

dobu výstavby. 

9.5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se 

souhlasem a dle pokynů zhotovitele.  

9.5.8 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 

staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 

Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 

protokolu. 

9.5.9 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 

objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných 

stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla 
nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu 

s objednatelem či uživatelem. 

9.5.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat 

jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

9.5.11 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 

za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.   

9.5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) 
po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či 

jiné omamné a psychotropní látky. 

9.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:  

1 x dvojbuňku pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP;  

1x sanitární buňku (ženy, muži);  

Dvojbuňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, barevnou 

A3 tiskárnou, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák 
na kabáty a odpadkový koš, připojení k internetu. Součástí vybavení bude kávovar a 

lednice. Tato kancelář bude ve formě stavební dvojbuňky, okna a dveře budou zajištěny 

uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

9.6    Použití poddodavatelů 

9.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) 

pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem 

zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 
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9.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, 

uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje 

realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

9.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je 
povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, 

které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny 

poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

9.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze 

poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je 

v případě změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci 

v zadávacím řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace 

nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým 

poddodavatelem. 

9.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:  
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele 

prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 

zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných 

skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 

poddodavatelem. 

9.7   Časový a finanční harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

9.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání 

kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele 

nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 

posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 

zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a 

převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště, zkušební provoz, lhůtu 

pro zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční 

lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 

do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých 

položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

9.7.2 Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

9.7.3 Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 1 týdne od doručení 

výzvy k zahájení plnění.  

9.8 Pracovněprávní předpisy 
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9.8.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této 

smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 

výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 

předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 

pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce 

apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská 

hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním 

této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel 

právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno 

správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení 

objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla 

do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou 

ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat 

objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně 

zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů 

ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny 

na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že 

nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel 

zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie 

rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem 

poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým 

zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy. 

9.1 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

9.9.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých 

projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který 

vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací 

nejméně 1x v průběhu provádění díla včetně provádění zkušebního provozu zajistil 
prohlídku díla v trvání nejméně 2 hodiny studentům technických oborů středních 

odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis 

díla a činností konaných při provádění díla. Prohlídku dle předchozího odstavce povede 

stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle 

věty předchozí je povinná zodpovědět relevantní dotazy studentů. 

9.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 9.9.1 

k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení 

(popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného 

odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. 

Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel. 
 
 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

10.3 Ukončení stavebních prací: 
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10.1.1 Stavební práce specifikované v čl. 5 této smlouvy budou ukončeny v termínu dle čl. 6 
odst. 2 této smlouvy. O ukončení stavebních prací bude sepsán Protokol o ukončení 
stavebních prací podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. 

10.1.2 V době po dokončení stavebních prací dle předchozího odstavce poskytne zhotovitel 
objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost 
při poskytování souvisejících dodávek (např. vnitřní vybavení – nábytku aj.), zejména 
zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli a umožní jim vstup do místa 
plnění a instalaci těchto dodávek, a to až do doby předání dokončeného zkolaudovaného 
díla objednateli 

10.2   Ukončení díla: 

10.2.1 Závazek zhotovitele provést dílo v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas (nebo pravomocné 
kolaudační rozhodnutí) a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.  

10.3   Předání a převzetí díla  

.1.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 

předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci 

předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, 

případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací 

řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude 

zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  
10.3.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek dle bodu 10.2.1 tohoto článku, 

postupuje zhotovitel podle bodu 10.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se 

objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán 

způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení 

s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a 

převzetí objednatelem. 
10.3.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 

řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 
10.3.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 

veškerou dokumentaci dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy ve formě a počtech kusů zde 
uvedených. Pokud nebudou při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto 

dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít. 

10.3.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
• případnou dohodu o slevě z ceny,  
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis příloh 

10.3.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, 

které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn 
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toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu 

s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, 
ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění 

těchto vad a nedodělků. 

10.3.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou 
smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí 
zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. 
Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 8.6 této 
smlouvy oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na 
předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V 
případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito 
vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 
konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není 
objednatel v prodlení. 

10.3.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10.3.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho 
část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku 

k původnímu zápisu. 

10.3.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 

zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí 

staveniště. 

10.3.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se 

stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a 
proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu 
dle požadavků objednatele. 

 
 

Článek 11 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla  

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
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11.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

11.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

11.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 

na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

11.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

11.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti 

informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související 

s prováděním díla podle této smlouvy. 

 
Článek 12 

Odpovědnost za vady díla 
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12.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se 

na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) respektive podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která 

je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

12.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad 

vysoké a střední kategorie (viz čl.12.4 této smlouvy) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu 
popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění (dle závazného vzoru reklamačního 

protokolu, příloha č. 8 této smlouvy). Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění 

vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny. 

12.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 
➢ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 

závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 

vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 

prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 
jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 

havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají 

do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a 

technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, 

nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní 

strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů 
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ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 

objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 

odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

12.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 

dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 

12.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
➢ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin 

od nahlášení požadavku. 
➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce 
➢ na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00 
➢ na e-mailové adrese:                    v režimu 7x24x365 
➢ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

12.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 12.4 

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 

dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne 

doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako 

celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje 

na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

12.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

12.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

12.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, 

zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách 

bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení 

o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a 

prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 

doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti 

reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami. 

Článek 13 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 
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13.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu dokončení stavebních prací uvedeného 
v bodě 6.2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem 

dokončení stavebních prací, a to až do data skutečného dokončení stavebních prací. V případě, 

že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se 

neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, 

ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %. 

13.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu předání a převzetí díla uvedeného 

v bodě 6.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání 

a převzetí díla, a to až do data skutečného předání a převzetí díla. V případě, že prodlení 

zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. 

V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale 

současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %. 

13.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta 

za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

13.4 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč. 

13.5 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 5.000 Kč. 

13.6 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 5.000 Kč. 

13.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

13.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 

termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 12.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu 

se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a 

za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je 

mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli. 

13.9 Smluvní pokuta dle čl. 11.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

13.10 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle 
bodů 9.1.1. nebo 9.1.2 činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

13.11 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

13.12 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.9.8 této smlouvy 

činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně. 
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13.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.14 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle čl. 15.6 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 

13.15 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

13.16 Smluvní pokuty dle čl. 8.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 

poddodavateli zhotovitele. 

13.17 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

13.18 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 9.9 této smlouvy činí 
10.000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, 

za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy 

ze škol uvedených v příloze č. 7 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této 

školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, 

pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu 

poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část 

zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy. 

13.19 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

13.20 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

13.21 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě). 

13.22 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 

osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

Článek 14 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

14.1. Odstoupení od smlouvy: 
14.1.1Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení. 
14.1.2Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 
a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.1.4 této smlouvy; 
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d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.6 této smlouvy; 
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou; 
f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

14.1.3Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-
li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

14.3. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 
vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 

Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 12 této 

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 13 této smlouvy do dne odstoupení od této 

smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě a jejich přílohách. 

14.5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení 

od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. 

Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla 

objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 
 

Článek 15 
Další ujednání 

15.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit 

v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
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strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

15.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 

tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 

pokutách. 

15.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 

doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn 

k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel 

stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

15.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 

záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 

postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši  
alespoň 20 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 

činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti 

po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení 

výzvy k zahájení plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli 

k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 

pojistné smlouvy. Objednatel si může kdykoliv v průběhu plnění díla opakovaně vyžádat splnění 

skutečností podle tohoto odstavce, zhotovitel je pak povinen tuto skutečnost prokázat do 5 dnů 

od doručení Výzvy objednatele 

15.7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

15.8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

15.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

15.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu. 
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15.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15.12 Vyhrazená změna závazku 

V souladu s § 100 odst. 3 zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy, a to 

na předpokládané nové stavební práce, spočívající v řádném zhotovení příjezdové komunikace, 
která zajistí možnost zásobování a zároveň expedice výrobků provozu praktické výuky. Podklady 
k příjezdové komunikaci tvoří přílohu č. 9 této smlouvy (oddělená příloha smlouvy). 
Pro provedení případných stavebních prací vedoucích ke zhotovení příjezdové komunikace bude 

sjednán samostatný termín.  
Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Výše 

popsané nové stavební práce budou zadány do 3 let ode dne uzavření této smlouvy na původní 

veřejnou zakázku. Pokud zadavatel vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude 

při sjednání ceny a podmínek pro nové stavební práce postupovat podle ustanovení § 100 

odstavec 3 (JŘBU) a podle § 66 zákona. Případná změna závazku bude provedena formou 
Dodatku ke smlouvě. 

 
Článek 16 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

16.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 16 odst. 16.3 
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 16 odst. 
16.4 této smlouvy. 

16.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 16 odst. 1 
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

16.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 
a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 
Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 
- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

16.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
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moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

16.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je 

v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

16.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 

díla. 

 
Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou 

se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

17.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

17.4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

17.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.  

17.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 

výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 

které jsou případně předmětem obchodního tajemství. 

17.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

17.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 
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17.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy. 

17.10 Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

17.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy. 

17.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 
13.11.2023 č. usnesení RK/32/1735/2023. 

Za objednatele:      Za zhotovitele dne: 
V Hradci Králové     V Hradci Králové 
dne       dne 

                   

Mgr. Martin Červíček     Ing. Pavel Šrůtek 
hejtman Královehradeckého kraje  jednatel STYLBAU, s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SK23025
Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

STYLBAU, s.r.o.

19 776 878,46

Výše daněZáklad daněSazba daně
21,00% 19 776 878,46 4 153 144,48
15,00% 0,000,00

23 930 022,94CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SK23025

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VRN

SIL

UT

MaR

PLN

ZTI

SLB

GAS

ST

VZT

KAM

PZTS

DR

DK

SK

Vedlejší rozpočtové náklady

Měření a regulace

Slaboproud

Silnoproud

Vzduchotechnika

Vytápění

Stavební úpravy

Zdravotechnika

Gastro

Plynová zařízení

Dveřní interkomy
PZTS

Domácí rozhlas

Strukturovaná kabeláž

kamerový systém

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

PopisKód

ST Stavební úpravy

52 491,67

1 674 372,38

302 950,82

116 761,72

10 711 134,17

969 309,15

Cena bez DPH [CZK]

19 449 878,46

ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

12.10.2023

Martin Škrabal

Cena s DPH [CZK]

23 534 352,94

23 930 022,9419 776 878,46

12 960 472,35

118 372,12

407 232,91336 556,12

571 344,64472 185,65

1 364 254,561 127 483,11

395 670,00327 000,00

143 230,27

1 172 864,07

216 361,13

264 758,09

2 025 990,58

4 182 372,04

366 570,49

63 514,92

826 969,28

141 281,68

3 456 505,82

218 808,34

683 445,69

178 810,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 711 134,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 711 134,17 21,00% 2 249 338,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 960 472,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 711 134,17

HSV - Práce a dodávky HSV 5 435 671,12

    1 - Zemní práce 295 989,40

    2 - Zakládání 568 429,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 431 885,76

    4 - Vodorovné konstrukce 650 298,88

    5 - Komunikace pozemní 50 200,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 121 948,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 857 204,42

    997 - Přesun sutě 245 765,56

    998 - Přesun hmot 213 947,65

PSV - Práce a dodávky PSV 5 275 463,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 571,88

    712 - Povlakové krytiny 211 801,86

    713 - Izolace tepelné 212 124,14

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 60 642,66

    762 - Konstrukce tesařské 11 700,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 888 332,80

    764 - Konstrukce klempířské 111 875,03

    765 - Krytina skládaná 549,99

    766 - Konstrukce truhlářské 995 946,37

    767 - Konstrukce zámečnické 577 719,30

    771 - Podlahy z dlaždic 962 750,47

    776 - Podlahy povlakové 170 299,18

    777 - Podlahy lité 73 759,89

    781 - Dokončovací práce - obklady 704 379,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 42 499,37

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 143 509,81

ST - Stavební úpravy

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 711 134,17

D HSV Práce a dodávky HSV 5 435 671,12

D 1 Zemní práce 295 989,40

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 20,500 32,85 673,43 CS ÚRS 2023 01

VV 20,5 20,500
VV Mezisoučet 20,500
VV Součet 20,500

2 K 113106135
Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic 
komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 4,000 22,48 89,92 CS ÚRS 2023 01

VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

3 K 113106343
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2 m2 9,000 49,89 449,01 CS ÚRS 2023 01

VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 24,500 72,52 1 776,74 CS ÚRS 2023 01

VV 20,5+4 24,500
VV Mezisoučet 24,500
VV Součet 24,500

5 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,000 110,68 996,12 CS ÚRS 2023 01

VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,500 69,78 732,69 CS ÚRS 2023 01
VV 4+6,5 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

7 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 167,000 27,65 4 617,55 CS ÚRS 2023 01

VV 107+60 167,000
VV Mezisoučet 167,000
VV ornice Součet 167,000

8 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 134,060 216,50 29 023,99 CS ÚRS 2023 01

VV 145,2*0,75 108,900
VV "rozšíření" 29,6*0,85 25,160
VV Mezisoučet 134,060
VV jámy Součet 134,060

9 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 68,877 482,65 33 243,48 CS ÚRS 2023 01

VV "-1,300 - -0,370" (63,5-17,9)*0,93 42,408

VV
"rozšíření" 
29,55*0,22+(8,1+16,8+15+14,1+16,1+13,9)*0,22+1,6*0,93

26,469

VV Mezisoučet 68,877
VV rýhy Součet 68,877

10 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 167,000 46,24 7 722,08 CS ÚRS 2023 01

VV ornice 167,000
VV Mezisoučet 167,000
VV Součet 167,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 147,922 210,00 31 063,62 CS ÚRS 2023 01

VV přebytek 147,922
VV Mezisoučet 147,922
VV Součet 147,922

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 147,922 35,00 5 177,27 CS ÚRS 2023 01

VV rýhy+jámy-zásyp 147,922
VV Mezisoučet 147,922
VV přebytek Součet 147,922

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 273,656 540,00 147 774,24 CS ÚRS 2023 01

VV přebytek*1,85 273,656
VV Mezisoučet 273,656

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 273,656

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 147,922 20,82 3 079,74 CS ÚRS 2023 01
VV přebytek 147,922
VV Mezisoučet 147,922
VV Součet 147,922

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 55,015 155,90 8 576,84 CS ÚRS 2023 01

VV "rozšíření" 29,55*0,2+(8,1+16,8+15+14,1+16,1+13,9)*0,22 24,390

VV
"mezi pasy" 
(7,8+17,2+8,6+1,95+3,05+2,15+14,85+5,05+9,65+3,95+2,45+
3,7+7,1)*0,35

30,625

VV Mezisoučet 55,015
VV zásyp Součet 55,015

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 167,000 23,33 3 896,11 CS ÚRS 2023 01

VV ornice 167,000
VV Mezisoučet 167,000
VV Součet 167,000

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,340 102,00 340,68 CS ÚRS 2023 01
VV 167*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,340

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 167,000 15,56 2 598,52 CS ÚRS 2023 01

VV ornice 167,000
VV Mezisoučet 167,000
VV Součet 167,000

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 44,000 24,84 1 092,96 CS ÚRS 2023 01

VV 35+9 44,000
VV Mezisoučet 44,000
VV Součet 44,000

20 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 167,000 78,23 13 064,41 CS ÚRS 2023 01

VV ornice 167,000
VV Mezisoučet 167,000
VV Součet 167,000

D 2 Zakládání 568 429,93

21 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 12,422 1 500,00 18 633,00 CS ÚRS 2023 01

VV "rozšíření" 29,55*0,37+1,6*0,93 12,422
VV Mezisoučet 12,422
VV Součet 12,422

22 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 13,125 1 100,00 14 437,50 CS ÚRS 2023 01

VV
"mezi pasy" 
(7,8+17,2+8,6+1,95+3,05+2,15+14,85+5,05+9,65+3,95+2,45+
3,7+7,1)*0,15

13,125

VV Mezisoučet 13,125
VV Součet 13,125

23 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 32,426 4 184,70 135 693,08 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV (4,27+73,7)*0,15 11,696
VV Mezisoučet 11,696
VV 138,2*0,15 20,730
VV Mezisoučet 20,730
VV Součet 32,426

24 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,453 565,90 3 085,85 CS ÚRS 2023 01
VV 36,35*0,15 5,453
VV Mezisoučet 5,453
VV Součet 5,453

25 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,453 138,52 755,35 CS ÚRS 2023 01

26 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,459 40 000,00 58 360,00 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV (4,27+73,7)*5,4*1,25/1000 0,526
VV Mezisoučet 0,526
VV 138,2*5,4*1,25/1000 0,933
VV Mezisoučet 0,933
VV Součet 1,459

27 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 11,180 4 155,72 46 460,95 CS ÚRS 2023 01
VV "-1,300 - -0,870" 26*0,43 11,180
VV Mezisoučet 11,180
VV Součet 11,180

28 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 19,344 4 184,70 80 948,84 CS ÚRS 2023 01

VV "-1,300 - -0,370" (7,35+6,55+3,45*2)*0,93 19,344
VV Mezisoučet 19,344
VV zbpasy Součet 19,344

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 71,975 403,29 29 026,80 CS ÚRS 2023 01
VV (20,05+8,05+16,7)*0,88 39,424
VV (9,25+14,5+16,05+13,8+6+16,1)*0,43 32,551
VV Mezisoučet 71,975
VV Součet 71,975

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 71,975 77,80 5 599,66 CS ÚRS 2023 01

31 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,934 40 000,00 77 360,00 CS ÚRS 2023 01

VV zbpasy*100/1000 1,934
VV Mezisoučet 1,934
VV Součet 1,934

32 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 7,950 2 341,07 18 611,51 CS ÚRS 2023 01

VV 15,9*0,5 7,950
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VV Mezisoučet 7,950
VV ZB400 Součet 7,950

33 K 279113146
Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 22,150 2 774,60 61 457,39 CS ÚRS 2023 01

VV (5,8+1,5*2+2,8+1,25+5,8+1,95+6+5,9*3)*0,5 22,150
VV Mezisoučet 22,150
VV ZB500 Součet 22,150

34 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,450 40 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV ZB400*16*1,05*0,89/1000 0,119
VV ZB500*16*1,05*0,89/1000 0,331
VV Mezisoučet 0,450
VV Součet 0,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 431 885,76

35 K 311231116
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo 
MC 10

m3 1,165 4 914,36 5 725,23 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 1*2,3*0,375 0,863
VV 0,35*2,3*0,375 0,302
VV Mezisoučet 1,165
VV Součet 1,165

36 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2 42,600 1 497,11 63 776,89 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV "vnitřní" (5,85+6,15)*3,55 42,600
VV Mezisoučet 42,600
VV Součet 42,600

37 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 8,875 1 723,96 15 300,15 CS ÚRS 2023 01

VV "atiky" (11,85+5,9)*0,5 8,875
VV Mezisoučet 8,875
VV Součet 8,875

38 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 77,217 2 130,12 164 481,48 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV "vnitřní" (6,05+6+6+6,05)*3,55 85,555
VV "otvory" -1*2*3-1*0,9 -6,900
VV "překlady" -1,5*0,25*3-1,25*0,25 -1,438
VV Mezisoučet 77,217
VV Součet 77,217

39 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdiva 440 mm

m2 13,200 3 450,40 45 545,28 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV "obvodové" 28,9*0,5 14,450
VV "otvory" -1,5*0,5-1*0,5 -1,250
VV Mezisoučet 13,200
VV Součet 13,200

40 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 
zdiva 500 mm

m2 164,355 3 710,23 609 794,85 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV "obvodové" 28,9*3,05 88,145
VV "otvory" -1,5*1,9-1*1,9-2,24*1,4*2-1,8*0,9-1,17*0,5 -13,227

VV
"překlady" -1,5*0,25-2,25*0,25-1,25*0,25-1,75*0,25-
2,75*0,25*2

-3,063

VV
"vnitřní" 
1,5*1,8+0,5*1,8+0,85*2,1+1,35*2,1+0,25*1,8+0,15*1,8+0,45*1
,8+0,35*1,8+0,9*1,2*3+0,2*1,2

13,860

VV Mezisoučet 85,715
VV 2NP
VV "obvodové" 23,25*3,2 74,400
VV "otvory" -1,66*2,5-0,97*0,5-1*1,25 -5,885
VV "překlady" -1,25*0,07*2-2*0,25 -0,675
VV "vnitřní" 1,5*1,8*4 10,800
VV Mezisoučet 78,640
VV Součet 164,355

41 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 15,000 217,12 3 256,80 CS ÚRS 2023 01

VV 2+13 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

42 M 59321113 překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm kus 13,000 696,00 9 048,00 CS ÚRS 2023 01

43 M 59321113x překlad železobetonový RZP 1490x69x190mm kus 2,000 533,00 1 066,00

44 K 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 
2200 mm

kus 9,000 271,53 2 443,77 CS ÚRS 2023 01

45 M 59321108y překlad železobetonový RZP 1790x140x190mm kus 9,000 976,00 8 784,00

46 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 4,000 346,61 1 386,44 CS ÚRS 2023 01

47 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 460,78 921,56 CS ÚRS 2023 01

48 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 12,000 523,38 6 280,56 CS ÚRS 2023 01

49 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 7,000 595,00 4 165,00 CS ÚRS 2023 01

50 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 9,000 643,53 5 791,77 CS ÚRS 2023 01

51 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 8,000 746,37 5 970,96 CS ÚRS 2023 01

52 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 5,000 930,48 4 652,40 CS ÚRS 2023 01

53 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 5,000 1 192,20 5 961,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 7 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 5,000 1 364,16 6 820,80 CS ÚRS 2023 01

55 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 10,000 1 833,89 18 338,90 CS ÚRS 2023 01

56 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,163 15 000,00 2 445,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IPN 100" (2,1*3+2,2*6)*8,34/1000 0,163
VV Mezisoučet 0,163
VV Součet 0,163

57 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
100

t 0,179 40 000,00 7 160,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IPN 100" (2,1*3+2,2*6)*8,34/1000*1,1 0,179
VV Mezisoučet 0,179
VV Součet 0,179

58 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 0,489 15 000,00 7 335,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IPN140" (1,5*4+1,8*4+2,2*4)*14,4/1000 0,317
VV "IPN160" 3,2*3*17,9/1000 0,172
VV Mezisoučet 0,489
VV Součet 0,489

59 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140

t 0,348 40 000,00 13 920,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IPN140" (1,5*4+1,8*4+2,2*4)*14,4/1000*1,1 0,348
VV Mezisoučet 0,348
VV Součet 0,348

60 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,189 40 000,00 7 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IPN160" 3,2*3*17,9/1000*1,1 0,189
VV Mezisoučet 0,189
VV Součet 0,189

61 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
30 do 50 mm

m 5,750 70,39 404,74 CS ÚRS 2023 01

VV 1,5*3+1,25 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Součet 5,750

62 K 317998112
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
50 do 70 mm

m 15,500 79,84 1 237,52 CS ÚRS 2023 01

VV 2,75*2+1,75+1,25+2,25+1,5 12,250
VV 2+1,25 3,250
VV Mezisoučet 15,500
VV Součet 15,500

63 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm m2 66,252 1 009,60 66 888,02 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP

VV
"vnitřní" 
(2+1,9+1,5+2+1,5+2,25+1,05+1,4+0,7+3,65+1,55+1,6)*3,3

69,630

VV "otvory" -0,8*2*7-1*2 -13,200
VV "překlady" -1*0,07*7-1,25*0,07 -0,578
VV Mezisoučet 55,852
VV "vnitřní" 3,2*3,25 10,400
VV Mezisoučet 10,400
VV Součet 66,252

64 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm m2 135,332 1 074,80 145 454,83 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP

VV
"vnitřní" 
(3,65+1,55)*3,3+1*2,02+(39,55+4,85+5,45*2)*2,3+5,75*1

152,120

VV "otvory"-0,8*2-0,9*2*8 -16,000
VV "překlady" -1,25*0,07*9 -0,788
VV Mezisoučet 135,332
VV Součet 135,332

65 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm m2 153,375 1 218,10 186 826,09 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP

VV
"vnitřní" 
(6,05*2+2*2+3,1+1,5+2,35+6,4+2,85+3,65+2,6+1,05)*3,3

130,680

VV "otvory"-1*2*3-0,9*2*3 -11,400
VV "překlady" -1,25*0,07*6 -0,525
VV Mezisoučet 118,755
VV "vnitřní" 10,2*3,25 33,150
VV "šachta" 2,1*0,7 1,470
VV Mezisoučet 34,620
VV Součet 153,375

66 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 3,424 917,85 3 142,72 CS ÚRS 2023 01

VV 2,1*0,1*2 0,420
VV 2,2*0,1*2 0,440
VV 1,5*0,14*2 0,420
VV 1,8*0,14*2 0,504
VV 2,2*0,14*2 0,616
VV 3,2*0,16*2 1,024
VV Mezisoučet 3,424
VV Součet 3,424

D 4 Vodorovné konstrukce 650 298,88
67 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 41,543 4 700,34 195 266,22 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV (140,2-0,66*0,9*2)*0,2 27,802
VV Mezisoučet 27,802
VV 2NP
VV (69,3-0,9*0,66)*0,2 13,741
VV Mezisoučet 13,741
VV stropZB Součet 41,543
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68 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 179,368 589,57 105 749,99 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 11,15+22,6+24,9+17,85+28,2+14,6+1,55-0,66*0,9*2 119,662
VV Mezisoučet 119,662
VV 2NP
VV 60,3-0,9*0,66 59,706
VV Mezisoučet 59,706
VV Součet 179,368

69 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 179,368 143,04 25 656,80 CS ÚRS 2023 01

70 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 179,368 217,52 39 016,13 CS ÚRS 2023 01

71 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm m2 179,368 66,24 11 881,34 CS ÚRS 2023 01

72 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,231 40 000,00 249 240,00 CS ÚRS 2023 01
VV stropZB*150/1000 6,231
VV Mezisoučet 6,231
VV Součet 6,231

73 K 417238212
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 53,600 341,12 18 284,03 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 29,4 29,400
VV "2NP" 24,2 24,200
VV Mezisoučet 53,600
VV Součet 53,600

74 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,465 5 060,02 2 352,91 CS ÚRS 2023 01

VV "2NP" 0,28*1,66 0,465
VV Mezisoučet 0,465
VV schody Součet 0,465

75 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,047 40 000,00 1 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV schody*100/1000 0,047
VV Mezisoučet 0,047
VV Součet 0,047

76 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 0,560 963,88 539,77 CS ÚRS 2023 01

VV 0,28*2 0,560
VV Mezisoučet 0,560
VV Součet 0,560

77 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 0,560 156,95 87,89 CS ÚRS 2023 01

78 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,498 579,67 288,68 CS ÚRS 2023 01
VV 0,3*1,66 0,498
VV Mezisoučet 0,498
VV Součet 0,498

79 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,498 110,68 55,12 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 50 200,68

80 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 35,000 288,81 10 108,35 CS ÚRS 2023 01

VV 35 35,000
VV Mezisoučet 35,000
VV Součet 35,000

81 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 
mm

m2 9,000 414,77 3 732,93 CS ÚRS 2023 01

VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

82 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 44,000 418,47 18 412,68 CS ÚRS 2023 01

VV 35+9 44,000
VV Mezisoučet 44,000
VV Součet 44,000

83 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 45,320 396,00 17 946,72 CS ÚRS 2023 01
VV 44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 45,320

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 121 948,84

84 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně m2 83,600 50,00 4 180,00 CS ÚRS 2023 01

VV 83,6 83,600
VV Mezisoučet 83,600
VV Součet 83,600

85 K 611131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
strojně m2 83,600 70,00 5 852,00 CS ÚRS 2023 01

VV 83,6 83,600
VV Mezisoučet 83,600
VV Součet 83,600

86 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 83,600 310,00 25 916,00 CS ÚRS 2023 01

VV 83,6 83,600
VV Mezisoučet 83,600
VV Součet 83,600

87 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 32,300 160,00 5 168,00 CS ÚRS 2023 01

VV 32,3 32,300
VV Mezisoučet 32,300
VV Součet 32,300

88 K 611325451
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 
stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 % m2 32,300 20,00 646,00 CS ÚRS 2023 01

VV 32,3 32,300
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VV Mezisoučet 32,300
VV Součet 32,300

89 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně m2 1 028,140 50,00 51 407,00 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-obklad" 307,71 307,710
VV "cihla-omítka-malba" 720,43 720,430
VV Mezisoučet 1 028,140
VV Součet 1 028,140

90 K 612131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně m2 1 028,140 70,00 71 969,80 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-obklad" 307,71 307,710
VV "cihla-omítka-malba" 720,43 720,430
VV Mezisoučet 1 028,140
VV Součet 1 028,140

91 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50,000 260,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV "přechody materiálů" 50 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 50,000

92 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 207,710 220,00 45 696,20 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-obklad" 207,71 207,710
VV Mezisoučet 207,710
VV Součet 207,710

93 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně m2 720,430 310,00 223 333,30 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-malba" 720,43 720,430
VV Mezisoučet 720,430
VV Součet 720,430

94 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 371,256 50,00 18 562,80 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-obklad" 207,71*0,2*2 83,084
VV "cihla-omítka-malba" 720,43 *0,2*2 288,172
VV Mezisoučet 371,256
VV Součet 371,256

95 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10 %

m2 459,100 130,00 59 683,00 CS ÚRS 2023 01

VV 459,1 459,100
VV Mezisoučet 459,100
VV Součet 459,100

96 K 612325451
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 
stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 % m2 459,100 20,00 9 182,00 CS ÚRS 2023 01

VV 459,1 459,100
VV Mezisoučet 459,100
VV Součet 459,100

97 K 622131102
Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě 
ručně m2 180,707 50,00 9 035,35 CS ÚRS 2023 01

VV "omítka" 122,8-3,12*2-1,6-1,4-0,6+6,05*7,3+6,05*3,6-1,6*2,5 174,905

VV "špalety" (5,1*2+6,35+5,8+1,66+2,5*2)*0,2 5,802
VV Mezisoučet 180,707
VV Součet 180,707

98 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 188,122 70,00 13 168,54 CS ÚRS 2023 01

VV "omítka" 122,8-3,12*2-1,6-1,4-0,6+6,05*7,3+6,05*3,6-1,6*2,5 174,905

VV "špalety" (5,1*2+6,35+5,8+1,66+2,5*2)*0,2 5,802
VV "KZS 100 + omítka" 6,05*0,3+1,8+0,3+3,5 7,415
VV Mezisoučet 188,122
VV Součet 188,122

99 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 180,707 260,00 46 983,82 CS ÚRS 2023 01

VV "omítka" 122,8-3,12*2-1,6-1,4-0,6+6,05*7,3+6,05*3,6-1,6*2,5 174,905

VV "špalety" (5,1*2+6,35+5,8+1,66+2,5*2)*0,2 5,802
VV Mezisoučet 180,707
VV Součet 180,707

100 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 209,000 45,64 9 538,76 CS ÚRS 2023 01

VV (2,8*4+2,08*2)*2 30,720
VV (2,4*2+1,5)*2 12,600
VV (2,4*2+0,9)*2 11,400
VV (2,4*2+1,5)*2 12,600
VV (2,8*2+1,5)*2 14,200
VV (1,4+2,24)*2*2*2 29,120
VV (1,8+0,9)*2*2 10,800
VV (0,67+1,2)*2*2 7,480
VV (1+0,9)*2*2 7,600
VV (3,3*2+1,95)*2 17,100
VV (3,3*2+4,17)*2 21,540
VV (3,3*2+10,32)*2 33,840
VV Mezisoučet 209,000
VV Součet 209,000

101 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 219,450 39,20 8 602,44 CS ÚRS 2023 01

VV 209*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 219,450

102 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 7,415 70,00 519,05 CS ÚRS 2023 01

VV "KZS 100 + omítka" 6,05*0,3+1,8+0,3+3,5 7,415
VV Mezisoučet 7,415
VV Součet 7,415

103 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 180,707 70,00 12 649,49 CS ÚRS 2023 01

VV "omítka" 122,8-3,12*2-1,6-1,4-0,6+6,05*7,3+6,05*3,6-1,6*2,5 174,905

VV "špalety" (5,1*2+6,35+5,8+1,66+2,5*2)*0,2 5,802
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VV Mezisoučet 180,707
VV Součet 180,707

104 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 7,415 820,00 6 080,30 CS ÚRS 2023 01

VV "KZS 100 + omítka" 6,05*0,3+1,8+0,3+3,5 7,415
VV Mezisoučet 7,415
VV Součet 7,415

105 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 7,786 270,00 2 102,22 CS ÚRS 2023 01

VV 7,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,786

106 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 65,570 66,56 4 364,34 CS ÚRS 2023 01
VV "rohové" 7,65+3,6 11,250
VV "ostění" 1,4*4+2,4*4+0,9+2,5*2 21,100
VV "nadpraží" 1,66+1,8+1+1,5+2,24*2 10,440
VV "parapet" 1,8+1+15,5+2,24*2 22,780
VV Mezisoučet 65,570
VV Součet 65,570

107 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 11,813 30,60 361,48 CS ÚRS 2023 01

VV "rohové" 7,65+3,6 11,250
VV Mezisoučet 11,250
VV Součet 11,250
VV 11,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,813

108 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 10,962 41,60 456,02 CS ÚRS 2023 01

VV "nadpraží" 1,66+1,8+1+1,5+2,24*2 10,440
VV Mezisoučet 10,440
VV Součet 10,440
VV 10,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,962

109 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 23,919 56,60 1 353,82 CS ÚRS 2023 01

VV "parapet" 1,8+1+15,5+2,24*2 22,780
VV Mezisoučet 22,780
VV Součet 22,780
VV 22,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,919

110 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 22,155 36,70 813,09 CS ÚRS 2023 01

VV "ostění" 1,4*4+2,4*4+0,9+2,5*2 21,100
VV Mezisoučet 21,100
VV Součet 21,100
VV 21,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,155

111 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 180,707 320,00 57 826,24 CS ÚRS 2023 01

VV "omítka" 122,8-3,12*2-1,6-1,4-0,6+6,05*7,3+6,05*3,6-1,6*2,5 174,905

VV "špalety" (5,1*2+6,35+5,8+1,66+2,5*2)*0,2 5,802
VV Mezisoučet 180,707
VV Součet 180,707

112 K 622321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 180,707 50,00 9 035,35 CS ÚRS 2023 01

113 K 622511102
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 
vnějších stěn m2 7,415 550,00 4 078,25 CS ÚRS 2023 01

VV "KZS 100 + omítka" 6,05*0,3+1,8+0,3+3,5 7,415
VV Mezisoučet 7,415
VV Součet 7,415

114 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 180,707 360,00 65 054,52 CS ÚRS 2023 01

VV "omítka" 122,8-3,12*2-1,6-1,4-0,6+6,05*7,3+6,05*3,6-1,6*2,5 174,905

VV "špalety" (5,1*2+6,35+5,8+1,66+2,5*2)*0,2 5,802
VV Mezisoučet 180,707
VV Součet 180,707

115 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 115,956 35,00 4 058,46 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 1,5*2,1*15 47,250
VV 1,8*2,8 5,040
VV 2,13*2,8*3 17,892
VV 1,5*1,8*8 21,600
VV 1,5*2,8 4,200
VV 0,9*1,2*2 2,160
VV 2,465*2,4 5,916
VV 1,82*3,3 6,006
VV 2,455*2,4 5,892
VV Mezisoučet 115,956
VV Součet 115,956

116 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,678 5 427,45 25 389,61 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV (4,27+73,7)*0,06 4,678
VV Mezisoučet 4,678
VV Součet 4,678

117 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 18,135 5 120,88 92 867,16 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" (56,7+3,65+18,45+43,2)*0,1 12,200
VV "2NP" 59,35*0,1 5,935
VV Mezisoučet 18,135
VV Součet 18,135

118 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 4,678 1 283,57 6 004,54 CS ÚRS 2023 01

119 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 18,135 641,78 11 638,68 CS ÚRS 2023 01
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VV "1NP" (56,7+3,65+18,45+43,2)*0,1 12,200
VV "2NP" 59,35*0,1 5,935
VV Mezisoučet 18,135
VV Součet 18,135

120 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,678 389,82 1 823,58 CS ÚRS 2023 01

121 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 18,135 194,91 3 534,69 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" (56,7+3,65+18,45+43,2)*0,1 12,200
VV "2NP" 59,35*0,1 5,935
VV Mezisoučet 18,135
VV Součet 18,135

122 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,249 40 000,00 49 960,00 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV (4,27+73,7)*3,03*1,2/1000 0,283
VV Mezisoučet 0,283
VV (56,7+3,65+18,45+43,2)*4,44*1,2/1000 0,650
VV Mezisoučet 0,650
VV "2NP" 59,35*4,44*1,2/1000 0,316
VV Mezisoučet 0,316
VV Součet 1,249

123 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 259,320 20,16 5 227,89 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV Mezisoučet 77,970
VV 56,7+3,65+18,45+43,2 122,000
VV Mezisoučet 122,000
VV "2NP" 59,35 59,350
VV Mezisoučet 59,350
VV Součet 259,320

124 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 259,320 50,00 12 966,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV Mezisoučet 77,970
VV 56,7+3,65+18,45+43,2 122,000
VV Mezisoučet 122,000
VV "2NP" 59,35 59,350
VV Mezisoučet 59,350
VV Součet 259,320

125 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 259,320 10,00 2 593,20 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV Mezisoučet 77,970
VV 56,7+3,65+18,45+43,2 122,000
VV Mezisoučet 122,000
VV "2NP" 59,35 59,350
VV Mezisoučet 59,350
VV Součet 259,320

126 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 160,350 28,52 4 573,18 CS ÚRS 2023 01

VV 60,3+19+57,9-1-1,05-0,9-1-0,9-1,5-1,5-1 128,350
VV Mezisoučet 128,350
VV 32 32,000
VV Mezisoučet 32,000
VV Součet 160,350

127 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 18,010 26,21 472,04 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP

VV
0,295+1,315+1+1+1+0,15+1,25+1+1+0,9+2,1+1+1+1+1+1+1+
1

18,010

VV Mezisoučet 18,010
VV Součet 18,010

128 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 38,000 447,51 17 005,38 CS ÚRS 2023 01

VV "11/P"  8 8,000
VV "19/L" 3 3,000
VV "20/L" 1 1,000
VV "20/P" 1 1,000
VV "21/L" 5 5,000
VV "21/P" 1 1,000
VV "22/L" 3 3,000
VV "22/P" 3 3,000
VV "23/L" 2 2,000
VV "24/P" 1 1,000
VV "25/L" 1 1,000
VV "25/P" 4 4,000
VV "26/P" 2 2,000
VV "27/L" 2 2,000
VV "28/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 38,000
VV Součet 38,000

129 M 55331462
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 18,000 2 112,18 38 019,24 CS ÚRS 2023 01

VV "11/P"  8 8,000
VV "21/L" 5 5,000
VV "21/P" 1 1,000
VV "26/P" 2 2,000
VV "27/L" 2 2,000
VV Mezisoučet 18,000
VV Součet 18,000
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130 M 55331464x
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus 3,000 2 250,21 6 750,63

VV "19/L" 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

131 M 55331463
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 9,000 2 154,98 19 394,82 CS ÚRS 2023 01

VV "20/L" 1 1,000
VV "20/P" 1 1,000
VV "24/P" 1 1,000
VV "25/L" 1 1,000
VV "25/P" 4 4,000
VV "28/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

132 M 55331461
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 8,000 2 069,38 16 555,04 CS ÚRS 2023 01

VV "22/L" 3 3,000
VV "22/P" 3 3,000
VV "23/L" 2 2,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 8,000

133 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 
2,5 do 4,5 m2 na MC

kus 5,000 570,39 2 851,95 CS ÚRS 2023 01

VV "12/L" 2 2,000
VV "13/L" 1 1,000
VV "18/P" 1 1,000
VV "32/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

134 M 55331733x
zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm kus 3,000 2 783,07 8 349,21

VV "12/L" 2 2,000
VV "18/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

135 M 55331731
zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm kus 1,000 2 633,27 2 633,27 CS ÚRS 2023 01

VV "13/L" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

136 M 55331732x
zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl 
stěny 110-150mm rozměru 1300/1970, 2100mm kus 1,000 2 661,09 2 661,09

VV "32/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 857 204,42

137 K 9-01
Sytém generálního klíče - doplnění stávajících dveř a 
dodání do nových dveří soubor 1,000 46 000,00 46 000,00

138 K 9-02
Protipožární opatření dle PBŘ - tabulky, hasící přístroje 
a jiné dle PBŘ soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

139 K 9-03 Dodávka a montáž revizní šachty dle specifikace ks 1,000 28 000,00 28 000,00

140 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 13,000 287,95 3 743,35 CS ÚRS 2023 01

VV 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 13,000

141 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 13,260 150,00 1 989,00 CS ÚRS 2023 01
VV 13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,260

142 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 44,000 70,78 3 114,32 CS ÚRS 2023 01

VV 35+9 44,000
VV Mezisoučet 44,000
VV Součet 44,000

143 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 177,750 50,00 8 887,50 CS ÚRS 2023 01

VV 120+7*6+7*2,25 177,750
VV Mezisoučet 177,750
VV leseni Součet 177,750

144 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 10 665,000 1,20 12 798,00 CS ÚRS 2023 01

VV leseni*2*30 10 665,000
VV Mezisoučet 10 665,000
VV Součet 10 665,000

145 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 177,750 30,00 5 332,50 CS ÚRS 2023 01

VV leseni 177,750
VV Mezisoučet 177,750
VV Součet 177,750

146 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 177,750 7,00 1 244,25 CS ÚRS 2023 01
VV leseni 177,750
VV Mezisoučet 177,750
VV Součet 177,750

147 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 10 665,000 0,20 2 133,00 CS ÚRS 2023 01

VV leseni*2*30 10 665,000
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VV Mezisoučet 10 665,000
VV Součet 10 665,000

148 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 177,750 5,00 888,75 CS ÚRS 2023 01

VV leseni 177,750
VV Mezisoučet 177,750
VV Součet 177,750

149 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 747,400 55,00 41 107,00 CS ÚRS 2023 01

VV 747,4 747,400
VV Mezisoučet 747,400
VV Součet 747,400

150 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 670,600 80,00 53 648,00 CS ÚRS 2023 01

VV 670,6 670,600
VV Mezisoučet 670,600
VV Součet 670,600

151 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm m2 58,773 218,80 12 859,53 CS ÚRS 2023 01

VV 1,1*0,88*3 2,904
VV 0,5*0,5*5 1,250
VV 0,8*0,88 0,704
VV 22*0,15 3,300
VV 11,2*3,65 40,880
VV (0,5+0,3+0,15+0,3+0,3+0,15+0,3+0,15+0,8)*3,3 9,735
VV Mezisoučet 58,773
VV Součet 58,773

152 K 953921113
Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na 
ploché střechy kus 20,000 110,43 2 208,60 CS ÚRS 2023 01

VV "O1/D" 20 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 20,000

153 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů kus 1,000 183,30 183,30 CS ÚRS 2023 01

VV "01/z" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

154 M 01/z Ocelový poklop 600x600mm dle specifikace ks 1,000 8 500,00 8 500,00

155 K 953946131
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 
1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 0,512 25 145,00 12 874,24 CS ÚRS 2023 01

VV "HEB/HEA rám" (6)*42,6*1,1/1000+3,45*2*30,4*1,1/1000 0,512
VV Mezisoučet 0,512
VV Součet 0,512

156 M OCEL1
Ocelový rám z HEB/HEA 160 včetně povrchové 
úpravy

t 0,512 87 740,00 44 922,88

157 K 953966112
Lepení ochranného rohového samolepícího profilu na 
vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích 
systémových prvků, antibakteriální úprava.

m 131,000 279,27 36 584,37 CS ÚRS 2023 01

VV "1/o" 131 131,000
VV Mezisoučet 131,000
VV Součet 131,000

158 M 28342040
profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m š 
křídla 53mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, 
samolepící pásky

m 144,100 237,54 34 229,51 CS ÚRS 2023 01

VV 131*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 144,100

159 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,000 3 999,89 3 999,89 CS ÚRS 2023 01
VV "prostupy základy" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

160 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 12,340 6 825,74 84 229,63 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV (4,27+73,7)*0,15 11,696
VV 14,3*0,15*0,3 0,644
VV Mezisoučet 12,340
VV Součet 12,340

161 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 61,995 126,32 7 831,21 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 3,7*3,3-0,7*2 10,810
VV 3,6*3,3-0,7*2*2 9,080
VV 3,6*3,3 11,880
VV 1,8*3,3*2 11,880
VV 3,65*3,3-0,7*2*3 7,845
VV 1,8*3,3 5,940
VV 0,65*3,3 2,145
VV 1,55*3,3-1,35*2 2,415
VV Mezisoučet 61,995
VV Součet 61,995

162 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 53,345 150,46 8 026,29 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 4,15*3,3*2 27,390
VV 9,35*3,3-0,9*2-1,55*2 25,955
VV Mezisoučet 53,345
VV Součet 53,345

163 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 8,449 921,94 7 789,47 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 0,2*2,3*0,375*3 0,518
VV 0,1*2,3*0,375*2 0,173
VV 2,7*2,055*0,5 2,774
VV 2,3*2,3*0,375 1,984
VV 1,5*0,5*1*4 3,000
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VV Mezisoučet 8,449
VV Součet 8,449

164 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 0,821 5 523,86 4 535,09 CS ÚRS 2023 01

VV 1,3*0,375*0,2*3 0,293
VV 1,75*0,5*0,2 0,175
VV 1,15*0,375*0,2*2 0,173
VV 1,8*0,5*0,2 0,180
VV Mezisoučet 0,821
VV Součet 0,821

165 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,935 3 778,76 18 648,18 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV (4,27+73,7)*0,06 4,678
VV 14,3*0,06*0,3 0,257
VV Mezisoučet 4,935
VV Součet 4,935

166 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 81,100 183,77 14 903,75 CS ÚRS 2023 01

VV 81,1 81,100
VV Mezisoučet 81,100
VV Součet 81,100

167 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 1 378,700 83,79 115 521,27 CS ÚRS 2023 01

VV 81,1*17 1 378,700
VV Mezisoučet 1 378,700
VV Součet 1 378,700

168 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 4,935 2 055,19 10 142,36 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV (4,27+73,7)*0,06 4,678
VV 14,3*0,06*0,3 0,257
VV Mezisoučet 4,935
VV Součet 4,935

169 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl do 60 mm

m2 7,434 77,25 574,28 CS ÚRS 2023 01

VV 5,15*9*0,12 5,562
VV 9*0,12 1,080
VV (0,9+1,2*2)*0,12*2 0,792
VV Mezisoučet 7,434
VV Součet 7,434

170 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl přes 60 do 120 mm m2 95,618 82,23 7 862,67 CS ÚRS 2023 01

VV 110,4-2,75*9 85,650
VV 3,15*3,85-0,9*1,2*2 9,968
VV Mezisoučet 95,618
VV Součet 95,618

171 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 11,798 180,91 2 134,38 CS ÚRS 2023 01

VV 0,375*2,3*6 5,175
VV 0,3*3,3*2 1,980
VV 0,375*2,3*2 1,725
VV 0,5*2,055*2 2,055
VV 0,375*2,3 0,863
VV Mezisoučet 11,798
VV Součet 11,798

172 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 31,480 399,71 12 582,87 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 0,8*2,3*2 3,680
VV 0,7*2*6 8,400
VV 0,9*2 1,800
VV 0,8*2*11 17,600
VV Mezisoučet 31,480
VV Součet 31,480

173 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 24,390 305,64 7 454,56 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 1*2,3*3 6,900
VV 1*2,05 2,050
VV 1,8*2,8 5,040
VV 1*2,3*2 4,600
VV 1,55*2 3,100
VV 1,35*2 2,700
VV Mezisoučet 24,390
VV Součet 24,390

174 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2

m2 4,320 638,52 2 758,41 CS ÚRS 2023 01

VV 0,9*1,2*4 4,320
VV Mezisoučet 4,320
VV Součet 4,320

175 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 27,000 276,69 7 470,63 CS ÚRS 2023 01

VV 1,5*1,8*10 27,000
VV Mezisoučet 27,000
VV Součet 27,000

176 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2 m2 5,964 217,10 1 294,78 CS ÚRS 2023 01

VV 2,13*2,8 5,964
VV Mezisoučet 5,964
VV Součet 5,964

177 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 12,684 242,64 3 077,65 CS ÚRS 2023 01

VV 2,13*2,8 5,964
VV 3,2*2,1 6,720
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VV Mezisoučet 12,684
VV Součet 12,684

178 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 2,007 2 467,24 4 951,75 CS ÚRS 2023 01

VV 2,2*0,5*0,1 0,110
VV 1,8*0,5*0,14 0,126
VV 1,8*0,5*0,2*3 0,540
VV 2,2*0,375*0,14 0,116
VV 1,5*0,375*0,14 0,079
VV 1,5*0,375*0,2*6 0,675
VV 3,2*0,5*0,16 0,256
VV 2,1*0,5*0,1 0,105
VV Mezisoučet 2,007
VV Součet 2,007

179 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,863 1 535,86 1 325,45 CS ÚRS 2023 01

VV 1*2,3*0,375 0,863
VV Mezisoučet 0,863
VV Součet 0,863

180 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 9,700 5 509,50 53 442,15 CS ÚRS 2023 01

VV 0,7*11 7,700
VV 0,5*4 2,000
VV Mezisoučet 9,700
VV Součet 9,700

181 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 141,100 297,38 41 960,32 CS ÚRS 2023 01

VV "101" 17,65 17,650
VV "102" 9,4+7 16,400
VV "103" 7,2+1,75+5,1 14,050
VV "104" 7,4+11+2,6+10,2 31,200
VV "105" 3,8*2 7,600
VV "106" 1,2+6,4+8,4+5,75+3,35+6,4+4,35+4,1+6,55+7,7 54,200
VV Mezisoučet 141,100
VV Součet 141,100

182 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 219,951 110,68 24 344,18 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 0,2*2,3*4 1,840
VV 4,15*3,3*2 27,390
VV 1*2,3*2 4,600
VV 0,1*2,3*4 0,920
VV (2,675*2,055-1,445*1,125)*2 7,743
VV 1,5*1*5 7,500
VV 2,1*0,25 0,525
VV 2,3*2,3-0,8*2 3,690
VV 4,3*3,3 14,190
VV 8,4*3,3-0,9*2-0,7*2*3 21,720
VV 3,6*3,3-0,7*2 10,480
VV 5,25*3,3-0,7*2 15,925
VV 5,4*3,3 17,820
VV 0,2*2,3*2 0,920
VV 3,65*3,3-0,7*2*3 7,845
VV 3,2*3,3-0,7*2 9,160
VV 2,6*3,3-0,7*2 7,180
VV 1,45*3,3-0,7*2 3,385
VV 9,41*3,3-0,9*2-1,55*2 26,153
VV 5,95*3,3-0,9*2-1,35*2 15,135
VV 6,35*3,3-1,55*2-1,35*2 15,155
VV 1,35*0,25*2 0,675
VV Mezisoučet 219,951
VV Součet 219,951

183 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 97,118 93,65 9 095,10 CS ÚRS 2023 01

VV 110,4-2,75*9+1,5 87,150
VV 3,15*3,85-0,9*1,2*2 9,968
VV Mezisoučet 97,118
VV Součet 97,118

D 997 Přesun sutě 245 765,56

184 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 146,202 850,00 124 271,70 CS ÚRS 2023 01

185 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 146,202 210,00 30 702,42 CS ÚRS 2023 01

186 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 1 315,818 9,00 11 842,36 CS ÚRS 2023 01

VV 146,202*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 315,818

187 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 146,202 540,00 78 949,08 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 213 947,65

188 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 611,279 350,00 213 947,65 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 275 463,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 107 571,88

189 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 220,460 12,45 2 744,73 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
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VV 4,27+73,7 77,970
VV 14,3*0,3 4,290
VV Mezisoučet 82,260
VV 138,2 138,200
VV Mezisoučet 138,200
VV Součet 220,460

190 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,066 83 100,00 5 484,60 CS ÚRS 2023 01
VV 220,46*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,066

191 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 45,438 27,14 1 233,19 CS ÚRS 2023 01

VV 36,35*1,25 45,438
VV Mezisoučet 45,438
VV Součet 45,438

192 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 83 100,00 1 246,50 CS ÚRS 2023 01
VV 45,438*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

193 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 82,260 26,01 2 139,58 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV 14,3*0,3 4,290
VV Mezisoučet 82,260
VV Součet 82,260

194 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 220,460 128,94 28 426,11 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV 14,3*0,3 4,290
VV Mezisoučet 82,260
VV 138,2 138,200
VV Mezisoučet 138,200
VV Součet 220,460

195 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 256,946 180,00 46 250,28 CS ÚRS 2023 01

VV 220,46*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 256,946

196 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 45,438 147,78 6 714,83 CS ÚRS 2023 01

VV 36,35*1,25 45,438
VV Mezisoučet 45,438
VV Součet 45,438

197 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 55,480 180,00 9 986,40 CS ÚRS 2023 01

VV 45,438*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 55,480

198 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 1 042,262 3,21 3 345,66 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny 211 801,86

199 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 173,771 12,84 2 231,22 CS ÚRS 2023 01

VV "S1"
VV "vodorovné" 71,22-1,75 69,470
VV "svislé" 22,85*0,25+5,35*0,7+10,7*0,55 15,343
VV Mezisoučet 84,813
VV "S2"
VV "vodorovné" 70,85 70,850
VV "svislé" 11,75*0,5+10,85*0,7+6,15*0,25+6,2*0,5 18,108
VV Mezisoučet 88,958
VV Součet 173,771

200 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056 83 100,00 4 653,60 CS ÚRS 2023 01
VV 173,771*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

201 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 173,771 96,30 16 734,15 CS ÚRS 2023 01

VV "S1"
VV "vodorovné" 71,22-1,75 69,470
VV "svislé" 22,85*0,25+5,35*0,7+10,7*0,55 15,343
VV Mezisoučet 84,813
VV "S2"
VV "vodorovné" 70,85 70,850
VV "svislé" 11,75*0,5+10,85*0,7+6,15*0,25+6,2*0,5 18,108
VV Mezisoučet 88,958
VV Součet 173,771

202 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 202,530 155,15 31 422,53 CS ÚRS 2023 01

VV 173,771*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 202,530

203 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 63,100 62,06 3 915,99 CS ÚRS 2023 01

VV 22,9+5,7 28,600
VV 23,65+10,85 34,500
VV Mezisoučet 63,100
VV Součet 63,100

204 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 52,250 62,06 3 242,64 CS ÚRS 2023 01

VV 22,9+5,7 28,600
VV 23,65 23,650
VV Mezisoučet 52,250
VV Součet 52,250
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205 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 23,750 43,87 1 041,91 CS ÚRS 2023 01

VV 23,75 23,750
VV Mezisoučet 23,750
VV Součet 23,750

206 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 
m

m2 169,355 385,20 65 235,55 CS ÚRS 2023 01

VV "S1"
VV "vodorovné" 76-0,55 75,450
VV "svislé" 22,9*0,35+5,7*0,45 10,580
VV Mezisoučet 86,030
VV "S2"
VV "vodorovné" 71,25 71,250
VV "svislé" 23,65*0,35+10,85*0,35 12,075
VV Mezisoučet 83,325
VV Součet 169,355

207 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá m2 197,383 287,83 56 812,75 CS ÚRS 2023 01

VV 169,355*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 197,383

208 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 169,355 12,84 2 174,52 CS ÚRS 2023 01

VV "S1"
VV "vodorovné" 76-0,55 75,450
VV "svislé" 22,9*0,35+5,7*0,45 10,580
VV Mezisoučet 86,030
VV "S2"
VV "vodorovné" 71,25 71,250
VV "svislé" 23,65*0,35+10,85*0,35 12,075
VV Mezisoučet 83,325
VV Součet 169,355

209 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 195,605 27,82 5 441,73 CS ÚRS 2023 01

VV 169,355*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 195,605

210 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 6,000 299,60 1 797,60 CS ÚRS 2023 01
VV "K06" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

211 M 56231128
pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P 
hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125

kus 6,000 2 182,80 13 096,80 CS ÚRS 2023 01

212 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 2 078,010 1,93 4 000,87 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 212 124,14

213 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 82,260 17,65 1 451,89 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV 14,3*0,3 4,290
VV Mezisoučet 82,260
VV Součet 82,260

214 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 263,610 51,55 13 589,10 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV 14,3*0,3 4,290
VV Mezisoučet 82,260
VV 56,7+3,65+18,45+43,2 122,000
VV Mezisoučet 122,000
VV 2NP
VV 59,35 59,350
VV Mezisoučet 59,350
VV Součet 263,610

215 M 28375908
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 40mm m2 86,373 78,40 6 771,64 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 4,27+73,7 77,970
VV 14,3*0,3 4,290
VV Mezisoučet 82,260
VV Součet 82,260
VV 82,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,373

216 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 128,100 196,00 25 107,60 CS ÚRS 2023 01

VV 56,7+3,65+18,45+43,2 122,000
VV Mezisoučet 122,000
VV Součet 122,000
VV 122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,100

217 M 28376559
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm m2 62,318 101,00 6 294,12 CS ÚRS 2023 01

VV 2NP
VV 59,35 59,350
VV Mezisoučet 59,350
VV Součet 59,350
VV 59,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,318

218 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 33,580 155,88 5 234,45 CS ÚRS 2023 01

VV 29,2*1,15 33,580
VV Mezisoučet 33,580
VV Součet 33,580

219 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 35,259 270,00 9 519,93 CS ÚRS 2023 01

VV 33,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,259
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220 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 258,200 64,20 16 576,44 CS ÚRS 2023 01

VV "S1"
VV "vodorovné" (64,85-1,75)*2 126,200
VV Mezisoučet 126,200
VV "S2"
VV "vodorovné" 66*2 132,000
VV Mezisoučet 132,000
VV Součet 258,200

221 M 28375991
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 160mm m2 271,110 335,45 90 943,85 CS ÚRS 2023 01

VV 258,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 271,110

222 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 129,100 64,20 8 288,22 CS ÚRS 2023 01

VV "S1"
VV "vodorovné" 64,85-1,75 63,100
VV Mezisoučet 63,100
VV "S2"
VV "vodorovné" 66 66,000
VV Mezisoučet 66,000
VV Součet 129,100

223 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 6,455 2 370,05 15 298,67 CS ÚRS 2023 01
VV "S1"
VV "vodorovné" (64,85-1,75)*0,05 3,155
VV Mezisoučet 3,155
VV "S2"
VV "vodorovné" 66*0,05 3,300
VV Mezisoučet 3,300
VV Součet 6,455

224 K 713141356
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 17,157 85,60 1 468,64 CS ÚRS 2023 01

VV "S1" 23,65*0,375 8,869
VV "S2" 18*0,375 6,750
VV "výdech"  4,1*0,375 1,538
VV Mezisoučet 17,157
VV Součet 17,157

225 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 1,639 2 370,05 3 884,51 CS ÚRS 2023 01
VV "S1" 23,65*0,375*0,1 0,887
VV "S2" 18*0,375*0,1 0,675
VV "výdech"  4,1*0,375*0,05 0,077
VV Mezisoučet 1,639
VV Součet 1,639

226 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 13,473 64,20 864,97 CS ÚRS 2023 01

VV "S1" 22,8*0,25+5,35*0,4 7,840
VV "S2" 11,45*0,25+6,2*0,25+6,1*0,2 5,633
VV Mezisoučet 13,473
VV Součet 13,473

227 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 14,147 196,00 2 772,81 CS ÚRS 2023 01

VV 13,473*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,147

228 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m % 2 080,668 1,95 4 057,30 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 60 642,66
229 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 7,000 254,49 1 781,43 CS ÚRS 2023 01

VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

230 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 
záchodkem

soubor 3,000 105,42 316,26 CS ÚRS 2023 01

VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

231 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 9,000 168,11 1 512,99 CS ÚRS 2023 01
VV 3+6 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

232 K a1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo nerezové 
sklopné 100x250mm

soubor 1,000 2 991,72 2 991,72

233 K a10 Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš soubor 1,000 997,24 997,24

234 K a11 Doplňky zařízení koupelen a záchodů dvojháček soubor 1,000 383,06 383,06

235 K a2
Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo nerezové 
nástěnné k WC soubor 1,000 2 532,69 2 532,69

236 K a3
Doplňky zařízení koupelen a záchodů pneumatické 
splachování

soubor 1,000 1 734,47 1 734,47

237 K a4
Doplňky zařízení koupelen a záchodů signalizační 
systém nouzového volání

soubor 1,000 37 450,00 37 450,00

238 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 9,000 100,77 906,93 CS ÚRS 2023 01
VV 3+6 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 9,000

239 K a5
Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo 
600x450mm

soubor 1,000 6 351,52 6 351,52

240 K a6
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 1000 ml soubor 1,000 842,09 842,09

241 K a7
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník toaletních papírů soubor 1,000 783,24 783,24
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242 K a8
Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák na WC 
štětku soubor 1,000 787,52 787,52

243 K a9
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků soubor 1,000 859,21 859,21

244 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m % 602,304 0,68 412,29 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 11 700,99
245 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 9,040 41,80 377,87 CS ÚRS 2023 01

VV 11,3*0,4+11,3*0,4 9,040
VV Mezisoučet 9,040
VV Součet 9,040

246 K 762341933
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 4 m2 m 11,700 374,50 4 381,65 CS ÚRS 2023 01

VV 11,3+0,4 11,700
VV Mezisoučet 11,700
VV Součet 11,700

247 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 17,157 255,73 4 387,56 CS ÚRS 2023 01

VV "S1" 23,65*0,375 8,869
VV "S2" 18*0,375 6,750
VV "výdech"  4,1*0,375 1,538
VV Mezisoučet 17,157
VV Součet 17,157

248 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 0,377 3 745,00 1 411,87 CS ÚRS 2023 01

VV 17,157*0,022 0,377

249 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 105,590 10,82 1 142,04 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 888 332,80

250 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 8,208 674,10 5 533,01 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV 0,65*3,55+0,45*3,55+0,4*3,55*2 6,745
VV Mezisoučet 6,745
VV 2NP
VV 0,45*3,25 1,463
VV Mezisoučet 1,463
VV Součet 8,208

251 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 248,400 791,80 196 683,12 CS ÚRS 2023 01

VV "T5" 248,4 248,400
VV Mezisoučet 248,400
VV Součet 248,400

252 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 63,250 299,60 18 949,70 CS ÚRS 2023 01
VV 63,25 63,250
VV Mezisoučet 63,250
VV Součet 63,250

253 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 2,450 406,60 996,17 CS ÚRS 2023 01
VV 2,45 2,450
VV Mezisoučet 2,450
VV Součet 2,450

254 K 763171212
Montáž klapek revizních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro 
podhledy

kus 2,000 535,00 1 070,00 CS ÚRS 2023 01

VV "05/z" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

255 M 59034047x
klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 
600x300mm

kus 2,000 1 070,00 2 140,00

256 K 763171213
Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 
m2 pro podhledy

kus 2,000 535,00 1 070,00 CS ÚRS 2023 01

VV "04/z" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

257 M 59034048
klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 
600x600mm

kus 2,000 1 605,00 3 210,00 CS ÚRS 2023 01

258 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 307,500 588,50 180 963,75 CS ÚRS 2023 01

VV "T1" 234,15 234,150
VV "T3" 73,35 73,350
VV Mezisoučet 307,500
VV Součet 307,500

259 M T1
Plně demontovatelné panely 600x600x20mm  v 
jakémkoliv místě a zajištěny klipy - dle specifikace m2 234,150 1 016,50 238 013,48

VV "T1" 234,15 234,150
VV Mezisoučet 234,150
VV Součet 234,150

260 M T3
Plně demontovatelné panely 600x600x15mm  v 
jakémkoliv místě a zajištěny klipy - dle specifikace m2 73,350 647,35 47 483,12

VV "T3" 73,35 73,350
VV Mezisoučet 73,350
VV Součet 73,350

261 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt m2 75,600 963,00 72 802,80 CS ÚRS 2023 01

VV "T2" 75,6 75,600
VV Mezisoučet 75,600
VV Součet 75,600

262 M T2
Plně demontovatelné panely 600x600x20mm  v 
jakémkoliv místě a zajištěny klipy - dle specifikace m2 75,600 1 455,20 110 013,12

VV "T2" 75,6 75,600

Strana 20 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 75,600
VV Součet 75,600

263 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m % 8 789,283 1,07 9 404,53 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 111 875,03

264 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 11,300 79,35 896,66 CS ÚRS 2023 01

VV 11,3 11,300
VV Mezisoučet 11,300
VV Součet 11,300

265 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 20,730 105,98 2 196,97 CS ÚRS 2023 01
VV 1,5*10 15,000
VV 0,9*4 3,600
VV 2,13 2,130
VV Mezisoučet 20,730
VV Součet 20,730

266 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 22,000 102,72 2 259,84 CS ÚRS 2023 01
VV 22 22,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 22,000

267 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 14,000 79,89 1 118,46 CS ÚRS 2023 01
VV 7*2 14,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 14,000

268 K 764244506
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 500 mm m 6,000 1 046,73 6 280,38 CS ÚRS 2023 01

VV "K11" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

269 K 764244506x
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 540 mm m 36,000 1 101,36 39 648,96

VV "K04" 36 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Součet 36,000

270 K 764245546
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 
přes 400 mm

kus 6,000 214,00 1 284,00 CS ÚRS 2023 01

271 K 764246504
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 7,170 914,05 6 553,74 CS ÚRS 2023 01

VV "K01" 2,3*2 4,600
VV "K02" 1,85*1 1,850
VV "K03" 0,72*1 0,720
VV Mezisoučet 7,170
VV Součet 7,170

272 K 764341518x
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 700 mm m 10,500 1 319,90 13 858,95

VV "K05" 10,5 10,500
VV Mezisoučet 10,500
VV Součet 10,500

273 K 764345525
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn plechu s 
povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou D 
přes 200 do 300 mm

kus 5,000 3 745,00 18 725,00 CS ÚRS 2023 01

VV "K07" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

274 K 764541325
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z 
TiZn lesklého plechu rš 330 mm kus 1,000 503,97 503,97 CS ÚRS 2023 01

VV "K08" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

275 K 764541346
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
lesklého plechu 330/100 mm

kus 1,000 316,72 316,72 CS ÚRS 2023 01

VV "K/08" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

276 K K10 Dotěsnění hydroizolace - dle specifikace m 6,400 2 675,00 17 120,00

277 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 107,637 1,00 1 111,38 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 549,99
278 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 4,520 121,68 549,99 CS ÚRS 2023 01

VV 11,3*0,4 4,520
VV Mezisoučet 4,520
VV Součet 4,520

D 766 Konstrukce truhlářské 995 946,37
279 K 01/T Pracovní barová linka dle specifikace ks 1,000 77 575,00 77 575,00

280 K 02/T Pracovní odkládací pult - civičební bar dle specifikace ks 1,000 45 154,00 45 154,00

281 K 03/T
Pracovní odkládací pult se dřezem - prádelna dle 
specifikace

ks 1,000 52 002,00 52 002,00

282 K 04/T Pracovní odkládací pult  - žehlení dle specifikace ks 1,000 45 154,00 45 154,00

283 K 04/P
Doplnění panikové kliky dveří 1500x2800 dle 
specifikace

ks 1,000 9 416,00 9 416,00

284 K 12/Ls Nadsvětlík dveří 1030x1500mm dle specifikace ks 2,000 10 900,00 21 800,00

285 K 15/L Otočení stávajících dveří 1600x2100mm ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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286 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm kus 4,000 43,05 172,20 CS ÚRS 2023 01

VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

287 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm kus 10,000 62,24 622,40 CS ÚRS 2023 01

VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

288 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm kus 1,000 68,98 68,98 CS ÚRS 2023 01

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

289 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 7,892 519,68 4 101,31 CS ÚRS 2023 01

VV "07" 2,24*1,4*2 6,272
VV "08" 1,8*0,9 1,620
VV Mezisoučet 7,892
VV Součet 7,892

290 M 07 Okno plastové 2240x1400mm dle specifikace ks 2,000 20 141,89 40 283,78

291 M 08 Okno plastové 1800x900mm dle specifikace ks 1,000 11 720,25 11 720,25

292 K 766622133
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 11,648 1 605,00 18 695,04 CS ÚRS 2023 01

VV "01" 2,08*2,8 5,824
VV "01/L" 2,08*2,8 5,824
VV Mezisoučet 11,648
VV Součet 11,648

293 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 2,000 768,26 1 536,52 CS ÚRS 2023 01

VV "09" 1 1,000
VV "10" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

294 M 09 Okno plastové 670x1200mm dle specifikace ks 1,000 5 875,26 5 875,26

295 M 10 Okno podávací plastové 1000x900mm dle specifikace ks 1,000 21 453,50 21 453,50

296 K 766629213
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - folie m 57,510 64,20 3 692,14 CS ÚRS 2023 01

VV 2,8*4+2,08*2 15,360
VV 2,4*2+1,5 6,300
VV 2,4*2+0,9 5,700
VV 2,4*2+1,5 6,300
VV 2,8*2+1,5 7,100
VV 1,4*2*2+2,24*2 10,080
VV 0,9*2+1,8 3,600
VV 0,67+1,2*2 3,070
VV Mezisoučet 57,510
VV Součet 57,510

297 K 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska m 57,510 64,20 3 692,14 CS ÚRS 2023 01

298 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 26,000 612,04 15 913,04 CS ÚRS 2023 01

VV "11/P" 8 8,000
VV "21/L" 5 5,000
VV "21/P" 1 1,000
VV "22/L" 3 3,000
VV "22/P" 3 3,000
VV "23/L" 2 2,000
VV "26/P" 2 2,000
VV "27/L" 2 2,000
VV Mezisoučet 26,000
VV Součet 26,000

299 M 11/P Dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace včetně kování ks 8,000 6 814,83 54 518,64

300 M 21/L Dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace včetně kování ks 5,000 6 814,83 34 074,15

301 M 21/P Dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 6 814,83 6 814,83

302 M 22/L Dveře vnitřní 700x1970 dle specifikace včetně kování ks 3,000 7 634,45 22 903,35

303 M 22/P Dveře vnitřní 700x1970 dle specifikace včetně kování ks 3,000 7 634,45 22 903,35

304 M 23/L Dveře vnitřní 700x1970 dle specifikace včetně kování ks 2,000 6 994,59 13 989,18

305 M 26/P Dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace včetně kování ks 2,000 8 867,09 17 734,18

306 M 27/L Dveře vnitřní 800x1970 dle specifikace včetně kování ks 2,000 8 886,35 17 772,70

307 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 12,000 706,20 8 474,40 CS ÚRS 2023 01

VV "19/L" 3 3,000
VV "20/L" 1 1,000
VV "20/P" 1 1,000
VV "24/P" 1 1,000
VV "25/L" 1 1,000
VV "25/P" 4 4,000
VV "28/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 12,000

308 M 19/L Dveře vnitřní 1000x1970 dle specifikace včetně kování ks 3,000 7 435,43 22 306,29
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309 M 20/L Dveře vnitřní 900x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 7 379,79 7 379,79

310 M 20/P Dveře vnitřní 900x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 7 379,79 7 379,79

311 M 24/P Dveře vnitřní 900x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 8 867,09 8 867,09

312 M 25/L Dveře vnitřní 900x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 8 886,35 8 886,35

313 M 25/P Dveře vnitřní 900x1970 dle specifikace včetně kování ks 4,000 8 886,35 35 545,40

314 M 28/P Dveře vnitřní 900x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 8 857,46 8 857,46

315 K 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubně kus 2,000 1 129,92 2 259,84 CS ÚRS 2023 01

VV "13/L" 1 1,000
VV "32/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

316 M 13/L Dveře vnitřní 1250x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 21 490,95 21 490,95

317 M 32/P Dveře vnitřní 1300x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 18 402,93 18 402,93

318 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 3,000 1 129,92 3 389,76 CS ÚRS 2023 01

VV "12/L" 2 2,000
VV "18/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

319 M 12/L Dveře vnitřní 1500x1970 dle specifikace včetně kování ks 2,000 23 166,57 46 333,14

320 M 18/P Dveře vnitřní 1500x1970 dle specifikace včetně kování ks 1,000 23 166,57 23 166,57

321 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 1 355,69 1 355,69 CS ÚRS 2023 01

VV "03/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

322 M 03/P Plastové dveře 900x2400mm dle specifikace ks 1,000 22 017,50 22 017,50

323 K 766660451
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 1 602,86 3 205,72 CS ÚRS 2023 01

VV "02/P" 1 1,000
VV "05/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

324 M 02/P
Prosklené plastové dveře 1500x2400mm dle 
specifikace

ks 1,000 46 951,39 46 951,39

325 M 05/P
Prosklené plastové dveře 1500x2400mm dle 
specifikace

ks 1,000 38 658,89 38 658,89

326 K 766660461
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 11 729,34 11 729,34 CS ÚRS 2023 01

VV "06/L" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

327 M 06/L
Prosklené plastové dveře 1500x2800mm dle 
specifikace

ks 1,000 40 498,22 40 498,22

328 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo kus 7,000 282,48 1 977,36 CS ÚRS 2023 01

VV "14/L" 1 1,000
VV "15/P" 1 1,000
VV "16/L" 2 2,000
VV "17/L" 2 2,000
VV "17/P" 1 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 7,000

329 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 7,000 1 581,46 11 070,22 CS ÚRS 2023 01

330 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 7,950 216,14 1 718,31 CS ÚRS 2023 01

VV 2,24*2 4,480
VV 1,8*1 1,800
VV 0,67*1 0,670
VV 1*1 1,000
VV Mezisoučet 7,950
VV Součet 7,950

331 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
260mm

m 7,950 433,35 3 445,13 CS ÚRS 2023 01

332 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 10,000 29,96 299,60 CS ÚRS 2023 01

333 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m % 9 853,051 1,08 10 641,30 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 577 719,30
334 K 06/z Ocelové chráničk pro VZT dle specifikace ks 3,000 5 082,50 15 247,50

335 K 07/z
Výsuvný zákryt VZT jednotky 1600x2200mm dle 
specifikace

ks 1,000 20 544,00 20 544,00

336 K 767113140
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 12 do 16 
m2

m2 13,761 567,10 7 803,86 CS ÚRS 2023 01

VV "30" 4,17*3,3 13,761
VV Mezisoučet 13,761
VV Součet 13,761

337 M 30
Prosklená rovná hliníková stěna 4170x3300mm dle 
specifikace

ks 1,000 63 147,84 63 147,84

338 K 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 16 m2 m2 45,326 663,40 30 069,27 CS ÚRS 2023 01

VV "29" 13,735*3,3 45,326
VV Mezisoučet 45,326
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VV Součet 45,326

339 M 29
Prosklená oblouková hliníková stěna s vloženými 
dveřmi 13735x3300mm dle specifikace ks 1,000 250 923,43 250 923,43

340 K 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných m2 167,805 405,05 67 969,42 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV (18,25+0,6*3+3,1*3+4,1*2+9,75+3,55)*3,3 167,805
VV Mezisoučet 167,805
VV Součet 167,805

341 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 2,800 69,66 195,05 CS ÚRS 2023 01

VV "03/z" 2*1,4 2,800
VV Mezisoučet 2,800
VV Součet 2,800

342 M 69752110
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 
dočištění m2 3,080 2 130,00 6 560,40 CS ÚRS 2023 01

VV 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,080

343 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím m 6,800 108,91 740,59 CS ÚRS 2023 01

VV "03/z" (2+1,4)*2 6,800
VV Mezisoučet 6,800
VV Součet 6,800

344 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,480 383,00 2 864,84 CS ÚRS 2023 01

VV 6,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,480

345 K 767640222
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 8 121,30 8 121,30 CS ÚRS 2023 01

VV "30" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

346 M 31/P
Prosklené hliníkové dveře 1950x3300mm dle 
specifikace

ks 1,000 51 578,28 51 578,28

347 K 767893112
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů 
rovných, výplň z umělých hmot š přes 1,50 do 2,00 m kus 2,000 4 151,60 8 303,20 CS ÚRS 2023 01

VV "02/z" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

348 M 02/z Vchodová stříška 1600x950mm dle specifikace ks 2,000 16 745,50 33 491,00

349 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 5 675,600 1,79 10 159,32 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 962 750,47
350 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 455,200 12,00 5 462,40 CS ÚRS 2023 01

VV 455,2 455,200
VV Mezisoučet 455,200
VV Součet 455,200

351 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 469,198 70,00 32 843,86 CS ÚRS 2023 01
VV 455,2+174,98*0,08 469,198
VV Mezisoučet 469,198
VV Součet 469,198

352 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 455,200 244,81 111 437,51 CS ÚRS 2023 01

VV 455,2 455,200
VV Mezisoučet 455,200
VV Součet 455,200

353 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 7,200 50,40 362,88 CS ÚRS 2023 01

VV 7,2 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV Součet 7,200

354 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 7,920 187,00 1 481,04 CS ÚRS 2023 01
VV 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,920

355 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 56,575 32,04 1 812,66 CS ÚRS 2023 01

VV 1NP
VV "106" 54,6-2,425-1*4-0,9-1,8-3,2 42,275
VV "116-121" 9,55-1,55-0,9 7,100
VV "122" 5,9-0,9-1,35 3,650
VV "126" 6,45-1,55-1,35 3,550
VV Mezisoučet 56,575
VV Součet 56,575

356 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 174,980 136,04 23 804,28 CS ÚRS 2023 01

VV "P1" 59,93 59,930
VV "P2a" 103,1 103,100
VV "P2b" 11,95 11,950
VV Mezisoučet 174,980
VV Součet 174,980

357 M P1

Keramická dlažba - vysoce slinutá neglazovaná; 
nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná tř. UHA; 
pevnost  >32 MPa; vysoká odolnost proti 
mechanickému namáhání; obrusu a znečištění - 
odolnost proti skvrnám tř. 3; mrazuvzdorná; 
protiskluzná R10/A; 300x300 mm

m2 6,472 237,58 1 537,62

VV "P1" 59,93*0,08 4,794
VV Mezisoučet 4,794
VV Součet 4,794
VV 4,794*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 6,472
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358 M P2a

Keramická dlažba- vysoce slinutá 
neglazovaná;nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná 
tř. UHA;pevnost >32 MPa; vysoká odolnost proti 
mechanickému namáhání; obrusu a znečištění-
odolnost proti skvrnám tř. 3; mrazuvzdorná; 
protiskluzná R11/B; 300x300mm - šedá

m2 11,135 320,32 3 566,76

VV "P2a" 103,1*0,08 8,248
VV Mezisoučet 8,248
VV Součet 8,248
VV 8,248*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 11,135

359 M P2b

Keramická dlažba- vysoce slinutá 
neglazovaná;nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná 
tř. UHA;pevnost >32 MPa; vysoká odolnost proti 
mechanickému namáhání; obrusu a znečištění-
odolnost proti skvrnám tř. 3; mrazuvzdorná; 
protiskluzná R11/B; 300x300mm - béžová

m2 1,291 319,56 412,55

VV "P2b" 11,95*0,08 0,956
VV Mezisoučet 0,956
VV Součet 0,956
VV 0,956*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 1,291

360 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 171,700 110,99 19 056,98 CS ÚRS 2023 01
VV 1NP
VV "106" 60,1 60,100
VV "108" 14,3 14,300
VV "109" 3,05 3,050
VV "132" 12,7 12,700
VV "116-121" 81,1 81,100
VV "122" 0,45 0,450
VV Mezisoučet 171,700
VV Součet 171,700

361 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 455,200 750,00 341 400,00 CS ÚRS 2023 01

VV "P1a" 79,8 79,800
VV "P2a" 338,4 338,400
VV "P2b" 37 37,000
VV Mezisoučet 455,200
VV Součet 455,200

362 M P1

Keramická dlažba - vysoce slinutá neglazovaná; 
nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná tř. UHA; 
pevnost  >32 MPa; vysoká odolnost proti 
mechanickému namáhání; obrusu a znečištění - 
odolnost proti skvrnám tř. 3; mrazuvzdorná; 
protiskluzná R10/A; 300x300 mm

m2 87,780 237,58 20 854,77

VV "P1a" 79,8 79,800
VV Mezisoučet 79,800
VV Součet 79,800
VV 79,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 87,780

363 M P2a

Keramická dlažba- vysoce slinutá 
neglazovaná;nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná 
tř. UHA;pevnost >32 MPa; vysoká odolnost proti 
mechanickému namáhání; obrusu a znečištění-
odolnost proti skvrnám tř. 3; mrazuvzdorná; 
protiskluzná R11/B; 300x300mm - šedá

m2 372,240 320,32 119 235,92

VV "P2a" 338,4 338,400
VV Mezisoučet 338,400
VV Součet 338,400
VV 338,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 372,240

364 M P2b

Keramická dlažba- vysoce slinutá 
neglazovaná;nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná 
tř. UHA;pevnost >32 MPa; vysoká odolnost proti 
mechanickému namáhání; obrusu a znečištění-
odolnost proti skvrnám tř. 3; mrazuvzdorná; 
protiskluzná R11/B; 300x300mm - béžová

m2 40,700 319,56 13 006,09

VV "P2b" 37 37,000
VV Mezisoučet 37,000
VV Součet 37,000
VV 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,700

365 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 285,450 450,00 128 452,50 CS ÚRS 2023 01

VV 285,45 285,450
VV Mezisoučet 285,450
VV Součet 285,450

366 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 563,680 50,00 28 184,00 CS ÚRS 2023 01
VV 174,98+388,7 563,680
VV Mezisoučet 563,680
VV Součet 563,680

367 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 213,675 170,00 36 324,75 CS ÚRS 2023 01
VV 213,675 213,675
VV Mezisoučet 213,675
VV Součet 213,675

368 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 469,198 30,00 14 075,94 CS ÚRS 2023 01

VV 455,2+174,98*0,08 469,198
VV Mezisoučet 469,198
VV Součet 469,198

369 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m % 9 033,125 6,58 59 437,96 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 170 299,18

370 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 75,200 37,45 2 816,24 CS ÚRS 2023 01
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VV 75,2 75,200
VV Mezisoučet 75,200
VV Součet 75,200

371 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 75,200 16,05 1 206,96 CS ÚRS 2023 01
VV 75,2 75,200
VV Mezisoučet 75,200
VV Součet 75,200

372 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 75,200 42,80 3 218,56 CS ÚRS 2023 01

VV 75,2 75,200
VV Mezisoučet 75,200
VV Součet 75,200

373 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 75,200 267,50 20 116,00 CS ÚRS 2023 01

VV 75,2 75,200
VV Mezisoučet 75,200
VV Součet 75,200

374 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 237,100 165,17 39 161,81 CS ÚRS 2023 01

VV "101" 58,4 58,400
VV "102" 58,9 58,900
VV "103" 50,3 50,300
VV "104" 60,2 60,200
VV "105" 9,3 9,300
VV Mezisoučet 237,100
VV Součet 237,100

375 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 75,300 267,50 20 142,75 CS ÚRS 2023 01

VV "P3a" 38,2 38,200
VV "P3b" 37,1 37,100
VV Mezisoučet 75,300
VV Součet 75,300

376 M P3a

Homogenní vinylová podlaha v tloušťce 2 mm, s 
povrchovou úpravou zajišťující odolnost proti 
chemikáliím, skvrnám a oškrábání, protiskluz R9, 
odolnost vůči opotřebení třída T;  třída reakce na oheň 
Bn-s1(dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - žlutá

m2 42,020 401,25 16 860,53

VV "P3a" 38,2 38,200
VV Mezisoučet 38,200
VV Součet 38,200
VV 38,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,020

377 M P3b

Homogenní vinylová podlaha v tloušťce 2 mm, s 
povrchovou úpravou zajišťující odolnost proti 
chemikáliím, skvrnám a oškrábání, protiskluz R9, 
odolnost vůči opotřebení třída T;  třída reakce na oheň 
Bn-s1(dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - světle zelená

m2 40,810 401,25 16 375,01

VV "P3b" 37,1 37,100
VV Mezisoučet 37,100
VV Součet 37,100
VV 37,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,810

378 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 131,100 16,25 2 130,38 CS ÚRS 2023 01

VV "101" 31,4-1 30,400
VV "102" 31,5-1 30,500
VV "103" 28,8-1 27,800
VV "104" 31,9-1 30,900
VV "105" 12,5-1 11,500
VV Mezisoučet 131,100
VV Součet 131,100

379 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 69,500 64,20 4 461,90 CS ÚRS 2023 01
VV 69,5 69,500
VV Mezisoučet 69,500
VV Součet 69,500

380 M 59054152 profil dokončovací pro koberce na PVC nebo vinylu m 70,890 98,98 7 016,69 CS ÚRS 2023 01

VV 69,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 70,890

381 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 69,500 32,10 2 230,95 CS ÚRS 2023 01
VV "P3a" 35,7 35,700
VV "P3b" 33,8 33,800
VV Mezisoučet 69,500
VV Součet 69,500

382 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 75,300 267,50 20 142,75 CS ÚRS 2023 01

VV "P3a" 38,2 38,200
VV "P3b" 37,1 37,100
VV Mezisoučet 75,300
VV Součet 75,300

383 M P3a

Homogenní vinylová podlaha v tloušťce 2 mm, s 
povrchovou úpravou zajišťující odolnost proti 
chemikáliím, skvrnám a oškrábání, protiskluz R9, 
odolnost vůči opotřebení třída T;  třída reakce na oheň 
Bn-s1(dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - žlutá

m2 4,202 401,25 1 686,05

VV "P3a" 38,2*0,1 3,820
VV Mezisoučet 3,820
VV Součet 3,820
VV 3,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,202

384 M P3b

Homogenní vinylová podlaha v tloušťce 2 mm, s 
povrchovou úpravou zajišťující odolnost proti 
chemikáliím, skvrnám a oškrábání, protiskluz R9, 
odolnost vůči opotřebení třída T;  třída reakce na oheň 
Bn-s1(dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - světle zelená

m2 4,081 401,25 1 637,50

VV "P3b" 37,1*0,1 3,710
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VV Mezisoučet 3,710
VV Součet 3,710
VV 3,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,081

385 K 776991111 Spárování silikonem m 139,000 16,05 2 230,95 CS ÚRS 2023 01
VV 69,5*2 139,000
VV Mezisoučet 139,000
VV Součet 139,000

386 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem m2 75,200 5,35 402,32 CS ÚRS 2023 01

VV 75,2 75,200
VV Mezisoučet 75,200
VV Součet 75,200

387 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 75,200 10,70 804,64 CS ÚRS 2023 01
VV 75,2 75,200
VV Mezisoučet 75,200
VV Součet 75,200

388 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 626,420 4,71 7 657,19 CS ÚRS 2023 01

D 777 Podlahy lité 73 759,89
389 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 57,850 16,05 928,49 CS ÚRS 2023 01

VV 57,85 57,850
VV Mezisoučet 57,850
VV Součet 57,850

390 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 31,100 85,60 2 662,16 CS ÚRS 2023 01

VV 31,1 31,100
VV Mezisoučet 31,100
VV Součet 31,100

391 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 60,960 160,50 9 784,08 CS ÚRS 2023 01

VV 57,85+31,1*0,1 60,960
VV Mezisoučet 60,960
VV Součet 60,960

392 K 777131151
Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků m2 3,110 53,50 166,39 CS ÚRS 2023 01

VV 31,1*0,1 3,110
VV Mezisoučet 3,110
VV Součet 3,110

393 K 777131211
Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů 
plněný pískem m2 1,556 321,00 499,48 CS ÚRS 2023 01

VV 0,28*2+1,66*0,3*2 1,556
VV Mezisoučet 1,556
VV Součet 1,556

394 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 60,960 321,00 19 568,16 CS ÚRS 2023 01
VV 57,85+31,1*0,1 60,960
VV Mezisoučet 60,960
VV Součet 60,960

395 K 777611161
Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 
pískem

m2 57,850 96,30 5 570,96 CS ÚRS 2023 01

VV 57,85 57,850
VV Mezisoučet 57,850
VV Součet 57,850

396 K 777611181
Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou 
pracnost provádení podlahových soklíků m2 3,110 42,80 133,11 CS ÚRS 2023 01

VV 31,1*0,1 3,110
VV Mezisoučet 3,110
VV Součet 3,110

397 K 777611221
Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových 
stupňů m2 1,556 577,80 899,06 CS ÚRS 2023 01

VV 0,28*2+1,66*0,3*2 1,556
VV Mezisoučet 1,556
VV Součet 1,556

398 K 777611261
Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů 
křemenným pískem m2 1,556 139,10 216,44 CS ÚRS 2023 01

VV 0,28*2+1,66*0,3*2 1,556
VV Mezisoučet 1,556
VV Součet 1,556

399 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 60,960 374,50 22 829,52 CS ÚRS 2023 01
VV 57,85+31,1*0,1 60,960
VV Mezisoučet 60,960
VV Součet 60,960

400 K 777612105
Protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami 
(ballotini) uzavíracího nátěru podlahy m2 57,850 139,10 8 046,94 CS ÚRS 2023 01

VV 57,85 57,850
VV Mezisoučet 57,850
VV Součet 57,850

401 K 777612151
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků m2 3,110 32,10 99,83 CS ÚRS 2023 01

VV 31,1*0,1 3,110
VV Mezisoučet 3,110
VV Součet 3,110

402 K 777612203
Uzavírací epoxidový transparentní nátěr schodišťových 
stupňů m2 1,556 535,00 832,46 CS ÚRS 2023 01

VV 0,28*2+1,66*0,3*2 1,556
VV Mezisoučet 1,556
VV Součet 1,556

403 K 777612205
Protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami 
(ballotini) uzavíracího nátěru schodišťových stupňů m2 1,556 321,00 499,48 CS ÚRS 2023 01

VV 0,28*2+1,66*0,3*2 1,556
VV Mezisoučet 1,556
VV Součet 1,556

404 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m % 727,366 1,41 1 023,33 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 704 379,31
405 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 526,510 5,00 2 632,55 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-obklad" 207,71 207,710
VV "stávající-oškrábání-obklad" 318,8 318,800
VV Mezisoučet 526,510
VV Součet 526,510

406 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 526,510 70,00 36 855,70 CS ÚRS 2023 01
VV "cihla-omítka-obklad" 207,71 207,710
VV "stávající-oškrábání-obklad" 318,8 318,800
VV Mezisoučet 526,510
VV Součet 526,510

407 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 42,736 450,00 19 231,20 CS ÚRS 2023 01

VV 213,68*0,2 42,736
VV Mezisoučet 42,736
VV Součet 42,736

408 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 109,440 89,16 9 757,67 CS ÚRS 2023 01

VV "102" 2,4*1,8 4,320
VV "103" 2,4*1,8 4,320
VV "104" 2,4*1,8 4,320

VV
"108" 10,25*1,8-0,9*1,2-0,7*1,8+10,35*1,8-0,7*1,8*4-
0,9*1,2+5,15*1,8-0,7*1,8+5,25*1,8-0,7*1,8-0,9*1,2

43,740

VV "109" 6,95*1,8-1*1,8 10,710

VV
"132" 10,45*1,8-0,8*1,8-0,9*1,2-0,7*1,8*3+8*1,8-
0,7*1,8+5,4*1,8-0,7*1,8+5,1*1,8-0,7*1,8

42,030

VV Mezisoučet 109,440
VV Součet 109,440

409 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 526,700 750,00 395 025,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ST1a" 221,5 221,500
VV "ST1b" 53,2 53,200
VV "ST1c" 225,8 225,800
VV "ST1d" 10,3 10,300
VV "ST1e" 15,9 15,900
VV Mezisoučet 526,700
VV Součet 526,700

410 M ST1a

Glazovaný keramický obklad na světlou výšku 
místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, 
pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, 
mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a 
konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - bílá

m2 243,650 321,70 78 382,21

VV "ST1a" 221,5 221,500
VV Mezisoučet 221,500
VV Součet 221,500
VV 221,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 243,650

411 M ST1b

Glazovaný keramický obklad na světlou výšku 
místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, 
pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, 
mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a 
konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - slonová 
kost

m2 58,520 358,12 20 957,18

VV "ST1b" 53,2 53,200
VV Mezisoučet 53,200
VV Součet 53,200
VV 53,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,520

412 M ST1c

Glazovaný keramický obklad na světlou výšku 
místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, 
pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, 
mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a 
konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - žlutá

m2 248,380 353,46 87 792,39

VV "ST1c" 225,8 225,800
VV Mezisoučet 225,800
VV Součet 225,800
VV 225,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 248,380

413 M ST1d

Glazovaný keramický obklad na světlou výšku 
místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, 
pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, 
mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a 
konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - 
oranžová

m2 11,330 520,00 5 891,60

VV "ST1d" 10,3 10,300
VV Mezisoučet 10,300
VV Součet 10,300
VV 10,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

414 M ST1e

Glazovaný keramický obklad na světlou výšku 
místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, 
pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, 
mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a 
konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - 
oranžová

m2 17,490 520,00 9 094,80

VV "ST1e" 15,9 15,900
VV Mezisoučet 15,900
VV Součet 15,900
VV 15,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,490

415 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 526,510 30,00 15 795,30 CS ÚRS 2023 01

VV "cihla-omítka-obklad" 207,71 207,710
VV "stávající-oškrábání-obklad" 318,8 318,800
VV Mezisoučet 526,510
VV Součet 526,510

416 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m % 6 814,156 3,37 22 963,71 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 499,37
417 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 83,880 5,35 448,76 CS ÚRS 2023 01

VV "zárubně"
VV "800/1970" (0,8+2*2)*0,4*18 34,560
VV "1000/1970" (1+2*2)*0,4*3 6,000
VV "900/1970" (0,9+2*2)*0,4*9 17,640
VV "700/1970" (0,7+2*2)*0,4*8 15,040
VV "1500/1970" (1,5+2*2)*0,4*3 6,600
VV "1250/1970" (0,8+2*2)*0,4*1 1,920
VV "1300/1970" (1,3+2*2)*0,4*1 2,120
VV Mezisoučet 83,880
VV Součet 83,880

418 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 83,880 112,35 9 423,92 CS ÚRS 2023 01

419 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 83,880 112,35 9 423,92 CS ÚRS 2023 01

420 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 180,707 10,70 1 933,56 CS ÚRS 2023 01

421 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 180,707 117,70 21 269,21 CS ÚRS 2023 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 143 509,81

422 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 1 563,778 5,35 8 366,21 CS ÚRS 2023 01

VV "stěny" 720,43+459,1 1 179,530
VV "T4" 83,6 83,600
VV "T5" 248,4 248,400
VV "T6" 32,3 32,300
VV "skoky" 2,45*0,8+4,7*0,4+31,4*0,3+25,15*0,25+2*0,2 19,948
VV Mezisoučet 1 563,778
VV malby Součet 1 563,778

423 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 459,100 3,21 1 473,71 CS ÚRS 2023 01

VV "stěny" 459,1 459,100
VV Mezisoučet 459,100
VV Součet 459,100

424 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 318,800 37,45 11 939,06 CS ÚRS 2023 01
VV "stávající-oškrábání-omítka" 318,8 318,800
VV Mezisoučet 318,800
VV Součet 318,800

425 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 563,778 10,70 16 732,42 CS ÚRS 2023 01

VV "stěny" 720,43+459,1 1 179,530
VV "T4" 83,6 83,600
VV "T5" 248,4 248,400
VV "T6" 32,3 32,300
VV "skoky" 2,45*0,8+4,7*0,4+31,4*0,3+25,15*0,25+2*0,2 19,948
VV Mezisoučet 1 563,778
VV Součet 1 563,778

426 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 1 563,778 39,59 61 909,97 CS ÚRS 2023 01

VV "stěny" 720,43+459,1 1 179,530
VV "T4" 83,6 83,600
VV "T5" 248,4 248,400
VV "T6" 32,3 32,300
VV "skoky" 2,45*0,8+4,7*0,4+31,4*0,3+25,15*0,25+2*0,2 19,948
VV Mezisoučet 1 563,778
VV Součet 1 563,778

427 K 784211167
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném 
odstínu

m2 1 342,319 32,10 43 088,44 CS ÚRS 2023 01

VV 1563,778-221,459 1 342,319
VV Mezisoučet 1 342,319
VV Součet 1 342,319
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 445,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 683 445,69 21,00% 143 523,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 826 969,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

ZTI - Zdravotechnika

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 683 445,69

HSV - Práce a dodávky HSV 41 759,61

    1 - Zemní práce 38 930,61

    4 - Vodorovné konstrukce 2 484,00

    8 - Trubní vedení 345,00

PSV - Práce a dodávky PSV 614 961,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 131 909,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 236 491,39

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 10 892,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 185 623,59

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 50 043,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 095,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 095,00

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

ZTI - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 445,69

D HSV Práce a dodávky HSV 41 759,61

D 1 Zemní práce 38 930,61

1 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 23,920 837,74 20 038,74 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 23*0,8*1,3 23,920

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 69,000 90,00 6 210,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 23*1,5*2 69,000

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 69,000 30,00 2 070,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 23*1,5*2 69,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 9,200 210,00 1 932,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 23*0,5*0,8 9,200

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 14,720 155,90 2 294,85 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 23*0,8*0,8 14,720

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 7,360 227,53 1 674,62 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04"23*0,4*0,8 7,360

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,720 320,00 4 710,40 CS ÚRS 2023 01
VV 7,36*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,720

D 4 Vodorovné konstrukce 2 484,00

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,840 1 350,00 2 484,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04"23*0,8*0,1 1,840

D 8 Trubní vedení 345,00

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 23,000 15,00 345,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 23 23,000

D PSV Práce a dodávky PSV 614 961,08

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 131 909,60

10 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 21,000 337,05 7 078,05 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 4+10+6+1 21,000

11 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 2,000 508,25 1 016,50 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04 zrušení šachty" 2 2,000

12 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 93,000 315,65 29 355,45 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 22+4+6+1+15+12+16+12+5 93,000

13 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 13,000 337,05 4 381,65 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 13 13,000

14 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 31,000 508,25 15 755,75 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.04" 31 31,000

15 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 25,000 222,56 5 564,00 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 23 23,000
VV "Výkres D.1.4.ZT.06" 2 2,000
VV Součet 25,000

16 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 64,000 222,56 14 243,84 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 64 64,000

17 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 11,000 249,31 2 742,41 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 11 11,000

18 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 13,000 360,59 4 687,67 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 13 13,000

19 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 26,000 360,59 9 375,34 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05"20 20,000
VV "Výkres D.1.4.ZT.06"6 6,000
VV Součet 26,000

20 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 8,000 249,31 1 994,48 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 8 8,000

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 26,000 96,30 2 503,80 CS ÚRS 2023 01

ZTI - Zdravotechnika

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkres D.1.4.ZT.05"24 24,000
VV "Výkres D.1.4.ZT.06"2 2,000
VV Součet 26,000

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 21,000 98,44 2 067,24 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 21 21,000

23 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 100,58 301,74 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 3 3,000

24 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 102,72 821,76 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.05"4 4,000
VV "Výkres D.1.4.ZT.06"4 4,000
VV Součet 8,000

25 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115 kus 3,000 2 107,90 6 323,70 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 3 3,000

26 K 721212123
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 5 417,41 5 417,41 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.05"1 1,000

27 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 4,000 301,74 1 206,96 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.05" 4 4,000

28 K 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110

kus 4,000 2 392,52 9 570,08 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.06"4 4,000

29 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 414,09 414,09 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.06"1 1,000

30 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50

kus 2,000 678,38 1 356,76 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.05"2 2,000

31 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 307,000 8,56 2 627,92 CS ÚRS 2023 01

VV
"součet potrubí kanalizace" 
21+2+93+13+31+25+64+11+13+26+8

307,000

32 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1 288,066 2,41 3 103,00 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 236 491,39

33 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 1,000 417,30 417,30 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 1 1,000

34 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 14,000 449,40 6 291,60 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 14 14,000

35 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 144,000 214,00 30 816,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 72+72 144,000

36 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 225,000 230,05 51 761,25 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 115+110 225,000

37 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 29,000 266,43 7 726,47 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 10+19 29,000

38 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 65,000 416,23 27 054,95 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 44+21 65,000

39 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 50x8,4 mm

m 15,000 638,79 9 581,85 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 15 15,000

40 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 72,000 50,29 3 620,88 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07 studena voda" 72 72,000

41 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 169,000 63,13 10 668,97 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07 studená voda"115+10+44 169,000

42 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 15,000 71,69 1 075,35 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07 studená voda" 15 15,000

43 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 72,000 62,06 4 468,32 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07 teplá voda" 72 72,000

44 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 150,000 78,11 11 716,50 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07 teplá voda" 110+19+21 150,000

45 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 16,000 71,69 1 147,04 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07 "10+6 16,000

46 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 67,000 75,97 5 089,99 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 3+4+4+7+14+2+33 67,000

47 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 29,000 88,81 2 575,49 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 10+19 29,000

48 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 59,000 96,30 5 681,70 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 41+18 59,000

49 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 12,000 117,70 1 412,40 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 12 12,000

50 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 93,000 107,00 9 951,00 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 93 93,000
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51 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 90,000 58,85 5 296,50 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 90 90,000

52 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" kus 3,000 69,55 208,65 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 3 3,000

53 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem kus 30,000 167,99 5 039,70 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 30 30,000

54 K 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 
vnitřním závitem kus 1,000 212,93 212,93 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07"01 1,000

55 K 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem kus 2,000 447,26 894,52 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07" 2 2,000

56 K 722220235
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým 
vnitřním závitem kus 2,000 548,91 1 097,82 CS ÚRS 2021 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07" 2 2,000

57 K 722224116
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 169,06 169,06 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07" 1 1,000

58 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 206,51 206,51 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07"1 1,000

59 K 722231075
Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 345,61 345,61 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03 - D.1.4.ZT.07"1 1,000

60 K 722231085
Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C dle ČSN EN 1717, 
TYP EA

kus 1,000 1 628,54 1 628,54 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03 - D.1.4.ZT.07 požární rozovd"1 1,000

61 K 722232153
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 353,10 706,20 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07"2 2,000

62 K 722232154
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 20,000 460,10 9 202,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07"20 20,000

63 K 722232156
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 3,000 1 014,36 3 043,08 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07"3 3,000

64 K 722232157
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 1 369,60 1 369,60 CS ÚRS 2021 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.02,D.1.4.ZT.07"1 1,000

65 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 217,21 217,21 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07"1 1,000

66 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 492,000 10,70 5 264,40 CS ÚRS 2021 01
VV "Součet vodovodního potrubí"14+144+225+29+65+15 492,000

67 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 492,000 10,70 5 264,40 CS ÚRS 2023 01

VV "Součet vodovodního potrubí"14+144+225+29+65+15 492,000

68 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 2 312,238 2,28 5 267,60 CS ÚRS 2023 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 10 892,60

69 K 724141.R01 Čerpadlo cirkulační vodovodní třístupňové DN 20 soubor 1,000 7 822,77 7 822,77 Tržní cena 2023
VV "Výkres D.1.4.ZT.03,D.1.4.ZT.07"1 1,000

70 K 724141.R02 Teploměr s jímkou DN10 0-100°C 3/8" soubor 1,000 385,20 385,20 Tržní cena 2023

71 K 724233002
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s 
membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 8 l soubor 1,000 2 529,48 2 529,48 CS ÚRS 2023 01

72 K 998724201
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v 
objektech v do 6 m

% 107,375 1,44 155,15 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 185 623,59

73 K 725112.R01
Klozet keramický závěsný invalidní na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 5 180,94 5 180,94 Tržní cena 2023
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07"1 1,000

74 K 725112.R02.1 Oddálené splachovací ovládání, penumatické soubor 1,000 1 734,47 1 734,47 Tržní cena 2023
VV "Invalidní WC"1 1,000

75 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 5,000 2 803,40 14 017,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07"5 5,000

76 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soubor 1,000 10 946,10 10 946,10 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07"1 1,000

77 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 15,000 2 225,60 33 384,00 CS ÚRS 2021 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 15 15,000

78 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 2 268,40 2 268,40 CS ÚRS 2021 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07 invalidní umyvadlo" 1 1,000

79 K 725231203
Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 
zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 9 512,30 9 512,30 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

80 K 725291.R01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo sklopné 
invalidní s páčkou, nerez soubor 1,000 6 351,52 6 351,52 Tržní cena 2023

VV "invaldní WC" 1 1,000

81 K 725291.R02 Zádová opěrka pro invalidní prodloužené WC soubor 1,000 2 814,10 2 814,10 Tržní cena 2023
VV "invalidní WC"1 1,000

82 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubor 1,000 870,98 870,98 CS ÚRS 2023 01

VV "invalidní umyvadlo"1,000 1,000
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83 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 800 mm

soubor 1,000 1 112,80 1 112,80 CS ÚRS 2023 01

VV "invalidní WC"1 1,000

84 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 900 mm

soubor 1,000 2 285,52 2 285,52 CS ÚRS 2023 01

VV "invalidní WC"1 1,000

85 K 725311131
Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
nástavný 900x600 mm

soubor 1,000 3 693,64 3 693,64 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

86 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 4 720,84 4 720,84 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

87 K 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW

soubor 1,000 12 140,22 12 140,22 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

88 K 725535222
Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním 
ventilem a výlevkou

soubor 1,000 2 991,72 2 991,72 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07"1 1,000

89 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 43,000 165,85 7 131,55 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 30+1+10+2 43,000

90 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 19,000 190,46 3 618,74 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 15+4 19,000

91 K 725821312
Baterie dřezová a výlevková nástěnná páková s 
otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm soubor 8,000 1 831,84 14 654,72 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 8 8,000

92 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 15,000 1 487,30 22 309,50 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 15 15,000

93 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 201,61 1 201,61 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

94 K 725831312
Baterie nástěnná páková s příslušenstvím, sprchou a 
pevným držákem soubor 1,000 1 921,72 1 921,72 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

95 K 725841332
Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 
pohyblivým držákem soubor 1,000 8 624,20 8 624,20 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

96 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 1,000 1 522,61 1 522,61 CS ÚRS 2023 01

VV
"pro umyvadla určená pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace DN 40 podomítková" 1

1,000

97 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 9,000 299,60 2 696,40 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 9 9,000

98 K 725862123 Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 40/50 kus 4,000 417,30 1 669,20 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 4 4,000

99 K 725865.R01
Zápachová uzávěrka podomítková - odvod 
koomdenzátu vzduchtechniky a chlazení

kus 3,000 862,42 2 587,26 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 3 3,000

100 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 1 819,621 2,01 3 661,53 CS ÚRS 2023 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 50 043,90

101 K 726131021
Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí soubor 1,000 5 885,00 5 885,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

102 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 5,000 5 917,10 29 585,50 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 5 5,000

103 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 10 617,61 10 617,61 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 1 1,000

104 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 7,000 81,32 569,24 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 7 7,000

105 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 7,000 342,40 2 396,80 CS ÚRS 2023 01
VV "Výkres D.1.4.ZT.01 - D.1.4.ZT.07" 7 7,000

106 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

% 490,542 2,02 989,75 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 630,00
107 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000 642,00 9 630,00 CS ÚRS 2023 01

VV  "napojení na stávající kanalizaci a vodovod" 15 15,000

108 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 20,000 400,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV "vytvoření a zapravení prostupů" 20 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 095,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 095,00
109 K 013254.R01 Koordinační činnost s ostatními profesemi … 1,000 2 140,00 2 140,00 Tržní hodnota 2023

VV "koordinace a součinost" 1 1,000

110 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 6 955,00 6 955,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 491,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 491,67 21,00% 11 023,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 514,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

PLN - Plynová zařízení

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 491,67

PSV - Práce a dodávky PSV 38 071,67

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 36 530,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 540,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 420,00

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

PLN - Plynová zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: JVIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 491,67

D PSV Práce a dodávky PSV 38 071,67

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 36 530,87

1 M 70001
membránový havarijní uzávěr plynu DN40 NT solo L 
230

ks 1,000 15 301,00 15 301,00

2 K 723111206
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40 m 15,000 834,60 12 519,00

3 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
50

m 15,000 81,32 1 219,80

4 K 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 2,000 385,20 770,40

5 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 4,000 59,92 239,68

6 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 150,000 33,17 4 975,50

7 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 337,05 337,05

8 K 723290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,200 3 210,00 642,00

9 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

t 0,082 3 210,00 263,22

10 K 998723192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,082 3 210,00 263,22

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 540,80

11 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1,000 96,30 96,30

12 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 1,000 96,30 96,30

13 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 1,000 96,30 96,30

14 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 15,000 27,82 417,30

15 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm

m 15,000 27,82 417,30

16 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 15,000 27,82 417,30

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 420,00
17 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 20,000 400,00 8 000,00

18 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 10,000 642,00 6 420,00

PLN - Plynová zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 950,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 302 950,82 21,00% 63 619,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 366 570,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ST - Stavební úpravy

UT - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 950,82

PSV - Práce a dodávky PSV 287 995,82

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 40 184,92

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 257,07

    734 - Ústřední vytápění - armatury 52 675,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 65 878,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 955,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: JVIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 950,82

D PSV Práce a dodávky PSV 287 995,82

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 40 184,92
1 K 400012 Montáž regulačního systému ks 1,000 3 103,00 3 103,00

2 K 4000123 Uvedení do provozu regulačního systému ks 1,000 2 407,50 2 407,50

3 M 40002 Regulační soustava - řízení topné větve směšované ks 1,000 12 840,00 12 840,00

4 M 40004 Regulační soustava - kabeláž ks 1,000 1 733,40 1 733,40

5 K 732111314
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
25

kus 4,000 648,42 2 593,68

6 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění soubor 3,000 5 172,38 15 517,14

7 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

soubor 3,000 620,60 1 861,80

8 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,015 4 280,00 64,20

9 K 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,015 4 280,00 64,20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 257,07

10 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 20,000 55,64 1 112,80

11 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm

m 95,000 484,71 46 047,45

12 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm kus 26,000 87,74 2 281,24

13 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 95,000 6,42 609,90

14 K 733322102
Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 16x2 

m 74,000 233,26 17 261,24

15 K 733322103
Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 18x2 

m 18,000 240,75 4 333,50

16 K 733322104
Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
kovovou objímkou D 20x2 

m 10,000 303,88 3 038,80

17 K 733322105
Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
plastovou objímkou D 26x3 

m 10,000 428,00 4 280,00

18 K 733322106
Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou 
plastovou objímkou D 32x3 

m 40,000 567,10 22 684,00

19 M 6000 Materiál uložení potrubí pod stropem ks 1,000 2 140,00 2 140,00

20 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 152,000 7,49 1 138,48
VV 74+18+10+10+40 152,000

21 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

m 102,000 62,06 6 330,12

VV 74+18+10 102,000

22 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm

m 145,000 104,86 15 204,70

VV 95+10+40 145,000

23 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m t 0,050 4 280,00 214,00

24 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,201 6 420,00 1 290,42

25 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,201 6 420,00 1 290,42

D 734 Ústřední vytápění - armatury 52 675,00

26 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 12,000 23,67 284,04

27 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 26,000 76,59 1 991,34

28 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 95,62 95,62

29 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 105,36 105,36

30 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 100,26 100,26

31 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 119,75 119,75

32 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 6,000 201,16 1 206,96

33 K 734221413
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací

kus 1,000 2 861,18 2 861,18

UT - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací

kus 1,000 3 138,31 3 138,31

35 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 12,000 316,72 3 800,64

36 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 3,000 233,26 699,78

37 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 1,000 179,76 179,76

38 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 2,000 289,97 579,94

39 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 10,000 509,32 5 093,20

40 K 734261403m
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typuMM kus 2,000 939,46 1 878,92

41 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 6,000 164,78 988,68

42 K 734291264
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 3,000 231,12 693,36

43 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 620,60 6 206,00

44 K 734295021
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 3/4" se servomotorem kus 1,000 6 095,79 6 095,79

45 K 734295021a
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 1/2" se servomotorem kus 1,000 6 095,79 6 095,79

46 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 6,000 423,72 2 542,32

47 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 5,000 813,20 4 066,00

48 K 734494121
Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 
mm

kus 8,000 363,80 2 910,40

49 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,044 10 700,00 470,80

50 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,044 10 700,00 470,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 65 878,83

51 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm

kus 3,000 128,40 385,20

52 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 2820 mm

kus 3,000 203,30 609,90

53 K 735152371
Otopné těleso panelové VKM dvoudeskové bez 
přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm 
výkon 391 W

kus 4,000 3 091,23 12 364,92

VV 2+2 4,000

54 K 735152374
Otopné těleso panelové VKM dvoudeskové bez 
přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm 
výkon 685 W

kus 3,000 3 670,10 11 010,30

55 K 735152377
Otopné těleso panel VKM dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 
W

kus 2,000 4 141,97 8 283,94

56 K 735152573
Otopné těleso panelové VKM dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
W

kus 1,000 4 132,34 4 132,34

57 K 735152696
Otopné těleso panelové VKM třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 
W

kus 1,000 8 370,61 8 370,61

58 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 10,000 449,40 4 494,00

59 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 1,000 449,40 449,40

60 K 735164271 Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/450 mm kus 1,000 3 428,28 3 428,28

61 K 735164273 Otopné těleso trubkové  výška/délka 1820/750 mm kus 1,000 4 046,74 4 046,74

62 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm kus 2,000 909,50 1 819,00

63 K 735191903
Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových 
proplachem vodou

m2 10,000 33,17 331,70

64 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 13,000 36,38 472,94

65 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 100,000 14,98 1 498,00

66 K 735192922
Zpětná montáž otopného tělesa panelového 
jednořadého do 2820 mm kus 1,000 663,40 663,40

67 K 735890801
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,300 2 140,00 642,00

68 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,336 4 280,00 1 438,08

69 K 998735193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,336 4 280,00 1 438,08

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 955,00
70 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 20,000 400,00 8 000,00

71 K HZS4211
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná 
zkouška hod 10,000 695,50 6 955,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 456 505,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 456 505,82 21,00% 725 866,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 182 372,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 456 505,82

D1 - Kuchyňské učebny, sklady 2 737 080,93

D2 - Jídelna-učebna 312 403,98

D3 - Chodba přívod 42 814,91

D4 - Úklid,Sklad obalů,Sklad odpadů 35 958,14

D5 - WC chlapci, WC dívky 18 309,01

D6 - Hygienická zařízení učitelů 15 395,03

D7 - Sklad 2 061,67

D8 - Žehlení+sklad čistého prádla, Prádelna 35 212,23

D9 - Strojovna VZT 28 512,48

D10 - Ostatní 228 757,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 456 505,82

D D1 Kuchyňské učebny, sklady 2 737 080,93

1 K Pol2

Sestavná VZT jednotka s TČ a vodním dohřevem, 
vnitřní provedení,11350/11350 m3/h, deskový 
protiproudý rekuperátor, by-pass,nerez kondenzátní 
vana,filtr F7/M6+kovový G2, chladič R410A 
Qch=28,9kW,ohřev Qo=26,9kW, (alternat.voda 70/50) 
nerez kondenzátní vana

ks 1,000 596 745,05 596 745,05

2 K Pol3 Pružná manžeta 1525x972 vč. klapky vně ks 2,000 2 756,32 5 512,64

3 K Pol4

Pružná manžeta 1525x972 rám 120mm, jeřábová oka, 
zemnící kabely Akustické výkony:sání čerst.v.76dB(A), 
přívod 83dB/A/,odvod 76dB/A/, výdech 
odp.v.89dB/A/,do okolí 70dB/A/

ks 2,000 3 617,67 7 235,34

4 K Pol5

Venkovní chl.jednot. (TČ),R410A, 
28,0/31,5kW,400/3/50 Pel=8,59/8,29kW,-15+46°C/-
20+21°C, max.délka/max.výška 400/50/40m 
komunikační vodič, Lpch/Lpt=54/57dB

ks 1,000 115 703,21 115 703,21

5 K Pol6 Sada expanzních ventilů ks 1,000 11 287,54 11 287,54

6 K Pol7
Řídící jednotka pro určení výkonu klima jednotky , 
řízení 0-10V ks 1,000 12 872,01 12 872,01

7 K Pol8

Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace 
s parotěsnou zábranou a odolností proti UV záření vč. 
ochranné Al folie, komunikační kabel, závěsový 
systém, příp. doplnění chladiva

bm 14,000 909,50 12 733,00

8 K Pol9
Chladicí komora s panely, R32, nerez vodicí lišty a 
kondenzátní vana, eliminátor kapek a sifon, 
Qch=3,1kW,

ks 1,000 11 144,49 11 144,49

9 K Pol10
Kondenzační jednotka 3,4/4,0kW,230/1/50, 
0,94/0,96kW R32,-10+46/-15+24°C,max.L/H20/15m, 
Lp=50dB(A) 3m

ks 1,000 33 275,67 33 275,67

10 K Pol11 Modul pro řízení výkonu venkovní jednotky 0-10V ks 1,000 17 016,83 17 016,83

11 K Pol12

Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace 
s parotěsnou zábranou a odolností proti UV záření vč. 
ochranné Al folie, komunikační kabel, závěsový 
systém, příp. doplnění chladiva

bm 22,000 1 318,78 29 013,16

12 K Pol13
Vnitřní jednotka nástěnná SPLIT vč. IR ovladače, 
Q=2,1kW, celoroční provoz, Lp=20-38dB(A) ks 1,000 4 475,57 4 475,57

13 K Pol14
SPLIT syst. invertor,venkovní KJ, R32 
Qch=2,0/2,5kW,230/1/50 0,45/0,55kW celoroční 
provoz,max.L/H=20/15m, Lp=46dB(A) 3m

ks 1,000 11 927,97 11 927,97

14 K Pol12

Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace 
s parotěsnou zábranou a odolností proti UV záření vč. 
ochranné Al folie, komunikační kabel, závěsový 
systém, příp. doplnění chladiva

bm 9,000 1 318,78 11 869,02

15 K Pol15
Protidešťová žaluzie 1000 x1250 se skrytým 
uchycením do obv.zdiva a se sítem proti ptactvu

ks 1,000 5 791,72 5 791,72

16 K Pol16
Protidešťová žaluzie  800 x 500 se skrytým uchycením 
do obv.zdiva a se sítem proti ptactvu

ks 2,000 2 630,56 5 261,12

17 K Pol17
Protidešťová žaluzie  400 x 500 se skrytým uchycením 
do obv.zdiva a se sítem proti ptactvu

ks 2,000 1 947,34 3 894,68

18 K Pol18 Tlumič hluku buňkový   250x500x1000 ks 32,000 1 461,53 46 768,96

19 K Pol19 Tlumič hluku buňkový  250x500x1500 ks 40,000 2 281,20 91 248,00

20 K Pol20
Vířivá výústka se stavitelnými lamelami 400x400/16 
listů, d200 Vp=250m3/h, prov. RAL9010 ks 1,000 851,78 851,78

21 K Pol21
Plenum box čtvercový 400x400 s 
regul.klapkou,horiz.napojení,výška 320mm ks 1,000 1 186,60 1 186,60

22 K Pol22
Vířivá výústka se stavitelnýmilamelami 600x600/24 
listů, d250 Vp=500-600m3/h, prov. RAL9010 ks 9,000 1 331,30 11 981,70

23 K Pol23
Plenum box čtvercový 600x600 s 
regul.klapkou,horiz.napojení, výška 370mm ks 9,000 1 807,80 16 270,20

24 K Pol24
Vyústka 560 x 200 komfortní, 2-řadá TPJ 68-12-76, vč. 
regulace R1

ks 10,000 1 759,22 17 592,20

25 K Pol25
Zákryt s indukčním systémem 2800x1300x500/600, 3x 
LT, 1x hrdlo 1x osv.4x36W,1x ind.systém 65W/230V

ks 1,000 123 395,14 123 395,14

26 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

VZT - Vzduchotechnika

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy
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27 K Pol27
Zákryt s indukčním systémem 3200x1100x500/600, 3x 
LT, 2x hrdlo 2x osv.4x36W,1x ind.systém 65W/230V

ks 1,000 138 162,51 138 162,51

28 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

29 K Pol28
Zákryt s indukčním systémem 3200x1300x500/600, 3x 
LT, 2x hrdlo 2x osv.4x36W, 1x ind.systém 65W/230V

ks 1,000 142 918,10 142 918,10

30 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

31 K Pol29
Zákryt 1200x1100x500, 2x LT,1x hrdlo,bez osvětlení a 
indukčního systému Cena vč. harmonizace ks 1,000 44 802,70 44 802,70

32 K Pol30
Zákryt bez indukčního systému 2400x1100x500/600, 
3x LT,1x hrdlo 1x osvštlení 4x36W ks 1,000 61 697,57 61 697,57

33 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

34 K Pol31
Zákryt bez indukčního systému 1000x900x500/600,1x 
LT,1x hrdlo 1x osvětlení 2x18W ks 1,000 41 423,72 41 423,72

35 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

36 K Pol32
Zákryt s indukčním systémem 4600x1400x500/600, 5x 
LT, 2x hrdlo 3x osvětlení 2x36W, 1x indukční systém 
65W/230V

ks 1,000 193 477,57 193 477,57

37 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

38 K Pol33
Zákryt s indukčním systémem 4800x1300x500/600, 5x 
LT, 2x hrdlo 3x osvětlení 2x36W, 1x indukční systém 
65W/230V

ks 1,000 194 979,34 194 979,34

39 K Pol26
Vypínač k zákrytu /vč.propojení do krabice/ Cena vč. 
harmonizace

ks 1,000 1 722,70 1 722,70

40 K Pol34
Vyústka 280 x 140 komfortní, 1-řadá, TPJ 68-12-76, 
vč. regulace R1 ks 1,000 706,99 706,99

41 K Pol35 Klapka škrtící  d200   kovové ovládání ks 1,000 523,70 523,70

42 K Pol36
Klapka škrtící  d250   kovové ovládání NEOBSAZENO 
1.026 - 1.028

ks 6,000 570,21 3 421,26

43 K Pol37
Vyústka 400 x 140 komfortní, 2-řadá TPJ 68-12-76, vč. 
regulace R1

ks 1,000 1 101,84 1 101,84

44 K Pol38
Vyústka 400 x 200 komfortní, 2-řadá TPJ 68-12-76, vč. 
regulace R1

ks 1,000 1 268,25 1 268,25

45 K Pol39 Talířový ventil kovový přívodní d160 ks 1,000 199,83 199,83

46 K Pol40 Rámeček k talířovému ventilu d160 ks 1,000 163,71 163,71

47 K Pol41
Vyústka 400 x 140 komfortní 1-řadá TPJ 68-12-76, 
vč.regulace R1 ks 1,000 828,96 828,96

48 K Pol42
Vyústka 400 x 200 komfortní 1-řadá TPJ 68-12-76, 
vč.regulace R1 ks 1,000 978,84 978,84

49 K Pol43 Talířový ventil odvodní kovový d160 ks 1,000 199,83 199,83

50 K Pol40 Rámeček k talířovému ventilu d160 ks 2,000 163,71 327,42

51 K Pol44
Mřížka stěnová, rozteč 20mm, 200 x 100 TPJ 48-12-80  
uzavřená ks 2,000 563,32 1 126,64

52 K Pol45 Regulační klapka ruční 250 x 315 ks 1,000 1 801,94 1 801,94

53 K Pol46 Regulační klapka ruční 315 x 280 ks 1,000 1 801,94 1 801,94

54 K Pol47 Regulační klapka ruční 315 x 315 ks 1,000 1 944,93 1 944,93

55 K Pol48 Regulační klapka ruční 200 x 200 ks 4,000 1 324,76 5 299,04

56 K Pol49 Regulační klapka ruční 250 x 250 ks 1,000 1 627,95 1 627,95

57 K Pol50 Regulační klapka ruční 315 x 200 ks 1,000 1 529,76 1 529,76

58 K Pol51 Regulační klapkaruční 400 x 200 ks 10,000 1 683,08 16 830,80

59 K Pol52
Regulační klapka těsná s přípravou pro servo 800 x 
560

ks 2,000 3 569,72 7 139,44

60 K Pol53 Regulační klapka ruční 1000 x 500 ks 1,000 3 199,82 3 199,82

61 K Pol54 Regulační klapka ruční 1000 x1000 NEOBSAZENO ks 1,000 4 454,54 4 454,54

62 K Pol55
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d160 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 2,000 132,71 265,42

63 K Pol56
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d203 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 1,000 158,04 158,04

64 K Pol57
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d254 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 10,000 197,33 1 973,30

65 K Pol58

Potrubí  do d250, vč.tvarovek a příslušenství, 
montážního, závěsového spojovacího a těsnicího 
materiálu Čtyřhranné potrubí vč.tvarovek z 
předizolovaného panelu z PUR pěny vč. montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnicího materiálu

bm 28,000 659,21 18 457,88

66 K Pol59
tř. vzduchotěsnosti "C"= těsné provedení, tl.panelu 
20mm, vnitřní trasy, 80/80mikrometrů, 
hladký/vzorkovaný

m2 485,000 1 264,57 613 316,45

67 K Pol60
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí

m2 18,000 658,80 11 858,40

D D2 Jídelna-učebna 312 403,98
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68 K Pol61

Rekuperační VZT jednotka s MaR, vnitřní provedení 
900/900m3/h pext=180/160Pa,deskový protiproudý 
rekuper., elektro ohřev,filtry M5 ventilátory s EC motory 
Akustické výkony:sání čerst.v.64dB(A),přívod 
85dB/A/,odvod 61dB/A/,výdech odp.v.80dB/A/,do okolí 
60d

ks 1,000 208 304,42 208 304,42

69 K Pol62 Klapka zavírací d250-24V se servem, třída 3C, 24V ks 2,000 7 943,54 15 887,08

70 K Pol63 Spona rychloupínací d250 ks 4,000 254,27 1 017,08

71 K Pol64 Hlásič kouře ks 1,000 10 916,32 10 916,32

72 K Pol65 Patice ks 1,000 2 067,24 2 067,24

73 K Pol66 Adaptér pro potrubí VZT NEOBSAZENO 2.002 - 2.003 ks 1,000 1 668,99 1 668,99

74 K Pol67 Tlumič hluku d250/l=600mm ks 3,000 2 086,87 6 260,61

75 K Pol68 Tlumič hluku d250/l=900mm ks 6,000 2 774,23 16 645,38

76 K Pol69
Vířivá výústka se stavitelnými lamelami 400x400/16 
listů, d200 Vp=300m3/h, prov. RAL9010 ks 3,000 851,78 2 555,34

77 K Pol21
Plenum box čtvercový 400x400 s 
regul.klapkou,horiz.napojení,výška 320mm ks 3,000 1 186,60 3 559,80

78 K Pol70
Vyústka 400 x 200 komfortní, 1-řadá  TPJ 68-12-76, 
vč. regulace R1 ks 2,000 978,84 1 957,68

79 K Pol71
Protidešťová žaluzie  400 x 400 se skrytým uchycením 
do obvodového zdiva a se sítem proti ptactvu 
NEOBSAZENO 2.009 - 2.011

ks 2,000 1 610,38 3 220,76

80 K Pol56
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d203 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 3,000 158,04 474,12

81 K Pol57
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d254 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 14,000 197,33 2 762,62

82 K Pol58

Potrubí  do d250, vč.tvarovek a příslušenství, 
montážního, závěsového spojovacího a těsnicího 
materiálu Čtyřhranné potrubí vč.tvarovek z 
předizolovaného panelu z PUR pěny vč. montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnicího materiálu

bm 21,000 659,21 13 843,41

83 K Pol72
tř. vzduchotěsnosti "C", tl.panelu 20mm, vnitřní trasy, 
80/80mikrometrů, hladký/vzorkovaný m2 9,000 1 264,57 11 381,13

84 K Pol60
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí

m2 15,000 658,80 9 882,00

D D3 Chodba přívod 42 814,91
85 K Pol73

Ventilátor diagonální do kruhového potrubí d200-
tříotáčkový, 3.otáčky Lp=39dB(A) 3m ks 1,000 5 080,83 5 080,83

86 K Pol74 Rychloupínací spona d200 ks 2,000 162,36 324,72

87 K Pol75 Klapka škrtící  těsná d200   příprava pro servo ks 1,000 733,87 733,87

88 K Pol76 Žaluzie protidešťová d200 hnědá ks 1,000 1 172,39 1 172,39

89 K Pol77 Filtrační kazeta d200 s filtrem G3 ks 1,000 1 646,05 1 646,05

90 K Pol78 Elektrický ohřívač d200/3kW ks 2,000 8 564,58 17 129,16

91 K Pol79 Tlumič hluku d200/l=600mm ks 1,000 1 873,96 1 873,96

92 K Pol80 Talířový ventil kovový přívodní d200 ks 3,000 268,74 806,22

93 K Pol81 Rámeček k talířovému ventilu d200 NEOBSAZENO ks 3,000 163,71 491,13

94 K Pol82
Potrubí  d200, vč.tvarovek a příslušenství, montážního, 
závěsového spojovacího a těsnicího materiálu bm 13,000 612,06 7 956,78

95 K Pol60
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí

m2 8,500 658,80 5 599,80

D D4 Úklid,Sklad obalů,Sklad odpadů 35 958,14
96 K Pol83

Ventilátor diagonální do kruhového potrubí d160-
tříotáčkový, 3.otáčky Lp=33dB(A)3m ks 1,000 3 584,34 3 584,34

97 K Pol84 Rychloupínací spona d160 ks 2,000 143,33 286,66

98 K Pol85 Zpětná klapka d160 ks 1,000 299,75 299,75

99 K Pol86 Žaluzie protidešťová d160 hnědá ks 1,000 1 017,86 1 017,86

100 K Pol87 Talířový ventil odvodní kovový d100 ks 2,000 101,30 202,60

101 K Pol88 Rámeček k talířovému ventilu d100 ks 2,000 163,71 327,42

102 K Pol89 Talířový ventil odvodní kovový d160 ks 1,000 212,93 212,93

103 K Pol90
Rámeček k talířovému ventilu d160 NEOBSAZENO 
4.006 - 4.007

ks 1,000 163,71 163,71

104 K Pol55
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d160 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 3,000 132,71 398,13

105 K Pol91
Potrubí  d160, vč.tvarovek a příslušenství, montážního, 
závěsového spojovacího a těsnicího materiálu bm 7,000 525,62 3 679,34

106 K Pol92
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí NEOBSAZENO 
4.011 - 4.012

m2 3,500 683,94 2 393,79

107 K Pol93
Vnitřní jednotka nástěnná SPLIT vč. IR ovladače, 
Q=1,04kW, celoroční provoz, Lp=20-38dB(A) ks 1,000 5 899,64 5 899,64

108 K Pol14
SPLIT syst. invertor,venkovní KJ, R32 
Qch=2,0/2,5kW,230/1/50 0,45/0,55kW celoroční 
provoz,max.L/H=20/15m, Lp=46dB(A) 3m

ks 1,000 11 927,97 11 927,97
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109 K Pol94

Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace 
s parotěsnou zábranou a odolností proti UV záření vč. 
ochranné Al folie, komunikační kabel, závěsový 
systém, příp. doplnění chladiva

bm 8,000 695,50 5 564,00

D D5 WC chlapci, WC dívky 18 309,01
110 K Pol83

Ventilátor diagonální do kruhového potrubí d160-
tříotáčkový, 3.otáčky Lp=33dB(A)3m ks 1,000 3 584,34 3 584,34

111 K Pol84 Rychloupínací spona d160 ks 2,000 143,33 286,66

112 K Pol95 Zpětná klapka d160 ks 1,000 299,75 299,75

113 K Pol86 Žaluzie protidešťová d160 hnědá ks 1,000 1 017,86 1 017,86

114 K Pol96
Mřížka stěnová, rozteč 20mm, 200 x 100 TPJ 48-12-80  
uzavřená ks 4,000 563,32 2 253,28

115 K Pol87 Talířový ventil odvodní kovový d100 ks 4,000 101,30 405,20

116 K Pol97
Rámeček k talířovému ventilu d100 NEOBSAZENO 
5.006 - 5.007

ks 4,000 163,71 654,84

117 K Pol98
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací do d160 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 8,000 157,11 1 256,88

118 K Pol99
Potrubí  d160, vč.tvarovek a příslušenství, montážního, 
závěsového spojovacího a těsnicího materiálu bm 10,000 525,62 5 256,20

119 K Pol60
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí

m2 5,000 658,80 3 294,00

D D6 Hygienická zařízení učitelů 15 395,03
120 K Pol83

Ventilátor diagonální do kruhového potrubí d160-
tříotáčkový, 3.otáčky Lp=33dB(A)3m ks 1,000 3 584,34 3 584,34

121 K Pol84 Rychloupínací spona d160 ks 2,000 143,33 286,66

122 K Pol95 Zpětná klapka d160 ks 1,000 299,75 299,75

123 K Pol86 Žaluzie protidešťová d160 hnědá ks 1,000 1 017,86 1 017,86

124 K Pol96
Mřížka stěnová, rozteč 20mm, 200 x 100 TPJ 48-12-80  
uzavřená ks 4,000 563,32 2 253,28

125 K Pol87 Talířový ventil odvodní kovový d100 ks 1,000 101,30 101,30

126 K Pol88 Rámeček k talířovému ventilu d100 ks 1,000 163,71 163,71

127 K Pol89 Talířový ventil odvodní kovový d160 ks 1,000 212,93 212,93

128 K Pol100 Rámeček k talířovému ventilu d160 NEOBSAZENO ks 1,000 163,71 163,71

129 K Pol98
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací do d160 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 3,000 157,11 471,33

130 K Pol99
Potrubí  d160, vč.tvarovek a příslušenství, montážního, 
závěsového spojovacího a těsnicího materiálu bm 8,000 525,62 4 204,96

131 K Pol60
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí

m2 4,000 658,80 2 635,20

D D7 Sklad 2 061,67

132 K Pol101
Ventilátor malý axiální tichý d125, stavitelný doběh, 
zpětná klapka kuličková ložiska,kontrolka provozu, 
Lp=33dB(A) 3m

ks 1,000 1 698,67 1 698,67

133 K Pol102 Žaluz. klapka s okapničkou d125 hnědá ks 1,000 251,94 251,94

134 K Pol103 Potrubí  d125 bm 0,600 185,10 111,06

D D8 Žehlení+sklad čistého prádla, Prádelna 35 212,23
135 K Pol83

Ventilátor diagonální do kruhového potrubí d160-
tříotáčkový, 3.otáčky Lp=33dB(A)3m ks 1,000 3 584,34 3 584,34

136 K Pol84 Rychloupínací spona d160 ks 2,000 143,33 286,66

137 K Pol104 Klapka škrtící  těsná d160   příprava pro servo ks 1,000 661,52 661,52

138 K Pol86 Žaluzie protidešťová d160 hnědá ks 1,000 1 017,86 1 017,86

139 K Pol105 Filtrační kazeta d160 s filtrem G3 ks 1,000 1 404,17 1 404,17

140 K Pol106 Elektrický ohřívač d160/2,1kW ks 2,000 7 963,00 15 926,00

141 K Pol80 Talířový ventil kovový přívodní d200 ks 1,000 268,74 268,74

142 K Pol107 Rámeček k talířovému ventilu d200 ks 1,000 163,71 163,71

143 K Pol108
Mřížka stěnová, rozteč 20mm, 300 x 100 TPJ 48-12-80  
uzavřená ks 2,000 566,77 1 133,54

144 K Pol56
Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací d203 
vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 1,000 158,04 158,04

145 K Pol109
Ventilátor malý axiál. tichý d150 stavitelný 
doběh,zpětná klapka kuličková ložiska,kontrolka 
provozu, Lp=32dB(A) 3m

ks 1,000 2 058,11 2 058,11

146 K Pol110 Žaluzie protidešťová d160 hnědá ks 1,000 1 017,86 1 017,86

147 K Pol111
Potrubí  do d200, vč.tvarovek a příslušenství, 
montážního, závěsového spojovacího a těsnicího 
materiálu

bm 8,000 612,06 4 896,48

148 K Pol60
Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tepelně-
akustická izolace kruhové potrubí

m2 4,000 658,80 2 635,20

D D9 Strojovna VZT 28 512,48
149 K Pol112 Ventilátor střešní 3-otáčkový d250 ks 1,000 2 144,76 2 144,76

150 K Pol113
Příslušenství ventilátoru - podstavec pod ventilátor 
výška 500 mm ks 1,000 10 682,46 10 682,46
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151 K Pol114 Příslušenství venilátoru - adaptér pro klapku ks 1,000 1 754,05 1 754,05

152 K Pol115 Příslušenství ventilátoru - zpětná klapka ks 1,000 3 947,39 3 947,39

153 K Pol116 Příslušenství ventilátoru - volná příruba ks 1,000 1 002,61 1 002,61

154 K Pol117 Příslušenství ventilátoru - pružná manžeta ks 1,000 1 995,92 1 995,92

155 K Pol118 Mřížka kruhová  200         PK 12 0741 ks 1,000 2 462,34 2 462,34

156 K Pol119
Protidešťová žaluzie  400 x 400 se skrytým uchycením 
do obvodového zdiva a se sítem proti ptactvu

ks 1,000 1 610,38 1 610,38

157 K Pol120 Regulační klapka těsná 400x400 s přípravou pro servo ks 1,000 2 549,35 2 549,35

158 K Pol121
Potrubí  d250, vč. montážního,závěsového, 
spojovacího a těsnicího materiálu bm 1,000 363,22 363,22

D D10 Ostatní 228 757,44
159 K O1 Náklady na dopravu soubor 1,000 55 233,40 55 233,40

160 K O2 Přesun strojů a zařízení soubor 1,000 16 050,00 16 050,00

161 K O3 Přesun potrubí soubor 1,000 6 206,00 6 206,00

162 K O4 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 10 550,20 10 550,20

163 K O5 Zednické výpomoci soubor 1,000 100 566,09 100 566,09

164 K O6 Komlexní vyzkoušení soubor 1,000 18 618,00 18 618,00

165 K O7 Zaregulování VZT soubor 1,000 17 227,00 17 227,00

166 K O8 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 4 306,75 4 306,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25262033
ELTYM Hronov,spol.s r.o.,Husova 207,54931 Hronov DIČ: CZ25262033

Poznámka:

Cena bez DPH 1 674 372,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 674 372,38 21,00% 351 618,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 025 990,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

SIL - Silnoproud

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
ELTYM 
Hronov,spol.s 
r.o.,Husova 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 674 372,38

HSV - Práce a dodávky HSV 11 235,00

    997 - Přesun sutě 11 235,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 559 882,38

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 559 882,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 103 255,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 050,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 955,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 095,00

    VRN9 - Ostatní náklady 71 155,00

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

ST - Stavební úpravy

SIL - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:
ELTYM 
Hronov,spol.s 
r.o.,Husova 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 674 372,38

D HSV Práce a dodávky HSV 11 235,00

D 997 Přesun sutě 11 235,00

1 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 3,000 3 745,00 11 235,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 559 882,38

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 559 882,38

2 K 741112023

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 250x250 mm

kus 150,000 96,30 14 445,00

3 M 34571479
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 100x100mm kus 150,000 85,60 12 840,00

4 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 20,000 53,50 1 070,00

5 M 34571458
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem (KO97/5) kus 20,000 38,52 770,40

6 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 135,000 48,15 6 500,25

7 M 34571450
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
(KO68/2)

kus 135,000 27,82 3 755,70

8 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 90,000 85,60 7 704,00

9 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem a svorkovnicí (KR 97) kus 60,000 40,66 2 439,60

10 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí (KR 68) kus 30,000 51,36 1 540,80

11 K 741112022

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 160x160 mm

kus 10,000 117,70 1 177,00

12 M 345715240
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 
mm, hloubka 72 mm (např.KO125) kus 10,000 104,86 1 048,60

13 K 741112023.2

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 250x250 mm

kus 10,000 139,10 1 391,00

14 M 345715440 skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm kus 10,000 262,15 2 621,50

15 K 0041 Zřízení požárně těsnící konstrukce (pěna) ks 10,000 211,86 2 118,60

16 M 0042 Protipožární prostup příčkou (pěna) ks 10,000 417,30 4 173,00

17 K 741910413
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím s víkem, šířky do 250 
mm, vč.dodávky - žlab drátěný 250/100 GAL Zn

m 150,000 128,40 19 260,00

18 K 741120201

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) 
průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 3 600,000 23,54 84 744,00

19 M 34141043
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 
450/750V (CYY) 1x4mm2

m 2 900,000 14,98 43 442,00

20 M 34141044
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 
450/750V (CYY) 1x6mm2

m 400,000 17,12 6 848,00

21 M 34141045
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 
450/750V (CYY) 1x10mm2

m 300,000 29,96 8 988,00

SIL - Silnoproud

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 741120203

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 300,000 25,68 7 704,00

23 M 34140850
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-R) 1x25mm2

m 300,000 95,23 28 569,00

24 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 3 100,000 21,40 66 340,00

25 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 3 100,000 14,98 46 438,00

26 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m 3 800,000 21,40 81 320,00

27 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 3 800,000 23,54 89 452,00

28 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 950,000 23,54 22 363,00

29 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 200,000 24,61 4 922,00

30 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 750,000 38,52 28 890,00

31 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

m 680,000 23,54 16 007,20

32 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 390,000 57,78 22 534,20

33 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 290,000 84,53 24 513,70

34 K 741122033
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x10 mm2

m 180,000 25,68 4 622,40

35 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 180,000 130,54 23 497,20

36 K 741122138

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2

m 55,000 51,36 2 824,80

37 M 34111661
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 3x150+70mm2

m 40,000 1 166,30 46 652,00

38 M 34111667
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 3x185+95mm2

m 15,000 1 310,75 19 661,25

39 K 741120501
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně 
lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 m 205,000 23,54 4 825,70

40 M 34113418
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2 m 90,000 66,34 5 970,60

41 M 34113419
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2 m 80,000 102,72 8 217,60

42 M 34113420
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5G6,00mm2 m 15,000 151,94 2 279,10

43 M 34113420.1
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5G6,00mm2 m 20,000 151,94 3 038,80

44 K 741110003
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

m 130,000 62,06 8 067,80

45 M 34571095 trubka elektroinstalační tuhá 1540 KA 320N šedá m 130,000 41,73 5 424,90

46 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 390,000 17,12 6 676,80

47 K 741130022
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 4 mm2

kus 60,000 19,26 1 155,60

48 K 741130023
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 6 mm2

kus 40,000 23,54 941,60

49 K 741130024
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 10 mm2

kus 20,000 29,96 599,20

50 K 741130026
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 25 mm2

kus 10,000 36,38 363,80

51 K 741130034
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 150 mm2

kus 10,000 104,86 1 048,60

52 K 741130035
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 185 mm2

kus 10,000 117,70 1 177,00

53 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 
100 kg

kus 4,000 4 280,00 17 120,00
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54 M 35711029
RH, oceloplechový skříňový rozvaděč 
800x2000x400mm, IP40/20 pro část rekonstruované 
elektroinstalace, 1.pole, schéma viz výkres v PD

kus 1,000 85 172,00 85 172,00

55 M 35711029.1
RH, oceloplechový skříňový rozvaděč 
800x2000x400mm, IP40/20 pro část rekonstruované 
elektroinstalace, 2.pole, schéma viz výkres v PD

kus 1,000 103 148,00 103 148,00

56 M 35711029.2
RH, oceloplechový skříňový rozvaděč 
800x2000x400mm, IP40/20 pro část rekonstruované 
elektroinstalace, 2.pole, schéma viz výkres v PD

kus 1,000 92 234,00 92 234,00

57 M 35711029.3

RE2 elektroměrový rozvaděč oceloplechový 
zapuštěný, nepřímé měření 3x250A, IP54, na 
venkovní stěně objektu, schéma viz výkres v 
prováděcí PD 

kus 1,000 74 365,00 74 365,00

58 M 35711029.4
R1, stávající rozvaděč jištění na chodbě, úprava a 
doplnění pro připojení z RH, viz prováděcí PD kus 1,000 5 350,00 5 350,00

59 K 741310251

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 51,000 48,15 2 455,65

60 M 34535000
spínač jednopólový, řazení 1, IP54, 10A, 230V, 
komplet,přisazený kus 2,000 155,15 310,30

61 M 34535000.2
spínač jednopólový, řazení 1, IP20, 10A, 230V, 
komplet, přisazený kus 23,000 191,53 4 405,19

62 M 34535003
přepínač střídavý, řazení 6, IP20, 10A, 230V, komplet, 
zapuštěný kus 20,000 199,02 3 980,40

63 M 34535008
ovládač zapínací, řazení 1/0, IP20, 10A, 230V, 
komplet, zapuštěný kus 5,000 205,44 1 027,20

64 M 34535003R
Termostat týdenní přísazený programovatelný, 
napájení baterie

kus 1,000 1 048,60 1 048,60

65 K 741310252

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 2-dvoupólových

kus 17,000 117,70 2 000,90

66 M 34535002
přepínač sériový, řazení 5, IP54, 10A, 230V, komplet, 
přisazený kus 15,000 155,15 2 327,25

67 M 34535002.1
přepínač sériový, řazení 5, IP20, 10A, 230V, komplet, 
zapuštěný kus 2,000 205,44 410,88

68 K 741311004
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného kus 10,000 160,50 1 605,00

69 M 40461016
Infračidlo pohybové, nástěnné (stropní), 360°, 230V, 
10A, IP20, dosah 12m, čas sepnutí 5s-15min kus 5,000 700,85 3 504,25

70 M 2130002004.1

STOP - NOUZOVÉ STOP TLAČÍTKO PŘISAZENÉ, 
230V, 10A, IP44 (Ovládač nouzového zastavení s 
aretací v plastové přisazené krabici) ks 5,000 834,60 4 173,00

71 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 132,000 149,80 19 773,60

72 M 34555233.1
zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, 
IP54, šroubové svorky, 16A, 230V kus 132,000 176,55 23 304,60

73 K 741313075
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 
prostředí normální, provedení 3P + N + PE

kus 5,000 374,50 1 872,50

74 M 35811477 Zásuvka nástěnná 400V, IP54/400V/32A/5P kus 5,000 211,86 1 059,30

75 K 741310413
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se 
zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré 
do 63 A

kus 18,000 481,50 8 667,00

76 M 34535098
Vypínač trojpólový otočný přisazený, řazení 0-1, 
400V/32A,IP54

kus 18,000 1 059,30 19 067,40

77 K 741313006

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s 
ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus 29,000 96,30 2 792,70

78 M 34555204
dvojzásuvka zápustná jednonásobná, s optickou 
přepěťovou ochranou, šroubové svorky, IP20, 16A, 
230V, komplet

kus 3,000 845,30 2 535,90

79 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky, IP20, 16A, 230V, komplet

kus 26,000 156,22 4 061,72

80 K 741313043
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

kus 18,000 96,30 1 733,40

81 M 34555243
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
šroubové svorky, IP20, 16A, 230V, komplet kus 18,000 180,83 3 254,94

82 K 741313043.1
Montáž sady pro nouzovou signalizaci ABB 3280B-
C10001 B

kus 1,000 2 354,00 2 354,00

83 M 345551230.1 Sada pro nouzovou signalizaci ABB 3280B-C10001 B kus 1,000 9 095,00 9 095,00

84 K 210220321
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí [typ 
Bernard]se zhotovením pásku

kus 80,000 48,15 3 852,00

85 M 35442043
svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a 
okapové roury vč.Cu pásku ke svorce kus 80,000 128,40 10 272,00

86 K 741370101
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 147,000 428,00 62 916,00
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87 M 348212750.1
EL1 - BÍLÝ KRUHOVÝ VESTAVNÝ LED PANEL, 
175mm, 230V, 12W, IP20, 4100K, 880lm kus 20,000 417,30 8 346,00

88 M 348212750.2

EL2 - ZAP.LED SVÍT.DO RASTRU 600x600mm,LED 
840,IP44,36W,4100lm,CRI>80:4000K, UGR 19,Ra 80, 
Uo 0.6  
 

kus 47,000 1 198,40 56 324,80

89 M 348212750.3

EL3 - PŘISAZ.SVÍTIDLO LED, PLASTOVÉ, IP44, 
12W, 900lm, 4000K 
 

kus 3,000 845,30 2 535,90

90 M 348212750.4

EL4 - PŘISAZ.SVÍTIDLO LED, PLASTOVÉ, IP44, 
12W, 900lm, 4000K, S VEST.POHYB.ČIDLEM 
 

kus 1,000 952,30 952,30

91 M 348212750.5

EL5 - PŘISAZ.SVÍTIDLO LED, PLASTOVÉ, 1.4ft PC 
4400/840, IP66, 30W, 3920lm 
 

kus 6,000 1 177,00 7 062,00

92 M 348212750.6

EL6 - ZAP.LED SVÍT.DO RASTRU 600x600mm,LED 
840,IP20,36W,4100lm,CRI>80:4000K, UGR 19,Ra 80, 
Uo 0.6  
 

kus 28,000 1 294,70 36 251,60

93 M 348212750.7

EL7 - PŘISAZENÉ KOVOVÉ LED SVÍTIDLO,S 
DIFUZOREM PMMA,230V,35W,IP20,5200lm, 
CRI>80:4000K, 1.2ft 1600/840   
 

kus 24,000 1 369,60 32 870,40

94 M 348144390.8

N - NOUZOVE LED SVÍTIDLO 
PŘISAZENÉ,230V,1W,IP42,M1h Mi-Cd HT, 80lm, 
DOBA DOBÍJENÍ 24h 
 

kus 18,000 941,60 16 948,80

95 K 220331002
Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo 
majáku

kus 4,000 160,50 642,00

96 M 358121000.3 Nouzové bezpečnostní tlačítko na povrch, IP54 kus 4,000 930,90 3 723,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 103 255,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 050,00
97 K 013002000 Projektové práce - skutečné provedení kpl 1,000 16 050,00 16 050,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 955,00
98 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 6 955,00 6 955,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 095,00
99 K 044002000 Revize elektro kpl 1,000 6 955,00 6 955,00

100 K 045002000
Kompletační a koordinační činnost s revizním 
technikem,TDI a profesemi

kpl 1,000 2 140,00 2 140,00

D VRN9 Ostatní náklady 71 155,00
101 K 090001000 Ostatní náklady - úklid pracoviště kpl 1,000 6 420,00 6 420,00

102 K 090001000.1
Ostatní náklady související s výstavbou  - prořez (5% z 
délkových položek - odřezky) kpl 1,000 16 050,00 16 050,00

103 K 090001000.2
Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu 
nosného

kpl 1,000 26 750,00 26 750,00

104 K 090001000.3 Ostatní náklady - pomocné práce elektro kpl 1,000 16 050,00 16 050,00

105 K 091002000
Ostatní náklady související s objektem - připojení 
zařízení kpl 1,000 5 885,00 5 885,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 808,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 218 808,34 21,00% 45 949,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 758,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

SK - Strukturovaná kabeláž

STYLBAU, s.r.o.

Strana 56 z 93



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 808,34

D1 - Optický segment RD01 - RD02 15 884,44

D2 - Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD01 66 188,77

D3 - Datový rozvaděč RD002 6 008,59

D4 - Optický segment RD02 - RD01 13 339,09

D5 - Vnitřní trasy 61 697,37

    D6 - Zemní pospojení páteřních tras 3 578,08

    D7 - Průrazy 2 533,81

    D8 - Protipožární ucpávky a ucpávky proti vnikání vlhkosti do objektu 8 115,44

D9 - OSTATNÍ 55 690,08

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

SK - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 808,34

D D1 Optický segment RD01 - RD02 15 884,44

1 K Pol122
Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů 
hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. ks 1,000 823,90 823,90

2 K Pol123

Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta 
pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x 
průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, 
neosazená, černá

ks 1,000 2 966,04 2 966,04

3 K Pol124
Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x 
výklopné držáky pro 12 svárů ks 1,000 553,19 553,19

4 K Pol125 Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex ks 6,000 51,79 310,74

5 K Pol126 Pigtail LC, SM 9/125, 1m ks 12,000 60,03 720,36

6 K Pol127 Záslepka SC konektoru ks 18,000 14,34 258,12

7 K Pol128 Trubička ochrany sváru / 60mm ks 12,000 26,75 321,00

8 K Pol129 Svar optického vlákna ks 12,000 470,80 5 649,60

9 K Pol130 proměření FO svaru, měřící protokol ks 12,000 123,59 1 483,08

10 K Pol131 Optický patchcord LC-LC 9/125, SM, 2m, duplex ks 1,000 253,06 253,06

11 K Pol132
Optický kabel SM OS2 9/125 12 vláken, třída reakce 
na oheň B2ca s1a d1 a1, vnější průměr pláště do 
9,3mm

ks 71,000 35,85 2 545,35

D D2 Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD01 66 188,77

12 K Pol122
Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů 
hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. ks 2,000 823,90 1 647,80

13 K Pol133

19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 
1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle 
TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. 
Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s 
nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou 
proti vy

ks 2,000 2 168,03 4 336,06

14 K Pol134 Zaústění kabelu do rozvaděče RD01 ks 30,000 76,51 2 295,30

15 K Pol135 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 30,000 76,51 2 295,30

16 K Pol136 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 30,000 123,59 3 707,70

17 K Pol137

Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 6 
UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje 
požadavky definované v mezinárodních standardech 
pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 
a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC 
zářezovými ko

ks 7,000 194,21 1 359,47

18 K Pol138

Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 
UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje 
požadavky definované v mezinárodních standardech 
pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 
a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC 
zářezovými ko

ks 7,000 194,21 1 359,47

19 K Pol139
Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, 
kovovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný 
design se stávající instalací

ks 14,000 64,74 906,36

20 K Pol140
Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, 
jednotný design se stávající instalací

ks 14,000 25,89 362,46

21 K Pol141
Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, 
barva bílá

ks 7,000 51,90 363,30

22 K Pol142
Krabice instalační prázdná, instalace pod omítku, 
hloubka 43mm, průměr 71mm ks 7,000 41,30 289,10

23 K Pol143
Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových 
krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá ks 7,000 47,94 335,58

24 K Pol144 Konektor, UTP RJ45, 8p8c-drát-CF30/3zářezy, C6 ks 16,000 50,40 806,40

25 K Pol145 Krytka konektoru RJ45 ks 16,000 9,20 147,20

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

SK - Strukturovaná kabeláž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol146

Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem 
AWG 23 bez napojování, vybavený středovým 
separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, 
který splňuje požadavky definované v mezinárodních 
standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle  
EN 50173 a

ks 1 385,000 29,53 40 899,05

27 K Pol147 Plastové číselné návleky pro značení kabelů ks 60,000 12,84 770,40

28 K Pol148

Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, 
zelený, parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 
50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, 
úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních 
prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným 
uvolněn

ks 30,000 70,62 2 118,60

29 K Pol149

Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, 
šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, 
EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko 
AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty 
aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti 
nechtěným u

ks 7,000 70,62 494,34

30 K Pol150

Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 3m, 
šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, 
EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko 
AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty 
aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti 
nechtěným u

ks 14,000 70,62 988,68

31 K Pol151
Police ukládací 19" hloubka 650mm, max. nosnost do 
80kg

ks 1,000 706,20 706,20

D D3 Datový rozvaděč RD002 6 008,59
32 K Pol152 19" datový rozvaděč, 12U/500 - stávající ks 1,000 6 008,59 6 008,59

D D4 Optický segment RD02 - RD01 13 339,09

33 K Pol153
Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů 
hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. - 
stávající

ks 1,000 823,90 823,90

34 K Pol154

Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1x kazeta 
pro 24 svárů, 2x pomocný vázací hřeben, 2x 
průchodka PG 13,5, 48x štoubek M2, stahovací pásky, 
neosazená, černá

ks 1,000 2 966,04 2 966,04

35 K Pol124
Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x 
výklopné držáky pro 12 svárů ks 1,000 553,19 553,19

36 K Pol125 Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex ks 6,000 51,79 310,74

37 K Pol126 Pigtail LC, SM 9/125, 1m ks 12,000 60,03 720,36

38 K Pol127 Záslepka SC konektoru ks 18,000 14,34 258,12

39 K Pol128 Trubička ochrany sváru / 60mm ks 12,000 26,75 321,00

40 K Pol129 Svar optického vlákna ks 12,000 470,80 5 649,60

41 K Pol130 proměření FO svaru, měřící protokol ks 12,000 123,59 1 483,08

42 K Pol131 Optický patchcord LC-LC 9/125, SM, 2m, duplex ks 1,000 253,06 253,06

D D5 Vnitřní trasy 61 697,37
43 K Pol155 Rozvodnice pod omítku 6M plné dveře, IP40 ks 1,000 770,94 770,94

44 K Pol156

Drátěný kabelový žlab, rozměry 60x60mm, vzdálenost 
podpěr 1m, materiál ocelový drát, povrchová úprava 
galvanický zinek, kotvení pod strop, včetně potřebného 
příslušenství.

m 35,000 382,53 13 388,55

45 K Pol157

Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, 
vzdálenost podpěr 1m, materiál ocelový drát, 
povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, 
včetně potřebného příslušenství.

m 48,000 418,58 20 091,84

46 K Pol158
Svorka pro uzemnění kabelové trasy, pro průřez 
vodiče do 25mm2 ks 2,000 136,75 273,50

47 K Pol159 Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml ks 1,000 276,60 276,60

48 K Pol160

Systémový držák přístrojových krabic na drátěném 
kabelovém žlabu, instalační základna 80x95mm, 
bezšroubová instalace, materiál ocelový plech o síle 
1mm, povrchová úprava galvanický zinek

ks 1,000 94,91 94,91

49 K Pol161
Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i 
na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu ks 103,000 82,60 8 507,80

50 K Pol162
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod 
omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 
22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá

m 53,000 16,91 896,23

51 K Pol163
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5mm 
pod omítku

m 53,000 14,77 782,81

52 K Pol164 Plastová trubka HDPE, 40/32mm m 4,000 40,45 161,80

53 K Pol165
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 40mm pod 
omítku

m 4,000 24,50 98,00

54 K Pol166
Koncovka plastová k tlakutěsnému ukončení a 
uzavření HDPE chráničky 40/33mm ks 1,000 198,91 198,91

55 K Pol167
Lišta vkládací bezhalogenová s rozměry 20x20, 
materiál HF, barva bílá, včetně upev. materiálu m 5,000 107,86 539,30

56 K Pol168
Lišta vkládací bezhalogenová s rozměry 80x40, 
materiál HF, barva bílá, včetně upev. materiálu m 5,000 277,77 1 388,85

D D6 Zemní pospojení páteřních tras 3 578,08

57 K Pol169 Pospojení páteřních tras z HOP vodičem CYA 6 zž.. ks 1,000 3 578,08 3 578,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 Průrazy 2 533,81
58 K Pol170 průraz D20 - 150mm, cihla ks 3,000 33,60 100,80

59 K Pol171 průraz D20 - 450mm, beton ks 5,000 104,22 521,10

60 K Pol172 průraz D20 - 600mm, beton ks 6,000 135,36 812,16

61 K Pol173 průraz D40 - 300mm, cihla ks 1,000 53,93 53,93

62 K Pol174 průraz D60 - 600mm, beton ks 1,000 182,44 182,44

63 K Pol175 průraz 70x70 -150mm, cihla ks 1,000 65,48 65,48

64 K Pol176 průraz 130x70 -150mm, cihla ks 1,000 77,25 77,25

65 K Pol177 průraz 130x70 -300mm, cihla ks 1,000 100,79 100,79

66 K Pol178 průraz 130x70 -600mm, beton ks 3,000 206,62 619,86

D D8 Protipožární ucpávky a ucpávky proti vnikání vlhkosti do objektu 8 115,44
67 K Pol179 Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do  30mm ks 1,000 547,31 547,31

68 K Pol180 Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm ks 2,000 547,31 1 094,62

69 K Pol181
Sada těsnění proti tlakové vodě. Přilnavost na kovy, 
plasty a beton. Odolnost proti tlaku vodního sloupce do 
10 m.

ks 1,000 3 183,79 3 183,79

70 K Pol182 Těsnící pěnový pás ks 2,000 376,64 753,28

71 K Pol183 Aplikační pistole ks 1,000 2 536,44 2 536,44

D D9 OSTATNÍ 55 690,08
72 K Pol184

Stěhování nábytku, včetně zabezpečení proti 
poškození (práce) hod 5,000 481,50 2 407,50

73 K Pol185
Podružný materiál z položek 1 - 83 (uchazeč doplní 
výši procent) % 1,000 5 619,11 5 619,11

74 K Pol186
Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže 
systémovou 25 letou zárukou výrobcem

ks 1,000 6 473,50 6 473,50

75 K Pol187 Spolupráce s ostatními profesemi stavby hod 6,000 481,50 2 889,00

76 K Pol188 Stavební přípomoci hod 8,000 481,50 3 852,00

77 K Pol189 Ekologická likvidace odpadu t 0,200 1 765,50 353,10

78 K Pol190 Zaškolení uživetele hod 1,000 481,50 481,50

79 K Pol191
Základní úklid stavby, po prováděných hrubých 
instalačních pracích hod 16,000 428,00 6 848,00

80 K Pol192 Kompletace dokladů hod 1,000 481,50 481,50

81 K Pol193 Zařízení staveniště ks 1,000 2 942,50 2 942,50

82 K Pol194
Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době 
pracovního klidu …) ks 1,000 5 885,00 5 885,00

83 K Pol195
vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek 
montáže č. 1 - 93 (uchazeč doplní výši procent) % 1,000 6 329,37 6 329,37

84 K Pol196
Inženýrská činnost, dokumentace skutečného 
provedení

hod 16,000 695,50 11 128,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 810,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 810,85 21,00% 37 550,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 361,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

PZTS - PZTS

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 178 810,85

D1 - Ústředna systému PZTS 2 530,55

D2 - Demontáže 2 112,62

D3 - SBĚRNICOVÉ MODULY 61 260,65

D4 - Instalační příslušenství 617,93

D5 - KABELÁŽ 12 540,00

D6 - Vnitřní trasy 40 964,48

D7 - Průrazy 4 222,43

D8 - OSTATNÍ 54 562,19

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

PZTS - PZTS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 810,85

D D1 Ústředna systému PZTS 2 530,55
1 K Pol197 Stávající ústředna ks 1,000 2 530,55 2 530,55

D D2 Demontáže 2 112,62
2 K Pol198

Demontáž stávajících nevyhovujících detektorů včetně 
sběrnicových modulů. ks 15,000 117,70 1 765,50

3 K Pol199 Demontáž stávající kabelové trasy m 6,000 18,62 111,72

4 K Pol200
Demontáž stávající sběrnicové ovládací klávesnice v 
plechovém krytu

ks 2,000 117,70 235,40

D D3 SBĚRNICOVÉ MODULY 61 260,65

5 K Pol201

Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu s 
dosahem 12m, proudový odběr max. 25mA, napájecí 
napětí 9-15Vss, kompatibilní se stávající ústřednou 
systému PZTS

ks 29,000 2 042,10 59 220,90

6 K Pol202
Sběrnicový PIR detektor pohybu s dosahem 12m, 
stávající, pouze montáž ks 1,000 750,93 750,93

7 K Pol203
Sběrnicová vnitřní piezo siréna, napájecí napětí 9-15V, 
proudový odběr max. 30mA, akustický výkon 85dB/m, 
kompatibilní se stávající ústřednou

ks 1,000 700,32 700,32

8 K Pol204
Zpětná instalace sběrnicové ovládací klávesnice v 
plechovém krytu

ks 2,000 294,25 588,50

D D4 Instalační příslušenství 617,93
9 K Pol205 Vícepoziční rozbočovač sběrnice, 8x4 ks 1,000 453,15 453,15

10 K Pol206 Montážni krabice pro vícepoziční rozbočovač sběrnice ks 1,000 164,78 164,78

D D5 KABELÁŽ 12 540,00
11 K Pol207

Systémový sdělovací kabel 1x2x0,5mm+1x2x0,8mm , 
B2cas1d1a1

m 400,000 31,35 12 540,00

D D6 Vnitřní trasy 40 964,48

12 K Pol208

Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x60mm, 
vzdálenost podpěr 1m, materiál ocelový drát, 
povrchová úprava galvanický zinek, kotvení pod strop, 
včetně potřebného příslušenství.

m 48,000 418,58 20 091,84

13 K Pol209
Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i 
na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu ks 203,000 82,60 16 767,80

14 K Pol210
Lišta vkládací bezhalogenová s rozměry 20x20, 
materiál HF, barva bílá, včetně upev. Materiálu m 22,000 107,86 2 372,92

15 K Pol211
Lišta vkládací bezhalogenová s rozměry 40x20, 
materiál HF, barva bílá, včetně upev. Materiálu m 5,000 133,96 669,80

16 K Pol212
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod 
omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, 
velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá

m 32,000 14,77 472,64

17 K Pol213
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm 
pod omítku

m 32,000 16,91 541,12

18 K Pol214
Krabice instalační prázdná s víčkem, instalace pod 
omítku, hloubka 43,5mm, průměr 73mm ks 1,000 48,36 48,36

D D7 Průrazy 4 222,43
19 K Pol170 průraz D20 - 150mm, cihla ks 8,000 33,60 268,80

20 K Pol215 průraz D20 - 300mm, cihla ks 5,000 38,31 191,55

21 K Pol171 průraz D20 - 450mm, beton ks 6,000 104,22 625,32

22 K Pol172 průraz D20 - 600mm, beton ks 7,000 135,36 947,52

23 K Pol179 Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do  30mm ks 4,000 547,31 2 189,24

D D8 OSTATNÍ 54 562,19
24 K Pol184

Stěhování nábytku, včetně zabezpečení proti 
poškození (práce) hod 2,000 481,50 963,00

25 K Pol216 HW nastavení a oživení systému hod 8,000 695,50 5 564,00

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

PZTS - PZTS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol217
Implementace - SW nastavení systému podle 
požadavků uživatele hod 4,000 1 230,50 4 922,00

27 K Pol218 Revize systému, zkušební provoz ks 1,000 4 119,50 4 119,50

28 K Pol219
Podružný materiál z položek 1 - 35 (uchazeč doplní 
výši procent) % 1,000 5 986,54 5 986,54

29 K Pol187 Spolupráce s ostatními profesemi stavby hod 8,000 481,50 3 852,00

30 K Pol188 Stavební přípomoci hod 8,000 481,50 3 852,00

31 K Pol189 Ekologická likvidace odpadu t 0,250 1 765,50 441,38

32 K Pol190 Zaškolení uživetele hod 2,000 481,50 963,00

33 K Pol191
Základní úklid stavby, po prováděných hrubých 
instalačních pracích hod 8,000 481,50 3 852,00

34 K Pol192 Kompletace dokladů hod 1,000 481,50 481,50

35 K Pol220 Zařízení staveniště ks 1,000 2 942,50 2 942,50

36 K Pol221
Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době 
pracovního klidu …) ks 1,000 4 119,50 4 119,50

37 K Pol222
vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek 
montáže č. 1 - 44 (uchazeč doplní výši procent) % 1,000 4 157,27 4 157,27

38 K Pol196
Inženýrská činnost, dokumentace skutečného 
provedení

hod 12,000 695,50 8 346,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 761,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 761,72 21,00% 24 519,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 281,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

DK - Dveřní interkomy

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 761,72

D1 - IP dveřní interkomy 57 195,15

D2 - Elektrický otvírač 4 025,34

D3 - Předplatné pro volání na mobilní telefony 11 825,00

D4 - KABELY 586,40

D5 - PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 12 588,03

D6 - Zemní pospojení přepěťových ochran 4 961,07

D7 - Vnitřní trasy 475,20

D8 - Průrazy 406,08

D9 - OSTATNÍ 24 699,45

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

DK - Dveřní interkomy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 761,72

D D1 IP dveřní interkomy 57 195,15

1 K Pol223

IP dveřní audio interkom, provedení krytu a tlačítek 
nerez, 3 tlačítkový, audio Full-duplex (AEC), audio 
kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz, napájení 
12V/1A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN 
šroubovací konektor 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, 
pas

ks 3,000 17 478,45 52 435,35

2 K Pol224
Povětrnostní stříška pro navržený interkom, materiál 
nerez

ks 3,000 1 586,60 4 759,80

D D2 Elektrický otvírač 4 025,34
3 K Pol225

Elektrický otvírač, standartní, nízkoodběrový, dlouhá 
lišta, 12V/230mA ks 3,000 1 341,78 4 025,34

D D3 Předplatné pro volání na mobilní telefony 11 825,00
4 K Pol226

Předplatné služby videokomunikace mezi dveřním 
interkomem a mobilním telefonem na 1 rok

pro 
jedno 

5,000 2 365,00 11 825,00

D D4 KABELY 586,40

5 K Pol227
Kabel sdělovací, stíněný, 2x2x0,8mm, B2cas1d1, bez 
funkční schopnosti při požáru, UV stabilní,  
bezhalogenový (DI1)

m 20,000 29,32 586,40

D D5 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 12 588,03

6 K Pol228

Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, 
povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, 
vhodné provedení k navrženému typu přepěťové 
ochrany

ks 3,000 829,79 2 489,37

7 K Pol229

Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v 
kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace 
na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, 
na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. 
stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim 

ks 3,000 3 366,22 10 098,66

D D6 Zemní pospojení přepěťových ochran 4 961,07
8 K Pol230

Pospojení přepěťových ochran z HOP vodičem 
CYA6zž.. ks 3,000 1 653,69 4 961,07

D D7 Vnitřní trasy 475,20

9 K Pol212
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod 
omítku, vnější průměr 21,2mm, vnitřní průměr 16mm, 
velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá

m 15,000 14,77 221,55

10 K Pol213
instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 21,2mm 
pod omítku

m 15,000 16,91 253,65

D D8 Průrazy 406,08
11 K Pol172 průraz D20 - 600mm, beton ks 3,000 135,36 406,08

D D9 OSTATNÍ 24 699,45
12 K Pol231

Podružný materiál z položek 1 - 20 (uchazeč doplní 
výši procent) % 1,000 5 447,58 5 447,58

13 K Pol187 Spolupráce s ostatními profesemi stavby hod 2,000 481,50 963,00

14 K Pol188 Stavební přípomoci hod 4,000 481,50 1 926,00

15 K Pol189 Ekologická likvidace odpadu t 0,100 1 765,50 176,55

16 K Pol190 Zaškolení uživetele hod 1,000 481,50 481,50

17 K Pol191
Základní úklid stavby, po prováděných hrubých 
instalačních pracích hod 2,000 481,50 963,00

18 K Pol192 Kompletace dokladů hod 1,000 481,50 481,50

19 K Pol232 Zařízení staveniště ks 1,000 2 942,50 2 942,50

20 K Pol233
Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době 
pracovního klidu …) ks 1,000 4 119,50 4 119,50

21 K Pol234
vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek 
montáže č. 1 - 29 (uchazeč doplní výši procent) % 1,000 1 634,32 1 634,32

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

DK - Dveřní interkomy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol196
Inženýrská činnost, dokumentace skutečného 
provedení

hod 8,000 695,50 5 564,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 372,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 372,12 21,00% 24 858,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 230,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

KAM - kamerový systém

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 372,12

D1 - Kamery 37 605,15

    D2 - Kamera Typ 1 14 006,30

    D3 - Kamera Typ 2 23 598,85

D4 - KAMEROVÝ SERVER (minimální požadovaná konfigurace) 10 362,31

D5 - Kamerový SW, Licence 18 990,94

D6 - PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 8 392,02

D7 - OSTATNÍ 43 021,70

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

KAM - kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 372,12

D D1 Kamery 37 605,15

D D2 Kamera Typ 1 14 006,30

1 K Pol235

Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, 
IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se 
snímacím čipem 1/2,7" RGB CMOS s progresivním 
skenováním, maximální rozlišení 2688x1512 při 25 
sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované 
komprese o

ks 2,000 7 003,15 14 006,30

D D3 Kamera Typ 2 23 598,85

2 K Pol236

Venkovní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, 
IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se 
snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním 
skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 
sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované 
komprese

ks 3,000 7 003,15 21 009,45

3 K Pol237 Stávající IP kamera ks 4,000 647,35 2 589,40

D D4 KAMEROVÝ SERVER (minimální požadovaná konfigurace) 10 362,31

4 K Pol238

4U Tower PC, možnost uložení na polici v datovém 
rozvaděči 4 jádrový procesor, 8 vláken, 3,6 GHz, boost 
4,3GHz Paměť 4GB DDR4-2666 (1x4) HW řadič pro 
RAID Disk 1x HD SATAIII 3TB, 5400 otáček, bufer 
64MB, 3,5“, vhodný pro kamerové záznamy Disk 2x 
SSD M.2 2

ks 1,000 10 362,31 10 362,31

D D5 Kamerový SW, Licence 18 990,94

5 K Pol239

Software pro kamerové systémy - základní licence, 
software pro sledování a záznam IP kamer přes 
TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 32 
kamer (k základní licenci nutno přikoupit příslušný 
počet kamerových licencí), podpora 1× server a 4× 
online 

ks 1,000 2 942,50 2 942,50

6 K Pol240
Licence pro přídání 1 kamery do dohledového 
kamerového softwaru.

ks 9,000 1 783,16 16 048,44

D D6 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 8 392,02

7 K Pol241

Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, 
povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, 
vhodné provedení k navrženému typu přepěťové 
ochrany - stávající

ks 2,000 829,79 1 659,58

8 K Pol242

Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v 
kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace 
na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, 
na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. 
stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim 

ks 2,000 3 366,22 6 732,44

D D7 OSTATNÍ 43 021,70
9 K Pol243 Pronájem montážní plošiny, pracovní výška  3 až 5m den 1,000 9 004,05 9 004,05

10 K Pol244
HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, 
nastavení záběru kamery hod 5,000 481,50 2 407,50

11 K Pol217
Implementace - SW nastavení systému podle 
požadavků uživatele hod 7,000 1 230,50 8 613,50

12 K Pol245
Podružný materiál z položek 1 - 18 (uchazeč doplní 
výši procent) % 1,000 5 541,42 5 541,42

13 K Pol187 Spolupráce s ostatními profesemi stavby hod 2,000 481,50 963,00

14 K Pol188 Stavební přípomoci hod 2,000 481,50 963,00

15 K Pol189 Ekologická likvidace odpadu t 0,100 1 765,50 176,55

16 K Pol190 Zaškolení uživetele hod 2,000 481,50 963,00

17 K Pol191
Základní úklid stavby, po prováděných hrubých 
instalačních pracích hod 3,000 481,50 1 444,50

18 K Pol192 Kompletace dokladů hod 1,000 481,50 481,50

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

SLB - Slaboproud

ST - Stavební úpravy

KAM - kamerový systém

Strana 71 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol246 Zařízení staveniště ks 1,000 2 942,50 2 942,50

20 K Pol247
Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době 
pracovního klidu …) ks 1,000 2 354,00 2 354,00

21 K Pol248
vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek 
montáže č. 1 - 27 (uchazeč doplní výši procent) % 1,000 1 603,18 1 603,18

22 K Pol196
Inženýrská činnost, dokumentace skutečného 
provedení

hod 8,000 695,50 5 564,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 336 556,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 336 556,12 21,00% 70 676,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 407 232,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 336 556,12

D1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 5 778,00

D2 - ÚSTŘEDNA 81 573,17

D3 - REPRODUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 93 306,92

D4 - KABELY 28 592,00

D5 - Vnitřní trasy 47 170,92

D6 - Průrazy 3 513,27

D7 - Protipožární ucpávky 3 542,77

D8 - OSTATNÍ 73 079,07
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ST - Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 336 556,12

D D1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 5 778,00
1 K Pol249 Demontáž stávající technologie hod 12,000 481,50 5 778,00

D D2 ÚSTŘEDNA 81 573,17

2 K Pol250

19" rozvaděč 18U dle ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 a 
IEC60297, 600x600mm (ŠxH), barva černá RAL9004. 
Přední dveře s temperovaným sklem, přední i zadní 
dveře se zámkem a zavěšením na pantech s možností 
změny orientace, odnímatelné bočnice pro snadný 
přístup z

ks 1,000 15 005,57 15 005,57

3 K Pol251
Ventilační jednotka do stropu pro rozváděče, hlučnost 
< 51dB

ks 1,000 1 600,72 1 600,72

4 K Pol252 Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky ks 1,000 517,88 517,88

5 K Pol253 Sada nosných ližin ks 3,000 353,10 1 059,30

6 K Pol254

19" rozvodný panel 1U dle ANSI/EIA RS-310D, 
DIN41491 a IEC60297. 9x zásuvka 230VAC (Type E), 
1x podsvětlený kolébkový vypínač s odnímatelnou 
průsvitnou krytkou proti nechtěnému přepnutí. 
Flexibilní 2,5m přívodní kabel o průřezu 3x2,5mm2 
zakončený 3kolíkov

ks 1,000 1 106,38 1 106,38

7 K Pol255

Koncový zesilovač 4x480W @ 100V (RMS), digitální 
topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, 
spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, 
integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, 
přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 
50Hz-

ks 1,000 36 375,19 36 375,19

8 K Pol256

Stereofonní mixážní předzesilovač, 8 vstupních 
kanálů. 2 symetrické mikrofonní vstupy (XLR), 1 
symetrický stereo vstup (XLR), 3 nesymetrické stereo 
vstupy (RCA), 1 stereo vstup Jack3,5mm na čelním 
panelu, 1 symetrický výstup s volitelným stereo/mono 
režim

ks 1,000 9 418,35 9 418,35

9 K Pol257

Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro 
volitelné zásuvné moduly. Barevný grafický 2,8" LCD 
displej + otočný enkodér, odposlechový reproduktor s 
regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost ovládání 
z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím b

ks 1,000 9 180,60 9 180,60

10 K Pol258

Přehrávač/rekordér audio souborů z/na USB. Přehrává 
bezeztrátové i komprimované formáty WAV, FLAC, 
MP3, OGG, AAC, WMA, nahrává do WAV, MP3, OGG. 
Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně 
v rozsahu -91dB...+8dB. Symetrický stereofonní audio 
vst

ks 1,000 2 866,00 2 866,00

11 K Pol259

Mikrofonní stanice pro hlášení, dynamický směrový 
mikrofon na husím krku, 3polohový spínač s možností 
hlášení PTT a ON/OFF, konektor XLR3 + 3 vodiče pro 
ovládání priority

ks 1,000 2 324,58 2 324,58

12 K Pol260
Propojovací kabel Stereo RCA - 2x Euroblock, průřez 
26 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, 
konektory s pozlacenými kontakty, délka 1,5m

ks 1,000 529,65 529,65

13 K Pol261
Propojovací kabel 2x Euroblock - 2x XLR(M), průřez 26 
AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, konektory 
Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m

ks 1,000 529,65 529,65

14 K Pol262

Propojovací mikrofonní kabel XLR(F) - XLR(M), průřez 
28 AWG, stínění opletením, bezkyslíkatá měď, 
konektory s pozlacenými kontakty a tělem z 
2prvkového odolného plastu pro ochranu proti 
mechanickému poškození a pohodlnou manipulaci, 
flexibilní PVC plášť, 

ks 2,000 529,65 1 059,30

D D3 REPRODUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 93 306,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol263

Reproduktor TYP1: Nástěnný reproduktor 6W @ 100V, 
citlivost 96dB @ 1W/1m, max. SPL 104dB @ 1m, 
frekvenční rozsah 80Hz-17kHz, 6.5" širokopásmový 
reproduktor, 2dílná ozvučnice z MDF s odnímatelnou 
zadní stěnou, kovová krycí mřížka, rychlá montáž 
pomocí pruž

ks 11,000 1 088,73 11 976,03

16 K Pol264

Reproduktor TYP2: Reproduktor směrový oboustranný 
2x5", 2x10/5/2,5W @ 100V, citlivost 91dB @ 1W/1m, 
frekvenční rozsah 150Hz-14kHz @ ±3dB / 110Hz-
18kHz @ -10dB, krytí IP56, celokovový - hliník, bílý

ks 8,000 2 771,84 22 174,72

17 K Pol265

Reproduktor TYP3: Nástěnná reprosoustava pro 
vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém 
uspořádání. Jmenovitý výkon 50W @ 100V, citlivost 
98dB @ 1W/1m, max. SPL 115dB @ 1m, frekvenční 
rozsah 70Hz-18kHz, vyzařovací úhel 194°x49° @ 
1kHz. Tělo + mřížka 

ks 4,000 3 294,42 13 177,68

18 K Pol266

Reproduktor TYP4: Stropní reproduktor 6.5" s 
bezrámečkovým designem, 20/10W @ 8 Ohm / 6/3W 
@ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 
100Hz-15kHz @ ±3dB / 70Hz-18kHz @ -10dB, 
vyzařovací úhel 140°, svorkovnice pro rychlé připojení 
k vedení. Rozměry 

ks 22,000 1 006,34 22 139,48

19 K Pol267

Reproduktor TYP5: Stropní reproduktor 2-pásmový 
koaxiální 6.5"+1" s bezrámečkovým designem, 
60/30W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 88dB 
@ 1W/1m, frekvenční rozsah 55Hz-20kHz @ ±3dB / 
45Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 150°, 
polypropylenová membrána,

ks 13,000 1 515,98 19 707,74

20 K Pol268
Volitelná krycí mřížka, vhodná i pro venkovní instalaci, 
bajonetový systém, bílá

ks 13,000 317,79 4 131,27

D D4 KABELY 28 592,00
21 K Pol269 Silový kabel 2x2,5mm2, B2cas1d1a1 ks 800,000 35,74 28 592,00

D D5 Vnitřní trasy 47 170,92

22 K Pol209
Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i 
na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu ks 357,000 82,60 29 488,20

23 K Pol211
Lišta vkládací bezhalogenová s rozměry 40x20, 
materiál HF, barva bílá, včetně upev. Materiálu m 132,000 133,96 17 682,72

D D6 Průrazy 3 513,27
24 K Pol170 průraz D20 - 150mm, cihla ks 16,000 33,60 537,60

25 K Pol215 průraz D20 - 300mm, cihla ks 1,000 38,31 38,31

26 K Pol172 průraz D20 - 600mm, beton ks 16,000 135,36 2 165,76

27 K Pol270 průraz D40 - 150mm, cihla ks 1,000 41,84 41,84

28 K Pol271 průraz D40 - 600mm, beton ks 4,000 182,44 729,76

D D7 Protipožární ucpávky 3 542,77
29 K Pol179 Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do  30mm ks 5,000 506,11 2 530,55

30 K Pol272 Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do  50mm ks 2,000 506,11 1 012,22

D D8 OSTATNÍ 73 079,07
31 K Pol184

Stěhování nábytku, včetně zabezpečení proti 
poškození (práce) hod 6,000 481,50 2 889,00

32 K Pol273 HW nastavení a oživení systému hod 8,000 481,50 3 852,00

33 K Pol217
Implementace - SW nastavení systému podle 
požadavků uživatele hod 6,000 1 230,50 7 383,00

34 K Pol274
Podružný materiál z položek 1 - 41 (uchazeč doplní 
výši procent) % 1,000 13 665,18 13 665,18

35 K Pol187 Spolupráce s ostatními profesemi stavby hod 12,000 481,50 5 778,00

36 K Pol188 Stavební přípomoci hod 6,000 481,50 2 889,00

37 K Pol189 Ekologická likvidace odpadu t 0,300 1 765,50 529,65

38 K Pol190 Zaškolení uživetele hod 1,000 481,50 481,50

39 K Pol191
Základní úklid stavby, po prováděných hrubých 
instalačních pracích hod 14,000 481,50 6 741,00

40 K Pol192 Kompletace dokladů hod 1,000 481,50 481,50

41 K Pol275 Zařízení staveniště ks 1,000 5 296,50 5 296,50

42 K Pol276
Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době 
pracovního klidu …) ks 1,000 5 885,00 5 885,00

43 K Pol277
vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek 
montáže č. 1 - 50 (uchazeč doplní výši procent) % 1,000 6 079,74 6 079,74

44 K Pol196
Inženýrská činnost, dokumentace skutečného 
provedení

hod 16,000 695,50 11 128,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 472 185,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 472 185,65 21,00% 99 158,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 571 344,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 472 185,65

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) 121 553,07

D2 - PERIFERIE 119 898,85

D3 - ROZVADĚČ  DTV1 67 042,99

D4 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS 115 348,14

D5 - 48 342,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 472 185,65

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) 121 553,07

1 K Pol278
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 
7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD 
(není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje

ks 1,000 17 120,00 17 120,00

2 K Pol279
Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 
I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje

ks 1,000 26 348,75 26 348,75

3 K Pol280
Modul 8 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, protokol Modbus

ks 1,000 8 729,06 8 729,06

4 K Pol281 MODUL 4 RELÉOVÝCH VÝSTUPŮ ks 1,000 9 572,22 9 572,22

5 K Pol282
Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, 
rozšířený rozsah prac.teploty ks 1,000 3 447,54 3 447,54

6 K Pol283
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ 
APLIKAČNÍHO SW) db 90,000 625,95 56 335,50

D D2 PERIFERIE 119 898,85
7 K Pol284 POKOJOVÉ ČIDLO TEPLOTY Pt1000 – TI9 ks 1,000 770,40 770,40

8 K Pol285
KANÁLOVÉ ČIDLO TEPLOTY -30...150°C, Pt1000 – 
TA1, TOR1, TP1.1, TP1.2, TO1, TP3, TP8,

ks 7,000 1 155,60 8 089,20

9 K Pol286
KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1.1, 
KE1.2, KE1.3, KP1, KO1.1, KO1.2, KO1.3, KO1.4, 
KE3, KE8, KE9

ks 11,000 6 558,03 72 138,33

10 K Pol287
DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – 
DPF1.1, DP1.1, DP1.2, DPF1.2, DPF3, DP3, DPF8, 
DP8

ks 8,000 2 070,45 16 563,60

11 K Pol288 KLAP. POHON 25Nm  24V 0-10V - KOB1 ks 1,000 5 867,88 5 867,88

12 K Pol289 TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN20, KV6,3 - SRV1 ks 1,000 3 232,47 3 232,47

13 K Pol290
ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, 
TEMPEROVANÁ LITINA - SRV1

ks 1,000 286,76 286,76

14 K Pol291 SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRV1 ks 1,000 6 337,61 6 337,61

15 K Pol292
PŘÍLOŽNÉ ČIDLO TEPLOTY, -30...110 °C, Pt1000 – 
TOHV1

ks 1,000 625,95 625,95

16 K Pol293
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – 
TOH1

ks 1,000 1 733,40 1 733,40

17 K Pol294
SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 
(TLAČÍTKO/SIGNÁLKA) – MS1.1, MS1.2, MS1.3, 
MS1.4, MS8

ks 5,000 722,25 3 611,25

18 K Pol295
TERMOSTAT – ST3.1, ST3.2, ST8.1, ST8.2 
(SOUČÁSTÍ EL. OHŘÍVAČŮ V DODÁVCE VZT) ks 4,000 160,50 642,00

D D3 ROZVADĚČ  DTV1 67 042,99
19 K Pol296 ROZVADĚČ 1800x800x400 +PODSTAVEC ks 1,000 14 445,00 14 445,00

20 K Pol297 VÝVODKA PG.. S MATICÍ ks 75,000 24,61 1 845,75

21 K Pol298 Vypínač LTS80A, 3.pól., červený, 80A, panel ks 1,000 2 118,60 2 118,60

22 K Pol299 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 2,000 192,60 385,20

23 K Pol300 SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM ks 1,000 481,50 481,50

24 K Pol301
SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 
VČETNĚ SIGNALIZACE ks 1,000 4 815,00 4 815,00

25 K Pol302 SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A ks 1,000 2 532,69 2 532,69

26 K Pol303
SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 
88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35

ks 1,000 1 204,82 1 204,82

27 K Pol304 TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA ks 1,000 914,85 914,85

28 K Pol305 JISTIČ 10A 3POL. ks 6,000 481,50 2 889,00

29 K Pol306 JISTIČ 10A 1POL. ks 4,000 154,08 616,32

30 K Pol307 JISTIČ 6A 1POL. ks 6,000 154,08 924,48

31 K Pol308 POMOCNÝ KONT. ks 4,000 192,60 770,40

32 K Pol309 STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz ks 4,000 365,94 1 463,76

33 K Pol310 Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm ks 30,000 125,19 3 755,70

34 K Pol311 Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 30,000 86,67 2 600,10

35 K Pol312 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ ks 4,000 62,06 248,24

36 K Pol313 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000 26,75 107,00

MaR - Měření a regulace
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37 K Pol314 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ ks 4,000 105,93 423,72

38 K Pol315 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ ks 4,000 62,06 248,24

39 K Pol313 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000 26,75 107,00

40 K Pol316 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ ks 4,000 105,93 423,72

41 K Pol317
OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, 
OTOČNÝ ks 4,000 173,34 693,36

42 K Pol313 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000 26,75 107,00

43 K Pol318 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 8,000 52,43 419,44

44 K Pol319 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 ks 140,000 12,84 1 797,60

45 K Pol320 POJISTKOVÁ SVORKA ks 18,000 53,50 963,00

46 K Pol321 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000 2 407,50 2 407,50

47 K Pol322 VÝROBA ROZVADĚČE ks 1,000 17 334,00 17 334,00

D D4 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS 115 348,14
48 K Pol323 kabel CYKY 5x1.5 m 115,000 26,75 3 076,25

49 K Pol324 kabel PRAFlaDur 5x1,5 m 60,000 43,87 2 632,20

50 K Pol325 kabel PRAFlaDur 3x1,5 m 120,000 37,45 4 494,00

51 K Pol326 kabel CYKY 3x1.5 m 140,000 19,26 2 696,40

52 K Pol327 kabel JYTY 4x1 m 580,000 20,33 11 791,40

53 K Pol328 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 210,000 39,59 8 313,90

54 K Pol329 POKLÁDKA KABELŮ m 1 225,000 26,75 32 768,75

55 K Pol330 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 100,000 24,61 2 461,00

56 K Pol331 NAPOJENÍ  A OZNAČENÍ KABELŮ ks 64,000 136,96 8 765,44

57 K Pol332 OSAZENÍ PERIFERIÍ ks 31,000 224,70 6 965,70

58 K Pol333
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 250x100 VČETNĚ 
KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 5,000 562,82 2 814,10

59 K Pol334
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ 
KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ m 15,000 475,08 7 126,20

60 K Pol335 TRUBKA PVC PEVNÁ D16 m 30,000 37,45 1 123,50

61 K Pol336 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 100,000 11,77 1 177,00

62 K Pol337 DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/15 ks 50,000 24,61 1 230,50

63 K Pol338 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL ks 1,000 2 503,80 2 503,80

64 K Pol339 OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR ks 1,000 15 408,00 15 408,00

D D5 48 342,60
65 K Pol340 DOPRAVA ks 1,000 2 889,00 2 889,00

66 K Pol341 REVIZE ks 1,000 5 778,00 5 778,00

67 K Pol342 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks 1,000 11 556,00 11 556,00

68 K Pol343 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY ks 1,000 1 155,60 1 155,60

69 K Pol344 KOORDINACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST ks 1,000 5 778,00 5 778,00

70 K Pol345
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE, DSPS)

ks 1,000 21 186,00 21 186,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 127 483,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 127 483,11 21,00% 236 771,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 364 254,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 127 483,11

D1 - 101.Učebna kuchyně 643 632,01

D2 - 102. Učebna studená kuchyně 45 692,78

D3 - 103. Pekařská dílna 171 822,37

D4 - 104. Cukrářská dílna 216 286,12

D5 - 105. BAR 893,75

D6 - 111. HRUBÁ ZELENINA 17 204,58

D7 - 112. SKLAD ZELENINY 1 340,64

D8 - 113. SKLAD DKP 670,32

D9 - 114. SKLAD 2 681,28

D10 - 115. ÚKLID + SKLAD CHEMIE 4 580,44

D11 - 116. SKLAD OBALŮ 893,76

D12 - 117. SKLAD ODPADU 19 103,78

D13 - 119. SUCHÝ SKLAD 2 681,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 127 483,11

D D1 101.Učebna kuchyně 643 632,01

1 K Pol346

101.01 Stůl mycí s dřezem a policí - stávající Stůl mycí 
s dřezem a policí - stávající *nerez, zadní lem, dřez 
vpravo, spodní plná police 400mm od podlahy rozměr: 
1900x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

2 K Pol347
101.03 Stůl pracovní – nad chl.skříň Stůl pracovní – 
nad chl.skříň *nerez,zadní lem rozměr: 750x700x900 
mm

ks 1,000 8 714,00 8 714,00

3 K Pol348
101.04 Držák balící folie - stávající Držák balící folie - 
stávající

ks 1,000 111,72 111,72

4 K Pol349
101.05 Skříň chladící – podstolová - stávající Skříň 
chladící – podstolová - stávající *bílá rozměr: 
550x600x830 mm

ks 1,000 335,15 335,15

5 K Pol350
101.06 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, bez lemu, plná police rozměr: 
1100x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

6 K Pol353
101.09 Regál skladový 4 policový Regál skladový 4 
policový *nerez, 4x plná police rozměr: 
1000x400x1200 mm

ks 2,000 15 528,80 31 057,60

7 K Pol354
101.10 Stroj universální - stávající Stroj universální - 
stávající

ks 1,000 558,59 558,59

8 K Pol355

101.11 Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající 
Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající *nerez, 
zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou vpravo, 
spodní plná police 400mm od podlahy rozměr: 
1900x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

9 K Pol356
101.12 Stroj universální – stolní - stávající Stroj 
universální – stolní - stávající ks 2,000 558,59 1 117,18

10 K Pol357
101.15 Stůl pracovní – nad chl.skříň Stůl pracovní – 
nad chl.skříň *nerez, zadní lem rozměr: 1350x700x900 
mm

ks 1,000 11 060,08 11 060,08

11 K Pol358
101.17 Skříň chladící – podstolová - stávající Skříň 
chladící – podstolová - stávající *bílá rozměr: 
550x600x830 mm

ks 1,000 335,15 335,15

12 K Pol359
101.18 Skříň mrazící – podstolová - stávající Skříň 
mrazící – podstolová - stávající *bílá rozměr: 
550x600x830 mm

ks 1,000 335,15 335,15

13 K Pol360

101.19 Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající 
Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající *nerez, 
zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní 
plná police rozměr: 1500x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

14 K Pol361
101.20 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 
400mm od podlahy rozměr: 1900x700x850 mm

ks 2,000 223,44 446,88

15 K Pol362
101.21 Stojan na GN - stávající Stojan na GN - 
stávající *nerez, vsuvy pro GN rozměr: 720x550x1800 
mm

ks 1,000 335,15 335,15

16 K Pol363
101.22 Pec třítroubová - stávající Pec - třítroubá - 
stávající rozměr: 900x900x1800 mm ks 1,000 111,72 111,72

17 K Pol364
101.23 Stůl pracovní s policí Stůl pracovní s policí 
*nerez, zadní lem, spodní plná police rozměr: 
450x800x900 mm

ks 1,000 918,32 918,32

18 K Pol365
101.24 Konvektomat elektrický - stávající Konvektomat 
elektrický - stávající rozměr: 933x821x786 mm ks 1,000 1 675,77 1 675,77

19 K Pol366
101.25 Podstavec pod konvektomat - stávající 
Podstavec pod konvektomat - stávající *podstavec 
nerez se 16 vsuny GN 1/1

ks 1,000 335,15 335,15

20 K Pol367
101.28 Stolička elektrická - stávající Stolička elektrická 
- stávající rozměr: 580x580 mm ks 1,000 223,44 223,44

21 K Pol368
101.29 Stůl pracovní - stávající Stůl pracovní - stávající 
*nerez, bez lemu, rozměr: 580x300x300 mm ks 1,000 223,44 223,44

22 K Pol369
101.30 Stůl pracovní jednoduchý - stávající Stůl 
pracovní jednoduchý - stávající *nerez, zadní lem, 
zadní zaplechování rozměr: 900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

GAS - Gastro
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23 K Pol370
101.31a Pánev smažící elektrická - výklopná - stávající 
Pánev smažící elektrická - výklopná - stávající rozměr: 
1000x900x850 mm

ks 1,000 558,59 558,59

24 K Pol371

101.31b Pánev multifunkční Multifunkční zařízení 100 
L (2x GN 1/1) VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzivní a 
šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy 
grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous 
– vide (vaření ve vakuu při konstantní n

ks 1,000 546 301,02 546 301,02

25 K Pol372
101.32 Podlahová vana s roštem Podlahová vana s 
roštem *nerez, zápachová uzávěrka, pro dlažbu, nerez 
rošt rozměr: 400x500x250 mm

ks 1,000 10 948,36 10 948,36

26 K Pol373
101.34 Vařidlo elektrické na podstavci - stávající 
Vařidlo elektrické na podstavci - stávající rozměr: 
700x750x850 mm

ks 2,000 223,44 446,88

27 K Pol374
101.35 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 
rozměr: 600x750x 850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

28 K Pol375
101.36 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 
rozměr: 550x900x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

29 K Pol376

101.37 Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající 
Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající *nerez, 
bez lemu, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní 
plná police rozměr: 1200x600x850 mm

ks 1,000 111,72 111,72

30 K Pol377
101.38 Vana výdejní – pojízdná - stávající Vana 
výdejní – pojízdná - stávající *nerez, 2xGN1/1 příkon: 2 
kW / 230 V

ks 1,000 111,72 111,72

31 K Pol378
101.39 Vana výdejní – pojízdná - stávající Vana 
výdejní – pojízdná - stávající *nerez, 3xGN1/1 příkon: 3 
kW / 230 V

ks 1,000 111,72 111,72

32 K Pol379
101.40 Stůl pracovní - stávající Stůl pracovní - stávající 
*zadní lem rozměr: 1000x650x900 mm ks 1,000 223,44 223,44

33 K Pol380
101.41 Stůl vstupní k mycímu stroji - stávající Stůl 
vstupní k mycímu stroji - stávající *nerez, zadní lem, 
dřez vlevo rozměr: 1200x760x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

34 K Pol381
101.42 Sprcha tlaková nástěnná Sprcha tlaková 
nástěnná *s baterii ks 1,000 6 032,77 6 032,77

35 K Pol382

101.43 Změkčovač vody automatický Kabinetový 
změkčovací filtr - stávající *Plně automatické dle 
průtoku řízené změkčovací zařízení *Řídící ventil 
*Plněno katex *Zasolení 130g/1 l hmoty *Kapacita v 
m3: 40 rozměr: 635x320x662 mm

ks 1,000 335,15 335,15

36 K Pol383 101.44 Stroj mycí - stávající Stroj mycí - stávající ks 1,000 558,59 558,59

37 K Pol384
101.45 Stůl výstupní k mycímu stroji - stávající Stůl 
výstupní k mycímu stroji - stávající *nerez, bez lemu 
rozměr: 700x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

38 K Pol385
101.47 Regál skladový 5 policový Regál skladový 5 
policový - stávající *nerez, 5x plná police rozměr: 
1200x350x1500 mm

ks 1,000 17 986,60 17 986,60

D D2 102. Učebna studená kuchyně 45 692,78

39 K Pol386
102.01 Stůl mycí s dřezem – nad chl.skříň - stávající 
Stůl mycí s dřezem – nad chl.skříň - stávající *nerez, 
zadní lem, dřez vpravo rozměr: 1800x700x900 mm

ks 1,000 223,44 223,44

40 K Pol388
102.03 Špalek stolní - stávající Špalek stolní - stávající 
*buk, rozměr: 400x400x250 mm ks 1,000 223,44 223,44

41 K Pol389
102.04 Skříň chladící – podstolová - stávající Skříň 
chladící – podstolová - stávající rozměr: 550x600x830 
mm

ks 3,000 223,44 670,32

42 K Pol390
102.06 Stůl pracovní – nad chl.skříň Stůl pracovní – 
nad chl.skříň *nerez, zadní lem, 6 noh rozměr: 
2150x700x900 mm

ks 1,000 16 645,98 16 645,98

43 K Pol391
102.07 Police nástěnná - stávající Police nástěnná - 
stávající *nerez rozměr: 1000x290x300 mm ks 1,000 223,44 223,44

44 K Pol392
102.08 Šoker - stávající Šoker - stávající rozměr: 
790x839x847 mm

ks 1,000 223,44 223,44

45 K Pol393
102.09 Stůl pracovní - stávající Stůl pracovní - stávající 
nerez, zadní lem rozměr: 650x600x900 mm ks 1,000 223,44 223,44

46 K Pol394
102.10 Police nástěnná - stávající Police nástěnná - 
stávající *nerez rozměr: 1600x330x300 mm ks 1,000 223,44 223,44

47 K Pol395
102.11 Dvoudřez svařovaný - stávající Dvoudřez 
svařovaný - stávající *nerez,zadní lem rozměr: 
1200x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

48 K Pol396
102.12 Sprcha tlaková nástěnná Sprcha tlaková 
nástěnná *s baterii ks 1,000 6 032,77 6 032,77

49 K Pol397
102.13 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 
rozměr: 1000x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

50 K Pol398
102.14 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *nerez,5x plná police 
rozměr: 1000x590x2130 mm

ks 1,000 223,44 223,44

51 K Pol399
102.15 Regál skladový 4 policový - stávající Regál 
skladový 4 policový - stávající nerez,4x plná police 
rozměr: 1070x600x1500 mm

ks 2,000 223,44 446,88
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52 K Pol400
102.16 Vozík servírovací - stávající Vozík servírovací - 
stávající *nerez

ks 2,000 223,44 446,88

53 K Pol401
102.17 Vozík servírovací - stávající Vozík servírovací - 
stávající *nerez

ks 1,000 223,44 223,44

54 K Pol402

102.21 Stůl mycí dvoudřez - stávající Stůl mycí 
dvoudřez - stávající *nerez, zadní lem, 2x lisovaný dřez 
500x400x250mm vlevo, 6 noh rozměr: 2100x600x850 
mm

ks 1,000 223,44 223,44

55 K Pol403
102.23 Police stojanová dvoupatrová - stávající Police 
stojanová dvoupatrová - stávající *nerez,2x plná police 
rozměr: 1000x300x600 mm

ks 1,000 223,44 223,44

56 K Pol404

102.23a Změkčovač automatický Kabinetový 
změkčovací filtr *Plně automatické dle průtoku řízené 
změkčovací zařízení *Řídící ventil *Plněno katex 
*Zasolení 130g/1 l hmoty *Kapacita v m3: 40 rozměr: 
635x320x662 mm

ks 1,000 13 294,44 13 294,44

57 K Pol405

102.24 Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající 
Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající nerez, 
zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní 
plná police rozměr: 1400x700x850 mm

ks 4,000 223,44 893,76

58 K Pol406
102.25 Stůl mycí s dřezem a policí - stávající Stůl mycí 
s dřezem a policí - stávající nerez, zadní lem, dřez 
vlevo, spodní plná police rozměr: 1450x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

59 K Pol407
102.27 Trouba  - stávající Trouba - stávající rozměr: 
600x650x650 mm

ks 1,000 558,59 558,59

60 K Pol408
102.28 Konvektomat 2/3  - stávající Konvektomat 2/3 - 
stávající rozměr: 683x586x602 mm ks 1,000 893,74 893,74

61 K Pol409
102.29 Podstavec pod konvektomat - stávající 
Podstavec pod konvektomat - stávající *podstavec 
nerez se 16 vsuny GN 1/1

ks 1,000 335,15 335,15

62 K Pol410

102.30 Stůl pracovní se zásuvkou - stávající Stůl 
pracovní se zásuvkou - stávající *nerez, zadní lem, 
zásuvka pod deskou vpravo, spodní plná police 
rozměr: 1200x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

63 K Pol411
102.31 Trouba - stávající Trouba - stávající rozměr: 
600x550x570 mm

ks 1,000 558,59 558,59

64 K Pol412
102.34 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *nerez, 5x plná police 
rozměr: 1100x400x1800 mm

ks 1,000 223,44 223,44

65 K Pol413
102.36 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající rozměr: 600x600x1830 mm ks 1,000 223,44 223,44

66 K Pol414
102.37 Stůl pracovní – nad chl.skříň Stůl pracovní – 
nad chl.skříň nerez,zadní lem,nad chladící skříň 
rozměr: 1450x600x900 mm

ks 1,000 223,44 223,44

67 K Pol415
102.38 Skříň chladící – podstolová - stávající Skříň 
chladící – podstolová - stávající rozměr: 550x600x830 
mm

ks 1,000 223,44 223,44

68 K Pol416
102.39 Stůl pracovní - stávající Stůl pracovní - stávající 
*nerez, zadní lem, zadní zaplechování, rozměr: 
900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

69 K Pol417
102.41 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, 
spodní plná police rozměr: 900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

70 K Pol418
102.43 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, 
spodní plná police rozměr: 900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

71 K Pol419
102.44 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající *bílá rozměr: 750x720x1650 mm ks 1,000 223,44 223,44

D D3 103. Pekařská dílna 171 822,37

72 K Pol420
103.02 Stůl mycí s dřezem - stávající Stůl mycí s 
dřezem - stávající *nerez, zadní lem, dřez vpravo, 
rozměr: 900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

73 K Pol421
103.04 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající rozměr: 600x600x1400 mm ks 1,000 223,44 223,44

74 K Pol422
103.05 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající rozměr: 550x600x1400 mm ks 1,000 223,44 223,44

75 K Pol423
103.06 Skříň chladící – minibar - stávající Skříň 
chladící – minibar - stávající *bílá rozměr: 
550x600x600 mm

ks 1,000 223,44 223,44

76 K Pol424
103.07 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, 
spodní plná police rozměr: 900x600x850 mm

ks 2,000 223,44 446,88

77 K Pol425
103.08 Sporák elektrický – domácnostní - stávající 
Sporák elektrický – domácnostní - stávající *bílý 
rozměr: 550x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

78 K Pol426
103.10 Stůl pracovní - stávající Stůl pracovní - stávající 
*nerez, zadní lem, zadní zaplechování, rozměr: 
900x600x850 mm

ks 4,000 223,44 893,76

79 K Pol427
103.11 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *pozink, 5 plných polic 
rozměr: 1050x600x1800 mm

ks 2,000 223,44 446,88

80 K Pol428

103.14 Stůl pracovní s policí a 2x zásuvkou - stávající 
Stůl pracovní s policí a 2x zásuvkou - stávající *nerez, 
bez lemu, 2x zásuvka pod deskou vpravo, spodní plná 
police 400mm od podlahy rozměr: 2000x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44
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81 K Pol429

103.15 Stůl pracovní s policí a 2x zásuvkou - stávající 
Stůl pracovní s policí a 2x zásuvkou - stávající *nerez, 
bez lemu, 2x zásuvka pod deskou vlevo, spodní plná 
police 400mm od podlahy rozměr: 2000x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

82 K Pol430
103.16 Podstavec pod robot - stávající Podstavec pod 
robot - stávající rozměr: 710x810x620 mm ks 1,000 223,44 223,44

83 K Pol431
103.17 Stroj universální - stávající Stroj universální - 
stávající

ks 1,000 893,74 893,74

84 K Pol432
103.18 Vyvalovačka - stávající Vyvalovačka - stávající 
rozměr: 830x830x1000 mm ks 1,000 446,87 446,87

85 K Pol433
103.19 Vozík na plechy a GN - stávající Vozík na 
plechy a GN - stávající *nerez

ks 2,000 223,44 446,88

86 K Pol434 103.20 Pekařská trouba Pekařská trouba ks 1,000 94 960,30 94 960,30

87 K Pol436 103.21 Kynárna Kynárna ks 1,000 53 177,77 53 177,77

88 K Pol438

103.23 Změkčovač vody automatický Změkčovač vody 
*Plně automatické dle průtoku řízené změkčovací 
zařízení *Řídící ventil *Plněno katex *Zasolení 130g/1 l 
hmoty *Kapacita v m3: 40 rozměr: 635x320x662 mm

ks 1,000 13 294,44 13 294,44

89 K Pol439
103.24 Pec třítroubová - stávající Pec třítroubová - 
stávající rozměr: 900x900x1800 mm ks 1,000 1 117,18 1 117,18

90 K Pol440
103.25 Pekařská trouba - stávající Pekařská trouba - 
stávající

ks 1,000 558,59 558,59

91 K Pol441 103.26 Kynárna - stávající Kynárna - stávající ks 1,000 558,59 558,59

92 K Pol442
103.27 Pekařská trouba - stávající Pekařská trouba - 
stávající

ks 1,000 558,59 558,59

93 K Pol443 103.28 Kynárna - stávající Kynárna - stávající ks 1,000 558,59 558,59

94 K Pol444
103.29 Stůl pracovní – pod fritézu - stávající Stůl 
pracovní – pod fritézu - stávající *nerez rozměr: 
700x800x700 mm

ks 1,000 223,44 223,44

95 K Pol446
103.32 Stůl pracovní - stávající Stůl pracovní - stávající 
*nerez, levý lem+ zadní lem, odsazené levé podnoží 
rozměr: 900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

96 K Pol447
103.34 Dvoudřez - stávající Dvoudřez - stávající 
*nerez, zadní lem rozměr: 1435x660x920 mm ks 1,000 223,44 223,44

97 K Pol448
103.36 Plocha odkládací na podnoží – atyp - stávající 
Plocha odkládací na podnoží – atyp - stávající *nerez, 
zadní lem + pravý lem rozměr: 700x800x850 mm

ks 1,000 558,59 558,59

98 K Pol449
103.37 Věšák na poklice - stávající Věšák na poklice - 
stávající *nástěnný ks 1,000 223,44 223,44

99 K Pol450
103.38 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police 
rozměr: 800x500x1800 mm

ks 1,000 223,44 223,44

D D4 104. Cukrářská dílna 216 286,12

100 K Pol451
104.02 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police 
rozměr: 950x500x1800 mm

ks 1,000 223,44 223,44

101 K Pol452
104.03 Pec třítroubová - stávající Pec třítroubová - 
stávající rozměr: 900x900x1800 mm ks 1,000 558,59 558,59

102 K Pol453

104.04 Pec třítroubová Pec třítroubová *Elektrické 
pece se skládají z jedné, dvou nebo tří identických 
samltovaných trub sestavených prostorově nad sebou 
*Dolní elektrická trouba je opatřena čtyřmi 
seřizovatelnými nožičkami *Elektrické trouby jsou 
vybaven

ks 1,000 106 020,38 106 020,38

103 K Pol454
104.05 Stolička elektrická - stávající Stolička elektrická 
- stávající rozměr: 580x580 mm ks 1,000 558,59 558,59

104 K Pol455
104.06 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police 
rozměr: 1100x500x1800 mm

ks 1,000 223,44 223,44

105 K Pol456
104.07 Vařidlo na podstavci - stávající Vařidlo na 
podstavci - stávající *sklokeramické rozměr: 
530x600x850 mm

ks 1,000 335,15 335,15

106 K Pol457
104.09 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, 
spodní plná police rozměr: 900x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

107 K Pol458
104.10 Stůl mycí s dřezem a policí Stůl mycí s dřezem 
a policí *nerez, zadní lem+ pravý lem, dřez vlevo, 
spodní plná police rozměr: 1850x700x850 mm

ks 1,000 18 098,32 18 098,32

108 K Pol459 104.11 Baterie stojánková Baterie stojánková ks 1,000 1 452,33 1 452,33

109 K Pol460
104.13 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající rozměr: 600x600x1830 mm ks 2,000 223,44 446,88

110 K Pol461
104.14 Podstavec pod robot - stávající Podstavec pod 
robot - stávající rozměr: 600x600x650 mm ks 1,000 223,44 223,44

111 K Pol462
104.15 Stroj universální - stávající Stroj universální - 
stávající

ks 1,000 893,74 893,74

112 K Pol463
104.16 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 
rozměr: 1300x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44
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113 K Pol464

104.19 Stůl mycí s dřezem, 2x zásuvkou a policí - 
stávající Stůl mycí s dřezem, 2x zásuvkou a policí - 
stávající *nerez, zadní lem, dřez vlevo, 2x zásuvka pod 
pracovní deskou, odsazené zadní podnoží, spodní 
plná police rozměr: 1900x700x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

114 K Pol465
104.22 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, bez lemu, spodní police, držák 
el.zásuvek rozměr: 1600x700x850 mm

ks 2,000 223,44 446,88

115 K Pol466
104.23 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, bez lemu, spodní police, 
rozměr: 1600x700x850 mm

ks 2,000 223,44 446,88

116 K Pol467
104.25 Stůl pracovní s policí Stůl pracovní s policí 
*nerez, bez lemu, spodní police, rozměr: 
1400x700x850 mm

ks 2,000 13 182,72 26 365,44

117 K Pol468
104.26 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police 
rozměr: 1250x300x1800 mm

ks 1,000 223,44 223,44

118 K Pol469
104.28 Vozík se vsuvy na GN - stávající Vozík se 
vsuvy na GN - stávající *nerez

ks 5,000 223,44 1 117,20

119 K Pol470
104.29 Box chladící s agregátem - stávající Box 
chladící s agregátem - stávající rozměr: 
2260x1960x2200 mm

ks 1,000 2 234,36 2 234,36

120 K Pol471 104.30 Agregát boxu Agregát boxu *vzdálený ks 1,000 54 630,10 54 630,10

121 K Pol472
104.31 Dvoudřez - stávající Dvoudřez - stávající 
*nerez, zadní lem, rozměr: 1400x700x900 mm ks 1,000 223,44 223,44

122 K Pol473
104.33 Deska pracovní na konzolách - stávající Deska 
pracovní na konzolách - stávající *nerez rozměr: 
280x700x40 mm

ks 1,000 223,44 223,44

123 K Pol474
104.34 Věšák na poklice - stávající Věšák na poklice - 
stávající *nástěnný ks 1,000 223,44 223,44

124 K Pol475
104.35 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police 
rozměr: 1200x600x1800 mm

ks 1,000 223,44 223,44

125 K Pol476
104.37 Skříňka - interiér - stávající Skříňka - interiér 
*dodávka interiér rozměr: 650x450x1790 mm ks 1,000 223,44 223,44

D D5 105. BAR 893,75

126 K Pol477
105.03 Stůl mycí s dřezem - stávající Stůl mycí s 
dřezem - stávající *nerez, prolamovaná deska, dřez 
vpravo, rozměr: 1500x700x900 mm

ks 1,000 223,44 223,44

127 K Pol478
105.04 Baterie stojánková - stávající Baterie 
stojánková - stávající

ks 1,000 111,72 111,72

128 K Pol479
105.05 Myčka na sklo - stávající Myčka na sklo - 
stávající rozměr: 460x520x530 mm ks 1,000 558,59 558,59

D D6 111. HRUBÁ ZELENINA 17 204,58

129 K Pol480
111.01 Dvoudřez svařovaný - stávající Dvoudřez 
svařovaný - stávající *nerez, bez lemu rozměr: 
1040x550x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

130 K Pol481
111.04 Stůl pracovní s policí - stávající Stůl pracovní s 
policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 
rozměr: 1000x600x850 mm

ks 1,000 223,44 223,44

131 K Pol482
111.06 Stůl pracovní s policí Stůl pracovní s policí 
rozměr: 500x600x850 mm ks 2,000 8 378,85 16 757,70

D D7 112. SKLAD ZELENINY 1 340,64

132 K Pol483
112.01 Regál skladový 5 policový - stávající Regál 
skladový 5 policový - stávající *plast rozměr: 
1000x460x1800 mm

ks 6,000 223,44 1 340,64

D D8 113. SKLAD DKP 670,32
133 K Pol484

113.01 Regál 5 policový - stávající Regál 5 policový - 
stávající *pozink, 5 plných polic

ks 3,000 223,44 670,32

D D9 114. SKLAD 2 681,28
134 K Pol485

114.01 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající *bílá rozměr: 600x600x1600 mm ks 2,000 223,44 446,88

135 K Pol486
114.02 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající *bílá rozměr: 750x720x1600 mm ks 1,000 223,44 223,44

136 K Pol487
114.03 Skříň mrazící - stávající Skříň mrazící - 
stávající *bílá rozměr: 600x600x1600 mm ks 1,000 223,44 223,44

137 K Pol488
114.04 Regál 5 policový - stávající Regál 5 policový - 
stávající *pozink, 5 plných polic

ks 8,000 223,44 1 787,52

D D10 115. ÚKLID + SKLAD CHEMIE 4 580,44
138 K Pol489

115.02 Regál 5 policový - stávající Regál 5 policový - 
stávající *pozink, 5 plných polic

ks 1,000 223,44 223,44

139 K Pol490
115.03 Regál 5 policový Regál 5 policový *pozink, 5 
plných polic

ks 1,000 4 357,00 4 357,00

D D11 116. SKLAD OBALŮ 893,76
140 K Pol491

116.01 Regál 4 policový - stávající Regál 4 policový - 
stávající *pozink, 4 plných polic

ks 4,000 223,44 893,76

D D12 117. SKLAD ODPADU 19 103,78
141 K Pol492

117.01 Skříň chladící - stávající Skříň chladící - 
stávající *bílá rozměr: 600x600x1600 mm ks 1,000 223,44 223,44
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142 K Pol493
117.02 Skříň chladící Skříň chladící *bílá rozměr: 
600x600x1600 mm

ks 1,000 18 880,34 18 880,34

D D13 119. SUCHÝ SKLAD 2 681,28
143 K Pol494

119.01 Regál 5 policový - stávající Regál 5 policový - 
stávající *pozink, 5 plných polic

ks 12,000 223,44 2 681,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Martin Škrabal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 327 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 327 000,00 21,00% 68 670,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 395 670,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 327 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 327 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 201 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 41 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.10.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
ATELIER H1 & 
ATELIER HÁJEK 
s.r.o.

Uchazeč: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 327 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 327 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro 
kolaudaci stavby i vodoprávních děl, doložit ke 
kolaudaci stavby

Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
4 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 201 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 032403000 Provizorní komunikace soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, 
spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle 
skutečných potřeb

Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 039002000-3
Zrušení provizorní komunikace včetně obnovy 
stávajících povrchů Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 41 000,00
13 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

14 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a 
manuálu údržby a servisu veškerých technických a 
technologických zařízení

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

15 K 043002001-3

Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, 
listin osvědčujících správnost provedení stavby a 
měření stanovené ve výrokové části SP a 
vodoprávním řízení

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

16 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, 
zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné ke 
kolaudaci stavby

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

Střední škola služeb obchodu, a gastronomie Smiřice - Stavební úpravy a přístavba
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 12.10.2023

Kód Popis MJ Výměra

 ST Stavební úpravy

jámy 134,060

145,2*0,75 108,900

"rozšíření" 29,6*0,85 25,160

jámy Součet 134,060

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 134,060

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,922

leseni 177,750

120+7*6+7*2,25 177,750

leseni Součet 177,750

Použití figury:

941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m

m2 177,750

941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD 
den použití m2 10 665,000

941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 
10 m

m2 177,750

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 177,750

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 10 665,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 177,750

malby 1 563,778

"stěny" 720,43+459,1 1 179,530

"T4" 83,6 83,600

"T5" 248,4 248,400

"T6" 32,3 32,300

"skoky" 2,45*0,8+4,7*0,4+31,4*0,3+25,15*0,25+2*0,2 19,948

malby Součet 1 563,778

ornice 167,000

107+60 167,000

ornice Součet 167,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 167,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3 167,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 167,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 167,000

182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 167,000

přebytek 147,922

rýhy+jámy-zásyp 147,922

přebytek Součet 147,922

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,922

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 147,922

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 273,656

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 147,922

rýhy 68,877

"-1,300 - -0,370" (63,5-17,9)*0,93 42,408

"rozšíření" 29,55*0,22+(8,1+16,8+15+14,1+16,1+13,9)*0,22+1,6*0,93 26,469

rýhy Součet 68,877

Použití figury:

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně m3 68,877

SK23025
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Kód Popis MJ Výměra

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,922

schody 0,465

"2NP" 0,28*1,66 0,465

schody Součet 0,465

Použití figury:

430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,465

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,047

stropZB 41,543

1NP 0,000

(140,2-0,66*0,9*2)*0,2 27,802

2NP 0,000

(69,3-0,9*0,66)*0,2 13,741

stropZB Součet 41,543

Použití figury:

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 41,543

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,231

zásyp 55,015

"rozšíření" 29,55*0,2+(8,1+16,8+15+14,1+16,1+13,9)*0,22 24,390

"mezi pasy" (7,8+17,2+8,6+1,95+3,05+2,15+14,85+5,05+9,65+3,95+2,45+3,7+7,1)*0,35 30,625

zásyp Součet 55,015

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,015

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,922

ZB400 7,950

15,9*0,5 7,950

ZB400 Součet 7,950

Použití figury:

279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 7,950

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,450

ZB500 22,150

(5,8+1,5*2+2,8+1,25+5,8+1,95+6+5,9*3)*0,5 22,150

ZB500 Součet 22,150

Použití figury:

279113146
Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

m2 22,150

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,450

zbpasy 19,344

"-1,300 - -0,370" (7,35+6,55+3,45*2)*0,93 19,344

zbpasy Součet 19,344

Použití figury:

274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 19,344

274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,934
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 

7 

 

 

 

III. Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost] 

 
k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění 
tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami 

x k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele 
 

„V době odevzdání nabídky nám jako účastníkovi výběrového řízení nejsou známi žádní 
poddodavatelé, které budeme využívat pro plnění shora uvedené veřejné zakázky.“ 
 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma [doplní dodavatel] 

IČO [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?2 

[ANO/NE] 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 1 odst. 1.4 Výzvy k podání nabídek. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2022:111:TOC


Městský úřad Smiřice
odbor výstavby

Č. SPISU 
ČJ. 
DATUM
Počet listů
Počet příloh
Počet svazků
Spis, znak, skart. režim

SMI/0025A/ýst/22/TK
SMI/1560/Výst/22/TK 
19.04.2022

16
0/ 0 listů
0
330.1/V5

VYŘIZUJE 
TELEFON 
E-MAIL

Toto rozhodnuti nabylo právní 
moci dne ......
Ve Smiřicích dne 
Mčst»ký úřad Smiřice, odbor výstavby

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), c), d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, IČO: 00527939, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec 
Králové - žadatel, stavebník a zároveň má právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje dotčenými pozemky 
st. č. 943 (součástí pozemku je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 110), p. č. 1296, p. č. 1136 
a sousedním pozemkem p. č. 1297 v kat. území Smiřice - zastoupena společností ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o., IČO: 64792374, se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové s jednateli Ing. Jiřím Hájkem 
a p. Jiřím Hájkem

Účastníci řízení podle § 94 k písm. b) stavebního zákona:
Město Smiřice, IČO: 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice, zastoupené starostou Bc. Lubošem 
Tuzarem, Fučíkova 529, 503 03 Smiřice - obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn a vlastník sousedních pozemků p. č. 154, p. č. 768, p. č. 159/2 a st. č. 604 (součástí je stavba 
technického vybavení bez čp.) vše v kat. území Smiřice

Účastníci řízení podle § 94 k písm. e) stavebního zákona:
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - vlastník dotčené stavby sítě elektronických 
komunikací vedených v pozemcích p. č. 1296 a st. č. 943 v kat. území Smiřice - (bude provedena přeložka)

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8,405 02 Děčín - vlastník sousední stavby energetického 
zařízení podzemní síť NN vedená v pozemku p. č. 1136 v kat. území Smiřice

GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno - provozovatel
sousední stavby STL plynovodu PE dn 63 vedeného v pozemku p. č. 1136 v kat. území Smiřice

Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 - vlastník 
sousedních pozemků p. č. 168/42 a p. č. 168/43 v kat. území Smiřice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2 - vlastník sousedního pozemku p. č. 732/1 (koryto vodního toku) v kat. území Smiřice

v kat. území Smiřice
-vlastník sousedního pozemku p. č. 158/1

- vlastník sousedního pozemku p. č. 157 v kat. 
území Smiřice

- vlastník sousedního pozemku 
p. č. 156 v kat. území Smiřice

- spoluvlastník sousedního pozemku p. č. 155 
v kat. území Smiřice

- spoluvlastník sousedního pozemku 
p. č. 155 v kat. území Smiřice

- vlastník sousedního pozemku st. č. 135 (součástí 
je stavba objektu k bydlení čp. 109) v kat. území Smiřice
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čj. SMI/1560A/ýst/22/TK

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

VÝROKOVÁ ČÁST:
Společnost ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO: 64762374, se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec 
Králové s jednateli Ing. Jiřím Hájkem a p. Jiřím Hájkem zplnomocněný zástupce stavebníka Střední školy 
služeb, obchodu a gastronomie, IČO: 00527939, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec Králové podala žádost 
Městskému úřadu Smiřice, odboru výstavby o vydání společného povolení podle dle § 94j zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) pro změnu dokončené stavby „Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice - 
stavební úpravy a přístavba“ vše umístěné na pozemku st. č. 943, p. č. 1296 a p. č. 1136 v kat. území 
Smiřice.

Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 pism. d) stavebního 
zákona, který je pověřeným obecním úřadem podle zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obci s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obci s rozšířenou působností ve znění zákona č. 387/2004 Sb., (dále jen 
„stavební úřad“) a příslušný podle ustanovení § 94 j odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve společném územním 
a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 
společného povolení, a na základě tohoto posouzení, v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního 
zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Č. 503/2006 Sb.“)

schvaluje stavební záměr

změnu dokončené stavby „Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice - stavební úpravy 
a přístavba“ vše umístěné na pozemku st. č. 943, p. č. 1296 a p. č. 1136 v kat. území Smiřice.

Druh a účel stavebního záměru
Jedná se o stavební úpravy a novou přístavbu ke stávajícímu objektu střední školy gastronomie ve Smiřicích, 
která spadá pod Střední školu služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové. V současnosti je škola 
využívána pouze pro teoretickou výuku oboru gastronomie.
Objekt bude i nadále využíván k výuce oboru gastronomie. Teoretická výuka zůstane zachována ve 2.NP 
a přízemí bude využíváno k praktické výuce téhož oboru gastronomie.
Z důvodu přemístění praktické výuky z pracoviště - školy v Černožicích do školy ve Smiřicích byla navržena 
přístavba se zázemím a s prostory pro skladování k provozu praktické výuky v návaznosti na stávající prostory 
učeben s nově navrhovaným dispozičním uspořádáním a využitím jako dílny praktické výuky v přízemí budovy.

Údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitosti, na nichž 
má být stavební záměr uskutečněn
kat. území Smiřice
pozemek st. č. 943 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba objektu občanské 
vybavenosti čp. 110) - vlastník Královéhradecký kraj, právo hospodařit s majetkem kraje Střední škola služeb, 
obchodu a gastronomie, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec Králové
pozemek p. č. 1296 je veden jako ostatní plocha - vlastník Královéhradecký kraj, právo hospodařit s majetkem 
kraje Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec Králové
pozemek p. č. 1136 je veden jako ostatní plocha-vlastník Královéhradecký kraj, právo hospodařit s majetkem 
kraje Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec Králové

Prostorové řešení stavby, zejména její půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě
1. Přístavba bude umístěna na části pozemku p. č. 1296 a bude navazovat podél levého jihovýchodního 

křídla stávající budovy objektu školy umístěné na st. č. 943. Přístavba bude umístěna nejméně 1,45 m 
od hranice sousedního pozemku p. č. 158/1. Přístavba bude umístěna v zadní části pozemku p. č. 1296 
směrem na jihovýchod v prostoru venkovního sportoviště podél levého jihovýchodního křídla budovy 
školy. Půdorysny tvar přístavby je navržen obdélníkového rozměru o velikosti 23 x 6,5 m, z poloviny 
jednopodlažní a z poloviny dvoupodlažní s plochou střechou. Maximální výška přístavby bude 7,56 m

-2-
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čj. SMI/1560A/ýst/22/TK

po atiku střechy. Podlaha přístavby bude navazovat na stávající podlahu budovy školy ± 0,00. Stávající 
barevnost fasády je v odstínu světle žluté s barevnými akcenty mezi okny, která jsou v barvě zelené a sytě 
žluté. Přístavba je navržena v syté žlutém odstínu, který je použit na stávající fasádě objektu školy.
Přístavba bude vyzděna z keramického tepelněizolačního zdivá se stropními konstrukcemi 
ze železobetonové desky a s plochou střechou z fólie z měkčeného PVC.
Okenní otvory přístavby respektuji měřítko i barevnost stávajících oken v objektu školy. Jsou navrženy 
z plastových profilů v bílé barvě se zasklením z tepelněizolačního trojskla.
Ve vstupní hale je navržena vestavba jídelny s dělícími příčkami z hliníkových prosklených stěn z důvodu 
možnosti prosvětleni prostoru denním světlem.
Dispoziční úpravy stávajících učeben pro budoucí provoz praktické výuky v levém křídle budovy v 1.NP 
vychází z možností rozmístění gastro technologie a návaznosti jednotlivých činností při praktické výuce 
a dále z umístění nové jídelny ve stávající vstupní hale dle požadavku stavebníka.
V nové přístavbě je navrženo nezbytné zázemí, skladové prostory k dílnám a expedice objednávek.
Hlavní využití stavby školy zůstává stejné s výukou oboru gastronomie. Výuka bude rozdělena 
na teoretickou a praktickou. Teoretická výuka bude probíhat ve 2.NP a praktická v rekonstruovaném 1 NP 
se zázemím v nové přístavbě. Ve stávajících učebnách vznikne cvičná kuchyň, cvičný bar, studená 
kuchyň, pekařská dílna, cukrářská dílna. Celkový počet žáků ve škole je 130, který se nemění a na tento 
počet bylo navrženo i nové rozmístění šaten. V každé dílně může být maximálně 12-15 žáků a jeden učitel. 
Celkové je prostor praktické výuky navržen pro max. 60 žáků a 5 učitelů.
Dílny 1.NP a přístavba - prostor v 1.NP bude dispozičně upraven dle požadovaného provozu. Místo čtyř 
stávajících učeben umístěných v řadě vedle sebe vznikne pekařská dílna, cukrářská dílna, studená kuchyň 
a cvičná kuchyň, přičemž studená kuchyň a cvičná kuchyň budou mezi sobou propojeny širším 
průchodem. Cvičná kuchyň je navržena místo stávající učebny vedle vstupní haly pro provozní návaznost 
s nově navrhovanou jídelnou přes cvičný bar. Vstupy do jednotlivých učeben jsou z chodby, která 
navazuje na středovou vstupní halu a zároveň je od ní oddělena dveřmi k oddělení provozu s praktickou 
výukou. Ve stávající vstupní hale je dle požadavku stavebníka navržena jídelna, která bude využívána 
pro výuku číšníků a zároveň pro stravování vlastních žáků školy, nikoliv pro širší veřejnost.
Nová přístavba je navržena v přímé návaznosti na dílny praktické výuky na protější straně přes chodbu, 
tzn. že je podél celého levého křídla budovy. Provoz praktické výuky včetně jídelny bude od ostatních 
prostor školy oddělen dvoukřídlými dveřmi. Pro nově požadovaný provoz bude upraveno stávající 
hygienické zařízení a provozně bude zahrnuto k prostoru dílen tak, že nové oddělující dvoukřídlé dveře 
budou až za hygienickým zařízením.
Součástí hygienického zařízení jsou oddělené záchody pro dívky a chlapce, pro dívky dvě kabiny 
a pro chlapce 1 kabina a jeden pisoár, dále šatna se sprchou a záchodem pro učitele. Původní záchod 
pro invalidy bude přesunut na druhou stranu středové části budovy.
Zázemí v přístavbě zahrnuje prádelnu, sklad čistého prádla, úklidovou místnost a kancelář. Prádelna se 
skladem čistého prádla je situována dispozičně co nejblíže k jídelně, dále pokračují sklady a úklidová 
místnost a na konci přístavby, tj. na konci levého křídla budovy, je umístěna kancelář pro 5 osob 
s výdejním okénkem a vstupními dveřmi. Na konci tohoto křídla budovy je stávající únikové schodiště, 
na které navazuje nová chodba v přístavbě směrem ven z objektu školy.
Šatny - v souvislosti s novým provozem bylo zapotřebí změnit řešení šaten. Současné řešení i prostorové 
možnosti jsou dimenzovány pro plný počet žáků (130), ale bez nutnosti využívání dělených skříněk, které 
jsou prostorové náročnější. Nový provoz si vyžaduje využíváni dělených skříněk s uspořádáním dělení 
po výšce.
Prostor šaten je rozdělen na čistou a špinavou zónu. Na boční vstup ze severní strany navazuje podélná 
chodba, ze které jsou jednotlivé vstupy do šaten příčně uspořádaných vedle sebe, které jsou průchozí. 
Po převlečení do pracovního oblečení se vychází ze šaten do čisté chodby. Žáci, kteří mají praktickou 
výuku, přicházejí do školy o hodinu dříve než ostatní žáci, kteří mají teoretickou výuku. Provozním řádem 
bude stanoveno, že se v mezičase prostory šaten vytřou. Žáci praktické a teoretické výuky se v době 
výuky nepotkávají. Jednotlivé kóje šaten jsou z důvodu provětrání pouze do výšky 2,55 m.
Zásobování - pro provoz praktické výuky bude z východní strany přes dvůr se sportovištěm, kde je 
vjezdová brána na hranici pozemku s příjezdem z ulice Mlýnská. Vzhledem k hygienickým normám 
na gastronomické provozy a potřebám zásobování a prodeje výrobků žáků bude nutné vybudovat novou 
příjezdovou cestu místo nevyužívané tartanové běžecké dráhy.
Vstupy - hlavní vstupy do budovy zůstávají zachovány stím, že hlavní vstup do obloukové části se 
vstupní halou bude posunut o jedno pole sloupořadí vedle. Tento vstup bude pro učitele a návštěvy. Druhý 
boční vstup ze severní strany severního křídla je určen pro žáky školy. Další vstup do školy je ze středové 
obloukové části s venkovním schodištěm do dvora se sportovištěm. Ze severního křídla budovy je na jeho 
štítové straně stávající vstup, který je využíván pro výuku tělesné výchovy.
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Vstup do nové přístavby bude z východní strany venkovního sportoviště v návaznosti na budoucí 
příjezdovou cestu. Vedle vstupu do přístavby bude vstup do místnosti s odpady, které budou přesunuty 
při svozu odpadu před rozptylovou plochu u hlavního vstupu do budovy ze severozápadní strany.
Bourací práce - v úrovni 1.NP stávajícího objektu budou provedeny stavební úpravy v podobě vybouráni 
příček v místě stávajících hygienických zařízení po obou stranách hlavního schodiště a příčky v miste 
šaten, dále budou demontovány ocelové klece - kóje stávajících šaten. Ve vnitřních nosných stěnách 
učeben budou rozšířeny dveřní otvory a u hygienického zařízení v obloukové části stavby budou posunuty 
dveřní otvory. Některé okenní či dveřní otvory se zazdí a některé posunou. Ve vstupní hale bude rozšířen 
otvor pro výdejní okno a budou přesunuty dveře hlavního vstupu do objektu. V obvodovém zdivu, kde 
bude napojena nová přístavba, budou vybourány parapety stávajících okenních otvorů. Bude vybourána 
podlahová krytina z keramické dlažby ve všech dotčených učebnách, hygienického zařízení a šatnách. 
V dotčených plochách dle tras vedení profese ZTI bude provedeno odkopání rýh pro nové trasy ležaté 
kanalizace. V místě před hlavním vstupem do objektu bude rozebrána stávající zámková dlažba včetně 
vrstev, na kterých je položena a po výměně potrubí bude opětovně položena.
V prostoru napojení kanalizačního potrubí do objektu bude vybourána podlaha a vrstvy pod ní pro revizní 
šachtu do hl. 1,4 m.
V místě napojení přístavby bude odstraněna fasádní tepelná izolace na obvodovém zdivu stávajícího 
objektu a v místě přístavby v úrovni 2.NP bude lokálně demontována okapová část střechy.
Založení - přístavby je navrženo na základových pasech z prostého betonu v hloubce shodné se základy 
stávajícího objektu školy. Ve stěně s železobetonovými sloupy je navržen základový pas železobetonový, 
v místě sloupů bude do pasu zakotvena výztuž těchto sloupů. Šířka základů byla navržena výpočtem dle 
zatížení v porovnáním se základovými pasy stávajícími, max. napětí v podzákladí je 0,18 MPa. Vzhledem 
k tomu, že nejsou známy zeminy v podzákladí (v původním projektu nejsou zmíněny), bude nutné 
po provedeni výkopů provést přejímku základové spáry za účasti projektanta a případně geologa. Event, 
bude nutná korekce šířky základů. Základy budou oddilatovány od základů stávajících.
Konstrukční systém přístavby je zděný v kombinaci s železobetonovými stropními deskami. Obvodové 
nosné zdivoje navrženo z tepelně izolačních broušených keramických tvárnic v tl. 500 mm. Vnitřní nosné 
zdivo je navrženo z broušených keramických tvárnic tl. 200 a 300 mm. Pro rozneseni železobetonové 
stropní desky nad strojovnou VZT ve 2.NP přístavby jsou navrženy dva ocelové sloupy HEA160 a průvlak 
HEB 280 umístěné v ose vnitřní nosné zdi o patro niž, kde jsou navrženy ve stejné půdorysné pozici dva 
železobetonové sloupy, které budou v líci s vnitřní nosnou zdí. Průvlak HEB 280 bude v úrovni stropní ŽB 
desky sjejím spodním lícem. Železobetonové stropní desky jsou navrženy vtl. 200 mm 
s železobetonovými věnci v úrovni stropní desky.
Příčky v přístavbě jsou navrženy z broušených keramických tvárnic vtl. 150 mm. Ostatní nové zděné 
příčky v rekonstruované části stávajícího objektu jsou navrženy z broušených keramických tvárnic v tl. 100, 
125 a 150 mm dle dispozice.
Střešní plášť přístavby je navržen jako jednoplášfový ze ŽB stropní desky, tepelné izolace ve spádu 
k vnitřním vpustím s povlakovou krytinou z měkčeného PVC kotveného k podkladu. V místě napojení 
ploché střechy přístavby v úrovni 2.NP se stávající sedlovou střechou bude upraven stávající okapový 
žlab a fóliová krytina přístavby bude vytažena na stávající střechu objektu a zatěsněna a oplechována 
okapničkou v místě napojení. Atiky budou vyzděny z broušeného keramického zdivá tl. 175 mm a budou 
oplachovány z pozinkovaného plechu v barvě hnědé dle barvy stávajícího ©plechovánI stávajícího 
objektu. V atikách přístavby budou provedeny bezpečnostní přepady.
V nové přístavbě jsou navrženy keramické překlady v systému keramického zdivá. U rekonstruovaných 
částí stávajícího objektu budou provedeny překlady RZP nebo z ocelových válcovaných nosníků I 100, 
1140,1160.
Zastavěná plocha přístavby bude 145,10 m2.
Dispozice přístavby: 1.NP - chodba (6,40 m2), chodba (12,09 m2), sklad č. 1 (11,85 m2), kancelář + výdej 
(22,52 m2), sklad odpadů (3,41 m2), sklad obalů (4,79 m2), úklid (3,20 m2), sklad č. 2 (18 m2), žehlení, 
sklad čistého prádla (6,80 m2), prádelna (11,44 m2), sklad č. 3 (3,44 m2), hrubá zelenina (5,50 m2), sklad 
zeleniny (9,13 m2); 2.NP - strojovna VZT (61 m2).

2. Zpevněné plochy budou navýšeny o zpevněnou přístupovou plochu před vstupem do nové přístavby 
ze zámkové dlažby. Celkem bude zastavěná plocha před vstupem do přístavby o velikosti 36 m2. Přístup 
do objektu je bezbariérový z rozptylové zpevněné plochy před hlavním vstupem. Vzhledem k hygienickým 
normám na gastronomické provozy a potřebám zásobování a prodeje výrobků žáků bude nutné vybudovat 
novou příjezdovou cestu místo nevyužívané tartanové běžecké dráhy.

3. Dešťová kanalizace - dešťové vody budou svedeny do areálové dešťové kanalizace. Dešťové vody 
ze stávající střechy budou volně svedeny na plochou střechu nové přístavby. Z ploché střechy budou 
dešťové vody svedeny pomocí vnitřních svodů z PP. Na odpadním potrubí budou osazeny čistící kusy
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9. Vzduchotechnika - v projektu vzduchotechniky jsou řešena opatření pro zajištění nuceného větrání 
a chlazeni dílen s praktickou výukou, skladů s potravinami a jídelny. Vzduchotechnická jednotka je 
navržena v nové přístavbě ve 2.NP do prostoru strojovny VZT. Dále vše dle navržení v projektové 
dokumentaci.

10. Vytápění - stávajícím zdrojem tepla je kombinace plynového stacionárního kotle a plynového tepelného 
čerpadla. Navržený systém vytápění je dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových 
čerpadel na stávající rozdělovači a sběrači.

11. Dopravní řešení a napojení na stávající dopravní infrastrukturu - jedná se o stávající objekt školy 
a stavební úpravy převážné v interiéru. Stavbou nové přístavby se dopravní napojení nemění. Příjezd ke 
stávajícímu objektu školy je z ulice Gen. Govorova. Vzhledem k hygienickým normám na gastronomické 
provozy a potřebám zásobování a prodeje výrobků žáků bude nutné vybudovat novou příjezdovou cestu 
místo nevyužívané tartanové běžecké dráhy na pozemku stavebníka.

12. Terénní úpravy - v maximálně možném rozsahu je ponechán stávající terén v okolí stávající budovy. 
Terénní úpravy nastanou u navrhované přístavby při realizaci výkopů pro základové konstrukce a přilehlé 
zpevněné plochy před vstupem do přístavby a zbylé plochy zůstanou zatravnéné. Návrh počítá se 
zachováním stávající vzrostlé zeleně v maximálně možném rozsahu. S novou výsadbou není uvažováno. 
Ponechané dřeviny budou v průběhu stavby dle potřeby ochráněny.

Všechny pozemky v kat. území Smiřice.

Vymezeni území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčené vlivy stavby je zejména území, na které zasahují ochranná a bezpečnostní pásma záměru. 
Vlivná sousední pozemky může rovněž nastat v míře, která vyžaduje opatřeni formou stanovení 
podmínek v územním rozhodnutí, aniž jsou naplněny podmínky pro vytvoření ochranného nebo 
bezpečnostního pásma. Do území není umísťována stavba, pro kterou by bylo nutné vyhlásit ochranné 
pásmo, neboť toto ochranné pásmo pro uvedený záměr vzniká na základě právního předpisu. Stavba 
nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby, stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých je 
stavba umístěna.
Území pro výstavbu je v kat. území Smiřice.
Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území. 
Záměr stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínek pro umístění a pro provedení stavby v souladu s ustanovením § 94p stavebního 
zákona a v souladu s ustanovením §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle schválené projektové dokumentace zpracované Ing. arch. 

Adélou Andres, kontrolované Jiřím Hájkem a autorizované Ing. Jiřím Hájkem, inženýr pro pozemní stavby 
(ČKAIT - 0601767) ze společnosti ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, IČO: 64792374, se Sídlem 
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové z června 2021, kterou stavební úřad ověřil ve společném řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude provedena dodavatelsky - oprávněnou firmou. Dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. 
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a v souladu s § 152 
odst. 3 písm. a) stavebního zákona název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

3. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení tras stávající technické infrastruktury v místě 
jejich střetu se stavbou. Musí být dodržena norma pro uložení sítí ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení, a to s ohledem na stávající sítě i nové prováděné sítě technického vybavení, 
především dodržet předepsané nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle přílohy B této normy. Veškeré 
stávajíc! sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště budou po dobu stavby polohově a výškově 
vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných 
pásem. Veškerá stávající zařízení budou zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 
Vyjádření vydaná s časovým omezením budou před zahájením zemních prací obnovena.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek o povolení stavby, 
který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě 
do dokončení stavby.

5. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek - 
bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka. Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu 
kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) 
oznámí Městskému úřadu Smiřice, odboru výstavby termín možného konání kontrolní prohlídky.
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6. Posuzované práce budou prováděny v „území s archeologickými nálezy“, stavebník je dle § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, povinen oznámit stavební 
záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum.

7. Při umístění a provádění stavby budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska Magistrátu Města 
Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne 19.08.2021 zn. SZ MMHK/142126/2021/ŽP2/Hlav 
MMHK/145099/2021:
Odpadové hospodářství (Huk)
„Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti (terénních 
úpravách) vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §13, odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů oprávněné osobě 
budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorii a zabezpečeny 
před znehodnocením, odcizením nebo únikem.“
Ochrana ovzduší (Par)

„Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace 
stavby/demolice využívána technická a organizační opatřeni ke snižování emisi těchto látek (instalace 
protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.)."

Ochrana přírody a krajiny (Mar)
Umístění výkopů a stavebních konstrukcí v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních 
prací poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Pro ochranu dřevin je nutno dodržet 
následující zásady:

o „Bude dodržena platná ČSN 839061 - Ochrana dřevin a porostů před poškozováním 
při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny 
stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím 
k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž mohlo dojít 
ke statické poruše stromu a následnému pádu. “

o „ V zájmu bezpečnosti je třeba se vyvarovat jakéhokoli negativního ovlivnění stromů. “
o „Pokud bude nutné některé dřeviny vykácet, bude předem získáno souhlasné rozhodnutí 

orgánu ochrany přírody (kácení se povoluje u všech dřevin, pokud jsou součástí stromořadí 
nebo významného krajinného prvku bez ohledu na velikostní parametry) a dále u porostů 
nad 40 m2, stromů nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm. “

o „V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávajíc! dřeviny, 
které rostou v blízkosti stavby."

o „Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat 
do kořenového systému. “

o „Nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. “
o „V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný 

stavební materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd.
o Kmen všech stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se 

zelení bude situaci na místě nutno operativně řešit."
o „Pokud budou jakékoliv výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24°C, musí být co 

nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. 
vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.). “

o „U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru, bude zajištěna zálivka 
kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, 
dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životni podmínky stromu. “

o „Materiál bude vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu."
o „Pokud dojde přes uvedená opatření nebo kvůli zanedbání ochrany zeleně k poškození 

stromů, může být stavebník správním orgánem nebo ČIŽP citelně sankcionován."
8. Dále budou respektovány a dodrženy podmínky při umístění a provádění stavby závazného stanoviska 

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 10.11.2021 zn. S-KHSHK 29783/2021/4, 
čj. KHSHK 36610/2021 /HDM.HK/Kw:

o “K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně 
způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody- mikrobiologické ukazatele 
kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů 
pitné vody (místo odběru - umyvadlo v m. č. 108 WC chlapci, odběr musí být proveden odborně 
způsobilou osobou)."
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o „Před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou 
ze vzduchotechnických jednotek v chráněném vnitřním prostoru stavby v učebně (m. č. 104) 
v 1.NP za běžného provozního výkonu v denní době.“

o „K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný 
akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení 
přípustných hlukových limitů."

9. Při umístění a provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky stanovisek a vyjádření vlastníků 
a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury a to:
o Vyjádření zn. 001121468058 ze dne 19.11.2021 společnosti ČEZ Distribuce a.s.
o Stanovisko zn. 5002501923 ze dne 30.11.2021 společnosti GasNet Služby, s.r.o.
o Vyjádření čj. 886901/21 ze dne 17.12.2021 společnosti CETIN a.s.
o Vyjád řen í čj. VAKH K/VH R/J V/21/5104 ze dne 10.12.2021 společnosti VodovodyakanalizaceHradec 

Králové, a.s.
10. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použit jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost 
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla.

11. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby. Při provádění stavby 
musí být veden stavební deník.

12 Předpokládaná doba výstavby - stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci tohoto 
rozhodnuti, dokončení stavby do 03/2026.

13. Prováděním stavby nesmí vzniknout škoda vlastníkům sousedních nemovitosti a tito nesmí být ani jinak 
obtěžováni stavebními vlivy. Případné škody vzniklé prováděním stavby hradí stavebník a musí být 
odstraněny neprodleně.

14. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona jsou stavebníci povinni podle plánu kontrolních 
prohlídek ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

15. Po ukončení stavby podá stavebník příslušnému stavebnímu úřadu ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního 
zákona žádost o vydáni kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti se připojí přílohy uvedené 
v části B) přílohy č. 12 této vyhlášky.

16. V případě, že nebude dodržen termín dokončení stavby, stavebník požádá Městský úřad Smiřice, 
odbor výstavby, o prodloužení před uplynutím tohoto termínu.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), c), d) a e) stavebního zákona:
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, IČO: 00527939, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec 
Králové - žadatel, stavebník a zároveň má právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje dotčenými pozemky 
st. č. 943 (součásti pozemku je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 110), p. č. 1296 a sousedními 
pozemky p. č. 1136 a p. č. 1297 v kat. území Smiřice

Účastníci řízení podle 6 94 k písm. b) stavebního zákona:
Město Smiřice, ICO: 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice, zastoupené starostou Bc. Lubošem 
Tuzarem, Fučíkova 529, 503 03 Smiřice - obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn a vlastník sousedních pozemků p. č. 154, p. č. 768, p. č. 159/2 a st. č. 604 (součástí je stavba 
technického vybavení bez čp.) vše v kat. území Smiřice

Účastníci řízení podle $ 94 k písm. e) stavebního zákona:
CETIN as. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - vlastník dotčené stavby sítě elektronických 
komunikací vedených v pozemcích p. č. 1296 a st. č. 943 v kat. území Smiřice - (bude provedena přeložka)

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8,405 02 Děčín - vlastník sousední stavby energetického 
zařízení podzemní síť NN vedená v pozemku p. č. 1136 v kat. území Smiřice

GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno - provozovatel 
sousední stavby STL plynovodu PE dn 63 vedeného v pozemku p. č. 1136 v kat. území Smiřice

Státni pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 - vlastník 
sousedních pozemků p. č. 168/42 a p. č. 168/43 v kat. území Smiřice
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Vyjádření účastníků společného řízeni k podkladům společného povolení: 
Účastníci společného řízení se k podkladům společného povoleni nevyjádřili.

V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona - oznámení o zahájení společného řízení a další 
úkony v řízení se doručují účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům jednotlivé, nejde-li o řízení 
s velkým počtem účastníků. V součinnosti s ustanovením § 144 odst. 1 správního řádu:

Odst. 1 - Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více 
než 30 účastníky.

Stavební úřad dospěl k závěru, že se nejedná o řízeni s velkým počtem účastníků.

Posouzení stavebního úřadu:
1. Soulad stavby s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, ustanovení § 94o 

odst. 1 písm, a) stavebního zákona:
Je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky 
na využívání území - stavba je v souladu s vydaným územním plánem města Smiřice - Magistrát města 
Hradec Králové, odbor hlavního architekta, orgán územního plánování, vydal souhlasné závazné stanovisko 
čj. MMHK/142141/2021 ze dne 14.09.2021.
Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování; stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
nevyžaduje žádná opatřeni, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí; 
navržené umístění stavby splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 
požární ochrany, bezpečnosti. Uvedený záměr je v souladu s požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území stejně jako umístění a uspořádání staveb vzhledem k charakteru území a využitelnosti 
navazujícího území. Vymezení pozemku pro přístavbu je v souladu s velikostí i dopravním napojením 
pozemku na veřejně přístupné komunikace a odpovídá zamýšlenému účelu stavby. Přístupová komunikace 
k přístavbě je vedena po pozemku, který šířkově odpovídá požadavkům na veřejné prostranství.
Stavba byla posouzena z hlediska poměrů v území, a to zejména ve vazbě na splnění technických požadavků 
na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů - stavební záměr není výrobního charakteru, nebude ohrožovat životní prostředí - nebude 
produkovat škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy apod., nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno 
respektovat zachování stávajícího životního prostředí. Je doloženo souhrnné stanovisko Magistrátu města 
Hradec Králové, odboru životního prostředí. Stavba posouzena i ve vazbě na přesah požárně nebezpečného 
prostoru - pro přístavbu bylo zpracováno požárně bezpečností řešení stavby, které prokázalo, že požárně 
nebezpečný prostor přístavby nezasahuje jiný objekt ani není umístěn v požárně nebezpečném prostoru 
jiného objektu.

2. Soulad stavby s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, ustanovení § 94o odst 1 
písm. b) stavebního zákona:
Přístavba školy nebude nově napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu (ulice Gen. Govorova) 
přes nový sjezd, stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu.
Přístavba školy bude napojena na elektriku ze stávající školy.
Do objektu je zavedena stávající vodovodní přípojka, na kterou budou napojeny nové rozvody ZTI uvnitř 
objektu.
Kanalizace bude napojena na stávající areálovou kanalizaci a částečně na kanalizaci uvnitř objektu. 
Ze stávajícího objektu a přístavby školy budou splaškové odpadní vody napojeny do stávající revizní 
šachty.
Dešťové vody budou svedeny do areálové dešťové kanalizace. Dešťové vody ze stávající střechy budou 
volně svedeny na plochou střechu nové přístavby. Z ploché střechy budou dešťové vody svedeny pomocí 
vnitřních svodů z PP.
Plynovodní přípojka ke stávající budově školy je beze změn. Vnitřní vedení plynu v původní části je beze 
změn. Provedena bude instalace rozvodu plynu uvnitř objektu.
Stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou infrastrukturu.

3. Soulad stavby s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení, ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona:
závazné stanovisko - osvědčení souhlas mlčky dotčeného orgánu - Magistrátu města Hradec Králové, 
odboru hlavního architekta, který navrhovanou stavbu posoudil z hlediska:
o souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů 

a úkolů územního plánováni - záměr je přípustný
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souhrnné stanovisko dotčeného orgánu - Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, 
který navrhovanou stavbu posoudil z hlediska:
o vodního hospodářství - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon} 

ve znění pozdějších předpisů - bez námitek
o ochrany přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů - podmínky zahrnuty do výrokové části společného povolení
o ochrany zemědělského půdního fondu - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů - dotčený pozemek stavby není součástí zemědělského půdního 
fondu

o ochrany PUPFL - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - bez 
připomínek

o odpadového hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - 
připomínky zahrnuty do výrokové části společného povolení

o ochrany ovzduší - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - bez 
námitek, podmínky zahrnuty do výrokové části společného povolení

- závazné stanovisko dotčeného orgánu - Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, který 
navrhovanou přístavbu posuzoval z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - upozornění je zahrnuto do výrokové části společného povolení
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, 
která navrhovanou stavbu posuzovala z hlediska ochrany veřejného zdraví - zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů - byla předložena hluková studie, jsou splněny 
podmínky na ochranu před hlukem; podmínky zahrnuty do výrokové části společného povolení 
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který navrhovanou stavbu 
posuzoval z hlediska zákona č. 500/2004 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - bez 
námitek

Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny. Umístěním a provedením stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků společného řízení. Dle 
úsudku stavebního úřadu je navrhovaná stavba v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných 
zájmů účastníků společného řízení.

Stavební úřad ověřil podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná, 
přehledná, je zpracována oprávněnou osobou - Ing. arch. Adélou Andres, kontrolovaná Jiřím Hájkem 
a autorizovaná Ing. Jiřím Hájkem, inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT - 0601767) ze společnosti ATELIER 
H1 & ATELIER HÁJEK, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané zejména 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 268/2009 Sb."). Při posuzování, zda navrhovaná stavba vyhovuje technickým požadavkům 
na stavby, stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., stavební úřad nejprve zjistil, že podle ustanovení § 1 tato 
vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, 
kterým je i zdejší stavební úřad (pověřený obecni úřad dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) stavebního 
zákona). Zároveň stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 2 se tato vyhláška uplatňuje mimo jiné 
pro všechny druhy staveb a zařízení, která náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Při navrhování 
staveb a jejich změn je naplnění obecných požadavků na výstavbu (vyplývajících ze stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona.
Ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona: „Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost 
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně 
vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících 
se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. “

Stavební úřad posoudil stavbu z hlediska poměrů v území, a to zejména právě ve vazbě na splnění 
technických požadavků na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. Navržené stavebně technické 
řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve smyslu požadavků na stavební konstrukce, 
technické zařízení budov, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Zejména se jedná 
o dodržení těchto ustanovení:

§ 5 odst. 2 - „Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná 
část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení 
vyplývající ze stanovených ochranných opatření."
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§ 6 odst. 1 - „Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou 
potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných 
energií a na sítě elektronických komunikací. “
§ 6 odst. 2 - „Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být 
samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být 
přístupná a trvale označená. “
6 od st. 3 - „Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je 
to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat zařízení 
pro zneškodňování nebo akumulaci odpadních vod."
§ 6 odst. 4 - „Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen 
srážkové vody), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými 
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné 
zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod, pokud nelze srážkové vody odvádět 
samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací."
§ 32 odst. 2 - „ Vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi musí být uložena 
do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí.“
§ 32 odst. 3 - „Vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí 
znečištěné vody z vnitřního vodovodu.“
§ 33 odst. 2 - „Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit 
proti zamrznutí."
§ 38 odst. 1 - „Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz 
a je nutné brát zřetel na možnosti proveditelností alternativních zdrojů vytápění 24). V případě instalace 
tepelných spotřebičů na tuhá paliva musí být k dispozici prostorná uskladnění tuhých paliv."
§ 38 odst. 2 - "Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod spalin, 
kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životni prostředí a zdraví osob nebo zvířat.“
§ 38 odst. 3-„ Výpočet tepelných ztrát budov je dán normovými postupy."
§ 38 odst. 4 - „Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských 
zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit 
řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí.“
§ 38 odst. 5 - “V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující měřeni a nastaven! 
parametrů otopných soustav. Při provozu otopných soustav se musí zajistit řízeni tepelného výkonu 
v závislosti na potřebě tepla. “
§ 38 odst. 6 - „Při dodávce tepla z vnějšího zdroje musí být na vstupu do vnitřní otopné soustavy stavby 
a na výstupu z ní osazen hlavní uzávěr topného média.“
§ 38 odst. 7 - „Zařízení uvedená v odstavci 5 a hlavní uzávěry topného média musí být přístupné 
a zabezpečené proti neoprávněné manipulaci.“
§ 49 odst. 1 b)~ „Nejmenšl světlé výšky místností a prostorů musí být 3300 mm u základních, středních, 
vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětleni na pracovní plochy je možné 
snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3na jednoho žáka.“
§ 49 odst. 1 d) - „Nejmenšl světlé výšky místností a prostorů musí být 2500 mm u šaten."
§ 49 odst. 5 - „Nejmenšl světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory 
umístěny po obou stranách chodby, a 220 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. 
Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm."
§ 49 odst. 6 - „Ve výukových prostorách musí mlt dveře šířku nejméně 900 mm. “
§ 49 odst. 8 - „Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je 
zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45°C.“

Navrhovaná stavba splňuje uvedená ustanovení.

§ 8 odst. 1 - „Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 
pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou dle písm.: a) mechanická 
odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost, c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí, d) ochrana proti hluku, e) bezpečnost při užívání a f) úspora energie a tepelná 
ochrana. “
§ 8 odst. 2 • „Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odst. 1 při běžné údržbě a působeni běžně 
předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby".
§ 8 odst. 3 - „Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní 
požadavky podle odst. 1.“
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§ 9 odst. 1 - „Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné 
běžné údržbě, nemohly způsobit
a) náhlé nebo postupné zříceni, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé 

stavby,
b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou 

odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 

nosné konstrukce“,
d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti 

a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby."
§ 9 odst. 3 - „Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými 
hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 
účinkům zatíženi a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se 
mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby."

Mechanickou odolnost a stabilitu zajišťují nosné konstrukce přístavby, zejména základové pasy betonové 
a železobetonové v místě sloupů, nosnou konstrukcí přístavby jsou stěny z keramických tepelně izolačních 
tvárnic v kombinaci se železobetonovými sloupy a ztužujicí nosné příčky. Dále monolitická železobetonová 
stropní deska v obou nadzemních podlažích. Při stavebních úpravách stávající budovy školy dojde k rozšíření 
otvoru mezi učebnou cvičného baru a jídelnou. Bude použito osazeni překladů z nosníků I 160. Návrh 
a dimenze nosných konstrukci řeší část projektové dokumentace „technická zpráva + statické posouzení“, jejíž 
součástí je i statické posouzeni jednotlivých konstrukcí. Konstrukční řešení stavby je navrženo takovým 
způsobem, aby bylo proveditelné, stabilní a mechanicky odolné. Použité stavební výrobky jsou běžného typu 
s tabulkovou únosností deklarovanou výrobci. Pro stavbu je zpracováno požárně bezpečností řešení, které 
zpracovala autorizovaná inženýrka pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb Ing. Ludmila Rejskové, 
ČKAIT - 0600315 a stavebně konstrukční řešení, které zpracovala autorizovaná inženýrka pro statiku 
a dynamiku staveb Ing. Zdeňka Čiháčková, ČKAIT - 0700208.

§10 odst. 1 - „Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 
zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem:
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, c) uvolňování emisí 
nebezpečných záření, zejména ionizujících, e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod 
a půdy, f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, i) nedostatečných tepelně izolačních 
a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností. "

K vlivu stavby na životní prostředí bylo doloženo - kladné souhrnné stanovisko odboru životního 
prostředí Magistrátu města Hradec Králové

§11- Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění
Navrhovaná stavba splňuje ustanovení §11- soulad posouzen na základě projektové dokumentace

Stavební úřad dále posoudil navrhovanou stavbu z hlediska splnění technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb stanovených vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb ").
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu školy, která je částečně řešena bezbariérové v úrovni I.NP, 
kde splňuje požadavky na bezbariérové řešení stavby. V prostoru stavebních úprav nebude zasahováno 
do výškového uspořádání. U stávajících podlah dotčených stavbou budou nahrazeny nášlapné vrstvy novou 
krytinou a všechny vstupy do budovy budou zachovány bezbariérově s max. výškovým rozdílem do 20 mm. 
V I.NP bude stávající hygienické zařízení pro invalidy přesunuto zrcadlové na druhou stranu vedle hlavního 
středového schodiště. Vstup do nové přístavby je s převýšením vůči přilehlému terénu maximálně 20 mm.

Při navrhování staveb a jejich změn je naplnění těchto výše uvedených obecných požadavků na výstavbu 
(vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle 
ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Ustanovení § 159 odst. 1 stavebního zákona: „Projektant 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie 
a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany
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veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti 
$ příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány“.

Dále stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického vybavení, 
potřebného k řádnému užívání stavby. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými 
orgány. Stavební úřad ve výrokové části společného povolení stanovil podmínky pro umístění a provedení 
stavby a schválil plán kontrolních prohlídek. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy 
ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků společného řízení.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního 
zákona, vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich prováděni, dopad 
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavební úřad dospěl k závěru, že tímto 
společným povolením mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich 
těch osob, které jsou uvedeny ve výroku a v rozdělovníku společného povolení, a proto jim přiznal postavení 
účastníka společného řízení:
• účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § S4k plsm. a) stavebního zákona - stavebník 

(žadatel),
• účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž 

území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a vlastník sousedních pozemků
• účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. c) stavebního zákona - vlastník stavby, 

na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem
• účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. d) stavebního zákona - vlastník 

pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem
• účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona - osoba, jejíž 

vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

V den vydání společného povolení 19.04.2022 byla provedena kontrola účastníků společného řízení a bylo 
zjištěno, že dle dostupných údajů katastru nemovitostí nedošlo k žádným změnám.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a posoudil vyjádření 
účastníků společného řízení. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření k navrhované stavbě byla 
získána před podáním žádosti, omezil projednání podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny. Stavební 
úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto společného povolení, za použiti ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:
Dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména povinnosti a odpovědnost osob při přípravě 
a provádění staveb vyplývající z ustanovení § 152 - § 157 stavebního zákona atd....)
o v souladu s ustanovením § 92 stavebního zákona upozorňujeme, že u stavebních záměrů podle § 103 

odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 musí být zpracována vždy dokumentace pro provádění stavby (rozsah 
a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby stanovuje příloha č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení stanovená pro uvedený druh stavby vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. upravující technické požadavky na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
ve vztahu k ČSN a jiným platným předpisům vztahujícím se k druhu prováděných prací.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.
Veškeré stávající inženýrské sítě v dotčeném území budou polohově a výškově vyznačeny, v průběhu 
stavby k nim bude zajištěn přístup a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem. Veškerá 
stávající zařízení budou zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
Stavebník zajistí vytyčeni prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. V případě provádění stavebních prací svépomocí, stavebník 
zajistí ve smyslu § 160 odst. 4 stavebního zákona stavební dozor, není-li sám na takovou činnost odborně 
způsobilý. Prohlášeni osoby provádějící stavební dozor na stavbě bude před zahájení prací doručena 
stavebnímu úřadu.
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čj. SMI/1560/Výst/22/TK

Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen podle plánu kontrolních 
prohlídek ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Při odstraňování stavby dodržovat ustanovení uvedená ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., upravující technické 
požadavky na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 17 - odstraňování staveb.
Veškerý odpad, který vznikne při realizaci stavby, musí být využit, případně zlikvidován v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

- Dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů; okolí stavby nesmí být nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem.
Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č. 22/1997 sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dodržovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

POUČENÍ

Proti tomuto společnému povolení mohou účastníci společného řízení podat v souladu s ustanovením § 81 
odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u stavebního úřadu.
Odvolání má odkladný účinek. V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání 
patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník společného řízeni dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník společného řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka 
společného řízení. Odvoláním lze napadnout výrokovou část společného povolení, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění tohoto společného povolení je nepřípustné. Po dni nabytí 
právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 
opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud 
není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší 
stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také 
štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní 
moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti 
též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení stavby upouští; to neplatí, 
jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit 
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty 
platnosti společného povolení.

Monika Tázler Kubová v. 
referent odboru výstavby

otisk úředního razítka 
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Do datové schránky obdrží účastníci společného řízení
• ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO: 64792374, se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 

s jednateli Ing. Jiřím Hájkem a p. Jiřím Hájkem jako zplnomocněný zástupce stavebníka
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vyjádření zn. 001121468058 ze dne 19.11.2021, 

sdělení zn. 0101637310 ze dne 15.11.2021)
• CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (vyjádření čj. 886901/21 ze dne 

17.12.2021)
• GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (stanovisko zn. 

5002501923 ze dne 30.11.2021)
• Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vyjádření zn. SPU 

397445/2021/Ly ze dne 25.10.2021)
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha 2 - vlastník sousedního pozemku p. č. 732/1 (koryto vodního toku) v kat. území 
Smiřice

Na doručenku obdrží účastníci společného řízení

• Město Smiřice, IČO: 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice, zastoupené starostou Bc. Lubošem 
Tuzarem, Fučíkova 529, 503 03 Smiřice

Do datové schránky obdrží dotčené orgány
• Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta (osvědčení - souhlas mlčky k žádosti 

čj. MMHK/142141/2021 ze dne 14.09.2021)
• Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (souhrnné stanovisko zn. SZ 

MMHK/142126/2021/ŽP2/Hlav MMHK/073128/2021 ze dne 27.04.2021, závazné stanovisko zn. 
MMHK/170787/2020/ŽP/Exn MMHK/145099/2021 ze dne 19.08.2021)

• Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (závazné stanovisko zn. 
MMHK/142149/2021/PP/Jen, čj. MMHK/168467/2021/PP/Jen)

• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (závazné stanovisko zn. S-KHSHK 29783/2021/4, 
čj. KHSHK 36610/2021/HDM.HK/Kw ze dne 10.11.2021)

• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (závazné stanovisko čj. HSHK-4947-2/2021 ze dne 
13.10.2021)

Správní poplatek vyměřen ve výši poplatku podle položky č. 18 odst. 1. písm. f) + pozn. č. 2 dle sazebníku 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 000 Kč byl uhrazen 
dne 08.02.2022.

Rozhodnutí vydáno v souladu s rozhodnutím č. 79/RR/93 ze dne 25.11.1993 - stanovení pravomoci 
stavebních úřadů pro územní obvody a v souladu s rozhodnutím č. 36/RR/94 ze dne 30.08.1994 - stanovení 
pravomoci stavebního úřadu pro územní obvody.

Vypraveno dne: 19.04.2022
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Městský úřad Smiřice
odbor výstavby

Č. SPISU
ČJ.
DATUM
Počet listů 1
Počet příloh 2
Počet svazků 1
Spis, znak, skart. režim

SMI/0025/Výst/22/TK 
SMI/2266/Výst/22/TK 
27.05.2022

/17 listů

330.1/V5

VYŘIZUJE 
TELEFON 
E-MAIL

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, IČO: 00527939, Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec 
Králové - žadatel, stavebník a zároveň má právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje dotčenými pozemky 
st. č. 943 (součástí pozemku je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 110), p. č. 1296, p. č. 1136 
a sousedním pozemkem p. č. 1297 v kat. území Smiřice - zastoupena společností ATELIER H1 & ATELIER 
HÁJEK s.r.o., IČO: 64792374, se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové s jednateli Ing. Jiřím Hájkem 
a p. Jiřím Hájkem

Sdělení:

Městský úřad Smiřice, odbor výstavby Vám sděluje, že společné povolení pro změnu dokončené stavby 
„Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice - stavební úpravy a přístavba“ vše umístěné 
na pozemku st. č. 943, p. č. 1296 a p. č. 1136 v kat. území Smiřice, vydané Městským úřadem Smiřice, 
odborem výstavby dne 19.04.2022 pod čj. SMI/1560/Výst/22/TK, spis SMI/0025/Výst/22/TK nabylo právní 
moci dne 26.05.2022.

V příloze zasíláme ověřenou projektovou dokumentaci na výše uváděný stavební záměr ve Smiřicích, kterou 
zpracovala Ing. arch. Adéla Andres, kontroloval Jiří Hájek a autorizoval Ing. Jiří Hájek, inženýr pro pozemní 
stavby (ČKAIT - 0601767) ze společnosti ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, IČO: 64792374, se sídlem 
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové z června 2021 a štítek „STAVBA POVOLENA“. Dle vydaného stavebního 
povolení bude stavba provedena ve smyslu §160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů dodavatelsky. Dodavatel bude určen 
ve výběrovém řízení. Na vymezené místo na štítku označené „Zhotovitel stavby“ uveďte údaje o vybraném 
stavebním podnikateli - dodavateli. Před zahájením stavby sdělte Městskému úřadu Smiřice, odboru výstavby 
název, sídlo a IČO stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

otisk razítka

Monika Tázler Kubová 
referent odboru výstavby
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Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru Druh 
vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení budov MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní elektrotechnika Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika MZ 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce VL 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a dřevařská 

výroba MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a dřevařská 

výroba Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské práce VL 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník VL 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

Československé 
armády 376 
549 01 Nové Město nad 
Metují 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. 
odboje 670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje VL 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík VL 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 
Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 Ekologie a životní prostředí MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář VL 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

 
 
 
 
 

 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 



 
 
 
 

 
 

Příloha č. 7 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR SCHVALOVACÍHO LISTU VZORKU 
 

Schvalovací list vzorku 
(vzorkovací protokol) 

Akce: SŠSOGHK - Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 
Smiřice - stavební práce 

Část:  
Název:  
SLV č.: 001 

Žádáme, dle čl. 9.1.8 smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení: 

Název materiálu / 
výrobku / provedení:   

Popis materiálu / 
výrobku / provedení:   

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií 
                                                                  

Dodavatel / výrobce:   
Dodávka / profese:   
Místo a rozsah použití:  Exteriér 

  
Přílohy:   Dokument     Foto     Vzorek     Jiný 

Cenový dopad (je-li nějaký):  
Časový dopad (je-li nějaký):  

Dopad do standardu (je-li nějaký):  

  
Požadované datum odsouhlasení vzorku:   
Prohlášení zhotovitele: 
Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní 
dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem. 

Předložil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

                                                                  
Technický dozor stavebníka: 

Ověřil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

Ověřil 
specialista: 

Jméno a příjmení 
Dne:   Podpis:   

Název společnosti 

Autorský dozor: 



 
 
 
 

 
 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Název společnosti 

Zástupce uživatele: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
  

Zástupce investora: 

Schválil: 
Jméno a příjmení 

Dne:   Podpis:   
Královéhradecký kraj 

Distribuce: 
                                                                  
    Investor   TDS   Autorský dozor     Uživatel   Zhotovitel 
                                                                  
                                                                  

 
Poznámka: Je nutné, aby na KD byl vždy zaznamenán datum převzetí schvalovacího listu 
vzorku. 



 
 
 
 

 
 

Příloha č. 8 smlouvy o dílo – ZÁVAZNÝ VZOR REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU 
 
 
 

Reklamační protokol 
Akce: SŠSOGHK - Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice - 

stavební práce 
Na základě smluvního 
vztahu: 

SOD ze dne …..............................ve znění 
pozdějších dodatků ze dne: XX.XX.XXXX 

Značka reklamačního 
dopisu: (č.j. doplní objednatel či uživatel) Datum odeslání dopisu: XX.XX.XXXX 

Číslo reklamace:   Datum a čas 
telefonického nahlášení: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

                                                                            
ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)   OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ) 

Firma: Název firmy   Firma: Název firmy 
Adresa: Ulice, č.p., město   Adresa: Ulice, č.p., město 
Vyřizuje: Jméno a příjmení   Vyřizuje: Jméno a příjmení 
Telefon: XXX XXX XXX   Telefon: XXX XXX XXX 
e-mail: email@email.cz   e-mail: email@email.cz 
                                                                            

PŘEDMĚT REKLAMACE 
Název vady: XXX 

Místo vady: Areál, stavební objekt, patro, místnost, … 
Předání a převzetí 
díla: XX.XX.XXXX Datum zjištění závady: XX.XX.XXXX 

Závadu zjistil / 
oznámil: 

Jméno a příjmení Termín pro odstranění 
vady: XX.XX.XXXX 

funkce 

Kategorie reklamace: 

  

Požadovaný způsob 
odstranění vady: 

  
      Havárie       Opravou 

      Závažná vada       Nahrazením novou věcí 

      Vada       Slevou ze sjednané 
ceny 

    
                                                              

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY 

Přesný popis reklamované vady 

 
 
 
 

                              



 
 
 
 

 
 

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY 

Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel). 

Termín a čas nástupu 
na práce k odstranění 
vady: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

Finální termín a čas 
odstranění vady: 

XX.XX.XXXX 
00:00 

                                                              
POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY 

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání). 

Za objednatele: XX.XX.XXXX Za uživatele: XX.XX.XXXX Za zhotovitele: XX.XX.XXXX 

      

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 
 
 
LEGENDA: 

    Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel). 
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:   SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 
503 03 Smiřice – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:                      
                                         

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 
jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 
„ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: Po prohlídce stavby je zřejmé, že některé práce, které obsahuje PD jsou hlučné a nebude možné 
je provádět za provozu školy, resp. vyučování. Počítá investor s přesnými termíny, kdy budou moci tyto 
práce probíhat nebo to bude na domluvě stavby s provozovatel objektu?

Odpověď na dotaz č. 1: 

Práce, které budou ovlivňovat běžný chod školy, budou prováděny po dohodě s provozovatelem 
objektu.

Dotaz č. 2: Dále bychom chtěli požádat o přidání položky pro opravu stávajícího povrchu z tartanu včetně 
uvedení množství, protože tato současná plocha má sloužit jako příjezdová komunikace a dojde k jejímu 
znehodnocení provozem stavby. Dále tato položka může sloužit v případě využití opce jako méněpráce, 
vzhledem k zamýšlené výměna stávajícího povrchu za živičný povrch.

Odpověď na dotaz č. 2: 

Pro zřízení provizorní komunikace je ve stávající verzi výkazu výměr (VV) uvedena položka 6 – 
Provizorní komunikace. Pro případ nevyužití vyhrazené změny závazku, tzn. že nebude realizována 
nová příjezdová komunikace bude požadováno uvedení běžecké dráhy a doskočiště do původního 
stavu, a proto byla do výkazu výměr oddílu Vedlejší rozpočtové náklady přidána položka 17 – 
Zrušení provizorní komunikace včetně obnovy stávajících povrchů. V případě využití vyhrazené 
změny závazku bude položka odečtena jako méněpráce.

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném 
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2023 v 9:00 hodin. 

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha: Příloha_04_Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_rev 2023-10-09 

V Hradci Králové 09.10.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:   SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 
503 03 Smiřice – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:                      
                                         

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 
jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 
„ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: V PD DPS. část 2 se nachází D.1.4.G - gastro technologie, ve které je Soupis zařízení. 
V Soupisu prací se nachází položka 120.1 Demontáž a položka 121.1 Montáž. Tyto dvě položky, ale nejsou 
součástí výkazu výměr. Kde se tyto položky ve VV nacházejí a kam je máme ocenit?

Odpověď na dotaz č. 1: Montáže uvažovat do jednotlivých položek. Demontáže, přesun a montáž 
uvažovat do položek, kde se jedná o stávající vybavení.
Ve výkaze výměr je u stávajícího vybavení uvedeno – stávající.

Dotaz č. 2: V tabulce výrobků není položka vnitřních dveří 11,12,13. Můžeme prosím ještě specifikaci 
k těmto položkám?

Odpověď na dotaz č. 2: V příloze tohoto dokumentu je doplněná tabulka výrobků o chybějící list 
2.01.

Dotaz č. 3: V PD DPS. část 2 se nachází D.1.4.G - gastro technologie, ve které je Soupis zařízení. 
V Soupisu prací se nachází položka 120.1 Demontáž a položka 121.1 Montáž. Tyto dvě položky, ale nejsou 
součástí výkazu výměr. Kde se tyto položky ve VV nacházejí a kam je máme ocenit?

Odpověď na dotaz č. 3: Jedná je o shodný dotaz jako dotaz č. 1. Odpověď zadavatele – viz 
Odpověď na dotaz č. 1.

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

Příloha: D.1.1c.1 - TABULKY VÝROBKŮ 10.10.2023

V Hradci Králové 10.10.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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