Příloha č. 1 dodatku smlouvy

Z důvodu rozšíření poptávaných prací spojených s deinstalací výstavního fundu v Arsenale a Giardini dojde ke vzniku víceprací, které nebyly v původním zadání poptány.  Vícepráce zahrnují: 
ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVNÍHO FUNDU PRO PŘEVOZ - BALENÍ (Arsenale a Giardini, vč. dovozu obalového materiálu, a předání přepravci na překladišti) – 20.000 Kč bez DPH
DEINSTALCE VÝSTAVNÍHO OSVĚTLENÍ (vč. balení pro převoz) – 11.500 Kč bez DPH
LIKVIDACE OCELOVÉ ČÁSTI FUNDU – 30.000 Kč bez DPH



Celkem navýšení nákladů o 61 500 Kč bez DPH
























