
 

Název akce: 

 
„Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
číslo: ZL č. 09 

 
„Méněpráce“ 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3600/2023/ŘDP 

1. Oddíl stavby:  SO 01, SO 02 - Střešní konstrukce, fasáda předmětného krajského 
úřadu Zlínského kraje 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav a.s.  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník  
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: Dle zjištěného skutečného stavu na stavbě není nutné realizo-

vat vybrané práce v uvedeném rozsahu. Jedná se o méněpráce spojené s výměnou cihelných 

pásků (změna technologie, viz ZL č. 1) a upřesněním výměr opravované břízolitové omítky, je-
jichž skutečný rozsah nebylo možné předem předpovídat. Projektová dokumentace uvažovala 
v souvislosti s dilatačními spárami sloupů s jejich vyspravením epoxidovou pryskyřicí a vložením 
PE provazce pro vymezení dilatace. Na základě zjištění skutečného stavu dilatační spáry v celé 
její délce je doporučeno výrobcem břízolitové omítky provést lokální vyspravení břízolitové omít-
ky, vložení PE provazce a následné přetmelení trvale pružným tmelem. Toto řešení zabrání pro-
nikání dešťové vody do dilatace a následně pod břízolitové omítky, kvůli čemuž by mohlo 
v budoucnu docházet k degradaci skladby této vnější omítky. Navržené technické řešení zabrání 
vzniku těchto nežádoucích vlivů a prodlouží kvalitativní životnost stavebního díla jako celku. 
Změnou technického řešení pro opravu dilatační spáry sloupů dle skutečnosti na stavbě vznikají 
méněpráce (původní technické řešení vyspravení epoxidovou pryskyřicí) a vícepráce (přetmelení 
dilatační spáry trvale pružným tmelem). 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Uvedené práce nebudou realizovány v plném rozsahu (méněpráce). Dilatační spáry sloupů bu-
dou přetmeleny trvale pružným tmelem (vícepráce). 

6. Finanční náklady změny 

Rozpočtové položky jsou oceněny dle rozpočtových položek Smlouvy o dílo č.: D/3600/2023/ŘD 
a Dodatku č. 2. 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

41 400,00 50 094,00

-2 418 735,11 -2 926 669,48

0,00 0,00

-2 377 335,11 -2 876 575,48

POLOŽKA

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                                   Hlavní stavbyvedoucí 

               xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace stavby na základě vyhodnocení skutečné-
ho stavu cihelných pásků, břízolitových omítek a vedení hromosvodu na stavbě. 

 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změny, které byly zahrnuty v původním závazku, ale byly optimalizovány na 
základě skutečnosti v realizaci po provedení podrobného průzkumu z již realizovaného 
lešení, kdy byl stanoven přesný rozsah výměr podléhající revitalizaci, který nebylo mož-
né ve skutečném rozsahu předem předvídat. Množství výměr jednotek soupisu prací 
odpovídá změně. Změna nepodléhá novému správnímu rozhodnutí. 
 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou): 

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD. 
Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá rozsahu změny. 
 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 09 schválit. 

 

Dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle odst. 6. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 Ing. Zdeněk Luňák - TDS 
 LUIS Zlín CZ s.r.o. 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Jedná se o změnu vzniklou v rámci realizace na základě skutečného stavu na stavbě, jejíž 
rozsah nebylo možné předem předvídat. 

 

GP (AD) doporučuje ZL.09 schválit. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 DEKPROJEKT s.r.o.  
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 



Stavba: 21650

Objekt: S0 01, S0 02

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: IČO: 28315669

DIČ: CZ2835669

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-2 377 335,11

0,00

-2 377 335,11

-2 377 335,11

0,00

0,00

Celkem

-1 058 739,04

-1 318 596,07

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Položkový rozpočet stavby
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S: 12RR201226_2_1

O: 02

R: 02RR

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -643 186,75

1 216904213T01 Očištění stlačeným vzduchem,  ,  , podklad m2 -136,37281 275,00 -37 502,52 SoD pol. č. 1

2 602021104R00 Adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 -279,53862 160,00 -44 726,18 SoD pol. č. 2

4 622461511R00 Oprava vnějších omítek škrábaných v množství opravované plochy přes 40  do 50 % m2 -559,07724 750,00 -419 307,93 SoD pol. č. 4

5 622R Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 2 %,SMS, pod obklady vnější m2 -48,28846 165,00 -7 967,60 SoD pol. č. 5

8 624401112R00 Vyspravení poškozených hran spár cementovou maltou spodkladem s epoxidovou pryskyřicí m -364,67000 400,00 -145 868,00 SoD pol. č. 8

9 624602113R00 Tmelení spár šířky 20 mm, hloubky 14 mm, tmelem polymerovým spárovacím m 92,00000 450,00 41 400,00 SoD pol. č. 9
Sloupy : 

D3 : 

severní pohled : 2*23 46,00000

jižní pohled : 2*23 46,00000

11 627VRR Spárování obkladů z cihel pásků 290 mm,, spárovací maltou ,flexi venk použití m2 -48,28846 605,00 -29 214,52 SoD pol. č. 11

Díl: 96 Bourání konstrukcí -196 963,47

32 978036161R00 Otlučení omítek břizolitových, v rozsahu do 50 % m2 -559,07724 50,00 -27 953,86 SoD pol. č. 32

33 978059611R00 Odsekání vnějších obkladů z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 -48,28846 3 500,00 -169 009,61 SoD pol. č. 33

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -58 020,00

35 999281114R00 Přesun hmot pro opravu a údržbu, výšky přes 48 do 60 m t -29,01000 2 000,00 -58 020,00 SoD pol. č. 35

Díl: 781 Obklady keramické -1 301 359,97

40 781732920T Oprava obkladů z obkl.cihelných režných tažených 290x65 mm, do malty ks    -3 511,00000 350,00 -1 228 850,00 SoD pol. č. 40

41 781739701R00 Příplatek za obklady v omezeném prostoru, za ztížení práce m2 -48,28846 800,00 -38 630,77 SoD pol. č. 41

42 998781206R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 60 m % -5 377,65104 6,30 -33 879,20 SoD pol. č. 42

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -160 568,82

44 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m t -20,61085 757,00 -15 602,41 SoD pol. č. 44

45 979017191R00 Příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,  t -370,99533 301,00 -111 669,59 SoD pol. č. 45

46 979081111R00 Odvoz suti do 1 km t -20,61085 256,50 -5 286,68 SoD pol. č. 46

47 979081121R00 Příplatek za každý další 1 km t -309,16278 24,60 -7 605,40 SoD pol. č. 47

48 979990001R00 Poplatek za uložení stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t -20,61085 990,00 -20 404,74 SoD pol. č. 48

Celkem -2 360 099,01

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace Baťova mrakodrapu II.etapa

Fasáda předmětného krajského úřadu Zlínského kraje

Fasáda 



S: 21650

O: SO 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -553,30
6 R06 OU 1,7 ochranný úhelník nerez, L 1700 mm ks -1,00000 380,90 -380,90

7 R07 DOUa-20 držák ochranného úhelníku nerez, L 200 mm ks -2,00000 86,20 -172,40

Položkový rozpočet

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Střešní konstrukce předmětného objektu krajského úřadu Zlínského kraje

Změnový list č. 7 - Hromosvod - vodorovné vedení na střechách 16. a 17. NP
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S: 21650

O: SO 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -16 682,80
3 R03 Lano 50 FeZn (ocel/zinek) 50 mm2 pr. 9,5 mm (0,40 kg/m) m -71,00000 174,65 -12 400,15

8 R08 Podpěra vedení lana PVC 50 mm ks -31,00000 138,15 -4 282,65

Položkový rozpočet

Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Střešní konstrukce předmětného objektu krajského úřadu Zlínského kraje

Změnový list č. 8 - Hromosvod - svislé svody
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 Celková doba výstavby 215 dny 29.05. 23 29.12. 23

3

4 Zahájení díla, předání a převzetí staveniště 1 den 29.05. 23 29.05. 23

5

6 Montáž lešení - severovýchod - VII. etapa 18 dny 28.09. 23 15.10. 23

7 Montáž lešení - severozápad - VIII. etapa 14 dny 14.10. 23 27.10. 23

8 Úpravy střechy 2. NP pro založení lešení - západ 3 dny 05.10. 23 07.10. 23

9 Hromosvod (svislé svody) - západ=>jih=>východ=>sever 42 dny 16.10. 23 26.11. 23

10 Demontáž parapetů - západ=>jih=>východ=>sever 37 dny 25.09. 23 31.10. 23

11 Klempířské práce (parapety) západ=>jih=>východ=>sever 68 dny 16.10. 23 22.12. 23

12 Oprava oken a připojovací spáry 58 dny 16.10. 23 12.12. 23

13 Oprava pojizdné lávky - zámečník, nátěr 82 dny 21.08. 23 10.11. 23

14 Oprava střechy 16. a 17. NP 78 dny 25.08. 23 10.11. 23

15 Oprava cihelných pásků - západ 151 dny 03.07. 23 30.11. 23

16 Oprava cihelných pásků - jih 141 dny 13.07. 23 30.11. 23

17 Oprava cihelných pásků - východ 95 dny 28.08. 23 30.11. 23

18 Oprava cihelných pásků - sever 109 dny 14.08. 23 30.11. 23

19 Oprava břizolitové omítky - západ, jih (demontáž 
nesoudržných vrstev)

66 dny 02.08. 23 06.10. 23

20 Oprava břizolitové omítky - západ, jih (nová omítka) 67 dny 25.09. 23 30.11. 23

21 Oprava břizolitové omítky - východ (demontáž 
nesoudržných vrstev)

26 dny 18.09. 23 13.10. 23

22 Oprava břizolitové omítky - východ (nová omítka) 37 dny 25.09. 23 31.10. 23

23 Sanace statických defektů 16. NP - statické zesílení pojizdné 
dráhy

12 dny 23.10. 23 03.11. 23

24 Sanace statických defektů 16. NP - statické zajištění odtrhu 
průvlaku

19 dny 05.10. 23 23.10. 23

25 Kotvení cihelných pásků 75 dny 09.10. 23 22.12. 23

26 Injektáž - sever 70 dny 05.10. 23 14.12. 23

27 Oprava a nátěr stožárů 12 dny 29.09. 23 10.10. 23

28 Vodorovné vedení hromosvodu na střeše 16. a 17. NP 70 dny 22.09. 23 30.11. 23

29

30 Dokončení díla - předání Objednateli 1 den 29.12. 23 29.12. 23

31 Pozn.: Zařízení staveniště (zahrnující i lešení) nutné k 
předání a převzetí díla bude odstraněno ve lhůtě dle čl. 8.14 
Smlouvy. Předpokládaný termín: do 31.3.2024.

11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 11. 18. 25.
X 2023 XI 2023 XII 2023

HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ - Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa

Za Zlínstav a.s. : Jiří Stacke


