[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/11255 Rynárec - Janovice
ze dne 10.08.2023
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 39301 Pelhřimov

	zastoupený:
	Zdeněk Havel - vedoucí odštěpného závodu

	na základě plné moci:
	Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina
Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení




zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599


(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-41-2023 a číslo zhotovitele S24-043-0091, ze dne 10.08.2023, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnových listech, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy (ZL1 - ZL5).
2.3. Celková cena díla dle Článku VI odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:11 596 196,02 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH (MOST + SILNICE)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH - MOST
Méněpráce ZL 1
Vícepráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Vícepráce ZL 3
Méněpráce ZL 4
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]4 763 838,26 Kč
- 459 299,16 Kč
45 000,00 Kč
72 071,91 Kč
6 594,09 Kč
- 48 399,23 Kč
Cena díla po změnách v Kč bez DPH - MOST
4 379 805,87 Kč
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH - SILNICE
Méněpráce ZL 5
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]6 832 357,76 Kč
- 1 228 978,30 Kč
Cena díla po změnách v Kč bez DPH - SILNICE
5 603 379,46 Kč
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Nově sjednaná celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]9 983 185,33 Kč
2 096 468,92 Kč
Nově sjednaná celková cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
12 079 654,25 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-41-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-043-0091
III/11255 Rynárec - Janovice
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Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-41-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-043-0091
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 4



[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]V Pelhřimově, dne: viz podpis
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]V Jihlavě, dne: viz podpis






Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti VysočinaIng. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Rozpočet změnového listu 1
Aspe
3.10.3
	Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech
0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)



	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	01 - RDS
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[SO 002]
	Všeobecná
	303 762,56
	45 000,00
	348 762,56
	45 000,00
	0,00
	45 000,00

	[SO 182]
	DIO
	277 236,99
	0,00
	277 236,99
	
	0,00
	0,00

	[SO 201]
	Most ev.č. 11255-2
	4 182 838,71
	- 459 299,16
	3 723 539,58
	- 459 299,16
	- 459 299,16
	0,00

	Celkem:
	4 763 838,26
	- 414 299,16
	4 349 539,13
	- 414 299,16
	- 459 299,16
	45 000,00





3.10.3
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)
Objekt:	SO 002 - Všeobecná
Rozpočet:	SO 002 - Všeobecná
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	01 - RDS
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	02780
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY
	KPL
	11 961,21
	1,00000
	11 961,21
	
	1,00000
	11 961,21
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	4 186,43
	1,00000
	4 186,43
	
	1,00000
	4 186,43
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	02910.a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	02910.b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	02910.c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	02940
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	29 539,81
	1,00000
	29 539,81
	
	1,00000
	29 539,81
	
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	02940 R.N
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	45 000,00
	0,00000
	0,00
	1,00000
	1,00000
	45 000,00
	1,00000
	45 000,00
	0,00
	45 000,00

	7
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	02943
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	22 154,87
	1,00000
	22 154,87
	
	1,00000
	22 154,87
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	029531
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	17 723,89
	1,00000
	17 723,89
	
	1,00000
	17 723,89
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOZP
	KPL
	5 980,60
	1,00000
	5 980,60
	
	1,00000
	5 980,60
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	02990
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	9 867,99
	1,00000
	9 867,99
	
	1,00000
	9 867,99
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	303 762,56
	
	
	348 762,56
	
	45 000,00
	0,00
	45 000,00


Aspe



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 182 - DIO

	Rozpočet:
	SO 182 - DIO



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	299,03
	22,44000
	6 710,23
	
	22,44000
	6 710,23
	0,00
	0,00

	2
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	107,65
	85,00000
	9 150,25
	
	85,00000
	9 150,25
	0,00
	0,00

	3
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	41 864,20
	1,00000
	41 864,20
	
	1,00000
	41 864,20
	0,00
	0,00

	4
	11313
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	
	10,20000
	3 233,09
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	316,97
	42,50000
	13 471,23
	
	42,50000
	13 471,23
	0,00
	0,00

	6
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	
	10,20000
	3 233,09
	0,00
	0,00

	7
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	325,64
	170,00000
	55 358,80
	
	170,00000
	55 358,80
	0,00
	0,00

	8
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	156,21
	170,00000
	26 555,70
	
	170,00000
	26 555,70
	0,00
	0,00

	9
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,31
	170,00000
	4 982,70
	
	170,00000
	4 982,70
	0,00
	0,00

	10
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,16
	170,00000
	2 237,20
	
	170,00000
	2 237,20
	0,00
	0,00

	11
	574A55
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM
	M2
	625,75
	170,00000
	106 377,50
	
	170,00000
	106 377,50
	0,00
	0,00

	12
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	23,90
	170,00000
	4 063,00
	
	170,00000
	4 063,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	277 237,00
	
	
	277 237,00
	0,00
	0,00



3.10.3
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	Rekapitulace změn na položkách 0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)
SO 201 - Most ev.č. 11255-2
SO 201 - Most ev.č. 11255-2



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	01 - RDS
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015111.a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	533,06600
	60 572,29
	- 3,88000
	529,18600
	60 131,41
	- 3,88000
	- 440,88
	- 440,88
	0,00

	2
	015111.b
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	89,08800
	10 123,07
	
	89,08800
	10 123,07
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	215,30
	72,27000
	15 559,73
	
	72,27000
	15 559,73
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	167,46
	120,09900
	20 111,78
	
	120,09900
	20 111,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	340,89
	37,50000
	12 783,38
	
	37,50000
	12 783,38
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	11333
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	745,18
	32,85000
	24 479,16
	
	32,85000
	24 479,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	11372.a
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	10,00000
	22 128,20
	
	10,00000
	22 128,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	11372.b
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	20,00000
	44 256,40
	
	20,00000
	44 256,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	11511
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOD
	117,22
	168,00000
	19 692,96
	
	168,00000
	19 692,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	11525
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
	M
	1 686,53
	26,00000
	43 849,78
	
	26,00000
	43 849,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	75,36
	52,00000
	3 918,72
	
	52,00000
	3 918,72
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	177,02
	3,20000
	566,46
	
	3,20000
	566,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	12573.a
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	52,00000
	6 841,64
	
	52,00000
	6 841,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	12573.b
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	292,46600
	38 479,75
	149,71200
	442,17800
	58 177,36
	149,71200
	19 697,61
	0,00
	19 697,61

	15
	125731
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	263,15
	85,60000
	22 525,64
	- 75,10000
	10,50000
	2 763,08
	- 75,10000
	- 19 762,57
	- 19 762,57
	0,00

	16
	12843
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
	M3
	234,44
	7,22500
	1 693,83
	- 2,22500
	5,00000
	1 172,20
	- 2,22500
	- 521,63
	- 521,63
	0,00

	17
	13173
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	313,38
	55,68000
	17 449,00
	15,79200
	71,47200
	22 397,90
	15,79200
	4 948,90
	0,00
	4 948,90

	18
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	404,29
	378,06600
	152 848,30
	
	378,06600
	152 848,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	17120.N
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	21,29
	0,00000
	0,00
	504,67800
	504,67800
	10 744,59
	504,67800
	10 744,59
	0,00
	10 744,59

	19
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	290,66
	33,50000
	9 737,11
	- 23,00000
	10,50000
	3 051,93
	- 23,00000
	- 6 685,18
	- 6 685,18
	0,00

	20
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	160,28
	52,10000
	8 350,59
	- 52,10000
	0,00000
	0,00
	- 52,10000
	- 8 350,59
	- 8 350,59
	0,00

	21
	17481.a
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	197,49000
	210 237,98
	- 56,30000
	141,19000
	150 303,81
	- 56,30000
	- 59 934,17
	- 59 934,17
	0,00

	22
	17481.b
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	55,68000
	59 274,14
	15,79200
	71,47200
	76 085,52
	15,79200
	16 811,37
	0,00
	16 811,37

	23
	17561
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH
	M3
	558,59
	0,81000
	452,46
	- 0,81000
	0,00000
	0,00
	- 0,81000
	- 452,46
	- 452,46
	0,00

	24
	17581.a
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	12,26100
	14 299,02
	4,54700
	16,80800
	19 601,83
	4,54700
	5 302,80
	0,00
	5 302,80

	25
	17581.b
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	34,50200
	40 236,92
	- 11,27000
	23,23200
	27 093,62
	- 11,27000
	- 13 143,30
	- 13 143,30
	0,00

	26
	17581.c
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	16,17600
	18 864,77
	6,50400
	22,68000
	26 449,87
	6,50400
	7 585,09
	0,00
	7 585,09

	27
	17750
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	558,59
	3,20000
	1 787,49
	
	3,20000
	1 787,49
	
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	31,10
	242,00000
	7 526,20
	41,00000
	283,00000
	8 801,30
	41,00000
	1 275,10
	0,00
	1 275,10

	29
	18233
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M
	M2
	47,84
	260,00000
	12 438,40
	
	260,00000
	12 438,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	19,38
	260,00000
	5 038,80
	
	260,00000
	5 038,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	21203
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
	M
	576,03
	9,00000
	5 184,27
	- 9,00000
	0,00000
	0,00
	- 9,00000
	- 5 184,27
	- 5 184,27
	0,00

	32
	272325
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	11 461,39
	17,50000
	200 574,33
	- 17,50000
	0,00000
	0,00
	- 17,50000
	- 200 574,33
	- 200 574,33
	0,00

	33
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,43
	2,80000
	143 711,20
	- 2,80000
	0,00000
	0,00
	- 2,80000
	- 143 711,20
	- 143 711,20
	0,00

	34
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	36 163,15
	3,56300
	128 849,30
	- 3,56300
	0,00000
	0,00
	- 3,56300
	- 128 849,30
	- 128 849,30
	0,00

	35
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,44
	0,49900
	25 611,39
	- 0,49900
	0,00000
	0,00
	- 0,49900
	- 25 611,39
	- 25 611,39
	0,00

	36
	327325
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	24 541,55
	15,08800
	370 282,91
	- 15,08800
	0,00000
	0,00
	- 15,08800
	- 370 282,91
	- 370 282,91
	0,00

	37
	32736
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI
	T
	51 325,42
	2,11200
	108 399,29
	- 2,11200
	0,00000
	0,00
	- 2,11200
	- 108 399,29
	- 108 399,29
	0,00

	38
	429172
	MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M
	M
	45 712,87
	15,31000
	699 864,04
	4,97000
	20,28000
	927 057,00
	4,97000
	227 192,96
	0,00
	227 192,96

	39
	431125
	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
	M3
	63 729,38
	0,54000
	34 413,87
	0,33800
	0,87800
	55 954,40
	0,33800
	21 540,53
	0,00
	21 540,53

	40
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	8 807,75
	7,99200
	70 391,54
	1,28300
	9,27500
	81 691,88
	1,28300
	11 300,34
	0,00
	11 300,34

	41
	461314
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	22 975,38
	0,36000
	8 271,14
	0,50400
	0,86400
	19 850,73
	0,50400
	11 579,59
	0,00
	11 579,59

	42
	46321
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	1 319,32
	7,00000
	9 235,24
	
	7,00000
	9 235,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	13 518,96
	31,18600
	421 602,29
	29,30200
	60,48800
	817 734,85
	29,30200
	396 132,57
	0,00
	396 132,57

	44
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	12 857,20
	5,75000
	73 928,90
	- 0,50200
	5,24800
	67 474,59
	- 0,50200
	- 6 454,31
	- 6 454,31
	0,00

	45
	56333.a
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	242,00000
	50 873,24
	83,45000
	325,45000
	68 416,10
	83,45000
	17 542,86
	0,00
	17 542,86

	46
	56333.b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	209,70000
	44 083,13
	43,30000
	253,00000
	53 185,66
	43,30000
	9 102,53
	0,00
	9 102,53

	102
	567504.N
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 828,75
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	116,80
	72,25000
	8 438,80
	- 22,25000
	50,00000
	5 840,00
	- 22,25000
	- 2 598,80
	- 2 598,80
	0,00

	48
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,30
	209,70000
	6 144,21
	1,10000
	210,80000
	6 176,44
	1,10000
	32,23
	0,00
	32,23

	49
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11,96
	425,02500
	5 083,30
	
	425,02500
	5 083,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	242,06
	217,40000
	52 623,84
	
	217,40000
	52 623,84
	
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	354,60
	214,22500
	75 964,19
	
	214,22500
	75 964,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	274,75
	210,80000
	57 917,30
	
	210,80000
	57 917,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	711112
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	664,65
	10,90000
	7 244,69
	- 10,90000
	0,00000
	0,00
	- 10,90000
	- 7 244,69
	- 7 244,69
	0,00

	54
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	276,94
	84,05000
	23 276,81
	- 84,05000
	0,00000
	0,00
	- 84,05000
	- 23 276,81
	- 23 276,81
	0,00

	55
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	672,03
	6,25000
	4 200,19
	- 6,25000
	0,00000
	0,00
	- 6,25000
	- 4 200,19
	- 4 200,19
	0,00

	56
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	716,34
	3,75000
	2 686,28
	- 3,75000
	0,00000
	0,00
	- 3,75000
	- 2 686,28
	- 2 686,28
	0,00

	57
	87444
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	1 477,00
	1,00000
	1 477,00
	- 1,00000
	0,00000
	0,00
	- 1,00000
	- 1 477,00
	- 1 477,00
	0,00

	58
	89536
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	11 298,98
	2,00000
	22 597,96
	- 2,00000
	0,00000
	0,00
	- 2,00000
	- 22 597,96
	- 22 597,96
	0,00

	59
	9112A1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8 861,94
	7,50000
	66 464,55
	8,35000
	15,85000
	140 461,75
	8,35000
	73 997,20
	0,00
	73 997,20

	60
	9113B1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	3 597,95
	45,00000
	161 907,75
	14,00000
	59,00000
	212 279,05
	14,00000
	50 371,30
	0,00
	50 371,30

	61
	9113B3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	1 550,84
	29,00000
	44 974,36
	
	29,00000
	44 974,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	62
	9117C1
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	12 694,74
	14,00000
	177 726,36
	- 14,00000
	0,00000
	0,00
	- 14,00000
	- 177 726,36
	- 177 726,36
	0,00

	63
	91225
	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	531,71
	3,00000
	1 595,13
	- 3,00000
	0,00000
	0,00
	- 3,00000
	- 1 595,13
	- 1 595,13
	0,00

	64
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	265,86
	6,00000
	1 595,16
	- 6,00000
	0,00000
	0,00
	- 6,00000
	- 1 595,16
	- 1 595,16
	0,00

	65
	91345.a
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	91345.b
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	67
	91355R
	LETOPOČET VÝSTAVBY
	KUS
	8 123,45
	1,00000
	8 123,45
	
	1,00000
	8 123,45
	
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	914131
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	1 196,12
	2,00000
	2 392,24
	
	2,00000
	2 392,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	69
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	95,69
	8,00000
	765,52
	
	8,00000
	765,52
	
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	299,03
	12,50000
	3 737,88
	
	12,50000
	3 737,88
	
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	917223
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	639,70
	7,44000
	4 759,37
	1,56000
	9,00000
	5 757,30
	1,56000
	997,93
	0,00
	997,93

	72
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	699,50
	3,00000
	2 098,50
	- 3,00000
	0,00000
	0,00
	- 3,00000
	- 2 098,50
	- 2 098,50
	0,00

	73
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	31,90
	11,50000
	366,85
	
	11,50000
	366,85
	
	0,00
	0,00
	0,00

	74
	931327
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
	M
	113,63
	11,50000
	1 306,75
	
	11,50000
	1 306,75
	
	0,00
	0,00
	0,00




	75
	96613
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	2 045,37
	40,46000
	82 755,67
	
	40,46000
	82 755,67
	
	0,00
	0,00
	0,00

	76
	96616
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	5 394,50
	9,19800
	49 618,61
	
	9,19800
	49 618,61
	
	0,00
	0,00
	0,00

	77
	96618
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	5 657,64
	0,24400
	1 380,46
	
	0,24400
	1 380,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	
	
	
	
	
	4 182 838,69
	
	
	3 723 539,56
	
	- 459 299,13
	- 1 345 454,64
	886 155,51
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3.10.3
	Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech
0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)



	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	02 - Sanace podloží
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	Cenma ZoBstVu[Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[SO 002]
	Všeobecná
	303 762,56
	0,00
	303 762,56
	
	0,00
	0,00

	[SO 182]
	DIO
	277 236,99
	0,00
	277 236,99
	
	0,00
	0,00

	[SO 201]
	Most ev.č. 11255-2
	4 182 838,71
	72 071,91
	4 254 910,64
	72 071,91
	0,00
	72 071,91

	Celkem:
	4 763 838,26
	72 071,91
	4 835 910,19
	72 071,91
	0,00
	72 071,91



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 002 - Všeobecná

	Rozpočet:
	SO 002 - Všeobecná



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	02780
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY
	KPL
	11 961,21
	1,00000
	11 961,21
	
	1,00000
	11 961,21
	0,00
	0,00

	2
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	4 186,43
	1,00000
	4 186,43
	
	1,00000
	4 186,43
	0,00
	0,00

	3
	02910.a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	0,00
	0,00

	4
	02910.b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	0,00
	0,00

	5
	02910.c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	0,00
	0,00

	6
	02940
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	29 539,81
	1,00000
	29 539,81
	
	1,00000
	29 539,81
	0,00
	0,00

	101
	02940 R.N
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	45 000,00
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	0,00
	0,00

	8
	02943
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	0,00
	0,00

	9
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	22 154,87
	1,00000
	22 154,87
	
	1,00000
	22 154,87
	0,00
	0,00

	10
	029531
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	17 723,89
	1,00000
	17 723,89
	
	1,00000
	17 723,89
	0,00
	0,00

	11
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOZP
	KPL
	5 980,60
	1,00000
	5 980,60
	
	1,00000
	5 980,60
	0,00
	0,00

	12
	02990
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	9 867,99
	1,00000
	9 867,99
	
	1,00000
	9 867,99
	0,00
	0,00

	13
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	303 762,56
	
	
	303 762,56
	0,00
	0,00


© Aspe



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 182 - DIO

	Rozpočet:
	SO 182 - DIO



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	299,03
	22,44000
	6 710,23
	
	22,44000
	6 710,23
	0,00
	0,00

	2
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	107,65
	85,00000
	9 150,25
	
	85,00000
	9 150,25
	0,00
	0,00

	3
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	41 864,20
	1,00000
	41 864,20
	
	1,00000
	41 864,20
	0,00
	0,00

	4
	11313
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	
	10,20000
	3 233,09
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	316,97
	42,50000
	13 471,23
	
	42,50000
	13 471,23
	0,00
	0,00

	6
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	
	10,20000
	3 233,09
	0,00
	0,00

	7
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	325,64
	170,00000
	55 358,80
	
	170,00000
	55 358,80
	0,00
	0,00

	8
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	156,21
	170,00000
	26 555,70
	
	170,00000
	26 555,70
	0,00
	0,00

	9
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,31
	170,00000
	4 982,70
	
	170,00000
	4 982,70
	0,00
	0,00

	10
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,16
	170,00000
	2 237,20
	
	170,00000
	2 237,20
	0,00
	0,00

	11
	574A55
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM
	M2
	625,75
	170,00000
	106 377,50
	
	170,00000
	106 377,50
	0,00
	0,00

	12
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	23,90
	170,00000
	4 063,00
	
	170,00000
	4 063,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	277 237,00
	
	
	277 237,00
	0,00
	0,00




3.10.3
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	Rekapitulace změn na položkách 0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)
SO 201 - Most ev.č. 11255-2
SO 201 - Most ev.č. 11255-2



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	02 - Sanace podloží mostu
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015111.a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	533,06600
	60 572,29
	
	533,06600
	60 572,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	015111.b
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	89,08800
	10 123,07
	61,86240
	150,95040
	17 152,49
	61,86240
	7 029,42
	0,00
	7 029,42

	3
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	215,30
	72,27000
	15 559,73
	
	72,27000
	15 559,73
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	167,46
	120,09900
	20 111,78
	
	120,09900
	20 111,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	340,89
	37,50000
	12 783,38
	
	37,50000
	12 783,38
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	11333
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	745,18
	32,85000
	24 479,16
	
	32,85000
	24 479,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	11372.a
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	10,00000
	22 128,20
	
	10,00000
	22 128,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	11372.b
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	20,00000
	44 256,40
	
	20,00000
	44 256,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	11511
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOD
	117,22
	168,00000
	19 692,96
	
	168,00000
	19 692,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	11525
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
	M
	1 686,53
	26,00000
	43 849,78
	
	26,00000
	43 849,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	75,36
	52,00000
	3 918,72
	
	52,00000
	3 918,72
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	177,02
	3,20000
	566,46
	
	3,20000
	566,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	12573.a
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	52,00000
	6 841,64
	
	52,00000
	6 841,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	12573.b
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	292,46600
	38 479,75
	
	292,46600
	38 479,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	125731
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	263,15
	85,60000
	22 525,64
	38,66400
	124,26400
	32 700,07
	38,66400
	10 174,43
	0,00
	10 174,43

	16
	12843
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
	M3
	234,44
	7,22500
	1 693,83
	
	7,22500
	1 693,83
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	13173
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	313,38
	55,68000
	17 449,00
	38,66400
	94,34400
	29 565,52
	38,66400
	12 116,52
	0,00
	12 116,52

	18
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	404,29
	378,06600
	152 848,30
	
	378,06600
	152 848,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	17120.N
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	21,29
	0,00000
	0,00
	38,66400
	38,66400
	823,16
	38,66400
	823,16
	0,00
	823,16

	19
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	290,66
	33,50000
	9 737,11
	
	33,50000
	9 737,11
	
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	160,28
	52,10000
	8 350,59
	
	52,10000
	8 350,59
	
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	17481.a
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	197,49000
	210 237,98
	
	197,49000
	210 237,98
	
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	17481.b
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	55,68000
	59 274,14
	31,10400
	86,78400
	92 385,91
	31,10400
	33 111,76
	0,00
	33 111,76

	23
	17561
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH
	M3
	558,59
	0,81000
	452,46
	
	0,81000
	452,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	17581.a
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	12,26100
	14 299,02
	
	12,26100
	14 299,02
	
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	17581.b
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	34,50200
	40 236,92
	
	34,50200
	40 236,92
	
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	17581.c
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	16,17600
	18 864,77
	7,56000
	23,73600
	27 681,40
	7,56000
	8 816,62
	0,00
	8 816,62

	27
	17750
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	558,59
	3,20000
	1 787,49
	
	3,20000
	1 787,49
	
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	31,10
	242,00000
	7 526,20
	
	242,00000
	7 526,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	18233
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M
	M2
	47,84
	260,00000
	12 438,40
	
	260,00000
	12 438,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	19,38
	260,00000
	5 038,80
	
	260,00000
	5 038,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	21203
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
	M
	576,03
	9,00000
	5 184,27
	
	9,00000
	5 184,27
	
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	272325
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	11 461,39
	17,50000
	200 574,33
	
	17,50000
	200 574,33
	
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,43
	2,80000
	143 711,20
	
	2,80000
	143 711,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	36 163,15
	3,56300
	128 849,30
	
	3,56300
	128 849,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,44
	0,49900
	25 611,39
	
	0,49900
	25 611,39
	
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	327325
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	24 541,55
	15,08800
	370 282,91
	
	15,08800
	370 282,91
	
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	32736
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI
	T
	51 325,42
	2,11200
	108 399,29
	
	2,11200
	108 399,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	429172
	MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M
	M
	45 712,87
	15,31000
	699 864,04
	
	15,31000
	699 864,04
	
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	431125
	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
	M3
	63 729,38
	0,54000
	34 413,87
	
	0,54000
	34 413,87
	
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	8 807,75
	7,99200
	70 391,54
	
	7,99200
	70 391,54
	
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	461314
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	22 975,38
	0,36000
	8 271,14
	
	0,36000
	8 271,14
	
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	46321
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	1 319,32
	7,00000
	9 235,24
	
	7,00000
	9 235,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	13 518,96
	31,18600
	421 602,29
	
	31,18600
	421 602,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	12 857,20
	5,75000
	73 928,90
	
	5,75000
	73 928,90
	
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	56333.a
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	242,00000
	50 873,24
	
	242,00000
	50 873,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	56333.b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	209,70000
	44 083,13
	
	209,70000
	44 083,13
	
	0,00
	0,00
	0,00

	102
	567504.N
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 828,75
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	116,80
	72,25000
	8 438,80
	
	72,25000
	8 438,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,30
	209,70000
	6 144,21
	
	209,70000
	6 144,21
	
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11,96
	425,02500
	5 083,30
	
	425,02500
	5 083,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	242,06
	217,40000
	52 623,84
	
	217,40000
	52 623,84
	
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	354,60
	214,22500
	75 964,19
	
	214,22500
	75 964,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	274,75
	210,80000
	57 917,30
	
	210,80000
	57 917,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	711112
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	664,65
	10,90000
	7 244,69
	
	10,90000
	7 244,69
	
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	276,94
	84,05000
	23 276,81
	
	84,05000
	23 276,81
	
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	672,03
	6,25000
	4 200,19
	
	6,25000
	4 200,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	716,34
	3,75000
	2 686,28
	
	3,75000
	2 686,28
	
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	87444
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	1 477,00
	1,00000
	1 477,00
	
	1,00000
	1 477,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	58
	89536
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	11 298,98
	2,00000
	22 597,96
	
	2,00000
	22 597,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	59
	9112A1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8 861,94
	7,50000
	66 464,55
	
	7,50000
	66 464,55
	
	0,00
	0,00
	0,00

	60
	9113B1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	3 597,95
	45,00000
	161 907,75
	
	45,00000
	161 907,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	9113B3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	1 550,84
	29,00000
	44 974,36
	
	29,00000
	44 974,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	62
	9117C1
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	12 694,74
	14,00000
	177 726,36
	
	14,00000
	177 726,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	63
	91225
	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	531,71
	3,00000
	1 595,13
	
	3,00000
	1 595,13
	
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	265,86
	6,00000
	1 595,16
	
	6,00000
	1 595,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	65
	91345.a
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	91345.b
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	67
	91355R
	LETOPOČET VÝSTAVBY
	KUS
	8 123,45
	1,00000
	8 123,45
	
	1,00000
	8 123,45
	
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	914131
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	1 196,12
	2,00000
	2 392,24
	
	2,00000
	2 392,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	69
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	95,69
	8,00000
	765,52
	
	8,00000
	765,52
	
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	299,03
	12,50000
	3 737,88
	
	12,50000
	3 737,88
	
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	917223
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	639,70
	7,44000
	4 759,37
	
	7,44000
	4 759,37
	
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	699,50
	3,00000
	2 098,50
	
	3,00000
	2 098,50
	
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	31,90
	11,50000
	366,85
	
	11,50000
	366,85
	
	0,00
	0,00
	0,00

	74
	931327
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
	M
	113,63
	11,50000
	1 306,75
	
	11,50000
	1 306,75
	
	0,00
	0,00
	0,00
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	75
	96613
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	2 045,37
	40,46000
	82 755,67
	
	40,46000
	82 755,67
	
	0,00
	0,00
	0,00

	76
	96616
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	5 394,50
	9,19800
	49 618,61
	
	9,19800
	49 618,61
	
	0,00
	0,00
	0,00

	77
	96618
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	5 657,64
	0,24400
	1 380,46
	
	0,24400
	1 380,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	
	
	
	
	
	4 182 838,69
	
	
	4 254 910,61
	
	72 071,92
	0,00
	72 071,92
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3.10.3
	Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech
0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)



	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	03 - Konstrukční vrstvy
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	dCl enzbayZtBkuV t[rKačs]y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[SO 002]
	Všeobecná
	303 762,56
	0,00
	303 762,56
	
	0,00
	0,00

	[SO 182]
	DIO
	277 236,99
	0,00
	277 236,99
	
	0,00
	0,00

	[SO 201]
	Most ev.č. 11255-2
	4 182 838,71
	6 594,09
	4 189 432,80
	6 594,09
	0,00
	6 594,09

	Celkem:
	4 763 838,26
	6 594,09
	4 770 432,35
	6 594,09
	0,00
	6 594,09



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 002 - Všeobecná

	Rozpočet:
	SO 002 - Všeobecná



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	02780
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY
	KPL
	11 961,21
	1,00000
	11 961,21
	
	1,00000
	11 961,21
	0,00
	0,00

	2
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	4 186,43
	1,00000
	4 186,43
	
	1,00000
	4 186,43
	0,00
	0,00

	3
	02910.a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	0,00
	0,00

	4
	02910.b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	0,00
	0,00

	5
	02910.c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	0,00
	0,00

	6
	02940
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	29 539,81
	1,00000
	29 539,81
	
	1,00000
	29 539,81
	0,00
	0,00

	101
	02940 R.N
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	45 000,00
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	0,00
	0,00

	8
	02943
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	0,00
	0,00

	9
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	22 154,87
	1,00000
	22 154,87
	
	1,00000
	22 154,87
	0,00
	0,00

	10
	029531
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	17 723,89
	1,00000
	17 723,89
	
	1,00000
	17 723,89
	0,00
	0,00

	11
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOZP
	KPL
	5 980,60
	1,00000
	5 980,60
	
	1,00000
	5 980,60
	0,00
	0,00

	12
	02990
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	9 867,99
	1,00000
	9 867,99
	
	1,00000
	9 867,99
	0,00
	0,00

	13
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	303 762,56
	
	
	303 762,56
	0,00
	0,00


© Aspe



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 182 - DIO

	Rozpočet:
	SO 182 - DIO



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	299,03
	22,44000
	6 710,23
	
	22,44000
	6 710,23
	0,00
	0,00

	2
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	107,65
	85,00000
	9 150,25
	
	85,00000
	9 150,25
	0,00
	0,00

	3
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	41 864,20
	1,00000
	41 864,20
	
	1,00000
	41 864,20
	0,00
	0,00

	4
	11313
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	
	10,20000
	3 233,09
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	316,97
	42,50000
	13 471,23
	
	42,50000
	13 471,23
	0,00
	0,00

	6
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	
	10,20000
	3 233,09
	0,00
	0,00

	7
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	325,64
	170,00000
	55 358,80
	
	170,00000
	55 358,80
	0,00
	0,00

	8
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	156,21
	170,00000
	26 555,70
	
	170,00000
	26 555,70
	0,00
	0,00

	9
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,31
	170,00000
	4 982,70
	
	170,00000
	4 982,70
	0,00
	0,00

	10
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,16
	170,00000
	2 237,20
	
	170,00000
	2 237,20
	0,00
	0,00

	11
	574A55
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM
	M2
	625,75
	170,00000
	106 377,50
	
	170,00000
	106 377,50
	0,00
	0,00

	12
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	23,90
	170,00000
	4 063,00
	
	170,00000
	4 063,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	277 237,00
	
	
	277 237,00
	0,00
	0,00




3.10.3
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	Rekapitulace změn na položkách 0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)
SO 201 - Most ev.č. 11255-2
SO 201 - Most ev.č. 11255-2



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	03 - Konstrukční vrstvy dle zbytku trasy
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015111.a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	533,06600
	60 572,29
	
	533,06600
	60 572,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	015111.b
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	89,08800
	10 123,07
	
	89,08800
	10 123,07
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	215,30
	72,27000
	15 559,73
	
	72,27000
	15 559,73
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	167,46
	120,09900
	20 111,78
	
	120,09900
	20 111,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	340,89
	37,50000
	12 783,38
	
	37,50000
	12 783,38
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	11333
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	745,18
	32,85000
	24 479,16
	
	32,85000
	24 479,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	11372.a
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	10,00000
	22 128,20
	
	10,00000
	22 128,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	11372.b
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	20,00000
	44 256,40
	
	20,00000
	44 256,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	11511
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOD
	117,22
	168,00000
	19 692,96
	
	168,00000
	19 692,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	11525
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
	M
	1 686,53
	26,00000
	43 849,78
	
	26,00000
	43 849,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	75,36
	52,00000
	3 918,72
	
	52,00000
	3 918,72
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	177,02
	3,20000
	566,46
	
	3,20000
	566,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	12573.a
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	52,00000
	6 841,64
	
	52,00000
	6 841,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	12573.b
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	292,46600
	38 479,75
	
	292,46600
	38 479,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	125731
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	263,15
	85,60000
	22 525,64
	
	85,60000
	22 525,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	12843
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
	M3
	234,44
	7,22500
	1 693,83
	
	7,22500
	1 693,83
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	13173
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	313,38
	55,68000
	17 449,00
	
	55,68000
	17 449,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	404,29
	378,06600
	152 848,30
	
	378,06600
	152 848,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	17120.N
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	21,29
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	290,66
	33,50000
	9 737,11
	
	33,50000
	9 737,11
	
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	160,28
	52,10000
	8 350,59
	
	52,10000
	8 350,59
	
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	17481.a
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	197,49000
	210 237,98
	37,42675
	234,91675
	250 080,63
	37,42675
	39 842,65
	0,00
	39 842,65

	22
	17481.b
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	55,68000
	59 274,14
	
	55,68000
	59 274,14
	
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	17561
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH
	M3
	558,59
	0,81000
	452,46
	
	0,81000
	452,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	17581.a
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	12,26100
	14 299,02
	
	12,26100
	14 299,02
	
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	17581.b
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	34,50200
	40 236,92
	
	34,50200
	40 236,92
	
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	17581.c
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	16,17600
	18 864,77
	
	16,17600
	18 864,77
	
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	17750
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	558,59
	3,20000
	1 787,49
	
	3,20000
	1 787,49
	
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	31,10
	242,00000
	7 526,20
	
	242,00000
	7 526,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	18233
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M
	M2
	47,84
	260,00000
	12 438,40
	
	260,00000
	12 438,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	19,38
	260,00000
	5 038,80
	
	260,00000
	5 038,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	21203
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
	M
	576,03
	9,00000
	5 184,27
	
	9,00000
	5 184,27
	
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	272325
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	11 461,39
	17,50000
	200 574,33
	
	17,50000
	200 574,33
	
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,43
	2,80000
	143 711,20
	
	2,80000
	143 711,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	36 163,15
	3,56300
	128 849,30
	
	3,56300
	128 849,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,44
	0,49900
	25 611,39
	
	0,49900
	25 611,39
	
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	327325
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	24 541,55
	15,08800
	370 282,91
	
	15,08800
	370 282,91
	
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	32736
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI
	T
	51 325,42
	2,11200
	108 399,29
	
	2,11200
	108 399,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	429172
	MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M
	M
	45 712,87
	15,31000
	699 864,04
	
	15,31000
	699 864,04
	
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	431125
	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
	M3
	63 729,38
	0,54000
	34 413,87
	
	0,54000
	34 413,87
	
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	8 807,75
	7,99200
	70 391,54
	
	7,99200
	70 391,54
	
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	461314
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	22 975,38
	0,36000
	8 271,14
	
	0,36000
	8 271,14
	
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	46321
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	1 319,32
	7,00000
	9 235,24
	
	7,00000
	9 235,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	13 518,96
	31,18600
	421 602,29
	
	31,18600
	421 602,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	12 857,20
	5,75000
	73 928,90
	
	5,75000
	73 928,90
	
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	56333.a
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	242,00000
	50 873,24
	- 325,45000
	- 83,45000
	- 17 542,86
	- 325,45000
	- 68 416,10
	- 68 416,10
	0,00

	46
	56333.b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	209,70000
	44 083,13
	- 253,00000
	- 43,30000
	- 9 102,53
	- 253,00000
	- 53 185,66
	- 53 185,66
	0,00

	102
	567504.N
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 828,75
	0,00000
	0,00
	81,36250
	81,36250
	148 791,67
	81,36250
	148 791,67
	0,00
	148 791,67

	47
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	116,80
	72,25000
	8 438,80
	
	72,25000
	8 438,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,30
	209,70000
	6 144,21
	
	209,70000
	6 144,21
	
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11,96
	425,02500
	5 083,30
	- 210,80000
	214,22500
	2 562,13
	- 210,80000
	- 2 521,17
	- 2 521,17
	0,00

	50
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	242,06
	217,40000
	52 623,84
	
	217,40000
	52 623,84
	
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	354,60
	214,22500
	75 964,19
	
	214,22500
	75 964,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	274,75
	210,80000
	57 917,30
	- 210,80000
	0,00000
	0,00
	- 210,80000
	- 57 917,30
	- 57 917,30
	0,00

	53
	711112
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	664,65
	10,90000
	7 244,69
	
	10,90000
	7 244,69
	
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	276,94
	84,05000
	23 276,81
	
	84,05000
	23 276,81
	
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	672,03
	6,25000
	4 200,19
	
	6,25000
	4 200,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	716,34
	3,75000
	2 686,28
	
	3,75000
	2 686,28
	
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	87444
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	1 477,00
	1,00000
	1 477,00
	
	1,00000
	1 477,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	58
	89536
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	11 298,98
	2,00000
	22 597,96
	
	2,00000
	22 597,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	59
	9112A1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8 861,94
	7,50000
	66 464,55
	
	7,50000
	66 464,55
	
	0,00
	0,00
	0,00

	60
	9113B1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	3 597,95
	45,00000
	161 907,75
	
	45,00000
	161 907,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	9113B3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	1 550,84
	29,00000
	44 974,36
	
	29,00000
	44 974,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	62
	9117C1
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	12 694,74
	14,00000
	177 726,36
	
	14,00000
	177 726,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	63
	91225
	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	531,71
	3,00000
	1 595,13
	
	3,00000
	1 595,13
	
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	265,86
	6,00000
	1 595,16
	
	6,00000
	1 595,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	65
	91345.a
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	91345.b
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	67
	91355R
	LETOPOČET VÝSTAVBY
	KUS
	8 123,45
	1,00000
	8 123,45
	
	1,00000
	8 123,45
	
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	914131
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	1 196,12
	2,00000
	2 392,24
	
	2,00000
	2 392,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	69
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	95,69
	8,00000
	765,52
	
	8,00000
	765,52
	
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	299,03
	12,50000
	3 737,88
	
	12,50000
	3 737,88
	
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	917223
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	639,70
	7,44000
	4 759,37
	
	7,44000
	4 759,37
	
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	699,50
	3,00000
	2 098,50
	
	3,00000
	2 098,50
	
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	31,90
	11,50000
	366,85
	
	11,50000
	366,85
	
	0,00
	0,00
	0,00

	74
	931327
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
	M
	113,63
	11,50000
	1 306,75
	
	11,50000
	1 306,75
	
	0,00
	0,00
	0,00


Aspe

 Aspe




	75
	96613
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	2 045,37
	40,46000
	82 755,67
	
	40,46000
	82 755,67
	
	0,00
	0,00
	0,00

	76
	96616
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	5 394,50
	9,19800
	49 618,61
	
	9,19800
	49 618,61
	
	0,00
	0,00
	0,00

	77
	96618
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	5 657,64
	0,24400
	1 380,46
	
	0,24400
	1 380,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	
	
	
	
	
	4 182 838,69
	
	
	4 189 432,78
	
	6 594,09
	- 182 040,23
	188 634,32
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3.10.3
	Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech
0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)



	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	04 - Doměrky most
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[SO 002]
	Všeobecná
	303 762,56
	0,00
	303 762,56
	
	0,00
	0,00

	[SO 182]
	DIO
	277 236,99
	- 35 797,89
	241 439,10
	- 35 797,89
	- 35 797,89
	0,00

	[SO 201]
	Most ev.č. 11255-2
	4 182 838,71
	- 12 601,34
	4 170 237,37
	- 12 601,34
	- 12 601,34
	0,00

	Celkem:
	4 763 838,26
	- 48 399,23
	4 715 439,03
	- 48 399,23
	- 48 399,23
	0,00



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 002 - Všeobecná

	Rozpočet:
	SO 002 - Všeobecná



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	02780
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY
	KPL
	11 961,21
	1,00000
	11 961,21
	
	1,00000
	11 961,21
	0,00
	0,00

	2
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	4 186,43
	1,00000
	4 186,43
	
	1,00000
	4 186,43
	0,00
	0,00

	3
	02910.a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	0,00
	0,00

	4
	02910.b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	12 554,42
	1,00000
	12 554,42
	
	1,00000
	12 554,42
	0,00
	0,00

	5
	02910.c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	0,00
	0,00

	6
	02940
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	29 539,81
	1,00000
	29 539,81
	
	1,00000
	29 539,81
	0,00
	0,00

	101
	02940 R.N
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KPL
	45 000,00
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	14 769,91
	1,00000
	14 769,91
	
	1,00000
	14 769,91
	0,00
	0,00

	8
	02943
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	0,00
	0,00

	9
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	22 154,87
	1,00000
	22 154,87
	
	1,00000
	22 154,87
	0,00
	0,00

	10
	029531
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	17 723,89
	1,00000
	17 723,89
	
	1,00000
	17 723,89
	0,00
	0,00

	11
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOZP
	KPL
	5 980,60
	1,00000
	5 980,60
	
	1,00000
	5 980,60
	0,00
	0,00

	12
	02990
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	9 867,99
	1,00000
	9 867,99
	
	1,00000
	9 867,99
	0,00
	0,00

	13
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	73 849,55
	1,00000
	73 849,55
	
	1,00000
	73 849,55
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	303 762,56
	
	
	303 762,56
	0,00
	0,00


© Aspe



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)

	Objekt:
	SO 182 - DIO

	Rozpočet:
	SO 182 - DIO



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	04 - Doměrky most
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	299,03
	22,44000
	6 710,23
	- 22,44000
	0,00000
	0,00
	- 22,44000
	- 6 710,23
	- 6 710,23
	0,00

	2
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	107,65
	85,00000
	9 150,25
	- 85,00000
	0,00000
	0,00
	- 85,00000
	- 9 150,25
	- 9 150,25
	0,00

	3
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	41 864,20
	1,00000
	41 864,20
	
	1,00000
	41 864,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	11313
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	- 10,20000
	0,00000
	0,00
	- 10,20000
	- 3 233,09
	- 3 233,09
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	316,97
	42,50000
	13 471,23
	- 42,50000
	0,00000
	0,00
	- 42,50000
	- 13 471,23
	- 13 471,23
	0,00

	6
	11372
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	316,97
	10,20000
	3 233,09
	- 10,20000
	0,00000
	0,00
	- 10,20000
	- 3 233,09
	- 3 233,09
	0,00

	7
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	325,64
	170,00000
	55 358,80
	
	170,00000
	55 358,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	156,21
	170,00000
	26 555,70
	
	170,00000
	26 555,70
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,31
	170,00000
	4 982,70
	
	170,00000
	4 982,70
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,16
	170,00000
	2 237,20
	
	170,00000
	2 237,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	574A55
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM
	M2
	625,75
	170,00000
	106 377,50
	
	170,00000
	106 377,50
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	23,90
	170,00000
	4 063,00
	
	170,00000
	4 063,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	277 237,00
	
	
	241 439,10
	
	- 35 797,90
	- 35 797,90
	0,00




3.10.3
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	Rekapitulace změn na položkách 0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Most)
SO 201 - Most ev.č. 11255-2
SO 201 - Most ev.č. 11255-2



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	04 - Doměrky most
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015111.a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	533,06600
	60 572,29
	
	533,06600
	60 572,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	015111.b
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	113,63
	89,08800
	10 123,07
	
	89,08800
	10 123,07
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	215,30
	72,27000
	15 559,73
	
	72,27000
	15 559,73
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	167,46
	120,09900
	20 111,78
	
	120,09900
	20 111,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	340,89
	37,50000
	12 783,38
	
	37,50000
	12 783,38
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	11333
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
	M3
	745,18
	32,85000
	24 479,16
	
	32,85000
	24 479,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	11372.a
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	10,00000
	22 128,20
	
	10,00000
	22 128,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	11372.b
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	2 212,82
	20,00000
	44 256,40
	
	20,00000
	44 256,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	11511
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOD
	117,22
	168,00000
	19 692,96
	
	168,00000
	19 692,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	11525
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
	M
	1 686,53
	26,00000
	43 849,78
	
	26,00000
	43 849,78
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	75,36
	52,00000
	3 918,72
	
	52,00000
	3 918,72
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	12273
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	177,02
	3,20000
	566,46
	
	3,20000
	566,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	12573.a
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	52,00000
	6 841,64
	
	52,00000
	6 841,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	12573.b
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
	M3
	131,57
	292,46600
	38 479,75
	
	292,46600
	38 479,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	125731
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	263,15
	85,60000
	22 525,64
	
	85,60000
	22 525,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	12843
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
	M3
	234,44
	7,22500
	1 693,83
	
	7,22500
	1 693,83
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	13173
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	313,38
	55,68000
	17 449,00
	
	55,68000
	17 449,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	404,29
	378,06600
	152 848,30
	
	378,06600
	152 848,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	17120.N
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	21,29
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	290,66
	33,50000
	9 737,11
	
	33,50000
	9 737,11
	
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	160,28
	52,10000
	8 350,59
	
	52,10000
	8 350,59
	
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	17481.a
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	197,49000
	210 237,98
	
	197,49000
	210 237,98
	
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	17481.b
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 064,55
	55,68000
	59 274,14
	
	55,68000
	59 274,14
	
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	17561
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH
	M3
	558,59
	0,81000
	452,46
	
	0,81000
	452,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	17581.a
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	12,26100
	14 299,02
	
	12,26100
	14 299,02
	
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	17581.b
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	34,50200
	40 236,92
	
	34,50200
	40 236,92
	
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	17581.c
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1 166,22
	16,17600
	18 864,77
	
	16,17600
	18 864,77
	
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	17750
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	558,59
	3,20000
	1 787,49
	
	3,20000
	1 787,49
	
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	31,10
	242,00000
	7 526,20
	
	242,00000
	7 526,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	18233
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M
	M2
	47,84
	260,00000
	12 438,40
	
	260,00000
	12 438,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	19,38
	260,00000
	5 038,80
	
	260,00000
	5 038,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	21203
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
	M
	576,03
	9,00000
	5 184,27
	
	9,00000
	5 184,27
	
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	272325
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	11 461,39
	17,50000
	200 574,33
	
	17,50000
	200 574,33
	
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,43
	2,80000
	143 711,20
	
	2,80000
	143 711,20
	
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	36 163,15
	3,56300
	128 849,30
	
	3,56300
	128 849,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	317365
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	51 325,44
	0,49900
	25 611,39
	
	0,49900
	25 611,39
	
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	327325
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
	M3
	24 541,55
	15,08800
	370 282,91
	
	15,08800
	370 282,91
	
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	32736
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI
	T
	51 325,42
	2,11200
	108 399,29
	
	2,11200
	108 399,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	429172
	MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M
	M
	45 712,87
	15,31000
	699 864,04
	
	15,31000
	699 864,04
	
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	431125
	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
	M3
	63 729,38
	0,54000
	34 413,87
	
	0,54000
	34 413,87
	
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	8 807,75
	7,99200
	70 391,54
	
	7,99200
	70 391,54
	
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	461314
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	22 975,38
	0,36000
	8 271,14
	
	0,36000
	8 271,14
	
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	46321
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	1 319,32
	7,00000
	9 235,24
	
	7,00000
	9 235,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	13 518,96
	31,18600
	421 602,29
	
	31,18600
	421 602,29
	
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	12 857,20
	5,75000
	73 928,90
	
	5,75000
	73 928,90
	
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	56333.a
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	242,00000
	50 873,24
	
	242,00000
	50 873,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	56333.b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	210,22
	209,70000
	44 083,13
	
	209,70000
	44 083,13
	
	0,00
	0,00
	0,00

	102
	567504.N
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 828,75
	0,00000
	0,00
	
	0,00000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	116,80
	72,25000
	8 438,80
	
	72,25000
	8 438,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,30
	209,70000
	6 144,21
	- 210,80000
	- 1,10000
	- 32,23
	- 210,80000
	- 6 176,44
	- 6 176,44
	0,00

	49
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11,96
	425,02500
	5 083,30
	
	425,02500
	5 083,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	242,06
	217,40000
	52 623,84
	
	217,40000
	52 623,84
	
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	354,60
	214,22500
	75 964,19
	
	214,22500
	75 964,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	274,75
	210,80000
	57 917,30
	
	210,80000
	57 917,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	711112
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	664,65
	10,90000
	7 244,69
	
	10,90000
	7 244,69
	
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	276,94
	84,05000
	23 276,81
	
	84,05000
	23 276,81
	
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	78382
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	672,03
	6,25000
	4 200,19
	
	6,25000
	4 200,19
	
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	78383
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	716,34
	3,75000
	2 686,28
	
	3,75000
	2 686,28
	
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	87444
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	1 477,00
	1,00000
	1 477,00
	
	1,00000
	1 477,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	58
	89536
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
	KUS
	11 298,98
	2,00000
	22 597,96
	
	2,00000
	22 597,96
	
	0,00
	0,00
	0,00

	59
	9112A1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	8 861,94
	7,50000
	66 464,55
	- 0,60000
	6,90000
	61 147,39
	- 0,60000
	- 5 317,16
	- 5 317,16
	0,00

	60
	9113B1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	3 597,95
	45,00000
	161 907,75
	
	45,00000
	161 907,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	9113B3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	1 550,84
	29,00000
	44 974,36
	
	29,00000
	44 974,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	62
	9117C1
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	12 694,74
	14,00000
	177 726,36
	
	14,00000
	177 726,36
	
	0,00
	0,00
	0,00

	63
	91225
	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	531,71
	3,00000
	1 595,13
	
	3,00000
	1 595,13
	
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	265,86
	6,00000
	1 595,16
	
	6,00000
	1 595,16
	
	0,00
	0,00
	0,00

	65
	91345.a
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	
	1,00000
	1 107,74
	
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	91345.b
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	1 107,74
	1,00000
	1 107,74
	- 1,00000
	0,00000
	0,00
	- 1,00000
	- 1 107,74
	- 1 107,74
	0,00

	67
	91355R
	LETOPOČET VÝSTAVBY
	KUS
	8 123,45
	1,00000
	8 123,45
	
	1,00000
	8 123,45
	
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	914131
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	1 196,12
	2,00000
	2 392,24
	
	2,00000
	2 392,24
	
	0,00
	0,00
	0,00

	69
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS
	95,69
	8,00000
	765,52
	
	8,00000
	765,52
	
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	299,03
	12,50000
	3 737,88
	
	12,50000
	3 737,88
	
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	917223
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	639,70
	7,44000
	4 759,37
	
	7,44000
	4 759,37
	
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	699,50
	3,00000
	2 098,50
	
	3,00000
	2 098,50
	
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	31,90
	11,50000
	366,85
	
	11,50000
	366,85
	
	0,00
	0,00
	0,00

	74
	931327
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
	M
	113,63
	11,50000
	1 306,75
	
	11,50000
	1 306,75
	
	0,00
	0,00
	0,00
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	75
	96613
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
	M3
	2 045,37
	40,46000
	82 755,67
	
	40,46000
	82 755,67
	
	0,00
	0,00
	0,00

	76
	96616
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
	M3
	5 394,50
	9,19800
	49 618,61
	
	9,19800
	49 618,61
	
	0,00
	0,00
	0,00

	77
	96618
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	5 657,64
	0,24400
	1 380,46
	
	0,24400
	1 380,46
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	
	
	
	
	
	4 182 838,69
	
	
	4 170 237,34
	
	- 12 601,34
	- 12 601,34
	0,00
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3.10.3
	Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech 0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Silnice)



	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	05 - Doměrky silnice
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[SO 002.2]
	Ostatní a vedlejší náklady km 4,200 - 5,280
	267 238,11
	0,00
	267 238,11
	
	0,00
	0,00

	[SO 101.2]
	Silnice III/11255 km 4,200 - 5,280
	6 479 226,67
	- 1 228 978,30
	5 250 248,37
	- 1 228 978,30
	- 1 228 978,30
	0,00

	[SO 182.2]
	Dopravně inženýrské opatření km 4,200 - 5,280
	30 849,14
	0,00
	30 849,14
	
	0,00
	0,00

	[SO 190.2]
	Trvalé dopravní značení km 4,200 - 5,280
	55 043,84
	0,00
	55 043,84
	
	0,00
	0,00

	Celkem:
	6 832 357,76
	- 1 228 978,30
	5 603 379,46
	- 1 228 978,30
	- 1 228 978,30
	0,00



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Silnice)

	Objekt:
	SO 002.2 - Ostatní a vedlejší náklady km 4,200 - 5,280

	Rozpočet:
	SO 002.2 - Ostatní a vedlejší náklady km 4,200 - 5,280



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	41 864,20
	1,00000
	41 864,20
	
	1,00000
	41 864,20
	0,00
	0,00

	2
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	598,06
	1,00000
	598,06
	
	1,00000
	598,06
	0,00
	0,00

	3
	02910
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	100 000,00
	1,00000
	100 000,00
	
	1,00000
	100 000,00
	0,00
	0,00

	4
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	35 883,61
	1,00000
	35 883,61
	
	1,00000
	35 883,61
	0,00
	0,00

	5
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME
	KPL
	60 000,00
	1,00000
	60 000,00
	
	1,00000
	60 000,00
	0,00
	0,00

	6
	02945
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	KPL
	15 000,00
	1,00000
	15 000,00
	
	1,00000
	15 000,00
	0,00
	0,00

	7
	02946
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	1 794,18
	1,00000
	1 794,18
	
	1,00000
	1 794,18
	0,00
	0,00

	8
	02950
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	598,06
	1,00000
	598,06
	
	1,00000
	598,06
	0,00
	0,00

	9
	02990
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL
	11 500,00
	1,00000
	11 500,00
	
	1,00000
	11 500,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	267 238,11
	
	
	267 238,11
	0,00
	0,00


© Aspe



3.10.3
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Silnice)
Objekt:	SO 101.2 - Silnice III/11255 km 4,200 - 5,280
Rozpočet:	SO 101.2 - Silnice III/11255 km 4,200 - 5,280
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	05 - Doměrky silnice
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	179,42
	378,00000
	67 820,76
	- 378,00000
	0,00000
	0,00
	- 378,00000
	- 67 820,76
	- 67 820,76
	0,00

	2
	113136
	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
	M3
	200,00
	478,08800
	95 617,60
	- 478,08800
	0,00000
	0,00
	- 478,08800
	- 95 617,60
	- 95 617,60
	0,00

	3
	123737
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
	M3
	316,97
	209,00000
	66 246,73
	- 209,00000
	0,00000
	0,00
	- 209,00000
	- 66 246,73
	- 66 246,73
	0,00

	4
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM
	M3
	100,00
	478,08800
	47 808,80
	- 478,08800
	0,00000
	0,00
	- 478,08800
	- 47 808,80
	- 47 808,80
	0,00

	5
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNENÍM
	M3
	1 500,00
	20,00000
	30 000,00
	- 20,00000
	0,00000
	0,00
	- 20,00000
	- 30 000,00
	- 30 000,00
	0,00

	6
	567306
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	300,00
	478,08800
	143 426,40
	- 478,08800
	0,00000
	0,00
	- 478,08800
	- 143 426,40
	- 143 426,40
	0,00

	7
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	1 090,86
	1 828,75000
	1 994 910,23
	- 271,55500
	1 557,19500
	1 698 681,74
	- 271,55500
	- 296 228,49
	- 296 228,49
	0,00

	8
	56962
	ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	116,80
	1 045,00000
	122 056,00
	
	1 045,00000
	122 056,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	572121
	INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	29,30
	6 479,00000
	189 834,70
	- 6 479,00000
	0,00000
	0,00
	- 6 479,00000
	- 189 834,70
	- 189 834,70
	0,00

	10
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,16
	6 412,00000
	84 381,92
	- 497,92500
	5 914,07500
	77 829,23
	- 497,92500
	- 6 552,69
	- 6 552,69
	0,00

	11
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	242,06
	6 295,00000
	1 523 767,70
	- 535,44000
	5 759,56000
	1 394 159,09
	- 535,44000
	- 129 608,61
	- 129 608,61
	0,00

	12
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	329,51
	6 387,00000
	2 104 580,37
	- 472,92500
	5 914,07500
	1 948 746,85
	- 472,92500
	- 155 833,52
	- 155 833,52
	0,00

	13
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	31,90
	60,30000
	1 923,57
	
	60,30000
	1 923,57
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	931325
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2
	M
	113,63
	60,30000
	6 851,89
	
	60,30000
	6 851,89
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	6 479 226,66
	
	
	5 250 248,37
	
	- 1 228 978,29
	- 1 228 978,29
	0,00


Aspe



3.10.3
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Silnice)
Objekt:	SO 182.2 - Dopravně inženýrské opatření km 4,200 - 5,280
Rozpočet:	SO 182.2 - Dopravně inženýrské opatření km 4,200 - 5,280
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	30 849,14
	1,00000
	30 849,14
	
	1,00000
	30 849,14
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	30 849,14
	
	
	30 849,14
	0,00
	0,00


© Aspe



3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403082335-III/11255 Rynárec - Janovice (Silnice)

	Objekt:
	SO 190.2 - Trvalé dopravní značení km 4,200 - 5,280

	Rozpočet:
	SO 190.2 - Trvalé dopravní značení km 4,200 - 5,280



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12

	1
	91228.1
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	456,00
	20,00000
	9 120,00
	
	20,00000
	9 120,00
	0,00
	0,00

	2
	91228.2
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	418,64
	20,00000
	8 372,80
	
	20,00000
	8 372,80
	0,00
	0,00

	3
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	143,53
	261,62500
	37 551,04
	
	261,62500
	37 551,04
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	55 043,84
	
	
	55 043,84
	0,00
	0,00
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