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Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 
centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 
uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 
  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva,  
 GEOSAN GROUP a.s.,  
 Ivan Havel, člen představenstva 
 GEOSAN GROUP a.s., 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
  ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a.s., 
, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
uer, technický náměstek, PKS stavby a.s. 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 

 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.11.2022, dodatku č. 4 ze dne 
27.12.2022, dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č. 6 ze dne 28.12.2023, dodatku č. 7 ze dne 1.2.2023, 
dodatku č. 8 ze dne 4.4.2023, dodatku č. 9 ze dne 30.5.2023, dodatku č. 10 ze dne 23.6.2023 a dodatku č. 11 
ze dne 24.8.2023 

(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 
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Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  

 
 

III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 5 (ZL43, ZL59, ZL60, ZL61, ZL65, ZL67, ZL69, ZL70, ZL71, ZL74, ZL77, ZL80, ZL82, ZL84, ZL86, ZL88, ZL89, 
ZL91), odst. 6 (ZL57, ZL58, ZL63, ZL64, ZL72, ZL73, ZL75, ZL79, ZL81, ZL90) a odst. 7 (ZL29, ZL55, ZL62, ZL66, 
ZL83, ZL85, ZL87) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 

IV. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu         
č. 29, 43, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 

ZL29_Úpravy povrchu vjezdové rampy D1.05 
Předmětem je záměna epoxidové stěrky za striáž monolitické železobetonové desky sjezdové rampy. Změna je 
navržena z důvodu delší trvanlivosti a snadnější údržby nového technického řešení a vyšší bezpečnosti při 
užívání s ohledem na sklon rampy. 
                                                                                           .  
ZL43_Přeložky a přípojky VN, NN 
Jedná se o práce a dodávky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebyly obsaženy ve výkazu 
výměr. Doplnění ukončení kabelů VN v rozvaděči VN z objektu CUP do TSA - koncovky. Propojení venkovních 
objektů - doplnění chybějící kabeláže. Doplnění chybějících položek nutných k dokončení přeložek a přípojek 
VN a NN. 
                                                                                                     
ZL55_Úprava prvků informačního a orientačního systému 
Úprava prvků informačního a orientačního systému na základě požadavků investora. Změna počtu dveřních 
tabulek. Zrušení hliníkových dveřních popisových tabulek 222x210 mm a jejich nahrazení hliníkovou dveřní 
popisovou tabulkou o rozměru 297x210 mm (formát A4) a doplňkovou dveřní popisovou tabulkou 222x105 
mm. Nahrazení skleněných podlažních informačních tabulí 2050x1400 mm hliníkovými podlažními tabulemi 
1250x1700 mm.  
                                                                                                     
ZL57_Doplnění rozvodu STV do strojovny páry 
Jedná se o práce a dodávky nutné pro zprovoznění zařízení výroby technologické páry, které nebyly obsaženy 
v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
                                                                                                      
ZL58_Doplnění VZT do sterilizace 
Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení pracoviště 
centrální sterilizace, je nutná realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná 
se o vynucenou změnu napojení nových myček a sterilizátorů v rozsahu nutných úprav TZB (vzduchotechnika) 
dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. 
                                                                                                      
ZL59_Změna a doplnění pracovních linek 
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Změnový list řeší změnu v rozmístění pracovních linek s lednicemi na léky do jednotlivých ambulancí a dále 
doplnění chybějících lednic a jedné pracovní linky, která je předmětem projektové dokumentace ale není 
obsažena v soupisu prací. 
                                                                                                      
ZL59_Změna a doplnění pracovních linek 
Změnový list řeší změnu v rozmístění pracovních linek s lednicemi na léky do jednotlivých ambulancí a dále 
doplnění chybějících lednic a jedné pracovní linky, která je předmětem projektové dokumentace ale není 
obsažena v soupisu prací.  
                                                                                                     
ZL60_ Úprava potrubní trasy parovodu 
Předmětem je změna řešení nosné zámečnické konstrukce parovodu a doplnění potrubní trasy do stávající 
kotelny. Pro výrobu nosné ocelové konstrukce parovodu bylo oproti PD využito možnosti propojení se stávající 
nosnou ocelovou konstrukcí podzemní chodby. Dále bylo nezbytné realizovat propojení parovodního potrubí z 
podzemní chodby do stávající kotelny. Toto propojení bylo řešeno v rámci PD ale nebylo obsaženo v soupisu 
prací.  
                                                                                                     
ZL61_Doplnění napájení objektového rozvaděče HZS  
Předmětem je změna řešení nosné zámečnické konstrukce parovodu a doplnění potrubní trasy do stávající 
kotelny. Pro výrobu nosné ocelové konstrukce parovodu bylo oproti PD využito možnosti propojení se stávající 
nosnou ocelovou konstrukcí podzemní chodby. Dále bylo nezbytné realizovat propojení parovodního potrubí z 
podzemní chodby do stávající kotelny. Toto propojení bylo řešeno v rámci PD ale nebylo obsaženo v soupisu 
prací. 
                                                                                                      
ZL62_Změna uložení betonové dlažby na střechách 
Změna uložení betonové dlažby na střechách – namísto původně navrhovaného štěrkového lože, geotextilie a 
nopové folie je nově navrženo uložení betonové dlažby na rektifikovatelné terče. Tím je zajištěn přístup k 
hydroizolační rovině střechy pro budoucí případné opravy, zároveň lze docílit větší rovinnosti konečného 
povrchu. Navrhované řešení je lepší než původně navrhované, tedy hodnota díla není nijak snížena.                                                                                                     
 
ZL63_Změna EL vyvolaná dodávkou LT 
Doplnění a úprava rozvodů pro napájení operačních lamp a vyšetřovacích svítidel. Úprava zásuvkových a 
technologických rozvodů, která nastala v důsledku vysoutěžení myček endoskopů, které mají jiné elektrické 
připojení, než bylo navrženo v původním projektu, a připojení sterilizátoru ve 4. NP. Požadavek na přemístění 
zásuvek ve skladech dle podkladů zaslaných GP dne 28.8.2023 a skutečnosti prací provedených v souvislosti s 
touto změnou (přemístění vypínačů, úprava rozvodů, zaslepení zásuvek. Úprava zásuvkových a 
technologických rozvodů, která nastala v důsledku vysoutěžení technologie úpravny vody pro CS ve 3. NP. 
 
ZL64_Doplnění dialyzačních vývodů (JIP1, JIP2) 
Na odděleních JIP nebyly v projektové dokumentaci ani v soupisu prací uvedeny dialyzační vývody, které jsou 
nezbytné pro fungování provozu. Doplnění těchto vývodů vyvolalo související dodatečné úpravy systémových 
prosklených příček v 7. NP. 
 
ZL65_ Úprava EPS nad chl. boxem, doplnění kondenzátní vany 
Jedná se o změnu, která byla nezbytná pro realizaci díla a vhodným způsobem doplňuje projektovou 
dokumentaci, která tyto práce nezohledňuje. 
Úprava EPS – nepřístupný prostor nad boxem, lepší uživatelské řešení bez nutnosti přístupu pro revize. 
Doplnění kondenzátní vany pod přívodní element VZT – odvod kondenzátu.  
Pokud by byl sklad chlazen na cca 2 St. C, může docházet ke kondenzaci na přívodní výustce VZT. 
 
ZL66_Změna značení heliportu 
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Záměna vodorovného zábradlí ramp k heliportu (pororoštových ploch) za betonové plochy, včetně opatření 
volných hran lemováním ocelovým profilem. Součástí této změny je i úprava značení heliportu na základě 
požadavku ústavu civilního letectví - změna normy na značení v průběhu výstavby. Změna je navržena z 
důvodu delší trvanlivosti a snadnější údržby nového technického řešení a vyšší bezpečnosti při užívání.   
 
ZL67_Doplnění WC ovládacích tlačítek 
Doplnění chybějících ovládacích tlačítek Geberit ve výkazu výměr. Jedná se o dodávky, které byly obsaženy v 
projektové dokumentaci, ale nebyly obsaženy v soupisu prací. 
 
ZL69_Doplnění pororoštů pochozích ploch 
Úprava a doplnění pochozích pororoštů v úrovni chodníku v 1. NP objektu D1.01 Centrální urgentní příjem. 
Doplnění chybějících zámečnických výrobků s označením Z257 a Z259. Jedná se o práce, které jsou 
předmětem PD, ale nejsou obsaženy v soupisu prací.  
 
ZL70_Doplnění signálu EPS dveře nových skladů 
V rámci změny P5 (UŽIVATELSKÉ ZMĚNY 1PP) byly v rámci nových skladů navrženy dveře s blokovanými 
samozavírači (dveře fungují jako bez samozavírače). Nicméně tyto dveře nejsou nyní nenapojeny na EPS. 
Jedná se tedy o doplnění změny P5 – ozn. jako P5b – doplnění signálu EPS pro tyto dveře.  
 
ZL71_Doplnění kartového systému pro dveře v 3.NP ze schodiště 3133 a 3002 
Doplnění kartového systému pro dveře v 3.NP ze schodiště 3133 a 3002 do šaten zaměstnanců. Uvedené 
vícepráce nebyly uvedeny v původním závazku ze smlouvy, provedení těchto víceprací je nezbytné pro 
fungování díla jako celku. 
 
ZL72_Úprava značení heliportu 
Součástí této změny je úprava značení heliportu na základě požadavku ústavu civilního letectví - změna normy 
na značení v průběhu výstavby. 
 
ZL73_Doplnění nástavby výdejního pultu bistra 
Doplnění nástavba výdejní vany / dechové clony, která odděluje prostor výdeje polévek a teplých pokrmů v 
místě baru od prostoru pro zákazníky. Jedná se o práce, které nebyly předmětem projektové dokumentace ani 
soupisu prací. Ty to práce jsou nezbytné pro realizaci díla z hlediska hygieny prostředí objektu. 
 
ZL74_Doplnění systému VZT a chlazení 
Změnový list řeší doplnění požárních klapek a klimatizačních jednotek v rámci uvedení položkového výkazu 
výměr do souladu s projektovou dokumentací, a dále provedení úprav trasy vzduchotechnického potrubí v 
koordinaci s ocelovou konstrukcí pro zařízení ANGIO, jejíž úprava je vyvolána vybranou technologií ANGIO. 
 
ZL75_Úprava potrubních rozvodů VZT 
Předmětem jsou úpravy vedení vzduchotechnického potrubí, které byly nezbytné k realizaci díla, z důvodu 
koordinace s ostatními rozvody. Uvedené nebylo zohledněno v projektové dokumentaci.                                                                                                      
 
ZL77_Úprava vedení kabelových tras EL 
Změnový list řeší kolizní místa vedení kabelových tras s funkční odolností při požáru nad instalovanou VZT. V 
těchto místech není nad VZT dostatečný prostor pro instalaci projektovaných kabelových žlabů výšky 100 mm. 
Tato kolizní místa jsou nahrazena nosnou konstrukcí s FO realizovanou produktovou řadou KOPOS (ocelové 
trubky, omega příchytky, kotevní materiál), které v této konfiguraci umožňuje kotvení po 1200 mm, což řeší 
jednak výškovou možnost nad VZT a zároveň přístup v okolí šířky VZT potrubí. Tato instalace umožňuje 
instalaci jednoho kabelu do jedné trubky. 
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Změnový list reflektuje požadavky na dodatečné úpravy kabelových žlabových tras, které vychází z průběžné 
koordinace ostatních profesí. Koordinační situace na stavbě v podstatě neumožňuje kabelové trasy realizovat 
dle DPS, což se průběžně řeší ve spolupráci se zástupci GD, ale i tak dochází k situacím, kdy je následně 
požadavek na jejich přemístění, nebo demontáž a následně zpětnou montáž po instalacích jiných profesí. 
Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla. 
                                                                                                                                                                                                                 
ZL79_Doplnění kabeláže pro systém power monitoringu 
Doplnění technologické kabeláže pro power monitoring. Jedná se o práce a dodávky, které nebyly uvedeny v 
PD, ani v soupisu prací, ale jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla. 
 
ZL80_Změna umístění koncových prvků SL 
Přesun zásuvek v přípravnách a operačních sálech připevněných k železobetonovému stropu a jejich 
dodatečné umístění na plechové stropy včetně zakončení kabeláží konektory RJ45. Důvodem této změny 
oproti PD je požadavek IT instalovat AP Wi-Fi přímo pod plechové stropy, jelikož materiál stropních 
plechových kazet ztěžuje průnik signálu Wi-Fi do prostoru nad podhledem. 
Přesun systémových switchů z rozvaděčů rack ve všech serverovnách částí A a B na stěnu naproti rozvaděčům 
v těchto serverovnách. Kvůli nedostatku místa v datových rozvaděčích byl vznesen požadavek ze strany 
investora (IT) na změnu umístění systémových switchů a jejich napájecích zdrojů na stěny serveroven.                         
Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla. 
 
ZL81_Úprava vedení kabelových tras EPS 
Na základě požadavku revizního technika EPS, které vychází ze změny platných norem a požadavků HZS a PCO, 
je nutné doplnění samostatného kabelu s funkcí při požáru, aby byl splněno redundantní napájení ze dvou 
zdrojů. K této změně dochází z důvodu, že připojení dvou kusů tabel obsluhy EPS (ozn. T01 a T02) k typově 
starší ústředně Schrack podle návrhu dle původní PD nedostačuje. Je proto nutné doplnění dvou kabelů s 
funkční integritou při požáru v rozvodně EPS v 1. PP pro napájení od EPS CUP a pro komunikaci s EPS CUP. Bez 
tohoto doplnění nebude komunikace centrály EPS s tably obsluhy fungovat. 
 
ZL82_Doplnění umyvadla do zasedací místnosti č. 5080 
Doplnění umyvadla do zasedací místnosti č. 5080 a související stavební úpravy a přípomoci v rámci dodatečné 
montáže. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla z důvodu zajištění požadavku na dostatečnou hygienu. 
 
ZL83_Změna technického řešení výdechu VZT u budovy č. 17 
Změna řešení provedení nosné konstrukce výfuku VZT na objektu D1.12 oproti zadávací projektové 
dokumentaci. 

 
ZL84_Doplnění nátěru tapet lůžkových pokojů 
Jedná se o doplnění další vrstvy ochranného nátěru tapet lůžkových pokojů do výšky podhledu. Jedná se o 
práce nezbytné k dokončení díla z důvodu zajištění požadavku na dostatečnou hygienu a omyvatelnost 
povrchů. 

 
ZL85_Ukončovací lišty podlahových krytin 
Na základě upřesnění detailů provedení ukončovacích detailů styků jednotlivých povrchů (PVC vs. stěny, 
keramický obklad vs. keramický obklad atd.) bylo navrženo a odsouhlaseno alternativní řešení těchto detailů. 
 
ZL86_Změna povrchu dekorativního ostrůvku ve 2NP 
Na základě požadavku objednatele byl zrušen dekorativní ostrůvek z bílých oblázků v atriu 2NP a nahrazen 
litým terazzem. Jedná se o páce nezbytné k dokončení díla z důvodu zajištění požadavku na dostatečnou 
hygienu a údržbu. 
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ZL87_Změna povrchu výtahových šachet 
Náhrada omítek ve výtahových šachtách za vyspravený betonový povrch opatřený malbou. 
Omítka v technických rozvodnách zrušena, nahrazena pohledovým betonem opatřeným bezprašným nátěrem. 
 
ZL88_Záměna dřevěných parapetů v 7. NP za plastové 
Z důvodu zvětšení prostoru v jednotlivých místnostech bylo odsouhlaseno provedení okenních parapetů v 
menších šířkách oproti původní PD. Zároveň byly v tomto patře změněny dřevěné parapety na plastové, aby 
provedení parapetů v celém objektu CUP bylo jednotné. 
 
ZL89_Doplnění EPS v podzemním kolektoru D1.08 
Z důvodu zvětšení prostoru v jednotlivých místnostech bylo odsouhlaseno provedení okenních parapetů v 
menších šířkách oproti původní PD. Zároveň byly v tomto patře změněny dřevěné parapety na plastové, aby 
provedení parapetů v celém objektu CUP bylo jednotné. 
 
ZL90_Doplnění EPS v místnostech č. 2040 a 2041 
Na základě kontrolní prohlídky stavby ze strany HZS vyplynul požadavek na doplnění EPS do prostoru nad 
podhledem v místnostech č. 2040 a 2041. 
 
ZL91_Doplnění kabeláže pro systém ZOTK 
Předmětem změnového listu je doplnění kabelů pro ovládání požárních klapek a ventilátorů systému ZOTK v 
souladu projektovou dokumentací. Jedná se o práce a dodávky, které jsou předmětem PD, ale nebyly 
obsaženy v soupisu prací. 
 
 

  
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce          

a méněpráce dle ZL č. 29, 43, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91 v celkové výši 207.941,08 Kč bez DPH, 251.608,71 Kč 
s DPH.   

ZL29_Úpravy povrchu vjezdové rampy D1.05     -105.881,40 Kč bez DPH 
ZL43_Přeložky a přípojky VN, NN          246.439,64 Kč bez DPH 
ZL55_Úprava prvků informačního a orientačního systému      -227.604,00 Kč bez DPH 
ZL57_Doplnění rozvodu STV do strojovny páry                 259.471,40 Kč bez DPH 
ZL58_Doplnění VZT do sterilizace              14.001,00 Kč bez DPH 
ZL59_Změna a doplnění pracovních linek      220.692,80 Kč bez DPH 
ZL60_Úprava potrubní trasy parovodu      -601.424,48 Kč bez DPH 
ZL61_Doplnění napájení objektového rozvaděče HZS       84.039,65 Kč bez DPH 
ZL62_ Změna uložení betonové dlažby na střechách      -24.989,22 Kč bez DPH 
ZL63_Změna EL vyvolaná dodávkou LT       165.949,53 Kč bez DPH 
ZL64_Doplnění dialyzačních vývodů (JIP1, JIP2)      169.137,24 Kč bez DPH 
ZL65_Úprava EPS nad boxem, doplnění kondenzátní vany      72.384,82 Kč bez DPH 
ZL66_Záměna vodorovného zábradlí ramp k heliportu za betonové plochy              0,00 Kč bez DPH 
ZL67_Doplnění WC ovládacích tlačítek       172.007,00 Kč bez DPH 
ZL69_Doplnění pororoštů pochozích ploch        15.741,00 Kč bez DPH 
ZL70_Doplnění signálu EPS dveře nových skladů       45.774,51 Kč bez DPH 
ZL71_Doplnění kartového systému pro dveře v 3.NP ze schodiště 3133 a 3002    34.983,03 Kč bez DPH 
ZL72_Změna značení heliportu            3.801,42 Kč bez DPH 
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ZL73_Doplnění nástavby výdejního pultu bistra        14.985,20 Kč bez DPH 
ZL74_Doplnění systému VZT a chlazení       373.908,70 Kč bez DPH 
ZL75_Úprava potrubních rozvodů VZT       121.773,80 Kč bez DPH 
ZL77_Úprava vedení kabelových tras EL         29.540,70 Kč bez DPH 
ZL79_Doplnění kabeláže pro systém power monitoringu    138.909,92 Kč bez DPH 
ZL80_Změna umístění koncových prvků SL        37.470,12 Kč bez DPH 
ZL81_Úprava vedení kabelových tras EPS        17.045,00 Kč bez DPH 
ZL82_Doplnění umyvadla do zasedací místnosti č. 5080       10.965,04 Kč bez DPH 
ZL83_Změna technického řešení výdechu VZT u budovy č. 17     -58.317,86 Kč bez DPH 
ZL84_ Doplnění nátěru tapet lůžkových pokojů       110.268,41 Kč bez DPH 
ZL85_Ukončovací lišty podlahových krytin      -127.879,27 Kč bez DPH 
ZL86_Změna povrchu dekorativního ostrůvku ve 2NP        10.815,60 Kč bez DPH 
ZL87_Změna povrchu výtahových šachet      -914.365,07 Kč bez DPH 
ZL88_Záměna dřevěných parapetů v 7. NP za plastové     -199.498,53 Kč bez DPH 
ZL89_Doplnění EPS v podzemním kolektoru D1.08       38.624,28 Kč bez DPH 
ZL90_Doplnění EPS v místnostech č. 2040 a 2041       20.590,30 Kč bez DPH 
ZL91_Doplnění kabeláže pro systém ZOTK        38.580,80 Kč bez DPH 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celková výše                                                     207.941,08 Kč bez DPH 
           251.608,71 Kč  vč. DPH 
 

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
 
 

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 

1 510 638 288, 84 Kč bez DPH 
DPH při sazbě 21% činí 317 234 040, 65 Kč 
 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 
8, č. 9, č. 10 a č. 11 zůstávají zachována v plném rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
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Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
Přílohy:  

1) Změnový list č. 29 
2) Změnový list č. 43 
3) Změnový list č. 55 
4) Změnový list č. 57 
5) Změnový list č. 58 
6) Změnový list č. 59 
7) Změnový list č. 60 
8) Změnový list č. 61 
9) Změnový list č. 62 
10) Změnový list č. 63 
11) Změnový list č. 64 
12) Změnový list č. 65 
13) Změnový list č. 66 
14) Změnový list č. 67 
15) Změnový list č. 69 
16) Změnový list č. 70 
17) Změnový list č. 71 
18) Změnový list č. 72 
19) Změnový list č. 73 
20) Změnový list č. 74 
21) Změnový list č. 75 
22) Změnový list č. 77 
23) Změnový list č. 79 
24) Změnový list č. 80 
25) Změnový list č. 81 
26) Změnový list č. 82 
27) Změnový list č. 83 
28) Změnový list č. 84 
29) Změnový list č. 85 
30) Změnový list č. 86 
31) Změnový list č. 87 
32) Změnový list č. 88 
33) Změnový list č. 89 
34) Změnový list č. 90 
35) Změnový list č. 91 
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V Pardubicích dne ………………….. V ………………..…… dne …………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA GEOSAN GROUP a.s. 
předseda představenstva Luděk Kostka 
 předseda představenstva 
          
      
 

 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA            GEOSAN GROUP a.s. 
člen představenstva                                                                         Ivan Havel  

         člen představenstva  
  
  

 

 

 

 ………………………………………………… 
         PKS stavby a.s. 
         Ing. Petr Pejchal  
         předseda představenstva  

 
 

 
 

 
 

 ………………………………………………… 
         PKS stavby a.s. 
         
         ředitel společnosti  

                   na základě plné moci 
 

7. 12. 2023 4. 12. 2023




