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Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -105 881,40

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

STAVEBNÍ Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Předmětem je záměna epoxidové stěrky za striáž monolitické železobetonové desky sjezdové rampy. Změna je navržena z důvodu delší 

trvanlivosti a snadnější údržby nového technického řešení a vyšší bezpečnosti při užívání s ohledem na sklon rampy.                                                                                                     

029 Stavební
PŘÍPOČTY 26 070,51

ODPOČTY -131 951,91

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 029

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o 

záměnu položek soupisu prací.

D1_05_1-D18 - Stavební - Rampa a opěrná zeď 1

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úpravy povrchu vjezdové rampy D1.05

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222



Kalkulace změny
-105 881,40

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -131 951,91

Přípočet prováděných prací 26 070,51

D1_05_1-D18 - Stavební - Rampa a opěrná zeď 1 -105 881,40

D PSV Práce a dodávky PSV -105 881,40
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 332,49

K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových 

nebo železobetonových
m2 20,969 302,00 6 332,49

VV dodatečná kosmetická oprava betonů - pohledovost boků obrubníků

"boky obrub dle skut" (35,12+17,75+11,2*2+29,4+35,12)*(0,15) 20,969

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 738,02

K 633831111 Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně m2 377,400 52,30 19 738,02

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -34 909,79

59 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 -387,887 90,00 -34 909,79

377,4 -377,400

VV "obruby dle VV" (32,63+37,28)*(0,15) -10,487

D 783 Dokončovací práce - nátěry -97 042,12

95 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 -422,842 40,50 -17 125,08

96 K 783937_R1
Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy 

dvousložkový, protiskluzný
m2 -422,842 189,00 -79 917,04

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCAD

VV "plocha dle VV" 377,4 377,400
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