
ZMĚNOVÝ LIST č. 0043

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Jedná se o práce a dodávky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebyly obsaženy ve výkazu výměr. 

1) Doplnění ukončení kabelů VN v rozvaděči VN z objektu CUP do TSA - koncovky.

2) Propojení venkovních objektů - doplnění chybějící kabeláže.

3) Doplnění chybějících položek nutných k dokončení přeložek a přípojek VN a NN.                                                             Předmětem 

změnového listu je požadavek generálního dodavetele na doplnění položek v rámci přeložek a přípojek vysokého napětí (VN). V rámci 

výměny stávajícího (již nevyhovujícího) přípojnicového systému bylo zároveň nutné zpracovat Projekt nastavení ochran vedení VN, což je 

zásadní dokument pro udělení Souhlasu provozovatele nadřazené distribuční soustavy (ČEZ) k připojení k DS. Tento projekt je 

vypracován dodavatelem zařízení, ochrany vedení VN, ve spolupráci s provozovatelem distribuční sítě VN 35kV - ČEZ (zohlednění 

požadavků na ovlivnění sitě VN 35kV v případě přetížení, zkratu apod.), na základě analýzy sítě – konkrétních délek vedení v místě 

instalace, výpočtu zkratových proudů, zohledněním parametrů připojení koncových prvků (transformátorů), požadavků na selektivitu jištění 

( proudová // časová), požadovaných časů reakce ochran apod. Na základě vypracování projektu – konfiguračních tabulek (charakteristik) 

je provedeno naprogramování uvedené ochrany vedení sítě (REX 610). Uvedená ochrana je součástí nově dodaného vypínače VN v 

rekonstruované trafostanici TS6, který slouží k napájení vysokým napětím 35kV nově vybudovaného objektu CUP.                                                                                         

D2_21 - Přeložky a přípojky VN, D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Přeložky a přípojky VN, NN

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 043

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SILNOPROUD (VN, NN) Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

043 SILNOPROUD (VN, NN)
PŘÍPOČTY 246 439,64

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 246 439,64

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
246 439,64

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu
Přípočet prováděných prací 246 439,64

D2_21 - Přeložky a přípojky VN 30 957,00
D D221 D2.21 Přeložky a přípojky VN 30 957,00
D EM Elektromontáže 30 957,00

4 K 210100782
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 35 kV staniční KSJ průřezu žíly do 150 
mm2

kus 3,000 4 095,00 12 285,00

5 M R01kam0864
POLT-42D/1XI-ML-2-13, Kabelová, staniční, jednožilová koncovka 35kV,50-120mm2, s 
kabelovými oky

sada 1,000 4 860,00 4 860,00

M Drobný instalační materiál kpl 1,000 5 082,00 5 082,00
19 K HZS-1 Kompletace hod 15,000 450,00 6 750,00

VV 15

21 K HZS-3 Koordinace hod 4,000 495,00 1 980,00
VV 4

D2_21 - Přeložky a přípojky VN 215 482,64
D D221 D2.21 Přeložky a přípojky VN 215 482,64
D EM Montážní práce 50 698,10

Chybějící položky nutné k přeložek a přípojek VN - chyba ve 
výkazu výměr souboru D2_21 - VCP
Montáž nového přípojnicového systému VN 35 kV kpl 1,000 14 612,90 14 612,90
- MONT PS 35 kV (vnitřní)/2023 (ks)

- včetně nátěru AL pásoviny (24 m)

767871110R Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech hmotnosti do 300 kg kg 296,000 111,00 32 856,00

K
nosný prvek pro nově osazený odpínač VN 35kV, výrobce DRIBO, typ ITr 38,5kV-620/25, 8SP-
P450, pásových přípojnic pro připojení k distribučnímu vedení z vrchní strany odpojovače a pro 
připojení k vypínači VN ze spodní strany odpojovače

- MONT OCKP300 (vnitřní)/2023 (ks)

- včetně nátěru ocelové konstrukce

50 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu bm 12,000 35,10 421,20
- MONT ZPFeZn30x4 (vnitřní)/2023 (m)

54 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná ks 24,000 29,25 702,00
854 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) bm 90,000 23,40 2 106,00

D MAT Materiál 26 858,84
AL pásovina 40/10 mm (m) bm 24,000 478,20 11 476,80
Spoj proudový (ks) ks 18,000 41,90 754,20

51 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn bm 12,000 31,32 375,84
55 M 35441660 Podpěrka pro FeZn30x4 ks 24,000 21,60 518,40

853 M
K01DG2000060
05BJ

1-CXKH-R(J) 5X6 RE B2s1d0  M bm 90,000 90,72 8 164,80

Drobný materiál (jedn. UDR) kpl 1,000 5 568,80 5 568,80
D OST Montážní práce 137 925,70

Vypracování projektu nastavení ochran, konfigurace a nastavení ochran (dodávka ABB) kpl 1,000 56 511,00 56 511,00

19 K HZS-1 Kompletace hod 44,000 450,00 19 800,00
20 K HZS-2 Vyhledání místa připojení hod 3,000 495,00 1 485,00

VV 3

21 K HZS-3 Koordinace hod 18,000 495,00 8 910,00
K HZS-3 komunikace se správcem DS (ČEZ)

K HZS-3 koordinace s uživatelem NPK

22 K HZS-5 Zabezpečení pracoviště hod 4,000 450,00 1 800,00
přípravné práce pod napětím za použití izolovaných desek před vlastní odstávkou

VV 4

23 K HZS-6 Demontáž hod 60,000 405,00 24 300,00
demontáž původních konstrukcí

demontáž původního starého odpojovače VN 35 kV

demontáž původního starého vypínače VN 35 kV

demontáž původních starých  měřících/přístrojových

demontáž starého přípojnicového systému VN 35 kV

demontáž a likvidace nevyhovující nosné konstrukce

VV 2*10*3 60,000

24 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 25 119,70 25 119,70
VV 1
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