
ZMĚNOVÝ LIST č. 0058

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Na základě ukončeného výběrového řízení investora na dodávku technologického vybavení pracoviště centrální sterilizace, je nutná 

realizace stavební připravenosti pro montáž a zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu napojení nových myček a 

sterilizátorů v rozsahu nutných úprav TZB (vzduchotechnika) dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. 

Projektová dokumentace vychází ze všeobecných  technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly aktualizovány 

na základě konkrétních požadavků vybrané technologie centrální sterilizace.                                                                                                                                                                                                      

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění myčky a formaldehydového sterilizátoru na přímý odtah vzduchotechniky pro eliminaci tepelných zisků technologie, v místnosti 

centrální sterilizace ve 3. nadzemním podlaží.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 058

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Vzduchotechnika Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

058 VZDUCHOTECHNIKA
PŘÍPOČTY 14 001,00

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 14 001,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
14 001,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 14 001,00

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 14 001,00

D ZAŘ. Č.:302 Centrální sterilizace - nečistá strana 14 001,00

246 K 302.100.05
Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 125 mm, nerezové 

provedení
ks 3,000 2 395,80 7 187,40

302.250.08

Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé 

vertikální lamely. Upínání pružinami do stropu. Rozměr 225x225 mm, nerezové 

provedení A304. D+M

ks 2,000 1 992,00 3 984,00

245 K 302.700.01b
Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% 

tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200
bm 6,000 471,60 2 829,60
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