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Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Změnový list řeší změnu v rozmístění pracovních linek s lednicemi na léky do jednotlivých ambulancí a dále doplnění chybějících lednic a 

jedné pracovní linky, která je předmětem projektové dokumentace ale není obsažena v soupisu prací.                                                                                

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.                

Dřevěné kuchyňské linky a chladničky na léky

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna některých typů pracovních linek v 1.NP - 3.NP a doplnění vývodů pro linky.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Datum:

+/- poznámka

09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 059

059
DŘEVĚNÉ KUCHYŇSKÉ LINKY A CHLADNIČKY NA 

LÉKY

PŘÍPOČTY 362 787,44

ODPOČTY -142 094,64

220 692,80CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis Cena celkem Kč (bez DPH)

Dřevěné kuchyňské linky a 

chladničky na léky
Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:



Kalkulace změny
220 692,80

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -142 094,64

Přípočet prováděných prací 362 787,44

A06-18-P_E1 220 692,80
D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou 177 714,91

D D2_51 Lékařská technologie pevně spojená se stavbou 177 714,91
10 K 420022 linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky ks -3,000 33 596,02 -100 788,06

VV 2400 mm

VV odečet - m. č. 1021, 1079a, 1097,1099 -4,000

VV přípočet - m. č. 1025 1,000

VV Součet -3,000

23 K 420042 linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk. ks -1,000 41 306,58 -41 306,58

VV cca 3000 mm

VV odečet - 2076 -1,000

VV Součet -1,000

12 K 420025 linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky ks 3,000 47 364,87 142 094,61

VV 2400 mm

VV odečet - 1025 -1,000

VV přípočet - m. č. 1021, 1079a, 1097,1099 4,000

VV Součet 3,000

27 K 420046
linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky,lékárna 

uzamyk.
ks 1,000 56 176,94 56 176,94

VV cca 3200 mm

VV odečet - m. č. 2074 -1,000

VV přípočet - m. č. 2072, 2076 2,000

VV Součet 1,000

K 420066 linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, chladnička na léky ks 1,000 121 538,00 121 538,00

VV 2700 mm

VV přípočet - m. č. 3045 1,000

VV Součet 1,000

ZMĚNA P21 – DOPLNĚNÍ VÝVODŮ PRO LINKY – 06/2023 

(DOPLNĚNÍ ZÁSUVEK SLABOPROUDU PRO MONITORING LEDNIC V 

PŘÍPRAVÁCH PACIENTŮ)

D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV 42 977,89

D D1 UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS) 28 496,58
1. Kabel stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1, pro monitoring lednic m 677,000 30,22 20 458,94

2. Modul RJ45, stíněný cat.6a, instalace do panelu a zásuvek, pro monitoring lednic ks 22,000 165,45 3 639,90

3. Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šíkmá, bílá, včetně rámečku, neosazená ks 11,000 88,78 976,58

4. Vytvoření kabelových svazků pro datové panely hod 2,000 315,00 630,00

5. Uspořádání kabeláže v datovém rozvaděči ks 1,000 409,50 409,50

6. Měření přípojky datového kabelu, popis ks 11,000 64,35 707,85

7. Propojovací matelický kabel UTP cat.6, 2m, modrý ks 11,000 64,56 710,16

8. Drobné práce (2,5%) a materiál (1%) kpl 1,000 963,65 963,65

D D12 SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY 2 989,31
10. Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu, D+M ks 36,000 26,55 955,80

11. Krabice přístrojová jednonásobná, instalace do dutých stěn, D+M ks 11,000 72,05 792,55

12. Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost m 40,000 24,23 969,20

13. Drobné práce (5%) a materiál (5%) kpl 1,000 271,76 271,76

D D13 OBECNÉ 11 492,00
14. Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

15. Inženýrská a koordinační činnost hod 12,000 405,00 4 860,00

16. Doprava technika specialisty, technik na cestě ks 1,000 3 132,00 3 132,00
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