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CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -601 424,48

060 STAVEBNÍ ČÁST, SILNOPROUD
PŘÍPOČTY 1 178 595,52

ODPOČTY -1 780 020,00

STAVEBNÍ, SILNOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 060

Předmětem je změna řešení nosné zámečnické konstrukce parovodu a doplnění potrubní trasy do stávající kotelny. Pro výrobu nosné 

ocelové konstrukce parovodu bylo oproti PD využito možnosti propojení se stávající nosnou ocelovou konstrukcí podzemní chodby. Dále 

bylo nezbytné realizovat propojení parovodního potrubí z podzemní chodby do stávající kotelny. Toto propojení bylo řešeno v rámci PD ale 

nebylo obsaženo v soupisu prací.

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

D1_08_1-D19 - Stavební - Podzemní chodba 1                                                                                                           D2_11 

- Pára a kondenzát – napojení CUP

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a 

pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava potrubní trasy parovodu.

objednatel zhotovitel AD



Kalkulace změny
-601 424,48

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -1 780 020,00

Přípočet prováděných prací 1 178 595,52

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 56 867,50

D PSV Práce a dodávky PSV 56 867,50
D 767.c zámečnické vnitřní 56 867,50

983a K 76713-R65
Ozn. Z200 - Vnitřní ocelová nosná konstrukce schodiště ve strojovně, žárově zinkovaná 

ocel, spoje šroubováním na místě
kus 1,000 56 867,50 56 867,50

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV  -hmotnost 400 kg

VV m. č. 0137 1,000

D1_08_1-D19 - Stavební - Podzemní chodba 1 -883 719,40

D PSV Práce a dodávky PSV -883 719,40

D 767.c zámečnické vnitřní -883 719,40

91 K 76741-R75
Ozn. Z524 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, 

D+M
kus -1,000 1 583 400,00 -1 583 400,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV ocelová konstrukce pro horkovod

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -hmotnost 20410 kg

VV -včetně kotev a kotvícího materiálu - 688 ks

VV 1 1,000

91 K 76741-R75
Ozn. Z524 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, 

D+M - UPRAVENO DLE SITUACE NA MÍSTĚ
kus 1,000 896 300,60 896 300,60

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV ocelová konstrukce pro horkovod

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -hmotnost 8558 kg

- včetně úpravy stávající ocelové konstrukce a přivaření nových ocelových prvků na stávající

VV -včetně kotev a kotvícího materiálu - 688 ks

VV 1 1,000

93 K 76741-R77
Ozn. Z526 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vertikální lávky vynášející rozvody 

profesí, žárový pozink, D+M
kus -1,000 98 310,00 -98 310,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -hmotnost 1220 kg

VV 1 1,000

94 K 76741-R78
Ozn. Z527 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vertikální lávky vynášející rozvody 

profesí, žárový pozink, D+M
kus -1,000 98 310,00 -98 310,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -hmotnost 1220 kg

VV 1 1,000

D2_11 - Pára a kondenzát – napojení CUP 225 427,42

D D1 POTRUBÍ 82 631,82

1 K Pol382 Potrubí technické páry DN100 m 24,000 1 571,76 37 722,24

K Koleno DN100 ks 4,000 648,00 2 592,00

K Redukce potrubí technické páry 100/80 ks 2,000 2 664,00 5 328,00

4 K Pol385 Nerezové potrubí DN25 m 36,000 350,46 12 616,56

5 K Pol386 Nerezové potrubí DN40 m 12,000 647,82 7 773,84

6 K Pol387 Potrubní pevný bod na ocelovém potrubí DN25 (F max.10 kN) ks 4,000 244,26 977,04

7 K Pol388 Potrubní pevný bod na ocelovém potrubí DN40 (F max.10 kN) ks 3,000 488,52 1 465,56

8 K Pol389 Potrubní pevný bod na ocelovém potrubí DN100 (F max.10 kN) ks 1,000 1 285,02 1 285,02

9 K Pol390 Typové kluzné uložení (součinitel tření max 0,3) pro ocelovvé potrubí DN25 ks 2,000 573,48 1 146,96

10 K Pol391 Typové kluzné uložení (součinitel tření max 0,3) pro ocelovvé potrubí DN40 ks 4,000 1 040,76 4 163,04

11 K Pol392 Typové kluzné uložení (součinitel tření max 0,3) pro ocelovvé potrubí DN100 ks 2,000 1 741,68 3 483,36

12 K Pol393
Pomocná ocelová kce pro uložení potrubí v technických kanálech včetně 2xZ nátěru do 

vlhkého prostředí
kg 30,000 135,94 4 078,20

D D2 ARMATURY 41 777,08
13 K Pol394 Ventil přímý DN100 ks 1,000 19 540,80 19 540,80

K Ventil přímý DN80 ks 1,000 18 876,00 18 876,00

14 K Pol395 Přírubový spoj zaslepovací DN100 ks 2,000 669,06 1 338,12

K Přírubový spoj zaslepovací DN80 ks 2,000 650,00 1 300,00

20 K Pol401 Mtž armatury M+R (měření kondenzátu) DN40 ks 1,000 722,16 722,16

D D3 TEPELNÉ IZOLACE 69 583,32
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22 K Pol403 Izolace ocelového potrubí DN25 - tl.40mm m 36,000 166,73 6 002,28

23 K Pol404 Izolace ocelového potrubí DN40 - tl.40mm m 12,000 233,64 2 803,68

24 K Pol405 Izolace ocelového potrubí DN100 - tl.80mm m 24,000 807,12 19 370,88

K Izolace přírubových armatur DN80 - tl.80mm m 32,000 1 252,80 40 089,60

26 K Pol407 Izolace přírubových armatur DN100 - tl.80mm m 1,000 1 316,88 1 316,88

D D4 OSTATNÍ 31 435,20
35 K Pol372 Proplach potrubí po mtž + vyčištění filtrů (opakovaně) h 4,000 584,10 2 336,40

36 K Pol416 Tlaková zkouška všech potrubí (vodou) h 4,000 796,50 3 186,00

142 K Pol512 Uvedení do provozu zdroj čisté páry h 2,000 584,10 1 168,20

143 K Pol513 Komplexní zkouška celého zařízení a zaškolení obsluhy h 2,000 584,10 1 168,20

144 K Pol380
Stavební přípomoci při dmtž a mtž (předvším instalace ocelové kce, otvory, zednické 

začištění, likvidace suti atd.)
h 32,000 371,70 11 894,40

146 K Pol381 Přesun hmot t 4,000 2 920,50 11 682,00
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