
ZMĚNOVÝ LIST č. 0062

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -24 989,22

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Střešní plášť Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Změna uložení betonové dlažby na střechách - namísto původně navrhovaného štěrkového lože, geotextilie a nopové folie je nově 

navrženo uložení betonové dlažby na rektifikovatelné terče. Tím je zajištěn přístup k hydroizolační rovině střechy pro budoucí případné 

opravy, zároveň lze docílit větší rovinnosti konečného povrchu. Navrhované řešení je lepší než původně navrhované, tedy hodnota díla 

není nijak snížena

062 STŘECHY
PŘÍPOČTY 762 519,00

ODPOČTY -787 508,22

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 062

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o záměnu 

položek soupisu prací.

SO_D1_01 Střešní plášť

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna uložení betonové dlažby na střechách

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222



Kalkulace změny
-24 989,22

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -787 508,22

Přípočet prováděných prací 762 519,00

A06-18-P_E1 -24 989,22 
D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem -24 989,22

D PSV Práce a dodávky PSV -24 989,22
D 767.e ostatní -24 989,22

356 K 637211_R16

Pochůzí chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do štěrkového 

lože frekce 8/12 mm tl.60 - 200 mm bez výplní spár, včetně penetráčního nátěru 

dlaždic, D+M

m2 -591,100 744,76 -440 227,64

508 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 

kN/m
m2 -1 566,700 54,60 -85 541,82

VV Skladba R1a 

VV na HI, pod štěrkové lože dlažby

VV Skladba R1a

VV střecha 7.NP

11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5+2,0*8,2 215,700

8,5*6,7*2 113,900

11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5 199,300

lemování okrajů štěrk.kože

(9,7+55,5+1,5*2+8,2*2+2,0+67,0)*2,0 307,200

(8,5*2+6,7)*2*2 94,800

(9,7+55,5+1,5*2+2,0+67,0)*2,0 274,400

Skladba R2a

střecha 4.NP

(35,2*1,0+18,0*1,5)*3 186,600

lemování okrajů štěrk.kože

(35,2*2,0*2+(18,0-1,0)*2,0) 174,800

509 K 919726-R1
Ochranný a drenážní vodorovný systém z tvarované nopové polyetykenové fólie s 

navařenou filtrační geotextiliíí, výška nopů 9 mm -  D+M
m2 -591,100 183,96 -108 738,76

Skladba R1a 

na HI, pod štěrkové lože dlažby

střecha 7.NP

11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5+2,0*8,2 215,700

8,5*6,7*2 113,900

11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5 199,300

Skladba R2a

střecha 4.NP

35,2*1,0+18,0*1,5 62,200

1529 K 76741-R216
Ozn.O216 - Okrajová hliníková lišta pro ukončení střešního chodníku tvaru L 150x80 

mm tl.1,5 mm, D+M
m -340,000 450,00 -153 000,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 340,0 340,000

356x K 637211_R16
Pochůzí chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených na 

rektifikovatelné terče, výšky 60 - 200 mm bez výplní spár, D+M
m2 591,100 1 290,00 762 519,00
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