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Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna vodorovného zábradlí ramp k heliportu za betonové plochy.

objednatel zhotovitel AD

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Záměna vodorovného zábradlí ramp k heliportu (pororoštových ploch) za betonové plochy, včetně opatření volných hran lemováním 

ocelovým profilem. Změna je navržena z důvodu delší trvanlivosti a snadnější údržby nového technického řešení a vyšší bezpečnosti při 

užívání.    

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem

D2_53 - Vybavení heliportu

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o záměnu 

položek soupisu prací.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 066

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

STAVEBNÍ, HELIPORT Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

066 Stavební, vybavení heliportu
PŘÍPOČTY 120 150,00

ODPOČTY -120 150,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 0,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -120 150,00

Přípočet prováděných prací 120 150,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 77 847,10
D 4 Vodorovné konstrukce 29 103,66

195 K 411354-R3
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech 

žárově pozinkovaný tl 1,0 mm, přistřelením
m2 30,310 960,20 29 103,66

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, viz PD 

statika

VV .

VV -plech 60/235/1,0 mm, S320GD

VV 8.NP - přístupové rampy k heliportu

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 48 743,44

328 K 631311235
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 5,456 3 738,01 20 393,83

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) 

pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 

betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních 

podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový 

okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. 

Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní 

stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření 

dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění 

betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 

91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD statika

VV .

VV Lávky k heliportu

VV 30,31*0,18 5,456

335 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 5,456 223,25 1 218,01

338 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže
m3 5,456 67,64 369,03

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Lávky k heliportu

VV "147kg/m3:" 0,147*5,46*1,1 0,882

341 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,291 24 700,00 7 187,11

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, 

výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9

VV .

VV Lávky k heliportu 0,291

354 K 632990-R3 Lemující plech P3 , D+M m2 15,347 1 275,54 19 575,46

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., 

tabulky podlah, PD interier

VV .

VV Lávky k heliportu

VV
Lemování betonových ploch ocelovým profilem, v provedení žárové zinkování, bez 

barevné úpravy

VV odměřeno z DWG + prořez (52,2*0,28)*1,05 15,347

D PSV Práce a dodávky PSV -77 847,10
D 767.d zámečnické venkovní -120 150,00

1010 K 76738-R26
Ozn.Z275 - Vodorovné venkovní zábradlí zamezující pádu z rampy, pozink 

ocel, D+M
kg -890,000 135,00 -120 150,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 

1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV konstrukce na obou rampách heliportu

VV - vč. kotevního a spojovacího materiálu pro rozšíření rampy

VV 3 - odporově svařovaný rošt (33 m2) 890,000

D 777 Podlahy lité 42 302,90

1454 K 77731-R11
Čtyřvrstvý polyuretanový vodotěsný systém pro přímopojížděné a pochozí 

izolace se stříkanou polyurea membránou s funkcí obrusné vrstvy, D+M
m2 30,310 1 343,72 40 728,15
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VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladba F10

VV .

VV - ÚV stabilní lak

VV - uzavírací elastický otěruvzdorný polyaspartický lak

VV - vodotěsná polyurea elastická membrána 

VV - vyrovnávací vrstva vrstva polymermaltou z epoxyd dvousložkové pryskyřice

VV - penetrace

VV - úprava pracovních a dilatačních spár, trhltn

VV - penetrace epoxyd. pryskyřicí, posyp křemenným pískem

VV - otryskání cementového šlemu

VV - vytvoření z polymercementu kontaspádu u vpusti

VV .

VV 8.NP

VV "m.č.8005-rampa:" 15,155 15,155

VV "m.č.8007-rampa:" 15,155 15,155

1455 K 77731-R12
Čtyřvrstvý polyuretanový vodotěsný systém- příplatatek za provedení 

denního značení na ploše heliportu, D+M
kus 1,000 1 574,75 1 574,75

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladba F10

VV .

VV značení Z9 "žluté a černé pruhy v retroreflexním provedení"

VV "m.č.8005-rampa:" 15,155 15,155

VV "m.č.8007-rampa:" 15,155 15,155

VV 1 1,000
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