
ZMĚNOVÝ LIST č. 0069

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 15 741,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

069 Stavební část
PŘÍPOČTY 15 741,00

ODPOČTY 0,00

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Úprava a doplnění pochozích pororoštů v úrovni chodníku v 1. NP objektu D1.01 Centrální urgentní příjem. Doplnění chybějících

zámečnických výrobků s označením Z257 a Z259. Jedná se o práce, které jsou předmětem PD, ale nejsou obsaženy v soupisu prací.

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

STAVEBNÍ Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 069

odstavec 5, § 222

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava a doplnění pochozích pororoštů v úrovni chodníku v 1. NP objektu D1.01 Centrální urgentní příjem.

objednatel zhotovitel AD

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
15 741,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 15 741,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 15 741,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 741,00
D 767.d zámečnické venkovní 15 741,00

991 K 76738-R08
Ozn.Z257 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby 

VZT,1600x800 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M
kg 60,000 99,00 5 940,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-

8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV "1. NP, osa A1"

VV 60 60,000

993 K 76738-R10
Ozn.Z259 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby VZT, 

1200x1700 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M
kg 99,000 99,00 9 801,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-

8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV "1. NP, osa A6"

VV 99,0 99,000
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