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CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 45 774,51

070 Slaboproudé elektroinstalace
PŘÍPOČTY 45 774,51

ODPOČTY 0,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SLABOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 070

V rámci změny P5 (UŽIVATELSKÉ ZMĚNY 1PP) byly v rámci nových skladů navrženy dveře s blokovanými samozavírači (dveře fungují 

jako bez samozavírače). Nicméně tyto dveře nejsou nyní nenapojeny na EPS. Jedná se tedy o doplnění změny P5 – ozn. jako P5b – 

doplnění signálu EPS pro tyto dveře.

D1_01_4h3-D17 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění signálu EPS dveře nových skladů

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
45 774,51

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 45 774,51

D1_01_4h3-P5b - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 41 314,11

D D1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 28 300,11
1 K Pol1068 Výstupní jednotka se čtyřmi relé, vč. zkrat. Izolátoru, 230V/2A/60W ks 1,000 2 283,68 2 283,68

2 K Pol1072 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 1,000 309,60 309,60

3 K Pol1073 Záslepka PG 16 ks 6,000 21,69 130,14

4 K Pol197 Připojení ovládaného zařízení ks 4,000 234,00 936,00

5 K Pol1081 Kabel s funkční integritou při požáru, 1x2x0,8, P30-R, B2cas1d1 m 2,000 30,63 61,26

6 K Pol1083 Kabel s funkční integritou při požáru, 2x1,5, P30-R, B2cas1d1 m 148,000 35,53 5 258,44

7 K Pol1084
Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, 

certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce
ks 28,000 8,76 245,28

8 K Pol1085
Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, 

certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce
ks 493,000 8,76 4 318,68

9 K Pol1086

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytek, do betonu, trasa s funkční 

integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-

27/2008

ks 521,000 9,99 5 204,79

10 K Pol1089 Nastavení, oživení a konfigurace systému, včetně zaškolení obsluhy hod 1,500 405,00 607,50

11 K Pol178 Vysekání drážky 3x3cm m 8,000 31,50 252,00

12 K Pol93 Koordinace s dodavatelem dveří a ovládaných samozaváračů hod 2,000 3 060,00 6 120,00

13 K Drobné práce (5%) a materiál (5%) kpl 1,000 2 572,74 2 572,74

D D2 GRAFICKÁ NADSTAVBA pro EPS 864,00
14 Vytvoření naprogramování grafického bodu KS 4,000 216,00 864,00

D D2 OBECNÉ 12 150,00
15 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 750,00 2 750,00

16 Inženýrská a koordinační činnost hod 6,000 650,00 3 900,00

17 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 4 460,40

D HSV Práce a dodávky HSV 4 460,40
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 460,40

76 K Pol380 Stavební přípomoci při mtž (otvory, atd…) h 12,000 371,70 4 460,40

"drážkování, zednické zapravení, opravy již hotových povrchů, ochrana stavajících konstrukcí 

(dveře, podlahy), úklidové práce, likvidace suti a odpadů"
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