
ZMĚNOVÝ LIST č. 0074

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

odstavec 5, § 222

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění systému VZT a chlazení.

objednatel zhotovitel AD

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 074

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Změnový list řeší doplnění požárních klapek a klimatizačních jednotek v rámci uvedení položkového výkazu výměr do souladu s

projektovou dokumentací, a dále provedení úprav trasy vzduchotechnického potrubí v koordinaci s ocelovou konstrukcí pro zařízení

ANGIO, jejíž úprava je vyvolána vybranou technologií ANGIO.

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Vzduchotechnika Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

074 VZDUCHOTECHNIKA
PŘÍPOČTY 373 908,70

ODPOČTY 0,00

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 373 908,70



Kalkulace změny
373 908,70

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 373 908,70

Doplnění chybějících požárních klapek (uvedeny na výkresech, chybí ve výkazu výměr)

4.NP Fáze II SEKCE A zařízeni 401, za operačním robotickým sálem

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 71 142,60

D ZAŘ. Č.:401 Septická část - Chodby, zázemí-FÁZE II. 68 205,00

K 401.400.4.07
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 188,40 6 188,40

m. č. 4041

K 401.400.4.08
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 188,40 6 188,40

m. č. 4041

K 401.400.4.09
Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 284,70 6 284,70

m. č. 4039

K 401.400.4.10
Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 284,70 6 284,70

m. č. 4039

K 401.400.4.11
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 188,40 6 188,40

m. č. 4038

K 401.400.4.12
Požární klapka kruhová s atestem DN 225, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 9 252,60 9 252,60

m. č. 4038

K 401.400.4.13
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 188,40 6 188,40

m. č. 4033

K 401.400.4.14
Požární klapka kruhová s atestem DN 225, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 9 252,60 9 252,60

m. č. 4033

K 401.400.4.15
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 188,40 6 188,40

m. č. 4031

K 401.400.4.16
Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut,  včetně 

servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M
ks 1,000 6 188,40 6 188,40

m. č. 4031

D 999. Ostatní položky 2 937,60
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 34,000 86,40 2 937,60

4.NP SEKCE B pod operačními sály (zař. 301, 406, 420, 103)

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 27 081,40

D ZAŘ. Č.:420 Pooperační oddělení - Lůžková část 27 081,40
K 420.400.4.03 Požární klapka FDMA 900x560 .40 ks 1,000 13 540,70 13 540,70

m. č. 4083

K 420.400.4.04 Požární klapka FDMA 900x560 .40 ks 1,000 13 540,70 13 540,70

m. č. 4083

Doplnění chybějících FCU (uvedeny na výkresech, chybí ve výkazu výměr)

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 213 602,30

D ZAŘ. Č.:FC201 Chlazení místností -C 74 719,80
176 K FC201.01.01 Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení ks 2,000 27 410,40 54 820,80

FCLI62VL + GLLI100

m. č. 2045b, 2045a, 2047

177 K FC201.01.02 Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení ks 1,000 19 899,00 19 899,00

FCLI42VL + GLLI100

m. č. 2095

D ZAŘ. Č.:FC401 Chlazení místností -C 119 394,00
807 K FC401.01.01 Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení ks 3,000 39 798,00 119 394,00

FCLI42VL + GLLI100

m. č. 2095

poz.č. 401 dle výkazu 8ks dle plánu fáze I a II - 11ks

Stránka 1 z 2



D 999. Ostatní položky 19 488,50
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 30,000 86,40 2 592,00

2164 K 999.902 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 8,000 720,00 5 760,00

2167 K 999.905
Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT,  viz 

D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A.
hod 4,000 315,00 1 260,00

2170 K 999.908 Doprava kus 1,000 9 876,50 9 876,50

Doplnění potrubí VZT nad rámec vydané revize P14b (ANGIO), m. č. 2053

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 62 082,40

D ZAŘ. Č.:201 Angiovyšetřovny - angiosál č.1 57 817,60

15 K 201.800
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního 

prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu
m2 17,000 561,60 9 547,20

OB 90° 250x450 R-50 - 1 ks 1,4 m2

OB 45° 450x250 + 200 VP - 2 ks 2,8 m2

TR 450x250 VP l-1000 - 1 ks 1,4 m2

OB 90° 250x450 R-150 - 3 ks 4,2 m2

Nástavec 400x280 L-100 - 1 ks 1,0 m2

OB 90° 400x280 - 1 ks 1,4 m2

TR 400x280 L-1500 VP - 3 ks 4,1 m2

16 K 201.900.01
Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné 

potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.
m2 24,000 354,60 8 510,40

HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 80,000 497,00 39 760,00

Demontáž VZT potrubí tmelené 2 pracovníci x 2 dny x 10 hodin 40,0

Zpětná montáž potrubí tmelené 2 pracovníci x 2 dny x 10 hodin 40,0

D 999. Ostatní položky 4 264,80
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 32,000 86,40 2 764,80

2170 K 999.908 Doprava kus 1,000 1 500,00 1 500,00
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