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Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

075 VZDUCHOTECHNIKA
PŘÍPOČTY 121 773,80

ODPOČTY 0,00

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o úpravy vedení vzduchotechnického potrubí, které byly nezbytné k realizaci díla, z důvodu koordinace s ostatními rozvody. 

Uvedené nebylo zohledněno v projektové dokumentaci.                                                                                                                                                

Předmětem změnového listu jsou úpravy vedení vzduchotechniky vyplývající z koordinace s ostatními profesemi:

1) Prostorová kolize laminárního pole, montážního prvku pro operační svítidlo a potrubí vzduchotechniky - provedení nové trasy.

2) Provedení úpravy trasy vzduchotechnického potrubí mimo prostor stoupací šachty ve 2. NP a úprava trasy VZT potrubí z důvodu kolize s 

trasami rozvodů ostatních profesí v prostoru podhledu ve 4. NP.

3) Z důvodu nově navržených tras rozvodů potrubní pošty průměru 160 je nutné dodatečné provedení odskoku VZT potrubí v 4. až 6. NP.

Veškeré změny potrubí nemají vliv na funkčnost systému vzduchotechniky.

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Vzduchotechnika Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 075

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat.

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava potrubních rozvodů VZT.

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222



Kalkulace změny
121 773,80

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu
Přípočet prováděných prací 121 773,80

Operační sály ve 4. NP - úprava VZT potrubí z důvodu půdorysné kolize s laminárními boxy

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 49 465,90
D ZAŘ. Č.:409 Aseptická část - Operační sál č. 1 37 542,80

638 K 409.800
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního 
prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu

m2 58,000 561,60 32 572,80

Trouba 600x125 L-1500 VP 21,75 m2

OB 90° 125x600 R-50 5,80 m2

OB 45° 350x500 VP +200 6,80 m2

Odskok 180x630 o280 l-350 1,00 m2

Přechod 400x400/800x200 l-500 2,00 m2

OB 45° 800x200 4,00 m2

TR 800x200 L-2000 VP 4,00 m2

TR 650x250 l-1700 VP 3,40 m2

Odskok 125x600 o 100 l-210 0,30 m2

Př. Odskok 500x280/280x500 1,56 m2

TR 800x200 L-500 VP 2,00 m2

vč. prořezu 10 %

HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 10,000 497,00 4 970,00
demontáž a zpětná montáž laminárního pole v m. č. 4131 a 4122 10,0

D 999. Ostatní položky 11 923,10
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 34,000 86,40 2 937,60
2164 K 999.902 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 10,000 720,00 7 200,00
2170 K 999.908 Doprava kus 1,000 1 785,50 1 785,50

Změna trasy požárního odvětrání 2. NP a 4. NP z důvodu přemístění VZT potrubí mimo stavební šachtu

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 48 453,50
D ZAŘ. Č.:P201 Požární větrání 2.NP 44 421,60

198 K P201.800
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního 
prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu

m2 26,000 561,60 14 601,60

OB 90° 500x450 R-50 1,90 m2

OB 90° 300x600/450x600 2,10 m2

OB 90° 450x600/450x500 2,10 m2

Odskok 500x500/280x280 o20 L-860 2,00 m2

TR 600x300 l-1500 vp 5,40 m2

OB 45° 315x400 2,86 m2

Odskok 450x250 o300 L-100 1,90 m2

Odskok 250x450 o25 L-100 1,00 m2

Přechod 450x250/prumer 400 o.s 1,40 m2

OB 45° 400x315 2,86 m2

vč. prořezu 10 %

HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 60,000 497,00 29 820,00
změna tras v 2. np z důvodu procházejícího potrubí stavební šachtou

m. č. 2045a, 2045b, 2047

změna tras v 4. np z důvodu kolize tras potrubí různých profesí

m. č. 4016, 4023, 4024a

úpravy a montáže 3 pracovníci x 4 dny x 10 hodin

D 999. Ostatní položky 4 031,90
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 26,000 86,40 2 246,40
2170 K 999.908 Doprava kus 1,000 1 785,50 1 785,50

Úprava VZT potrubí z důvodu dodatečně instalované potrubní pošty

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) 23 854,40
D 4.NP, 5.NP, 6.NP 22 126,40

Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního 
prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu

m2 4,000 561,60 2 246,40

OB 45° 350x500 + 200 VP

HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 40,000 497,00 19 880,00
demontáž a montáž vzt rozvodu pro průchod potrubní pošty

m. č. 4074 (4. NP)

2 pracovníci x 1 den x 10 hodin 20,0

m. č. 5031, 5131 (5. NP)

2 pracovníci x 2 dny x 10 hodin 40,0

m. č. 6031, 6131 (6. NP)

2 pracovníci x 2 dny x 10 hodin 40,0

D 999. Ostatní položky 1 728,00
2163 K 999.901 Montážní materiál kg 20,000 86,40 1 728,00
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